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Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí CONIRPI

Relatório sobre o Exercício de 2019.

1. Atividades Técnicas.

o exercício de 2019 foi caracterizado pelo andamento das atividades necessárias ao cumprimento do Contrato de Repasse, recursos do

Orçamento Geral da União 2011 - TC Nº 0353.627-25 - Programa PAC02 - Serviços Urbanos de Água e Esgoto e ao licenciamento Ambiental

para possibilitar a obtenção da licença de Instalação para a Barragem do Piraí.

a. Contrato de Repasse

Abaixo é apresentada tabela com a situação do convênio Termo de Compromisso no valor de R$ 57.099.400,14.
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Tabela nº 01- Convênio PAC 11 e Caixa Econômica Federal, GIGOV/Sorocaba.
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Os processos de desapropriação estão em curso, sendo no total 08 (oito) áreas, adjacentes ao Empreendimento, conforme descrição abaixo:

Imóvel Matrícula Área (m2) Situação
Fazenda Pedra Branca

18.127 1.169.199,60
Ajuizado - Fase de

análise
Fazenda Piraí (1) (2)

8.722 1.477.258,60 Ajuizado - Fase de
análise

Fazenda Monte Belo 80.646 58.550,70 Concluído
Sítio Bom Viver 4.758 57.476,50 Concluído

Sítio Piraí - Remanescente Sta. 1.104 201.670,00 Concluído
Maria e Pedra Branca
Sítio Pedra Branca (a)

16.898 257.596,00
Ajuizado - Fase de

Remanescente Pedra Branca análise
Sítio Pedra Branca (b) Transcrição

124.433,90 Ajuizado - Fase de
Remanescente Pedra Branca 51 análise

Fazenda Conceição 17.533 69.161,30 Concluído
TOTAL 3.415.349,60

Tabela nº 02 - Situação das desapropriações.
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b. Licenciamento Ambiental

Foi realizada a contratação abaixo para andamento das atividades condicionantes para a obtenção do licenciamento ambiental (Licença

de Instalação):

Contrato 01/2019: Objeto - Elaboração do detalhamento e adequação do projeto executivo da Barragem do Ribeirão Piraí - Etapa 1

2. Previsão Orçamentária

O CONIRPI no momento da elaboração do orçamento anual de 2019, ainda na gestão anterior, vislumbrou a mera expectativa de

receber a Receita de R$ 3.165.887,44 três milhões, cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro

centavos), visto que possuímos o Contrato de Repasse para o empreendimento Barragem do Ribeirão Piraí - Abastecimento de Água, no

entanto, o valor deste repasse está condicionado a liberação da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mediante a execução da conclusão das

desapropriações e a execução das obras.

O orçamento para o exercício de 2019, que Estimou a Receita e Fixou a Despesa na importância de R$ 3.165.887,44 (três milhões, cento

e sessenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária do dia

29/01/2019, ficando os valores Estimativos da Receita e da Despesa em perfeito equilíbrio. Durante o exercício de 2019, foram efetuadas duas

suplementações, sendo uma no valor de R$ 555.000,00 (quinhentos e cinquenta e cinco mil reais), devidamente coberta com superávit do
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exercício de 2018 e outra no valor de R$ 8.821.440,63 (oito milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta reais e sessenta e

três centavos), cobertos com o excesso de arrecadação da Fone 05 (Recurso Federal), alterando o valor total da despesa para R$ 12.542.288,07

(doze milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e oito reais e sete centavos).

3. Prestação de Contas do Exercício de 2019

Sobre as constas do CONIRPI chamamos a atenção para o item transparência do sítio http://www.consorciopirai.sp.gov.br. pois aqui se

encontram todos os dados de movimentos em bancos.

4. Conclusões

Em 2019 o CONIRPI alcançou as metas estipuladas em exercícios anteriores de conduzir os processos de desapropriação de áreas ajuizadas e de

ter sido dado andamento a várias atividades para a obtenção do licenciamento ambiental (Licença de Instalação). Estas são etapas

importantíssimas para a implantação do empreendimento.

Salto, 23 de março de 2020.
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Vanessa Cristina do Carmo Kühl
Superintendente do CONIRPI
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