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APRESENTACAO

O presente trabalho constitui o “Projeto Executivo da Barragem e Sistema de Captacdo e Aducéo
do Ribeirdo Pirai”, no @mbito do contrato firmado entre o Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai
e a ARCADIS Logos S.A.

Este documento tem como objetivo apresentar o Relatério Final do Projeto Executivo, o qual é
COMpOsto por:

- Relat6rio Topografico

Volume |

- Relatério Geotécnico

Volume |

- Projeto Executivo da Barragem Pirai

Volume | - Projeto Hidraulico e Hidromecanico - Memorial e Desenhos
Volume Il - Projeto Hidraulico e Hidromecanico - Anexos

Volume Il - Projeto Estrutural - Memorial

Volume |V - Projeto Estrutural - Desenhos

Volume V - Projeto de Terraplenagem - Memorial e Desenhos
Volume VI - Projeto Elétrico - Memorial e Desenhos

Volume VII - Especificagbes Técnicas

Volume VIII - Orcamento e Cronograma Fisico-Financeiro

Volume IX - Estudo de “Dam Break”

- Projetos Escada de Peixe Provisoria

Volume |
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1. ORCAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A implantacéo das obras da Barragem Pirai tem um custo previsto de R$ 105.912.771,63.

Nos custos unitérios considerados no orcamento ja estao incluidas as seguintes despesas:

- Encargos sociais: 86,73% (hora), 49,01% (més);
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para servicos: 26,44%;
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para equipamentos: 16,78%.

Os valores de BDI para servigos e equipamentos foram definidos de acordo com o Acérddo n°
2622/2013, publicada pelo Tribunal de Contas da Unido, (TCU), Plenario Desonerado: Lei n°
13.161/2015 a qual estabelece a seguinte formulagéo de calculo:

[(1+ AC + SG +R)x (1+DF)x (1+LB)]

BDI = -1
@-T)
Onde:
- AC: administracao central;
- DF: despesas financeiras;
- LB: lucro bruto;
- SG: seguros e garantias;
- R:riscos;
- T: tributos.
No quadro a seguir sdo resumidos os valores considerados:
Item Variavel Valor
AC 3,00%
DF 0,94%
SG 0,27%
Servicos R 1,00%
LB 6,74%
T 11,15%
BDI 26,44%
AC 1,80%
DF 0,56%
SG 0,16%
Equipamentos R 0,60%
LB 4,00%
T 8,15%
BDI 16,78%

Para os tributos foram considerados os seguintes valores:
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Tributos para Servigos

Tributo Aliguota
ISS 3,00%
COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
Total 11,15%

Tributos para Materiais e Equipamentos

Tributo Aliquota
ISS 0,00%

COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
Total 8,15%

Os custos unitarios adotados no presente orcamento tém as seguintes referéncias:

- Servicos: planilha de servicos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcéo Civil - SINAPI, com data de precos de julho/2022 - Desonerado;

- Materiais e equipamentos: cotac¢des junto a fornecedores, planilha de insumos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construco Civil - SINAPI, com data de precos de
julho/2022 - Desonerado.

A regulamentacdo de precos e os critérios de medigdo adotados neste orgamento sdo aqueles
estabelecidos no “Manual de Especificagdo Técnica, Regulamentacdao de Precos e Critérios de
Medicao” elaborado pela Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP).

A seguir, apresentam-se as planilhas detalhadas do orcamento e cronograma fisico-financeiro.




£2 ARCADIS logos

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2022
PLANILHA DE ORQAMI?NTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminacgéo Cdédigo |Unidade| Quantidade PU(;/$I)3D| PU(;;?DI Preco Total (R$)

1 '(A:\g'l\\lmTl\llEllgTORicE;ﬁ(\Dcl)BRAS LOCAL, ENGENHARIA E 2.301.843.26
2 SERVICOS PRELIMINARES 1.000.476,99
3 OBRAS DO RESERVATORIO 2.199.418,42
4 OBRAS DE DESVIO DO CURSO DE AGUA 6.111.092,68
5 BARRAGEM 47.126.059,71
6 TORRE DE TOMADA DE AGUA E GALERIA DA BARRAGEM 849.145,60
7 VERTEDOR DE EXTRAVASAO DA BARRAGEM 22.427.215,24
8 GALERIA, MUROS E STP PROVISORIO 6.467.903,78
9 CANAL DE RESTITUICAO E CANAL DE DESCARGA 7.612.666,99
10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7.830.224,96
11 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1.247.120,00
12 ADUTORA DE INTERLIGACAO 827.349,19
TOTAL 106.000.516,82
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2022
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminacgéo Cdédigo |Unidade| Quantidade PU's/ BDI PU ¢/ BDI Preco Total (R$)
(R$) (R$)
1 Canteiro de Obras Local, Engenharia e Administracéo
1.1 Canteiro de Obras

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas

111 arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de| 98525 m? 1.682,00 0,39 0,49 824,18
esteiras.af_05/2018
Execucdo de escritorio em canteiro de obra em chapa de

1.1.2 madeira compensada, ndo incluso mobiliario e equipamentos.| 93207 m? 115,00 1.206,71 1.525,76 175.462,40
af_02/2016

113 |EXecucdo de refelt.orlo em canteiro de obra em chapa de madeira 93210 m2 66,00 622,20 786,71 51.922.86
compensada, nao incluso mobiliario e equipamentos. af_02/2016
Execucdo de sanitério e vestiario em canteiro de obra em chapa

1.1.4 . - L 93212 m? 65,00 1.046,51 1.323,21 86.008,65
de madeira compensada, néo incluso mobiliario. af_02/2016

115 Execggao de almoxarl.fado em cantglro de obra em chapa de 93208 m2 64,00 957.87 1.211,13 77.512,32
madeira compensada, incluso prateleiras. af 02/2016

116 |EXecucdo de central de armadura em canteiro de obra, ndo 93582 m2 80,00 286,77 362,50 29.007,20
incluso mobiliario e equipamentos. af_04/2016
Execucdo de central de férmas, produgdo de argamassa ou

1.1.7 concreto em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e| 93583 m?2 40,00 458,59 579,84 23.193,60
equipamentos. af_04/2016

118 Execucéo de gtjar_lta em cante_|_rp_de obra em chapa de madeira 93585 m2 10,10 1.313.28 1.660,51 16.771.15
compensada, ndo incluso mobiliario. af_04/2016
Execucdo de reservatério elevado de agua (2000 litros) em

1.19 canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016 93243 un 2,00 10.019,79 12.669,02 25.338,04

11.10 Piso cimentado, traco 1:3 (C|mAer_1to e areia), acabamento liso, 98679 m2 120,00 33.89 42,85 5.142,00
espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa. af_06/2018
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com

1.1.11 |recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinacdo| 94207 m2 120,00 44,72 56,54 6.784,80
maior que 10°, com até 2 4guas, incluso icamento. af_06/2016




£2 ARCADIS logos

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

PLANILHA DE ORCAMENTO
BARRAGEM PIRAI

Data Base: julho/2022

BDI Servigos
BDI Equipamentos

26,44%
16,78%

Item

Discriminacgéo

Cddigo

Unidade

Quantidade

PU s/ BDI
(R$)

PU c/ BDI
(R$)

Preco Total (R$)

1.1.12

Cerca com mourbes de madeira rolica, didmetro 11 cm,
espacamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m,
com 5 fios de arame farpado n° 14 classe 250 - fornecimento e
instalacdo. af_05/2020

101202

165,00

39,95

50,51

8.334,15

1.1.13

Placa de obra (para construc¢é@o civil) em chapa galvanizada n°
22, adesivada, de 2,00 x 1,125 m

4813

m2

77,76

445,00

562,66

43.752,44

1.1.14

Fossa séptica

11141

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diametro
interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume util: 10009,8 |
(para 69 contribuintes). af_12/2020

98055

un

1,00

5.525,11

6.985,95

6.985,95

1.1.14.2

Filtro anaerdbio circular, em concreto pré-moldado, diametro
interno = 2,88 m, altura interna = 1,50 m, volume util: 7817,3 |
(para 75 contribuintes). af 12/2020

98061

un

1,00

6.531,25

8.258,11

8.258,11

1.1.14.3

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diametro interno =
2,88 m, altura interna = 3,0 m, area de infiltragdo: 31,4 m2 (para
12 contribuintes). af 12/2020

98065

un

1,00

6.629,95

8.382,91

8.382,91

1.2

Engenharia e administracao

1.2.1

Administracdo local da obra

S-031

%

100,00

1.366.784,64

1.728.162,50

1.728.162,50

Subtotal 1

2.301.843,26

Servigos Preliminares

2.1

Locagédo e Cadastro

211

Locagédo de marcos e acompanhamento topogréfico da obra

S-033

%

100,00

327.158,09

413.658,69

413.658,69

2.2

Limpeza do Terreno na Area da Barragem e Ensecadeiras

221

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas
arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af _05/2018

98525

m2

171.000,00

0,39

0,49

83.790,00

222

Remocgéo de raizes remanescentes de tronco de arvore com
didmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98526

un

170,00

82,29

104,05

17.688,50
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2022
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminacgéo Cdédigo |Unidade| Quantidade PU's/ BDI PU ¢/ BDI Preco Total (R$)
(R$) (R$)
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 14 m3 - carga com pa carregadeira 3
2:23 (cagcamba de 1,7 a 2,8 m3 / 128 hp) e descarga livre (unidade: 100975 m 34.456,50 8,56 10,82 372.819,33
m3). af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
224 em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016 93591 m3.km 25.842,38 2,76 3,49 90.189,91
2.3 Transito e seguranga
231 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 98458 m? 100,00 150,77 190,63 19.063,00
2.3.2 Sinalizagao luminosa para obras 10-16-12 m 100,00 15,06 19,04 1.904,00
2.4 Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos
24.1 Mobilizagdo de equipamentos S-032 (2) un 1,00 539,21 681,78 681,78
2.4.2 Desmobilizacdo de equipamentos S-032 (2) un 1,00 539,21 681,78 681,78
Subtotal 2 1.000.476,99
3 Obras do Reservatorio
3.1 Limpeza do Terreno
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas
3.11 arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de| 98525 m2 452.755,00 0,39 0,49 221.849,95
esteiras.af 05/2018
Remocgédo de raizes remanescentes de tronco de arvore com
312 didmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 98526 un 3.170,00 82,29 104,05 329.838,50
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 14 m3 - carga com pa carregadeira 3
313 (cagamba de 1,7 a 2,8 m3 / 128 hp) e descarga livre (unidade: 100975 m 95.306,00 8,56 10.82 1.031.210.92
m3). af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
3.14 em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016 93591 m3.km 71.479,50 2,76 3,49 249.463,46
3.2 Cercas e protecdes
Cerca com mourfes de madeira rolica, diametro 11 cm,
321 espagamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravadOfs 0,5 m, 101202 m 7.195,00 39,95 50,51 363.419,45
com 5 fios de arame farpado n° 14 classe 250 - fornecimento e
instalacdo. af _05/2020
3.3 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2022
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminacgéo Cdédigo |Unidade| Quantidade PU's/ BDI PU ¢/ BDI Preco Total (R$)
(R$) (R$)
3.3.1 Mobiliza¢@o de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.437,89 1.818,07 1.818,07
3.3.2 Desmobilizagdo de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.437,89 1.818,07 1.818,07
Subtotal 3 2.199.418,42
4 Obras de Desvio do Curso de Agua
4.1 Construcéo de Ensecadeiras e Canal de Desvio
Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la
41.1 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3).| 101125 m3 25.290,78 14,21 17,97 454.475,32
af_07/2020
Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la
41.2 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3).| 101125 m3 23.181,74 14,21 17,97 416.575,87
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
4.1.3 em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016 93591 m3.km 23.709,00 2,76 3,49 82.744,41
41.4 Compactagdo mecanizada em areas, sem controle do g.c. 70030038 m3 32.067,46 4,41 5,58 178.936,43
Protecé@o superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de
4.1.5 17 centimetros, enchimento com pedra de mao tipo rachéo - S-030 m2 12.472,54 205,00 259,20 3.232.882,37
fornecimento e execucdo. af_12/2015
41.6 Fornecimento e langamento de brita n. 4 S-035 m3 837,07 113,90 144,02 120.554,82
417 [|Formecimento e lancamento de pedra de mao, inclusive S-034 me 1.901,33 277.84 351,30 667.937,23
transporte
4.1.8 Fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m?2 12.472,54 17,03 21,53 268.533,79
4.2 Remocdao das Ensecadeiras
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 14 m3 - carga com pa carregadeira 3
42.1 (cagamba de 1,7 a 2,8 m3 / 128 hp) e descarga livre (unidade: 100975 m 21.636,76 8,56 10.82 234.109,74
m3). af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
4.2.2 em leito natural (unidade: m3xkm). af _04/2016 93591 me.km 5.409,19 2,76 3,49 18.878,07
4.2.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 100574 m3 21.636,76 1,46 1,85 40.028,01
4.3 Remocao do canal de desvio
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2022
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminacgéo Cdédigo |Unidade| Quantidade PU's/ BDI PU ¢/ BDI Preco Total (R$)
(R$) (R$)
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante
4.3.1 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cacamba de 0,80 m3 /| 100981 m3 710,40 9,13 11,54 8.198,02
111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo basculante
4.3.2 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m3 /| 100981 m3 1.393,60 9,13 11,54 16.082,14
111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
433 em leito natural (unidade: m3xkm). af _04/2016 93591 mexkm 1.893,60 2,76 3,49 6.608,66
4.4 Esgotamento
44.1 Rebaixamento de lengol com ponteiras filtrantes S-028 (1) % 100,00 286.160,00 361.820,70 361.820,70
4.5 Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipamentos
45.1 Mobilizagdo de equipamentos S-032 (4) un 1,00 1.078,42 1.363,55 1.363,55
4.5.2 Desmobilizacdo de equipamentos S-032 (4) un 1,00 1.078,42 1.363,55 1.363,55
Subtotal 4 6.111.092,68
5 Barragem
51 Esgotamento
5.1.1 Rebaixamento de Lengol com Ponteiras Filtrantes S-028 (2) % 100,00 540.842,40 683.841,13 683.841,13
5.2 Macico de Terra e Tapete Impermeével
Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la
5.2.1 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3).| 101125 m3 477.858,20 14,21 17,97 8.587.111,85
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
5.2.2 em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016 93591 m3.km 1.011.828,67 2,76 3,49 3.531.282,06
5.2.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. af 11/2019 100574 m3 477.858,20 1,46 1,85 884.037,67
Escavacao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de la
5.2.4 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3).| 101125 m3 522.682,28 14,21 17,97 9.392.600,57
af_07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
5.2.5 em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016 93591 m3.km 1.306.705,70 2,76 3,49 4.560.402,89
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2022
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminacgéo Cdédigo |Unidade| Quantidade PU's/ BDI PU ¢/ BDI Preco Total (R$)
(R$) (R$)

Execucdo e compactacao de aterro com solo predominantemente

5.2.6 argiloso - exclusive solo, escavagdo, carga e transporte.| 96385 m3 475.165,71 11,17 14,12 6.709.339,83
af_11/2019

5.3 Protecdes do Macico e Tapete de Argila

53.1 Fornecimento e lancamento de pedra de mado, inclusive S-034 me 16.930,58 277.84 351,30 5.947.712,75
transporte

532 Enchimento de areia para dreno, lancamento mecanizado. 102716 me 15.503,88 89.44 113,09 1.753.333,79
af_07/2021

533 Lgstro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em 96624 me 5.155,10 114,30 144,52 745.015.05
pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017

5.3.4 Fornecimento e lancamento de brita n. 4 S-035 m3 1.390,53 113,90 144,02 200.264,13

5.3.5 Plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m?2 7.989,64 14,28 18,06 144.292,90
Protecdo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de

5.3.6 17 centimetros, enchimento com pedra de mao tipo rachdo -| S-030 m? 10.006,34 205,00 259,20 2.593.643,33
fornecimento e execucgdo. af 12/2015

5.3.7 Fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m?2 11.042,23 17,03 21,53 237.739,21

5.3.8 Grampo de fixagdo da manta S-022 kg 4.792,33 13,35 16,88 80.894,53

5.3.9 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m3 103,18 546,45 690,93 71.290,16

5.4 Acabamento da Crista
Execucdo de pavimento em piso intertravado, com bloco

54.1 sextav(;do de 25px 25 cm, espessSra 10 cm. af 12/2015 92395 me 2.134,08 98,67 124,76 266.247,82

5.4.2 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m3 230,04 546,45 690,93 158.941,54
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

543 pilares, lajes e fundag@es, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -| 92917 kg 6.534,00 18,01 22,77 148.779,18
montagem. af 12/2015
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de

54.4 concreto armado em um edificio de mdltiplos pavimentos| 92759 kg 1.026,00 17,58 22,23 22.807,98
utilizando aco ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

545 |Fabricacdo de forma para uso em barragens, em chapa de| ¢ 59 m2 1.557,39 103,63 131,03 204.064,81
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015

5.4.6 Concreto ndo estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m?3 S-017 m3 13,68 563,26 712,19 9.742,76

5.5 Dispositivos Acessorios

551 Dreno vertical de pedrisco S-041 m 1.020,00 34,19 43,23 44.094,60

55.2 Marco superficial S-006 un 11,00 296,47 374,86 4.123,46
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2022
PLANILHA DE ORCAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminacgéo Cdédigo |Unidade| Quantidade PU's/ BDI PU ¢/ BDI Preco Total (R$)
(R$) (R$)
5.5.3 Piezbmetro tipo casagrande S-007 un 15,00 5.627,48 7.115,39 106.730,85
5.6 Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos
5.6.1 Mobiliza¢@o de equipamentos S-032 (5) un 1,00 14.918,09 18.862,43 18.862,43
5.6.2 Desmobilizagdo de equipamentos S-032 (5) un 1,00 14.918,09 18.862,43 18.862,43
Subtotal 5 47.126.059,71
6 Torre de Tomada de Agua e Galeria da Barragem
6.1 Estruturas e Fundagdes de Concreto Armado
6.1.1 Cor_10reto estrutural fck 30 MPa, conforme especificacdo do S-019 me 360,25 562,16 710,80 262.462,90
projeto estrutural
6.1.2 Concreto ndo estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m?3 S-017 m3 14,50 563,26 712,19 10.326,76
6.1.3 Aco ca-50, didmetro 6,3 mm a 20 mm
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.1 |pilares, lajes e fundag®es, utilizando aco ca-50 de 6,3 mm -| 92916 kg 386,00 19,16 24,23 9.352,78
montagem. af 12/2015
Armacédo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.2 |pilares, lajes e fundag®es, utilizando aco ca-50 de 8,0 mm -| 92917 kg 537,00 18,01 22,77 12.227,49
montagem. af 12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.3 |pilares, lajes e fundac¢des, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm -| 92919 kg 6.092,00 16,04 20,28 123.545,76
montagem. af 12/2015
Armacédo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.4 |pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 12,5 mm -| 92921 kg 2.796,00 13,40 16,94 47.364,24
montagem. af_12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.5 |pilares, lajes e fundagGes, utilizando ago ca-50 de 16,0 mm -| 92922 kg 2.979,00 12,94 16,36 48.736,44
montagem. af 12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.6 |pilares, lajes e fundacBes, utilizando aco ca-50 de 20,0 mm -| 92923 kg 6.508,00 14,76 18,66 121.439,28
montagem. af_12/2015
6.1.4 Fabric_agéo de forma para uso em barragens, em chapa de S-029 m2 886,00 103,63 131,03 116.092,58
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
6.1.5 Junta de dilatacéo e vedagéo tipo Jeene 307733 m 38,40 418,38 529,00 20.313,60
6.2 Estruturas Metdlicas
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6.2.1 Estrutura metalica em aco estrutural perfil "12'x 5 1/4’ S-036 kg 3.981,00 14,08 17,80 70.861,80
6.2.2 Estrutura metalica em aco estrutural perfil "12'x 5 1/4’ S-036 kg 64,00 14,08 17,80 1.139,20
6.2.3 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 106,00 11,19 14,15 1.499,90
6.2.4 E&ﬁ; de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 1334 kg 8,00 12,41 15,60 125,52
6.2.5 E;/?]J; de aco grossa, astm a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 1333 kg 47.00 11,02 13,93 654.71
6.2.6 Chumbador & 19 mm, a¢o a-36 S-024 kg 12,00 95,33 120,54 1.446,48
6.2.7 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28 1335 kg 96,00 12,82 16,21 1.556.16
kg/m2
Subtotal 6 849.145,60
7 Vertedor de Extravasdo da Barragem
7.1 Estruturas e Fundagdes de Concreto Armado
211 |Concreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificagdo do S-019 me 0.784.66 562,16 710,80 6.954.936,33
projeto estrutural
7.1.2 Concreto ndo estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m?3 S-017 m3 594,90 563,26 712,19 423.681,83
7.1.3 Aco ca-50, didametro 6,3 mm a 25 mm
Armacédo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.1 |pilares, lajes e fundag®es, utilizando aco ca-50 de 6,3 mm -| 92916 kg 3.206,00 19,16 24,23 77.681,38
montagem. af 12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.2 |pilares, lajes e fundacdes, utilizando aco ca-50 de 8,0 mm -| 92917 kg 379,00 18,01 22,77 8.629,83
montagem. af 12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.3 |pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco ca-50 de 10,0 mm -| 92919 kg 39.690,00 16,04 20,28 804.913,20
montagem. af_12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.4 |pilares, lajes e fundagdes, utilizando ag¢o ca-50 de 12,5 mm - 92921 kg 123.243,00 13,40 16,94 2.087.736,42
montagem. af 12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.5 |pilares, lajes e fundagdes, utilizando aco ca-50 de 16,0 mm - 92922 kg 448.271,00 12,94 16,36 7.333.713,56
montagem. af 12/2015
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Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.6 |pilares, lajes e fundacgdes, utilizando ago ca-50 de 20,0 mm -| 92923 kg 98.410,00 14,76 18,66 1.836.330,60
montagem. af_12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.7 |pilares, lajes e fundagbes, utilizando aco ca-50 de 25,0 mm - 92924 kg 561,00 14,56 18,41 10.328,01
montagem. af 12/2015
714 |FAbricagdo de forma para uso em barragens, em chapa de| g g m2 12.072,18 103,63 131,03 1.581.817,75
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
7.15 Junta de dilatagdo elastica (pvc) 0-220/6 pressao até 30 mca S-037 m 228,50 121,18 153,22 35.010,77
7.1.6 Junta de dilatacdo e vedagéo tipo jeene 307733 m 284,00 418,38 529,00 150.236,00
7.1.7 Aparelho apoio neoprene fretado S-038 dms3 372,00 120,85 152,80 56.841,60
7.2 Estruturas metélicas
7.2.1 Estrutura metdlica em aco estrutural perfil "12'x 5 1/4° S-036 kg 42.931,00 14,08 17,80 764.171,80
7.2.2 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 1.255,00 11,19 14,15 17.758,25
7.2.3 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 687,00 11,19 14,15 9.721,05
7.2.4 Estrutura metalica em aco estrutural perfil "12'x 5 1/4’ S-036 kg 4.168,00 14,08 17,80 74.190,40
7.2.5 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 1.486,00 11,19 14,15 21.026,90
7.2.6 E{;‘/fnp; de aco grossa, astm ag36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28 ;340 kg 1.486,00 12,82 16,21 24.088,06
7.3 Revestimento e protecéo
7.3.1 Fornecimento e instalagdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m2 550,00 17,03 21,53 11.841,50
Protecdo superficial de canal em gabido tipo colchéo, altura de
7.3.2 17 centimetros, enchimento com pedra de mao tipo rachdo -[ S-030 m2 550,00 205,00 259,20 142.560,00
fornecimento e execucdo. af_12/2015
Subtotal 7 22.427.215,24
8 Galeria, Muros e STP Provisorio
8.1 Estruturas e Fundag¢fes de Concreto Armado
811 Cor_lcreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificacdo do S-019 me 4.609,20 562,16 710,80 3.276.219.36
projeto estrutural
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8.1.2 Concreto ndo estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m?3 S-017 m3 129,10 563,26 712,19 91.943,73
8.1.3 Aco CA-50, diametro 10 mm a 20 mm
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
8.1.3.1 |pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm -| 92919 kg 68.479,00 16,04 20,28 1.388.754,12
montagem. af_12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
8.1.3.2 |pilares, lajes e fundac¢bes, utilizando ago ca-50 de 16,0 mm -| 92922 kg 45.674,00 12,94 16,36 747.226,64
montagem. af 12/2015
g14 |TAbricagdo de forma para uso em barragens, em chapa de| g g m2 5.001,00 103,63 131,03 655.281,03
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
8.1.5 Junta de dilatacao elastica (pvc) 0-220/6 pressao até 30 mca S-037 m 62,20 121,18 153,22 9.530,28
8.1.6  [Junta de dilata¢éo e vedagao tipo Jeene 307733 m 17,50 418,38 529,00 9.257,50
8.1.7 Painel de alvenaria estrutural S-026 un 32,00 1.291,05 1.632,40 52.236,80
8.1.8 Comporta (inclusos todos 0s acessorios) HID-017 un 1,00 187.800,00 237.454,32 237.454,32
Subtotal 8 6.467.903,78
9 Canal de Restituicdo e Canal de Descarga
9.1 Revestimento e Protecdo dos Canais
9.11 Plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m?2 2.400,00 14,28 18,06 43.344,00
Protecdo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de
9.1.2 17 centimetros, enchimento com pedra de mao tipo rachao - S-030 m?2 26.963,00 205,00 259,20 6.988.809,60
fornecimento e execucgdo. af 12/2015
9.1.3 Fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m2 26.963,00 17,03 21,53 580.513,39
Subtotal 9 7.612.666,99
10 Fornecimento de Materiais e EQuipamentos
101 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e
’ Hidromecanicos - LMH-001 - Torre de Tomada de Agua
10.1.1 |Tubos e Pecas de Ferro Fundido
10.1.1.1 i’:;re["'_dgdfopn?”ta e flange com aba de vedacdo, diametro 1.200| ;1 9q pC 3,00 38.283,82 44.707,84 134.123,52
10.1.1.2 [Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 0,425 m HID-002 pc 3,00 42.665,09 49.824,29 149.472,87
10.1.1.3 [Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-003 pe 1,00 36.607,58 42.750,33 42.750,33
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10.1.1.4 |[Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 3,85 m HID-004 pc 1,00 66.248,00 77.364,41 77.364,41
10.1.1.5 |[Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L =1,00 m HID-005 pc 1,00 23.950,43 27.969,31 27.969,31
10.1.1.6 [Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 3,50 m HID-006 pc 1,00 61.565,00 71.895,61 71.895,61
10.1.1.7 |[Té com flanges diametro 1.200 mm HID-007 pc 3,00 122.420,00 142.962,08 428.886,24
10.1.1.8 [Acessorios para montagem de flanges diametro 1.200 mm HMO06116 Cj 12,00 27.150,00 31.705,77 380.469,24
10.1.2 |Tubos e Pegas em Ago Inox
10.1.2.1 |[Grade retentora de sélidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto HID-008 pc 3,00 33.500,00 39.121,30 117.363,90
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diametro 1.200
mm em aco inox, inclusive haste de prolongamento (J 1 1/8") em
10.1.2.2 [|ago inox, mancais intermediarios para haste (& 1 1/8") em aco| HID-009 pG 1,00 90.252,00 105.396,29 105.396,29
inox e pedestal de manobra com volante e acionamento por
engrenagem em F°F° - extenséo 15,10 m
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diametro 1.200
mm em aco inox, inclusive haste de prolongamento (& 1 1/8") em
10.1.2.3 [ago inox, mancais intermediarios para haste (& 1 1/8") em aco| HID-010 pG 1,00 87.972,00 102.733,70 102.733,70
inox e pedestal de manobra com volante e acionamento por
engrenagem em F°F° - extensdo 12,30 m
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para didametro 1.200
mm em aco inox, inclusive haste de prolongamento (& 1 1/8") em
10.1.2.4 |aco inox, mancais intermediérios para haste (& 1 1/8") em aco| HID-011 pc 1,00 73.125,00 85.395,38 85.395,38
inox e pedestal de manobra com volante e acionamento por
engrenagem em F°F° - extens&o 6,50 m
10.1.3 |Pecas de PRFV Pultrudado
10.1.3.1 |Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (2x 5,00m) HID-012 pc 2,00 6.766,69 7.902,13 15.804,26
10.1.3.2 |Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (1x 6,50m) HID-013 pc 1,00 6.388,62 7.460,63 7.460,63
10133 Guarda-corpo PRFV pultrado, h = 1,10 m, distanciamento entre HID-014 m 80,00 576,63 673,39 53.871,20
montantes = 1,20 m
"Stop-log” 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade
10.1.3.4 |[injetada e com superficie lisa e fechada em uma das faces| HID-015 pe 3,00 32.375,00 37.807,53 113.422,59
(malha de grade 38 mm x 38 mm)
10.1.3.5 ?r‘rza de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,301 5 116 m 13,20 1.050,00 1.226,19 16.185,71
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Subtotal 10.1 1.930.565,19
102 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidréulicos e
Hidromecanicos - LMH-002 - Galeria
10.2.1 |Tubos e Pecas de Ferro Fundido
10.2.1.1 |Tubo com ponta e bolsa didmetro 1.200 mm, L = 7,00 m HID-018 m 359,80 10.020,00 11.701,36 4.210.149,33
10.2.1.2 [Té com flanges didmertro 1.200 mm HID-019 pc 1,00 122.157,50 142.655,53 142.655,53
10.2.1.3 |Curva 22°30"' com bolsas, didmetro 1.200 mm HID-020 pc 1,00 42.970,06 50.180,43 50.180,43
10.2.1.4 |Curva 11°15' com bolsas, didmetro 1.200 mm HID-021 pc 4,00 35.075,00 40.960,59 163.842,36
10.2.1.5 T;%'gt;?mo"a' com flanges, volante, cunha metalica, diametro| 45, | e 1,00 226.833,75 264.896,45 264.896,45
10.2.1.6 |Placa redutora diametro 1.200 mm x 600 mm HID-023 pc 1,00 46.855,00 54,717,27 54.717,27
10.2.1.7 [Vélvula cbnica com flanges, diametro 600 mm HID-024 pc 1,00 63.752,50 74.450,17 74.450,17
10.2.1.8 [Acessorios para montagem de flanges diametro 600 mm HMO06117 Cj 2,00 5.488,20 6.409,12 12.818,24
10.2.1.9 [Acessorios para montagem de flanges didametro 1.200 mm HMO06116 Cj 2,00 27.150,00 31.705,77 63.411,54
10.2.1.10 [Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm HID-025 p¢ 6,00 65.414,53 76.391,08 458.346,48
Subtotal 10.2 5.495.467,80
103 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos - LME-
001 - Entrada de Energia
10.3.1 |Armacdo secundaria com isolador tipo roldana 1091 un 1,00 47,73 55,74 55,74
10.3.2 |Cinto para poste circular 13343 un 1,00 41,42 48,37 48,37
10.3.3 |Poste de concreto de secdo circular 7.5m - 90dan ELE-001 un 1,00 772,60 902,24 902,24
10.3.4 |Curva 135° aco galv. a fogo 32mm. 2625 un 1,00 28,81 33,64 33,64
10.3.5 Eletroduto de aco galv. a fogo 832mm x3000mm 21135 m 6,00 34,56 40,36 242,16
10.3.6 |Luva de aco galv. a fogo @32mm. 2639 un 6,00 5,28 6,17 37,02
10.3.7 Bucha p/ eletroduto de ago galv. a fogo g32mm. ELE-002 un 5,00 10,50 12,26 61,30
10.3.8 |Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo g32mm. ELE-003 un 4,00 8,99 10,50 42,00
10.3.9 Curva de 90° de aco galv. a fogo g32mm. 2618 un 2,00 21,02 24,55 49,10
10.3.10 |Caixa de medicao tipo iii em fibra de vidro ou aluminio 1062 un 1,00 314,14 366,85 366,85
103.11 Porta extt'ernel metalica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana ELE-004 G 1,00 1.666,00 1.945,55 1.945.55
para ventilacdo
10.3.12 |Eletroduto de aco galv. a fogo 825mm. x3000mm 21136 m 6,00 17,96 20,97 125,82
10.3.13 |Curva de 90° de ago galv. a fogo 825mm 2617 un 2,00 9,23 10,78 21,56
10.3.14 |Luva de ago galv. a fogo @25mm. 2638 un 4,00 2,98 3,48 13,92
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10.3.15 |Bucha p/ eletroduto de ago galv. a fogo g25mm. ELE-005 un 1,00 11,83 13,82 13,82
10.3.16 |Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo 825mm. ELE-006 un 2,00 7,00 8,17 16,34
10.3.17 [Haste de aterramento cobreado @3/4"x3000mm. 3378 un 3,00 116,07 135,55 406,65
10.3.18 |Caixa de inspecao g250x 250mm com tampa de ferro fundido 41480 un 1,00 53,71 62,72 62,72
10.3.19 |Conector de bronze para haste-cabo @3/4"-10mmz2, ELE-007 un 3,00 24,00 28,03 84,09
10.3.20 |Terminal para cabo # 10mm?2 1574 un 3,00 1,61 1,88 5,64
10.3.21 |Condutor de cobre na # 10mm? 862 m 15,00 8,92 10,42 156,30
10.3.22 |Massa calafetadora para vedacao ELE-008 kg 1,00 31,36 36,62 36,62
10.3.23 |Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm2 preto ELE-009 m 25,00 12,55 14,66 366,50
10.3.24 |Seccionadora fusivel 3@ 600v, 60a com fusivel nh de 63a ELE-010 un 1,00 985,47 1.150,83 1.150,83
10.3.25 |Fita perfurada, zincada a fogo 14153 m 5,00 1,86 2,17 10,85
10.3.26 |Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm?2 azul claro ELE-011 m 8,00 12,55 14,66 117,28
10.3.27 |Curva de 135° de ago galv. a fogo g25mm. 2624 un 1,00 13,65 15,94 15,94
10.3.28 |Caixa de telefonia 250x150x100 mm. ELE-012 pe 1,00 104,16 121,64 121,64
10.3.29 Porta ext(_ernaN metélica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana ELE-013 o 1,00 972,30 1.135.45 1.135.45
para ventilagéo
Subtotal 10.3 7.645,94
104 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos LME-
’ 002 - Galeria/Torre, distribuicao geral/eixo da Barragem
10.4.1 |GALERIA/TORRE
10.4.1.1 [Painéis e Quadros Elétricos
Quadro de Distribuicdo da Galeria (QD-GAL), para protecéo e
10.4.1.1.1 |manobra de circuitos de iluminagéo e tomadas, fabricado ELE-014 Cj 1,00 6.637,50 7.751,27 7.751,27
conforme diagramas apresentados.
10.4.1.2 [Fios e Cabos de Forga
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto
10.4.1.2.1 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 984 m 992,00 2,83 3,30 3.273,60
PVC colorido. Secdo nominal 2,5 mm?, cor preto
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Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto
10.4.1.2.2 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 984 m 451,00 2,83 3,30 1.488,30
PVC colorido. Secéo nominal 2,5 mm2, cor verde
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolagao em
10.4.1.2.3 |composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢éo nominal 2,5 984 m 434,00 2,83 3,30 1.432,20
mm?, cor preta
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em
10.4.1.2.4 |composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢édo nominal 2,5 984 m 217,00 2,83 3,30 716,10
mmz, cor verde
10.4.1.3 |Eletrodutos e Afins
104131 Eletroduto rigido de aco galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras 21136 br 348,00 17.96 20,97 7.297.56
de 3 metros
10.4.1.3.2 |Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1" 2638 pc 116,00 2,98 3,48 403,68
10.4.1.3.3 |Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" ELE-015 un 3,00 2,60 3,04 9,12
10.4.1.3.4 |Abragadeira tipo "D", para fixagcdo de eletrodutos rigidos de @ 1" ELE-016 pc 206,00 3,90 4,55 937,30
Caixa de ligacao ("Condulete"), tipo "E", @ 1", com 01 tomada .
10.4.1.35 SP+T 20A 20A. ELE-017 Cj 8,00 61,10 71,35 570,80
10.4.1.3.6 |Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "T", & 1", com tampa cega. 2586 Cj 12,00 21,61 25,24 302,88
10.4.1.3.7 |Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "LR", @ 1", com tampa cega 2570 Cj 15,00 18,29 21,36 320,40
10.4.1.3.8 |Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "LL", @ 1", com tampa cega. 2570 Cj 16,00 18,29 21,36 341,76
10.4.1.4 [lluminagao
Luminaria tipo arandela, a prova de TGVP, com refletor de facho
10.4.1.4.1 aberto, comple_ta com Iampada avapores m?tallcos de 70 W/ ELE-018 Cj 10,00 380,00 443,76 4.437,60
220V, reator, ignitor e capacitor para correcdo do fator de
poténcia
Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas de 70
10.4.1.4.2 |W tipo vapor metalico de alta pressdo, completa, com refletor tipo| ELE-019 Cj 8,00 320,00 373,70 2.989,60
facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correcdo do F.P.
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10.4.1.4.3

Luminéria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas
halégenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 VV / 40 Ah,
carregador de bateria e acionamento automatico no corte do
fornecimento de energia. Autonomia minima de 2,5 horas

ELE-020

cj

6,00

332,50

388,29

2.329,74

10.4.1.4.4

Luminéria com corpo em aluminio fundido com alojamento para
equipamento auxiliar montada em poste de ago zincado com
fluorescente compacta 85W-220V

ELE-021

Cj

3,00

560,00

653,97

1.961,91

10.4.2

DISTRIBUICAO GERAL / EIXO DA BARRAGEM

104.2.1

Painéis e Quadros Elétricos

104.2.11

Painel de Controle da Estagdo (BAR-PCE), montado em armario
autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas,
conversores de midia para fibra éptica e distribuidor interno
Optico (DIO), conforme diagramas de projeto

ELE-022

Cj

1,00

39.659,90

46.314,83

46.314,83

10.4.2.1.2

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa
de sobrepor, responsavel pela converséo de midia entre redes
Opticas multimodo e redes a pares trangados, ambas em padréo
gigabit, e pela alimentac&o auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

ELE-023

Cj

6,00

9.188,11

10.729,87

64.379,22

10.4.2.1.3

Quadro Conversor de Sinal Analdgico, instalado em caixa de
sobrepor, responséavel pela coleta e conversao de sinais
analdgicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela
ligacdo destes a rede de automacéo por enlace de fibra Optica
multimodo

ELE-024

cj

1,00

13.159,30

15.367,43

15.367,43

10.4.2.2

Instrumentos

10.4.2.21

Transmissor indicador de nivel tipo ultrassénico, faixa de trabalho
de 0 a 10 metros, conexao ao processo via flange DN 150,
alimentagéo 24 Vcc, sinalizacdo padrdo 4 a 20 mA e demais
caracteristicas conforme especificages

ELE-025

cj

1,00

4.295,00

5.015,70

5.015,70

10.4.2.2.2

Relé fotoelétrico ajustavel, capacidade de acionamento
1000W/220Vca (resistivo)

2510

p¢

1,00

44,20

51,62

51,62

10.4.2.3

Fios e Cabos

10.4.231

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto
termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo
PVC colorido. Se¢do nominal 10 mmz, cor preto.

1020

1.797,00

8,44

9,86

17.718,42
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Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto
10.4.2.3.2 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 1020 m 599,00 8,44 9,86 5.906,14
PVC colorido. Se¢éo nominal 10 mm2, cor verde.
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto
10.4.2.3.3 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 995 m 341,00 12,95 15,12 5.155,92
PVC colorido. Se¢do nominal 16 mm2, cor azul
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto
10.4.2.3.4 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termopléstico tipo 1019 m 1.023,00 27,18 31,74 32.470,02
PVC colorido. Se¢do nominal 35 mm2, cor preto
Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em
composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto
10.4.2.3.5 |termoplastico tipo PVC, cobertura em composto termoplastico 39257 m 1.794,00 4,95 5,78 10.369,32
tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Trés veias de se¢do
nominal 1,5 mmz.
10.4.2.3.6 |Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo ELE-026 m 1.832,00 15,64 18,26 33.452,32
Cabo para controle / instrumentacao, condutores de cobre,
104.2.3.7 clgsse 300V, |splagao em composto termqplastlco tipo PVC, i 39270 m 10,00 1,81 211 21,10
blindagem coletiva por malha de cobre. Trés (3) ternas de secéo
nominal 1,0 mmz.
Cabo para controle / instrumentacdo, condutores de cobre,
104238 clgsse 300V, |splagao em composto termoplastico tipo PVC, i 39270 m 20,00 1,81 2.11 42,20
blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna de secéo
nominal 1,0 mm?2
10.4.2.4 |Eletrodutos e afins
104241 ;Iezt:oduto flexivel de PEAD com corrugacao anelar ou helicoidal, 2446 m 1.135,00 6,42 7,50 8.512.50
104.2.4.2 Eletroduto rigido de aco galvanizado, tipo semi-pesado, @ 2", em ELE-027 br 50,00 232,50 271,51 13.575.50
barras de 3 metros
104243 Eletroduto rigido de aco galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras 21136 m 90,00 17.96 20,97 1.887.30
de 3 metros
10.4.2.4.4 |Tampdo / terminal para eletroduto flexivel de PEAD, @ 2" 2668 pG 116,00 7,40 8,64 1.002,24
10.4.2.4.5 |Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1" 2638 pc 86,00 2,98 3,48 299,28
10.4.2.4.6 |Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 2" 2643 pG 78,00 10,65 12,44 970,32
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10.4.2.4.7 |Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1" 2617 pc 14,00 9,23 10,78 150,92
10.4.2.4.8 |Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 2" 2631 pG 8,00 37,63 43,94 351,52
10.4.2.4.9 |Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" ELE-015 pc 3,00 2,60 3,04 9,12
10.4.2.4.10 |Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de & 2" ELE-028 pG 18,00 16,92 19,76 355,68
10.4.2.4.11 |Caixa de ligacado ("Condulete™), tipo "LL", & 1", com tampa cega 2570 Cj 7,00 18,29 21,36 149,52
10.4.2.4.12 |Caixa de ligacao ("Condulete"), tipo "LR", @ 1", com tampa cega 2570 Cj 7,00 18,29 21,36 149,52
10.4.2.4.13 |Caixa de ligacao ("Condulete™), tipo "LL", & 2", com tampa cega 2571 Cj 2,00 54,29 63,40 126,80
10.4.2.4.14 |Caixa de ligacao ("Condulete"), tipo "LR", @ 2", com tampa cega 2571 Cj 1,00 54,29 63,40 63,40
10.4.2.4.15 |Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm ELE-029 pc 3,00 332,00 387,71 1.163,13
10.4.2.5 [lluminagao
Luminaria para iluminagdo publica tipo pétala, corpo em aluminio
104251 fundido, sgquete tipo E-40, para lampadas de vapor de SPdIO de ELE-030 . 11,00 571.42 667,30 7.340.30
alta pressao de 250 W, com vidro plano, completa com lampada,
reator, ignitor e capacitor para correcéo do fator de poténcia
10.4.2.5.2 |Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base 14165 pc 12,00 2.156,34 2.518,17 30.218,04
10.4.2.6 |Cémeras
Céamera de seguranca tipo IP, resistente a vandalismo, para
104.26.1 instalacoes exte[nas,,cpm LEDs mfraverme!hos para iluminagéo ELE-031 oG 5.00 4.275,00 4.992.35 24.961,75
noturna, resolugdo minima real de 5 megapixels, suporte ao
padrdo ONVIF
10.4.2.7 [Comunicagéo
Radio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de )
104.27.1 18 dBi, banda minima de 150 Mbps, alimentagao padrao PoE ELE-032 pe 1,00 4.052,14 4.732,09 4.732,09
10.4.2.8 |Aterramento Geral
10.4.2.8.1 |Cabo de cobre nu, secdo 50 mmz?, encordoamento classe 2 867 m 553,00 42,20 49,28 27.251,84
— >
10.4.2.8.2 Molde para solda exote'r'm|ca, par.a cabo de # 50 mm?2 passante ELE-033 oc 1,00 154,00 179,84 179,84
lateral a haste de @ 3/4", em grafite
10.4.2.8.3 |Haste de aterramento de a¢o cobreado @ 3/4"x3,0m 3378 pc 1,00 116,07 135,55 135,55
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p —— 5 -
10.4.2.8.4 Cartgcho dg pp Para solda exotérmica, n°® 115, com disco retentor ELE-034 oc 1,00 50,70 59,21 59,21
e palito de ignicao
10.4.2.8.5 |Terminal a compresséo #50mm?2 1578 pc 12,00 5,18 6,05 72,60
Subtotal 10.4 396.546,03
Subtotal 10 7.830.224,96
11 Montagem de Materiais e Equipamentos
111 Montagem de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e
’ Hidromecanicos
11.1.1 |Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-001 S-008 eg.hora 960,00 348,22 440,29 422.678,40
11.1.2 |Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-002 S-008 eg.hora 1.440,00 348,22 440,29 634.017,60
11.1.3 |Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-001 S-009 eg.hora 40,00 376,51 476,06 19.042,40
11.1.4 |Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-002 S-009 eg.hora 360,00 376,51 476,06 171.381,60
Subtotal 11 1.247.120,00
12 Adutora de Interligagao
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até
6,0 m (média entre montante e jusante/uma composicdo por
12.1 trecho), com escavadeira hidraulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 90098 m3 2.457,59 5,32 6,73 16.539,58
m a 2,5 m, em solo de la categoria, locais com baixo nivel de
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cacamba: 0,8 m3 / poténcia: 111 hp), largura até 3
122 1,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 12 categoria em 93372 m 1.624,26 12,20 15,43 25.062,33
locais com baixo nivel de interferéncia
12.3 Reaterro manual de valas com compactag¢@o mecanizada 93382 m3 380,83 33,31 42,12 16.040,56
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Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao
124 bascu!ante 14,0 m3/36t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, 100975 me 286,75 8,56 10,82 3.102,64
capacidade da cagamba 1,7 a
2,8 m3, peso operacional 11632 kg
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
12.5 em leito natural 93591 m3.km 215,06 2,76 3,49 750,56
(unidade: m3xkm). af 04/2016
12.6 Estruturas e funda¢bes de concreto armado
12.6.1 |Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m3 127,90 546,45 690,93 88.369,95
12.6.2 |Concreto ndo estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m3 S-017 m3 6,00 563,26 712,19 4.273,14
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com
12.7 camada de brita, langamento mecanizado, em local com nivel| S-040 m3 37,84 161,25 203,88 7.714,82
baixo de interferéncia.
Escoramento de vala, tipo continuo com perfil metalico "U", com
12.8 profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e| 101593 m?2 2.179,68 95,58 120,85 263.414,33
menor que 2,50m
12.9 Esgotamento
12.9.1 Rebaixamento de lengol com ponteiras filtrantes S-028 (3) un 1,00 142.262,40 179.876,58 179.876,58
12.10 Fabrigagéo de férma pa_lra uso em barragens, em chapa de S-029 m2 251.00 103,63 131,03 32.888,53
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015
12.11 |Ago ca-50, didmetro 8,0 mm a 12,5 mm
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
12.11.1 |pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm -[ 92917 kg 2.043,00 18,01 22,77 46.519,11
montagem. af 12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
12.11.2 |pilares, lajes e fundag@es, utilizando aco ca-50 de 10,0 mm -[ 92919 kg 3.325,00 16,04 20,28 67.431,00
montagem. af 12/2015
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
12.11.3 |pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - 92921 kg 4.449,00 13,40 16,94 75.366,06
montagem. af 12/2015
Subtotal 12 827.349,19
TOTAL R$ 106.000.516,82
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0Q-001 - QUANTIFICACAOQ DE SERVICOS DA BARRAGEM PIRAI

1 -CANTEIRO DE OBRAS

1.1 - Canteiro de Obras

O lay out do Canteiro de Obras foi definido pelo CONIRPI:

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacio e
1.1.1 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), 98525 m* 1.682,00
com trator de esteiras.af_05/2018

Execucdo de escritdrio em canteiro de obra em chapa de
1.1.2 madeira compensada, ndoc  incluso  mobilidric e 93207 m* 115,00
equipamentos. af_02/2016

Execucdo de refeitdrio em canteiro de obra em chapa de
1.1.2 madeira compensada, ndoc  incluso  mobilidric e 93210 m* 66,00
equipamentos. af_02/2016

Execucdo de sanitario e vestidrio em canteiro de obra em

114 chapa de madeira compensada, ndo incluso mobilidrio. 93212 m* 65,00
af_02/2016
Execucdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa -
1.1.5 de madeira compensada, incluso prateleiras. af 02/2016 93208 m 64,00
116 Execucdo de central de armadura em canteiro de obra, ndo 93582 ma 80.00

incluso maobiliario e equipamentos. af_04/2016

Execucio de central de fdrmas, producio de argamassa ou
117  |concreto em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e 93583 m* 40,00
equipamentos. af_04/2016

Execucdo de guarita em canteiro de obra em chapa de

118 madeira compensada, ndo incluso mobilidrio. af_ 04/2016

93585 m* 10,10

Execucido de reservatario elevado de agua (2000 litros) em
1.1.48 canteirec de obra, apoiado em estrutura de madeira. 93243 un 2,00
af_02/2016

Piso cimentado, traco 1:3 (cimento e areia), acabamento
1.1.10 liso, espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa. 98679 m= 120,00
af_06/2018

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento & = 6 mm,
com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com
inclinacdo maior gue 10°, com até 2 Aguas, incluso
icamento. af_06/2016

1.1.11 94207 m* 120,00

Cerca com mourfes de madeira rolica, didmetro 11 cm,
espacamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0.5
m, com 5 fios de arame farpado n® 14 classe 250 -

fornecimento e instalacio. af_05/2020

1113 Placa de obra (para construcdo civil) em chapa galvanizada
- n® 22 adesivada, de 200x 1,125 m

1.1.12 101202 m 165,00

4813 m* 7776

1.1.14 |Fossa Séptica

Tanque séptico circular, em  concreto  pré-moldado,
1.1.141 |didmetro interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume 93055 un 1,00
(til: 10009,8 | (para 69 contribuintes). af_12/2020

Filtro anaerdbio circular, em  concreto  pré-moldado,
1.1.14.2 |didmetro interno = 2,88 m, altura interna = 1,50 m, volume 43061 un 1,00
(til: 78172 | (para 75 contribuintes). af_12/2020

Sumidouro circular, em concreto pré-moldada, didmetro
1.1.14.3 |interno = 2,88 m, altura interna = 3,0 m, drea de infiltracio: 93065 un 1,00
31,4 m* (para 12 contribuintes). af_12/2020

Considerar 3 placas de 7,20 m x 3,60 m (77,76 m?)



Design & Consultancy
for natural and
built assets

Vaga veicula — ™
Vaa velculo Adrministrativo || Topografia =i3r,alira|;é:- \‘
Releitorio
[ — B —
—1]
Vaga veiculo "ﬁ I Lopa 5 =ngenhana L
B i 18] SanurancH Area
y = Trabalho Comhvencia
Vaga velculo EE— (I
—
Banhairo
u
= -, o
] - ]
] )t ]
[ vesdaric = . L =)
] oS
. P ]
Patic - o=
1

Almoxarilado

Baia Ago Baia Areia | Baia Brila
o i . Baa
b Armacio 4 Carpintaria o Prornr
b n d d
31,05

Para miores detalhes ver projeto 275-EST-BAR-195_fisc_EPS (arquivo: Projeto Executivo da
Barragem\VVolume 1V - Projeto Estrutural - Desenhos\Arquivo Editavel\Desenhos de Forma das
Estruturas de Concreto).

1.2 — Engenharia e administracao

1.2.1 Administracéo Local ver composicgédo S-031
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2 —SERVICOS PRELIMINARES

2.1 - Locacao e Cadastro
2.1.1 — Locacdo de marcos e acompanhamento topografico da obra

Ver composic¢do S-033.

2.2 - Limpeza do Terreno na Area da Barragem e Ensecadeiras
2.2.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno

Inclui remocgé&o de terra vegetal

Area_limpeza := 171.000,00 m?

Area conforme desenho TERR-BAR-101-01
2.2.2 - Destocamento Mecanizado de Arvore
Estimado em 1 arvore/1.000 m2, logo

Destocamento = Area_limpeza / 1.000

Total_Item := Destocamento Total Item = 170,00 arvores

Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno
Camada_vegetal := Area_limpeza-0.20 (20 cm de terra vegetal)
Camada_vegetal = 34.200,00 m3

Tocos := Destocamento-1.5 (1.50 m?/destocamento)

Tocos = 256,50 m3
Total_Item := Camada_vegetal + Tocos

Total Item = 34.456,50 m3
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2.2.3 - Transporte de material

Premissa: esta sendo considerado que o material proveniente da limpeza sera deposito em local

aprovado pelo Consorcio e distacia média de até de 2 km.

Distancia :=2,0

km (distancia média de transporte para bota-fora)

Empolamento := 1,25

ITEM

DMT

MATERIAL

EMPOLAMENTO

VOLUME DE TRANSPORTE

OBSERVACAO

224

0,60

34.456,50

1,25

25.842 38

BOTA FORA

2.3 - Transito e Seguranca

225 - Tapume Continuo

Estimado para isolamento de alguns trechos da obra - 100 m

Total_Item = 100,00 m?

2.2.6 - Sinalizagdo de Transito

Igual tapume

Total_Item = 100,00 m

2.4 — Mobilizacéo e desmobilizacdo de equipamentos

2.4.1 - Mobilizacao de equipamentos

Ver composicdo S-032(2)

2.4.2 - Desmobilizacéo de equipamentos

Ver composic¢do S-032(2)
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3 - OBRAS DO RESERVATORIO

3.1 - Limpeza do Terreno
Area_inundacdo_normal := 452.755,00 m2
Avrea conforme desenho HID-BAR-101-01

3.1.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno

Inclui remocéo de terra vegetal
Area na El. 549,00 = 452.755,00 m?

Total_Item = 452.755,00 m?

3.1.2 - Destocamento Mecanizado de Arvore
Area de destocamento estimada em 35% da area inundada

Estimado em 1 &rvore/ 50 m?, logo

0,35xArea
50

Destocamento :=

Total_Item := Destocamento

Total_Item = 3.170 arvores

3.1.3 - Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno

Camada_vegetal := Area_limpeza-0,20 (20 cm de terra vegetal)

Camada_vegetal = 90.551,00 m?

3
Tocos := Destocamento-1,5 (1.50 m#/destocamento)
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Tocos = 4.755,00 m?

Total_Item := Camada_vegetal + Tocos

Total _Item = 95.306,00 m3

3.1.4 - Transporte de Material

Distancia := 0,6 km (distancia média de transporte para bota-fora)

Empolamento := 1,25

ITEM DMT |MATERIAL| EMPOLAMENTO| VOLUME DE TRANSPORTE

OBSERVACAO

314 0,60 95.306,00 1,25

71.479,50

BOTA FORA

3.2 - Cercas e Protecdes

3.2.1 - Cerca

Cerca := Perimetro

Contornando a EL.
550,00

Total_Item := Cerca

Total_Item =7.195,00 m

3.3 — Mobilizacéo e desmobilizagdo de equipamentos
3.3.1 - Mobilizacao de equipamentos

Ver composicdo S-032(3)
3.3.2 - Desmobilizacéo de equipamentos

Ver composicdo S-032(3)
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4 - OBRAS DO DESVIO DO CURSO DEAGUA

Desenho de Referéncia: TERR-BAR-102, 103, 104-01 e 105.

4.1 - Construcéo de Ensecadeiras e Canal de Desvio

4.1.1 - Escavacao de Jazida de Solo

Fund_diq := 0,50

m (profundidade da fundacéo do dique - por espulsao de solo)

Taludel :=2 m na horizontal / 1 m na vertical

Talude 2 = 1,5 m na horizontal / 1 m na vertical

Oes. N | Talude Larg. Coroam|Larg. basel At Média | Alt. Prof, Esc.(*)| At Média {Comprimento| Vol. Parcial | Vol. Tota
Ens.1| 104 | IVH 4 14 2 05 25 17107 | 384908
Ens.1| 104 | 1V:2H 4 10 1 05 15 4171 43796 | 428703
Ens.2 | 104 [IVISH| 25 10 2 05 25 2336 | 349000 |3490,00
Ens.3| 110 [IVISH| 25 10 2 05 25 30544 | 417250 | 477250
Ens.4| 110 [IVISH| 15 16,5 5 0 5 0711 | 4819%
Ens.4| 110 [IVISH| 15 15 4 05 45 115 | 41394
Ens.4| 110 |[IVISH| 15 12 3 05 35 6276 | 148271 1044209
() Fundacdo da ensecadeira = 0,50m (profunaidade da fundacao da ensecadeira, por espulso de solo) Total 2299162
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Total_Item := Ensecl + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4

Considerando um fator de contracdo de 10% = 22.991,62 x 1,10 = 25.290,78 m3
Total_Item = 25.290,78 m3

4.1.2 - Escavacdo Mecanizada de Solo
Escavacéo do canal de desvio:

Canal 1 (12 Etapa de Construcdo)

12 +16 .
Secdo_canall := ; -2.00 m?2 (secdo média 2 m de prof) = 28m2

Ext _canall := 242m

Total _canal 1 := Secdo_canall-Ext_canall
Total _canal 1= 6776.00 m3
Canal 2 (1° Etapa de Construcao)
Considerado somente os trechos de montante e a jusante do canal de desvio que estdo fora da area

do tapete de argila, desenhos, TERR-BAR-103

Secédo_canal 2 := 25+ 29
2

2 ] A 1 =
2.00 m? (se¢do média 2 m de prof) = 54m2

Ext_canal 2 (parcial) := 71,45/2+268,08m = 303,81m

estacas (0+0,00 até 3+11,45)/2 = 71,45m, considerado 50% de escavacao devido a existéncia do
leito do rio

estacas 13+2,40 até 26+10,48 = 268,08m
Total_canal 2 := Secdo_canal 2-Ext_canal 2

Total _canal 2 = 16405,74 m?3

Total _canal := Canal 1 + Canal 2
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Total _Item = 23.181,74m3

4.1.3 - Transporte de Material Escavado - Solo
- Material das ensecadeiras - distancia média de 0,2 km

- Material de escavacao do canal, dist. média 0,6km

- Empolamento = 1.25

Ensecadeiras := (Ensecl + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4)-0.20-Empolamento

= 3
Ensecadeiras = 25290,78 x 0,20 x 1,25=6322,70 m3xkm
Canal := (Canal 1 + Canal 2) x 0,6 x Empolamento

Canal =17386,31 m3xkm

Total _Item := Ensecadeiras + Canal

Total _Item =23.709,00 m3xkm
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4.1.4 - Aterro Compactado

Ensecadeiras := Ensecl + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4

Ensecadeiras = 22991.62 ms

Canal 2;

O calculo corresponde somente do aterro de solo compactado, o tapete de argila esta calculado

na barragem

Considerando os cortes do desenho TERR-BAR-104

Corte A, area de aterro = 17.82 m2
Corte B, area de aterro = 21.91m2
Média das area = 19.87m2
Extenséo = 189,54m

Volume 1= area média x extensdo = 3766,16 m3

Corte C, area de aterro = 15.57m3

Extensdo = 341,42m

Volume 2= &rea media x extensdo = 5309.68 m3
Canal := Volume 1 + VVolume 2

Canal =9075.84 m3

Total _Item := Canal + Ensecadeiras
Total_Item := 9075.84 + 22991.62

Total_Item = 32067.46m3
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4.1.5 - Protecdo com Gabido Tipo Colch&o Reno

- Canal 2

Perimetro do canal :- 21.43m

Comprimento do canal: - 530.56m

Total :21,43 . 530.56 = 11369.90 m?

- Ensecadeira 3 - Protecdo de jusante
Largura=3,61lm comprimento = 305.44m
Total := 3.61.305.44 = 1102.64

Total _Item := Canal 2 + Ensecadeira 3

Total Item = 12472.54 m?

4.1.6 — Protecdo com Transi¢do Grossa

Ensecadeira 3 - Transicao grossa
Largura 3,61m espessura 0,11m comprimento = 321m

Total_Item Ensecadeira3 = 127.23m3

Ensecadeira 4 - Transi¢do grossa
Largura 9.01m espessura 0,28m comprimento = 281.37m

Total _Item Ensecadeira4 = 709.84m3

Total_Item := Transi¢ao grossa

Total Item = 837.07m3
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4.1.7 — Protecdo com Enrocamento

Ensecadeira 4 - Enrocamento
Largura 9.01m espessura 0,55m comprimento = 281.37m
Total_Item Ensecadeira4 = 1394.33 m3

Canal 2 — Enrocamento

Area 2 x 2,30m2 = 4.60m? (extraida do desenho 104)

Comprimento = 195m

Total_Item Canal = 507.00m3

Total_Item_Ensecadeira 4 + Canal 2

Total = 1901.33

4.1.8 - Manta Geotéxtil

Igual a area de gabido reno do
Canal 2 e Ensecadeira 3

Total_Item = 12472.54 m?2

4.2 - Remocéao das Ensecadeiras e Aterro Compactado do Canal de Desvio

4.2.1 - Carga e Descarga de Solo

Para remocé&o das ensecadeiras:

Total_Ensecadeira := Ensecl + Ensec2 + Ensec4

Total _Ensecadeira := 4287.03 + 3490.00 + 10442.09
Total_Ensecadeira =18219.12m3

Para remocdo de 172,00m de aterro compactado do Canal de Desvio (trecho sob a barragem)
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Area medida no “Corte C” do desenho TERR-BAR-104
Total_Canal:=19,87m2 x 172,00m

Total_Canal:= 3417.64m3

Total_Item:- Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio

Total_Item = 18219.12 + 3417.64 = 21636.76 m3

4.2.2 - Transporte de Material Escavado
Transporte de todo o volume do Item 4.2.1 para 0,2 km, logo:

Total_Item := (Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio)-Empolamento-0,2

Total_Item = 5.409,20 m3xkm

4.2.3 - Espalhamento de Material em Bota-Fora

Todo o volume de ensecadeiras

Total_Item := Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio (volume geométrico)
Total_Item = 21636.76m3

4.3 - Remocao do Canal de Desvio

4.3.1 - Remocéao da Protecdo de Gabido

Remocéo do trecho referente ao tapete de argila. O trecho de jusante podera ser preenchido com
material destinado para bota fora.

Perimetro_canal = 21,43m

Espessura_gab = 0.17 m
Extensdo_canal :=Ext_canal 2 (parcial)

Extensdo _canal = 195.00 m

Total_Item := Perimetro_canal-Extensdo_canal-Espessura_gab
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Total_Item = 710,40m3

4.3.2 Remocao de Enrocamento
Remocéo do enrocamento de protecdo do canal, trecho referente ao tapete de argila

O volume de material seré célculado com as informacdes do desenho TERR-BAR-102, “Cortes A

eB”.
AREA AREA SOMA DISTANCIA VOLUME
(m2) (m2) (m2) (m) (m3)
CORTE A 5,45 2,07 7,52 130 977,60
CORTEB 4,39 2,01 6,4 65 416,00
TOTAL 1393,60

Total_Item := Enrocamento

Total_Item = 1393.60 m3

4.3.3 - Transporte do Material de Protecéo
Total_Item := (Gabido + Enrocamento).0.6 . 1.50(empolamento 50%)

Total_Item = 1893,60 m3xkm

4.4 - Esgotamento
4.4.1 - Rebaixamento de Lencol com Ponterias Filtrantes (Mobilizacéo, Transp.
Instalacio e Operacéo)

Ao longo de uma lateral do canal de desvio no local de escavacdo da fundacdo da barragem e
tapete. Estimativa, depende das condig¢des de campo.

Para esta conta foi premissado uma ponteira espacadas a cada 2 metros e duas linhas
uma de cada lado das escavacdes do canal de desvio.

Extensdo de 200 metros, trecho do canal onde tera a substituicdo de solo para a construcdo do
tapete impermeavel.

200,00/2,00 =100
Dois lados total de 200 ponteiras
Tempo estimado para escavagéo e substituicdo do solo de 35 dias.

Total 200 ponteiras x 35 dias = 7.000 ponteiras/dia

Ver composic¢do S-028 (1)
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S -BARRAGEM
5.1 - Esgotamento

5.1.1 - Rebaixamento de Lencol com Ponteiras Filtrantes (Mobilizacdo, Transp.
Instalacio e Operacéo)

Ao longo de uma lateral da escavacao da fundacédo da barragem e tapete, na regido de
vale. Estimativa, depende das condicGes de campo.

Para esta conta foi premissado uma ponteira espacadas a cada 1,50 metros

Extensdo de 220 metros, trecho do canal onde tera a substituicdo de solo para a construcéo do tapete
impermeavel.

220,00/ 1,50 = 147 ponteiras

Tempo estimado para escavacgao e substituicao do solo de 90 dias.

Total 147 ponteiras x 90 dias = 13.230 ponteiras/dia

Ver composicédo S-028 (2).

5.2 - Macico da Terra e Tapete Impermeavel

5.2.1 - Escavacéo e Carga de Solo

Escavacéo das fundacdes das obras da barragem e estruturas complementares até a cota de
projeto (terraplenagem TERR-BAR-111-01 A TERR-BAR-115)

Ver apéndice com as sec¢des utilizadas para o quantitativo,

Arquivo: Bar. Pirai_Memdria-Escavacao e Tapete da Barragem e Vertedouro-maio 21
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- Areas das Sec6es de corte

Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante

SECAO AREA AREA MEDIA DISTANCIA VOLUME VOLUME ACUMULADO
m?2 m?2 m m3 m3

0 355,00

401,90 16,24 6526,86 6526,86
A 448,80

862,59 72,28 62348,01 68874,86
B 1276,38

1183,92 47,70 56472,75 125.347,61
C 1091,45

1186,77 112,30 133273,71 258.621,32
D 1282,08

1267,45 2,80 3548,86 262.170,18
E 1252,82

1249,33 19,30 24112,07 286.282,25
F 1245,84

1057,26 30,13 31855,24 318.137,49
G 868,68

821,95 15,44 12690,91 330.828,40
H 775,22

799,29 29,62 23674,82 354.503,22
| 823,35

616,76 33,24 20501,10 375.004,32
J 410,17

406,55 1,57 638,28 375.642,60
K 402,93

291,33 20,11 5858,55 381.501,15
L 179,72

151,82 10,00 1518,15 383.019,30
M 123,91

123,91 5,85 724,87 383.744,17
N 123,91

Escav 1 := Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante = 383.744,17 m3
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Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem)

CANAL APROXIMACAO VERTEDOURO E RESTITUICAO - ESCAVACAO SOLO

SECAO | AREA MEDIA DAS AREAS DISTANCIA VOLUME VOLUME ACUM.
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
0,00 0,00 27,43 26,00 713,05 713,05
B 54,85
140,59 76,08 10.695,71 11.408,76
C 226,32
243,99 74,94 18.284,24 29.692,99
D 261,65
140,19 10,00 1.401,85 31.094,84
E 18,72
61,01 56,07 3.420,55 34.515,39
F 103,29
91,94 22,67 2.084,17 36.599,56
G 80,58
100,99 5,00 504,93 37.104,48
H 121,39
308,61 10,00 3.086,05 40.190,53
J 495,82
529,66 7,97 4.221,35 44.411,88
K 563,49
569,09 19,29 10.977,65 55.389,53
L 574,68
418,03 54,79 22.903,59 78.293,12
M 261,37
221,14 16,95 3.748,24 82.041,36
N 180,90
115,18 53,30 6.138,83 88.180,19
P 49,45
26,74 52,70 1.409,20 89.589,39
Q 4,03
0 0,00 2,02 23,60 47,55 89.636,94
VOLUME TOTAL (m3) 89.636,94

Escav 2 := Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem)

=89.636,94 m3
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Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem)

SEQAO AREA MEDIA DAS AREAS DISTANCIA VOLUME VOLUME ACUM.
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
K 63,95
58,14 8,60 499,96 499,96
L 52,32
49,19 25,20 1.239,46 1.739,42
M 46,05
37,03 17,55 649,79 2.389,21
N 28,00
23,84 77,00 1.835,68 4.224,89
P 19,68
9,84 25,63 252,20 4.477,09
Q 0,00
VOLUME TOTAL (m3) 4.477,09

Escav 3:= Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem) = 4477,09

Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3

Total do item = 477.858,20 m3

5.2.2 - Transporte de Material Escavado

Escavacéo para fundagOes/tapete de argila/vrtedouro/desvio parcil = 477.858,20m3, sendo:

373.391,44m3 x 2,00km x 1,25 = 933.478,60m3 (destino: areas 2, 3 ou 4)

104.466,76m3 x 0,60km x 1,25 = 78.850,07m3 (destino: area 5)

Nota: Com base nos resultados dos ensaios das sondagens realizadas, em face dos
materiais na regido do eixo apresentar caracteristicas de muito mole a mole e que sera
removido e substituido por material mais apropriado, proveniente das areas de empréstimos
estudadas nestes mesmos ensaios de sondagens, orientou a solu¢do com uso somente dos

materiais oriundos das areas de empréstimo.

Total_Item = 1.011.828,67 m3

5.2.3 - Espalhamento em Bota-Fora

Todo o material escavado dafundacao

Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3

Total_Item = 477.858,20 m3
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5.2.4 - Escavacéao de Jazida de Solo

O volume de escavagdo em jazida corrresponde ao volume do tapete impermeével e o volume de
solo da barragem

TAPETE IMPERMEAVEL -ATERRO

SECAO AREA AREA MEDIA DISTANCIA VOLUME  VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
CABECEIRA DIR. 355,00
CORTEA 409,66 382,33 27,72 10.598,19 10.598,19
CORTEB 1.023,44 716,55 72,28 51.792,23 62.390,42
CORTEC 968,72 996,08 47,70 47.513,02 109.903,44
CORTE D 1.020,38 994,55 112,30  111.687,97 221.591,40
CORTEE 1.016,06 1.018,22 2,80 2.851,02 224.442,42
CORTEF 1.008,58 1.012,32 19,30 19.537,78 243.980,19
CORTE G 602,82 805,70 30,13 24.275,74 268.255,94
CORTEH 549,89 576,36 15,44 8.898,92 277.154,86
CORTE|I 549,89 549,89 29,62 16.287,74 293.442,60
CORTEJ 332,16 441,03 33,24 14.659,67 308.102,27
CORTEK 184,44 258,30 1,57 405,53 308.507,80
CORTE L 109,73 147,09 20,11 2.957,88 311.465,68
CORTEM 40,00 74,87 10,00 748,65 312.214,33
CABECEIRAESQ. 40,00 40,00 5,85 234,00 312.448,33

AREAS EXTRAIDAS DAS SECOES DOS DESENHOS TERR-BAR-111 E 115, LEITURA CAD

OMBREIRA ESQUERDA

SECAD AREA  AREA MEDIA  DISTANCIA ~ VOLUME  VOL ACUMULADO
; (m2) {m2) {m} {m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO O 14,05 7,03 2,33 16,37 16,37
SECAOQ A 9,03 11,54 7,67 88,51 104,88
SECAOB 8,60 §,82 10,00 88,15 193,03
SECAOC 4,82 6,71 10,00 67,10 260,13
SECAOD 2,72 3,77 10,00 37,70 297,83
SECAOE 0,00 1,36 5,57 7,58 205,41
ABRACO DA BARRAGEM
SECAOD AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA  VOLUME  VOL ACUMULADO
; (m2) (m2) {m) {(m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAOD 68,63 34,32 3,88 133,14 133,14
SECAOA 68,63 68,63 7,30 501,00 634,14
SECAO B 107,49 88,06 7,50 660,45 1.294,59
SECAOC 453,57 280,53 15,40 4.320,16 5.614,75

BARRAGEM CORPO CENTRAL

SECAO AREA AREA MEDIA  DISTANCIA  VOLUME  VOL. ACUMULADO
(m2) {m2) {m) {m3}) (m3)
SECAO 690,89 690,89 216,76 149.757,32 149.757,32

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA
SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA  VOLUME  VOL ACUMULADO
(m2) (m2) {(m) (m3) (m3)

SEQEO 136,30 136,30 21,65 7.039,90 7.039,90
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Total_Item:= Tapete Impermeavel + Ombreira esquerda + Abraco da barragem + Corpo Central +
Ombreira Direita

Total Item :=312448.33+305.41+5614.75+149757.32+7039.90 m3
Total_Item =475165,71 m3

Considerado a retracdo do material na compactagdo foi aplicado o indice de 1,1 no material
escavado.

TABELA 02 - MASSAS ESPECIFICAS REFERENCIAIS DOS SOLOS E AGREGADOS
MASSA ESPECIFICA | MASSA ESPECIFICA | MASSA ESPECIFICA
MATERIAIS MATURAL SOLTA COMPACTADA
(t/m?) (t/m?) (t/m?)
Materiais de 12 categoria 1,875 1,500 2,063
Materiais de 2! categoria 2,085 1,500 2,085
Materiais de 32 categoria 2,630 1,500 2,100
Solos 1,875 1,500 2,063
Brita 2,630 1,500 2,100
Areia - 1,500 1,725

Massa especifica compactada 2,063 t/m3

Massa especifica natural 1,875 t/m3

Portanto o indice é igual a 1,1 a ser aplicado.
Total_Item =475.165,71 m3x 1,1 = 522.682,28 m3

5.2.5 - Transporte de Material Escavadao da Jazida
Distancia := 2,0 km(média

Empolamento = 1.25

Total_Item := Jazida-Distancia-Empolamento

Total_Item = 1.306.705,70 m3

5.2.6 - Maci¢o Compactado com Controle
Mesmo volume da jazida

Total_Item =475165,71 m3
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Tratativas CONIRPI x ARCADIS referente as areas de empréstimo e bota-fora

Tabelas recebidas do CONIRPI:

| Tabela 1 - Resumo bota fora e empréstimo | | Transporte
ITEM OBSERVACAO -l EMPRESTIMO DMT EMPOL. |ITEM TRANSPORTE
221 Limpeza camada vegetal (34.200) + tocos
222 (256,50) (area da barragem) 34.456,50 0,60 1,25 224 25.842,38
3.11 Limpeza camada vegetal (90.551)+ tocos
3.1.2 (4.755) (reservatério 12 etapa) e 2 Re2 1,25 3.1.4 71.479,50
411 Construgdo ensecadeira 1, 2,3 e 4 25.290,78 0,20 1,25 6.322,70
4.1.3
4.1.2 Escavacéo/execugdo canal 1 + canal 2 23.181,74 0,60 1,25 17.386,37
Remocéo ensecadeiras 1, 2 e 4 + canal
42.1 (trecho sob barragem) 21.636,76 0,20 1,25 422 5.409,20
43.1 | Remocdo gabido e enrocamento 2.104,00 0,60 150 | 433 | 1.893,60
4.3.2 provisoérios
521 | Escavacdo paraiundagbes da | 373.391,44 2,00 1,25 522 | 933.478,60
barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial
Escavacéao para fundagfes da
521 barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial e 0,60 1,25 522 78.350,07
Escavacéo na JAZIDA para
524 tapede/obreiras/abraco/corpo central 522.682,28 2,00 1,25 525 1.306.705,70
Total | 654.543,20 547.973,06
bota fora para cota acima de 557,85 | 129.762,50

bota fora para as areas 1/2/3/4 e cava

Tabela 2 - areas previstas para empréstimo e bota fora e volumes disponiveis em Tabela 3 - Uso das areas em
. funcédo dos valores da tabela
cada area 1
AREA FUNQAO DIST. | UN | VOLUME | UN UTILIDADE - EMPRESTIMO
1 EMPRESTIMO | 0,200 | KM | 30.000,00 | M3 | Futuro local para bota fora 30.000,00 30.000,00
2 EMPRESTIMO | 2,462 | KM | 329.036,00 | M3 46.864,20 199.809,06
3 EMPRESTIMO | 1,938 | KM | 199.324,00 | M3 | Futuro local para bota fora 199.324,00 199.324,00
4 EMPRESTIMO | 1,904 | KM | 118.840,00 | M3 | Futuro local para bota fora 118.840,00 118.840,00
Futuro local para bota fora
SO BOTA . | desolomole (e ndo para
cava FORA 0,600 | km |129.762,50 | M bota fora de limpeza + 129.752,50 0,00
tocos)
547.973,06
1,55 2,03
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Questionamentos do CONIRPI para ARCADIS:

Tabela 1 - resumo bota fora e empréstimo

item 2.2.1/2.2.2/31.1./3.1.2/2.2.4/3.1.4

Primeiramente, o Conirpi informa que, por recomendacdo da CETESB, o volume referente a
limpeza da camada vegetal e tocos, tanto da barragem quanto da &rea da 12 etapa do reservatorio,
devera ser transportado e acomodado acima da cota 557,85 (max. maximorum) ao longo do
reservatorio, e ndo na area da cava a jusante da barragem (que devera ser preenchida com o solo
mole). O material da limpeza da camada vegetal devera ser acomodado separado dos tocos, néo
sendo necessario o espalhamento dos materiais.

- Posto isso, solicita-se que seja feita a revisdo dos itens relacionados a essa questdo, no
memorial de quantificagéo e no orgamento.

Resposta da Arcadis: Conforme solicitado pelo CONIRPI, adotamos as recomendacfes da
CETESB quanto ao volume transportado e acomodado na cota acima 557,85 (max. maximorum),
a qual corrigimos o documento "275 - Q-001 - Memorial de Quantificagdo da Barragem Pirai -
R3" -itens 2.2.4e3.1.4

item 4.1.1
- Nesse item nao foi considerado fator de contracéo. Solicitamos confirmarem se realmente
n&o é necessario considerar.

Resposta da Arcadis: O volume correto do item 4.1.1 é de 25.290,78 m3 considerando 10% do
fator de contragéo.

item 4.2.1
- O memorial de quantificacdo ndo considera a remocado da ensecadeira 3. Solicitamos
confirmarem se realmente ndo sera necessaria essa remocao.

Resposta da Arcadis: Ndo ha necessidade de remover a ensecadeira 3, pois sera construida para
o fechamento do canal de desvio da primeira fase, quando o rio passara a ser desviado pela galeria,
permitindo assim a complementacdo da construcdo da barragem de terra.

Tabela 3 - uso das &reas em funcéo dos valores da tabela 1

A tabela 3 foi feita no intuito de verificar o uso das areas disponiveis para empréstimo e bota fora
e verificar a média ponderada das distancias de transporte em fungdo dos volumes, que foi o
questionamento do Luis Guilherme da Caixa. Essa verificagdo resultou na concluséo que a area 2
também devera ser utilizada para bota fora e que a distancia para bota fora é de 1,55 km.

- Solicitamos a sua analise das tabelas e verificagdo se nossas consideracdes estao corretas ou
nao.

Resposta da Arcadis: Foi realizado novos célculos, a fim de otimizar o volume transportado.
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As tabelas 1, 2 e 3 AJUSTADAS PELA ARCADIS (valido para orcamento):

ITEM | DMT MOMENTO OBSERVACAQ
224 0.60 1.25] 34 456 50 25 842 38| CAMADA VEGETAL
314 0,60 1.25] 95 306,00 71479 50| CAMADA VEGETAL
113 0.20 1,250 25.200,78| 6.322,70]ESCAVACAO ENSECADEIRA 1,2, 3E 4
413 0.60 125]  23181.74 17.386,31]ESCAVACAO CANAL 1 + CANAL 2
TOTAL 48.472,52 23.709,00
422 0,20 1,25]  21636,76 5409, 19[ENSECADEIRA + CANAL DE DESVIO
433 0.60 150]  2104.00 1.893,60]GABIAO E ENROCAMENTO
522 2,00 125] 37339144 933 478,60]SOLO ESCAVADO
5.2.2 0.60 1,25 104.466,76 78.350,07|SOLO ESCAVADO
TOTAL 477.858,20]  1.011.828,67
525 ] 2,14] 1,25 822662.28] 1398 175,10[JAZIDA
AREA FUNCAO DIST. UN VOLUME | UN |BOTA-FORA|BOTA FORA|BOTA-FORA|EMPRESTIMO|EMPRESTIMO|
1 EMPRESTIMO 0,200 KM 30.000.00f Me 21.636,76
2 EMPRESTIMO 2462 KM 329.036.00] M® 55227 44
3 EMPRESTIMO 1,938 KM 199.324,00] NM# 199.324.00
4 EMPRESTIMO 1,904 KM 118.640,00] M# 118.840,00
5 BOTA FORA 0,600f KM 129.752,50] M# 129.752,50
21.636,76] 129.752,50] 373.391.44 522.682.28
[_owmr_ ] 2,00] 214
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5.3 — Materiais da Barragem e Protecdo

5.3.1 - Enrocamento

Levantamento do quantitativo em projeto:

Consideramos a execu¢do manual do servigo devida a eficiéncia quanto a preservagdo da
granulometria.

Total _Item =16930,58 m3
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5.3.2 - Filtro de Areia

OMBREIRA ESQUERDA

SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO O 23,49 11,75 2,33 27,37 27,37
SECAO A 18,92 21,21 7,67 162,64 190,01
SECAO B 11,77 15,35 10,00 153,45 343,46
SECAO C 9,63 10,70 10,00 107,00 450,46
SECAOD 4,22 6,93 10,00 69,25 519,71
SECAO E 0,00 2,11 5,57 11,75 531,46
ABRACO DA BARRAGEM
SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO O 49,63 24,82 3,88 96,28 96,28
SECAO A 54,71 52,17 7,30 380,84 477,12
SECAO B 61,30 58,01 7,50 435,04 912,16
SECAO C 49,42 55,36 15,40 852,54 1.764,70
BARRAGEM CORPO CENTRAL
SECAO AREA  AREA MEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 56,00 56,00 216,76 12.138,56 12.138,56

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA

SECAO AREA AREA MEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 20,70 20,70 51,65 1.069,16 1.069,16

Total_Item = 15503,88m3
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5.3.3 — Transi¢do Fina

OMBREIRA ESQUERDA

SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO 0 18,85 9,43 2,33 21,96 21,96
SECAO A 17,60 18,23 7,67 139,79 161,75
SECAOB 19,50 18,55 10,00 185,50 347,25
SECAO C 10,14 14,82 10,00 148,20 495,45
SECAOD 8,79 9,47 10,00 94,65 590,10
SECAOE 0,00 4,40 5,57 24,48 614,58
ABRACO DA BARRAGEM
SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO 0 38,85 19,43 3,88 75,37 75,37
SECAO A 42,45 40,65 7,30 296,75 372,11
SECAO B 47,38 44,92 7,50 336,86 708,98
SECAO C 12,75 30,07 15,40 463,00 1.171,98
BARRAGEM CORPO CENTRAL
SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 12,55 12,55 216,76 2.720,34 2.720,34

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA

SECAO AREA AREA MEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 12,55 12,55 51,65 648,21 648,21

Total_Item = 5155,10 m3
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5.3.4 — Transicao Grossa

OMBREIRA ESQUERDA
SECAO

SECAO 00
SECAO 0
SECAO A
SECAO B
SECAO C
SECAOD
SECAOE

ABRACO DA BARRAGEM
SECAO

SECAO 00
SECAO 0
SECAO A
SECAO B
SECAO C

Total _Item =1390,53 m3

AREA
(m2)
0,00
16,27
12,96
6,83
5,68
4,36
0,00

AREA
(m2)
0,00
34,66
38,18
42,45
9,52

AREA MEDIA
(m2)

8,14
14,62
9,90
6,26
5,02
2,18

AREA MEDIA
(m2)

17,33
36,42
40,32
25,99

BARRAGEM OMBREIRA ESQUERDA

DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m)

2,33
7,67
10,00
10,00
10,00
5,57

(m3)

18,95
112,10
98,95
62,55
50,20
12,14

(m3)

18,95

131,05
230,00
292,55
342,75
354,89

DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m)

3,88
7,30
7,50
15,40

(m3)

67,24

265,87
302,36
400,17

(m3)

67,24

333,11

635,47
1.035,64
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5.3.5 - Plantio de Grama

Para protecdo do talude de jusante

Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 34,00
comprimento= 216,76m

Ombreira direta, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 12,00m, comprimento=
51,65m

Total do item:= (34,00.216,76)+(12,00.51,65)

Total do item = 7989,64 m2

5.3.6 - Gabiao Colchao

Quantitativo extraido do projeto.
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4328 20074 868803  M?

4328 6092 131831 M?

10.006,34 M2 AREA DE GABIAQ COLCHAQ

Total _Item = 10006,37 m2

5.3.7 - Manta Geotéxtil e Grampo de Fixacéo
Aplicada na face de montante entre 0 macico e o colchdo de gabido

Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 45,7,
comprimento= 216,76m
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Ombreira direta, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 22,00m, comprimento=
51,65m

Total do item:= (45,7.216,76)+(22,00.51,65)

Total do item = 11042,23 m2

5.3.8 - Grampo de Fixac¢édo da Manta Geotéxtil
Crampo de Fixagdo da manta em ago CA-25 comprimento 0,70m g 10mm, fixado 1 a cada metro
quadrado,
Peso 0,62 kg/m
Total do item:= (11042,23/1) x 0,62 x 0,7

Total do item = 4.792,33 kg

5.3.9 - Concreto Estrutural
Capa de 10 cm protegendo o gabido tipo colchdo do talude de montante.

Area: (43.00x216.76)+(19.30x51.65)
Total _Item := Colchdo-0.10

Total do item;= 1031.76x0.10

Total_Item = 103.18 m3

5.4 - Acabamento da Crista
5.4.1 - Pavimento com blocos de concreto

Total_Item := (7.00 — 2-0.38)-(414-72)
Total_Item = 2134,08 m2

5.4.2 - Concreto Estrutural

Para guarda-rodas padrdo DER - 0.22 m3/m linear + 0.14 m3/broca a cada2 m

0.14
Total_Item := (O 22 + ) -342-2 + (0,22.72.2)
\ 2
Total_Item = 230,04 m3
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5.4.3 - Aco CA-50

Para guarda-rodas padrdo DER - 5 kg/m linear+7 kg/broca a cada 2 m

;
Total_Item := (5 + j~342~2+(5.72.2)
L 2)

Total_Item = 6534,00 kg

Adotado como diametro de referéncia 8mm

5.4.4 - Aco CA-60
Para guarda-rodas padrdo DER - 3 kg/broca a cada 2 m

3
Total _Item := ( _\-342-2
\2)
Total_Item = 1026,00 kg

Adotado como didametro de referéncia 5mm

5.4.5 - Formas de Madeira

Para guarda-rodas padrdo DER - 1,88 m#/m linear

Total _Item :=1.88-414,20-2
Total _Item = 1557,39 m2

5.4.6 - Concreto Nao Estrutural -Lastro

Para guarda-rodas padrédo DER - 0,02 m3/m linear

Total_Item := 0.02-342-2
Total _Item = 13,68 m3

5.5 - Dispositivos Acessorios

5.5.1 - Pogo de Alivio
Poco de alivio junto a base do talude de jusante
Total 51 pogos (quantificado no desnho)

Comprimento = 20 metros
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Total do item = 1020 metros

5.5.2 - Marcos Superficiais

Conforme desenho TERR-BAR-126
Total _Item = 11.00 un

5.5.3 Piezometros Casagrande

6 Conforme desenho TERR-BAR-126
Total _Item = 15.00 un

5.6— Mobilizacdo e desmobilizacio de equipamentos
5.6.1- Mobilizag&o de equipamentos

Ver composicdo S-032(5)
5.6.2- Desmobilizagédo de equipamentos

Ver composicdo S-032(5)
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6 - TORRE DE TOMADA DE AGUA E GALERIA DABARRAGEM

6.1 - Estruturas e Fundaces de Concreto

6.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa

Conforme medicdo CAD desenhos EST-BAR-250, 251 e 258

Torre FORMA CONCRETO
PAR 1/PAR2 (3,20%11,25+3,70x11,25)x 2= 155,25 3,70x11,25%0,25%x 2 = 20,81
JPAR 3 3,20x1490+3,70x14,90-3,1415x0,60x0,60x 2 = 100,55 3,20 x 14,90 x 0,25- 3,1415x 0,60 x 0,60 x 0,25 = 11,64
PAR 4 320x1125+3,70x11,25-3,1415x0,60x060x 2= 75,36 3,70x11,25x0,25- 3,1415x 0,60 x 0,60 x 0,25 = 10,12
.PAR 2A/28 (0,65+0,30+040+045)x180x2= 6,48 (0,65%x0,20+0,10x0,20)x 1,B0x 2= 0,54
-PAR 3A/38 |(050+040+040+030)x180x2= 576 (0,50 x0,20+0,10x0,20) x 1,80x 2 = 0,43
-PAR 4A/28 (0,50+0,30x3)x 1,80x 2= 5,04 (0,50%0,20+0,10x0,20) x 1B0x 2= 043
Vijv2 3,20x (0,25 + 0,20 + 0,40) x 2= 544 320x0,20x040x2 = 0,51
L1 2,60x(065+0,20)= 2,21 260x0,65x%0,20= 034
‘L2/L4 235x060x2= 282 235x060x015x2= 0,42
‘L3 2,60x (0,50 +0,20) = 182 260x050x020= 0,26
‘L5 {6,20x6,20-3,70x3,70- 1,66 x1,25) + (6,20x4x0,20) 27,64/(6,20x6,20-3,70x 3,70) x 0,20 = 455
*CONSOLO |1,60x 0,40+ 2,40% 0,50 = 1,84 0,40x 0,50 x 1,60 = 0,32
"PT1 (2x) 035%x2+030x2+005x4)x365x2= 10,95 {0,35x030-0,05x005x2)x3,65x 2= 0,73
APl 0,15x0,15x5= 0,11 0,15x0,15x0,15= 0,00
401,16 51,51
‘Modulo 1  FORMA CONCRETO
Fundo (10,58 x2+5,60) x 0,70 = 1875 10,58 x 5,60 % 0,70 = 4151
‘Parede {10,59%x3,65x% 2+ (0,70 +0,45)/2x3,65) x 2= 158,81 (10,59 3,65x (0,70 +0,45)/2x 2= 4445
) 177,56 85,96
"Médulo 2 FORMA CONCRETO
‘Fundo  6,10x0,70x2= 8,54 6,10x0,70x 4,60 = 19,54
‘Parede 6,10x365x2+610x3,20x2= 83,57 6,10x3,65x2= 4453
Tampa 6,10x3,20= 19,52 6,10x 3,20 045 = 878
111,63 72,96
Moédulo3e 4 Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Area Perimetro| Concreto [ Formas
(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)
Trecho Fechado - Se¢do 2 6,13 9,62 117,94
Forma externa 2 2 4,35 4,185 36,41 76,46
Forma Interna + teto 2 4,185 9,6 84,37
TOTAL 154,35 160,83
Passarela - Placas Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Area Perimetro| Concreto | Formas
(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)
Placas 46 0,4 1,2 0,05 22,08
Placas 42 0,05 3,2 6,72
Placas 1 0,24 1,2 0,05 0,29
Placas 1 0,05 2,88 0,14
Placa + Laje 2 18,64 1,6 0,15 18,64 4,47 5,59
TOTAL 4,47 34,82

Concreto :=51,51+85,96+72,96+154,35+4,47
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Total_Item := Concreto

Total_Item = 369.25 m3

6.1.2 - Concreto ndo Estrutural

Conforme medicdo CAD desenhos EST-BAR-252 a EST-BAR-257

Concreto Magro Area Esp. Volume
(m2) (m) (m3)
Mddulo 1 35,07 0,1 3,51
Médulo 2 53,63 0,1 5,36
Mdédulo3e 4 56,28 0,1 5,63
TOTAL 14,50

Total_Item := Concreto_nest

Total _Item = 14,50 m3

6.1.3 - Aco CA-50

(@ mm) 6,3 8 10 12,5 16 20
PESO (kg)
EST-BAR- 252 206 537 5020 2003 1659 3913
EST-BAR- 257 1072 793 1320 2595
EST-BAR- 258 180
PESO TOTAL (kg) 386 | 537 6092 2796 2979 6508

Conforme desenhos EST-BAR-252 257

6.1.4 - Formas

Conforme medigédo CAD desenhos EST-BAR-251,257 e 258
Formas :=401,16+177,56+111,63+160,83+34,82
Total_Item := Formas

Total_Item = 886,00 m?

6.1.5 - Junta Jeene

Conforme medicéo desenhos EST-BAR-250 e EST-BAR-251
Junta := 3.20-4-3
Total _Item := Junta

Total _Item = 38,40 m
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6.2 - Estruturas Metalicas

6.2.1 - Viga soldada VS 700 x 105, ago A-36

Total_Item = 3981.00 kg

6.2.2 - Viga soldada VS 450 x 51, aco A-36

Total_Item = 64.00 kg

6.2.3 - Perfil L 102 x 10

Total_Item = 106.00 kg

6.2.4 - Chapa CH-16, aco A-36

Total_Item = 8.00 kg

6.2.5 - Chapa CH-12,5, aco A-36

Total_Item = 47.00 kg

6.2.6 - Chumbador ¢ 19 mm, aco A-36

Total_Item = 12.00 kg

6.2.7 - Conector tipo "'Stud Bolt" e LigacOes

Total_Item =96,00 kg
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7 - VERTEDOR DE EXTRAVASAO DA BARRAGEM

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD
Relaco de desenhos quantificados:

275-EST-BAR- 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 170, 171, 172, 173 e 174

- CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA

QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID.] QUANT. | UNID. DE

ADUFAS - PARTE MONTANTE 5585,50 [ m3 | 262,00 | m3 | 6884,00| m2 | CONSTR.
LAJE INFERIOR 2993,80( m3 | 262,00 [ m3 | 236,00 | m2 12
PAREDESEXTERNAS(2) | 2330 | m3 | - [ m3f| 632,00 | m2 | 22
MURO LADO DIREITO 6,20 m3 - m2 28
MURO LADO ESQUERDO 2470 | m3 | - | 22
PAREDES INTERNAS (3) 334,65 m3 - m3 | 850,00 | m2 32
LAJE SUPERIOR 1278,10 | m3 - m3 | 2465,00 [ m2 42
VERTEDOURO LABIRINTO 724,75 m3 - m3 | 2701,00 | m2 52

(A) FORMAS JUNTO COM PAREDES EXTERNAS.
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o CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID.| QUANT. | UNID. DE
ADUFAS - PARTE JUSANTE (*) 2485,00 [ m3 96,00 m3 | 2932,00( m2 | CONSTR.
[MURO LADOESQUERDO | 40640 | m3 | 560 | m3 | 467,00 | m2 | 12
MURO LADO ESQUERDO DEABRAGO | 319,20 | m3 | 3,60 | m3 | 280,00 | m2 | 22
MURO LADO DIREITO 107,30 | m3 1,00 m3 | 373,00 [ m2 2
LAJEINFERIOR | 959,40 | m3 | 8580 | m3 | 162,00 | m2 | 42
PAREDES EXTERNAS (2) 71,80 m3 - m3 | 189,00 [ m2 2
PAREDES INTERNAS(3) | 10740 | m3 ) - | m3 ]| 28200 | m2 | 62
RESSALTODALAJE | a2ss | m3) - | m3f s300 | m2f 72
LAJE SUPERIOR 411,75 | m3 - m3 | 834,00 [ m2 82
PILARES DA PONTE (3) 88,90 m3 - m3 | 292,00 [ m2 92
(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 154 ERA 2631,00 m2).
o CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID. DE
BACIA DE DISSIPACAO (*) 1493,50 | m3 | 219,50 | m3 | 1280,00| m2 | CONSTR.
MURO LADO ESQUERDO 237,25 | m3 6,10 m3 | 456,00 | m2 12
MURO LADO DIREITO 95,60 m3 2,70 m3 | 346,00 [ m2 22
LAJE- PARTE INFERIOR 1,324,115 | m3 61,50 | m3 | 206,00 | m2 32
LAJE - PARTE EM DEGRAUS 555,90 | m3 86,20 m3 | 247,00 [ m2 42
LAJE - PARTE SUPERIOR 283,60 | m3 63,00 m3 25,00 m2 52
(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 171 ERA 1236,00 m2).
o CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID. DE
ARRIMO ABAIXO DAS ADUFAS 143,80 | m3 17,40 m3 | 420,00 [ m2 | CONSTR.
LAJE 85,30 m3 17,40 m3 | 125,00 [ m2 12
PAREDE 58,50 m3 - m3 | 29500 [ m2 22
o CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID.|] QUANT. | UNID. DE
FECHAMENTO DAS ADUFAS (22 ETAPA) 1466,50 | m3 - m3 | 34500 [ m2 | CONSTR.
LAJE - NiVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM
Quant Face Din.1 Din. 2 Din.3 |Perimetro| Formas
(m) (m) (m) (m) (m2)
Placas pré-moldadas, fundo 549 2 0,3 329,40
Placas pré-moldadas, laterais 549 2 0,3 0,08 4,6 202,03
Laje, laterais 1 2 54,9 7 0,2 123,8 24,76
Guarda corpo 2 0,91 0,97 54,9 1,88 206,42

TOTAL

762,62
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LAJE - NiVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM

Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Area |Concreto
(m) (m) (m) (m2) (m3)
Placas pré-moldadas e Laje 54,9 7 0,2 76,86
Guarda corpo 2 54,9 0,234 25,69
TOTAL 102,55

7.1 - Estruturas e Fundaces de Concreto

7.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa

Concreto := 5585,50+2485,00+1493,50+143,80+(102,55-25,69)

Total _Item := Concreto

Total_Item = 9.784,66 m3

N&o foi considerado o volume de 1.466,50m3 de concreto que sera executado na 22 etapa e 25,69m3

de concreto do guarda corpo do vertedouro.

7.1.2 - Concreto ndo Estrutural

Concreto_nest :=262,00+96,00+219,50+17,4
Total_Item := Concreto_nest

Total_Item = 594,90 m3

7.1.3 - Aco CA-50

Conforme desenho EST-BAR-160 a 165, 215, 220, 222 a 225 e TERR-EST-196
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(@ mm) 6,3 8 10 12,5 16 20 25
PESO (KG)

EST-BAR - 160 1.466 98.462

EST-BAR - 161 95.867

EST-BAR - 162 325681] 20317 20774

EST-BAR - 163 792] 34665 11.986] 33.843

EST-BAR - 164 17.059]  60.863

EST-BAR - 165 11.158]  50.156

EST-BAR - 215 697 5011  10.194

EST-BAR - 222 71.549

EST-BAR - 223 28 1.257]  17.534]  16.171] 23512 561
EST-BAR - 224 3.507 3.269 4526

EST-BAR - 225 1.481 5923]  10.886

TERR - EST - 196 1.315 351 4.816 1.728 3514

EST-BAR - 220 1.891 29.181 4.869

TOTAL 3.206 379| 39.690] 123.243| 448271 98.410 561

714 - Formas

Formas :=

6884,00+2932,00+1280,00+420,00+(762,62-206,42) =
Total_Item := Formas

Total_Item = 12072,18 m?

715 - Junta de Dilatacao Tipo Fugenband 0-22

Junta := 133,00+15,00+75+5,5
Total _Item := Junta

Total_Item = 228,50 m

716 - Junta Jeene

Junta := 194,00+15,00+75
Total _Item := Junta

Total_Item = 284,00 m
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7.1.7 - Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado

20-30-31

Apoio =
1000

Apoio =18.60 dm3 (volume de 1 apoio)

N :=20 (numero de apoios)

Total_Item := Apoio-N

3
Total_ltem=372.00 9"
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7.2 - Estruturas Metalicas
Conforme lista desenho EST-BAR-023

7.2.1 - Vigasoldada V1, aco A-36
Total_Item = 42931.00 kg

7.2.2 - Chapa CH-10, aco A-36
Total_Item = 1255.00 kg

7.2.3 - Chapa CH-8, aco A-36

Total_Item = 687.00 kg

7.2.4 - Transversa de Apoio, W460

Total_Item = 4168.00 kg

7.2.5 - Perfil U 152 x 12,2
Total_Item = 1486.00 kg

7.2.6 - LigacOes

Total_Item = 1486.00 kg

7.3 — Revestimento e Prote¢do
7.3.1- Manta Geotéxtil

Largura = 55,00m
Comprimento = 10m

Total_Item = 550,00m2
7.3.1- Gabiao Colchéo

Largura = 55,00m
Comprimento = 10m
Total _Item = 550,00m2
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8 - ADUFA. MUROS E STP PROVISORIO

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD

Relaco de desenhos quantificados:

275-EST-BAR- 180, 181, 182, 190, 191, 192 e 193

- CONC. ESTR. |CONC. MAGRO| ~ FORMAS | ORDEM
DECRIGAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.|QUANT. [UNID.| QUANT. [UNID.|  DE
MURO LADO DIREITO E DE ABRAGO (*) [ 2151,20 | m3 | 25,60 | m3 | 1930,00| m2 | CONSTR.
[MURO LADO DIREITO | 1301,00] m3 | 1760 | m3 [ 133000 m2 [ 12
MURO LADO DIREITO DE ABRACO 850,20 | m3 [ 800 | m3 | 600,00 | m2 | 2s
(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO ERA 1874,00 m2).
- CONC. ESTR. |cONC.MAGRO[  FORMAS | oRDEM
DECRIGAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.|QUANT. [UNID.| QUANT. [UNID.|  DE
BLOCO DE DESVIO 1879,00 | m3 | 17,50 | m3 [ 112800| m2 [ CONSTR.
BLOCO DE DESVIO 1849,60 | m3 | 13,20 | m3 | 106300 m2 [ 12
GALERIA DE MONTANTE ANEXA 2030 | m3 | 1,30 | m3 | 5500 | m2 | 22
LAJE DE MONTANTE ANEXA 910 | m3 | 300 | m3 | 1000 | m2 | 38
- CONC. ESTR. |CONC.MAGRO| ~ FORMAS | oORDEM
DECRIGAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.]QUANT.[UNID.] QUANT. [UNID.] ~ DE
CANAIS DE JUSANTE 579,00 | m3 | 86,00 | m3 | 1943,00| m2 | CONSTR.
LAJE - TRECHO 1- VAS.SAN./GAL.DES. | 114,25 | m3 | 30,60 | m3 | 9800 | m2 :
N L U NI | ST | e O
LAJE - TRECHO 1 - SIST.TRANS.PEIXES 30,05 | m3 | 900 | m3| 2800 | m2 [ 32
PAREDES TRECHO 1- AC.LAJEVAZ.SAN. | 6090 | m3 | - m3 | 384,00 | m2 | 42
LAJE - TRECHO 2 142,85 | m3 | 39,90 | m3 | 83,00 | m2 | 52
PAREDES TRECHO 2 107,95 | m3 | - m3 | 67,00 | m2 | €2
E T . I ST T T
PAREDES TRECHO 3 169 | m3 | - m3 | 137,00 | m2 | gs
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8.1 - Estruturas e Fundagdes de Concreto
8.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa

Concreto = 2151,20+1879,00+579,00

Total _Item = Concreto

Total_Item = 4609,20 m3

8.1.2 - Concreto ndo Estrutural
Concreto_nest = 17,4+25,6+17,5+86,00
Total_Item = Concreto_nest

Total_Item = 129,10 m3

8.1.3 - Aco CA-50, diametro 10 mm e 16 mm

Conforme desenho EST-BAR-216 a 219 e 221

Galeria, Muros e STP Provisorio
(@ MMm) | 10 | 16
PESO (KG)
EST-BAR - 216 12.013
EST-BAR - 217 8.083 3.441
EST-BAR - 218 19.787 3.943
EST-BAR - 219 28.596
EST-BAR - 221 38.290
TOTAL 68.479 45.674
814 - Formas

Formas = 1930,00+1128,00+1943,00
Total_Item = Formas

Total_Item = 5001.00 m?

815 - Junta de Dilatacao Tipo Fugenband 0-22

Junta = 5,5+17,70+39,00
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Total_Item = Junta

Total_Item = 62,20 m

816 - Junta Jeene

Junta= 17,50
Total_Item = Junta

Total _Item = 17,50 m

81.7 — Painel de Alvenaria Estrutural
Desenho: 275-EST-BAR-192 e 193
Quantificado e Or¢ado conforme projeto tendo como preco a composi¢éo S-026

Total_Item = 32 unidades

818 — Comporta (incluso todos os acessorios) =1 un

9 - CANAL DE RESTITUICAO E CANAL DEDESCARGA

9.1 - Revestimento e Protecdo dos Canais

9.1.1 - Plantio de Grama em Placas
(conforme desenho HID-BAR-111)

Grama := 2400.00
Total_Item = 2400,00m2
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9.1.2 - Gabiao Colchao

Areas obtidas diretamente no desenho HID-BAR-111)

Total_Item := Colchéo

Total_Item = 26963,00 m?

AREA = 896,00 X 1,41= 1.263,00m2

AREA = 9.389,00m (lateral do canal)

AREA = 1.196,00m2

AREA 271,00 X 1,41= 382,00m2
(lateral do canal)

AREA = 439,00 X 1,41= 619,00m2
(lateral do canal)

AREA = 12.400m2

9.1.3 - Manta Geotéxtil
Igual ao colchdo

Total_Item = 26963.00 m?
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10 - FORMECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

10.1 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e Hidromecéanicos — Lista LMH-

001 — Torre de tomada de agua

Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenhos HID-BAR-003 e 004.

Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados

Item Discriminacéo Unidade | Quantidade
1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido
11 gﬁtéer;]nidade ponta e flange com aba de vedacéo, didmetro 1.200 mm, L = 06 3,00
1.2 Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 0,425 m p¢ 3,00
13 Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L =1,00 m p¢ 1,00
14 Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L =3,85m pc 1,00
15 Tubo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L = 1,00 m pc 1,00
1.6 Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 3,50 m p¢ 1,00
1.7 Té com flanges didmetro 1.200 mm pc 3,00
18 Acessorios para flange dn=1.200 pn10 aco inox 304 d=1 3/8" x 1=6 1/2" 32 ¢j G 1200
' (parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 fI3/3 ’
2 Tubos e Pegas em A¢o Inox
2.1 Grade retentora de s6lidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto p¢ 3,00
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para didmetro 1.200 mm em ago
29 inox, inclusive haste de prolongamento (& 1 1/8") em ago inox, mancais 0 1.00
' intermediérios para haste (@ 1 1/8") em aco inox e pedestal de manobra com '
volante e acionamento por engrenagem em F°F° - extensdo 15,10 m
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para didmetro 1.200 mm em aco
23 inox, inclusive haste de prolongamento (& 1 1/8") em ago inox, mancais 0 1.00
' intermediérios para haste (@ 1 1/8") em a¢o inox e pedestal de manobra com ’
volante e acionamento por engrenagem em F°F° - extensdo 12,30 m
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para didmetro 1.200 mm em aco
24 inox, inclusive haste de prolongamento (& 1 1/8") em ago inoX, mancais 06 1.00
' intermedi&rios para haste (& 1 1/8") em ago inox e pedestal de manobra com ’
volante e acionamento por engrenagem em F°F° - extensdo 6,50 m
3 Pecas de PRFV Pultrudado
31 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (2x 5,00m) p¢ 2,00
3.2 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (1x 6,50m) p¢ 1,00
Guarda-corpo PRFV pultrado, h = 1,10 m, distanciamento entre montantes =
3.3 120m m 80,00
3.4 "Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade injetada e com 06 300
' superficie lisa e fechada em uma das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm) ’
3.5 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,30 mm m 13,20

10.2 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e Hidromecéanicos — Lista LMH-

002 — Galeria
Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenho HID-BAR-005.
Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados

Item Discriminagéo Unidade | Quantidade
1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido

1.1 Tubo com ponta e bolsa didmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m 359,80

1.2 Té com flanges didmetro 1.200 mm p¢ 1,00

1.3 Curva 22°30' com bolsas, diametro 1.200 mm pc 1,00
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14
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10

Curva 11°15' com bolsas, didmetro 1.200 mm

Registro oval com flanges, volante, cunha metalica, didmetro 1.200 mm
Placa redutora didmetro 1.200 mm x 600 mm

Valvula conica com flanges, diametro 600 mm

Acessorios para flange dn=600 pn10 ago inox 304 d=1" x =4 1/2" 20 cj
(parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 f13/3

Acessorios para flange dn=1.200 pn10 aco inox 304 d=1 3/8" x 1=6 1/2" 32 cj
(parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 fI3/3

Curva 45° com holsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm

4,00
1,00
1,00
1,00

2,00

2,00
6,00

10.3 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos — Lista LME-001 — Entrada de

Energia
Item Discriminacao Unidade | Quantidade
1 ENTRADA DE ENERGIA SECUNDARIA
1.1 | Armacdo secundaria com isolador tipo roldana und 1,00
1.2 | Cinto para poste circular und 1,00
1.3 | Poste de concreto de secdo circular 7.5m - 90dan und 1,00
1.4 | Curva 135° aco galv. a fogo g32mm. und 1,00
1.5 |Eletroduto de a¢o galv. a fogo 832mm x3000mm m 6,00
1.6 Luva de aco galv. a fogo #32mm. und 6,00
1.7 | Bucha p/ eletroduto de a¢o galv. a fogo g32mm. und 5,00
1.8 | Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo g32mm. und 4,00
1.9 | Curvade 90° de aco galv. a fogo #32mm. und 2,00
1.10 | Caixa de medicdo tipo iii em fibra de vidro ou aluminio und 1,00
1.11 | Porta externa metélica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana para ventilagao cj 1,00
1.12 | Eletroduto de ago galv. a fogo 825mm. x3000mm m 6,00
1.13 | Curva de 90° de aco galv. a fogo 25mm und 2,00
1.14 | Luva de aco galv. a fogo g25mm. und 4,00
1.15 | Bucha p/ eletroduto de a¢o galv. a fogo g25mm. und 1,00
1.16 | Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo 225mm. und 2,00
1.17 | Haste de aterramento cobreado g3/4"x3000mm. und 3,00
1.18 | Caixa de inspecéo #250x 250mm com tampa de ferro fundido und 1,00
1.19 | Conector de bronze para haste-cabo g3/4"-10mma2. und 3,00
1.20 | Terminal para cabo # 10mm? und 3,00
1.21 | Condutor de cobre nG # 10mm? m 15,00
1.22 | Massa calafetadora para vedacao kg 1,00
1.23 | Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mmz2 preto m 25,00
1.24 | Seccionadora fusivel 3g 600v, 60a com fusivel nh de 63a und 1,00
1.25 | Fita perfurada, zincada a fogo m 5,00
1.26 | Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? azul claro m 8,00
1.27 | Curva de 135° de aco galv. a fogo 25mm. und 1,00
1.28 | Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pc 1,00
1.29 | Porta externa metélica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana para ventilacdo p¢ 1,00
10.4 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos — Lista LME-002 — Galeria/torre,
distruibuicdo geral/eixo da Barragem
Item Discriminacdo Unidade | Quantidade
2 GALERIA/TORRE
2.1 Painéis e Quadros Elétricos
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211
2.2

221

222

2.2.3

224

2.3

231
2.3.2
2.3.3
234
2.35
2.3.6
2.3.7
2.3.8
24

24.1

24.2

243

244

3.1

311

3.1.2

3.13

3.2

3.21

3.2.2
3.3

331

Quadro de Distribuicao da Galeria (QD-GAL), para prote¢do e manobra de
circuitos de iluminagdo e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados.

Fios e Cabos de Forca

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 2,5
mm?, cor preto

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto termofixo tipo
EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 2,5
mm2, cor verde

Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termoplastico
tipo PVC colorido. Se¢do nominal 2,5 mm2, cor preta

Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termoplastico
tipo PVC colorido. Se¢do nominal 2,5 mm2, cor verde

Eletrodutos e Afins

Eletroduto rigido de aco galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras de 3 metros
Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1"

Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1"

Abragadeira tipo "D", para fixac&o de eletrodutos rigidos de @ 1"

Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "E", @ 1", com 01 tomada 2P+T 20A 20A.
Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "T", @ 1", com tampa cega.

Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "LR", @ 1", com tampa cega

Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "LL", @ 1", com tampa cega.

lluminagdo

Luminéria tipo arandela, & prova de TGVP, com refletor de facho aberto,
completa com lampada a vapores metalicos de 70 W / 220 V, reator, ignitor e
capacitor para correcdo do fator de poténcia

Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas de 70 W tipo vapor
metalico de alta pressdo, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator,
ignitor e capacitor de correcdo do F.P.

Luminaria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas haldgenas de 55 W/ 12
V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento
automatico no corte do fornecimento de energia. Autonomia minima de 2,5 horas
Luminaria com corpo em aluminio fundido com alojamento para equipamento
auxiliar montada em poste de aco zincado com fluorescente compacta 85W-220V

DISTRIBUICAO GERAL / EIXO DA BARRAGEM

Painéis e Quadros Elétricos

Painel de Controle da Estagdo (BAR-PCE), montado em armario autoportante,
com "no-break", switch gigabit 16 portas, conversores de midia para fibra Optica e
distribuidor interno 6ptico (DIO), conforme diagramas de projeto

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa de sobrepor,
responsavel pela conversdo de midia entre redes dpticas multimodo e redes a
pares trancados, ambas em padrédo gigabit, e pela alimentacdo auxiliar via POE ou
ramal 24 Vcc

Quadro Conversor de Sinal Analdgico, instalado em caixa de sobrepor,
responsavel pela coleta e converséo de sinais analdgicos tipo 4 a 20 mA de
instrumentos de campo e pela ligagdo destes a rede de automacao por enlace de
fibra dptica multimodo

Instrumentos

Transmissor indicador de nivel tipo ultrassdnico, faixa de trabalho de 0 a 10
metros, conexao ao processo via flange DN 150, alimentacdo 24 Vcc, sinalizacdo
padrdo 4 a 20 mA e demais caracteristicas conforme especificacfes

Relé fotoelétrico ajustavel, capacidade de acionamento 1000W/220Vca (resistivo)
Fios e Cabos

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 10
mm?, cor preto.

cj

br

pe
un

pe
cj
cj
cj
cj
cj
cj

cj

j

cj

cj

cj

cj

pe

1,00

992,00

451,00

434,00

217,00

348,00
116,00
3,00
206,00
8,00
12,00
15,00
16,00

10,00

8,00

6,00

3,00

1,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1.797,00
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3.3.2

3.3.3

3.34

3.35

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.4
34.1

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.45
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14

3.4.15
35

351

3.5.2
3.6

3.6.1

3.7
3.7.1

3.8
3.8.1

3.8.2
3.8.3
3.84

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 10
mm?, cor verde.

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 16
mm?, cor azul

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 35
mm?, cor preto

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto termofixo tipo
EPR colorido, enchimento em composto termoplastico tipo PVC, cobertura em
composto termoplastico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Trés veias de
secdo nominal 1,5 mma2.

Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo

Cabo para controle / instrumentagdo, condutores de cobre, classe 300 V, isolacédo
em composto termoplastico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre.
Trés (3) ternas de se¢do nominal 1,0 mm2,

Cabo para controle / instrumentagdo, condutores de cobre, classe 300 V, isolacdo
em composto termoplastico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre.
Uma (1) terna de se¢do nominal 1,0 mm?

Eletrodutos e afins

Eletroduto flexivel de PEAD com corrugacdo anelar ou helicoidal, @ 2"
Eletroduto rigido de aco galvanizado, tipo semi-pesado, @ 2", em barras de 3

metros
Eletroduto rigido de aco galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras de 3 metros

Tampao / terminal para eletroduto flexivel de PEAD, @ 2"

Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1"

Luva para eletroduto rigido de ago galvanizado, @ 2"

Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1"

Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 2"

Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1"

Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 2"

Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "LL", @ 1", com tampa cega

Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "LR", @ 1", com tampa cega

Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "LL", @ 2", com tampa cega

Caixa de ligacdo ("Condulete™), tipo "LR", @ 2", com tampa cega

Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm

Iluminacgéo

Luminéria para iluminacéo publica tipo pétala, corpo em aluminio fundido,
soquete tipo E-40, para lampadas de vapor de sddio de alta pressdo de 250 W,
com vidro plano, completa com lampada, reator, ignitor e capacitor para corre¢do
do fator de poténcia

Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base

Céameras

Céamera de seguranca tipo IP, resistente a vandalismo, para instalacfes externas,

com LEDs infravermelhos para iluminagdo noturna, resolucdo minima real de 5
megapixels, suporte ao padrdo ONVIF

Comunicacédo

Réadio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi, banda
minima de 150 Mbps, alimenta¢do padrao PoE

Aterramento Geral

Cabo de cobre nu, secdo 50 mmz2, encordoamento classe 2

Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm?2 passante lateral a haste de @
3/4", em grafite

Haste de aterramento de aco cobreado @ 3/4"x3,0m

Cartucho de pé para solda exotérmica, n® 115, com disco retentor e palito de
ignicdo

br

p¢
pe
p¢
pe
pe
p¢
pe
cl
j
cj
cj
pe

cj

pe

pe

pe

pe
pe
pe

599,00

341,00

1.023,00

1.794,00

1.832,00

10,00

20,00

1.135,00
50,00
90,00

116,00
86,00
78,00
14,00

8,00
3,00
18,00
7,00
7,00
2,00
1,00
3,00

11,00

12,00

5,00

1,00

553,00
1,00
1,00
1,00
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11 - MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
11.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e Hidromecanicos
11.1.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-001

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-1,
conforme desenhos HID-BAR-003 e 004

Prazo = 60.00 dias (prazo de montagem)

N_equipes =2.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)

Total_eq_h := N_equipes-Prazo-8

Total_eq_h =960.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem)

Total_Item :=Total_eqg_h

Total_Item =960.00 eg.horas

11.1.2 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-002

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-2,
conforme desenhos HID-BAR-005

Prazo = 60.00 dias (prazo de montagem)

N_equipes = 3.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)
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Total_eq_h := N_equipes-Prazo-8
Total_eq_h =1440.00

11.1.3 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-001-Entrada de
energia

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-001, conforme desenhos ELE-
BAR-001 a 012

Prazo = 5.00 dias (prazo de montagem)

N_equipes = 1.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)

Total_eq_h := N_equipes-Prazo-8

Total_eq_h =40.00 eg.horas (total de equipes x hora para montagem)

Total_Item :=Total_eq_h

Total_Item = 40.00 eq.horas

11.1.4 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-002- Galeria/torre,
distruibuicéo geral/eixo da Barragem

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-002, conforme desenhos ELE-
BAR-001 a 012

Prazo = 45.00 dias (prazo de montagem)

N_equipes = 1.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)

Total_eq_h := N_equipes-Prazo-8

Total_eq_h = 360.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem)

Total_Item :=Total_eqg_h

Total_Item = 360.00 eqg.horas
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12 ~ ADUTORA DE INTERLIGACAQ

12 ADUTORA DE INTERLIGACAD
ESCAVACAD MECANZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA

121 ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAQ POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA - 245759
HIDRAULICA (1,2 M3/155 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM S0L0 DE 14 CATEGORLA,
LOCAIS COM BAIKD NIVEL DE INTERFERENCIA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HDRAULICA (CAPACIDADE DA

12.2 CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A e 152426
5,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORLA EM LOCAIS COM BALXO NIVEL DE INTERFERENCA

123 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA, 380,83
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM

12.4 CAMINHAD BASCULANTE 14 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBADE 17 S 28575
2 8 M* 128 HP) E DESCARGA LIVRE

12e TRANSPORTE COM CAMNHAD BASCULANTE DE 14 M3, EM V1& URBANA EM LEITO ok 215,08
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 042016

12.6 ESTRUTURAS E FUNDACOES DE CONCRETO ARMADO

1261 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 =MPA me 127 80

126.2 COMCRETO NAQ ESTRUTURAL - MINIMG DE 150 KG DE CIMENTO/M? e 5,00
LASTRO COM PREPARD DE FUNDO, LARGURA MAIDR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA

12.7 DE BRITA, LANCAMENTO MECANZADOD, EM LOCAL COM NIVEL BAXO DE 37,34
INTERFERENCIA,
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U”, COW

12.8 PROFUNDIDADE DE 3,0 & 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE e 217858
2 50|

12,9 ESGOTAMENTO

12.9.1 REBADAMENTO DE LENCOL COM PONTEIRAS FILTRANTES un 1,00

1292 FABRICACAD DE FORMA PARA USO EM BARRAGENS, EM CHAPA DE MADEIRA . 251,00
COMPENSADA RESINADA E = 17 MM, AF 1202015

12.10 ACO CA-50, DIAMETRO 8,0 MM A 12,5 MM

12101 ARr.mt;ﬁDuDE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES kg 5 04300
E FUNDACOES, UTILZANDO ACO CA-50 DE 80 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 :

12102 ARr.mt;ﬁDuDE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES ko —
E FUNDACOES, UTILZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 :

12103 ARMA(;&DMDE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES kg 444500
E FUNDACOES, UTILZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '
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Cota do Prof. Escavagiio Reaterro Reaterro ENVELOPAMENTO DE ENVELOPAMENTO DE Embassamenta Escoramentn
Estaca Gl Prof. Gl Trecho mecanizado manual CONCRETO CONCRETO
Terreno Escaw
m? m? m? m? Tipo m? Tipo m?
B B 543,000 | 540,798 | 2,202 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 SIM 0,00 - D,00|- 0,00
] 10,208 | 543,000 | 540808 | 2,192 2,69 221 13,43 6,28 0,00 SiM 441 Lastro de brita 0,00{Continuo 11,91
B 11,705 | 543,665 | 540813 | 2,852 3,35 1,50 10,20 5,36 0,00 SiM 2,99 Lastro de brita 0,00|Cantinua 9,05
] 12,455 | 544,000 | 540816 | 3,184 3,658 0,75 5,97 3,54 0,00 SiM 1,50 Lastro de brita 0,00{Continuo 5,30
7 0,000 | 543,995 | 540842 | 3,153 3,65 7,54 62,39 37,99 0,00 SiMm 15,07 Lastro de brita 0,00(Cantinua 55,34
7 9,587 | 543,980 | 540875 | 3,113 3,61 9,59 78,54 47,52 0,00 SiM 19,16 Lastro de brita 0,00{Continuo 69,66
7 18,615 | 543,984 | 540907 | 3,077 3,58 9,03 73,19 43,98 0,00 SiM 18,04 Lastro de brita 0,00(Continuo 54,91
8 0,000 | 543,985 | 540912 | 3,073 3,57 1,38 11,17 6,68 0,00 SiM 277 Lastro de brita 0,00{Continuo 9,90
8 6,213 | 543,980 | 540933 | 3,056 3,58 6,21 49 04 29,84 0,00 SiM 12,42 Lastro de brita 0,00(Continuo 44,29
9 0,000 | 543,997 | 540981 | 3,016 3,52 13,79 109,93 65,32| 0,00 SiM 27,35 Lastro de brita 0,00{Continuo 97,50
9 4769 | 544 000 | 540,998 | 3,002 3,50 477 774 2231 0,00 SiM 953 Lastro de brita 0,00(Continuo 33,47
9 8,639 | 547,345 | 541012 | 5,336 6,84 3,87 4511 32,59 0,00 SiM 7.73 Lastro de brita 0,00{Continuo 40,01
9 10,043 | 548,527 | 241,017 | 7,510 8,01 1,40 23,50 16,96 0,00 SIM 2,81 Lastro de brita 0,00{Continuo 20,84
9 12,000 | 548,616 | 541,027 | 7,589 8,09 1,96 35,52 29,19 0,00 SiM 3.91 Lastro de brita 0,00{Continuo 31,51
9 13,000 | 548,616 | 541,027 | 7,589 7,69 1,00 17,78 14,06 2,27 NAD 0,00 Lastro de brita 0,23|Continuo 15,78
9 17,697 | 548,757 | 545757 | 3,000 3,10 470 57,14 39,61 10,66/ NAD 0.00 Lastro de brita 1,06(|Cantinua 50,68
9 17,988 | 548,766 | 545,758 | 3,007 3,11 0,29 2 0,85 0,66 NAD 0,00 Lastro de brita 0,07 |Continuo 1,81
9 19,930 | 548,844 | S45 765 | 3,079 3,18 1,94 13,76 6,52 4,41 NAD 0,00 Lastro de brita 0,44 |Continuo 12,21
10 0,000 | 548,845 | 543765 | 3,081 3,18 0,07 0,50 0,24 0,16 NAD 0,00 Lastro de brita 0,02|Continuo 0,45
10 0,397 | 548,857 | 545767 | 3,080 3,19 0,40 285 1,37 0,90 NAD 0,00 Lastro de brita 0,08 (Cantinua 2,53
10 0,458 | 548,630 | 543767 | 3,083 3,19 0,07 0,51 0,25 0,16 NAD 0,00 Lastro de brita 0,02|Continuo 0,45
10 0,533 | 548,862 | S45.76T | 3,085 320 0,06 0,47 0,23 0,15 NAD 0,00 Lastro de brita 0,01|Cantinua 0,42
10 0,916 | 548,673 | 545768 | 3,105 3.21 0,38 276 1,33 0,87 NAD 0,00 Lastro de brita 0,08|Continuo 2,45
10 1,247 | 548,881 | 545770 | 3,112 321 0,33 239 1,16 0,75 NAD 0,00 Lastro de brita 0,07 (Continua 2,12
10 1,288 | 548,681 | 545770 | 3,112 3.21 0,04 0,30 0,14 0,05 NAD 0,00 Lastro de brita 0,01|Continuo 0,26
10 1,310 | 548,882 | 245,770 | 3,112 3,21 0,02 0,16 0,08 0,05 NAD 0,00 Lastro de brita 0,00{Continuo 0,14
10 5,081 | 5489584 | 545783 | 3,201 3,30 377 27 69 13,62 8,56 NAD 0,00 Lastro de brita 0,85|Continuao 24,56
10 5,306 | 549,000 | 545784 | 3,216 3,32 0,23 1,68 0,84 0,51 NAD 0,00 Lastro de brita 0,05|Continuo 1,49
10 B 247 | 549260 | 545794 | 3466 3,57 294 282 11,84 B,67 NAD 0.00 Lastro de brita 0,66(Cantinua 20,24
10 17,627 | 550,000 | 545,827 | 4,173 427 9,38 82,90 47,50 21,29 NAD 0,00 Lastro de brita 2,12|Continuo 73,53
11 0,000 | 550,235 | 545835 | 4,403 4,50 237 2348 14,62 5,39 NAD 0,00 Lastro de brita 0,54 |Cantinuo 20,83
11 5,240 | 550,664 | 543857 | 5,007 5,11 6,24 67,61 44 32| 14,16 NAD 0,00 Lastro de brita 1,41|Continuo 59,97
11 B448 | 551,000 | 545865 | 5,135 524 22 2575 17,51 5,01 NAD 0,00 Lastro de brita 0,50(Cantinua 22,84
11 13,928 | 551,332 | 545,884 | 5448 5,55 548 66,62 46,17 12,44 NAD 0,00 Lastro de brita 1, 24|Continuo 59,09
12 0,000 | 551,387 | 545905 | 5,482 5,58 6,07 76,20 53,54 13,78 NAD 0,00 Lastro de brita 1,37 |Continuo 67,58
12 2,254 | 351407 [ 345913 | 54584 5,59 225 28,40 19,99 5,12 NAD 0,00 Lastro de brita 0,51|Continuo 25,19
12 7217 | 551455 | 545930 | 5,528 5,63 495 62,80 44 27| 11,26 NAD 0,00 Lastro de brita 1,12|Continuo 55,69
12 8,750 | 551451 | 545935 | 5,516 5,62 1,53 19,43 13,71 3,48 NAD 0,00 Lastro de brita 0,35[Continuo 17,24
12 8,807 | 551451 | 5458936 | 5,515 5,62 0,16 1,99 1,40 0,36 NAD 0,00 Lastro de brita 0,04|Continuo 1,76
12 17,354 | 551423 | 545965 | 5,457 5,56 8,45 106,40 74,58 19,17 NAD 0.00 Lastro de brita 1,90(Continuo 94,37
13 0,000 | 551423 | 545875 | 5,448 5,95 265 33,13 23,26 6,01 NAD 0,00 Lastro de brita 0,60|Continuo 29,38
13 3,583 | 551423 | 545987 | 5435 5,54 358 4477 31,40 8,13 NAD 0.00 Lastro de brita 0,81|Cantinua 39,71
13 9,748 | 551,382 | 546,009 | 5,373 5,47 6,16 76,52 23,51 13,99 NAD 0,00 Lastro de brita 1,38|Continuo 67,86
13 10,598 | 551,367 | 546,012 | 5,355 5,45 0,85 10,47 7,30 1,93 NAD 0,00 Lastro de brita 0,19(Continuo 9,29
13 10,771 | 551,365 | 546,012 | 5,353 5,45 0,17 213 1,48 0,39 NAD 0,00 Lastro de brita 0,04|Continuo 1,89
13 14,916 | 551,409 | 546,027 | 5,382 5,48 414 51,10 35,64 9,41 NAD 0,00 Lastro de brita 0,93|Continuo 45,33
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Cota do Prof. EscavacBo Reaterro Reaterro ENVELOPAMENTO DE ENVELOPAMENTO DE Embassamenta E<coramento
Estaca Gl Prof. GI Trecho mecanizado manual CONCRETO CONCRETO
Terreno Escav

m? m? m? m? Tipo m? Tipo m?
13 16,044 | 551436 | 546,036 | 5,299 550 3,13 38,73 27,05 7,10 NAD 0,00 Lastro de brita 0,71|Continuo 34,35
13 18,402 | 551,436 | 546039 | 52897 5,20 0,36 444 3,10 081 NAD 0,00 Lastro de brita 0,08 |Continuo 3,94
13 18,730 | 551,431 | 546,040 | 5.3 549 0,35 4.3 3,01 0,79 NAD 0,00 Lastro de brita 0,08 |Continuo 3,82
13 19,134 | 551430 | 546,041 | 5,388 549 0,33 475 3,32 0,87 NEO 0,00 Lastro de brita 0,09|Continuo 4,22
13 19511 | 551423 | 546,043 | 5,280 £ 48 0,38 456 3,26 0,86 NAD 0.00 Lastro de brita 0,09|Continuo 4,13
13 19,924 | 551,410 | 546044 | 52366 54T 0,41 5,10 3,56 0,54 NAD 0,00 Lastro de brita 0,09|Continuo 4,52
14 0,000 | 551,400 | 546,044 | 5,364 546 0,08 0,34 0,65 0,17 NAO 0,00 Lastro de brita 0,02|Cantinuo 0,83
14 10,986 | 551,192 | 546083 | 5109 5.21 10,99 132,20 91,20 24,53 NAD 0,00 Lastro de brita 248 |Continuo 117,25
14 12,497 | 551,145 | 546,086 | 5,057 5 16 151 17,66 12,02 3,43 NED 0,00 Lastro de brita 0,34|Continuo 15,66
14 12,600 | 551,143 | 546088 | 5055 518 0,10 1,20 0,81 0,23 NAD 0,00 Lastro de brita 0,02 |Continuo 1,06
14 12,701 | 551,142 | 546,089 | 5053 515 0,10 117 0,801 0,23 NAO 0,00 Lastro de brita 0,02 |Continuo 1,04
14 13,498 | 551,146 | 5460592 | 5054 515 0,79 924 6,27 1,80 NAD 0,00 Lastro de brita 0,18|Continuo 819
14 17,542 | 551,120 | 546,106 | 5015 512 4,05 46,85 31,75 9,18 NAD 0,00 Lastro de brita 0,91|Continuo 41,55
14 16,266 | 551,117 | 546,106 | 5,009 511 0,74 B,50 5,80 1,69 NAD 0,00 Lastro de brita 0,17|Continuo 7,61
15 0,000 | 551,110 | 546,114 | 4,996 5 10 1,71 19,72 13,27 3,89 NAD 0,00 Lastro de brita 0,39|Continuo 17,49
15 12179 | 551,061 | 546 157 | 4 905 5,01 12,18 138,71 93 25| 27,64 NAOD 0,00 Lastro de brita 2,75|Continuo 123,02
15 13,022 | 551,057 | 546,160 | 4,897 5,00 0,84 9,51 6,36 1,91 NAD 0,00 Lastro de brita 0,19|Continuo 243
15 13,068 | 551,057 | 546,160 | 4,897 5,00 0,05 0,52 0,35 0,10 NAD 0,00 Lastro de brita 0,01|Continuo 0,46
15 0,000 |551,104 | 546,184 | 4920 5,02 6,93 78,29 52,42 15,73 NAD 0,00 Lastro de brita 1,56|Continuo 69,44
16 S 766 | 551,144 | 545204 | 4,840 504 577 85,40 43,58 13,08 NAOD 0,00 Lastro de brita 1,30|Continuo 58,01
16 7040 | 551,165 | 546,212 | 4,954 £ 05 217 24,74 16,63 4,93 NAD 0,00 Lastro de brita 0,49 Cantinuo 21,94
16 B,025 | 551,165 | 546,212 | 4,953 505 0,08 0,97 0,65 0,19 NAD 0,00 Lastro de brita 0,02|Continuo 0,86
17 0,000 |551,016 | 546254 | 4762 4,85 11,98 133,87 89,18 27,18 NAD 0,00 Lastro de brita 2,70|Continuo 118,73
17 1,271 | 551,000 | 546,258 | 4,742 484 1,27 139 9,16 2,88 NAD 0,00 Lastro de brita 0,29|Continuo 12,33
17 2055 | 550,001 | 546261 | 4,730 463 0,78 B,55 562 1,78 NAD 0,00 Lastro de brita 0,18|Continuo 7,58
17 2139 | 550091 | 546261 | 4,730 4 53 0,08 0,91 0,60 0,19 NAD 0,00 Lastro de brita 0,02|Continua 0,81
17 2173 | 550,091 | 546261 | 4,730 463 0,03 0,37 0,24 0,08 NAO 0,00 Lastro de brita 0,01|Continuo 0,33
17 3,293 | 551,000 | 546265 | 4735 4 B4 1,12 12,20 5,03 2,54 NEO 0,00 Lastro de brita 0,25|Continuo 10,82
17 0800 | 551,055 | 546 286 | 4,767 487 6,52 71,25 45,06 14,79 NAD 0.00 Lastro de brita 1,47|Continuo 63,22
17 13,000 | 551,062 | 546209 | 4762 4,85 3,19 35,00 23,09 7,24 NAD 0,00 Lastro de brita 0,72 |Continuo 31,05
17 16,126 | 551,068 | 546200 | 4,768 4,87 313 29 22 63| 709 NAO 0,00 Lastro de brita 0,70|Continuo 30,42
17 16,934 | 551,063 | 546 300 | 4 764 4 B6 0,81 BB7 5,85 1,83 NAD 0,00 Lastro de brita 0,18|Continuo 7.86
17 17,236 | 551,050 | 546,300 | 4,750 4 B8 0,30 3,31 218 0,69 NED 0,00 Lastro de brita 0,07 |Continuo 2,94
17 17,542 | 551,053 | 546200 | 4753 4,85 0,31 335 221 0,69 NAD 0,00 Lastro de brita 0,07 |Continuo 2,97
17 17,771 | 551,055 | 546200 | 4,756 4,85 0,23 251 1,65 0,52 NAO 0,00 Lastro de brita 0,05|Continuo 2,22
17 19,805 | 551,055 | 546300 | 4755 4 B& 2,03 2227 14 68| 4,62 NAD 0,00 Lastro de brita 0,46|Continuo 19,75

245759 1.624,26 380,83 127,90 37,84 2.179,68

Item 12.1 Item 12.2 Itemn 12.3 Item 12.6.1 Item 12.7 Item 12.8
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Item 12.4
Escavacdo 2.457,59 m3
Reaterro mecanizado 1.624,26 m3
Reaterro manual 380,83 m?
Concreto do envelopamento 127,90 m?
Lastro de brita 37,84 m?
Material para bota fora 286,75 m?
Item 12.5
Distancia: 0,60 Km
Material para bota fora 286,75 m?
Empolamento 1,25
Transporte 215,06 m3xkm
Item 12.6.2

Informacdes extraidas do projeto.

Item 12.9.1 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes — Ver composi¢ao S-028C

Item 12.10

Informacdes extraidas do projeto.

Item 12.11

Informacoes extraidas do projeto.
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S-001 - Locacéo da Obra com Auxilio Topogréfico

Prazo = 30 dias (custo mensal)

Topdgrafo = 4 homens.horas/dia
Auxiliar_célculo_topografico = 3 homens.horas/dia
Auxiliar_topografia = 4 homens.horas/dia
Desenhista_copista = 6 homens.horas/dia
Auxiliar_desenhista = 6 homens.horas/dia

Total_Topografo = TopdgrafoxPrazo
Total_Topografo = 120 homens.hora

Total_Auxiliar_cal_top = PrazoxAuxiliar_célculo_topografico
Total_Auxiliar_cal _top = 90 homens.hora

Total_Auxiliar_topografia = PrazoxAuxiliar_topografia
Total _Auxiliar_topografia = 120 homens.hora

Total_Desenhista_copista = PrazoxDesenhista_copista
Total_Desenhista_copista = 180 homens.hora

Total_Auxiliar_desenhista = PrazoxAuxiliar_desenhista
Total _Auxiliar_desenhista = 180 homens.hora

C_Topografo = 48,85 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 7592)
C_Auxiliar_cal_top = 21,97 reaiss/homem.hora (SINAPI Insumos 244)
C_Auxiliar_top = 21,97 reais’/homem.hora (SINAPI Insumocs 244)
C_Desenhista_copista = 28,96 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2357)
C_Auxiliar_desenhista = 33,40 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2359)

O custo mensal de pessoal dos servicos de locacdo sera:

Total_Pessoal = AXCT + BXCCAT + CxCAT + DxCDC + ExCAD

Total_Pessoal = (120 x 48,85 + 90 x 21,97 + 120 x 21,97 + 180 x 28,96 + 180 x 33,40) =
21.700,50 reais/més (sem BDI)

Para equipamentos, o custo mensal previsto sera:

Teodolito = Prazox4
Teodolito = 120 horas/més

220
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Veiculo_leve = Prazox4
Veiculo_leve = 120 horas/més

C_Teodolito = 2,25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 7247)
C_Veiculo_leve = 97,49 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92138)

Total_Equipamento = TeodolitoxC_Teodolito + Veiculo_levexC_Veiculo_leve
Total_Equipamento =120 x 2,25 + 120 x 94,79 = 11.968,80 reais/més

O custo dos demais insumos nos servicos topograficos, em média, representam de 5% a

10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 5,0% do custo do pessoal.

Insumos = Total_Pessoalx0.050 = 21.700,50 x 0,005 = 1.085,03 reais/més

O custo mensal do servico de locacdo (S-001) sera:

Custo_locacdo = Total_Pessoal + Total_Equipamento + Insumos = 21.700,50 + 11.968,80

+ 1.085,03 = 34.754,33 reais/més (S-001 sem BDI).

S-002 - Instalacdo de Marcos Topograficos da Obra

Prazo = 3 dias

Topdgrafo = 4 homens.horas/dia
Auxiliar_calculo_topogréfico = 4 homens.horas/dia
Auxiliar_topografia = 6 homens.horas/dia
Desenhista_copista = 2 homens.horas/dia
Auxiliar_desenhista = 2 homens.horas/dia

Total_Topdgrafo = TopografoxPrazo
Total_Topografo = 12 homens.hora

Total_Auxiliar_cal_top = PrazoxAuxiliar_calculo_topografico
Total_Auxiliar_cal_top = 12 homens.hora

Total_Auxiliar_topografia = PrazoxAuxiliar_topografia
Total_Auxiliar_topografia = 18 homens.hora

Total_Desenhista_copista = PrazoxDesenhista_copista
Total_Desenhista_copista = 6 homens.hora

Total _Auxiliar_desenhista = PrazoxAuxiliar_desenhista
Total _Auxiliar_desenhista = 6 homens.hora

(A)

(B)

(©)

(D)

(E)
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C_Topografo = 48,85 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 7592) (CT)
C_Auxiliar_cal_top = 21,97 reaiss/homem.hora (SINAPI Insumos 244) (CCAT)
C_Auxiliar_top = 21,97 reais/homem.hora (SINAPI Insumocs 244) (CAT)
C_Desenhista_copista = 28,96 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2357) (CDC)
C_Auxiliar_desenhista = 33,40 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2359) (CAD)

Total_Pessoal = AXCT + BXxCCAT + CxCAT + DxCDC + ExCAD
Total Pessoal = (12 x 48,85 + 12 x 21,97 + 18 x 21,97 + 6 x 28,96 + 6 x 33,50) =
1.620,06 reais (sem BDI)

Para equipamentos, 0 custo mensal previsto seré:

Teodolito = Prazox4

Teodolito = 12 horas/més (P
Veiculo_leve = Prazox6
Veiculo_leve = 18 horas/més (G)

C_Teodolito = 2.25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 7247)
C_Veiculo_leve = 97,49 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92138)

Total_Equipamento = TeodolitoxC_Teodolito + Veiculo_levexC_Veiculo_leve
Total_Equipamento = (12 x 2,25 + 18 x 97,49) = 1.781,82 reais/més

Para a confec¢cdo do marco

Concreto = (((0,15)? x 3,1415) / 4) x 0,40 = 0,071 m3 (H)
Piquete_madeira = 3 x (0.50 + 0.80) = 3,90 m Q)
Arame =6 x 0.87 x 3=15,66 m J)

Piquete_madeira = 3.9

C_concreto = 627,53 reais/m3 (SINAPI Servigos 96555) (CO)
C_piquete = 3,11 reais/m (SINAPI Insumos 2745) (CP)
C_arame = 21,38 reais/kg (SINAPI Insumos 43130) (CA)

(0,01kg/ m), temos 15,66x0,01 = 0,1566 x 21,38 = 3,35 reais/m

Confec_Marco := HXCC + IxCP + JxCA = (0,0071 x 627,53 + 3,9 x 3,11 + 15,66 x 3,35)
= 69,05 reais/un.

O custo dos demais insumos nos servicos topograficos, em media, representam de 5% a
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 7,5% do custo do pessoal.
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Insumos := Total_Pessoalx0.075 = 1.620,06 x 0,075 = 121,50 reais

O custo unitario do servico de locacdo (S-002) sera:
Custo_marco := Total_Pessoal + Total_Equipamento + Insumos + Confec_Marco =
1.620,06 + 1.781,82 + 121,50 + 69,05 = 3.592,43 reais/unidade (S-002 sem BDI).

S-006 Marco Superficial

Escavagao
Escavacéo = (0,50 + 0,15) x (0,50 + 0,15) x 0,30 = 0,13 m?
Aterro
Aterro = Escavagéo - 0,50 x 0,50 x 0,10 - (((0,15)? x 3,1415) / 4) x 0,30 = 0,10 m3
Concreto
Pilar = (((0,15)2 x 3,1415) / 4) x 0,80 = 0,014 m?3
Base = 0,50 x 0,50 x 0,10 = 0,03 m?
Concreto := Pilar + Base = 0,014 + 0,03 = 0,04 m?3
Formas

Base =

Aco

4x0,50=2,00 m?

AcO = 4 x (0,50 + 0,30 + 0,25) x 0, 25 = 1,05 kg

A seguir apresenta-se o custo de cada marco:

Preco Preco
Item Discriminacéo Codigo Sinapi | Un | Quant. Unitéario Total
(R9) (R$)
1 |Escavagéo
1.1 |Escavagdo manual a céu aberto até 0,50 m 93358 me 013 89 88 11.68
de profundidade ' ' '
2 |Reaterro
2.1 |Aterro compactado 94319 m3 0,10 77,20 7,72
3 |Formas
3.1 |Forma plana de madeira 96536 m? | 2,00 80,00 160
4 |Armacdes de Aco
4.1 |Armacdo em ago CA-50 96545 kg 1,05 18,85 19,79
5 |Concreto
5.1 |Concreto estrutural para estruturas em
contato com agua bruta, agua tratada, solos 99432 me 004 594 30 2377
e gases - fck 25 MPa, conforme ' ' ’
especificacdo do projeto estrutural
6 |Diversos
6.1 |Tubo PVC diametro 150 mm 9840 m 0,80 91,89 73,51
Custo Total sem BDI (R$/unid) 206,47
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O custo do marco ¢é de R$ 296,47/marco (S-06 sem BDI)

S-07- Piezbmetro tipo Casagrande

o . Preco | preco
Item Discriminagao Codigo Sinapi | Un | Quant. | Unitario
Total (R$)
(R9)
1 Escavacéo de poco
11 g::(f:ﬂ;igzo de pogo com perfuratriz a 5-039 m 16 104,65 1.674,40
2 Reaterro
2.1 |Pasta de Bentonita 100475 kg |1.399,20 1,48 2.070,82
2.2 | Areiafina 366 m3 0,04 58,7 2,35
2.3 | Areia grossa 367 m3 0,04 59,46 2,38
2.4 | Pedregulho 4746 m3 0,13 48,88 6,35
3 Diversos
3.1 | Tubo PVC didmetro 100 mm 9841 m 28 45,21 1.265,88
3.2 | Tubo PVC diametro 100 mm perfurado 9833 m 1,2 13,19 15,83
3.3 | Caixa de alvenaria 43437 un 1 589,48 589,48
Custo Total sem BDI (R$/unid) 5.627,48

O custo do piezémetro é de R$ 5.627,48 /un (S-007 sem BDI)

S-008 Montagem de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e Hidromecéanicos - LMH

O custo horario basico de uma equipe de montagem sera:

Custo
.. . L s Custo A
Item Profissional/Equipame delgp Horario| Quantidade Peso de HOF&}l’IO
nto Sinapi Participdo |  Efetivo
1 A_Judante especializado 242 17.47 2,00 100% 34,94
(insumo)
2 I_nstalador de tubulacgbes 2701 20.16 1,00 100% 20,16
(insumo)
Soldador (insumo) 6160 22,86 1,00 10% 2,29
Guindauro hidraulico 5928 201,43 1,00 100% 201,43
(servicgo)
5  [Talhamanual de 95139 0,05 1,00 40% 0,02
corrente (servico)
Custo equipe (R$/eq.h) 348,82

O custo da equipe de montagem é R$ 348,84/equipe.hora (S-008 sem BDI).
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S-009 Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos LME

O custo horario basico de uma equipe de montagem sera:

Cust Custo

L usto -

Item | Profissional/Equipamento C9d|gg Horario| Quantidade Peso de Hore}rlo
Sinapi Participcéo Efetivo

1 |Ajudante especializado 242 17,47 2,00 100% 3494
(insumo) ‘

2 |Montador eletromecénico 2437 23,67 1,00 100% 2367
(insumo) ‘
Eletrotécnico (insumo) 2438 26,45 1,00 100% 26,45

4 |Guindauto hidraulico 5928 291,43 1,00 100% 291 43
(servico) '

5 |Talha manual de corrente 95139 0,05 1,00 40% 002
(servico) '

Custo equipe (R$/eq.h) 376,51
O custo da equipe de montagem é R$ 376,51/equipe.hora (S-009 sem BDI).
S-017 - Concreto ndo Estrutural - minimo 150 kg de cimento/m3
O custo do m3 de concreto ndo estrutural sera:
Ly Preco
Item Discriminagao delg(_J Unid. | Coeficiente | Unitario Total
Sinapi (R9) (R$)
1 | Concreto classe de resisténcia C15, com
espalhamento 11146 m3 1,03 500,73 515,75
2 | Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,916 26,32 2411
3 Servente com encargos complementares 88316 H 1,03 22,72 23,40
Custo total sem BDI (R$/m3) 563,26
O custo do concreto ndo estrutural é de R$ 523,26/m3 (S-017 sem BDI)
S-018 - Concreto Estrutural — fck 25 MPa
O custo do m3 de concreto estrutural — fck 25 MPa sera:
o Preco
Item Discriminacéo delg(_) Unid. | Coeficiente | Unitario Total
Sinapi (R9$)
(R9)

1 Conpreto Usinado Bombedvel, inclui 1597 m3 1,030 495,67 510,54

servico de bombeamento

2 | Carpinteiro de formas com encargos 88262 0,229 26.05 5.97

complementares

3 | Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 26,32 12,90

4 | Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 22,72 16,81
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s Preco
Item Discriminacao CQd'g(.) Unid. | Coeficiente | Unitario Total
Sinapi (R9)
(R$)
Vibrador de imerséo, ponteira g45mm,
5 motor elétrico, pot. 2CV - CHP diurno 90586 CHP 0.12 1,35 0,16
Vibrador de imersdo, ponteira g45mm,
6 motor elétrico, pot. 2CV - CHI diurno 90587 CHI 0,13 0,56 0,07
Custo total sem BDI (R$/m3) | 546,45

O custo do concreto estrutural — fck 25 MPa é de R$ 546,45/m3 (S — 018 sem BDI)

S-019 - Concreto Estrutural

O custo do m3 de concreto estrutural

— fck 30 MPa

— fck 30 MPa seré:

L Preco
Item Discriminagéo delgt_) Unid. | Coeficiente | Unitario Total
Sinapi (R9$)
(R$)
1 Conpreto Usinado Bombedvel, inclui 1527 m3 1,030 510,02 526,25
servico de hombeamento
2 | Carpinteiro de formas com encargos 88262 0,229 26,05 5,97
complementares
3 | Pedreiro com encargos complementares 88309 0,49 26,32 12,90
4 | Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 22,72 16,81
Vibrador de imersdo, ponteira g45mm,
5 motor elétrico, pot. 2CV - CHP diurno 90586 CHP 0,12 1,35 0,16
Vibrador de imersdo, ponteira g45mm,
6 motor elétrico, pot. 2CV - CHI diurno 90587 CHI 0,13 0,56 0,07
Custo total sem BDI (R$/m3) | 562,16
O custo do concreto estrutural — fck 30 MPa é de R$ 562,16/m3 (S-019 sem BDI)
S-022 — Grampo para fixacdo da manta geotéxtil
O custo do quilo do acgo cortado, dobrado sera:
Ly Preco
Item Discriminacao Cf)d'g(.) Unid. | Coeficiente | Unitario Total
Sinapi (R9) (R$)
1 | Fornecimento corte e dobra de aco CA- 92884 KG 0,65 16,56 10,76
25, didmetro de 10mm
2 | Ajudante de armador com encargos 88238 H 0,01 22,711 0,23
complementares
3 | Armador com encargos complementares 88245 H 0,09 26,17 2,36
Custo total sem BDI (R$/kg) | 13,35

O custo do quilo do aco cortado, dobrado é de R$ 13,35/kg (S-022 sem BDI)
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S-023 — Demoli¢édo de Concreto Simples (m2)

O custo do m3 de demolicao simples sera:

. Preco
Item Discriminacéo Cf)d'g(.) Unid. | Coeficiente Unité?rio Total
Sinapi (R9) (R$)
1 | Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,30 26,32 34,22
2 | Servente com encargos complementares 88316 H 13,00 22,72 295,36
3 | Ferramentas (6% da MO) unid 0,06 329,58 19,77
Custo total sem BDI (R$/m3) | 349,35

O custo do m3 de demolicdo do concreto simples é de R$ 349,35/m3 (S-023 sem BDI)

S-024 — Fornecimento e Colocacdo de Chumbador de Agco-g 3/4™ a 1" -

O custo de fornecimento e instalacao sera:

- Preco
Item Discriminacao de'g(.) Unid. | Coeficiente | Unitario Total
Sinapi (R$)
(R9)
1 | Furadeira Industrial (CHP) SABESP
EQ04579 H 1,00 1,39 1,39
2 | Ajudante de estrutura metélica com encargos 88240 H 2.00 18,97 37.94
complementares
3 | Montador de estrutura metdlica com encargos 88278 H 1,00 22,00 22,00
complementares
4 (f/f;{tl{mbador tipo Paraboult ou similar 3/4"x 6 13279 KG 1,00 1022 19,22
5 |Broca de vidia g 3/4" pesquisa
internet UN 0,25 59,10 14,78
set/22
Custo total sem BDI (R$/und) | 95,33

O custo de fornecimento e instalacdo de um chumbador é de R$ 95,33/unid. (S-024 sem

BDI)

S-026 — Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural com Armadura, Grout e
Revestimento

O custo de painel com dimenses 1,61 x 1,26m, sera:

Cadigo Preco Total
Item Discriminacao Sabesp | Unid. | Coeficiente | Unitario
(R9) (R$)
1 | Furo em concreto diam. 3/8" 70190101 | unid. 26,00 3,25 84,50
2 | Fornecimento e colocacdo de chumbador 70190097 | unid. 26,00 14.06 365,56
guimico diam. 3/8" '
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Cédigo Preco Total
Item Discriminacao Sabesp |Unid. | Coeficiente | Unitario
(R9) (R$)
3 | Alvenaria de bloco estrutural com armagdo | 70110015 | m? 2,03 235,75 478,57
e grout - 19x19x39cm
4 | Chapisco 70120002 | m?2 4,58 8,47 38,79
5 | Embogo 70120003 | m?2 4,58 42,86 196,30
6 | Reboco 70120004 | m2 4,58 27,80 127,32
Custo total sem BDI (R$/unid) | 1.291,05

O custo de construgdo de cada painel é de R$ 1.652,60/unid (S-026 sem BDI)

S-027 - Fornecimento e Instalacdo de Manta Geotéxtil ndo tecido RT-21

L Preco
Item Discriminacao de'g(.) Unid. | Coeficiente | Unitério Total
Sinapi (R$)

(R$)
1 | Servente com encargos complementares 88316 h 0,02 22,72 0,38
2 | Geotéxtil ndo tecido RT-21 4012 m2 1,05 15,84 16,63
3 | Transporte t 0,00049 30,46 0,01
Custo total sem BDI (R$/m2) | 17,03

*Transporte: reajuste pelo IPCA (fev/19 para jul/22)

O custo de fornecimento e instalacdo da manta de geotéxtil € de R$ 17,03/m2 (S-027sem
BDI)

S-028 - Rebaixamento de Lencol com Ponteiras Filtrantes — Mobilizacéo,
Desmobilizacdo, Transporte, Instalacéo e Operacao

Ly Preco
Item Discriminacao de'g(.) Unid. | Coeficiente Unité(l;rio Total
Sinapi (R9) (R$)
1 | Caminh&o com carroceria de madeira 73467 h 0,043 178,16 7,66
2 | Caminhdo Tanque 6.000 litros 6259 h 0,057 277,42 15,81
3 | Energia elétrica SIURB kwh 2,083 0,98 2,04
4 | Equipamento para rebaixamento de lencol SIMA dia 0,020 651,07 13,02

fredtico

5 | Ajudante 246 h 0,057 18,49 1,05
6 | Eletricista 2436 h 0,029 22,49 0,65
7 | Encanador 2696 h 0,012 22,51 0,27
8 | Vigia 41776 h 0,017 21,62 0,37
Custo total sem BDI (R$/cj.dia) | 40,88
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Itens reajustados para a composi¢do S-028 data preco IPCA preco unitario
unitario atualizado para jul/22
- IPCA =6411,95
SIURB | energia elétrica jan/22 | 0,94 | 6153,09 0,98
99005
SIMA | Locacdo de conjunto de bombeamento a fev/22 | 631,1 | 6215,24 631,10
08.07.060 | vacuo para rebaixamento de lencol
freatico, com até 50 ponteiras e poténcia
até 15 HP, minimo 30 dias

O custo de cada ponteira filtrante por dia € de R$ 40,88 (S-028 sem BDI)

S-028 (1) — ITEM 4.4.1 = 7.000 ponteiras/dia x R$ 40,88 = R$ 286.160,00
S-028 (2) — ITEM 5.5.1 = 13.230 ponteiras/dia x R$ 40,88 = R$ 540.842,40
S-028C (3) — ITEM 12.9.1 = 3.480 ponteiras/dia x R$ 40,88 = R$ 142.262,40

S-029 — Férma para Estrutura de Concreto de Chapa de Madeira Compensada Com 3
Aproveitamentos (m2)

- Precgo
Item Discriminagao de'gq Unid. | Coeficiente | Unitério Total
Sinapi (R9) (R$)
1 | Chapa de madeira compensada resinada para 1358 | M2 0,89 50,50 44,95
forma de concreto, de 2,2 x 1,1 metro
E=17mm
2 | Pontalete de madeira ndo aparelhada 7,5x 7,5 | 4491 M 1,54 7,83 12,06
cm, Pinus, mista ou equivalente da regido
3 | Sarrafo de madeira aparelhada 2,5 x 7,5 cm, 4517 M 5,53 2,74 15,15
Pinus, mista ou equivalente da regido
4 | Prego de aco polido com cabega 17 x 21 5068 | KG 0,14 16,74 2,34
5 | Ajudante de carpinteiro com encargos 88239 H 0,18 22,63 4,07
complementares
6 | Carpinteiro de formas com encargos 88262 H 0,92 26,05 23,97
complementares
7 | Serra circular de bancada com motor elétrico, | 91692 | CHP 0,04 27,29 1,09
CHP diurno
Custo total sem BDI (R$/m2) | 103,63

O custo do m2 da férma instalada é de R$ 103,63/m2 (S-029 sem BDI)

S-030 — Gabido tipo colchdo Reno, altura de 0,17m, sem manta de geotéxtil
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o Codigo | . . . Preco | rotal
Item | Discriminacao Sinapi Unid. | Coeficiente | Unitario
inapi (RS) (R$)

Pedra de méo ou pedra rach&o para 0,221 65,4500 14,46
1 | arrimo/fundacéo (posto 4730 M3

pedreira/fornecedor, sem frete)
2 | Escavadeira hidraulica sobre esteira, CHP 0,056 223,42 12,51

cacamba 0,80 m3, peso operacional 17 t,

. 5631

poténcia bruta

111 hp - chp diurno
3 | Escavadeira hidraulica sobre esteira, CHI 0,214 84,23 18,03

cagamba 0,80 m3, peso operacional 17 t,

. 5632

poténcia bruta

111 hp - chi diurno
4 | Gabido manta (colchdo) malha hexagonal 6 | 40451 M2 1,000 119,5800 | 119,58

x 8 cm (zn/al + pvc), fio 2,0 mm dimensdes

50x2,0x0,17m(cxlxa)
5 | Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,077 26,32 28,35
6 | Servente com encargos complementares 88316 H 0,508 22,72 11,54

Transporte com caminh&o basculante de 14 0,2210 2,39 0,53
7 | m3, em via urbana 93592 | M3xKM

em revestimento primario

Custo total sem BDI (R$/m3) 205,00

O custo do m2 de gabido tipo colchdo de 0,17m instalado é de R$ 205,00/m2 (S-030 sem

BDI)
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S-031 — Administracédo Local da Obra

CUSTO (R$3)
ITEM | CODIGO INSUMO UNID. | QUANT. UNIT. TOTAL
1 MAO-DE-OBRA
Engenheiro civil de obra sénior, com
® ' &
1.1 93568 encargos complementares (18 meses) més 18,00 | 25.566,85 | 460.203,30
Engenheiro civil de obra junior, com .
1.2 93565 encargos complementares (18 meses) més 18,00 | 16.535,70 | 297.642,60
Auxiliar de escrit6rio, com encargos
(l) 1l ~
1.3 93566 complementares (18 meses) més 18,00 4.496,06 80.929,08
Técnico de Seguranca do trabalho, com .
® !
1.4 | 100321 encargos complementares (18 meses) més 18,00 9.912,52 | 178.425,36
Topdgrafo com encargos .
1.5 94296 complementares (18 meses) més 18,00 8.914,06 | 160.453,08
Vigia Noturno com encargos
1.6 883261 | complementares (8 h x 30 dias x 18 h 4.320,00 28,38 122.601,60
meses)
Subtotal 1. | 1.300.255,02
2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Veiculo comercial leve - capacidade de
s (2 | carga até 700 kg com motor a gasolina o
2.1 | cotagdo tipo V\W-Saveiro ou similar (30 dias X diaria | 540,00 109,34 59.043,60
18 meses)
Subtotal 2.| 59.043,60
3. CANTEIRO EM GERAL
« Agua / Esgoto - Tarifa Comercial SAAE .
@
3.1 | cotagédo (minimo 20 m?) més 18,00 195,80 3.524,40
N Luz (CPFL Piratininga - Demais classes .
@
3.2 | cotagao™ | ICMS 12%) més 18,00 220,09 3.961,62
Subtotal 3. 7.486,02
Custo total sem BDI (R$/m3) | 1.366.784,64
Observacgoes:

(1) Fonte: Precos extraidos do Banco de Pregos do SINAPI
(2) Fonte: Precos de cotagéo -

internet (10: setembro/2022);

(3) Fonte: Precos de cotacdo - SAAE de Salto (10: setembro);
(4) Fonte: Precos de cotacdo - CPFL de Salto (10: setembro/22).

- desonerado (10: julho/22);
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Consumo (TUSD) kWh | 200,00 | 0,2906293 | 58,13
Consumo (TE) kwh | 200,00 | 0,3980733 | 79,61
Adicional por kwWh (Bandeira Amarela) kwh | 200,00 | 0,01343 | 2,69
Adicional por kWh (Bandeira Vermelha KWh | 200,00 | 006243 | 12,49
Patamar 1)
Subvencdo Tarifaria (16,48 %) gb 1,00 25,2 25,20
Contribuicdo IP-CIP (Iluminacdo Publica) i

(ndo cobrado em Salto) gb 1,00 0,00

Impostos

ICMS (18,00 %) gh | 1,00 32,06 32,06
PIS (0,98%) gh | 1,00 1,75 1,75
COFINS (4,58%) gh | 1,00 8,16 8,16

Total 220,09

O custo total da administracdo local da obra sera de R$ 1.366.784,64 (S-031 sem BDI)
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S-032 — MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

Meses e Volume de execugdo mensal (m?)

OBRAS DE TERRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Atividades Item Quantidades
(m?)

2 - SERVICOS PRELIMINARES 223 34.456,00 | 20.000 | 14.456
3 - OBRAS DO RESERVATORIO 3.13 95.306,00 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 5.306
4 - OBRAS DE DESVIO DO CURSO D'AGUA 67.810,12 | 40.000 | 27.810
Lancamento Ensecadeira 411 22.991,62
Remogdo Ensecadeira 42.1 21.636,76
Canal de Desvio 412 23.181,74
5- BARRAGEM (Escavagdo e Aterro) 953.023,91 30.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3.024
Escavacdo do Tapete Impermealizante 5.2.1 383.744,17
Escavgdo do Vertedouro 5.2.1 89.636,94
Escavgdo Desvio 5.2.1 4.477,09
Aterro (Tapete Impermedvel + Ombreira
esquerda + Abrago da barragem + Corpo 5.2.4 475.165,71
Central + Ombreira Direita)
MOVIMENTO DE TERRA (Total)
Total do volume mensal previsto 1.150.596,03 | 60.000 | 72.266 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 75.306 | 70.000 | 70.000 | 3.024 - - -
140 horas efetivas trabalhadas por més

Prod. Mensal Quantidade de equipamentos necessarios para atender a producdo mensal (unid.)
Trator (200m?/h) 28.000,00 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1
Carregadeira (200m3/h) 28.000,00 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1
Caminh&o Basculante (46m3/h) 6.440,00 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 11 11 1 1 1 1
Patrol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1
Irrigadeira 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Pé de Carneiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Rolo Compactador 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Comboio Abastecimento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Caminhdo com carroceria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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RESUMO CUSTO Mobilizacdo/desmobilizacdo Distancia Custo unitario Custo total
MOB/DESMOB Mobil. Desmobil. Total Unit. Total Peso (t) SINAPI DER
93596 72.18.02.99.05
(KM)
Transporte sobre Prancha
Trator de Esteira 4 4 8 80 640 5 - 11,13 7.123,20
Carregadeira 4 4 8 80 640 14,5 - 11,13 7.123,20
Patrol 3 3 6 80 480 17 - 11,13 5.342,40
Pé de Carneiro 2 2 4 80 320 8 - 11,13 3.561,60
Rolo Compactador 2 2 4 80 320 5 - 11,13 3.561,60
Trator de pneus 2 2 4 80 320 7 - 11,13 3.561,60
Retro escavadeira 2 2 4 80 320 8 - 11,13 3.561,60
Transporte Rodando
Caminh@o Basculante 14 14 28 80 2240 0 0,66 - 1.478,40
Caminhao Irrigadeira 2 2 4 80 320 0 0,66 - 211,20
Comboio Abastecimento 1 1 2 80 160 0 0,66 - 105,60
Caminhdo com carroceria 2 2 4 80 320 0 0,66 - 211,20
Caminhao Munk 1 1 2 80 160 0 0,66 - 105,60
Custo total (R$) | 35.947,20

O custo total previsto para Mobilizacdo e Desmobilizacdo de equipamentos é de R$ 35.947,20 (S-032 sem BDI), sendo:

Frentes de Servico Item da Volume | Coeficiente | Custo Proporcional Custo Proporcional
Planilha para Mobilizagdo para Desmobilizagdo
Volume total de movimento de terra 1.150.596,00 1,00 17.973,60 17.973,60
2 - Servigos Preliminares 241e24.2 | 34.456,00 0,03 539,21 539,21
3 - Obras do Reservatorio 3.3.1e3.3.2| 95.306,00 0,08 1.437,89 1.437,89
4 -Obras de Desvio do Curso de Agua 451e452 | 67.810,00 0,06 1.078,42 1.078,42
5 - Barragem 5.6.1e5.6.2 | 953.024,00 0,83 14.918,09 14.918,09
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S-033 - LOCACAO DE MARCOS E ACOMPANHAMENTO TOPOGRAFICO DA

OBRA
Item | Discriminacéo N° da Unid. | Coeficiente Preco Total (R$)
composicao Unitéario
(R$)
1| Locagdo da obra com auxilio S0L | mes 9 34.754,33 | 312.788,97
topografico

2 | Instalac&o de marco topogréafico S-02 unid. 4 3.592,43 | 14.369,72
Custo total sem BDI (R$) | 327.158,69

Observacgoes:

1. Premissa: a equipe topogréafica ficara disponibilizada 50% do tempo previsto para a
construcdo da obra;

2. Previséo de instalacdo de 4 marcos topograficos.

O custo total previsto para Loca¢do de marcos e acompanhamento topografico da obra sera
de R$ 327.158,69 (S-033 sem BDI)

S-034 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO

S-034 FORNECIMENTO E RS
(antigo codigo LANCAMENTO DE PEDRA DE M3 Coefic. R$ unit. total
SINAPI 6454) MAO

Pedra de méo ou pedra rachdo para
Insumo 4730 | arrimo/fundacgdo (posto M3 1,10000 65,45 72,00

pedreira/fornecedor, sem frete)

Composicgéo | 88316 | Servente com encargos complementares H 6,00000 22,72 136,32
Transporte com caminh&o basculante de

Composicgéo | 97913 | 6 m3, em via urbana em revestimento M3XKM | 22,00000 3,16 69,52
primério (unidade: m3xkm). af _07/2020

Custo total sem BDI (R$/m3) | 277,84

S-035 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITAN. 4

S-035

. 1 FORNECIMENTO E . . R$
(antigo codigo M3 Coefic. R$ unit.

SINAPI 6514) LANCAMENTO DE BRITAN. 4 total
Insumo | 4723 | Pedrabritadan. 4 (50 a 76 mm) posto M3 | 1,05000 | 6520 | 6846
pedreira/fornecedor, sem frete
Composicdo | 88316 | Servente com encargos complementares H 2,00000 22,72 45,44
Custo total sem BDI (R$/m3) | 113,90
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S-036 - ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 12’ X 5

1/4

S-036 ESTRUTURA METALICA EM ACO R$ R$
(antigo codigo ESTRUTURAL PERFIL “1” 12” X 5 KG Coefic. unit total
SINAPI 73970/001) |Y4” '
Insumo 4774 | Perfil "i" de aco laminado, "w" 410 x 67 KG 1,05000 7,32 7,69
Composicio | 88315 | Serralheiro com encargos H | 012000 | 26,67 | 3,20
complementares

Composicdo | 88316 | Servente com encargos complementares H 0,12000 22,72 2,73
- Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aco

Composicdo | 98746 chanfrado, espessura=1/4". af 06/2018 M 0,00600 7624 0,46

Custo total sem BDI (R$/kg) | 14,08

Insumo 4774: preco SINAPI reajustado de fev/19 para jul/22 pelo IPCA

S-037 — JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE 30

MCA
S-037
(antigo cdigo JUNTA DE DILATACAO ELASTICA M Coefic. R_$ R$
SINAPI 73898/1) (PVC) 0O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA unit. total
Insumo | 3681 2;;'3;aegg:;zg)ag_g'z‘f;‘t‘éas%aﬁc?”Creto M | 1,05000 | 109,82 | 115,31
Composic¢do | 88245 | Armador com encargos complementares H 0,12000 26,17 3,14
Composicéo | 88316 | Servente com encargos complementares H 0,12000 22,72 2,73
Custo total sem BDI (R$/m) | 121,18
S-038 - APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO
.3_035,3 . APARELHO APOIO NEOPRENE . R$ R$
(antigo codigo FRETADO DM3 Coefic. unit. total
SINAPI 84154)
Insumo 134 | Graute cimenticio para uso geral KG 1,46400 1,78 2,61
Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo
Insumo 11615 | 2f, placa, isolamento termoacustico, e =10 | M2 0,01068 2,90 0,03
mm, 1000 x 500 mm
Aparelho de apoio de Neoprene fretado, 60
x 45 x 7,6 cm, com fretagem de aco de 4
Insumo 12888 | mm intercaladas com elastémero de 11 DM3 | 1,00000 | 115,32 115,32
mm e revestimento final com elastémero
de 6 mm
Composicdo | 88309 | Pedreiro com encargos complementares H 0,11000 26,32 2,90
Custo total sem BDI (R$/dm3) | 120,85

Insumo 12888: preco SINAPI reajustado de jul/21 para jul/22 pelo IPCA
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S-039 - PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO

(ant%é)ggdigo PERFURACAO DE POCO COM M Coefic R$
SINAPI 74163/2) PERFURATRIZ A PERCUSSAO unit.

R$
total

Locacéo de perfuratriz pneumatica de

Insumo 4778 peso médio, * 18 * kg, para rocha

H 1,400000 3,37

4,72

Ajudante de operagdo em geral com

H 2,800000 | 22,71
encargos complementares

Composicdo | 88241

63,59

Operador de maquinas e equipamentos

H 1,400000 | 26,10
com encargos complementares

Composicdo | 88297

36,54

Custo total sem BDI (R$/m)

104,85

Insumo 4778: preco SINAPI reajustado de fev/19 para jul/22 pelo IPCA

S-040 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO

LASTRO COM PREPARO DE
FUNDO, LARGURA MAIOR OU
IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE
BRITA, LANCAMENTO M3 Coefic.
MECANIZADO, EM LOCAL COM
NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

R$
unit.

S-040 (antigo codigo
SINAPI 94116)

R$
total

Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 29,5

Insumo 4720 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

M3 | 1,1000000 | 80,39

88,43

Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88
hp, cagamba carreg. cap. min. 1 m3,
Composi¢do | 5678 | cagamba retro cap. 0,26 m3, peso CHP |0,0810000 | 151,09
operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavacdo max. 4,37 m - chp diurno.
af_06/2014

12,24

Retroescavadeira sobre rodas com
carregadeira, tracdo 4x4, poténcia lig. 88
hp, cacamba carreg. cap. min. 1 m3,
Composicdo | 5679 | cagcamba retro cap. 0,26 m3, peso CHI |0,4060000 | 57,68
operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavagdo méax. 4,37 m - chi diurno.

af 06/2014

23,42

Composicdo | 88309 | Pedreiro com encargos complementares H 0,5840000 | 26,32

15,37

Composicdo | 88316 | Servente com encargos complementares H 0,8760000 | 22,72

19,90

Compactador de solos de percussao
Composi¢do | 91533 | (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, | CHP | 0,0320000 | 33,93
poténcia 4 cv - chp diurno. af _08/2015

1,09

Compactador de solos de percussao
Composicdo | 91534 | (soquete) com motor a gasolina 4 tempos, | CHI | 0,0300000 | 26,96
poténcia 4 cv - chi diurno. af_08/2015

0,81

Custo total sem BDI (R$/m3)

161,25
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$-041 - EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO

EXECUCAO DE DRENO VERTICAL

S-041 (antigo codigo . R$ R$
SINAPI 73816/2) COM PEDRISCO, DIAMETRO M Coefic. unit. total
200MM
Insumo | 4720 |Pedrabritadan. 0, oupedrisco (48295 |\ 16300000 | 8039 241
mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete
Insumo 4780 Locacdo de perfuratriz pneumatica de H 0,2000000 | 3,49 0,70

peso médio, * 24 * kg, para rocha

Caminhéo basculante 6 m3, peso bruto
total 16.000 kg, carga util méaxima 13.071
Composicdo | 5811 |Kkg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia | CHP |0,0400000 | 208,99 8,36
230 cv inclusive cacamba metdlica - chp
diurno. af 06/2014

Composigdo | 88316 | Servente com encargos complementares H 1,0000000 | 22,72 22,72

Custo total sem BDI (R$/m) | 34,19

Insumo 4780: preco SINAPI reajustado de jul/21 para jul/22 pelo IPCA

307733 - Junta de dilatacdo em elastomero

307733 Junta de dilatagdo em elastbmero e M Coefi R$ R$
perfil VV -L=20mmeH =40 mm - oetic. unit. total
fornecimento e instalagéo m 1,00000 418,38 | 418,38

Preco SICRO reajustado de abr/21 para jul/22 pelo IPCA.
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—y O@m‘! AGUAS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
e @@ "UBOS E CONEXOES LTDA
— . CNPJ - 47.295.702/0001-03
Tubos e Conexdes

05.09.2022

EMPRESA: CNPJ INSC.ESTADUAL
CONIRPI 07.078.236/0001-90 |
ENDERECO: CEP FONE
REPRESENTANTE: FONE

A/C: email: CONTATO

CONTRIBUINTE DE ICMS:

COTAGCAO ELABORADA POR:

JADHER | |

Extremidade ponta e flange com aba de vedagdo,

0, 0,

1 diametro 1.200 mm, L = 0,70 m pc 3,00 | R$ 30.330,00 0%|0%| R$ 90.990,00
2 |Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 0,425 [ pc¢ 3,00 | R$ 28.705,00 0%]| 0%| R$ 86.115,00
3 rI“UUU CUTIT TTAITYTS Utdnetru L.ZUu T, T — L, UU p(; 1’00 R$ 32,627’00 0% 0% R$ 32,627,00
4 'rIT']ubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 3,85 oG 100 |R$ 54.990,00 0%|0%| R$ 54.990,00
5 Ité%on:om flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = oG 100 |R$  20.237,00 0%|0%| R$ 20.237,00
6 '3I'ustéonc1:om flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = oG 100 |R$ 39.854,00 0%| 0%| R$ 39.854,00
R$ 324.813,00

CONDIGCOES DE PAGAMENTO: 30 dias/ FRETE CIF MAIS ICMS
ENDEREGO DE ENTREGA: SALTO [Do ESTADO REFERIDO

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

VALIDADE DA COTAGAO: 20 DIAS
OBSERVACOES GERAIS: INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.
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AGUAS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS
E CONEXOES LTDA

CNPJ - 47.295.702/0001-03

Tubos e Conexoes

05.09.2022

EMPRESA: CNPJ INSC.ESTADUAL
CONIRPI 07.078.236/0001-90 I
ENDERECO: CEP FONE
REPRESENTANTE: FONE

AlC: email: CONTATO

CONTRIBUINTE DE ICMS:

COTAGAO ELABORADA POR:

JADHER
1 ;L(‘)%Orsom ponta e bolsa diametro 1.200mm, L="1" "1 25965 | Re  7.100,00 | 0%|0%| R$ 2.554.580,00
8 |Acessorios flanges diametro 600 mm Cj 2,00 | R$ 1.195,00 0%|0%| R$ 2.390,00
R$ 2.556.970,00
CONDlQOES DE PAGAMENTO: 30 dias/ FRETE CIF MAIS ICMS
ENDEREQO DE ENTREGA: SALTO |DO ESTADO REFERIDO

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

VALIDADE DA COTAGCAO: 20 DIAS

OBSERVACOES GERAIS: INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.
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DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

"Dominus Illluminateo Mea"

-N°591.A/2022 (REVISAO A)

Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO 05/09/2022
Representante: VALIDO ATE 05/10/2022
CLIENTE/CONTRATANTE:

EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI - CONIRPI
ENDERECO RUA PRACA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO

CNPJ 07.078.236/0001-90 INSC. EST. INSC. MUN.
CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL
FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br

ESCOPO DE SOLICITACAO/REFERENCIAS

OBRA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI - BARRAGEM PIRAI
LOCAL SALTO / SP
STATUS EM EXECUGAO
OBSERVAGAO
ESCOPO DE FORNECIMENTO
COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO D40
CODIGO CLIENTE DIMENSIONAL (mm) ELEVAGCAO PRESSAO
(TAG) TARGURA e ACIONAMENTO () ’ PEDESTAL ’ (M)

1 NIVEL 543,90 D40 1200 1200 Manual Volante 15100 Incluso 13,95 1

2 NIVEL 546,954 D40 1200 1200 Manual Volante 12046 Incluso 10,90 1

3 NIVEL 552,754 D40 1200 1200 Manual Volante 6246 Incluso 5,10 1

TOT.

DESCRICAO TECNICA - FOLHA DE DADOS
COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO D40

ESTRUTURA/COMPORTA

COMPONENTE DESCRICAO/OBS MATERIAIS
INSTALAGAO DIRETAMENTE NO CONCRETO/PAREDE
SENTIDO DE FLUXO BIDIRECIONAL (MONTANTE/JUSANTE)
FIXAGAO CHUMBADOR MECANICO (PARABOLT) AISI 304 (Ago Inoxidavel)
QUADRO ESTRUTURAL (Pegas Fixas) ESTRUTURA UNICA/RIGIDA AISI 304 (Ago Inoxidavel / ASTM A 240)
COMPORTA (Painel Deslizante) COM REFORCO ESTRUTURAL AlISI 304 (Ago Inoxidavel / ASTM A 240)
SISTEMA DE VEDACAO 4 LADOS (ESTANQUEIDADE ACIMA DA NORMA)
VEDAGAO SUPERIOR SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM
VEDAGAO LATERAL SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM
VEDAGAO INFERIOR EMBUTIDA NO CONCRETO (FLUSH BOTTOM) Borracha EPDM
VEDAGAO DE ASSENTAMENTO VEDAGAO ENTRE PAREDE/EQUIPAMENTO Borracha EPDM
PERFIL/CORDAO DE COMPRESSAO PERFIL NOTA MUSICAL Borracha EPDM
PARAFUSOS E PORCAS AISI 304 (Ago Inoxidavel)
PINTURA / ACABAMENTO PADRAO DIM PARA AGO INOX DECAPAGEM / PASSIVAGAO

PROLONGAMENTO (PADRAO DIM)

COMPONENTE DESCRICAO/OBS MATERIAIS
HASTE/EIXO DE PROLONGAMENTO COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES AGO INOXIDAVEL
LUVAS DE LIGACAO COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES AGO INOXIDAVEL
MANCAIS INTERMEDIARIOS CONJUNTO COMPLETO (Com Fixadores) AGO INOX COM BUCHAS DE UHMW/PUAD
PARAFUSOS E PORCAS AGO INOXIDAVEL

PEDESTAL/CAVALETE DE ACIONAMENTO (PADRAO DIM)

COMPONENTE DESCRICAO/OBS MATERIAIS
ESTRUTURA PADRAO ASTM A36 (Ago Carbono)
ALTURA DO PEDESTAL 800mm
INSTALAGAO DIRETAMENTE NO CONCRETO/LAJE
FIXACAO CHUMBADOR MECANICO (PARABOLT) AGO CARBONO
HASTE ROSCADA DE ACIONAMENTO TIPO ASCENDENTE AISI 410 (Ago Inoxidavel)
TUBO DE PROTEGAO DA HASTE ROSCADA COM INDICAGAO DE CURSO (REGUA) E RESPIROS TRANSPARENTE (Policarbonato/Acrilico)
LIMITADOR (STOP NUT) MECANICO LIMITADOR DE CURSO AGO INOXIDAVEL
PINTURA / ACABAMENTO PADRAO DIM PARA AGO CARBONO PREPARAGAO + ACABAMENTO WEGPOXI BICOMPONENTE
PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PADRAO DIM (FIXADA EM LOCAL VISIVEL) ALUMINIO / INOX

SISTEMA DE ACIONAMENTO

TIPO DESCRIGAO/OBS

MANUAL VOLANTE COM REDUTOR COM REDUTOR DE TORQUE, ESFORCO MAXIMO DE 178N ou 18,15kgf
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DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

"Dominus Illluminateo Mea"

PROPOSTA C CNICA - N2 591.A/2022 (REVISAO A)
Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO 05/09/2022
Representante: VALIDO ATE 05/10/2022
CLIENTE/CONTRATANTE:

EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI - CONIRPI
ENDERECO RUA PRACA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO

CNPJ 07.078.236/0001-90 INSC. EST. INSC. MUN.
CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL
FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br

SUGESTAO DIM PARA ACIONAMENTO DAS COMPORTAS
ACIONADOR PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL, MODELO DIM-HEMI
SISTEMA DE ACIONAMENTO
TIPO DESCRIGAO/OBS

COMPOSTO POR DUAS BATERIAS 18V LITHIUM-ION(UMA RESERVA), RECARREGADOR, ILUMINAGAO DE TRABALHO, FREIO INSTANTANEO, DUPLA

ACIONADOR PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL ~ < <
ROTACAO (ABRIR/FECHAR), VELOCIDADE VARIAVEL, RESISTENTE A AGUA E POEIRA, MARCA: DIM - MODELO: HEMI

VALORES

5 VALOR VALOR TOTAL
CODIGO CLIENTE EQUIPAMENTO

(TAG) UNITARIO c/ Pl

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 -
DN: 1200x1200 (mm) - MATERIAL: AISI 304 - ELEVAGAO:
15100mm - PRESSAO: 13,95 MCA - PEDESTAL COM
ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

1 NIVEL 543,90 RS 90.252,00 | RS 90.252,00 1 0 RS 90.252,00

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 -
DN: 1200x1200 (mm) - MATERIAL: AISI 304 - ELEVAGAO:
12046mm - PRESSAO: 10,90 MCA - PEDESTAL COM
ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

2 NIVEL 546,954 RS 87.972,00 | RS 87.972,00 1 0 RS 87.972,00

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 -

DN: 1200x1200 (mm) - MATERIAL: AISI 304 - ELEVAGAO:
6246mm - PRESSAO: 5,10 MCA - PEDESTAL COM
ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

3 NIVEL 552,754 RS 83.508,00 | RS 83.508,00 1 0 RS 83.508,00

261.732,00 | | R$ 261.732,00

VALORES - SUGESTAO DIM PARA ACIONAMENTO

CODIGO CLIENTE EQUIPAMENTO VALOR VALOR TOTAL VALOR TOTAL

(TAG) UNITARIO S/ 1Pl c/ el

4 ACIONADOR PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL RS 25.000,00 = RS 25.000,00 1 0 RS 25.000,00
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DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

"Dominus Illluminateo Mea"

-N°591.A/2022 (REVISAO A)

Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO 05/09/2022
Representante: VALIDO ATE 05/10/2022
CLIENTE/CONTRATANTE:
EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI - CONIRPI
ENDERECO RUA PRACA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO
CNPJ 07.078.236/0001-90 INSC. EST. INSC. MUN.
CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL
FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br
CONDI(,‘.()ES GERAIS DE VENDA
1 PRAZO DE ENVIO DOS DESENHOS 10 DIAS UTEIS APOS PEDIDO DE COMPRA APROVADO
TECNICOS PARA APROVACAO: Desenhos sdo de propriedade intelectual DIM e serdo enviados em PDF (Acrobat Reader)
5 PRAZO MAXIMO DE AVALIACRO | ATE 10 DIAS UTEIS
DOS DESENHOS: APOS ESTE PERIODO, CASO OCORRA REAJUSTE NOS VALORES DE MATERIA PRIMA, O PEDIDO DEVERA SER REAJUSTADO (ITEM 22)
- 80 DIAS UTEIS
PRAZO DE FABRICACAO DOS ~ .
3 EQUIPAMEW_ PRAZO DE FABRICACAO SOMENTE INICIA APOS DESENHOS APROVADOS
PRAZO MENSURADO ACIMA NAO CONTEMPLA PRAZO DE TESTE, EXPEDICAO, TRANSPORTE.
. ATESTADO DE FORNECIMENTO INCLUSO - A CONTRATANTE DEVERA FORNECER ATESTADO DE FORNECIMENTO, APOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES, COM PAPEL
(CONTRATANTE) TIMBRADO E RECONHECIDO FIRMA.
_ INCLUSO - CONFORME PIT (PLANO DE INSPECOES E TESTES) DO PROCESSO.
5 INSPEQAO / DILIGENCIAMENTO AGENDAMENTO PREVIO SERA REALIZADO PELA DIM.
(EM FABRICA): ~ . ~
Prazo mensurado na proposta ndo contempla o prazo de inspegdo e testes
INCLUSO - 5 DIAS UTEIS DE ACOMPANHAMENTO POR TECNICO DIM
ACOMPANHAMENTO DE e o P
. AGENDAMENTO PREVI M NO MINIMO 15 DIAS UTEI
& INSTALAGCAO EM OBRA: & 0 Ly © Wk SUE
VALORES DE DIARIAS ADICIONAIS: R$ 1.200,00 (SEG. A SEXTA) / R$ 1.500,00 (SAB./DOM./FERIADOS)
7 DATABOOK / DOCUMENTOS: INCLUSO - NO PADRAO DIM EM FORMATO DIGITAL (PDF)
3 CARANTIA 24 meses (Contados a partir da data de faturamento do material), conforme normas de construgdo/especificagdo e condigdes de
’ conservagao e uso.
9 EMBALAGEM: Padrdo DIM incluso nos precos (Embalagens especiais estdo sujeitas a analise de custo)
50% DE SINAL (JUNTO AO PEDIDO DE COMPRA) - VIA TRANSFERENCIA BANCARIA RS  130.866,00
_ 50% CONTRA EMBARQUE (NA EMISSAO DA NOTA FISCAL) - VIA TRANSFERENCIA BANCARIA RS  130.866,00
10 CONDICAO DE PAGAMENTO: - . o 2
**0S EQUIPAMENTOS SOMENTE SERAO LIBERADOS APOS COMPENSAGAO FINANCEIRA**
PARA PAGAMENTOS PARCELADOS O CONTRATANTE ESTARA SUJEITO A APROVAGAO DE CADASTRO
; ITAU (N2 341) - CHAVE PIX: 31.866.667/0001-03 (CNPJ)
11 DADOS BANCARIOS N
AGENCIA: 6418 | CONTA CORRENTE: 27501-9
CIF - ENTREGA NA OBRA
12 TIPO DE FRETE: Descarregamento no local de entrega por conta da contratante

Prazo de Frete estipulado pela transportadora (Considerar de 07 a 10 dias uteis)

IMPOSTOS

13
14
15
16

17

18

19
20

DESTINO:
TIPO DE CLIENTE:

REGIME TRIBUTARIO DIM
IMPOSTOS

SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA/
DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS:
CLASSIFICAGAO FISCAL (NCM):
PREGOS:

NACIONALIDADE:

Cliente deve informar se o material sera para: Industrializagdo, Revenda, Consumo ou Ativo Fixo
Favor informar se sua empresa é: Industria, Construtora, Consumidor Final, Revenda ou Exporta¢do
SIMPLES NACIONAL

11,20% INCLUSOS NOS PRECOS

NAO APLICAVEL

7308.90.90 (COMPORTA)
Precos fixos durante a validade da Proposta (APLICAVEL ITENS 2, 22, 23, 24)
100% Nacional
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DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

"Dominus Illluminateo Mea"

-N°591.A/2022 (REVISAO A)

Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO 05/09/2022
Representante: VALIDO ATE 05/10/2022
CLIENTE/CONTRATANTE:

EMPRESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI - CONIRPI
ENDERECO RUA PRACA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO

CNPJ 07.078.236/0001-90 INSC. EST. INSC. MUN.
CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL
FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br

INFORMACOES ADICIONAIS DE CON

Pedidos aceitos pela DIM ndo estdo sujeitos a cancelamento ou desisténcia, exceto se autorizado por escrito pela mesma.
O cliente devera ressarcir em 60% (Sessenta por cento) do valor total do contrato, referentes a matéria - prima, méo-de-obra e produtos de
transformagdo, os quais ndo serdo devolvidos pela DIM aos seus respectivos fornecedores (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).

21 CANCELAMENTO DE PEDIDO: Pedidos de Compra quando cancelados apés envio de projetos/desenhos e antes do inicio de fabricagdo, terdo multa de 20% do valor total do
Pedido de Compra (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).
Em caso de Cancelamento de Contratos entre a Contratante e Orgdo Publico ou Cliente Final de qualquer natureza, a DIM ndo poderd sofrer
nenhum tipo de prejuizo, sendo remunerada no valor integral do contrato de fornecimento.

A DIM se reserva ao direito de solicitar reajuste de valores do Pedido De Compra caso ocorra aumento do custo de Matéria Prima durante o
periodo de analise para aprovagio de Desenho/Projeto dos equipamentos. Caso o reajuste ndo seja aprovado, o Pedido poderd ser cancelado
pela DIM sem custos, multas ou outros. Conforme item 21, pedidos cancelados nesse periodo imputam em cobranga de Multa de 20% (Gerada
NF de Servigo e Enviado Boleto para pagamento).

ALTERAGAO NO CUSTO DE MATERIA
22 PRIMA DURANTE PERIODO DE
APROVAGAO DE DESENHO

Em caso de prorrogagdo do prazo de entrega ou coleta, o equipamento sera faturado na data contratual e serd imputada taxa de

23 ARMAZENAMENTO NA FABRICA: . .
armazenamento de 1% por semana, pelo periodo de prorrogagéo.

- Em caso de atraso de pagamento ou repactuagdo de prazo de pagamento serd considerado custo financeiro de 5% do valor total do Pedido de
Compra/Contrato.

24 ATRASO DE PAGAMENTO: - Ao constatar atraso no pagamento, a DIM adquire automaticamente o direito de postergar a entrega de equipamentos, documentagdo ou
qualquer outro objeto/servigo contratado até que a situagdo seja normalizada, ndo impactando em multas futuras ou qualquer tipo de
penalidade futura por parte do Contratante.

Prazo maximo para executar inspegdo é de 5 dias Uteis apds convocagdo DIM.
= Todas as inspegdes por contratantes ou terceiros serdo acompanhadas por profissionais DIM.
25 INSPECAO POR CONTRATANTE: 5 o . =

Em caso de reprovagdo parcial ou total, a DIM tera o direito de corrigir os pontos abordados até que o equipamento seja aprovado, ndo sendo
aplicada nenhum tipo de penalidade a DIM.

o . - Sujeito a analise e alteragdo em qualquer estagio do contrato;
ANALISE DE CREDITO/ CONDIGAO DE ! . _g_ . quaia - s .
26 PAGAMENTO: Consulta Serasa é base inicial para avaliagdo de crédito;
’ Documentos como Balango, Ficha Cadastral, DRE (etc) podem ser solicitados em qualquer estagio do contrato;

Toda a documentagdo (Desenhos, Imagens, Documentos e etc) apresentada pela DIM devera ser mantida em sigilo, mesmo que o contrato seja
27 DOCUMENTACAO: cancelado por qualquer uma das partes (Contratado/Contratante). Em caso de necessidade de divulgagdo por qualquer motivo, se faz
necessdria a autorizagdo prévia da DIM, sendo informado integralmente o motivo ou necessidade de divulgagdo.

Ao aceitar as condigdes expostas nesta Proposta via Pedido de Compra, Proposta Assinada, E-mail de Confirmagdo, Mensagem via aplicativos e
outros, o Contratante se responsabiliza a cumprir em sua totalidade as condi¢des propostas neste documento, prevalecendo sobre qualquer
outro documento enviado pela contratante (Pedido de Compra, Ordem de Compra ou Outros), visto que este documento foi apresentado e
analisado pela contratante antes da definigdo de compra.

28 CONDIGOES VALIDAS DE FORNECIMENTO

Assinatura do Comprador / Nome Legivel

Ao assinar este documento o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

Ao enviar um Pedido de Compra (Formal ou E-mail de Compra) o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

www.dimengenharia.com.br
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ECO

Mandirituba, 14 de setembro de 2022

Proposta n° 507/22
Reviséo 01

A

CONIRPI - Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai
CNPJ 07.078.236/0001-90

Salto/SP

A/C: Sr.Katia Gilio

FONE: 19 3834-9441

E-MAIL katiagilio@saae.sp.gov.br

Ref.: Proposta Comercial de Guarda-Corpo em PRFV - Padrédo Ecofibra

Prezado/a Senhor/a:

Conforme solicitagdo, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de guarda-corpo em material composito

tipo PRFV - Poliéster Reforcado com Fibra de Vidro atendendo a NR-12, marca Ecofibra, fabricado pelo processo de
pultruséo.

1. Lista de Materiais:

Item Descrigéo CN (daN) | ALTURA (mm) Unid Qtde R$ Unit Sub Total (R$)
GUARDA-CORPO RETO - NR -12 - DIST..
1 1150MM - 1150,00 PC 70,0 744,22 52.095,64
TOTAL DOS MATERIAIS: 52.095,64

CN = Carga Nominal; L (m) = comprimento total
* Pre¢os na condigao CIF - Indaiatuba/SP - Com descarga

2. Caracteristicas Técnicas:

- Resina Isoftélica

- Montagem inclusa

- Fixagdo entre montantes, barra gregas e passamao do guarda-corpo em parafuso autobrocante g4,2x19mm de ago inox
AISI 304

- Fixacéo entre sapata e montante em parafuso M8 x 80 de ago inox AISI 304

- Fixacao entre sapata e concreto com chumbador parabolt 1/4"x3.1/4"

- Os perfis pultrudados que comp8em o guarda-corpo sao fornecidos pintados em PU (Poliuretano) acrilico cor amarelo
seguranga (5Y8/12)

- V&o entre montantes: 1150mm

- Altura do Guarda-Corpo: 1150mm

- As sapatas seréo fornecidas em aco inox AlSI 316

3. Controle de Qualidade:

A Ecofibra Comp6sitos possui um avangado sistema de fabricacéo e controle de qualidade de toda a sua linha de produtos.
Isso garante a precisdo das especificacdes solicitadas pelos clientes e previstas nas normas. Realiza testes de controle
dimensional e de propriedades mecénicas por amostragem, garantindo que as flechas e resisténcias especificadas, bem
como demais propriedades necessarias sejam atendidas em concordancia com as normas.

4., Garantia do Produto:

Os produtos do escopo desta proposta possuem garantia contra defeitos de fabricagdo por um periodo de 12 (doze) meses
apos a data do faturamento. Excluem-se desta garantia danos causados por manuseio e estocagem inadequados, instalagao
e montagem n&o conforme as recomendacgdes do fabricante e uso fora das condig8es previstas nesta proposta.

O ndo pagamento de qualquer das parcelas ou fatura afasta imediatamente a garantia estendida do produto.

5. Apoio Técnico:

Nossa equipe de assisténcia técnica estara a disposigdo para promover treinamento e orientacéo de instalagcao durante a
execucgao da obra.

6. Condi¢c6es Comerciais:

6.1 Forma de Pagamento:

ECOFIBRA COMPOSITOS - CNPJ: 11.340.390/0001-65
BR 116 KM 138 N° 02 — 83.800-000 — CIMAN - MANDIRITUBA — PARANA
+55 (41) 3626-1531 12
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ECO

Mandirituba, 14 de setembro de 2022

Proposta n° 507/22
Reviséo 01

Parcela antecipada correspondente a 30% do pedido e saldo em 30ddl.

Obs.: A Ecofibra emitird aviso ao cliente informando a disponibilizacdo dos materiais no péatio. A partir de entéo o cliente tera
05 dias para proceder a retirada ou inspecéo técnica, se for o caso, apds o que iniciar-se-4 a contagem do prazo para
pagamento, conforme previsto nesta clausula, mesmo que o cliente ndo retire os materiais da Fabrica da Ecofibra em
Mandirituba/PR.

6.2 Impostos Inclusos
IPI - 0% (NCM 3917.29.00)

ICMS-18%
Material destinado a "uso e consumo".
Eventuais diferencas de ICMS cobradas pelo Estado do comprador serdo suportadas por este.

6.3 Prazo de entrega:
A partir de 30 dias a contar do recebimento do pedido de compra

6.4 Validade da proposta
A presente proposta € valida por 10 (dez) dias a contar da data de sua emissao.

6.5. Aceitacdo dos pedidos por parte da Ecofibra:

A presente proposta, fica sujeita a aceitagdo da Ecofibra Compdsitos, apds a aprovacao de cadastro e analise de crédito.

6.6. Quando da confirmagéo do pedido, a empresa compradora estaré de acordo com todos os termos e especificagdes
técnicas constantes nesta proposta.

6.7. Na confirmacao de pedido, esta proposta devera ser devolvida assinada pelo responsavel em 24 horas, caso nao seja
devolvida assinada neste prazo a aceitacdo integral dos termos da proposta sera automatica.

6.8. Os titulos emitidos pela vendedora/compradora em decorréncia do negécio poderdo ser automaticamente repassados a
terceiros, sem a necessidade de prévia autorizagao, ficando suprida, para todos os fins, a determinagdo do artigo 286 e
seguintes do Cédigo Civil.

6.9. Fica eleito o foro da sede da Vendedora para dirimir quaisquer questdes do presente pedido.

6.10. Formalizada a aceitacdo da proposta pela compradora, o presente pedido passara a ter eficacia de contrato de compra
e venda entre as partes, para todos os fins.

Obs.:
Havendo mudancas na legislacédo em vigor, reajustes de precos de matérias primas ou méo de obra, as propostas e pedidos
serdo ajustados automaticamente aos novos critérios.

Em caso de falta de dados precisos sobre as condi¢cdes de operagéo e aplicacdo, de informagdes consistentes que possam

influenciar no dimensionamento do equipamento, e/ou inclusdo de novos acessorios, os valores apresentados nesta estardo
sujeitos as devidas alteragfes cabiveis para cada caso.

Atenciosamente, h/(/"f M\ L

Fabila Rogoski Sergio Kowalski
Comercial Comercial
comercial@ecofibracompositos.com.br sergio.kowalski@ecofibracompositos.com.br
(41) 3626-1531 (41) 99858-1376

ECOFIBRA COMPOSITOS - CNPJ: 11.340.390/0001-65
BR 116 KM 138 N° 02 — 83.800-000 — CIMAN - MANDIRITUBA — PARANA
+55 (41) 3626-1531 212
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P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Guarda-Corpo NR-12

ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE

COMPOSITOS LTDA.

Rod. BR 116 - km 138 - Galp&o 2 - CEP 83.800-000
Mandirituba/PR - Brasil
Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecc

ofibracompositos.com.br

FICHA TECNICA DE PRODUTO
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DIMENSOES MEDIDAS |UNID
Comprimento 1200£10 mm
Altura 1155+10 mm
Espessura Varia mm

CARACTERISTICAS | MEDIDAS |UNID

Peso XXXX kg
Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12

LISTA DE MATERIAIS

N°DO ITEM QUANTIDADE DESCRIGAO

1 2 Montante 50x1150x5,6mm

2 2 Sapata 50x75x5mm

3 1 Barra Grega 13x102x3mm

4 1 Barra semi-grega 13x56x3mm
5 1 Passa-mao 58x4mm

DETALHE A
ESCALA1:10 F|XAng
Fixagao entre Montante e Sapata através de Parafuso Sextavado.
Fixagao entre Sapata e piso através de Chumbador Parabolt.
DETALHE B
ESCALA1:10
‘ COMPOSIGAO BASICA DO PERFIL: ‘ NORMAS TECNICAS:
| - Resinas Plasticas I NR-12
‘ - Fibras de Vidro ‘
- Bloqueador UV
| - Pigmento |
DETALHE C ‘ - Retardante a chama ‘
ESCALA 1:10 "
| PROCESSO DE FABRICAGCAO: [
‘ - Pultrusdo ‘
Descrigdo < Folha
=Y 77E | Guarda-Corpo NR-12 10
Fabrica - Peso QR CODE Elaborado Data Papel
PULTRUSAO Jodo F. 27/08/2021
Material Unidade Verificado Data RevisGo
PRFV mm Rodrigo 27/08/2021
Codigo SAP Escala Aprovado Data 00
1:20 André 27/08/2021




P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Montante 50x1150x5,6mm

ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
COMPOSITOS LTDA.

Rod. BR 116 - km

138 - Galpéo 2 - CEP 83.800-000

Mandirituba/PR - Brasil
Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecc

ofibracompositos.com.br

FICHA TECNICA DE PRODUTO

50
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23
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DIMENSOES MEDIDAS |UNID
Comprimento 1150+10 mm
Largura 50+2 mm
Espessura 5,610,5 mm
CARACTERISTICAS [MEDIDAS |UNID
Peso XXXX kg
Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12
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COMPOSICAO BASICA DO PERFIL: NORMAS TECNICAS: - - -
- Resinas Plasticas -NR-12

- Fibras de Vidro

- Bloqueador UV

- Pigmento

- Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAGAO:

|
|
|

- Pultrusédo
/ } Descricdo Folha
ECO Z7&~ | Montante 50x1150x5,6mm n
Fabrica - Peso QR CODE Elaborado Data Papel
PULTRUSAO Jodo F. 01/09/2021
Material Unidade Verificado Data RevisGo
PRFV mm Rodrigo 01/09/2021
Codigo SAP Escala Aprovado Data O 0
1:2 André 01/09/2021




P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Sapata 50x75x5mm

ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE

COMPOSITOS LTDA.
Rod. BR 116 - km 138 - Galp&o 2 - CEP 83.800-000

Mai
Telefone/!
ecc

ndirituba/PR - Bra:

sil
FAX: +55 (41) 3626-1531

ofibracompositos.com.br

FICHA TECNICA DE PRODUTO

25 5 52

50
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R2,50

4 X 45°

112

r

DIMENSOES MEDIDAS |UNID
Comprimento 7510 mm
Largura 11242 mm
Espessura 5+0,5 mm
CARACTERISTICAS |MEDIDAS |UNID
Peso XXXX kg
Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12

75

- Resinas Plasticas

- Fibras de Vidro

- Bloqueador UV

- Pigmento

- Retardante a chama

COMPOSIGAO BASICA DO PERFIL:

PROCESSO DE FABRICAGAO:

-NR-12

|
|
|

NORMAS TECNICAS:

- Pultrusédo
/ } Descricdo Folha
ECO/ 0v | sapata 504755 G
Fabrica - Peso QR CODE Elaborado Data Papel
PULTRUSAO Jodo F. 01/09/2021
Material Unidade Verificado Data RevisGo
PRFV mm Rodrigo 01/09/2021
Codigo SAP Escala Aprovado Data O 0
1:1 André 01/09/2021
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ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE

COMPOSITOS LTDA.
Rod. BR 116 - km 138 - Galp&o 2 - CEP 83.800-000
ndirituba/PR - Brasil

Ma sil
Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecc

ofibracompositos.com.br

13

13

2

FICHA TECNICA DE PRODUTO
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DIMENSOES MEDIDAS |UNID
Comprimento 1200+10 mm
Largura 10242 mm
Espessura 3+0,5 mm
CARACTERISTICAS [MEDIDAS |UNID
Peso XXXX k
1200 : 2
Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12
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COMPOSICAO BASICA DO PERFIL: NORMAS TECNICAS: - - -
- Resinas Plasticas -NR-12

- Fibras de Vidro
- Bloqueador UV

- Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAGAO:

|
|
- Pigmento
|
|

|
|
|

- Pultrusédo
/ y Descricéo Folha
ECO Zve- | Barra Grega 13x102x3mm 111
Fabrica Peso QR CODE Elaborado Data Papel
PULTRUSAO Jodo F. 01/09/2021
Material Unidade Verificado Data RevisGo
PRFV mm Rodrigo 01/09/2021
Codigo SAP Escala Aprovado Data O 0
1:2 André 01/09/2021
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ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE

COMPOSITOS LTDA.
Rod. BR 116 - km 138 - Galp&o 2 - CEP 83.800-000

ndirituba/PR - Bra:

Ma sil
Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecc

ofibracompositos.com.br

- Fibras de Vidro
- Bloqueador UV
- Pigmento

- Retardante a chama

- Pultrusédo

PROCESSO DE FABRICAGAO:

|
|
|

Descricdo

FICHA TECNICA DE PRODUTO DIMENSOES [MEDIDAS [UNID
Comprimento 1200+10 mm
Largura 56+2 mm
Espessura 3+0,5 mm
CARACTERISTICAS [MEDIDAS |UNID
Peso XXXX kg
Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12
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COMPOSIGAO BASICA DO PERFIL: | NORMAS TECNICAS: - -
- Resinas Plasticas -NR-12

Folha
/ ECO Barra semi-grega 13x56x3mm 11
Fabrica - Peso QR CODE Elaborado Data Papel
PULTRUSAO Jodo F. 01/09/2021
Material Unidade Verificado Data RevisGo
PRFV mm Rodrigo 01/09/2021
Codigo SAP Escala Aprovado Data O 0
1:2 André 01/09/2021
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ECOFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE

COMPOSITOS LTDA.

Rod. BR 116 - km 138 - Galp&o 2 - CEP 83.800-000
Mandirituba/PR - Brasil
Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecc

ofibracompositos.com.br

FICHA TECNICA DE PRODUTO

R50

35

58

DIMENSOES MEDIDAS |UNID
Comprimento 1200+10 mm
Largura 58+2 mm
Espessura 4+0,5 mm
CARACTERISTICAS [MEDIDAS |UNID
Peso XXXX kg
Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12
COMPOSICAO BASICA DO PERFIL: NORMAS TECNICAS: - - -
- Resinas Plasticas -NR-12
- Pigmento

Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAGAO:

!
Fibras de Vidro ‘
!
!
- Pultrusao ‘

|
|
‘ : Bloqueador UV
|
|
|

/ } Descricdo Folha

Eco veve— | Passa-méo 58x4mm 1

Fabrica - Peso QR CODE Elaborado Data Papel
PULTRUSAO Jodo F. 01/09/2021

Material Unidade Verificado Data RevisGo
PRFV mm Rodrigo 01/09/2021

Codigo SAP Escala Aprovado Data O 0

1:2 André 01/09/2021




Engenharia Servicos & Comércio Ltda.

Cotia, 15 de Setembro de 2022

EMAI

ENGENHARIA D SERVICDS

A
CONIRPI

A/C: Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai- CNPJ:07.078.236/0001-90
Rua Praga Antonio Vieira Tavares 20 — Centro - Salto - SP

REF.: Instalacdes Elétrica / Hidraulica - Licitacoes

Prezados,

Conforme solicitado, segue abaixo descritivo para Fornecimento de materiais, conforme lista abaixo:

1.0. Escopo de Servigos
Item Discriminacéo Unidade| Quant. | R$/Unit.| R$ Total
1 | Poste de concreto de sec¢ao circular 7.5m - 90dan un 1,00 801,20 | 801,20
2 | Bucha p/ eletroduto de a¢o galv. a fogo g32mm. un 5,00 51,80 259,00
3 | Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo g32mm. un 4,00 61,60 246,40
Porta externa metalica de 2 folhas, 900x2600mm. com .
4 veneziana para ventilacao ¢ 1,00 1.666,00| 1.666,00
5 | Bucha p/ eletroduto de a¢o galv. a fogo g25mm. un 1,00 14,00 14,00
6 | Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo g25mm. un 2,00 47,69 95,38
7 | Conector de bronze para haste-cabo 3/4"-10mm2. un 3,00 25,00 75,00
8 | Massa calafetadora para vedacao kg 1,00 35,00 35,00
9 | Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm?2 preto m 25,00 15,48 387,00
10 | Seccionadora fusivel 3@ 600v, 60a com fusivel NH 63A un 1,00 1.750,00| 1.750,00
11 | Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm?2 azul claro m 8,00 18,63 149,04
12 | Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pc 1,00 84,00 84,00
13 Porta _externa metah(_:a d~e 1 folhas, 800x2600mm. com oc 1,00 972,30 972,30
veneziana para ventilagdo
Total | 6.534.32
Item Discriminagéo Unidade| Quant.
1 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" un 3,00 2,80 8,40
2 | Abragadeira tipo "D", fixac&@o de eletrodutos rigidos de @ 1" pc 206,00 4,20 865,20
Caixa de ligagéo ("Condulete™), tipo "E", @ 1", com 01 ,
3 | tomada 2P+T 20A 20A. © 8,00 6580 | 526,40
Luminaria tipo arandela, a prova de TGVP, com refletor de
facho aberto, completa com lampada a vapores metalicos de :
4 70 W / 220 V, reator, ignitor e capacitor para corregao do © 10,00 320,00 | 3.200,00
fator de poténcia
Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas
5 de 70 W_tlpo vapor metalico de alta pressao, comple'ta, com j 8.00 180,00 | 1.440,00
refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de
correcdo do F.P.

CNPJ - 15.367.106/0001-03 | CREA: 2.165.590

Tel: (11) 9 9859-8889

Email: contato@emaiengenharia.com.br
Rua Pau Brasil, s/n — Chacara Recanto Verde — Cotia/SP — CEP — 06701-245
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EMAI Engenharia Servicos & Comércio Ltda.

Cotia, 15 de Setembro de 2022

ENGENHARIA D SERVICDS

Luminéria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas
hal6genas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah,
carregador de bateria e acionamento automatico no corte do
fornecimento de energia. Autonomia minima de 2,5 horas

Cj 6,00 170,00 | 1.020,00

Luminé&ria com corpo em aluminio fundido com alojamento
7 | para equipamento auxiliar montada em poste de aco Cj 3,00 520,00 | 1.560,00
zincado com fluorescente compacta 85W-220V

Quadro Conversor de Sinal Analdgico, instalado em caixa de
sobrepor, responsavel pela coleta e converséo de sinais

8 |analdgicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela Cj 1,00 1.850,00( 1.850,00
ligacdo destes a rede de automacéo por enlace de fibra
Optica multimodo

Transmissor indicador de nivel tipo ultrassénico, faixa de
trabalho de 0 a 10 metros, conexao ao processo via flange

9 DN 150, alimentacédo 24 Vcc, sinalizagdo padrao 4 a 20 mA cl 1,00 2.600,00 2.600,00
e demais caracteristicas conforme especificaces

10 | Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m 1832,00 | 17,10 |31.327,20

11 Ellletroduto rigido de ago galvanizado, tipo semi-pesado, @ br 50,00 300,00 | 15.000,00
2", em barras de 3 metros

12 | Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" pc 3,00 25,20 75,60

13 | Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 2" pc 18,00 35,00 630,00

14 | Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm pc 3,00 133,00 399,00

Luminaria para iluminacdo publica tipo pétala, corpo em
aluminio fundido, soquete tipo E-40, para lampadas de
15 | vapor de sédio de alta pressédo de 250 W, com vidro plano, Cj 11,00 460,00 | 5.060,00
completa com lampada, reator, ignitor e capacitor para
correcdo do fator de poténcia

Camera de seguranca tipo IP, resistente a vandalismo, para
instalacdes externas, com LEDs infravermelhos para
iluminacdo noturna, resolucdo minima real de 5 megapixels,
suporte ao padrao ONVIF

16 pc 5,00 2.350,00(11.750,00

Radio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena

17 |integrada de 18 dBi, banda minima de 150 Mbps, pc 1,00 2.700,00 450,80
alimentacgéo padrao PoE
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mmz?
18 passante lateral a haste de & 3/4", em grafite P& 1,00 154,00 | 154,00
- P 5 :
19 Cartucho de p6 para solda exotérmica, n°® 115, com disco oc 1,00 54.60 54.60

retentor e palito de ignicdo

Total |77.971,20

CNPJ - 15.367.106/0001-03 | CREA: 2.165.590
Tel: (11) 9 9859-8889
Email: contato@emaiengenharia.com.br
Rua Pau Brasil, s/n — Chacara Recanto Verde — Cotia/SP — CEP — 06701-245
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EMAI

ENGENHARIA D SERVICDS

Materiais Hidraulicos

Engenharia Servicos & Comércio Ltda.

Cotia, 15 de Setembro de 2022

ltem Discriminagéo Unidade| Quant. [ R$/Unit. R$ Total
1 | Tubos e Pecas de Ferro Fundido
Extremidade ponta e flange com aba de vedacéo,
1.1 diametro 1.200 mm, L = 0,70 m PG 3,00 51.110,00 | 153.330,00
1.2 | Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 0,425 m pc 3,00 51.285,00 | 153.855,00
1.3 | Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L =1,00 m pc 1,00 22.867,00 | 22.867,00
1.4 | Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 3,85 m pc 1,00 68.601,00 | 68.601,00
15 ;ubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 1,00 oc 1,00 22.867.00 | 22.867.00
16 'r;ubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 3,50 oc 1,00 80.034.00 | 80.034,00
1.7 | Té com flanges didmetro 1.200 mm pc 3,00 |123.980,00| 371.940,00
18 Pedestal de manobra com volante e acionamento por oc 3.00 15.750,00 | 47.250.00
engrenagem
19 gcire]:ssorlos para montagem de flanges diametro 1.200 i 12.00 | 42.560,00 | 510.720,00
Total 1.431.464,00
Item Discriminacao Unidade| Quant.
2 |Tubos e Pecas em A¢o Inox
21 Grqde retentora de sélidos 2,10 m x 1,80 m, conforme oc 3.00 33.500,00 | 100.500,00
projeto
29 ngporta guadrada sentido duplo de fluxo para oc 3.00 26.000,00 | 78.000,00
didmetro 1.200 mm
2.3 | Haste de prolongamento diametro 1 1/8" m 29,50 2.350,00 69.325,00
24 Mancal intermediaria diametro 1 1/8" para haste de oc 8.00 3.100,00 24.800,00
prolongamento
Total 272.625,00
Item Discriminacéao Unidade| Quant.
3 | Pecas de PRFV Pultrudado
3.1 |Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m pc 3,00 6.715,00 20.145,00
3.2 | Guarda-corpo (conf. projeto HID-BAR-003) m 80,00 765,00 61.200,00
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por
3.3 | grade injetada e com superficie lisa e fechada em uma pc 3,00 32.375,00 | 97.125,00
das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm)
34 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 m 13.20 1.125,00 14.850,00
mm X 6,30 mm
Total 193.320,00

CNPJ - 15.367.106/0001-03 | CREA: 2.165.590
Tel: (11) 9 9859-8889
Email: contato@emaiengenharia.com.br
Rua Pau Brasil, s/n — Chacara Recanto Verde — Cotia/SP — CEP — 06701-245


mailto:contato@emaiengenharia.com.br

EMAI Engenharia Servicos & Comércio Ltda.

ENGENHARIA OF SERVICOS Cotia, 15 de Setembro de 2022
Item Discriminacao Unidade| Quant.
4 | Tubos e Pecas de Ferro Fundido

41 -Ir;1UbO com ponta e bolsa diametro 1.200 mm, L = 7,00 m 359,80 | 15.350,00 |5.522.930,00

4.2 | Té com flanges diametro 1.200 mm pc 1,00 ]123.455,00( 123.455,00

4.3 | Curva 22°30' com bolsas, diametro 1.200 mm pc 1,00 67.980,00 | 67.980,00

4.4 | Curva 11°15' com bolsas, diametro 1.200 mm pc 4,00 42.380,00 | 169.520,00

Registro oval com flanges, volante, cunha metalica,

4.5 diametro 1.200 mm PG 1,00 |197.450,00| 197.450,00

4.6 |Placa redutora diametro 1.200 mm x 600 mm pc 1,00 47.850,00 | 47.850,00

4.7 | Valvula cénica com flanges, diametro 600 mm pc 1,00 64.930,00 | 64.930,00

48 ﬁqﬁssorlos para montagem de flanges didmetro 600 i 200 27.45000 | 54.900,00

4.9 ﬁqﬁssorlos para montagem de flanges didametro 1.200 i 200 39.980,00 | 79.960,00

4.10 | Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm pc 6,00 92.450,00 | 554.700,00
Total 6.883.675,00

1.0. VALIDADE

A presente proposta tem validade de 20 (vinte) dias a contar da data de emissdo da mesma.

Esperamos que a presente proposta atenda aos interesses de V.Sas., colocamo-nos a disposi¢ao para

eventuais esclarecimentos e negociacodes.

Sem mais para 0 momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Eng® Arnaldo Francisco

Operacdes Técnicas
Cel.: (11) — 9-9859-8889

CNPJ - 15.367.106/0001-03 | CREA: 2.165.590
Tel: (11) 9 9859-8889
Email: contato@emaiengenharia.com.br
Rua Pau Brasil, s/n — Chacara Recanto Verde — Cotia/SP — CEP — 06701-245
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ENMAC®

Proposta Comercial
Orcamento N2: 6389/2022

Data Revisdo: 19/09/2022 REV.02
ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA. Representante: Direto Tel: (11) 2489-5200
Av. Adilia Barbosa Neves, 1990 - Port3o - Aruja/SP - CEP: 07411-350 Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPALDO ~ Tel: ~ (0019)3834-9441
PABX: (11) 2489-5200 Ref. Cliente: e-mail: katiagilio@saae.sp.gov.br
www.enmac.com.br Contato: e-mail:

Ref. Cliente: Solicitagdo de Cotagdo Urgente

1-CONDIGOES GERAIS DE VENDA

1.1.especificacdes: Os produtos Enmac sao fabricados de acordo com as normas e
especificacdes construtivas e dimensionais estabelecidas em seu catdlogo técnico.
Quaisquer normas ou desenhos especificos do Cliente deverdo ser expressamente
apresentados por ocasido da consulta ou andlise do pedido, caso contrario,
prevalecerdo os termos de nossa proposta, em todos os seus aspectos.

1.2.pevido ao processo produtivo dos materiais, algumas medidas podem sofrer variacdo
de dimensdo de +-5mm.

1.3.As derivacdes de eletrocalhas serao fornecidas com modelo Tisa.

1.4.Aplicacdes: Caso os produtos Enmac sejam utilizados para fins distintos dos
usuais, o cliente deverd prover as informacgdes necessdrias para o correto
dimensionamento do produto.

1.5.Qualidade do produto: Todo material devera  obedecer rigorosamente sua
aplicabilidade, considerando sua Tlocalizacdo (se local abrigado ou ndo) ou ainda
agressividade do ambiente (ataque quimico, gases e umidade), fatores que deverao
ser analisados antes da efetivacdo da compra.

1.6.Garantia:0s materiais constantes neste orcamento, serdo garantidos por um periodo
de 18 (dezoito) meses apds a entrega, ou 12 (doze) meses apds instalados. A garantia
ndo cobre defeitos oriundos de mal armazenamento, instalacdo e manuseio inadequados.

1.7 .cancelamentos/Devolucdes: A Enmac sé aceitara devolugdo, se comprovada a nao
conformidade, com base nos termos finais do produto ofertado nesta proposta
comercial. Qualquer outro critério somente serd aceito se acordado previamente,
por escrito na conducdo das negociacdes. A manifestacdo de ndo conformidade ndo
devera ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito horas), a partir do recebimento do
material. A entrega "posto fadbrica" exime a Enmac de quaisquer responsabilidades
sobre eventuais riscos decorrentes de sinistros ou ocorréncias de qualquer natureza,
conservacdo, embalagem, etc. Nao aceitaremos cancelamentos ou reducdo de quantidades
dos pedidos confirmados. Produtos especiais ndo poderdo ser cancelados ou devolvidos.

1.8.Embalagem: Trechos retos serdo fornecidos cintados com fita plastica. Derivacdes,
serdo fornecidas a granel. Fixacdes em geral, serdo fornecidas em embalagens
pldsticas resistentes e/ou caixas de papeldo. Fornecimentos especiais poderdo
merecer embalagem em caixas de madeira. Nos precos ofertados ndo estdo inclusas
embalagens especiais para transporte aéreo ou maritimo, exceto quando especificado.
Produtos embalados e prontos para embarque permanecerdo armazenados pelo prazo maximo
de 48 horas.

1.9.1dentificacdo: Todo material Enmac é devidamente etiquetado, identificando-o de

acordo com a codificacdo do cliente, facilitando, assim, a Inspecdo de Qualidade,
que poderd ser realizada nas dependéncias da Enmac, se assim estiver determinado
previamente nos termos do pedido. Eventual necessidade de romaneios especificos
e certificados de qualidade de matéria-prima e acabamento, deverao ser
solicitados juntamente com o pedido.

1.10. A descarga de produtos é de responsabilidade exclusiva do cliente. Nao
disponibilizamos ajudantes ou equipamentos, assim como ndo nos responsabilizamos
por quaisquer danos resultantes da descarga ou manuseio dos materiais.

2-CONDIGCOES DE FORNECIMENTO

2.1- PRECOS VALIDOS SOMENTE PARA O TOTAL DO ORCAMENTO

2.2- CONDICAO DE PAGAMENTO 21 DDL - COBRANCA BANCARIA (SUJEITO AAPROVAGAO DE CREDITO)
2.3- VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS CONDICIONADO AO REAJUSTE DE MATERIA-PRIMA

2.4- PRAZO DE ENTREGA: 55 DIAS APOS APROVAGAO DESENHOS

2.5- FRETE: CIF - SALTO - SP

2.6- ICMS: INCLUIDO CONF.% INDICADO NOS ITENS

2.7- IPI: CONF.% INDICADO NOS ITENS

Valor minimo para pedido R$ 2.000,00.

f \ \I

IS0 9001:2015
Valid until:
2025-02-07
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ENMAC®

Proposta Comercial
Orcamento N2: 6389/2022

Data Revisdo: 19/09/2022 REV.02
ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA. Representante: Direto Tel: (11) 2489-5200
Av. Adilia Barbosa Neves, 1990 - Port3o - Aruja/SP - CEP: 07411-350 Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPALDO ~ Tel: ~ (0019)3834-9441
PABX: (11) 2489-5200 Ref. Cliente: e-mail: katiagilio@saae.sp.gov.br
www.enmac.com.br Contato: e-mail:
Ref. Cliente: Solicitagdo de Cotagdo Urgente
3-PLANILHA DE PRECOS
ITEM | QTDE UN DESCRIGAO TECNICA REFERENCIA |[RESINA| CLASS.FISCAL COD. CLIENTE IT. CLIE. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL |ICMS IPI %
1 2 | PC | ESCADA MARINHEIRO C/FIX.400X6500 ISO.AMARELO PTI ISOFT |3925.90.90 14 7.469,440 14.938,88 | 18% 3,25
S/G.C.NAEXTENSAO 1500MM
2 1 |PC | ESCADAMARINHEIRO C/FIX.400X5000 ISO.AMARELO PTI EME-F ISOFT |3925.90.90 18 6.062,240 6.062,24 | 18% 3,25
3 117,40 |M | GUARDA-CORPO NR-12 FIX.TOPO 1100 ISO.AMRL.(M)PTI GCE-NR12-T ISOFT |3925.90.90 15 576,630 67.696,36 | 18% 3,25
ISOFT = ISOFTALICA aceitamos TOTAL DAS MERCADORIAS R$ 88.697,48
"NAO ESTAO INCLUIDOS 0S SERVICOS DE MONTAGEM E MODULAGAO DE GUARDA-CORPOS" C t~ Pl R$ 2.882,66
" A A " artao
O SISTEMA DE ANCORAGEM DOS GUARDA-CORPOS SERA FORNECIDO EM ACO INOXIDAVEL AISI304. N TOTAL DA PROPOSTA R$ 91.580,14
"0S GUARDA-CORPOS SAO FORNECIDOS COM PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU (POLIURETANO) ACRILICO [ ) BNDES

NA COR AMARELO SEGURANGA 5Y 8/12."
"OS GUARDA-CORPOS FORAM OFERTADOS CONSIDERANDO UM VAO ENTRE MONTANTES A CADA 1.200 mm, CASO
OCORRA REDUGAO ENTRE O VAO, OS VALORES SERAO REAJUSTADOS."

3-COMENTARIOS
- Material orcado em resina isoftalica na cor Amarelo Seguranca 5Y 8/12 (Guarda-Corpos);

Observar nas condigdes de fornecimento se os materiais estao
sujeitos a substitui¢ao tributaria ou diferencial de aliquota.

Itens de seguranca serdo pintados com tinta a base de poliuretano (PU), na cor amarelo seguranca 5Y 8/12;

Antes da fabricacdo dos materiais serd necessdria a aprovacdo de desenho;

ofertamos escada marinheiro com largura de 400mm e saida de 1100mm. A escada contempla guarda-corpo a partir do nivel 2000mm em relacdo ao piso;

orcamos guarda-corpo modelo NR12 de fixacdo de topo: Montantes em tubo quadrado de 2"(50,8mm) e vao de 1200mm entre montantes, com construcdo modular e
comprimento maximo de 6000mm;

- Nao foram orcados elementos para fixacdo dos materiais em campo (chumbadores ou material equivalente);

- Nao consideramos instalacdo dos materiais ou qualquer outro servico que ndo esteja devidamente discriminado nessa proposta.




ENMAC®

Proposta Comercial
Orcamento N2: 6389/2022
Data Revis3o: 19/09/2022 REV.02

ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA.
Av. Adilia Barbosa Neves, 1990 - Portdo - Aruja/SP - CEP: 07411-350

Representante: Direto
Cliente: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO

Tel:  (11) 2489-5200
Tel:  (0019)3834-9441

PABX: (11) 2489-5200 Ref. Cliente: e-mail: katiagilio@saae.sp.gov.br
www.enmac.com.br Contato: e-mail:
Ref. Cliente: Solicitagdo de Cotagdo Urgente
Consulte-nos
M Poleoduto:

LEITO PARA CABOS

™
@ ELETROCALHAS L -1 %
PULTRUDADOS 1

» GUARDA-CORPOS

ESCADAS E DEGRAUS , .
GRADES DE PISO . -
) PROJETOS ESPECIMS w/

@ CALHAS COLETORAS

Felipe Sousa
Dpto.Comercial

@ LEITO FARA CABOS
@ ELETROCALHAS
® PERFILADOS

® CABLE CLEATS




Altura

Rev. Descrigdo Data Por Aprovagao

1 |Revisdo geral e atualizagdo do formato de folha. 11/09/2017 | Deison Medeiros | Jorge Nonato
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Data: 14/10/2022.

Proposta Comercial 10.039/22

Cliente: Consoércio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai
CNPJ:07.078.236/0001-90

Local: Rua Praga Anténio Vieira Tavares 20 — Centro — Salto - SP

OBRACONIRP

GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.
Rua Célia Polo Monteiro (Manoel Matheus), 250 — Marambaia — Vinhedo/SP — CEP: 13287-004
CNPJ 27.391.046/0001-35 — Fone: (19) 2660-1209 — e-mail: gwacomercial@hotmail.com
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GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.
Rua Célia Polo Monteiro (Manoel Matheus). 250 — Maramb

aia — Vinhedo/SP - CEP: 13287-004
CNPJ 27.391.046/0001-35 — Fone (19) 2660-1209 — e-mail: gwacomercial@hotmail.com




PLANILHA DE PRECOS
ITEM u PRECO PRECO
GWA DESCRICAO DO EQUIPAMENTO QTDE UN UNITARIO (RS) TOTAL (R$)
PECAS DE PRFV PULTRUDADO
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto
por grade injetada e com superficie lisa e
a4l fechada em uma das faces (malha de grade 38 s P& #5:500,00 106/300,00
mm x 38 mm)
20 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 13,20 M 1.050,00 13.860,00
mm x 50mm x 6,30 mm
TUBOS E PECAS DE FERRO FUNDIDO (OU ACO CARBONO)
3.0 Valvula coénica com flanges, diametro " pC 62.500,00 62.500,00
600 mm
4.0 Comporta 3200 mm x 3200 mm 3 PC 186.500,00 559.500,00
Valor Total RS 742.360,00

IPAMENTOS PARA S
latheus — Maran

| Matheus Maran

ANEAMENTO LTDA.
baia — Vinhedo/SP — CEP: 132¢

ail: gwacomercial@hotmail.com




CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO

LIMITE DE FORNECIMENTO

Nao estao inclusos em nosso escopo de fornecimento os seguintes itens:

v Obras civis;

v Materiais elétricos e acessorios para alimentagao dos painéis;

v Painéis de forga e comando dos equipamentos;

v Sistema pneumatico para acionamento das valvulas (compressores, tubulagbes, mangueiras

€ acessorios);
v Quaisquer materiais, equipamentos, acessorios e servicos NAO DESCRITOS NA PLANILHA
DE PRECOS.

IMPOSTOS

Todos os impostos inclusos. Aliquota de ICMS variavel conforme o Estado destinatario.

CONDICOES DE PAGAMENTO

® 100% (cem por cento) com a entrega.

PRAZO DE ENTREGA

Os prazos de entrega dos materiais constantes da nossa proposta serdo contados a partir do

recebimento do pedido.

° Materiais: 45 dias.

FRETE E LOCAL DE ENTREGA

CIF. Os precos apresentados entendem-se para os materiais posto obra.

SERVICO DE CAMPO

Nao estéo inclusos montagem, instalacéo e start up.

VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta tem validade de 30 dias, a contar da data de emissao.

MULTAS

Multas por atraso na entrega somente serdo aceitaveis apos aprovacéo por escrito da GWA Water
Sistemas e Equipamentos para Saneamento Ltda.

GWA WATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA
Rua Ceélia Polo Monteiro (Manoel Matheus). 250 — Marambaia — Vinhe _§

I: gwacomercial@hotmail.com




. : -~ vater
—Curn_ wate

GARANTIA

A GWA dara garantia aos materiais pelo prazo de 12 (doze) meses depois da entrada de operacéo,
ou 18 (dezoito) meses da entrega. A garantia se aplica em caso de defeitos de construgédo e/ou
materiais, ficando a cargo da GWA as substituicdes ou reparagdes, desde que respeitadas todas as

condicdes do termo de garantia, devendo o material ser entregue em nossa fabrica — Vinhedo-SP.

PEDIDO

Em caso de confirmacgéo do pedido, favor citar nossa referéncia e emiti-lo em nome de:
GWAWATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA.
CNPJ 27.391.046/0001-35

OBS.: Solicitamos constar em seu pedido de compra, sua Razao Social completa, CNPJ, Inscrigdo

Estadual, endereco para fatura e cobranca, endereco eletrénico para emissdo de Nota Fiscal
Eletrénica e numero desta proposta. Indicar a transportadora.

Atenciosamente

Eng. Rehé Suzuki

Coordenador Técnico-comercial

qWA WAT:R ‘:!STEMAS E EQUIPAMENTOS PARA SAl vEANEf\TO LT”A

Viarambaia — Vinhedo/SP — CEF

3l qwacomermal@hotma:l com




Ao CONIRPI - Consércio Intermunicipal do Ribeirédo Pirai

CNPJ 07.078.236/0001-90

Enderego: Rua Praga Antonio Vieira Tavares, 20 — Centro — Salto/SP

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E HIDROMECANICOS - LMH-001 (1) (TORRE DE TOMADA DE

AGUA)
BARRAGEM PIRAI

Razdo Social: INFRACAMP COM. DE TUBOS. CONEX. E VALV. EIRELI
CNPJ: 07.322.751/0001-73
Enderego: RUA FAUSTO DIAS DE MELLO, 474 - VILA PARAISO - CAMPINAS/SP
Contato: VALDECIR 19 3731-5900
e-mail: valdecir@infracamp.com.br
FRETE CIF NO CONJUNTO DO ORCAMENTO
Item Cédigo Discriminagao Unidade Quant. Preco Unitério (R$)
1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido
Extremidade ponta e flange com aba de vedagéo,
1.1 HID-001 diametro 1.200 mm. L = 0.70 m pe 3,00 38.283,82
1.2 HID-002 |Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pc 3,00 45.928,00
1.3 HID-003 |Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pc 1,00 58.572,48
14 HID-004 |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 3,85 m pc 1,00 99.315,36
15 HID-005 ;IT']ubo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L = 1,00 oG 1,00 38.320,68
16 HID-006 'rl;]ubo com flange e ponta didametro 1.200 mm, L = 3,50 o¢ 1,00 71.504.28
1.7 HID-007 |Té com flanges diametro 1.200 mm pc 3,00 116.205,08
18 HID-008 Pedestal de manobra com volante e acionamento por oc 3,00 17.872,25
engrenagem
19 HID-009 Acessorios para montagem de flanges didmetro 1.200 i 12,00
mm
=D Valdecir S_Souza
N INIFRA Infra—-Camp Comeércio de Tubos Conexdes e Valvulas Eireli-EPP
P L U MDD oo rocis oo 0o i 0s, i asoo s ~ Campinas-sr

E-mail: vendas@infracamp.com _br f valdecir@infracamp.com _br
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Ao CONIRPI - Consdrcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai

CNPJ 07.078.236/0001-90

Enderego: Rua Praga Antonio Vieira Tavares, 20 — Centro — Salto/SP

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E HIDROMECANICOS - LMH-002 (GALERIA)

BARRAGEM PIRAI

Razdo Social: INFRACAMP COM. DE TUBOS. CONEX. E VALV. EIRELI
CNPJ: 07.322.751/0001-73
Enderego: RUA FAUSTO DIAS DE MELLO, 474 - VILA PARAISO - CAMPINAS/SP
Contato: VALDECIR 19 3731-5900
e-mail: valdecir@infracamp.com.br
FRETE CIF NO CONJUNTO DO ORCAMENTO
ltem Cdédigo Discriminacgdo Unidade Quant. Preco Unitério (R$)
1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido
11 HID-018 'r;ubo com ponta e bolsa diametro 1.200 mm, L = 7,00 m 364,00 11.360,00
1.2 HID-019 [Té com flanges didmertro 1.200 mm pc 1,00 116.205,10
1.3 HID-020 |Curva 22°30' com bolsas, diametro 1.200 mm pc 1,00 35.000,11
1.4 HID-021 [Curva 11°15' com bolsas, didametro 1.200 mm pc 4,00 28.294,36
15 HID-022 R_?glstro oval com flanges, volante, cunha metdlica, o 1,00 349.868,00
didmetro 1.200 mm
1.6 HID-023 |Placa redutora didmetro 1.200 mm x 600 mm pc 1,00
1.7 HID-024 |Valvula cénica com flanges, diametro 600 mm pc 1,00
18 HID-025 ,:qi;]essonos para montagem de flanges didmetro 600 i 2.00 2.198,80
19 HID-026 Acessorios para montagem de flanges diametro 1.200 i 2.00
mm
1.10 HID-027 |Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm pc 6,00 55.715,05

o

INFRA

CAMP

Valdecir S.Souza

Infra-Camp Comeércio de Tubos Conexoes e Valvulas Eireli-EPP
Rua Fausto Dias de Melo 474 - Vila Paraiso - Campinas-SP
Cep: 13043-550 Fone: (19) 3731-5900

1us0s, conexees, vavuias £ tameaes  E-mail: vendas@infracamp.com.br / valdecir@infracamp.com.br
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& PROPOSTA
ORBINOX

VAIVE SOLUTIONS IN MORE THAN 70 COUNTRIES:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI (CONIRPI)
Contato: Ellen Lira de Souza
S/Referéncia: PROJETO DE COMPORTAS

Em resposta a sua solicitagao, temos o prazer de submeter nossa oferta conforme segue:

Data
Proposta n.®
Rev.
Pag.

26/09/2022
22/075770/03
03

10of 4

ITEM

DESCRIGAO

QDE.

UNIT

TOTAL

1

MU I1E 1200x1200 MANUAL (extensdo de 12,05 m)
COMPORTAS

Modelo: MU - COMPORTA DE PAREDE

Atuador: REDUTOR HASTE ASCENDENTE

Corpo: AISI304

Faca: AISI 304

Sede: EPDM

Width: 1200

Height: 1200

Prolongamiento: SIM

Notes:

Montagem: Em parede

Fixag&o: Chumbadores

Construcao: DIN 19569-4

Sistema de Duplo Fluxo

Vedagéo 4 lados

Curso: 1200mm

Distancia da soleira até o piso de operagédo: 12050 mm
Presséo a favor/contra: 10,9 mca

Quadro aberto

Pedestal reto: AISI 304

Deslizadeiras: HMWPE

Haste ascendente: AISI 304

Parafusos: inox A2

Protetor da haste: transparente com régua graduada
Chumbadores mecanicos: A2

Catélogo:
http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_|

MU I1E 1200x1200 MANUAL (extensdo de 15 m)
COMPORTAS

Modelo: MU - COMPORTA DE PAREDE
Atuador: REDUTOR HASTE ASCENDENTE
Corpo: AISI304

Faca: AISI 304

Sede: EPDM

Width: 1200

Height: 1200

Prolongamiento: SIM

Notes:

Montagem: Em parede

Fixagdo: Chumbadores

Construgéo: DIN 19569-4

Sistema de Duplo Fluxo

Vedagéo 4 lados

Curso: 1200mm

Distancia da soleira até o piso de operacdo: 15000 mm
Presséo a favor/contra: 13,85 mca

BRL 143.502,00

BRL 150.722,00

BRL 143.502,00

BRL 150.722,00

Orbinox Brasil

Rua Alberto Magnusson 162 Indaiatuba, SP — CEP 13347-633. Brasil.
Tel. : + 55 (19) 3935 5369. E-mail: brasil@orbinox.com www.orbinox.com.br
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& PROPOSTA
ORBINOX

VAIVE SOLUTIONS IN MORE THAN 70 COUNTRIES:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI (CONIRPI)
Contato: Ellen Lira de Souza
S/Referéncia: PROJETO DE COMPORTAS

Data
Proposta n.®
Rev.
Pag.

26/09/2022
22/075770/03
03

20f4

ITEM

DESCRICAO

QDE.

UNIT

TOTAL

Quadro aberto

Pedestal reto: AISI 304

Deslizadeiras: HMUWPE

Haste ascendente: AISI 304

Parafusos: inox A2

Protetor da haste: transparente com régua graduada

Chumbadores mecanicos: A2

Catélogo:
http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_|

MU I1E 1200x1200 MANUAL (extenséo de 6,25 m)
COMPORTAS

Modelo: MU - COMPORTA DE PAREDE

Atuador: REDUTOR HASTE ASCENDENTE

Corpo: AISI304

Faca: AISI 304

Sede: EPDM

Width: 1200

Height: 1200

Prolongamiento: SIM

Notes:

Montagem: Em parede

Fixagdo: Chumbadores

Construcao: DIN 19569-4

Sistema de Duplo Fluxo

Vedagéo 4 lados

Curso: 1200mm

Distancia da soleira até o piso de operagao: 6250 mm
Pressao a favor/contra: 6 mca

Quadro aberto

Pedestal reto: AISI 304

Deslizadeiras: HMWPE

Haste ascendente: AISI 304

Parafusos: inox A2

Protetor da haste: transparente com régua graduada
Chumbadores mecanicos: A2

Catalogo:
http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_|

CUSTO HOMEM/HORA - SUPERVISAO DE MONTGEM E START UP

NON STOCK ITEM

Modelo: START UP SUPERVISION

Notes:

Servigo de supervisao técnica

- Despesas de deslocamento, estadia, transporte local e alimentagéo néo estao
inclusos. Serdo cobradas a parte mediante envio de relatério de despesas para
aprovagao.

40

BRL 42.859,00

BRL 250,00

BRL 42.859,00

BRL 10.000,00

Orbinox Brasil

Rua Alberto Magnusson 162 Indaiatuba, SP — CEP 13347-633. Brasil.
Tel. : + 55 (19) 3935 5369. E-mail: brasil@orbinox.com www.orbinox.com.br
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& PROPOSTA
ORBINOX

VAIVE SOLUTIONS IN MORE THAN 70 COUNTRIES:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI (CONIRPI)
Contato: Ellen Lira de Souza
S/Referéncia: PROJETO DE COMPORTAS

Orbinox Brasil

Data
Proposta n.®
Rev.
Pag.

26/09/2022
22/075770/03
03

3of4

TOTAL BRL 347.083,00

Rua Alberto Magnusson 162 Indaiatuba, SP — CEP 13347-633. Brasil.
Tel. : + 55 (19) 3935 5369. E-mail: brasil@orbinox.com www.orbinox.com.br




& PROPOSTA
ORBINOX

VAIVE SOLUTIONS IN MORE THAN 70 COUNTRIES:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI (CONIRPI) Data 26/09/2022
Contato: Ellen Lira de Souza Propostan.? 22/075770/03
S/Referéncia: PROJETO DE COMPORTAS Rev. 03

Pag. 4 0of 4
NOTAS

1 - Por serem itens importados os pregos somente sao validos para as quantidades ofertadas e dentro do prazo de validade da oferta.

2 - A Orbinox se reserva o direito de revisar os valores ofertados, se na ocasidao do faturamento houver uma variagao da cotacao do dolar
superior a 5%, para mais ou para menos, tendo como referéncia o cAmbio da data de envio da proposta.

3 - Nivel de vazamento admissivel: 1,2 L/min por metro de junta

4 - Teste de vazamento com I&minas calibradas / Teste hidrostatico: Nao aplicavel

Contato da proposta:
Ariovaldo Batista

Engenheiro de Orgamentos
ORBINOX BRASIL

Tel.: +55 19 3935 5369

Tel.2: +55 19 3935 0898
e-mail: a.batista@orbinox.com
site: www.orbinox.com

OBSERVACOES

CONDIGAO: CIF/Riberizo Pirai-SP

NCM: 7308.9090

IMPOSTOS:

- ICMS: 18% incluso

- PI1S: 1,65% incluso

- COFINS: 7,6% incluso

- IPI: 3,75% excluso

VALIDADE DE PROPOSTA: 15 dias

PRAZO DE ENTREGA: 28 semanas apos aprovagao de desenhos / Prazo sujeito a capacidade produtiva de nossa fabrica.
CONDICAO DE PAGAMENTO: 50% a vista / 50% a 30 DDL

GARANTIA MECANICA: 18 meses ap6s a entrega ou 12 meses ap6s a entrada em operagao, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Itens
de desgaste natural ndo estao inclusos nos termos da garantia, exceto se comprovado defeito de fabricagao. Caso ndo tenhamos
recebido os dados de aplicagado, a Orbinox ndo se responsabiliza pelo desempenho do item ofertado ou incompatibilidade de seus
materiais em relagdo ao processo ao qual o mesmo sera submetido, podendo inclusive haver anulagao da garantia.

NAO INCLUSO NO ESCOPO DE FORNECIMENTO:

- Ensaios e testes (LP, PM, RX, etc)

- Teste hidrostatico

- Supervisdo de montagem, comissionamento, startup

- Fornecimento de data book, emissao certificados de materiais, certificado de conformidade, etc., exceto se claramente especificado de
outro modo nesta oferta.

CONDIGCOES GERAIS DE FORNECIMENTO: http://www.orbinox.com.br/tipo-de-descargas/politicas

CONTATO
VENDAS INTERNAS
brasil@orbinox.com

Orbinox Brasil
Rua Alberto Magnusson 162 Indaiatuba, SP — CEP 13347-633. Brasil.
Tel. : + 55 (19) 3935 5369. E-mail: brasil@orbinox.com www.orbinox.com.br


https://www.orbinox.com
http://www.orbinox.com.br/tipo-de-descargas/politicas

Distribuidor autorizado:

HIDROAMBIE N TAL 4 e

SA]NT GOBA'N

PROPONENTE: PHS Industria e Comércio de Tubos e Conexdes Ltda DATA: 22/09/2022
ENDERECO: Estrada do Filipdo ,622 BAIRRO: S3o José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas
TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19997210708
CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: '|Iara@thhidroambiental.com.br
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI] CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO

ENDERECO: Praga antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP

TELEFONE: FAX:

CONTATO: Ellen EMAIL: katiagilio@saae.sp.gov.br

ITEM | Descrigdo CODIGO | Quantidade | Unidade| Unitério | IPI | Total

1 TUBOS E PECAS DE FERRO FUNDIDO - LMH-001 TORRE DE TOMADA DE AGUA
1.1 Extremidade ponta/flange aba de vedac¢do diametro 1200 x L=0,70 m HID-001 3 pe 42642,00 1385,87 RS 132.083,60
1.2 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 0,425 mt HID-002 3 pe 44436,00 1444,17 RS 137.640,51
1.3 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 1,00 mt HID-003 1 p¢ 46368,00 1506,96 RS 47.874,96
1.4 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 3,85 mt HID-004 1 pe 93456,00 3037,32 RS 96.493,32
1.5 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 1,00 mt HID-005 1 pe 31100,00 1010,75 RS 32.110,75
1.6 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 3,50 mt HID-006 1 p¢ 70290,00 2284,43 RS 72.574,43
1.7 Tée com flanges diametro 1200 x 1200 x 1200 HID-007 3 pc 165000,00 5362,50 RS 511.087,50
1.8 Pedestal de manobra com volante e acionamento por engrenagem PME04 HID-008 3 o]0 16000,00 0,00 RS 48.000,00
1.9 Acessorios para flange diametro 1200 mm HID-009 12 Cj 8435,00 472,36 RS 106.888,32
TOTAL LMH-001 TORRE DE TOMADA DE AGUA RS 1.184.753,38

hum milhao duzentos e vinte e treis mil, trezentos e vinte e cinco reais, setenta e oito reais
TUBOS E PECAS DE FERRO FUNDIDO - LMH-002 GALERIA

1.1 Tubo com ponta e bolsa diametro 1200 x L= 7,00 mt HID-018 364 mt 9800,00 318,50 RS 3.683.134,00
1.2 Tée com flanges diametro 1200 x 1200 x 1200 HID-019 1 pe 165000,00 5362,50 RS 170.362,50
1.3 Curva 222 com bolsas diametro 1200 mm HID-020 1 pc 29795,00 2383,60 RS 32.178,60
1.4 Curva 1192 com bolsas diametro 1200 mm HID-021 4 pc 35000,00 2800,00 RS 151.200,00
1.5 Valvula borboleta com flanges acionamento volante dn 1200 HID-022 1 pc 235000,00 0,00 RS 235.000,00
1.6 PLACA REDUTORA DIAMETRO 1200 x 600 mm HID 023 | 1 |
1.16.1 Reducéo com flanges dn 1200 x 1000 1 p¢ 54000,00 4320,00 RS 58.320,00
1.16.2 Placa PR diametro 1000 x 700 1 pc 18792,00 1503,36 RS 20.295,36
1.16.3 Reducédo com flanges dn 700 x 600 1 pe 18081,00 1446,48 RS 19.527,48
1.16.4 Acessorios para flange diametro 700 1 cj 2300,00 184,00 RS 2.484,00
1.7 Valv limitadora controle de vazao dn 600 considerar 1000 Its/seg HID 024 1 pc 588000,00 0,00 RS 588.000,00
1.8 Acessorios para flange diametro 600 mm HID-025 2 Cj 2066,00 107,43 RS 4.346,86
1.9 Acessorios para flange diametro 1200 mm HID-026 2 Cj 8435,00 472,36 RS 17.814,72
1,1 Curva 452 com bolsas e junta elastica jgs dn 1200 mm HID-027 6 p¢ 48754,25 2730,24 RS 308.906,93
TOTAL LMH-002 GALERIA R$ 5.291.570,45
TOTAL DE NOSSA PROPOSTA (LMH-001 + LMH-002) RS 6.476.323,83

SEIS MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINCOENTA REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS
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Distribuidor autorizado:

Yy
H S
HIDROAMBIEMNTAL

PROPONENTE: PHS Industria e Comércio de Tubos e Conexodes Ltda DATA: 22/09/2022
ENDERECO: Estrada do Filipdo ,622 BAIRRO: S3o José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas
TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19 997210708

CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: jlara@phshidroambiental.com.br
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO
ENDERECO: Praga antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP
TELEFONE: FAX:
CONTATO: Ellen EMAIL: katiagilio@saae.sp.gov.br
1-) PRAZO DE FABRICAGAO: a ser definido em programagdo

%)

11-)

Iniciar-se-a no primeiro dia util subsequente ao recebimento de seu pedido de compra por escrito em nosso escritério, desde que esclarecidos todos os detalhes

técnicos e comerciais. O prazo indicado ndo contempla o periodo de transporte.

PRAZO DE PAGAMENTO - 30 dias

FRETE- CIF - POSTO INDAIATUBA - SP

IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUICOES- INCLUSOS

Havendo modificagdes na estrutura de Impostos, Taxas e ContribuicGes aqui apresentada, os precos constantes desta proposta serdo automaticamente alterados para a devida readequagdo as
nossas sistematicas.

VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS

PRECOS FIXOS E IRREAJUSTAVEL- Entende-se por : UNI = UNIDADE , PC =PECA, MT= Metro, CJ= Conjunto e BR= Barra

Precos propostos para fechamento da proposta total, em caso de pedidos parciais, as condigdes e precos serdo renegociadas

MATERIAL:

7.1-) Material conforme as normas técnincas em vigor da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas);

7.2-) Nos pregos dos materiais com junta elastica e junta mecanica estdo inclusos os respectivos anéis de borracha;

7.3-) Em todas as pecas flangeadas, nossos pregos ndo incluem os acessdrios para fixagdo (parafusos, porcas e arruelas), os mesmos sdo ofertados separadamente quando solicitado pelo cliente;
7.4-) Ndo esta previsto embalagem para os produtos ofertados;

7.5-) Nos reservamos o direito de fornecer as conexdes com bolsas com junta JE e /ou junta 2-GS, uma vez que os dois sdo intercambidveis.

REAJUSTE DE PRECOS

Os precos desta proposta serdo reajustados a qualquer momento , de acordo com média aritmética dos eventuais aumentos praticados pelos fornecedores de matéria-prima.

GARANTIA

Todo material ofertado esta garantido contra qualquer defeito de fabricagdo por um periodo de 12 meses de operagdo ou 18 meses apds a entrega dos materiais, prevalecendo o que 12 ocorrer
PEDIDO

A aceitagdo de seu pedido estara sujeita a nossa analise de crédito.

PHS Industria e Comércio de Tubos e Conexdes Ltda
JOSE DE LARA - CONSULTOR DE VENDAS
19997210708
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Indaiatuba, 22 de setembro de 2022

A
CONIRPI - Consorcio intermunicipal de Ribeirdao Pirai — CNPJ 07.078.236/0001-90

Rua Praga Antonio Vieira Tavares, 20 — Centro.
A/C. Srta. Ellen lira de Souza

Ref.. = COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZAO.
Projeto: BARRAGEM DO RIBEIRAO PIRAI

Cara Sra. Ellen,

Através da presente, temos o prazer de submeter a vossa apreciagéo, nossa proposta
elaborada com base nas especificagdes fornecidas, e que mereceram por parte de
nossa Engenharia de Aplicagbes a atengdo necessaria para que 0s equipamentos
ofertados preencham os requisitos e finalidades essenciais ao seu melhor desempenho.

Aproveitamos a oportunidade para colocarmo-nos a vossa inteira disposigdo para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios, ou alternativos, quer do ponto
de vista técnico ou comercial.

Atenciosamente,

B wwwrenovenl.comby

José A. Mansano - Diretor Comercial +

i INO(Qrend om. b é‘ vl B @renoventventilacacindustrial (19) 3329-2413
(19)9 9964-9762 / 99288-2810 EVii¥zA Lo REcarretl Ventilagao Industrial e Despoeiramento
E: 1T 118 & Rua Augusto Poltronieri, 179 - Park Comercial de Indaiatuba - SP

Visite o nosso site: www.renovent.com.br

RENOVENT Ventilagdo Industrial e Despoeiramento
Contato: (19) 3329-2413 comercial@renovent.com.br - Indaiatuba — S&o Paulo www.renovent.com.br $‘
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1.0 ESCOPO DE FORNECIMENTO:

COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZAO.

1.1. ESCOPO. Esta se¢éo trata de comportas de parede / Canal, Deslizantes
para controle de vazao e acionamentos.

1.2. GERAL. O equipamento segunda esta se¢éo devera ser fabricado e
montado mecanicamente e instalado e posicionado pelo cliente em total
conformidade com os desenhos enviados por nossa Engenharia juntamente
com o Manual de Instalagéo, salvo projetos especiais sob consulta.

As comportas e acionamentos serdo fornecidos com todas as partes necessarias e
acessorios indicados nos desenhos, especificados ou de qualguer outro modo
requeridos para um servigo de instalagdo completo e adequado pelo cliente.

1.3 DESCRITIVO TECNICO:
Item 01 :

Quantidade: 01 (uma)
Modelo: RCP-I
Dimensdes: 3.200 x 3.200 mm

Caracteristicas Principais: Comporta deslizante, quadrada

Quadro estrutural fabricando totalmente em Ago Inox AlSI 304

Montagem em estrutura de concreto (Fixada diretamente na face da parede)
Manual por volante com sistema de alivio de torque

Classe de vedacgdo 100% estanque conforme norma AQQA C561

Lamina (Faca) em Aco Inox AlSI 304, Comporta deslizante, quadrada
Quadro estrutural fabricando totalmente em Acgo Inox AISI 304

Montagem em estrutura de concreto (Fixada diretamente na face da parede)
Manual por volante com sistema de alivio de torque

Classe de vedagao 100% estanque conforme norma AQQA C561

Lamina (Faca) em Ago Inox AlISI 304

Vedacao superior e lateral em polietileno de ultra alta densidade molecular, Nervura de
reforco em Ago Inox AISI 304

Vedacgao superior e lateral em polietileno de ultra alta densidade molecular
Cordao de compressao e vedacgao inferior em borracha nitrilica

Vedacéo Inferior em borracha EPDM,

Arruelas, porcas e parafusos em Ago Inox

1.3.1 NORMAS REGULADORAS. Exceto onde indicado em contrario neste
documento, todas as comportas e acionamentos estardo de acordo com os
requisitos aplicaveis da norma AWWA.

RENOVENT Ventilagdo Industrial e Despoeiramento
Contato: (19) 3329-2413 comercial@renovent com.br - Indaiatuba — Sdo Paulo www.renovent.com.br
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1.4 GARANTIA DE QUALIDADE

1.4.1 A Renovent tem experiéncia na fabricagéo de equipamentos com comprovada
operacao satisfatéria em inumeras instalagdes no Brasil. Os procedimentos de
soldagem de fabrica e os soldadores estdo qualificados e certificados de
acordo com os requisitos Codigo ASME, Segao [X.

1.4.2 As comportas apéds serem montadas s&o inspecionadas na fabrica, testadas
para operagao e vazamento e ajustadas antes da entrega. Ndo séo feitas
montagens ou ajuste no campo, com excegdo do mecanismo de elevagao.

1.5 DESENHOS DO PROJETO PARA APROVAGAO

1.5.1 A Renovent submete a aprovagdo / e ou comentarios do comprador o projeto
mostrando as dimensdes principais, construgao geral e os materiais usados na
comporta e no mecanismo de elevagao. A fabricagao tera inicio somente apés
esta aprovacgao.

1.5.2 A Renovent submete & aprovagao do comprador os célculos de engenharia, de
acordo com a ultima edigdo das normas AWWA, bem como Data book
completo do fornecimento.

1.6 PERFORMANCE / DESEMPENHO

1.6.1. VAZAMENTO. As comportas sao substancialmente estanques sob as
condi¢bes de pressao de projeto. Nas condigdes de pressao positiva (quando esta
tende a comprimir a vedagio), o vazamento nido devera exceder 0,05
USgal/min/pé (0,01 I/s/m) de vedagdo. Nas condi¢des de pressdo negativa
(quando esta tende a afastar a vedacgao), o vazamento, para pressdes até 20 pé (6
m) de coluna d'agua, nao devera exceder 0,1 USgal/min/pe (0,02 I/s/m) de
vedagao. Para pressdes acima de 6 m.c.a., a vedagao admissivel por pé (m) de
comprimento ndo devera exceder o valor determinado pelas equagdes abaixo:

Vazamento Maximo Admissivel

Galdes por minuto por pé de comprimento:

= 0,10 + (0,0025 x (pressao em pe c.a.— 20))
Litros por segundo por metro de comprimento:
=0,02 + (0,017 x (pressdao em m.c.a—6,1))

Exemplo: Se tivermos uma comporta com presséo de 10,67 m.c.a., o vazamento
para pressao negativa sera: 0,02+(0,017 x (10,67 — 6,1)) = 0,098 I/s/m de vedagao.

RENOVENT \entilagdo Industrial e Despoeiramento
Contato: (19) 3329-2413 comercial@renovent.com.br - Indaiatuba — Sdo Paulo www.renovent.com.br
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1.6.2. PRESSAO DE PROJETO. As comportas séo projetadas para suportar a
carga de projeto indicada na folha de dados fornecidas pelo cliente.

1.6.3. TESTE DE DESEMPENHO DA VEDAGAO. O sistema de vedagao da
comporta foi testado através de um ciclo pré-estabelecido em ambiente abrasivo e
mostrou que os requisitos de vazamento sdo ainda obtidos ap6s 25.000 ciclos,
com deterioracdo minima.

2.0 MATERIAIS E CONSTRUGAO
2.1 COMPORTAS:

2.1.1 PROJETO GERAL. As comportas poderdo ter configuragées dos tipos
quadro fechado ou quadro aberto, haste ascendente, ndo ascendente ou
telescépica, como indicado na folha de dados.

2.1.2. QUADRO DE EMBUTIR (WALL THIMBLE). Os quadros de embutir (wall
thimbles) séo fabricados em ago inoxidavel e fornecidos pela Valcom. As
espessuras dos materiais serdo de acordo com as recomendagdes das normas e
suficientes para suportar as forgas de operagao.

2.1.3 QUADRO. O quadro da comporta é construido de perfis estruturais ou
chapas conformadas soldadas para compor um quadro rigido tnico. O quadro é do
tipo flange integral posterior adequado para montagem em parede de concreto
(CW), parede de concreto com flange extra largo (CWX), abertura redonda (RM),
abertura com flange extra largo (RMX), quadro de embutir (wall thimble — WT), ou
flange padrao (SF).

2.1.4. PAINEL DE COMPORTA. O painel da comporta é constituido de uma chapa
plana reforgada atraves de chapas conformadas ou perfis estruturais para limitar a
deflexdo a 1/720 do vao da comporta, sob carga de projeto.

2.1.5 GUIAS E VEDAGOES. As guias sao feitas de legitimo Polietileno de Ultra
Alta Densidade (UHMWPE) e de comprimento tal que retenha e suporte pelo
menos 2/3 da altura do painel da comporta, com o painel da comporta na posigao
totalmente aberta.

RENOVENT \Ventilagdo Industrial e Despoeiramento
Contato: (19) 3329-2413 comercial@renovent.com.br - Indaiatuba — S&o Paulo www.renovent.com.br
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As vedacdes laterais e a de topo sdo fabricadas de legitimo Polietileno de Ultra
Alta Densidade (UHMWPE), do tipo autoajustavel. Um cord&o continuo de
compresséo garante o contato entre a guia de UHMWPE e a comporta em todas
as posigdes. O sistema de vedacgdo se mantém eficiente em qualquer posigéo do
painel da comporta e permiti que a agua passe somente por debaixo da comporta.

A vedagao embutida da soleira sera feita em Neoprene flexivel embutido na viga
da soleira do quadro.

2.2, CONJUNTOS DE ICAMENTO:

2.2.1. HASTES E ACOPLAMENTOS. A haste de acionamento & de aco inoxidavel,
projetada para transmitir em compresséo pelo menos 2 vezes o esforgo da saida
do mecanismo manual de acionamento com um esforgo de 40 Ib (178n, ou 18,15
kgf) na manivela ou volante.

A haste possui um indice de esbeltez (L/R) menor que 200. A porcdo roscada da
haste €& usinada conforme o perfil Acme. Quando um atuador hidraulico,
pneumatico ou elétrico for usado, o esforgo de projeto da haste ndo devera ser
menor que 1,25 vezes 0 empuxo de saida do cilindro hidraulico ou pneumatico
com uma pressao igual a maxima de operagdo da unidade hidraulica ou
pneumatica, ou 1,25 vezes o empuxo do motor elétrico na condigdo de rotor
blogueado.

2.2.2. Para hastes em mais de uma pe¢a e com um diametro igual a ou maior que
1,75" (45 mm), as diferentes sec¢bes sao unidas através de acoplamentos sélidos.
Os acoplamentos sédo ranhurados e chavetados e possuem maior resisténcia que
a haste. Hastes com diametro menor que 1,75” (45 mm) sdo chavetadas a um tubo
de extensao.

2.2.3. Comportas com largura igual ou maior que duas vezes a sua altura sao
providas de dois mecanismos de elevagao conectados através de um eixo tandem.

2.2.4. GUIAS DA HASTE. As guias da haste sdo equipadas com buchas de
UHMWRPE. As guias sao ajustaveis e espagadas de acordo com as
recomendacées da Norma.

A relagdo L/R nao devera ser maior do que 200.

2.2.5. PROTETOR DA HASTE. Todas as comportas de haste ascendente séo
providas de um protetor de policarbonato transparente para a haste. O protetor da
haste possui uma tampa e aberturas de ventilagdo e uma régua graduada adesivo
transparente para indicagao de posigdo. A régua é aplicada no campo ao protetor
da haste apés a comporta ter sido instalada e posicionada.

RENOVENT \entilagdo Industrial e Despoeiramento
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2.3. MECANISMO DE ELEVAGAO. Os Acionamentos listados na Folha de Dados
serdo fornecidos pela Valcom. Cada acionamento manual € projetado para operar
a comporta sob pressdes maximas positiva e negativa com a aplicagéo de um
esforgo de 40 Ib (178 N ou 18,15 kgf) na manivela ou volante, e devera ser capaz
de suportar, sem danos, um esforgo de 80 Ib (356 N ou 36,30 kgf).

As caixas de engrenagens sao incorporadas, quando requeridas, para manter a
forga de acionamento abaixo de 18,15 kgf.

Todos os rolamentos e engrenagens sao totalmente fechados numa caixa a prova
de tempo. O eixo pinhdo de mecanismos operados por manivela & construido de
aco inoxidavel e suportado por rolamentos de rolo ou agulha. O eixo de operagéo &
equipado com uma porca quadrada de operagao de 2" e manivela removivel. A
manivela & equipada com uma manopla rotativa de material resistente a corrosao.
O raio maximo da manivela é de 15" (380 mm) e 0 maximo diametro do volante de
24" (600 mm).

2.3.1. TRAVESSAO. As comportas de quadro fechado s&o providas de um
travessao (yoke) feito de perfis estruturais ou chapas conformadas. A deflexdo
maxima do travessao & de 1/360 odo vao da comporta.

3.0 EXECUGAO:

3.1. INSTALAGAO. As comportas e seus acessorios deverdo ser manuseadas e
instaladas de acordo com as recomendagdes da Manual de instalagéo e
manutencao fornecidos pela Renovent.

3.2. TESTES NO CAMPO

3.2.1. Apds o término da instalagdo, as comportas deverdo ser operadas pelo
menos dois ciclos completos abrir/fechar/abrir. Caso seja utilizado atuador elétrico
ou hidraulico, as chaves fim-de-curso deverao ser ajustadas seguindo as
instrugdes de nosso tecnico.

Notas:

* Nossas comportas sdo fabricadas atendendo as normas da AWWA - C —
561.

*« Todas as nossas Comportas sao testadas antes de serem embarcadas.

+ Estamos prevendo o envio de Manuais de Montagem / Manutengao e
Operacéo.

« Nossas comportas ndo necessitam de pecas sobressalentes.

+« Nossas comportas serdo fornecidas completas com todos os acessorios
listados.

» No sistema de vedagao nao ha contato de metal contra metal,
proporcionando uma estanqueidade 100% superior as exigidas pelas
Normas Internacionais.

RENOVENT Ventilagdo Industrial e Despoeiramento
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« Garantimos o equipamento abaixo identificado contra qualquer defeito de
material e/ou mao-de-obra pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da
data de sua entrada em operagao ou de 18 (dezoito) meses a contar da
data em que foi embarcado, prevalecendo o que primeiro ocorrer.

4.0 CONDIGOES COMERCIAIS:

4.1 - PREGOS:

Item 1: 01 (uma) Comporta Deslizante conforme descrito:
VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO:.....ccccuiririinimvnnnerennssssnnsan R$ 199.500,00

4.2 - IMPOSTOS E TAXAS: Classificacao Fiscal 8481.8093

A RENOVENT esta enquadrada no sistema tributario “Simples Nacional’, portanto
considerar todos os impostos incidentes neste processo, Inclusos.

4.3 - CONDIGCOES DE PAGAMENTO:

20% - A titulo de sinal com o pedido de compras,

80% - Com liberagdes de embarque dos equipamentos — a 30 DDL.

44 - PRAZO DE ENTREGA:
Entrega de desenhos certificados: Até 21 dias apés colocagéo do pedido,

Entrega do material: Ate 60 dias apos envio dos desenhos certificados.

45 - REAJUSTE DE PRECOS:
Os pregos de nossa proposta sdo formados sem considerar qualquer expectativa

inflacionaria ou encargos financeiros e estarao sujeitos a reajustes caso haja mudangas
do plano econémico, e ou autorizagao governamental.

4.6 - DADOS DE FATURAMENTO:

RENOVENT EQUIPAMENTOS E INSTALAGCOES LTDA.

Rua Augusto Poltronieri, 179 — Park Comercial de Indaiatuba

CEP: 13.347-443 - Indaiatuba — SP

Inscricéo Estadual: 353.333.239.112 - CNPJ: 29.479.224/0001-00

RENOVENT Ventilagdo Industrial e Despoeiramento
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Banco Itau — Ag. 0041 — C/C: 37056-0
Banco Santander — Ag. 3729 — C/C: 130036992

Na ocasi&o da emissao do pedido de compras favor mencionar o nimero dessa
proposta.

4.7 - VALIDADE:

Esta proposta tera validade de 30 dias contados a partir da data de sua emissao.

Sem mais, ficamos ao vosso inteiro dispor para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

— . )
— José A. Mansano - Diretor Comercial
:"* Re novent mansanc@renovent.com.br

(19) 3329-2413 / 9 9964-9762

www.renovent.com.br

Ventilagcdo e Despoeiramento -

RENOVENT Ventilagdo Industrial e Despoeiramento
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SAINT-GOBAIN R
PROPOSTA PAM 001-00056628-Rev2
PLANILHA DE PRECOS 12 de setembro de 2022

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA. CLIENTE: CONIRPI - Consorcio Intermunicipal do Ribeir&o Pirai
CNPJ 28.672.087/0001-62 - USINA BARRA MANSA - RJ REF: BARRAGEM PIRAI
CNPJ 28.672.087/0075-07 - USINA ITAUNA - MG

ITEM DESCRICAO SIGLA | UNID. ‘ QUANT. | PESO ‘ ICMS* ‘ IPI ‘ UNITARIO C/IPI PRECO TOTAL | MARCA CENTRO PRAZO

TOTAL % % R$ R$ EXPEDICAO DE FABRICACAO
MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL PARA APLICACAO EM AGUA.
1 Extremidade flange e ponta com aba de vedagéao EFPAV.10 1200 PEC 3 1.965,00| 18% | 3,25% 23.927,39 71.782,17 PAM Barra Mansa 70 dias
3 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 1000 PEC 1 1.171,07| 18% | 3,25% 36.607,58 36.607,58 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias
4 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 3850 PEC 1 2.998,28| 18% | 3,25% 62.072,10 62.072,10 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias
5 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 1000 PEC 1 890,07| 18% | 3,25% 23.950,43 23.950,43 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias
6 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 3500 PEC 1 2.351,75| 18% | 3,25% 44.690,18 44.690,18 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias
7 Té com flanges TFF.10 1200 1200 PEC 3 6.471,00, 18% | 3,25% 72.628,19 217.884,57 PAM Barra Mansa 70 dias
8 Pedestal de Suspensédo com Indicador RCV1000_1200 PEC 3 525,00/ 18% | 0,00% 11.170,16 33.510,48 PAM Barra Mansa 100 dias
9 Comporta Quadrada Sentido Duplo de Fluxo CQUAW 1200 PEC 3 4.660,65/ 18% | 3,25% 131.682,36 395.047,08 PAM Barra Mansa 100 dias
10 Haste com duas Roscas HRR1 1.1/8" 5000 PEC 6 150,90, 18% | 6,50% 941,16 5.646,96 PAM Barra Mansa 100 dias
11 Mancal MIH1 1.1/8 PEC 8 68,00/ 18% | 6,50% 1.059,90 8.479,20 PAM Barra Mansa 100 dias
12 Tubo Ponta e Bolsa K7 TK7JGS 1200 7000 M 364 150.430,64| 18% | 3,25% 5.475,87 1.993.216,68 PAM Barra Mansa 30 dias
13 Té com flanges TFF.10 1200 1200 PEC 1 2.157,00/ 18% | 3,25% 72.628,19 72.628,19 PAM Barra Mansa 70 dias
14 Curva 22°30' com bolsas JGS C22JGS 1200 PEC 1 678,46/ 18% | 3,25% 21.875,07 21.875,07 PAM Barra Mansa 70 dias
15 Curva 11°15' com bolsas JGS C11JGS 1200 PEC 4 1.993,84| 18% | 3,25% 17.683,98 70.735,92 PAM Barra Mansa 70 dias
16 Valvula-Gaveta ROFVRBP.10 1200 PEC 1 8.302,00/ 18% | 0,00% 218.667,50 218.667,50 PAM Barra Mansa 100 dias
17 Curva 45° com bolsas JGS C45JGS 1200 PEC 6 6.080,76/ 18% | 3,25% 34.821,91 208.931,46 PAM Barra Mansa 70 dias
TOTAL: 190.894,42 3.485.725,57

CONDICOES GERAIS DE VENDA
NOTA: O prazo de entrega devera ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricagdo” na colocagao do pedido, os quais ndo contemplam o
tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.

“Clientes empreiteiras ou construtora civil na condigao tributaria CONTRIBUINTE de ICMS deverao enviar a Saint Gobain a cépia da guia do DIFAL (diferencial de aliquota) paga no més subsequente da emissdo da nota
fiscal, até o dia 25 do més do pagamento, para que possamos comprovar junto ao Estado do Rio de Janeiro (de fornecimento) que houve recolhimento no destino final (conforme Resolugdo SER 720 art. 100 e 101).”

*A Emenda Constitucional EC 87/2015 de 16/04/2015, Convénio ICMS 93/15 e as publicacdes legais sobre ICMS em Operacdes Interestaduais de Vendas a Consumidor Final (Ndo Contribuinte), estabeleceu
alteracdes nas regras de calculo e apuracdo do ICMS a partir de 01/01/2016, definindo a partilha dos valores entre UF Origem e UF Destino de acordo com as aliquotas Interna e Interestadual vigentes.

- ICMS TOTAL NA PROPOSTA: R$604.230,23  * Aliquota Interestadual + DIFAL (Diferenca entre Aliquota Interna da UF Destino e a Aliquota Interestadual)"

- DA PROPOSTA

- CONDIGAO DE PAGAMENTO: 30 dias liquido, a partir da data do faturamento

- CONDIGAO DE ENTREGA: CIF - SP - Indaiatuba.

- IMPOSTOS - ICMS e IPI: Inclusos no prego total, conforme aliquotas acima mencionadas. Quaisquer tributos ou encargos legais que forem criados, alterados ou extintos apds o envio desta proposta, e sendo de comprovada
repercussdo nos precos cotados, implicardo na revisdo dos mesmos para mais ou para menos, conforme o caso.

- VALIDADE: As condigdes da presente proposta séo validas por 30 dias.

- Os ANEIS DE BORRACHA estdo INCLUSOS nos pregos dos tubos e conexdes com BOLSAS. Ressaltamos que os mesmos ndo fazem parte de nossa Linha de Fabricagéo.

- As ARRUELAS e PARAFUSOS NAO ESTAO INCLUSOS nos precos dos tubos e conexdes com FLANGES. Ressaltamos que os mesmos néo fazem parte de nossa Linha de Fabricagéo.

- Os LUBRIFICANTES NAO ESTAO INCLUSOS nos pregos dos TUBOS FLANGEADOS, CONEXOES E VALVULAS COM BOLSA e deve ser solicitado caso necessario.

No caso de fornecimento de TUBO PONTA BOLSA o lubrificante é enviado junto com o kit. Ressaltamos que o mesmo néo faz parte de nossa Linha de Fabricagéo.

- Os itens identificados na proposta como ALTERNATIVA foram cotados em alternativa a especificagéo solicitada, e deverdo ser objeto de andlise e aprovag&o.

- Os itens porventura NAO COTADOS, ndo pertencem & nossa linha de comercializago.

- Alertamos que os tubos revestidos internamente com argamassa de cimento aluminoso nao devem ser utilizados em sistemas de abastecimento de agua.

- Informamos que os precos de alguns itens de nossa linha de fabricagéo (Valvulas Tipo Gaveta Euro 20, de Cunha Metalica e Borboletas, por exemplo) estéo calculados com 0% de IPI. As Notas Complementares 84-3 e 84-4
foram revogadas pelo artigo n° 4 do Decreto n° 7879 de 27/12/12. Em caso de alteracéo da legislagéo, o IPI sera cobrado em consonancia com a mesma. Pedidos faturados posteriormente a eventual alteragéo,

serdo adequados & legislagéo vigente.

- DO PRAZO DE ENTREGA

- O prazo de entrega devera ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricagdo” na colocagdo do pedido, os quais ndo contemplam o tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.
- O prazo de entrega sera contado a partir do aceite pela Saint-Gobain Canalizagdo do seu PEDIDO DE COMPRA totalmente esclarecido técnica e comercialmente e ap6s resolvidas todas as eventuais pendéncias.
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- No caso de necessidade de inspegdo dos materiais nas usinas da Saint-Gobain Canalizacéo, fica certo desde ja que o prazo de entrega ndo contempla o prazo de inspegéo.
- Caso ocorra por parte da Saint-Gobain Canalizacéo a necessidade de alterar o prazo de entrega informado inicialmente, esta formalizar4 uma solicitagdo de prorrogacéo escrita, enviada por e-mail, fax ou carta registrada,
e considerard como aceito o novo prazo de entrega, caso ndo haja qualquer manifestagdo contraria em até 72 (setenta e duas horas Uteis)
- Nao havendo disposicdo em contrario e expressa no PEDIDO DE COMPRA a Saint-Gobain Canalizag&o considerar-se-a autorizada a antecipar a entrega total ou parcial dos materiais
- DA ANALISE DE CREDITO
- Todos os fornecimentos estdo sujeitos a uma ANALISE DE CREDITO e, por esta razdo, a Saint-Gobain Canalizagéo solicita que Ihe sejam enviados antecipadamente ao PEDIDO DE COMPRA os seguintes documentos:
a - Copia do Cartédo de Inscricdo no CNPJ;
b - Cépia do Cartéo de Inscricdo Estadual;
¢ - Copia do Contrato Social / Gltima alterag&o;
d - Cépia dos 02 (dois) tltimos Balancos;
e — Copia da Declaragao de Contribuinte (quando aplicavel) emitida pelo respectivo Estado;
f — Copia de outros documentos que podem ser solicitados pela Saint-Gobain Canalizagéo
Nota: O aceite do PEDIDO DE COMPRA fica desde ja condicionado ao resultado desta anélise, sendo, portanto, fundamental o envio da documentacédo destacada acima.
- DA CONFIRMAGAO DA COMPRA
- O envio do seu PEDIDO DE COMPRA implica na aceitagio destas CONDIGOES GERAIS. As condigdes aqui previstas fazem parte integrante e indissociavel da Proposta Comercial aceita pelo cliente, e prevalecem em
relagdo a quaisquer outros acertos formais ou verbais firmados, regendo, para todos os fins de direito, o fornecimento contratado. Dever4 ser indicado no mesmo o nimero da Proposta Comercial da Saint-Gobain Canalizagéo.
- O aceite do PEDIDO DE COMPRA esta condicionado ao resultado da andlise de crédito, conforme acima, bem como ao atendimento de exigéncias de eventuais garantias de pagamento que venham a ser solicitadas
pela Saint-Gobain Canalizacéo.
- Para pedidos que ultrapassarem KR$ 1,5 (Hum milhdo e quinhentos mil reais), faz-se necessario emisséo de contrato assinado entre as partes pelo representante legal.
- Conforme lei fiscal vigente, é obrigatério o envio de nota fiscal por parte do cliente, nos casos onde o Estado de faturamento diferir do Estado de entrega.
- A Saint-Gobain Canalizag&o se reserva ao direito de somente aceitar o PEDIDO DE COMPRA, caso ndo haja inadimpléncia da empresa com a Saint-Gobain Canalizacdo, resguardando-se esta, inclusive, ao direito de
interromper novas expedicdes caso se verifique pendéncias de pagamento deste ou de outro fornecimento.
- DAS ENTREGAS CIF
- Quando a condicéo de entrega for CIF (custo do transporte incluso no preco ofertado), os materiais seréo entregues no local de entrega definido e explicitado no seu PEDIDO DE COMPRA.
- O local de entrega devera estar em boas condicdes e ter espago suficiente para receber os materiais a serem enviados.
- A descarga dos materiais sera efetuado pela transportadora contratada pela Saint-Gobain Canalizagéo para a prestagdo do servico de transporte, estando incluso no preco de venda dos materiais desta proposta comercial.
- A estocagem dos materiais entregues, devera seguir as recomendacdes indicadas no catalogo ou site (www.sgpam.com.br) da Saint-Gobain Canalizagdo, que se coloca a disposi¢édo para dirimir qualquer divida ou fornecer
qualquer orientacéo a respeito, visando evitar acidentes e manter as caracteristicas dos produtos durante o tempo de armazenagem até a sua instalag&o.

- DAS INCIDENCIAS FISCAIS

- Os tributos e contribuicdes federais, estaduais e municipais, que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta da presente venda ou de sua execucéo, serdo de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido

na norma tributéria.

- DO REAJUSTE DE PRECOS

- Os pregos informados nesta Proposta, sdo FIXOS e IRREAJUSTAVEIS dentro da validade da mesma, conforme legislagéo vigente. Se houver alteragéo da legislagéo vigente durante o periodo de validade da proposta, as

partes se reunirdo para tratar do reajuste, que tomara por base a variagéo dos custos dos produtos envolvidos.

- DO ATRASO DE PAGAMENTO

- As notas fiscais pagas em atraso serdo atualizadas monetariamente pela taxa SELIC acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao més, a data dos seus vencimentos

até a data do efetivo pagamento.

- Caso ocorra atraso de pagamento pelo cliente por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias a Saint-Gobain Canalizag¢&o desde j& se reserva o direito de suspender o fornecimento de materiais objeto do respectivo pedido de compra.
- DO CANCELAMENTO DE PEDIDOS

- O cancelamento total ou parcial do PEDIDO DE COMPRA dever4 ocorrer mediante notificagéo prévia, por escrito, e com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, mantida a obrigacéo de efetuar o pagamento dos materiais

ja faturados, entregues ou executados em conformidade com o PEDIDO DE COMPRA.

- Para os materiais ndo entregues no momento da solicitacdo do cancelamento (prontos para embarque, a serem produzidos ou em producgéo), sera efetuado débito para pagamento de acordo com o ' Cronograma de Cancelamento *
abaixo:

a - Ap6s colocagdo do PEDIDO DE COMPRA e sem que se tenha iniciado a produgéo dos materiais -> 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais envolvidos;
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b - Materiais em produg&o -> 80% (oitenta por cento) sobre o valor dos materiais em producéo;
¢ - Materiais prontos para expedi¢éo -> 100% (cem por cento) sobre o valor dos materiais prontos para expedi¢&o.
- DA GARANTIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS
- Os produtos da marca PAM fornecidos pela Saint-Gobain Canalizagéo s&o garantidos contra quaisquer defeitos de fabricacéo pelo prazo de 12 (doze) meses ap6s o inicio da operag&o ou de 24 (vinte e quatro) meses apés
a data da efetiva entrega, prevalecendo a data que primeiro ocorrer;
- Durante o periodo de garantia acima mencionado, a Saint-Gobain Canalizag&o ficara obrigada a reenviar, as suas expensas, todo e qualquer material que apresente defeito de fabricag&o;
- Esta garantia somente se aplica nos casos em que sejam seguidas as instrugdes de estocagem, carga, descarga e instalagdo do material recebido, bem como as instru¢des de operacédo e manutengdo ap6s instalagéo,
estabelecidas nas Normas Técnicas Brasileiras ou recomendacdes fornecidas e disponibilizadas pela Saint-Gobain Canalizacéo através de seu site www.sgpam.com.br ou catélogos;
- Da mesma forma, esta garantia ndo se aplica nos casos de desgastes naturais decorrentes de uso.
- Ap6s estar expirado o prazo de garantia acima descrito, ndo havera responsabilidade da Saint-Gobain Canalizac&o por qualquer espécie de defeito verificado nos produtos por ela fornecidos.

DAS DECLARAGOES

| - COMPLIANCE

1.1 A CONTRATANTE declara que (i) ndo emprega e/ou utiliza, direta ou indiretamente, méo-de-obra infantil ou trabalho escravo, forgado, involuntario, compulsério ou degradante, bem como (ji) ndo subcontrata e/ou mantem relagdes
negociais com quaisquer terceiros que comprovadamente utilizem, explorem e/ou, por qualquer outro meio ou forma, empreguem ou tenham sido investigadas por empregar trabalho infantil ou trabalho escravo, for¢ado, involuntério,
compulsério ou degradante.

1.2 A CONTRATANTE se compromete a envidar seus melhores esforcos e usar seu discernimento para adotar e implementar politicas e praticas destinadas a evitar paralisacdes de trabalho que, de qualquer forma, afetem ou possam
afetar a execugéo do objeto contratual.

1.3 A SAINT-GOBAIN, a seu critério, podera efetuar auditoria, com ou sem auxilio de auditores externos, relativa aos aspectos legais, administrativos e operacionais da CONTRATANTE, que se obriga a manter livros, contas, registros,
faturas, laudos e relatérios técnicos, assim como documentagéo de suporte cabivel. A CONTRATANTE obriga-se a cooperar totalmente com qualquer auditoria. A ndo realizagdo da referida auditoria por parte da SAINT-GOBAIN

ndo exime a CONTRATANTE de todas as suas obrigacées legais e contratuais;

1.4 A CONTRATANTE por si e por seus administradores, diretores, funcionarios, representantes, distribuidores, agentes, procuradores e prepostos em geral, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir
suas préticas comerciais, durante a consecugéo do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.

Il - ANTICORRUPGAO
2.1 A CONTRATANTE, por si ou por intermédio de qualquer de seus diretores, empregados, representantes, distribuidores, procuradores, , agentes, prepostos em geral ou sécios agindo em seu nome, se obriga a abster-se de praticar
quaisquer atos definidos na Lei 12.846/13, notadamente, os listados no art. 5°. Além disso, se obriga também a abster-se de:
(i) conceder favores ou beneficios com vistas a obter vantagens ilegais para si ou para outrem; e
(ii) praticar qualquer ato que possa constituir uma violag&o a legislacéo aplicavel, nacional e/ou internacional, incluindo a Lei 12.846/13, lei norte-americana Foreign Corrupt Practices Act e a britanica UK Bribery Act e no que forem
aplicaveis, os seguintes tratados internacionais: a Convencgao Interamericana Contra a Corrupgao (Convengédo da OEA), a Convengéo das Nagdes Unidas Contra a Corrupgéo, e a Convencdo sobre o Combate da Corrupgéo de
Funcionarios Publicos Estrangeiros em Transa¢des Comerciais Internacionais (Convencéo da OCDE);
2.2 O ndo cumprimento, parcial ou total, dos itens acima, bem como o ndo cumprimento de quaisquer leis anticorrupcao aplicaveis e/ou normas internas da SAINT-GOBAIN, sera considerada uma infragdo grave ao contrato e conferirad a
SAINT-GOBAIN o direito de, sem quaisquer 6nus, (i) extinguir o contrato por justa causa, (ii) suspender o fornecimento independentemente de qualquer notificagéo e, além de qualquer outro direito que a SAINT-GOBAIN
possa ter, recuperar (i) o montante ou valor de pagamento/ato imprdprio; (i) qualquer multa ou despesa incorrida em conexao a falta de pagamento, ato ou omiss&o impropria.
2.3 A SAINT-GOBAIN nao sera responsével por agdes, omissdes, perdas, lucros cessantes ou danos decorrentes ou relacionados ao ndo cumprimento, pela CONTRATANTE, de qualquer dessas leis ou desta clausula anticorrupgéo ou
relacionados a rescisdo do contrato, de acordo com esta clausula, e a CONTRATANTE indenizara e eximira a SAINT-GOBAIN de quaisquer dessas ac¢des, omissdes, perdas, lucros cessantes ou danos em geral.
2.4 Para os fins da presente Clausula, a CONTRATANTE declara neste ato que:

(a) ndo violou, viola ou violara quaisquer normas, regras, leis e tratados anticorrupgéo;

(b) j& tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigéncia deste Contrato um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevencéo e deteccéo de violagdes das regras anticorrupgéo

e dos requisitos estabelecidos nesta Clausula;

(c) tem ciéncia que qualquer atividade que viole as regras anticorrupgao é proibida e que conhece as consequéncias legais decorrentes de tal violag&o.

Il - SANGOES E EMBARGOS
3.1 As partes declaram acompanhar a normatividade nacional e internacional sobre sangdes e embargos econémicos dirigidos a paises, entidades (empresas e organizacdes de diversas naturezas), bem como a pessoas fisicas e

obrigam-se a cumpri-la, isentando-se mutuamente de qualquer responsabilidade nesse sentido, garantindo, no que couber, que a importagéo, fabricagéo, exportacdo de seus produtos ou prestacéo de servicos ndo se coadunam
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com nenhuma restricdo prevista, e, se for o caso, detenham as autorizagdes prévias exigidas, a titulo exemplificativo, o contido no artigo 245 da Portaria 23/11 SECEX, que dispde sobre operagdes de comércio exterior e lista de controle

de bens sensiveis, disponibilizada pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovag&o, Lei 9.112/95.
3.2 As empresas controladas, sob controle comum ou coligadas pertencentes ao Grupo SAINT-GOBAIN (Contratante/Contratada) reservam-se o direito de recusar veementemente a realizagdo de operagdes de importagéo, comércio

local, exportag&o e/ou prestagéo de servigos a paises, entidades (empresas e/ou organizacdes de diversas naturezas) ou pessoas fisicas restritas por atos de sanc¢des e embargos econdmicos nacionais ou internacionais.

"Em caso de dlvidas técnicas sobre o dimensionamento e utilizac&o de nossos produtos ou necessidade de treinamento, entre em contato com nosso suporte técnico através

do telefone (21) 2128-1662 ou ainda pelo email: suporte_tecnico_canalizacao@saint-gobain.com.”

Quantidade de itens desta proposta: 16

Rio de Janeiro, 12/9/2022.

Marcelo Queiroz

Gerente de Unidade de Negécios (SP, PR, SC e RS)
Fone: (48) 3240-6672

Fax: (48) 3240-6672

Celular: (48) 8818-9942

E-mail: marcelo.queiroz@saint-gobain.com
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DADOS DO CLIENTE
Cliente: Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai A/C: Katia Gilio
End.: PC Antonio Vieira Tavares, Email: katiagilio@saae.sp.gov.br
Cidade: Salto Fone: (19) 3834-9441
UF: SP
CNPJ: 07.078.236/0001-90
|E: ISENTO / NOVA REGRA / CONSUMO
DADOS DO PRODUTO:
Produto: Produtos pultrudados produzidos em plastico refor¢cado com fibra de vidro (PRFV).
Obra / Unidade: -
Resina (CR): ISO - ISOFTALICA
Cor: Amarelo Seguranca (5Y 8/12)
Miscelaneas: INOX 304
CONDICOES COMERCIAIS: Classificacdo Fiscal (NCM): 3925.9090
Preco com ICMS: R$ 57.331,11 ICMS: 18%
Preco com ICMS/IPI: R$ 59.194,37 IPl: 3,25%
Frete: CIF-Salto/SP

Condigao de Pgto: 40% a vista, 60% para 28 dias, sob analise de crédito Validade desta Proposta: 5 DIAS

Construtoras, empresas isentas de IE (ou que ndo possuam IE) ou empresas néo contribuintes de ICMS estéo sujeitas a aplicagdo da nova regra de partilha de ICMS conforme EC n° 087, de 16 de Abril de 2015. Se sua empresa
se enquadra, adicione o percentual de diferencial de ICMS nos valores unitarios dos produtos (6% JA INCLUSOS).

Prazo de producao dos materiais em fibra de vidro 15 dias Uteis apds a aprovagao dos
projetos, podendo ser alterado em funcéo da data de fechamento do pedido.

Supervisor Comercial: Orcamentista: Representante: Tech Composites
Alex E. Wiedmer Daniel Colago Fone: (41) 3131-1212
alex@techcomposites.com.br comercial3@techcomposites.com.br E-mail: comercial@techcomposites.com.br
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Analisando o projeto, foi constatado que sera
Escada Marinheiro em PRFV altura (desnivel): 5000mm, necessario 3 escadas marinheiro sendo que cada
largura externa: 550mm composta por longarinas em tubo escada tera desnivel de 5000mm e ndo 4700mm
1 EM-C/S C/A quadrado 2", degraus em perfil 1.1/4", com arcos de protegéo, pc 3,00 6.818,37 20.455,11 conforme informado na planilha LMH-001 (3).
saida tipo piscina, sapatas pultrudadas, cantoneiras para
fixacdo na parede e parafusos chumbadores em INOX 304 Instalagdo em campo de responsabilidade da
Consorcio Intermunicipal do Ribeir&o Pirai .
Guarda-Corpo em PRFV composto por montantes em tubo
quadrado 2", distanciamento méaximo entre montantes de . . .
) ~ ) O Guarda-Corpo seréa fornecido em barras, junto a
1200mm, altura: 1100mm, composto por passa-méo em perfil um proieto orientativo. para que seia realizado a
2 TC-50 - NR-12 |U abaulado, 1 barra intermediaria em perfil semi-6mega 57mm, m 80,00 460,95 36.876,00 projeto 'vo, para que sej o
) A " montagem/instalagdo em campo pela Consoércio
2 rodapés em perfil dmega 4" cada, sapatas pultrudadas e Intermunicinal do Ribeirdo Pirai
parafusos auto atarraxantes 3,5 x 25mm e chumbadores 5/16 x p '
3.1/4" em INOX 304

Ao entrar em contato com a Tech Composites, solicitar uma proposta comercial ou adquirir um produto vocé e sua empresa concordam com o fornecimento, armazenamento e tratamento de suas informacdes. Seus dados
e/ou de sua empresa jamais serdo vendidos ou cedidos a terceiros, podendo ser utilizados tdo somente para a finalidade de fornecimento de materiais em PRFV (Plastico Reforgado em Fibra de Vidro).
Adotamos estas medidas para garantir que quaisquer informac@es coletadas sejam tratadas com seguranca, conforme os padrdes de prote¢do de dados (LGPD).

A TECH fabrica, monta e comercializa perfis em PRFV utilizando perfis fabricados pelo processo de pultrusédo, tendo como matéria-prima principal, a fibra de vidro. Os itens em ago que compdem o pedido

de or¢camento estdo fora dos nossos padrdes de produgdo. Como a TECH prioriza a satisfacdo dos clientes temos como obrigagéo informéa-los que os parafusos, porcas e arruelas séo comprados de
terceiros e revendidos para o consumidor final, tornando um pouco mais elevado o custo para 0 mesmo.
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Luminaria para iluminacdo publica tipo pétala, corpo em
aluminio fundido, soquete tipo E-40, para lampadas de
15 |vapor de sédio de alta pressao de 250 W, com vidro Cj 11,00 450,00 | 4.950,00
plano, completa com lampada, reator, ignitor e capacitor
para correcéo do fator de poténcia
Camera de seguranca tipo IP, resistente a vandalismo,
16 |Para mstglagoes externas, com L,E_Ds infravermelhos para oc 5.00 2.300,00| 11.500,00
iluminagéo noturna, resolucdo minima real de 5
megapixels, suporte ao padrdo ONVIF
Radio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena
17 |integrada de 18 dBi, banda minima de 150 Mbps, pc 1,00 418,60 418,60
alimentacéo padrdo PoE
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm?
18 passante lateral a haste de & 3/4", em grafite b¢ 1,00 143,00 143,00
Cartucho de p6 para solda exotérmica, n° 115, com disco
19 retentor e palito de ignicdo be 1,00 50,70 50,70
Total 76.412,00
Materiais Hidraulicos
Item Discriminacao Unidade| Quant. R$/Unit. R$ total
1 | Tubos e Pecas de Ferro Fundido
Extremidade ponta e flange com aba de vedacao,
1.1 diametro 1.200 mm, L = 0,70 m PG 3,00 39.315,00 | 117.945,00
1.2 | Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 0,425 m pc 3,00 39.450,00 | 118.350,00
1.3 | Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L =1,00 m pc 1,00 17.590,00 | 17.590,00
1.4 | Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L =3,85 m pc 1,00 52.770,00 | 52.770,00
1.5 | Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pc 1,00 17.590,00 | 17.590,00
1.6 | Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 3,50 m pc 1,00 61.565,00 | 61.565,00
1.7 |Té com flanges diametro 1.200 mm pc 3,00 120.860,00| 362.580,00
18 Pedestal de manobra com volante e acionamento por oc 3.00 10.970,00 | 32.910,00
engrenagem
1.9 | Acessoérios para montagem de flanges DN1.200 mm Cj 12,00 35.890,00 | 430.680,00
Total 1.211.980,00
Solugbes Industriais em Equipamentos e Servicos para Saneamento Bdsico
CNPJ 08.935.987/0001-48
Tel: (12) 9 9144-6372 Rua Princesa Isabel, 918 — Cidade Nova
Email: techmultt@gmail.com Pindamonhangaba / SP

CEP-12.414-270

Site: www.techmult.com
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ltem Discriminagéo Unidade| Quant.
2 | Tubos e Pecas em Aco Inox
2.1 | Grade retentora de sélidos 2,10 m x 1,80 m, conf. projeto pc 3,00 25.000,00 75.000,00
2.2 | Comporta quadrada sentido duplo de fluxo DN1.200mm pc 3,00 20.000,00 60.000,00
2.3 | Haste de prolongamento diametro 1 1/8" m 29,50 1.750,00 51.625,00
24 Mancal intermediaria diametro 1 1/8" para haste de oc 8.00 2.850,00 22.800,00
prolongamento
Total 209.425,00
Item Discriminagéo Unidade| Quant.
3 |Pecas de PRFV Pultrudado
3.1 | Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m pc 3,00 5.650,00 16.950,00
3.2 | Guarda-corpo (conf. projeto HID-BAR-003) m 80,00 430,00 34.400,00
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade
3.3 | injetada e com superficie lisa e fechada em uma das pc 3,00 26.450,00 | 79.350,00
faces (malha de grade 38 mm x 38 mm)
34 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 m 13.20 975,00 12.870,00
mm X 6,30 mm
Total 143.570,00
Solugbes Industriais em Equipamentos e Servicos para Saneamento Bdsico
CNPJ 08.935.987/0001-48
Tel: (12) 9 9144-6372 Rua Princesa Isabel, 918 — Cidade Nova
Email: techmultt@gmail.com Pindamonhangaba / SP

Site:

www.techmult.com

CEP-12.414-270
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Item Discriminacao Unidade| Quant.
4 | Tubos e Pecas de Ferro Fundido

4.1 | Tubo com ponta e bolsa diametro 1.200 mm, L = 7,00 m m 359,80 | 10.020,00 |3.607.264,00

4.2 | Té com flanges diametro 1.200 mm pc 1,00 120.860,00( 120.860,00

4.3 | Curva 22°30' com bolsas, didmetro 1.200 mm pc 1,00 56.567,00 | 56.567,00

4.4 | Curva 11°15' com bolsas, didmetro 1.200 mm pc 4,00 32.350,00 | 129.400,00

45 R_gglstro oval com flanges, volante, cunha metélica, oc 1,00 186.950.00| 189.950,00

didmetro 1.200 mm

4.6 | Placa redutora diametro 1.200 mm x 600 mm pc 1,00 45.860,00 | 45.860,00

4.7 | Valvula conica com flanges, diametro 600 mm pc 1,00 62.575,00 | 62.575,00

4.8 | Acessorios para montagem de flanges diametro 600 mm Cj 2,00 21.285,00 | 42.570,00

4.9 | Acessorios para montagem de flanges DN1.200 mm Cj 2,00 35.890,00 | 71.780,00

4.10 | Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm pc 6,00 87.560,00 | 525.360,00
Total 4.852.186,00

2.0. VALIDADE

A presente proposta tem validade de 20 (vinte) dias a contar da data de emissdo da mesma.

Esperamos que a presente proposta atenda aos interesses de V.Sas., colocamo-nos a disposi¢ao para

eventuais esclarecimentos e negociagoes.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CNPJ
Tel:

Email:

Site:

Solugbes Industriais em Equipamentos e Servicos

08.935.987/0001-48
(12) 9 9144-6372
techmultt@gmail.com

www.techmult.com

para Saneamento Bdsico

Rua Princesa Isabel, 918 — Cidade Nova
Pindamonhangaba / SP

CEP-12.414-270
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COMERCIAL TUBO FERRO LTDA
43.334.392/0001-38
. Rua General Espirito Santo Cardoso, 414
ﬁjmm (21)99984-7910
(21)3079-0020/0025
Rio de Janeiro
20530-500
Contato: Ellen Souza 343-09c
Empresa: CONIRPI 8/09/2022
CNPJ:
Endereco:

Cadigo Descricao . PRC UNT SUB TOTAL

1 | Tubos e Pecas de Ferro Fundido Clasee K7

Extremidade ponta e flange com aba de 3 UND. R$ 35.529,00 R$ 106.587,00
vedacdo, didmetro 1.200 mm, L=0,70 m
2
Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L 3 UND. R$ 35.685,00 R$ 107.055,00
=0,425m
3
Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L 1 UND. R$ 40.170,00 R$ 40.170,00
=1,00m
4
Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L 1 UND. R$ 66.248,00 R$ 66.248,00
5(= 3,85m
Tubo com flange e ponta didametro 1.200 1 UND. R$ 24.570,00 R$ 24.570,00
6 mm,L=1,00m
Tubo com flange e ponta didametro 1.200 1 UND. R$ 47.060,00 R$ 47.060,00
7 mm, L=3,50m
8 Té com flanges diametro 1.200 mm 3 UND. R$ 142.610,00 R$ 427.830,00

9 | Tubos e Pecas de Ferro Fundido

Tubo com ponta e bolsa didmetro 1.200 359 m R$ 53.235,00 R$ 19.111.365,00
10 mm, L=7,00m

Té com flanges didmetro 1.200 mm 1 UND. R$ 142.610,00 R$ 142.610,00
11

Curva 11°15' com bolsas, diametro 4 UND. R$ 69.680,00 R$ 278.720,00
12 | 1.200 mm

Valvula conica com flanges, diametro 1 UND. R$ 106.990,00 R$ 106.990,00
13 600 mm

Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, 6 UND. R$ 75.114,00 R$ 450.684,00

14| dn 1.200 mm




Pedestal de manobra com volante e 3 UND. R$ 12.900,00 R¢$ 38.700,00
15 acionamento por engrenagem

Acessorios para montagem de flanges 12 UND. R$ 976,00 R$ 11.712,00
16 diametro 1.200 mm

Curva 22°30' com bolsas, diametro 1 UND. R$ 50.940,00 R$ 50.940,00
17 | 1.200 mm

Registro oval com flanges, volante, 1 UND. R$ 266.000,00 R$ 266.000,00
18 cunha metalica, didametro 1.200 mm

Placa redutora diametro 1.200 mm x 1 UND. R$ 36.840,00 R$ 36.840,00
19 600 mm

Acessorios para montagem de flanges 2 UND. R$ 976,00 R$ 1.952,00
20 diametro 1.200 mm

Condicao de pagamento:

Frete :

TOTAL:

30

R$ 21.316.033,00

Frete/Transporte :

Prazo de entrega: 30 a 60 dias

Observacgoes:
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Sorocaba, 23 de setembro de 2022

PROPOSTA COMERCIAL KSV7922 rev.1

Ao

CONIRPI (Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai — CNPJ: 07.078.236/0001-90
Rua Praga Antonio Vieira Tavares, 20 — Centro.

AJ/C. Srta. Ellen Lira de Souza

Prezada Srta. Ellen, boa tarde,

Em atencao a vossa solicitagdo, temos a satisfagao de apresentar-lhes nossa proposta Comercial
para o fornecimento das Comportas.

Fazemos notar que os itens sdo adequados as condigbes operacionais especificadas por V.S.as
e selecionados utilizando nossa melhor experiéncia para lhes proporcionar a melhor relagao custo
x beneficio.

Sem mais para o momento, nos colocamos ao vosso inteiro dispor para quaisquer
esclarecimentos que se fagam necessarios.

Atenciosamente,

Wander Silva
wander@valcom.com.br
Tel.: 15 3329-3960

Cel.: 15 99195-0220

Visite nosso site: www.valcom.com.br

VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 17.521.368/0001-06 - |.E. 798.276.238.112
Rua Terézio Gongalves de Camargo, 371 — Eden - Sorocaba - SP. Cep.: 18103-010
Fone: 15 3329-3960 - e-mail: valcom@valcom.com.br - site: www.valcom.com.br
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Item 01

Quantidade: 01

Modelo: KSV

Dimensoées: 3200mm x 3200mm
Descrigéo: Comporta deslizante, quadrada

Quadro Estrutural fabricado totalmente em Ago Inox

Montagem em estrutura de concreto (Fixada diretamente na face da parede)
Manual por volante com sistema de alivio de torque

Classe de vedagao 100% estanque conforme norma AWWA C561

Lamina (Faca) em Ago Inox

Nervura de Reforgo em Aco Inox

Vedacéo superior e lateral em polietileno de ultra-alta densidade molecular
Cordao de compresséo e vedacao inferior em borracha nitrilica

Vedagéo Inferior em borracha EPDM

Porcas Parafusos e Arruelas em Ago Inox

Preco Unitario do Conjunto: R$ 177.800,00 - Prazo de entrega: 60 dias (apés aprovacao dos desenhos)

ltem 02

Quantidade: |01

Modelo: HASTE DE PROLONGAMENTO

Dimensoes: 12 Metros

Descrigcao: Haste de Prolongamento em Ago Inox com Mancais Intermediarios a cada 2 metros

Preco Unitario do Conjunto: R$ 5.900,00 - Prazo de entrega: 60 dias (apds aprovacio dos desenhos)

Item 03

Quantidade: 01

Referente: TRANSPORTE DE SOROCABA PARA SALTO — SP. (CONIRPI)
Dimensoes: 3600mm DE Largura (excesso de largura)

Descrigﬁo; Frete de Comporta com Medida lateral de 3,600mm

Necessario Licenga especial de Transporte por excesso de largura
Necessario Acompanhamento de Batedor Credenciado por excesso de largura

Preco Unitario do Conjunto: R$ 4.100,00

CONDICOES COMERCIAIS:

CONDICAO DE PAGAMENTO: A combinar

TRANSPORTE: FOB - SOROCABA - SP.

IMPOSTOS INCLUSOS: 9,18% - Empresa optante pelo simples nacional
(0,50% IRPJ/0,32% CSLL / 1,05% Cofins / 0,24% Pis-Pasep / 3,44% CPP /2,94ICMS /
0,69% IPI)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias

CLASSIFICACAO FISCAL: 8481.8093

VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 17.521.368/0001-06 - |.E. 798.276.238.112
Rua Terézio Gongalves de Camargo, 371 — Eden - Sorocaba - SP. Cep.: 18103-010
Fone: 15 3329-3960 - e-mail: valcom@valcom.com.br - site: www.valcom.com.br
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OBSERVAGOES: 1) Nao esta incluso no escopo de fornecimento a instalagéo Civil do equipamento nem a
visita do nosso técnico no cliente.

2) Se houver a necessidade desses servigos, favor solicitar a inclusdo no orgamento.

3) O desenho para aprovacdo so6 é enviado apds a confirmacéo do Pedido de Compra.

4) Sugerimos para a vedagao entre a Comporta e a Parede, o uso de selante “Sikaflex
Construction” (nao incluso).

5) Para a Fixacdo da Comporta, sugerimos o uso de Chumbador Parabolt PBA 1/2" x 4”
— 10 cm. (ndo incluso).

COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZAO SERIE KSV
1. GERAL
1.1. ESCOPO. Esta sec¢ao trata de Comportas de Parede / Canal, Deslizantes para Controle de Vazao e Acionamentos.

1.2. GERAL. O equipamento segundo esta se¢ao devera ser fabricado e montado mecanicamente pela Valcom, e instalado
e posicionado pelo cliente em total conformidade com os desenhos enviados por nossa Engenharia juntamente com o
Manual de Instalacao, salvo projetos especiais sob consulta.

As comportas e acionamentos serdo fornecidos com todas as partes necessarias e acessorios indicados nos desenhos,
especificados ou de qualquer outro modo requeridos para um servigo de instalacdo completo e adequado pelo cliente, e
sera o mais recente produto desenvolvido pela Valcom.

1.3 NORMAS REGULADORAS. Exceto onde indicado em contrario neste documento, todas as comportas e acionamentos
estardo de acordo com os requisitos aplicaveis da Norma AWWA.

1.4 GARANTIA DE QUALIDADE

1.4.1. A Valcom tem experiéncia na fabricagdo de equipamentos com comprovada operagao satisfatéria em mais 5000
instalagdes ao redor do Brasil. Os procedimentos de soldagem de fabrica e os soldadores estdo qualificados e certificados
de acordo com os requisitos da ultima edigdo do Cédigo ASME, Secéo IX.

1.4.2. As comportas apds serem montadas sdo inspecionadas na fabrica, testadas para operagédo e vazamento e ajustadas
antes da entrega. N&o sao feitas montagens ou ajustes no campo, com exce¢do do mecanismo de elevagao.

1.5. APRESENTAGAO PARA APROVAGCAO

1.5.1. A Valcom submete a aprovagéo / e ou comentarios do comprador o projeto mostrando as dimensdes principais,
construgao geral e os materiais usados na comporta e no mecanismo de elevagéo. A fabricagao tera inicio somente apos
esta aprovagao

1.5.2. A Valcom submete a aprovagado do comprador os calculos completos de engenharia, de acordo com a ultima edi¢ao
das normas AWWA, quando solicitado.

1.6. DESEMPENHO

1.6.1. VAZAMENTO. As comportas sdo substancialmente estanques sob as condi¢cdes de pressdo de projeto. Nas
condi¢cdes de pressdo positiva (quando esta tende a comprimir a vedagado), o vazamento ndo devera exceder 0,05
USgal/min/pé (0,01 I/s/m) de vedacdo. Nas condi¢cdes de pressdo negativa (quando esta tende a afastar a vedagao), o
vazamento, para pressdes até 20 pés (6 m) de coluna d’agua, ndo devera exceder 0,1 USgal/min/pé (0,02 I/s/m) de vedagao.
Para pressfes acima de 6 m.c.a., a vedagao admissivel por pé (m) de comprimento nao devera exceder o valor determinado
pelas equagdes abaixo:

VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 17.521.368/0001-06 - |.E. 798.276.238.112
Rua Terézio Gongalves de Camargo, 371 — Eden - Sorocaba - SP. Cep.: 18103-010
Fone: 15 3329-3960 - e-mail: valcom@valcom.com.br - site: www.valcom.com.br
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Vazamento Maximo Admissivel

Galbes por minuto por pé de comprimento:
=0,10 + ( 0,0025 X (pressédo em pés c.a. — 20 ))
Litros por segundo por metro de comprimento:
=0,02 + (0,017 X (pressdo em m.c.a. — 6,1))

Exemplo: Se tivermos uma comporta com pressdo de 10,67 m.c.a., 0 vazamento para pressao negativa sera:
0,02+(0,017 X (10,67-6,1))= 0,098 I/s/m de vedacéo.

1.6.2. PRESSAO DE PROJETO. As comportas s&o projetadas para suportar a carga de projeto indicada na Folha de Dados
fornecidas pelo cliente

1.6.3. TESTE DE DESEMPENHO DA VEDAGAO. O sistema de vedagdo da comporta foi testado através de um ciclo pré-
estabelecido em ambiente abrasivo e mostrou que os requisitos de vazamento sao ainda obtidos apds 25.000 ciclos, com
deterioragdo minima.

2. MATERIAIS E CONSTRUGCAO
2.1. COMPORTAS

2.1.1. PROJETO GERAL. As comportas poderao ter configuragbes dos tipos quadro fechado ou quadro aberto, haste
ascendente, ndo ascendente ou telescépica, como indicado na Folha de Dados.

2.1.2. QUADRO DE EMBUTIR (WALL THIMBLE). Os quadros de embutir (wall thimbles) s&o fabricados em aco inoxidavel
e fornecidos pela Valcom. As espessuras dos materiais serdo de acordo com as recomendagdes das Normas e suficientes
para suportar as forgcas de operagao.

2.1.3. QUADRO. O quadro da comporta é construido de perfis estruturais ou chapas conformadas soldadas para compor
um quadro rigido unico. O quadro é do tipo flange integral posterior adequado para montagem em parede de concreto (CW),
parede de concreto com flange extra largo (CWX), abertura redonda (RM), abertura redonda com flange extra largo (RMX),
quadro de embutir (wall thimble — WT), ou flange padrao (SF).

2.1.4. PAINEL DA COMPORTA. O painel da comporta é constituido de uma chapa plana reforgcada através de chapas
conformadas ou perfis estruturais para limitar a deflexao a 1/720 do vao da comporta, sob carga de projeto.

2.1.5. GUIAS E VEDAGOES. As guias sdo feitas de legitimo Polietileno de Ultra Alta Densidade (UHMWPE) e de
comprimento tal que retenha e suporte pelo menos 2/3 da altura do painel da comporta, com o painel da comporta na
posicao totalmente aberta.

As vedagdes laterais e a de topo sao fabricadas de legitimo Polietileno de Ultra Alta Densidade (UHMWPE), do tipo auto
ajustavel. Um cordao continuo de compressao garante o contato entre a guia de UHMWPE e a comporta em todas as
posi¢des. O sistema de vedacdo se mantém eficiente em qualquer posicado do painel da comporta e permiti que a agua
passe somente por debaixo da comporta.

A vedagado embutida da soleira sera feita em Neoprene flexivel embutido na viga da soleira do quadro.
2.2. CONJUNTOS DE ICAMENTO

2.21. HASTES E ACOPLAMENTOS. A haste de acionamento é de aco inoxidavel, projetada para transmitir em
compresséao pelo menos 2 vezes o esforgo da saida do mecanismo manual de acionamento com um esfor¢o de 40 Ib (178N,
ou 18,15 kgf) na manivela ou volante.

A haste possui um indice de esbeltez (L/R) menor que 200. A porgao roscada da haste é usinada conforme o perfil Acme.
Quando um atuador hidraulico, pneumatico ou elétrico for usado, o esfor¢o de projeto da haste ndo devera ser menor que
1,25 vezes o0 empuxo de saida do cilindro hidraulico ou pneumatico com uma pressao igual a maxima de operagao da
unidade hidraulica ou pneumatica, ou 1,25 vezes o empuxo do motor elétrico na condigao de rotor bloqueado.

VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 17.521.368/0001-06 - |.E. 798.276.238.112
Rua Terézio Gongalves de Camargo, 371 — Eden - Sorocaba - SP. Cep.: 18103-010
Fone: 15 3329-3960 - e-mail: valcom@valcom.com.br - site: www.valcom.com.br
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2.2.2. Para hastes em mais de uma pega e com um didmetro igual a ou maior que 1,75” (45 mm), as diferentes se¢bes sédo
unidas através de acoplamentos soélidos. Os acoplamentos s&do ranhurados e chavetados e possuem maior resisténcia que
a haste. Hastes com diametro menor que 1,75” (45 mm) s&do chavetadas a um tubo de extensao.

2.2.3. Comportas com largura igual ou maior que duas vezes a sua altura sdo providas de dois mecanismos de elevagéo
conectados através de um eixo tandem.

2.2.4. GUIAS DA HASTE. As guias da haste sdo equipadas com buchas de UHMWPE. As guias sao ajustaveis e espagadas
de acordo com as recomendacgdes da Norma.
A relagéo L/R nao devera ser maior do que 200.

2.2.5. PROTETOR DA HASTE. Todas as comportas de haste ascendente sdo providas de um protetor de policarbonato
transparente para a haste. O protetor da haste possui uma tampa e aberturas de ventilagido e uma régua graduada adesivo
transparente para indicagéo de posi¢cao. A régua € aplicada no campo ao protetor da haste apés a comporta ter sido
instalada e posicionada.

2.3. MECANISMO DE ELEVAGAO. Os Acionamentos listados na Folha de Dados serdo fornecidos pela Valcom. Cada
acionamento manual é projetado para operar a comporta sob pressées maximas positiva e negativa com a aplicagdo de um
esforgo de 40 Ib (178 N ou 18,15 kgf) na manivela ou volante, e devera ser capaz de suportar, sem danos, um esfor¢o de
80Ib (356 N ou 36,30 kgf).

As caixas de engrenagens séo incorporadas, quando requeridas, para manter a forga de acionamento abaixo de 18,15 kgf.
Todos os rolamentos e engrenagens sao totalmente fechados numa caixa a prova de tempo. O eixo pinhdo de mecanismos
operados por manivela é construido de ago inoxidavel e suportado por rolamentos de rolo ou agulha. O eixo de operagao é
equipado com uma porca quadrada de operagédo de 2" e manivela removivel. A manivela é equipada com uma manopla
rotativa de material resistente a corrosao. O raio maximo da manivela é de 15" (380 mm) e o maximo diametro do volante
de 24” (600 mm).

2.3.1. TRAVESSAO. As comportas de quadro fechado s&o providas de um travessao (yoke) feito de perfis estruturais ou
chapas conformadas. A deflexdo maxima do travesséao € de 1/360 odo vao da comporta.

3. EXECUGCAO

3.1. INSTALAGAO. As comportas e seus acessorios deverdo ser manuseadas e instaladas de acdérdo com as
recomendagdes do Manual de instalagdo e manuntencao da Valcom.

3.2. TESTES NO CAMPO

3.2.1. Apds o término da instalagdo, as comportas deverao ser operadas pelo menos dois ciclos completos abrir/fechar/abrir.
Caso seja utilizado atuador elétrico ou hidraulico, as chaves fim-de-curso deverao ser ajustadas seguindo as instrugdes de
nosso técnico.

Notas :
e Nossas Comportas sao fabricadas atendendo as normas da AWWA — C -561.

e Todas as nossas Comportas sao testadas antes de serem embarcadas.
e Estamos prevendo o envio de Manuais de Montagem / Manutencgéo e Operagao.

o Nossas Comportas nao necessitam de pecas sobressalentes.

VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 17.521.368/0001-06 - |.E. 798.276.238.112
Rua Terézio Gongalves de Camargo, 371 — Eden - Sorocaba - SP. Cep.: 18103-010
Fone: 15 3329-3960 - e-mail: valcom@valcom.com.br - site: www.valcom.com.br



VALVULAS E COMPORTAS

\Z, Valcom

e Nossas comportas serdo fornecidas completas com todos os acessorios listados.

¢ No sistema de vedacao nao ha contato de metal contra metal, proporcionado uma estanqueidade 100% superior
as exigidas pelas Normas Internacionais.

e (Garantimos o equipamento abaixo identificado contra qualquer defeito de material e/ou mao-de-obra pelo periodo
de 12 (doze) meses a contar da data de sua entrada em operagéo ou de 18 (dezoito) meses a contar da data em
que foi embarcado, prevalecendo o que primeiro ocorrer.

Principais Clientes:
Sabesp, Copasa, Saneago, Caesb, Cedae, Saae, Dae, Samae, Cagece, Petrobras, Gerdau, Jofege, JBS, Klabin, Suzano

entre outros.

VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 17.521.368/0001-06 - I.E. 798.276.238.112
Rua Terézio Gongalves de Camargo, 371 — Eden - Sorocaba - SP. Cep.: 18103-010
Fone: 15 3329-3960 - e-mail: valcom@valcom.com.br - site: www.valcom.com.br



sabesp

£

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Sabesp

Insumos - Jul/2022

Nos valores dos Insumos do Banco de Pregos, ndo incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e LSB (Leis Sociais
e Beneficios). Grandezas apés asteriscos ( * ) indicam a aceitacdo de valores aproximados.

ACESSORIOS PARA FLANGE DN=800 PN10 AGO GALV D=1 1/8" X L=5 1/4" 24 CJ (PARAFUSO,

HMO1305 | 5 ORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 5.360,16
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=900 PN10 ACO GALV D=1 1/8" X L=5 1/4" 28 CJ (PARAFUSO,

HMO1306 | 5 5RCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 6.253,52
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=1.000 PN10 ACO GALV D=1 1/4" X L=6 1/4" 28 CJ (PARAFUSO,

HMO1290 | 5 5RCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 8.856,96
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=1.200 PN10 ACO GALV D=1 3/8" X L=6 1/2" 32 CJ (PARAFUSO,

HMO1291  5ORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 13.575,36

HMoG124 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=50 PN10 AGO INOX 304 D=5/8" X L=2 3/4" 4 CJ (PARAFUSO, PORCA | - 264.99
E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 ‘

HMoG126  ACESSORIOS PARA FLANGE DN=80 PN10 AGO INOX 304 D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA - 558.48
E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 ‘

HMo6125 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AGO INOX 304 D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, o 520.84
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 ‘

HMo6119 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AGO INOX 304 D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, o 900.08
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 ‘

M6 123 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AGO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO, o 900.08
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 ’

HiMO6120 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 ACO INOX 304 D=3/4" X L=3 12" 12 CJ (PARAFUSO, o 1350 12
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 -390,

HMoG121 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=300 PN10 ACO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO, o 135012
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 -390,

HMo6122 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=350 PN10 AGO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 16 CJ (PARAFUSO, o 180016
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 009,
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=400 PN10 ACO INOX 304 D=7/8" X L=4" 16 CJ (PARAFUSO, PORCA

HMOB127 | £ ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 2802,24
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=450 PN10 ACO INOX 304 D=7/8" X L=4" 20 CJ (PARAFUSO, PORCA

HMOB128 - \RRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 3.502,80
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=500 PN10 ACO INOX 304 D=7/8" X L=4" 20 CJ (PARAFUSO, PORCA

HMOB129 & A\RRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 3.502,80

HiMoG117 | ACESSORIOS PARA FLANGE DN=600 PN10 ACO INOX 304 D=1" X L=4 1/2" 20 CJ (PARAFUSO, o 5 488.20
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 409,

o611 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=700 PN10 AGO INOX 304 D=1" X L=4 1/2" 24 CJ (PARAFUSO, o 6.585.84
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 209,
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=800 PN10 ACO INOX 304 D=1 1/8" X L=5 1/4" 24 CJ (PARAFUSO,

HMO6114 | 5 ORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 10.427,04

HMo6115 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=900 PN10 AGO INOX 304 D=1 1/8" X L=5 1/4" 28 CJ (PARAFUSO, o 19.164.88
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 104,

HiMo61 13 ACESSORIOS PARA FLANGE DN=1.000 PN10 ACO INOX 304 D=1 1/4" X L=6 1/4" 28 CJ (PARAFUSO, o 1756188
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 =01,
ACESSORIOS PARA FLANGE DN=1.200 PN10 ACO INOX 304 D=1 3/8" X L=6 1/2" 32 CJ (PARAFUSO,

HMOB116 | 5 ORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3 un 27.150,00

HiMo7300 ARRUELA DE VEDAGAO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=165MM DI=65MM N 20,57
P/FLANGE PN10 DN50 FACE PLENA ‘

HiMo7301  ARRUELA DE VEDAGAO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=220MM DI=119MM o 08 64
P/FLANGE PN10 DN80/100 FACE PLENA ‘

HMo7302 ARRUELA DE VEDAGAO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=285MM DI=173MM o 3140
P/FLANGE PN10 DN150 FACE PLENA '

HiM07303  ARRUELA DE VEDAGAO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=340MM DI=224MM o 5797
P/FLANGE PN10 DN200 FACE PLENA ’

HM07304 ARRUELA DE VEDAGAO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=400MM DI=278MM o 5693
P/FLANGE PN10 DN250 FACE PLENA ‘

HiMo7305 ARRUELA DE VEDAGAO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=455MM DI=329MM o 160
P/FLANGE PN10 DN300 FACE PLENA ‘

HiMo7306 ARRUELA DE VEDAGAO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=565MM Di=411MM o 120,47

P/FLANGE PN10 DN350/400 FACE PLENA
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI COTACOES
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS - LMH-001 - (TORRE
DE TOMADA DE AGUA) - BARRAGEM PIRAI FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | FORNECEDOR 6 | FORNECEDOR 7 MEDIANA
Iltem Cddigo Discriminacéo Unidade FORNECEDORES Preco Unitério (R$)
1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido
Extremidade ponta e flange com aba de vedacg&o, diametro Tubo Ferro / Aguas de Minas
11 HID-001 P 9 a0, pc / Saint-Gobain / Techmult / 35.529,00 30.330,00 23.927,39 39.315,00 51.110,00 38.283,82 44.027,87 38.283,82
1.200 mm, L =0,70 m .
Emai / Infracamp /PHS
Tubo Ferro / Aguas de Minas
1.2 HID-002 |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 0,425 m pc / Techmult / Emai / Infracamp 35.685,00 28.705,00 39.450,00 51.285,00 45.928,00 45.880,17 42.665,09
1 PHS
Tubo Ferro / Aguas de Minas
13 HID-003 |Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pe / Saint-Gobain / Techmult / 40.170,00 32.627,00 36.607,58 17.590,00 22.867,00 58.572,48 47.874,96 36.607,58
Emai / Infracamp / PHS
Tubo Ferro / Aguas de Minas
14 HID-004 |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 3,85 m pc / Saint-Gobain / Techmult / 66.248,00 54.990,00 62.072,10 52.770,00 66.601,00 99.315,36 96.493,32 66.248,00
Emai / Infracamp / PHS
Tubo Ferro / Aguas de Minas
15 HID-005 |Tubo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L = 1,00 m pc / Saint-Gobain / Techmult / 24.570,00 20.237,00 23.950,43 17.590,00 22.867,00 38.320,68 32.110,75 23.950,43
Emai / Infracamp / PHS
Tubo Ferro / Aguas de Minas
16 HID-006 |Tubo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L = 3,50 m pc / Saint-Gobain / Techmult / 47.060,00 39.854,00 44.690,18 61.565,00 80.034,00 71.504,28 72.574,43 61.565,00
Emai / Infracamp / PHS
Tubo Ferro / Saint-Gobain /
1.7 HID-007 [Té com flanges diametro 1.200 mm pec Techmult / Emai / Infracamp / 142.610,00 72.628,19 120.860,00 123.980,00 116.205,08 170.362,50 122.420,00
PHS
Acessorios para flange dn=1.200 pn10 aco inox 304 d=1
1.8 HMO06116 |3/8" x I=6 1/2" 32 cj (parafuso, porca e arruela) norma 0100- cj SABESP
400-e027 fI3/3
2 Tubos e Pecas em A¢o Inox
2.1 | HID-008 Srggforetemo’a de sélidos 2,10 m x 1,80 m, conforme PG Techmult/ Emai / DIM 25.000,00 33.500,00 44.151,33 33.500,00
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diametro
1.200 mm em ago inox, inclusive haste de prolongamento . —y ’
2.2 | HID-009 |(@ 1 1/8") em ago inox, mancais intermediarios para haste pg |PM/ Orbinox/ Saint-Gobain 90.252,00 155.193,36 147.561,24 55.778,00 73.125,00 90.252,00
" . / Techmult / Emai
(@ 1 1/8") em ago inox e pedestal de manobra com volante
e acionamento por engrenagem em F°F° - extens&o 15,10 m
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diametro
1.200 mm em ago inox, inclusive haste de prolongamento . o .
2.3 | HID-010 |(@ 1 1/8") em aco inox, mancais intermediérios para haste pg |PM/ Orbinox/ Saint-Gobain 87.972,00 147.759,17 147.561,24 55.778,00 73.125,00 87.972,00
" . / Techmult / Emai
(@ 1 1/8") em aco inox e pedestal de manobra com volante
e acionamento por engrenagem em F°F° - extensdo 12,30 m
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diametro
1.200 mm em ago inox, inclusive haste de prolongamento . —y .
24 | HID-011 |(@ 1 1/8") em ago inox, mancais intermedirios para haste pg |PM/ Orbinox/ Saint-Gobain 83.508,00 44.130,47 147.561,24 55.778,00 73.125,00 73.125,00
" . / Techmult / Emai
(9 1 1/8") em ago inox e pedestal de manobra com volante
e acionamento por engrenagem em F°F° - extens&o 6,50 m
3 Pecas de PRFV Pultrudado
3.1 | HID-012 |Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (2x 5,00m) pg | Tech/Enmac/ Techmult/ 6.818,37 7.469,44 5.650,00 6.715,00 6.766,69
32 | HID-013 |Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (1x 6,50m) pe | T/ Enmac ; iTEChmu'” 6.818,37 6.062,24 5.650,00 6.715,00 6.388,62
33 HID-014 Guarda-corpo PRFV pultrado, h = 1,10 m, distanciamento m Tech / Eco Fibra/ En_mac/ 460,95 744,22 576,63 430,00 765,00 576,63
entre montantes = 1,20 m Techmult / Emai
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade
3.4 HID-015 |[injetada e com superficie lisa e fechada em uma das faces pc Techmult / Emai / GWA 26.450,00 32.375,00 35.500,00 32.375,00
(malha de grade 38 mm x 38 mm)
35 | HID-016 gg?r‘:]‘fnemb”‘" para "stop-log”, perfil "U" 50 mmx 50 mmx | -, Techmult / Emai / GWA 975,00 1.125,00 1.050,00 1.050,00

1/2



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

BARRAGEM PIRAI

COTACOES

Iltem Codigo | Discriminacéo Unidade FORNECEDORES Preco Unitério (R$)
8 |Galeria, Muros e STP Provisério
8.1.8 [ HID-017 |Comporta 3200 mm x 3200 mm pc Valcom / Renovent / GWA 187.800,00 199.500,00 186.500,00 187.800,00

22



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI COTAGOES
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS -
LMH-002 - (GALERIA) - BARRAGEM PIRAI FORNECEDOR 1 | FORNECEDOR 2 | FORNECEDOR 3 | FORNECEDOR 4 | FORNECEDOR 5 | FORNECEDOR 6 | FORNECEDOR 7 MEDIANA
Item | Cddigo Discriminacéo Unidade FORNECEDORES Preco Unitario (R$)
1 Tubos e Pegas de Ferro Fundido
Tubo Ferro / Aguas de
11 | HID-018 |Tubo com ponta e bolsa diametro 1.200 mm, L = 7,00 m m M'q;i:}js;;‘;;ﬁgﬂ" ! 7.605,00 7.100,00 5.475,87 10.020,00 15.350,00 11.360,00 1011850 | 10.020,00
Infracamp / PHS
Tubo Ferro / Saint-
1.2 | HID-019 ([Té com flanges diamertro 1.200 mm pc Gobain / Techmult / Emai 142.610,00 72.628,19 120.860,00 123.455,00 116.205,10 170.362,50 122.157,50
/ Infracamp /PHS
Tubo Ferro / Saint-
1.3 | HID-020 ([Curva 22°30' com bolsas, diametro 1.200 mm pc Gobain / Techmult / Emai 50.940,00 21.875,07 56.567,00 67.980,00 35.000,11 32.178,60 42.970,06
/ Infracamp /PHS
Tubo Ferro / Saint-
1.4 | HID-021 ([Curva 11°15' com bolsas, diametro 1.200 mm pc Gobain / Techmult / Emai 69.680,00 17.683,98 32.350,00 42.380,00 28.294,36 37.800,00 35.075,00
/ Infracamp /PHS
Regist | i lant h talica. diamet Tubo Ferro / Saint-
15| HID-022 1;%';’ :ﬁn‘]"’a com flanges, volante, cunha metalica, dlametro pc | Gobain/ Techmult / Emai 266.000,00 218.667,50 186.950,00 197.450,00 349.868,00 235.000,00 226.833,75
) / Infracamp /PHS
1.6 | HID-023 |Placa redutora diametro 1.200 mm x 600 mm pe | Tubo :’; ; ;e_‘cshm”'” 36.840,00 45.860,00 47.850,00 100.626,84 46.855,00
1.7 | HID-024 |Valvula conica com flanges, diametro 600 mm pg | TUbO Eir;’ /’ g\f\f:m”'“ 106.990,00 62.575,00 64.930,00 62.500,00 63.752,50
Acessorios para flange dn=600 pn10 ago inox 304 d=1" x |=4
1.8 | HM06117 [1/2" 20 cj (parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 [¢] SABESP
I3/3
Acessorios para flange dn=1.200 pn10 ago inox 304 d=1 3/8" x
1.9 | HM06116 (I=6 1/2" 32 cj (parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 [¢] SABESP
I3/3
Tubo Ferro / Saint-
1.10( HID-025 |Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm pc Gobain / Techmult / Emai 75.114,00 34.821,91 87.560,00 92.450,00 55.715,05 51.484,49 65.414,53
/ Infracamp /PHS

11



( AREA

istribuidora de Material €l¢trico

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - LME-001 - BARRAGEM PIRAI

Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai, CNPJ 07.078.236/0001-90

End: Rua Praca Antonio Vieira Tavares, 20 — Centro.

Caodigo Discriminagao Unidade |Quant.| Prego Unitario (R$)
ELE-002 Bucha p/ eletroduto de aco galv. a fogo 832mm. un 5,00 R$10,50
ELE-003 | Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo 832mm. un 4,00 R$ 8,99
ELE-005 Bucha p/ eletroduto de ago galv. a fogo 825mm. un 1,00 R$10,00
ELE-006 Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo 825mm. un 2,00 R$ 7,00
ELE-007 Conector de bronze para haste-cabo @3/4"-10mm?2. un 3,00 R$ 40,00
ELE-009 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? preto m 25,00 R$ 11,95
ELE-010 ESxica:aonadora fusivel 3@ 600v, 60a com fusivel nh de s 1,00 R$ 326,00
H 1 2
ELE-011 ggrgutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? azul . 8.00 RS$ 11,95
ELE-012 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pc 1,00 R$ 245,00
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - LME-002 - BARRAGEM PIRAI
Caodigo Discriminagao Unidade |Quant.| Prego Unitario (R$)
ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de & 1" un 3,00 R$ 3,90
ELE-016 g:rggﬁiewa tipo "D", para fixagéo de eletrodutos rigidos pc 206,00 R$ 1,50
] Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "E", @ 1", com 01 :

ELE-017 | omada 2P+T 20A 20A. < S R$ 36,00

Luminéria tipo arandela, a prova de TGVP, com refletor

de facho aberto, completa com lampada a vapores !
ELE01S metalicos de 70 W/ 220 V, reator, ignitor e capacitor ¢ 10,00 R$ 1050,00

para correcdo do fator de poténcia

Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para

lampadas de 70 W tipo vapor metalico de alta presséo, g

completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, c 8,00 R$ 1050,00
ELE-019 ignitor e capacitor de corregéo do F.P.

AV: MINISTRO MARCOS FREIRE, 4032 - VILAANTARTICA, PRAIA GRANDE SP - CEP: 11717-260 | CNPJ: 38.306.715/0001-40 | FONE



\ AREA

Distribuidora de Material €l¢trico

Luminaria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas
halégenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V/ 40
ELE-020 Ah, carregador de bateria e acionamento automatico no c 6,00 R$ 1022,00
corte do fornecimento de energia. Autonomia minima de
2,5 horas

Luminaria com corpo em aluminio fundido com
alojamento para equipamento auxiliar montada em g

poste de ago zincado com fluorescente compacta 85W- “ 00 %, 072,00
220V

ELE-021

Eletroduto rigido de aco galvanizado, tipo semi-pesado,

ELE-027 @ 2", em barras de 3 metros br 5000 140,00
ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" pc 3,00 2,50
ELE-028 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de & 2" p¢ 18,00 10,20
ELE-029 Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm pc 3,00 332,00

Luminaria para iluminagéo publica tipo pétala, corpo em
aluminio fundido, soquete tipo E-40, para lampadas de
ELE-030 vapor de sédio de alta presséao de 250 W, com vidro cj 11,00 R$ 728,00
plano, completa com lampada, reator, ignitor e capacitor
para correcéo do fator de poténcia

Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm?

ELE-033 passante lateral a haste de @ 3/4", em grafite

o] 1,00 R$172,00

Cartucho de p6 para solda exotérmica, n® 115, com

ELE-034 | disco retentor e palito de ignicéo pe

1,00 R$ 17,50

VALOR TOTAL: R$ 45.239,11
CONDICOES DE PAGAMENTO A NEGOCIAR

Os pregos apresentados contam com a inclusio de todos os acessorios, os custos operacionais e os
tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive transporte
taxas de frete e similares, impostos tais como IPI e outros, ndo cabendo, nenhum custo adicional.

PRAIA GRANDE ,p9 de SETEMBRO de 2022.

’

38.306.715/0001-+.

AEA LITORAL DISTRIBUIDOR

DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. j
Av. Ministro Marcos Freire, 4.032

Antartica - Cep: 11.721-000  § ¥
PRAIA GRANDE - SP _____ ;




@ (11) 4456-6981 | (11) 9 9807-5656

% ‘ EI o @ contato@celoengenharia.com.br

ENGENHARIA :
D i
Salto, 04/10/2022
AO
CONIRPI

A/C - Vanessa Kuhl.
REF: FORNECIMENTO DE PAINEIS ELETRICOS E INSTALACAO.

Venho através desta, apresentar nossa proposta técnica comercial com
fornecimento de servicos de engenharia e de servicos de montagem e instalacdo dos
painéis ELE-BAR-010-01 a ELE-BAR-010-12 entregue e instalado no Consorcio

Intermunicipal do Ribeirdo Pirai.

[tems:

1 Painel: Quadro de Distribui¢cdo da Galeria (QD-GAL), para prote¢do e manobra de circuitos
de iluminagdo e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados.

VALOR: ..o e et et e et e et eeeeeeeeeeeeeaeeeeaeenaaeeeens RS 8.850,00

1 Painel: Painel de Controle da Esta¢cdo (BAR-PCE), montado em armdrio autoportante, com
"nobreak"”, switch gigabit 16 portas, conversores de midia para fibra dptica e distribuidor
interno dptico (DIO), conforme diagramas de projeto.

VALOR: ..ottt e eeee et e s s e eneeeaeeeeeneeeeeeeees RS 27.850,00
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1 Painel: Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa de sobrepor,
responsavel pela conversdo de midia entre redes épticas multimodo e redes a pares trangados,
ambas em padrao gigabit, e pela alimentagdo auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc.

VALOR: ..ot e e et et e et e e e eeeeeeeeeeeeeaeeeenaeeenens RS 19.540,00

1 Painel: Quadro Conversor de Sinal Analdgico, instalado em caixa de sobrepor, responsavel
pela coleta e conversao de sinais analdgicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela
ligacdo destes a rede de automacdo por enlace de fibra éptica multimodo

VALOR: ..ottt e eeee ettt s e eneseeeeeenesaeenenes RS 33.780,00

CONDIGOES DE PAGAMENTO:

- 50% na aprovacao do orcamento.

- 50% na entrega dos painéis.
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CONDICOES GERAIS:

- Os pregos acima sao fixos.

- Esta proposta tem validade de 07 dias.

- Esta(do) incluso(s) no(s) preco(s) desta proposta, todos os impostos, taxas e
emolumentos aplicaveis ao escopo de fornecimento, tais como os custos de encargos
sociais e/ ou trabalhistas etc.

- A nota fiscal de Servico sera emitida ao final da conclusdo do servico.

Para informagdes ligar: Murilo Ricci Monteiro de Carvalho
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OMPE

Bling - Proposta Comercial

COMPET ELETRONICA E TELECOMUNICAGOES EIRELI

CNPJ 65.399.313/0001-00 e Inscrigdo Estadual 623.091.763.110
Av. Doutor Yojiro Takaoka, 4.384 — Sobreloja 20, Alphaville - Santana de Parnaiba - Sao Paulo

Proposta N° 18587

CEP 06541-038

Para
éﬁg?[g)l?glégz%(égoszé)s Numero da Proposta | 18587
Rua Paraiba, 1465, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401, Savassi
30130148 - Belo Horizonte, MG
Fone: (11) 2180-7654, marcos.marcelino@arcadis.com Data 28/09/2022
Prezado Marcos, boa tarde.
segue a proposta solicitada.
Atenciosamente,
Fernando Matos
Vendedor(a): FERNANDO SILVEIRA DE MATOS
Aos cuidados de: Fernando Matos
Itens da proposta comercial
Imagem | Descri¢gao do produto/servigo NCM | Cédigo Un | Qtd. IP1 % Preco un. P:zg:
==  CAMERA FIXA IP BULLET 5MP IR
1 Q‘ 50M 4~9MM IK10 POE - IBE539-1 | 8525.80.29 | IBE539-1ER | PC | 5,00 0,00 | 12.450,00000 | 62.250,00
= ER - PELCO
N° de Itens Soma das Qtdes | Total outros itens Total dos itens Frete | Total da proposta
1,00 5 0,00 62.250,00 0,00 62.250,00
Condigoes comerciais
Dias Data Valor | Obs.
30 05/06/2022 62.250,00
Condigoes gerais
Prazo de entrega 60
Validade 30 dia(s)
Garantia 36 mes(es)

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php
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Observagoes

- PRECOS: O valor dos equipamentos e materiais importados, estédo apresentados em Reais (R$) e poderdo ser atualizados na data do
fechamento da proposta, caso haja alteragédo consideravel do délar praticado pelos distribuidores.

- REGISTRO DE OPORTUNIDADES: Para obtengéo de vantagens como pregos e prazos, devera ser registrado a oportunidade do projeto
junto aos fabricantes e distribuidores, de acordo com a politica de "registro de oportunidade" de cada fabricante.

- FATURAMENTO: O faturamento sera realizado a partir do nosso estoque localizado em Santana de Parnaiba - SP. A Compet trabalha com a
modalidade de faturamento direto ao consumidor. Consulte.

- IMPOSTOS: Impostos incluidos.

- SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (ST): Nao incluido, verificar em sua regido a necessidade de pagamento do ICMS / DIFAL.

- FRETE: Frete para fora da Cidade de S&o Paulo - FOB (frete e seguro por conta dos clientes); FRETE para Sao Paulo Capital - CIF (Custo,
seguro e frete) por conta da COMPET - Nosso Carro ou Transportadora.

- GARANTIA:

- SERVICOS: Todos os servigos sejam eles de instalagéo, configuragdo ou comissionamento terdo garantia de 3 meses. Conforme Art. 26 do
CDC.

- EQUIPAMENTOS / MATERIAIS: Todos os materiais e equipamentos faturados pela Compet tem garantia limitada pelos fabricantes. As
garantias sé@o de responsabilidade do fabricante e séo de "balcao", servigos de transporte,

desinstalago, reinstalacéo e servigos de configuragéo, ndo estdo cobertos. Consu