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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS ESPECIAIS (SÉRIE "S")  

 
 

S-01 - Locação da Obra com Auxílio Topográfico 
 
 

Prazo  30 dias (custo mensal) 

 

Topógrafo  4 homens.horas/dia 

Auxiliar_cálculo_topográfico  3 
homens.horas/dia 

Auxiliar_topografia  4 

Desenhista_copista  6 

Auxiliar_desenhista  6 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

 

Total_Topógrafo  TopógrafoPrazo 
Total_Topógrafo  120 

homens.hora  (A) 

 

Total_Auxiliar_cal_top  PrazoAuxiliar_cálculo_topográfico 
Total_Auxiliar_cal_top  90 

homens.hora  (B) 

 

Total_Auxiliar_topografia  PrazoAuxiliar_topografia 
Total_Auxiliar_topografia  120 

homens.hora  (C) 

 

Total_Desenhista_copista  PrazoDesenhista_copista 
Total_Desenhista_copista  180 

homens.hora  (D) 

 

Total_Auxiliar_desenhista  PrazoAuxiliar_desenhista 
Total_Auxiliar_desenhista  180 

homens.hora  (E) 

 
C_Topógrafo  47,73 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT) 
C_Auxiliar_cal_top19,48 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT) 

   C_Auxiliar_top19,48 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT) 

C_Desenhista_copista  52,98 
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C_Auxiliar_desenhista  71,85 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC) 

reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD) 
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O custo mensal de pessoal dos serviços de locação será: 
 

Total_Pessoal  ACT  BCCAT  CCAT  DCDC  ECAD 
Total_Pessoal  (120x47,73 + 90x19,48 +120 X 19,78 + 180x52,98 + 180x71,85) =  

32.287,80 reais/mês (sem BDI) 

Para equipamentos, o custo mensal previsto será: 
 

Teodolito  Prazo4 
Teodolito  120 

horas/mês  (F) 

 

Veículo_leve  Prazo4 horas/mês 

Veículo_leve  120 
horas/mês  (G) 

 
C_Teodolito  2,25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247) 

C_Veículo_leve  29,92 
reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137) 

 

Total_Equipamento  TeodolitoC_Teodolito  Veículo_leveC_Veículo_leve 
Total_Equipamento =x2,25 + 120x29,92  = 270+3.590,40 = 3.860,40 reais/mês 

 

O custo dos demais insumos nos serviços topográficos, em média, representam de 5% a 
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 5,0% do custo do pessoal. 

 
Insumos  Total_Pessoal0.050 
Insumos  1.614,39 reais 
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O custo mensal do serviço de locação (S001) será: 

 
Custo_locação  Total_Pessoal  Total_Equipamento  Insumos 

 

Custo_locação  37.762,59 reais/mês (S‐001 sem BDI) 

 



 

5 | 26 
 

 
 

S-02 - Instalação de Marcos Topográficos da Obra 
 

Prazo  3 dias 
 

Topógrafo  4 homens.horas/dia 
Auxiliar_cálculo_topográfico  4 

homens.horas/dia 

Auxiliar_topografia  6 

Desenhista_copista  2 

Auxiliar_desenhista  2 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

 

Total_Topógrafo  TopógrafoPrazo 
Total_Topógrafo  12 

homens.hora  (A) 

 

Total_Auxiliar_cal_top  PrazoAuxiliar_cálculo_topográfico 
Total_Auxiliar_cal_top  12 

homens.hora  (B) 

 

Total_Auxiliar_topografia  PrazoAuxiliar_topografia 
Total_Auxiliar_topografia  18 

homens.hora  (C) 

 

Total_Desenhista_copista  PrazoDesenhista_copista 
Total_Desenhista_copista  6 

homens.hora  (D) 

 

Total_Auxiliar_desenhista  PrazoAuxiliar_desenhista 
Total_Auxiliar_desenhista  6 

homens.hora  (E) 

 
C_Topógrafo  47,73 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT) 

C_Auxiliar_cal_top19,48 
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT) 

C_Auxiliar_top19,48 
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT) 

C_Desenhista_copista  52,98 

C_Auxiliar_desenhista  71,85 
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC) 

reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD) 
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O custo mensal de pessoal dos serviços de locação será: 
 

Total_Pessoal  ACT  BCCAT  CCAT  DCDC  ECAD 
Total_Pessoal: (12x47,73 + 12x19,48 + 18x19,48 + 6x52,98 + 6x71,85) = 1.906,14 reais (sem BDI)

Para equipamentos, o custo mensal previsto será: 
 

Teodolito  Prazo4 
Teodolito  12 

horas/mês  (F) 

 

Veículo_leve  Prazo6 horas/mês 

Veículo_leve  18 
horas/mês  (G) 

 
C_Teodolito  2.25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247) 

C_Veículo_leve  29,92 
reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137) 

 

Total_Equipamento  TeodolitoC_Teodolito  Veículo_leveC_Veículo_leve 
Total_Equipamento  (12x2,25 + 29,92x18) =  565,56 reais/mês 

 

Para a confecção do marco 

0.152 π 

 

Concreto  0.40 
4 

Concreto  0.0071 m³ (H) 

 

Piquete_madeira  3(0.50  0.80) 
Piquete_madeira  3.9 

 
Arame  60.873 

m  (I) 

Arame  15.66 
m  (J) 

 

C_concreto  476,44 reais/m³ (SINAPI Serviços 90855) (CC) 
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C_piquete   2,62 

C_arame   20,00 

reais/m (SINAPI Insumos 00002745) (CP) 

reais/kg (SINAPI Insumos 00000343) (CA) 

(0,01kg/ m). Temos 15,66x0,01 = 0,1566 kg = 3,13 reais/m 
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Confec_Marco  HCC  ICP  JCA 

(0,0071x476,44 + 3,9x2,62 + 15,66x3,13) =  3,38 + 10,22 + 52,93 
 

Confec_Marco  66,53 reais/un 

 
 
 

O custo dos demais insumos nos serviços topográficos, em média, representam de 5% a 
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 7,5% do custo do pessoal. 

 
Insumos  Total_Pessoal0.075 
Insumos  
142,96 Reais  

 
 

O custo unitário do serviço de locação (S002) será: 
 

Custo_marco  Total_Pessoal  Total_Equipamento  Insumos  Confec_Marco 
Custo_marco  
2.680,96 reais/unidade  (S‐002 sem BDI) 
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S-06 Marco Superficial 
 

Escavação 

 
Escavação  (0.50  0.15)(0.50  0.15)0.30 

Escavação  0.13 m³ 
 
 

Aterro 

Aterro  Escavação  0.500.500.10  0.15
2 
π 
0.30 

4 

Aterro  0.10 m³ 
 
 

Concreto 
 

0.152
Pilar 

4 

 
 

0.80 

 

Pilar  0.01 m³ 

Base  0.500.500.1 

Base  0.03 m³ 

Concreto  Pilar  Base 

Concreto  0.04 m³ 
 

Formas 

 
Base  40.50 

Forma  Base 

Forma  2 m² 
 

Aço 

 
Aço  4(0.50  0.30  0.25)0.25 

Aço  1.05 kg 

π 
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A seguir apresenta-se o custo de cada marco 
 

 
Discriminação 

N° do Preço 
Sinapi 

 
UN 

 
QUANT 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) 

 
Escavação 

     

Escavação manual a céu aberto até 0,50 m de      

profundidade 000093358 m³ 0,13 77,65 10,09 
Reaterro      

Aterro compactado com controle de GC ?       

95% PN 000094319 m³ 0,10 40,57 4,06 
Formas      

Forma plana de madeira 000096536 m² 2,00 68,38 136,76 
Armações de Aço      

Armação em aço CA-50 000096545 kg 1,05 18,01 18,91 
Concreto      

Concreto estrutural para estruturas em      

contato com água bruta, água tratada, solos e      

gases - fck 25 MPa, conforme especificação      

do projeto estrutural 000099432 m³ 0,04 431,90 17,28 
Diversos      

Tubo PVC diâmetro 150 mm 000009840 m 0,80 89,34 71,47 

Total 
    

258,57 

 

O custo do marco é de R$ 258,57/marco (S-006 sem BDI) 
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S-07- Piezômetro Tipo Casagrande 
 

 
Discriminação 

N° do Preço 
Sinapi 

 
UN 

 
QUANT 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) 

 
Escavação de poço 

     

Perfuração de poço com perfuratriz a 
Percução  

S-039  
m 

 
16,00 

 
65,37 

 
1.045,92 

Reaterro      

Pasta de Bentonita 000100475 m³ 1,32 547,04 722,09 
Areia fina 000000366 m³ 0,04 44,09 1,76 
Areia grossa 000000367 m³ 0,04 77,50 3,10 
Pedregulho 00004746 m³ 0,13 38,14 4,96 
Diversos      

Tubo PVC diâmetro 100 mm 000009841 m 28,00 43,95 1.230,60 
Tubo PVC diâmetro 100 mm perfurado 009833 m 1,20 11,44 13,73 
Caixa de alvenaria 43437 un 1,00 495,31 495,31 

Total 
    

3.517,47 

O custo do piezômetro é de R$ 3.517,47/un (S-007 sem BDI) 

 

 
S-08 Transporte e Montagem das Listas LMH 
 

O custo horário básico de uma equipe de montagem será: 
 

Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI) 

 
Item 

 
Profissional/Equipamento 

 
Código Sinapi 

Custo Horário 
(R$/h) 

 
Quantidade 

Peso de 
Participção 

Custo Horário 
Efetivo 
(R$/h) 

1 Ajudante especializado 
(insumo) 

00000242 18,22 2,00 100% 36,44 

2 Instalador de tubulações 
(insumo) 

00002701 18,98 1,00 100% 18,98 

3 Soldador (insumo) 00006160 18,72 1,00 10% 1,88 

4 Guindauto hidráulico 
(serviço)  

00005928 184,67 1,00 100% 184,67 

5 Talha manual de corrente 
(serviço) 

00095139 0,06 1,00 40% 0.02 

 Custo equipe (R$/eq.h)     241,99 

Logo, o custo horário de uma equipe de montagem é: 
 

Custo_equipe  241,99 reais/equipe.hora (S‐008 sem BDI) 
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S-009 - Montagem de Materiais e Equipamentos das Listas LME 
 
O custo horário básico de uma equipe de montagem será: 
 

Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI) 

 
Item 

 
Profissional/Equipamento 

 
Código Sinapi Custo Horário 

(R$/h) 

 
Quantidade Peso de 

Participção 

Custo Horário 
Efetivo 
(R$/h) 

1 Ajudante especializado 
(insumo) 

00000242 18,22 2,00 100% 36,44 

2 Montador eletromecânico 
(insumo) 

00002437 17,48 1,00 100% 17,48 

3 Eletrotécnico (insumo) 00002438 25,16 1,00 100% 25,16 

4 Guindauto hidráulico 
(serviço)  

0005928 184,67 1,00 100% 184,67 

5 Talha manual de corrente 
(serviço) 

00095139 0,06 1,00 40% 0,02 

 Custo equipe (R$/eq.h)     263,77 

 
Logo, o custo horário de uma equipe de montagem é: 
 

Custo_equipe:  263,77 reais/equipe.hora (S-009 sem BDI) 

 

S-017 - Concreto não Estrutural - mínimo 150 kg de cimento/m3 

 

O custo do m3 de concreto não estrutural será: 

 

O custo do concreto não estrutural é de R$ 406,19/m3 (S – 017 sem BDI) 

 

 

NOVAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

As novas composições foram elaboradas com base nas composições analíticas e nos 
insumos do SINAPI. 

 

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Concreto classe de resistência C15, com espalhamento 11146 m3 1,03 252,73 260,31

2 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,916 21,59 19,78

3 Servente com encargos complementares 88316 H 1,03 17,69 18,22

Custo total sem BDI (R$/m3) 298,31

365,08 354,45 

22,81 

19,63

20,89 

20,22 

406,19 
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S-018 - Concreto Estrutural – fck 25 MPa 

 

O custo do m3 de concreto estrutural – fck 25 MPa será:  

 

O custo do concreto estrutural – fck 25 MPa é de R$ 392,51/m3  (S – 018 sem BDI) 

 

 

S-019 - Concreto Estrutural – fck 30 MPa 

 

O custo do m3 de concreto estrutural – fck 30 MPa será: 

 

O custo do concreto estrutural – fck 30 MPa é de R$ 403,62/m3  (S – 019 sem BDI) 

 

S-022 – Grampo para fixação da manta geotêxtil 

O custo do quilo do aço cortado, dobrado será: 

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Cocreto Usinado Bombeável, inclui serviço de bombeamento 1527 m3 1,030 278,01 286,35

2 Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 20,00 4,58

3 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 21,59 10,64

4 Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 17,69 13,09

5
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHP diurno

90586 CHP 0,12 1,18 0,14

6
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHI diurno

90587 CHI 0,13 0,29 0,04

Custo total sem BDI (R$/m3) 314,84

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Cocreto Usinado Bombeável, inclui serviço de bombeamento 1525 m3 1,030 287,37 295,99

2 Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 20,00 4,58

3 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 21,59 10,64

4 Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 17,69 13,09

5
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHP diurno

90586 CHP 0,12 1,18 0,14

6
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHI diurno

90587 CHI 0,13 0,29 0,04

Custo total sem BDI (R$/m3) 324,48

350,87

22,59

361,40

5,17

22,81 11,18

19,63 14,53

0,181,52

0,42 0,05

392,51

361,66 372,51

22,59 5,17

22,81 11,18

19,63 14,53

1,52 0,18

0,42 0,05

403,62
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O custo do quilo do aço cortado, dobrado é de R$ 12,59/kg  (S-022 sem BDI) 

 

S-023 – Demolição de Concreto Simples (m2) 

O custo do m3 de demolição simples será: 

 

O custo do m3 de demolição do concreto simples é de R$ 301,93/m3 (S-023 sem BDI) 

 

S-024 – Fornecimento e Colocação de Chumbador de Aço - ø  3/4" a 1" -   

O custo de fornecimento e instalação será: 

 

O custo de fornecimento e instalação de um chumbador é de R$ 57,21/unid. (S-024 sem 
BDI) 

 

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Fornecimento corte e dobra de aço CA-25, diâmetro de 10mm 92884 KG 0,65 6,33 4,11

4 Ajudante de armador com encargos complementares 88238 H 0,01 16,48 0,16

5 Armador com encargos complementares 88245 H 0,09 21,47 1,93

Custo total sem BDI (R$/kg) 6,21

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,30 21,59 28,07

2 Servente com encargos complementares 88316 H 13,00 17,69 229,97

3 Ferramentas (6% da MO) unid 0,06 258,04 15,48

Custo total sem BDI (R$/m3) 273,52

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Furadeira Industrial (CHP)
SEINFRA 

I0737
H 1,00 0,22 0,22

2 Ajudante com encargos complementares
SINAPI 
25958

H 2,00 13,20 26,40

3 Montador com encargos complementares SINAPI 2437 H 1,00 17,27 17,27

4 Chumbador tipo Paraboult ou similar 3/4"x6 1/4"
SEINFRA 

I0990
UN 1,00 14,99 14,99

5 Broca de vídia ø 3/4" a 1"
SEINFRA 

I1006
UN 0,25 68,00 17,00

Custo total sem BDI (R$/chumbador) 75,88

15,97 10,38

17,47 0,17

22,69 2,04

12,59

22,81 29,65

19,63 255,19

284,84 17,09

301,93

1,33 1,33

12,35 24,70

17,48 17,48

13,67 13,67

0,13 0,03

57,21

13.279

0003944

SABESP 
EQ04579 
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S-026 – Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural com Armadura, Grout e 
Revestimento 

O custo de painel com dimensões 1,61 x 1,26m, será: 

 

O custo de construção de cada painel é de R$ 1.418,40/unid. (S-026 sem BDI) 

 

S-027 - Fornecimento e Instalação de Manta Geotêxtil não tecido RT-21 

 

*Transporte: se reajuste pelo IPCA (fev/19 para jul/21) = R$0,01 

 

O custo de fornecimento e instalação da manta de geotêxtil é de R$ 12,91/m2             
(S-027sem BDI) 

 

S-028 - Rebaixamento de Lençol com Ponteiras Filtrantes 
Mobilização, Desmobilização, Transporte, Instalação e Operação) 
 

 

Item Descrição
Nº do Preço  

SABESP
Unid.

Preço 
Unitário    

(R$)
Quantidade Total       (R$)

1 Furo em concreto ø 3/8" e prof. 10cm 70190101 unid. 5,37 26 139,73

2 Fornec e colocação de chumbador químico 70190097 unid. 9,71 26 252,56

3 Alvenaria de bloco de estrutural com armação e grout 70110015 m2 146,83 2,03 298,07

4 Chapisco 70120002 m2 12,07 4,58 55,23

5 Emboço 70120003 m2 40,53 4,58 185,49

6 Reboco 70120004 m2 25,05 4,58 114,66

Custo total sem BDI (R$ por parede) 1.045,75

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total
SINAPI (R$) (R$)

1 Servente com encargos complementares 88316 H 0,01667 17,69 0,29
2 Geotextil não tecido RT-21 4012 m2 1,05 9,71 10,20
3 Transporte t 0,00049 24,41 0,01

Custo total  sem BDI (R$) 10,50

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Caminhão com carroceria de madeira 73467,00 h 0,043 135,07 5,81

2 Caminhão Tanque 6.000 litros 6259,00 h 0,057 137,90 7,86

3 Energia elétrica SP OBRAS kwh 2,083 0,64 1,33

4 Equipamento para rebaixamento de lençol freático SP OBRAS dia 0,020 511,20 10,22

5 Ajudante 246,00 h 0,057 12,04 0,69

6 Eletricista 2436,00 h 0,029 17,42 0,50

7 Encanador 2696,00 h 0,012 17,01 0,20

8 Vigia 41776,00 h 0,017 17,83 0,30

Custo total sem BDI (R$) 26,90

3,58 

15,19 

255,60 

9,80 

48,64 

31,41 

93,08 

394,94 

518,87 

44,88 

222,77 

143,86 

1.418,40 

19,63  0,32 

11,98  12,58 

124,51  5,35 

184,63  10,52 

12,39  0,71 

17,63  0,51 

 17,61  0,21 

20,05  0,34 

12,91 

0,72  1,56 

11,59 579,47 

30,79 
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O custo de cada ponteira filtrante por dia é de R$ 30,79 (S-028 sem BDI) 

 

 

3. Energia: Reajuste pelo IPCA para jul/21 = (0,69/5574,49)*5825,37 = 0,72 x 2,083 = 1,56 

4. Equipamento: Reajuste pelo IPCA p/ jul/21 = (554,51/5574,49)*5825,37 = 579,47 x 0,020 = 11,59 

 

S-028A – ITEM 4.4.1 = 7.000 ponteiras/dia x R$ 30,79 = R$ 215.530,00 

S-028B – ITEM 5.5.1 = 13.230 ponteiras/dia x R$ 30,79 = R$ 407.351,70 

S-028C – ITEM 12.9.1 = 3.480 ponteiras/dia x R$ 30,79 = R$ 107.149,20 

 

 

 

 S-029 – Fôrma para Estrutura de Concreto de Chapa de Madeira Compensada 
Com 3 Aproveitamentos (m2) 
 

 

 O custo do m2 da fôrma instalada é de R$ 91,46/m2 (S-029 sem BDI) 
 

 

 

 

 

Observações: Preços SINAPI, fevereiro 2019
Preços SP OBRAS, janeiro 2021, retroagidos para fevereiro 2019 pela variação do IPCA, 0,9219

99005 ENERGIA ELÉTRICA KWH 0,69 SP OBRAS

08.07.060
Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para 
rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência 
até 15 HP, mínimo 30 dias

cjxdia SERVICO SP OBRAS
181 SEM 

DESONERAÇÃO
554,51

Variação Monetária - IPCA IPCA Variação
2015 FEV 5138,93 0,9219
2021 JAN 5574,49

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,2 x 1,1 metro E=17mm 1358 M2 0,89 22,10 19,67

2 Pontalete de madeira não aárelhada 7,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da região 4491 M 1,54 3,04 4,68

3 Sarrafo de madeira aparelhada 2,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da região 4517 M 5,53 1,09 6,02

4 Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 5068 KG 0,14 10,06 1,44

5 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 88239 H 0,18 16,82 3,09

6 Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,92 20,00 18,40

7 Serra circular de bancada com motor elétrico, CHP diurno 91692 CHP 0,04 26,93 1,11

Custo total sem BDI (R$/m2) 54,42

45,75  40,72 

6,60  10,16 

2,31  12,77 

18,43  2,58 

18,97  3,41 

22,59  20,78 

25,90  1,04 

91,46 
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 S-030 – Gabião tipo colchão Reno, altura de 0,17m, sem manta de geotêxtil 
 
 

 

S - 030 

Item  Discriminação 
Nº do 
Preço 
SINAPI 

Unid.  Coeficiente 
Preço 

Unitário 
(R$) 

Total 
(R$) 

1 
PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO 
PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

4730  M³  0,221  51,0700  11,29 

2 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRA, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 
111 HP ‐ CHP DIURNO 

5631  CHP  0,056  153,07  8,57 

3 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRA, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 
111 HP ‐ CHI DIURNO 

5632  CHI  0,214  64,14  13,73 

4 
GABIÃO MANTA (COLCHÃO) MALHA 
HEXAGONAL 6 x 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 

40451  M²  1,000  112,6100  112,61 
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2,0 MM DIMENSÕES 5,0 x 2,0 x 0,17 M 
(C x L x A) 

5 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88309 H  1,077  22,81  24,57 

6 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88316 H  0,508  19,63  9,97 

7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  

93592  M³xKM  0,2210  1,74  0,38 

   Custo total sem BDI (R$/m³)  181,12 

 

O custo do m2 de gabião tipo colchão de 0,17m instalado é de R$ 181,12/m2 (S-030 
sem BDI) 

 

 

 

 

 

 

 S-031 – Administração Local da Obra 
 

Grupo S-031 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Sub-Grupo   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (18 MESES) - 1ª ETAPA 

  

ITEM CÓDIGO  INSUMO UNID. QUANT. 
CUSTO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

  

1   MÃO-DE-OBRA 

1.1 90779(1) 
Engenheiro civil de obra senior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 
meses) h 3.168,00 125,85 398.692,80 

1.2 90777(1) 
Engenheiro civil de obra junior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses) 

h 3.168,00 81,30 257.558,40 

1.3 90772(1) 
Auxiliar de escritório, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses) 

h 3.168,00 18,95 60.033,60 

1.4 100309(1) 
Técnico de Segurança do trabalho, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 
meses) h 3.168,00 38,51 121.999,68 

1.5 90781(1) 
Topógrafo com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses) 

h 3.168,00 49,20 155.865,60 

1.6 88326(1) 
Vigia Noturno com encargos complementares (8 h x 30 dias x 18 meses) 

h 4.320,00 25,50 110.160,00 

Sub-total 1. 1.104.310,08 

Total 1. 1.104.310,08 
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2.   MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

2.1 COTAÇÃO(2) 
Veículo comercial leve - capacidade de carga até 700 kg com motor a gasolina tipo VW-
Saveiro ou similar (30 dias x 18 meses) 

diária 540,00 117,07 63.217,80 

Sub-total 2. 63.217,80 

Total 2. 63.217,80 

  

3.   CANTEIRO EM GERAL         

3.1 COTAÇÃO(3) Água / Esgoto - Tarifa Comercial SAAE (mínimo 20 m³) mês 18,00 176,07 3.169,26 

3.2 COTAÇÃO(4) Luz (CPFL Piratininga - Demais classes - ICMS 12%) mês 18,00 127,91 2.302,38 

Sub-total 3. 5.471,64 

Total 3. 5.471,64 

  

TOTAL GERAL 1.172.999,52 

              

VALOR ADOTADO 100% (R$/) 1.172.999,52 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÕES 

         

(1) Fonte: Preços extraídos do Banco de Preços do SINAPI - desonerado (I0: julho/21);      

(2) Fonte: Preços de cotação - internet (I0: junho/2021) e reajustado para julho/2021, índice IPCA      

(3) Fonte: Preços de cotação - SAAE de Salto (I0: dezembro/2019) e reajustado para julho/2021, índice IPCA      

(4) Fonte: Preços de cotação - CPFL de Salto (I0: abril/2021) e reajustado para julho/2021, índice IPCA.      

         

  Composição CPFL KWh Preço Total 
  

  TUSD 200 0,271750 54,35 
  

  TE 200 0,261800 52,36 
  

  PIS/PASEP 0,91% 1 0,970000 0,97 
  

  COFINS 4,22% 1 4,500000 4,50 
  

  ICMS 12% 1 12,810000 12,81 
  

  
 

Total mês 
  

124,99 
  

              

O custo total da administração local da obra será de R$ 1.172.999,52 (S-031 sem BDI) 
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 S-032 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 
RESUMO CUSTO 

MOB/DESMOB.             
Mobilização    Desmob.         
Total                Dist. (km)       
Peso (t) 

     
SINAPI 
93596 
(km) 

DER 
72.18.02.99.05 

(KM) 

 

Transporte sobre Prancha         

Trator de Esteira 4 4 8 80 5  7,94 5.081,60 
Carregadeira 4 4 8 80 14,5  7,94 5.081,60 

OBRAS DE TERRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Atividades Item Quantidades

(m³)

2 ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES 2.2.3 34.456,00                 20.000  14.456 

3 ‐ OBRAS DO RESERVATÓRIO 3.1.3 95.306,00                 18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  5.306    

4 ‐ OBRAS DE DESVIO DO CURSO D'ÁGUA 67.810,12                 40.000  27.810 

Lançamento Ensecadeira 4.1.1 22.991,62                

Remoção Ensecadeira 4.2.1 21.636,76                

Canal de Desvio 4.1.2 23.181,74                

5 ‐ BARRAGEM  (Escavação e Aterro) 953.023,91              30.000  90.000  90.000  90.000  90.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  3.024    

Escavação do Tapete Impermealizante 5.2.1 383.744,17              

Escavção do Vertedouro 5.2.1 89.636,94                

Escavção Desvio 5.2.1 4.477,09                  

Aterro (Tapete Impermeável + Ombreira 

esquerda + Abraço da barragem + Corpo 

Central + Ombreira Direita)

5.2.4 475.165,71              

MOVIMENTO DE TERRA (Total)

Total do volume mensal previsto 1.150.596,03           60.000  72.266  90.000  90.000  90.000  90.000  88.000  88.000  88.000  88.000  88.000  75.306  70.000  70.000  3.024     ‐         ‐         ‐        

140 horas efetivas trabalhadas por mês

Prod. Mensal

Trator (200m³/h) 28.000,00                 3            3            4            4            4            4            4            4            4            4            4            3            3            3            1            1            1            1           

Carregadeira  (200m³/h) 28.000,00                 3            3            4            4            4            4            4            4            4            4            4            3            3            3            1            1            1            1           

Caminhão Basculante (46m³/h) 6.440,00                   10          12          14          14          14          14          14          14          14          14          14          12          11          11          1            1            1            1           

Patrol 3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            1            1            1           

Irrigadeira 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            1            1            1           

Pé de Carneiro 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            1            1            1           

Rolo Compactador 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            1            1            1           

Comboio Abastecimento 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1           

Caminhão com carroceria 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2           

Meses e Volume de execução mensal (m³)

Quantidade de equipamentos necessários para atender a  produção mensal (unid.)
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Patrol 3 3 6 80 17  7,94 3.811,20 
Pé de Carneiro 2 2 4 80 8  7,94 2.540,80 
Rolo Compactador 2 2 4 80 5  7,94 2.540,80 
Trator de pneus 2 2 4 80 7  7,94 2.540,80 

Retro escavadeira 
Transporte Rodando 

2 2 4 80 8  7,94 2.540,80 

Caminhão Basculante 14 14 28 80  0,45  1.008,00 
Caminhão Irrigadeira 2 2 4 80  0,45  144,00 
Comboio Abastecimento 1 1 2 80  0,45  72,00 
Caminhão com carroceria 2 2 4 80  0,45  144,00 
Caminhão Munk 1 1 2 80  0,45  72,00 

        25.577,60 

 

Frentes de Serviço Volume Coeficiente 

Custo 
Proporcional 

para 
Mobilização 

Custo 
Proporcional 

para 
Desmobilização 

Volume total de movimento 
de terra 

1.150.596 1 12.788,80 12.788,80 

2 - Serviços Preliminares 34.456 0,0299 382,98 382,98 

3 - Obras do Reservatório 95.306 0,0828 1.059,32 1.059,32 

4 -Obras de Desvio do 
Curso de Água 

67.810 0,0589 753,70 753,70 

5 - Barragem 953.024 0,8283 10.592,80 10.592,80 
   12.788,80 12.788,80 
     

    25.577,60 

SINAPI - jul/2021 /      

DER - 30/06/21   

O custo total previsto para Mobilização e Desmobilização de equipamentos para a (S‐032 sem BDI) 

 S-033 – LOCAÇÃO DE MARCOS E ACOMPANHAMENTO 
TOPOGRÁFICO DA OBRA 

 

 

 O custo total previsto para Locação de marcos e acompanhamento topográfico da 
obra será R$ 350.587,15 (S-033 sem BDI) 

 

 S-034 – FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO 
 

S-034  
(antigo código SINAPI 

6454) 

FORNECIMENTO E 
LANCAMENTO DE PEDRA DE 
MAO 

M3  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ 
total  

 
Observações  

INSUMO 4730 

PEDRA DE MAO OU PEDRA 
RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) 

M3 
  

1,10000  
      

51,07  
     

56,18  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

Item Discriminação

Nº da 
Composição Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

Arcadis (R$) (R$)

1 Locação da obra com auxílo topográfico S-01 mês 9 17.209,54 154.885,85

2 Instalação de marco topográfico S-02 unid. 4 1.609,17 6.436,68

Custo total sem BDI (R$) 161.322,53

Observações: Premissado que a equipe topográfica ficará disponibilizada 50% do tempo previsto para a construção da obra;
Previsão de instalação de 4 marcos topográficos.

37.762,59 

2.680,96 

339.863,31 

10.723,84 

350.587,15 
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COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

6,00000  
      

19,63  
   

117,78  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 97913 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 
 

M3XKM 
22,0000 
 

2,32 51,04 
preço 

SINAPI 
jul/21 

           Total  225,00    

 

 S-035 – FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 
 

S-035 
(antigo código SINAPI 

6514) 

FORNECIMENTO E LANCAMENTO 
DE BRITA N. 4 

M3  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total    

INSUMO 4723 
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

M3 
  

1,05000  
      

50,88  
     53,42  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

2,00000  
      

19,63  
     39,26  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

           Total       92,68    

 

 

 S-036 – ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 12’’ X 
5 1/4 

 

S-036 
(antigo código SINAPI 

73970/001) 

ESTRUTURA METALICA EM 
ACO ESTRUTURAL PERFIL 
”I” 12’’ X 5 1/4’’ 

KG  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total   Observações  

INSUMO 4774 
PERFIL "I" DE ACO 
LAMINADO, "W" 410 X 67 

KG 
  

1,05000  
       

6,65  
       6,98  

 preço SINAPI 
reajustado de 
fev/19 para 

jul/21 pelo IPCA  

COMPOSICAO 88315 
SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
      

22,69  
       2,72  

 preço SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
      

19,63  
       2,36  

 preço SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 98746 

SOLDA DE TOPO EM 
CHAPA/PERFIL/TUBO DE 
AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 

M 
  

0,00600  
      

66,96  
       0,40  

 preço SINAPI 
reajustado de 
fev/19 para 

jul/21 pelo IPCA  

           Total       12,46    

 

        
307733 Junta de dilatação em elastômero e perfil 

VV - L = 20 mm e H = 40 mm - 
fornecimento e instalação  

m   1,00000      380,10     380,10   preço SICRO reajustado 
de abr/21 para jul/21 

pelo IPCA  
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 S-037 – JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 
30 MCA 

 

S-037 
(antigo código SINAPI 

73898/1) 

JUNTA DE DILATACAO 
ELASTICA (PVC) O-220/6 
PRESSAO ATE 30 MCA 

M  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total   Observações  

INSUMO 3681 

JUNTA DILATACAO ELASTICA 
PARA CONCRETO 
(FUGENBAND) O-22, ATE 30 
MCA 

M 
  

1,05000  
92,84 97,48 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
22,69 

       2,72  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
19,63 

       2,36  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

           Total     102,56    

 

 

 

 

 

 S-038 – APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO 
 

S-038 
(antigo código SINAPI 

84154) 

APARELHO APOIO NEOPRENE 
FRETADO 

DM3  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total  
 

Observações  

INSUMO 134 
GRAUTE CIMENTICIO PARA 
USO GERAL 

KG 
  

1,46400  
1,54 2,25 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

INSUMO 11615 

POLIESTIRENO 
EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), 
TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 
1000 X 500 MM 

M2 
  

0,01068  
3,92 0,04 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

INSUMO 12888 

APARELHO DE APOIO DE 
NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 
X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE 
ACO DE 4 MM INTERCALADAS 
COM ELASTOMERO DE 11 MM 
E REVESTIMENTO FINAL COM 
ELASTOMERO DE 6 MM 

DM3 
  

1,00000  
104,77 104,77 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,11000  
22,81 2,51 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

           Total     107,32    

 

 S-039 – PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO 
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S-039 

(antigo código SINAPI 
74163/2) 

PERFURACAO DE POCO COM 
PERFURATRIZ A 
PERCUSSAO 

M  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ 
total  

 Observações  

INSUMO 4778 

LOCACAO DE PERFURATRIZ 
PNEUMATICA DE PESO 
MEDIO, * 18 * KG, PARA 
ROCHA 

H 
 

1,400000
0  

3,06 4,28 

 preço SINAPI 
reajustado de 
fev/19 para 

jul/21 pelo IPCA  

COMPOSICA
O 

8824
1 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO 
EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
 

2,800000
0  

12,32 34,50 
 preço SINAPI 

jul/21  

COMPOSICA
O 

8829
7 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
 

1,400000
0  

18,99 26,59 
 preço SINAPI 

jul/21  

           Total  
     
65,37    

 

 

 

 

 

 

 

 S-040 – LASTRO COM PREPARO DE FUNDO 

S-040 (antigo código SINAPI 
94116) 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3  Coefic.   R$ unit.   R$ total  

INSUMO 4720 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 1,1000000 62,73 69,00 

COMPOSICAO 5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0810000 109,17 8,84 

COMPOSICAO 5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,4060000 47,22 19,17 

COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,5840000 22,81 13,32 
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COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,8760000 19,63 17,20 

COMPOSICAO 91533 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,0320000 31,02 0,99 

COMPOSICAO 91534 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,0300000 24,51 0,74 

           Total  
   
129,26  

 

 S-041 – EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO 
S-041 (antigo código SINAPI 

73816/2) 
EXECUCAO DE DRENO VERTICAL 
COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM 

M  Coefic.   R$ unit.   R$ total  

INSUMO 4720 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 0,0300000 62,73 1,88 

INSUMO 4780 
LOCACAO DE PERFURATRIZ 
PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * 
KG, PARA ROCHA 

H 0,2000000 3,17 0,63 

COMPOSICAO 5811 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA 
- CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0400000 152,38 6,10 

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 19,63 19,63 

           Total       28,24  

 


