
  

Custo

72 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

36 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

24 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

4 ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

68 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

85.802.758,35       

Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA BARRAGEM PIRAÍ

ITEM ATIVIDADE  CUSTO (R$) PERIODO TIPO DE VALOR
PERÍODO

Total            
(R$)

Total       
(%)Mês 1

1

CANTEIRO DE 
OBRAS LOCAL, 
ENGENHARIA E 

ADMINISTRAÇÃO

1.957.224,25

108.734,68 108.734,68

Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13Mês 2 Mês 3

108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68

0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127%

1.957.224,25 2,281%

108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,69

0,127% 0,127% 0,127%0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127%

2 SERVIÇOS 
PRELIMINARES 889.448,58

495.419,79 49.253,60 49.253,60

0,577% 0,057% 0,057%

889.448,58 1,037%
0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057%

49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,59

3 OBRAS DO 
RESERVATÓRIO 1.725.303,93 1.725.303,93 2,011%

0,335% 0,335% 0,335%

287.550,66 287.550,66 287.550,63287.550,66 287.550,66 287.550,66

0,335% 0,335% 0,335%

4
OBRAS DE DESVIO 

DO CURSO DE 
ÁGUA

5.054.514,34

5.054.514,34

5,891%

5.054.514,34 5,891%

5 BARRAGEM 36.483.879,26

2.146.110,54 2.146.110,54

2,501% 2,501%

36.483.879,26 42,521%

2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,62

2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501%

2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,542.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54

2,501% 2,501% 2,501%2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501%

6

TORRE DE TOMADA 
DE ÁGUA E 
GALERIA DA 
BARRAGEM

738.105,55 738.105,55 0,860%
0,215% 0,215% 0,215% 0,215%

184.526,39 184.526,39 184.526,39 184.526,38

7
VERTEDOR DE 

EXTRAVASÃO DA 
BARRAGEM

19.719.829,73 19.719.829,73 22,983%
5,746%

4.929.957,43 4.929.957,43 4.929.957,444.929.957,43

5,746% 5,746% 5,746%

8 GALERIA, MUROS E 
STP PROVISÓRIO 5.440.302,58 5.440.302,58 6,340%

1.813.434,19 1.813.434,19 1.813.434,20

2,113% 2,113% 2,113%

9

CANAL DE 
RESTITUIÇÃO E 

CANAL DE 
DESCARGA

6.651.000,79 6.651.000,79 7,751%

2.217.000,26 2.217.000,26 2.217.000,27

2,584% 2,584% 2,584%

10
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

5.670.628,56 5.670.628,56 6,609%
0,826% 1,652% 1,652% 1,652% 0,826%

708.828,57 1.417.657,14 1.417.657,14 1.417.657,14 708.828,57

11
MONTAGEM DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

801.030,00 801.030,00 0,934%
0,233% 0,233% 0,233% 0,233%

200.257,50 200.257,50 200.257,50 200.257,50

12 ADUTORA DE 
INTERLIGAÇÃO 671.490,78

167.872,70 167.872,70 167.872,68167.872,70

671.490,78 0,783%
0,196%

TOTAL (R$) 5.658.668,81 2.304.098,82 2.304.098,82 3.197.453,78 4.106.539,85

0,196% 0,196% 0,196%

TOTAL (%) 6,595% 2,685% 2,685% 3,727% 4,786%

2.422.717,9911.502.787,76 2.254.845,22 2.254.845,22 2.422.717,92 2.422.717,92 2.422.717,924.106.539,85 4.394.090,50 3.500.735,55 7.521.606,90 11.502.787,76

4,786% 5,121% 4,080% 8,766% 13,406% 13,406%
85.802.758,35 100,000%

11.502.787,76

2,824%13,406% 2,628% 2,628% 2,824% 2,824% 2,824%


