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COMPOSIGCAO DE CUSTOS DE SERVICOS ESPECIAIS (SERIE "'S")

S-01 -Locacaoda ra com Auxilio T rafi

Prazo:=30 4i.q (custo mensal)

Topdgrafo :=4 | ons horas/dia

Auxili alculo t afico :=3
uxiliar_calculo_topografico homens. horas/dia

Auxili t fia:=4
uxihar_topogralia homens.horas/dia

Desenhista copista := 6 .
-coP homens.horas/dia

uxiliar_desenhista homens.horas/dia

Total Topografo := Topdgrafo-Prazo

Total Topografo =120
— 1 0Po8 homens.hora (A)

Total Auxiliar cal top := Prazo-Auxiliar_calculo_topografico

Total Auxiliar cal top =90
homens.hora (B)

Total Auxiliar topografia := Prazo-Auxiliar_topografia

Total Auxiliar topografia = 120
homens.hora (C)

Total Desenhista copista := Prazo-Desenhista_copista

Total Desenhista copista = 180
- - homens.hora (D)

Total Auxiliar_desenhista := Prazo-Auxiliar_desenhista

Total Auxiliar desenhista = 180
- - homens.hora (E)

C _Topografo := 47,73 reais’homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT)
C_Auxiliar cal top:=19,48 reais’/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT)
C_Auxiliar top:=19,48 reais’homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT)
C_Desenhista copista := 52,98
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,85 —reaisthomem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC)
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD)
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O custo mensal de pessoal dos servigos de locagao sera:

Total Pessoal := A-CT + B-CCAT + C-CAT + D-CDC + E-CAD
Total Pessoal = (120x47,73 + 90x19,48 +120 X 19,78 + 180x52,98 + 180x71,85) =

32.287,80 reais/més (sem BDI)

Para equipamentos, o custo mensal previsto sera:

Teodolito := Prazo-4

Teodolito = 120 R
horas/més (F)

Veiculo leve := Prazo-4 horas/més

Veiculo leve =120 .
- horas/més (G)

C_Teodolito = 2,25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247)

C Veiculo 1 :=29,92 ) )
_veiculo_leve reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137)

Total Equipamento := Teodolito-C_Teodolito + Veiculo leve-C Veiculo leve
Total Equipamento = 120x2,25 + 120x29,92 = 270+3.590,40 = 3.860,40 reais/més

O custo dos demais insumos nos servigos topograficos, em média, representam de 5% a
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 5,0% do custo do pessoal.

Insumos := Total Pessoal-0.050
Insumos = 1.614,39 reais
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O custo mensal do servico de locacgdo (S001) sera:

Custo_locacao := Total Pessoal + Total Equipamento + Insumos
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S-02 -Instalacio de Marcos Topograificos da Obra

Prazo ;=3 dias

Topégrafo :=4 homens.horas/dia

Auxiliar_calculo t ifico =4
uxiliar_calculo_topogralico homens.horas/dia

Auxiliar t fia := 6
uxtliar_topograha homens.horas/dia

Desenhista copista ;=2 )
—COP homens.horas/dia

Auxiliar_desenhista := 2
uxihar_desenhista homens.horas/dia

Total Topodgrafo := Topografo-Prazo

Total Topdografo =12
otal_topogtato homens.hora (A)

Total Auxiliar cal top := Prazo-Auxiliar calculo topogréfico

Total Auxiliar cal top=12
- - - homens.hora (B)

Total Auxiliar topografia := Prazo-Auxiliar_topografia

Total Auxiliar topografia =18
homens.hora (C)

Total Desenhista_copista := Prazo-Desenhista_copista

Total Desenhista copista =6
- - homens.hora (D)

Total Auxiliar desenhista := Prazo-Auxiliar desenhista

Total Auxiliar desenhista = 6
- - homens.hora (E)

C_Topografo := 47,73 reais’/homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT)

C Auxili 1 top:=19,48 .
—auxtiat_cal_top reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT)

C Auxiliar top:=19.48
~Auxitiar_top reais’/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT)

C_Desenbhist ista := 52,98
—escliista_copista ’ reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC)

C Auxiliar desenhista := 71,85
—Auxitiat_deseniista ’ reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD)
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O custo mensal de pessoal dos servigos de locagao sera:

Total Pessoal := A-CT + B-CCAT + C-CAT + D-CDC + E-CAD
Total_Pessoal: (12x47,73 + 12x19,48 + 18x19,48 + 6x52,98 + 6x71,85) = 1.906,14 reais (sem BDI)

Para equipamentos, o custo mensal previsto sera:

Teodolito := Prazo-4

Teodolito = 12 R
horas/més (F)

Veiculo leve := Prazo-6 horas/més

Veiculo leve =18 .
- horas/més (G)
C_Teodolito = 2.25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247)

C Veiculo 1 :=29,92 . .
—velelo_leve reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137)

Total Equipamento := Teodolito-C_Teodolito + Veiculo leve-C Veiculo leve
Total Equipamento = (12x2,25 +29,92x18) = 565,56 reais/més

Para a confec¢ao do marco
(0.15%) 7

Concreto := .0.40
4

Concreto = 0.0071 m? (H)

Piquete madeira := 3-(0.50 + 0.80)
Piquete madeira=3.9
- m (1)

Arame := 6-0.87-3

Arame = 15.66
m (J)

C_concreto := 476,44 o.; /s (SINAPI Servigos 90855) (CC)
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C arame :=20,00 reais/kg (SINAPI Insumos 00000343) (CA)
(0,01kg/ m). Temos 15,66x0,01 = 0,1566 kg = 3,13 reais/m
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Confec_Marco := H-CC + [-CP + J-CA
(0,0071x476,44 + 3,9x2,62 + 15,66x3,13) = 3,38 + 10,22 + 52,93

Confec_Marco = 66,53 .../

O custo dos demais insumos nos servigos topograficos, em média, representam de 5% a
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 7,5% do custo do pessoal.

Insumos := Total Pessoal-0.075
Insumos =
142,96 Reais

O custo unitario do servigo de locacdo (S002) sera:

Custo_marco := Total Pessoal + Total Equipamento + Insumos + Confec_Marco
Custo_marco =

2.680.96 reais/unidade (S-002 sem BDI)
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S-06 Marco Superficial
Escavacao

Escavagao :=(0.50 + 0.15)-(0.50 + 0.15)-0.30

Escavacdo = 0.13 m?

Aterro

i
Aterro := Escavacado — 0.50-0.50-0.10 — 0.152- —-0.30
4

Aterro = 0.10 m?

Concreto

0.15%

Pilar :=
4 -0.80

Pilar = 0.01 m3
Base :=0.50-0.50-0.1
Base = 0.03 m?

Concreto := Pilar + Base

Concreto = 0.04 m?
Formas

Base :=4-0.50

Forma := Base

Forma =2 m?

Aco

Aco :=4-(0.50 + 0.30 + 0.25)-0.25
Ago = 1.05 kg
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A seguir apresenta-se o custo de cada marco

. N° do Preco Pl:e?o. Preco Total
Discriminacio .. UN | QUANT | Unitario
Sinapi RS)
R$)
Escavacgao
Escavagdo manual a céu aberto até 0,50 m de
profundidade 000093358 m? 0,13 77,65 10,09
Reaterro
Aterro compactado com controle de GC ?
95% PN 000094319 m? 0,10 40,57 4,06
Formas
Forma plana de madeira 000096536 m? 2,00 68,38 136,76
Armacoes de Aco
Armagao em aco CA-50 000096545 kg 1,05 18,01 18,91
Concreto
Concreto estrutural para estruturas em
contato com agua bruta, agua tratada, solos e
gases - fck 25 MPa, conforme especificagao
do projeto estrutural 000099432 m? 0,04 431,90 17,28
Diversos
Tubo PVC didmetro 150 mm 000009840 m 0,80 89,34 71,47
Total 258,57

O custo do marco ¢ de R$ 258,57/marco (S-006 sem BDI)
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S-07- Piezometro Tipo Casagrande

Preco
N°do P P Total
Discriminacao .0 r‘eg:o UN | QUANT | Unitario B
Sinapi (R$)
(RS)
Escavacio de po¢o
Perfurag@o de pogo com perfuratriz a $-039
Percugao m 16,00 65,37 1.045,92
Reaterro
Pasta de Bentonita 000100475 m3 1,32 547,04 722,09
Areia fina 000000366 m? 0,04 44,09 1,76
Areia grossa 000000367 m? 0,04 77,50 3,10
Pedregulho 00004746 m? 0,13 38,14 4,96
Diversos
Tubo PVC didametro 100 mm 000009841 m 28,00 43,95 1.230,60
Tubo PVC didmetro 100 mm perfurado 009833 m 1,20 11,44 13,73
Caixa de alvenaria 43437 un 1,00 49531 49531
Total 3.517,47
O custo do piezometro é de R$ 3.517,47/un (S-007 sem BDI)
S-08 Transporte e Montagem das Listas LMH
O custo horario basico de uma equipe de montagem sera:
Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI)
It Profissional/Eaui to| Cédieo Sinai Custo Horario 0 tidad Peso de Cus];(; I;I'orano
em | Profissional/Equipamento | Cédigo Sinapi (R$/h) uantidade Participcio etivo
(R$/h)
1 Ajudante especializado 00000242 18,22 2,00 100% 36,44
(insumo)
2 |Instalador de tubulagGes 00002701 18,98 1,00 100% 18,98
(insumo)
Soldador (insumo) 00006160 18,72 1,00 10% 1,88
4 Guindauto hidraulico 00005928 184,67 1,00 100%, 184,67
(servico)
5 Talha manual de corrente 00095139 0,06 1,00 40% 0.02
(servico)
Custo equipe (R$/eq.h) 241,99

Logo, o custo horario de uma

Custo_equipe := 241,99

equipe de montagem ¢:

reais/equipe.hora (S-008 sem BDI)
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S-009 - Montagem de Materiais e Equipamentos das Listas LME

O custo horario basico de uma equipe de montagem sera:

Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI)

Custo Horéri P d Custo Horario
Item | Profissional/Equipamento | Cédigo Sinapi | ~"S'® MO0 guantidade eso de Efetivo
(R$/h) Participcao (R$/h)
1 Ajudante especializado 00000242 18,22 2,00 100%, 36,44
(insumo)
2 Montador eletromecanico 00002437 17,48 1,00 100% 17,48
(insumo)
Eletrotécnico (insumo) 00002438 25,16 1,00 100% 25,16
4 |Guindauto hidraulico 0005928 184,67 1,00 100% 184,67
(servico)
5 |Talha manual de corrente 00095139 0,06 1,00 40% 0,02
(servico)
Custo equipe (R$/eq.h) 263,77

Logo, o custo horario de uma equipe de montagem ¢&:

Custo_equipe: 263,77 reais/equipe.hora (S-009 sem BDI)

S-017 - Concreto nio Estrutural - minimo 150 kg de cimento/m3

O custo do m3 de concreto nao estrutural sera:

Item Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total

SINAPI (RS) (RS)

1 [Concreto classe de resisténcia C15, com espalhamento 11146 m3 1,03 354.45 365.08
2 |Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,916 22.81 20.89
3 |Servente com encargos complementares 88316 H 1,03 19.63 20.22

Custo total sem BDI (R$/m3) 406.19

O custo do concreto ndo estrutural é de R$ 406,19/m3 (S — 017 sem BDI)

NOVAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

As novas composicoes foram elaboradas com base nas composicoes analiticas e nos
insumos do SINAPI.
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S-018 - Concreto Estrutural — fck 25 MPa

O custo do m3 de concreto estrutural — fck 25 MPa sera:

Ttem Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI (RS) (R$)
1 |Cocreto Usinado Bombeawel, inclui senico de bombeamento 1527 m3 1,030 350.87 361.40
2 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 22.59 5.17
3 [Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 22.81 11.18
4 [Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 19.63 14,53
5 \élﬁ;az?urrii imersdo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00586 CHP 0,12 152 018
6 Vibra(_ior de imerséo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00587 CHI 013 0.42 0.05
CHI diurno
Custo total sem BDI (R$/m3) 392,51

O custo do concreto estrutural — fck 25 MPa ¢ de R$ 392,51/m3 (S — 018 sem BDI)

S-019 - Concreto Estrutural — fck 30 MPa

O custo do m3 de concreto estrutural — fck 30 MPa sera:

Ttem Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI RS) RS)
1 |Cocreto Usinado Bombeawel, inclui senico de bombeamento 1525 m3 1,030 361.66 372,51
2 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 22.59 5.17
3 [Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 22.81 11.18
4 [Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 19.63 14,53
5 Vlbradgr de imersdo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00586 CHP 0,12 152 0.18
CHP diurno
6 V|bra(_ior de imerséo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00587 CHI 013 0.42 0.05
CHI diurno :
Custo total sem BDI (R$/m3) 403.62

O custo do concreto estrutural — fck 30 MPa ¢ de RS 403,62/m3 (S — 019 sem BDI)

S-022 — Grampo para fixacdo da manta geotéxtil

O custo do quilo do ago cortado, dobrado sera:
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Ttem Discriminagao N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total

SINAPI (RS) (R$)

1 |Fornecimento corte e dobra de ago CA-25, diametro de 10mm 92884 KG 0,65 15.97 10.38
4 |Ajudante de armador com encargos complementares 88238 H 0,01 17.47 0.17
5 |Armador com encargos complementares 88245 H 0,09 22.69 2.04
Custo total sem BDI (R$/kg) 12,59

O custo do quilo do a¢o cortado, dobrado é de RS 12,59/kg (S-022 sem BDI)

S-023 — Demolicao de Concreto Simples (m2)

O custo do m3 de demoligao simples sera:

Item Discriminacio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI (R$) (R$)

1 |Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,30 22,81 29.65
2 |Servente com encargos complementares 88316 H 13,00 19.63 255.19
3 |Ferramentas (6% da MO) unid 0,06 284.84 17.09
Custo total sem BDI (R$/m3) 301.93

O custo do m3 de demoli¢ao do concreto simples ¢ de R$ 301,93/m3 (S-023 sem BDI)

S-024 — Fornecimento e Colocacao de Chumbador de A¢co-6 3/4" a 1" -

O custo de fornecimento e instalagdo sera:

Ttem Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI (R$) (RS)
. ) SABESP
1 |Furadeira Industrial (CHP) £Q04579 H 1,00 1.33 1.33
2 |Ajudante com encargos complementares SINAPI H 2,00 12.35 24.70
25958
3 |Montador com encargos complementares SINAPI 2437 H 1,00 17.48 17.48
4 |Chumbador tipo Paraboult ou similar 3/4"x6 1/4" 13.279 UN 1,00 13.67 13.67
5 |[Broca de vidia @ 3/4" a 1" 0003944 UN 0,25 0.13 0.03
Custo total sem BDI (R$/chumbador) 57.21

O custo de fornecimento ¢ instalagdo de um chumbador ¢ de R$ 57,21/unid. (S-024 sem
BDI)
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S-026 — Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural com Armadura, Grout e

Revestimento

O custo de painel com dimensdes 1,61 x 1,26m, sera:

L N° do Prego . Prles;(‘) .
ltem Descrigao SABESP Unid. U?'g;;lo Quantidade |Total (R$)
1 |Furo em concreto @ 3/8" e prof. 10cm 70190101 unid. 3,58 26 93,08
2 |Fornec e colocagdo de chumbador quimico 70190097 | unid. 15,19 26 394,94
3 |Alvenaria de bloco de estrutural com armagéo e grout 70110015 m2 255,60 2,03 518,87’
4 |Chapisco 70120002 m2 9,80 4,58 44,88
5 |Embogo 70120003 m2 48,64 4,58 222,77
6 [Reboco 70120004 m2 31,41 4,58 143,86
Custo total sem BDI (RS por parede) 1.418,40
O custo de construg@o de cada painel é de R$ 1.418,40/unid. (S-026 sem BDI)
S-027 - Fornecimento e Instalacio de Manta Geotéxtil nao tecido RT-21
Item Discriminagao N°doPreco | Unid. | Coeficiente [Prego Unitario Total
SINAPI (RS) (R
1 |Servente com encargos complementares 88316 H 0,01667 19,63 0,32
2 |Geotextil ndo tecido RT-21 4012 m2 1,05 11,98 12,58
3 |Transporte t 0,00049 24,41 0,01
Custo total sem BDI (R$) 12,91
*Transporte: se reajuste pelo [IPCA (fev/19 para jul/21) = R$0,01
O custo de fornecimento e instalagdo da manta de geotéxtil é de R$ 12,91/m2
(S-027sem BDI)
S-028 - Rebaixamento de Lencol com Ponteiras Filtrantes
Mobilizaciao, Desmobilizacdo, Transporte, Instalacdo e Operacao)
Item Discriminagao N° do Prego Unid. Coeficiente | Prego Unitario Total
SINAPI (R$) (R$)
1 Caminhao com carroceria de madeira 73467,00 h 0,043 124,51 5,35
2 Caminhao Tanque 6.000 litros 6259,00 h 0,057 184,63 10,52
3 Energia elétrica SP OBRAS kwh 2,083 0,72 1,56
4 Equipamento para rebaixamento de lengol freatico SP OBRAS dia 0,020 579,47 11,59
5 Ajudante 246,00 h 0,057 12,39 0,71
6 Eletricista 2436,00 h 0,029 17,63 0,51
7 Encanador 2696,00 h 0,012 17,61 0,21
8 Vigia 41776,00 h 0,017 20,05 0,34
Custo total sem BDI (R$) 30,79
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O custo de cada ponteira filtrante por dia ¢ de R$ 30,79 (S-028 sem BDI)

Observagdes:  Pregos SINAPI, fevereiro 2019
Pregos SP OBRAS, janeiro 2021, retroagidos para fevereiro 2019 pela variagéo do IPCA, 0,9219

[ 99005 [ENERGIA ELETRICA I KWH [ 069 [ SPOBRAS |
Locagéo de conjunto de bombeamento a vacuo para 181 SEM
08.07.060 rebaixamento de lengol freatico, com até 50 ponteiras e poténcia cixdia SERVICO SP OBRAS & 554,51
. - N DESONERACAO
até 15 HP, minimo 30 dias

Variagdo Monetaria - IPCA IPCA Variagéo
2015 FEV 5138,93 0,9219
2021 JAN 5574,49

3. Energia: Reajuste pelo IPCA para jul/21 = (0,69/5574,49)*5825,37 = 0,72 x 2,083 = 1,56

4. Equipamento: Reajuste pelo IPCA p/ jul/21 = (554,51/5574,49)*5825,37 = 579,47 x 0,020 = 11,59

S-028A —ITEM 4.4.1 = 7.000 ponteiras/dia x R$ 30,79 =R$ 215.530,00
S-028B — ITEM 5.5.1 = 13.230 ponteiras/dia x R$ 30,79 =R$ 407.351,70

S-028C — ITEM 12.9.1 = 3.480 ponteiras/dia x R$ 30,79 =R$ 107.149,20

e S-029 — Forma para Estrutura de Concreto de Chapa de Madeira Compensada
Com 3 Aproveitamentos (m2)

Item Discriminagédo N° do Prego | Unid. | Coeficiente | Prego Unitario Total

SINAPI (R$) (R$)
1 |Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,2 x 1,1 metro E=17mm 1358 M2 0,89 45,75 40,72
2 |Pontalete de madeira ndo aarelhada 7,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da regido 4491 M 1,54 6,60 10,16
3 |Sarrafo de madeira aparelhada 2,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da regido 4517 M 5,53 2,31 12,77
4 |Prego de aco polido com cabega 17 x 21 5068 KG 0,14 18,43 2,58
5 |Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 88239 H 0,18 18,97 3,41
6 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,92 22,59 20,78
7 |Serra circular de bancada com motor elétrico, CHP diurno 91692 CHP 0,04 25,90 1,04
Custo total sem BDI (R$/m2) 91,46

e O custo do m2 da forma instalada ¢ de R$ 91,46/m2 (S-029 sem BDI)
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e S-030 — Gabiao tipo colchao Reno, altura de 0,17m, sem manta de geotéxtil

S -030
N2 do Preco
T . _ el Total
Item | Discriminagao Preco Unid. |Coeficiente| Unitario (R$)
SINAPI (R$)
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO
1 | PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 4730 M3 0,221 51,0700 11,29
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRA, CACAMBA 0,80 M3, PESO
2 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 2631 CHP 0,056 153,07 8,57
111 HP - CHP DIURNO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRA, CACAMBA 0,80 M3, PESO
3 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 2632 CHI 0,214 64,14 13,73
111 HP - CHI DIURNO
4 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA 40451 M2 1,000 112,610 112,61

HEXAGONAL 6 x 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO

17 | 26




A ARCADIS

Design & Consultancy
for natural and
built assets

2,0 MM DIMENSOES 5,0x 2,0x 0,17 M
(CxLxA)
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 88309 1,077 22,81 24,57
SERVENTE COM ENCARGOS
1
COMPLEMENTARES 88316 0,508 19,63 9,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 93592 M3xKM 0,2210 1,74 0,38
EM REVESTIMENTO PRIMARIO
Custo total sem BDI (R$/m?3) 181,12
O custo do m2 de gabido tipo colchdo de 0,17m instalado ¢ de R$ 181,12/m2 (S-030
sem BDI)
e S-031 — Administracao Local da Obra
Grupo S-031 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Sub-Grupo ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (18 MESES) - 12 ETAPA
) CUSTO (R$)
ITEM CODIGO INSUMO UNID. | QUANT. -
UNITARIO TOTAL
1 MAO-DE-OBRA
Engenheiro civil de obra senior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18
1.1 90779 meses) h 3.168,00 125,85 398.692,80
Engenheiro civil de obra junior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses)
1.2 90777 h 3.168,00 81,30 257.558,40
Auxiliar de escritério, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses)
1.3 90772 h 3.168,00 18,95 60.033,60
Técnico de Seguranga do trabalho, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18
1.4 100309 meses) h 3.168,00 38,51 121.999,68
Topdgrafo com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses)
1.5 90781 h 3.168,00 49,20 155.865,60
Vigia Noturno com encargos complementares (8 h x 30 dias x 18 meses)
1.6 88326(" h 4.320,00 25,50 110.160,00
Sub-total 1. | 1.104.310,08
Total 1. | 1.104.310,08

18 | 26




Design & Consultancy
for natural and
built assets

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 COTACAO® Velcqlo com§r9|al leve —'capaadade de carga até 700 kg com motor a gasolina tipo VW- digria 540,00 117,07 63.217.80
Saveiro ou similar (30 dias x 18 meses)
Sub-total 2. | 63.217,80
Total 2. | 63.217,80
3. CANTEIRO EM GERAL
3.1 COTAGAO® | Agua / Esgoto - Tarifa Comercial SAAE (minimo 20 m?) més 18,00 176,07 3.169,26
3.2 COTAGAO® | Luz (CPFL Piratininga - Demais classes - ICMS 12%) més 18,00 127,91 2.302,38
Sub-total 3. 5.471,64
Total 3. 5.471,64
TOTAL GERAL | 1.172.999,52
VALOR ADOTADO 100% (R$/) 1.172.999,52
OBSERVAGOES
(1) Fonte: Pregos extraidos do Banco de Pregos do SINAPI - desonerado (10: julho/21);
(2) Fonte: Pregos de cotagdo - internet (10: junho/2021) e reajustado para julho/2021, indice IPCA
(3) Fonte: Pregos de cotagdo - SAAE de Salto (10: dezembro/2019) e reajustado para julho/2021, indice IPCA
(4) Fonte: Pregos de cotagédo - CPFL de Salto (I0: abril/2021) e reajustado para julho/2021, indice IPCA.
Composigéo CPFL KWh Preco Total
TUSD 200 0,271750 54,35
TE 200 0,261800 52,36
PIS/PASEP 0,91% 1 0,970000 0,97
COFINS 4,22% 1 4,500000 4,50
ICMS 12% 1 12,810000 12,81
Total més 124,99

O custo total da administrag@o local da obra sera de R$ 1.172.999,52 (S-031 sem BDI)
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e S-032 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Meses e Volume de execugio mensal (m?)
OBRAS DE TERRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
Atividades Item Q
(m?)

2 - SERVICOS PRELIMINARES 223 34.456,00 | 20.000 | 14.456

3 - OBRAS DO RESERVATORIO 313 95.306,00 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 5.306

4- OBRAS DE DESVIO DO CURSO D'AGUA 67.810,12 | 40.000 | 27.810

Langamento Ensecadeira 411 22.991,62

Remogdo Ensecadeira 421 21.636,76

Canal de Desvio 412 23.181,74

5- (Escavagiio e Aterro) 953.023,91 30.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3.024

Escavagio do Tapete Impermealizante 521 383.744,17

Escavgdo do Vertedouro 5.2.1 89.636,94

Escav;éo Desvio 521 4.477,09

Aterro (Tapete Impermeavel + Ombreira

esquerda + Abrago da barragem + Corpo 524 475.165,71

Central + Ombreira Direita)

MOVIMENTO DE TERRA (Total)

Total do volume mensal previsto 1.150.596,03 | 60.000 | 72.266 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 75.306 | 70.000 | 70.000 | 3.024

140 horas efetivas trabalhadas por més

Prod. Mensal Quantidade d para atendera produgio mensal (unid.)

Trator (200m*/h) 28.000,00 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1

Carregadeira (200m?/h) 28.000,00 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1

Caminhao Basculante (46m*/h) 6.440,00 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 1 1 1 1 1 1

Patrol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Irrigadeira 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Pé de Carneiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Rolo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Comboio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

|Caminh&o com carroceria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RESUMO CUSTO

MOB/DESMOB. SINAPI DER
Mobilizagdo Desmob. 93596 72.18.02.99.05
Total Dist. (km) (km) (KM)
Peso (t)
Transporte sobre Prancha
Trator de Esteira 4 4 8 80 5 7,94 5.081,60
Carregadeira 4 4 8 80 14,5 7,94 5.081,60
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Patrol 3 3 6 80 17 7,94 3.811,20
Pé de Carneiro 2 2 4 80 8 7,94 2.540,80
Rolo Compactador 2 2 4 80 5 7,94 2.540,80
Trator de pneus 2 2 4 80 7 7,94 2.540,80
Retro escavadeira
Transporte Rodando 2 2 4 80 B 7,94 2.540,80
Caminhdo Basculante 14 14 28 80 0,45 1.008,00
Caminh&o Irrigadeira 2 2 4 80 0,45 144,00
Comboio Abastecimento 1 1 2 80 0,45 72,00
Caminhdo com carroceria 2 2 4 80 0,45 144,00
Caminhdo Munk 1 1 2 80 0,45 72,00
25.577,60
Custo Custo
Frentes de Servigo Volume | Coeficiente Proporcional Proporcional
para para
Mobilizagdo | Desmobilizagédo
Volume total de movimento | 4 454 596 1 12.788,80 12.788,80
de terra
2 - Servigos Preliminares 34.456 0,0299 382,98 382,98
3 - Obras do Reservatorio 95.306 0,0828 1.059,32 1.059,32
4 -Obras de Desvio do 67.810 | 0,0589 753,70 753,70
Curso de Agua
5 - Barragem 953.024 0,8283 10.592,80 10.592,80
12.788,80 12.788,80
25.577,60

SINAPI - jul/2021 /
DER - 30/06/21

O custo total previsto para Mobiliza¢do e Desmobilizacdo de equipamentos para a (S-032 sem BDI)

e S-033-LOCACAO DE MARCOS E ACOMPANHAMENTO

,

TOPOGRAFICO DA OBRA
N° da

Item Discriminagao Composigao Unid. Coeficiente | Prego Unitario Total

Arcadis (R$) (R$)

1 Locagéo da obra com auxilo topografico S-01 més 9 37.762,59 339.863,31

2 Instalag@o de marco topografico S-02 unid. 4 2.680,96 10.723,84

Custo total sem BDI (R$) 350.587,15

Observagoes:

Previs&o de instalagéo de 4 marcos topograficos.

Premissado que a equipe topografica ficara disponibilizada 50% do tempo previsto para a construgédo da obra;

e O custo total previsto para Locacdo de marcos e acompanhamento topografico da

obra sera R$ 350.

587,15 (S-033 sem BDI)

e S-034 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO

S-034 FORNECIMENTO E RS RS
(antigo codigo SINAPI | LANCAMENTO DE PEDRA DE M3 Coefic. . ~
6454) MAO unit. | total | Observacdes
PEDRA DE MAO OU PEDRA
RACHAO PARA prego
INSUMO 4730 | ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 SINAPI
PEDREIRA/FORNECEDOR, 110000 51,07 156,18 jul/21
SEM FRETE)
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preco
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88316 | )\ 1p] EMENTARES H o 1600000 19,63 | 117,78 Sﬁéf I
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M2, EM VIA URBANA EM 79,0000 prego
COMPOSICAO | 97913 | REVESTIMENTO PRIMARIO | M3XKM | 2% 232 | 51.04| SINAPI
(UNIDADE: M3XKM). jul21
AF 07/2020
Total | 225,00
S-035 —- FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
ALES FORNECIMENTO E LANCAMENTO RS
(antigo cggi%g SINAPI DE BRITA N. 4 M3 | Coefic. unit. RS total
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) prego
INSUMO | 4723 | POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 || oo | oo | 53.42| SINAPI
SEM FRETE : ’ ul21
preco
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88316 | -\ 1pl EMENTARES H 1500000 1963 | 3926 Sjlfl\ll/‘;fl
Total 92,68

S-036 — ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "T” 12 X

51/4
S-036 ESTRUTURA METALICA EM RS
(antigo codigo SINAPI | ACO ESTRUTURAL PERFIL | KG | Coefic. unit RS total Observagdes
73970/001) 17127 X 51/47 ’
prego SINAPI
PERFIL "I" DE ACO reajustado de
INSUMO | 4774 | | AMINADO, "W" 410X 67 | <O | 1,05000| 6,65 6,981 fev/19 para
jul/21 pelo IPCA
SERRALHEIRO COM . SINAPI
COMPOSICAO | 88315 | ENCARGOS H | 012000 | 22.60 272 | PPEEY 1
COMPLEMENTARES ’ : u
SERVENTE COM ENCARGOS preco SINAPI
COMPOSICAO | 88316 COMPLEMENTARES H 0,12000 | 19,63 2,36 jul/21
SOLDA DE TOPO EM preco SINAPI
CHAPA/PERFIL/TUBO DE reajustado de
COMPOSICAQ | 98746 ACO CHANFRADO, M 0,00600 | 66,96 0,40 fev/19 para
ESPESSURA=1/4". AF 06/2018 jul/21 pelo IPCA
Total 12,46
307733 | Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil [m | 1,00000 380,10 | 380,10 | prego SICRO reajustado

VV-L=20mmeH =40 mm -
fornecimento ¢ instalagdo

de abr/21 para jul/21
pelo IPCA
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S-037 — JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE

30 MCA
S-037 JUNTA DE DILATACAO RS
(antigo codigo SINAPI | ELASTICA (PVC) 0-220/6 M | Coefic. nit RS total | Observagdes
73898/1) PRESSAO ATE 30 MCA it
JUNTA DILATACAO ELASTICA breco
PARA CONCRETO
INSUMO 3681 | FUGENBAND) 0-22, ATE 30 M1 os000 | 0284 | 9748 S.H\llgfl
MCA u
ARMADOR COM ENCARGOS prego
COMPOSICAO | 88245 | Vot EMENTARES H |0 12000 | 2269 SINAPI
2,72 jul/21
SERVENTE COM ENCARGOS preco
COMPOSICAO | 88316 | X0 o iy ik e H | 012000 | 1963 SINAPI
236]  jul21
Total | 102,56
S-038 — APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO
Stk APARELHO APOIO NEOPRENE R$
(antigo c6digo SINAPI FRETADO DM3 | Coefic. unit. RS total Observagdes
84154)
GRAUTE CIMENTICIO PARA preco
INSUMO 134 | UsO GERAL KG | | 46400 | 154 2,25 stLII\lI//;fI
POLIESTIRENO
EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), prego
INSUMO | 11615 | TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO | M2 | /0 0| 3,92 0,04 | SINAPI
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, ’ jul/21
1000 X 500 MM
APARELHO DE APOIO DE
NEOPRENE FRETADO, 60 X 45
X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE prego
INSUMO | 12888 | ACO DE 4 MM INTERCALADAS | DM3 | | (01| 104,77 | 104,77 | SINAPI
COM ELASTOMERO DE 11 MM ’ jul/21
E REVESTIMENTO FINAL COM
ELASTOMERO DE 6 MM
preco
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88309 | ()1 ior bV irs R e H 1o 11000 | 2281 2,51 stLII\lI//;fI
Total | 107,32

S-039 - PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO
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S-039 PERFURACAO DE POCO COM RS RS
(antigo codigo SINAPI | PERFURATRIZ A M | Cocfic. unit total Observagdes
74163/2) PERCUSSAO )
LOCACAO DE PERFURATRIZ preco SINAPI
PNEUMATICA DE PESO reajustado de
INSUMO 4778 | \IEDIO. * 18 * KG, PARA 1,40(())000 306 | 428 0o para
ROCHA jul/21 pelo IPCA
AJUDANTE DE OPERACAO
COMPC? SICA 88124 EM GERAL COM ENCARGOS 2,800000 | 12,32 | 34,50 | P'%° 1%11““
COMPLEMENTARES 0 Ju
OPERADOR DE MAQUINAS E
COMPOSICA | 8829 | EQUIPAMENTOS COM preco SINAPI
0 7 | ENCARGOS 1’408000 18,99 1 26,59 jul/21
COMPLEMENTARES
Total | 65,37
e S-040 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
S-040 (antigo codigo SINAPI | M, COM CAMADA DE BRITA, .
94116) LANCAMENTO MECANIZADO, EM M3 | Coefic. | R$unit. | RS total
LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF _06/2016
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO
INSUMO 4720 | (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 |1,1000000 | 62,73 69,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS
COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
COMPOSICAO 5678 | RETRO CAP. 0.26 M3, PESO CHP |0,0810000| 109,17 8,84
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS
COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
COMPOSICAO 5679 | RETRO CAP. 0.26 M3, PESO CHI |0,4060000 | 47,22 19,17
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88309 | COMPLEMENTARES H |0,5840000| 22,81 13,32
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COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,8760000

19,63

17,20

COMPOSICAO

91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,0320000

31,02

0,99

COMPOSICAO

91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHI

0,0300000

24,51

0,74

Total

129,26

e S-041 - EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO

S-041 (antigo codigo SINAPI

73816/2)

EXECUCAO DE DRENO VERTICAL
COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM

M

Coefic.

RS unit.

RS total

INSUMO

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO
(4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

0,0300000

62,73

1,88

INSUMO

4780

LOCACAO DE PERFURATRIZ
PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 *
KG, PARA ROCHA

0,2000000

3,17

0,63

COMPOSICAO

5811

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA
- CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP

0,0400000

152,38

6,10

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000000

19,63

19,63

Total

28,24
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