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for natural and

bt assets
PERIODO - —
ota otal
ITEM ATIVIDADE CUSTO (R$) PERIODO | TIPO DE VALOR RS) (%)
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 9
CANTEIRO DE Custo 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,69
OBRAS LOCAL, o
| ENGENHARIAE 195722428 72 o o o s 0 A4 04 A 0 0 0 0 A 0 4 S 4 A A A A 0 0 0 i i s o s o o o o o o o o o o [ R T R R
ADM|N|STRAQAO Porcentagem 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127%
Custo 49541979 | 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,59
T e e 4 0 A 0 A A A A A A A ?
2 PRELIMINARES S 36 889.448,58 1,037%
Porcentagem 0,577% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057%
Custo 287.550,66 287.550,66 287.550,66 287.550,66 287.550,66 287.550,63
OBRAS DO o
3| ResERVATORIO 172530393 24 e e A A A A A A 172630393 | 2,011%
Porcentagem 0,335% 0,335% 0,335% 0,335% 0,335% 0,335%
5.054.514,34
OBRAS DE DESVIO Cusio
4 DO CURSO DE 5.054.514,34 4 _ 5.054.514,34 5,891%
AGUA
Porcentagem 5,891%
Custo 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,62
Porcentagem 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501%
TORRE DE TOMADA Custo 184.526,39 | 18452639 | 18452639 | 184.526,38
DE AGUA E o
6 | GaLcRADA 73810555 16 e e s i A 738.10555 | 0,860%
BARRAGEM Porcentagem 0,215% 0,215% 0,215% 0,215%
4.929.957,43 | 4.929.957,43 | 4.929.957,43 | 4.929.957,44
VERTEDOR DE Cuse ; ; ; ;
7 | ExTRAVASAO DA 19.719.829,73 16 - 19.719.829,73 | 22,983%
EARRAEEY Porcentagem 5,746% 5,746% 5,746% 5,746%
Custo 1.813.434,19 | 1.813.434,19 | 1.813.434,20
GALERIA, MUROS E o
8 | sTP PROVISORIO Sl iz e e e e e s o o 5.440.302,58 6,340%
Porcentagem 2,113% 2,113% 2,113%
CANAL DE Custo 2.217.000,26 | 2.217.000,26 | 2.217.000,27
e e s s e e e e ?
2 CANAL DE BB, 12 6.651.000,79 7,751%
DESCARGA Porcentagem 2,584% 2,584% 2,584%
708.828,57 | 1.417.657,14 | 1.417.657,14 | 1.417.657,14 | 708.828,57
FORNECIMENTO DE Cusio
10 MATERIAIS E 5.670.628,56 16 _ 5.670.628,56 6,609%
EQUIPAMENTOS Porcentagem 0,826% 1,652% 1,652% 1,652% 0,826%
200.257,50 200.257,50 200.257,50 200.257,50
MONTAGEM DE Cuse : : : :
EQUIPAMENTOS Porcentagem 0,233% 0,233% 0,233% 0,233%
Custo 167.872,70 | 167.872,70 | 167.872,70 | 167.872,68
ADUTORA DE o
Porcentagem 0,196% 0,196% 0,196% 0,196%
TOTAL (R$) 85.802.758,35 5.658.668,81 2.304.098,82 | 2.304.098,82 | 3.197.453,78 | 4.106.539,85 | 4.106.539,85 | 4.394.090,50 | 3.500.735,55 | 7.521.606,90 | 11.502.787,76 | 11.502.787,76 | 11.502.787,76 | 2.254.845,22 | 2.254.845,22 | 2.422.717,92 | 2.422.717,92 | 2.422.717,92 | 2.422.717,99
85.802.758,35 100,000%
TOTAL (%) 6,595% 2,685% 2,685% 3,727% 4,786% 4,786% 5,121% 4,080% 8,766% 13,406% 13,406% 13,406% 2,628% 2,628% 2,824% 2,824% 2,824% 2,824%




