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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho constitui o “Projeto Executivo da Barragem e Sistema de Captação e Adução 

do Ribeirão Piraí”, no âmbito do contrato firmado entre o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 

e a ARCADIS Logos S.A. 

 

Este documento tem como objetivo apresentar o Relatório Final do Projeto Executivo, o qual é 

composto por: 

- Relatório Topográfico 

• Volume I 

- Relatório Geotécnico 

• Volume I 

- Projeto Executivo da Barragem Piraí 

• Volume I - Projeto Hidráulico e Hidromecânico - Memorial e Desenhos 

• Volume II - Projeto Hidráulico e Hidromecânico - Anexos 

• Volume III - Projeto Estrutural - Memorial 

• Volume IV - Projeto Estrutural - Desenhos 

• Volume V - Projeto de Terraplenagem - Memorial e Desenhos 

• Volume VI - Projeto Elétrico - Memorial e Desenhos 

• Volume VII - Especificações Técnicas 

• Volume VIII - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro 

• Volume IX - Estudo de “Dam Break” 

- Projetos Escada de Peixe Provisória 

• Volume I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

.     

1. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A implantação das obras da Barragem Piraí tem um custo previsto de R$ 105.912.771,63. 

Nos custos unitários considerados no orçamento já estão incluídas as seguintes despesas: 

 

- Encargos sociais:  86,73% (hora), 49,01% (mês); 
- Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para serviços: 26,44%; 
- Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para equipamentos: 16,78%. 
 

Os valores de BDI para serviços e equipamentos foram definidos de acordo com o Acórdão nº 

2622/2013, publicada pelo Tribunal de Contas da União, (TCU), Plenário Desonerado: Lei n° 

13.161/2015 a qual estabelece a seguinte formulação de cálculo: 

 

( ) ( ) ( ) 
( )

1
T-1

LB1DF1RSGAC1
BDI −

+++++
=  

Onde: 

- AC: administração central; 
- DF: despesas financeiras; 
- LB: lucro bruto; 
- SG: seguros e garantias; 
- R: riscos; 
- T: tributos. 
 

No quadro a seguir são resumidos os valores considerados: 

Item Variável Valor 

Serviços 

AC 3,00% 

DF 0,94% 

SG 0,27% 

R 1,00% 

LB 6,74% 

T 11,15% 

BDI 26,44% 

Equipamentos 

AC 1,80% 

DF 0,56% 

SG 0,16% 

R 0,60% 

LB 4,00% 

T 8,15% 

BDI 16,78% 

 

Para os tributos foram considerados os seguintes valores: 



 

.     

 

Tributos para Serviços 

Tributo Alíquota 

ISS 3,00% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

CPRB 4,50% 

Total 11,15% 

 

Tributos para Materiais e Equipamentos 

Tributo Alíquota 

ISS 0,00% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

CPRB 4,50% 

Total 8,15% 

 

Os custos unitários adotados no presente orçamento têm as seguintes referências: 

 

- Serviços: planilha de serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI, com data de preços de julho/2022 - Desonerado; 

- Materiais e equipamentos: cotações junto a fornecedores, planilha de insumos do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, com data de preços de 
julho/2022 - Desonerado.  

 

A regulamentação de preços e os critérios de medição adotados neste orçamento são aqueles 

estabelecidos no “Manual de Especificação Técnica, Regulamentação de Preços e Critérios de 

Medição” elaborado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 

 

A seguir, apresentam-se as planilhas detalhadas do orçamento e cronograma físico-financeiro. 

 

 

 

 



Data Base: julho/2022

BDI Serviços 26,44% 1,26

BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código Unidade Quantidade
PU s/ BDI         

(R$)

PU c/ BDI         

(R$)
Preço Total   (R$)

1
CANTEIRO DE OBRAS LOCAL, ENGENHARIA E 

ADMINISTRAÇÃO
               2.301.843,26 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                1.000.476,99 

3 OBRAS DO RESERVATÓRIO                2.199.418,42 

4 OBRAS DE DESVIO DO CURSO DE ÁGUA                6.111.092,68 

5 BARRAGEM              47.126.059,71 

6 TORRE DE TOMADA DE ÁGUA E GALERIA DA BARRAGEM                   849.145,60 

7 VERTEDOR DE EXTRAVASÃO DA BARRAGEM              22.427.215,24 

8 GALERIA, MUROS E STP PROVISÓRIO                6.467.903,78 

9 CANAL DE RESTITUIÇÃO E CANAL DE DESCARGA                7.612.666,99 

10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                7.830.224,96 

11 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                1.247.120,00 

12 ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO                   827.349,19 

TOTAL            106.000.516,82 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ
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Data Base: julho/2022

BDI Serviços 26,44% 1,26

BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código Unidade Quantidade
PU s/ BDI         

(R$)

PU c/ BDI         

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

1 Canteiro de Obras Local, Engenharia e Administração  

1.1 Canteiro de Obras

1.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas

árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de

esteiras.af_05/2018

98525 m² 1.682,00 0,39 0,49 824,18

1.1.2

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93207 m² 115,00 1.206,71 1.525,76 175.462,40

1.1.3
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016
93210 m² 66,00 622,20 786,71 51.922,86

1.1.4
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa

de madeira compensada, não incluso mobiliário. af_02/2016
93212 m² 65,00 1.046,51 1.323,21 86.008,65

1.1.5
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016
93208 m² 64,00 957,87 1.211,13 77.512,32

1.1.6
Execução de central de armadura em canteiro de obra, não

incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016
93582 m² 80,00 286,77 362,59 29.007,20

1.1.7

Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou

concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e

equipamentos. af_04/2016

93583 m² 40,00 458,59 579,84 23.193,60

1.1.8
Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira

compensada, não incluso mobiliário. af_04/2016
93585 m² 10,10 1.313,28 1.660,51 16.771,15

1.1.9
Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em

canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af_02/2016
93243 un 2,00 10.019,79 12.669,02 25.338,04

1.1.10
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,

espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_06/2018
98679 m² 120,00 33,89 42,85 5.142,00

1.1.11

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação

maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_06/2016

94207 m² 120,00 44,72 56,54 6.784,80
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Data Base: julho/2022

BDI Serviços 26,44% 1,26

BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código Unidade Quantidade
PU s/ BDI         

(R$)

PU c/ BDI         

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

1.1.12

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm,

espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m,

com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e

instalação. af_05/2020

101202 m 165,00 39,95 50,51 8.334,15

1.1.13
Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº

22, adesivada, de 2,00 x 1,125 m
4813 m² 77,76 445,00 562,66 43.752,44

1.1.14 Fossa séptica 

1.1.14.1

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l

(para 69 contribuintes). af_12/2020

98055 un 1,00 5.525,11 6.985,95 6.985,95

1.1.14.2

Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro

interno = 2,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 7817,3 l

(para 75 contribuintes). af_12/2020

98061 un 1,00 6.531,25 8.258,11 8.258,11

1.1.14.3

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno =

2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para

12 contribuintes). af_12/2020

98065 un 1,00 6.629,95 8.382,91 8.382,91

1.2 Engenharia e administração

1.2.1 Administração local da obra S-031 % 100,00 1.366.784,64 1.728.162,50 1.728.162,50

 

Subtotal 1 2.301.843,26

2 Serviços Preliminares

2.1 Locação e Cadastro

2.1.1 Locação de marcos e acompanhamento topográfico da obra S-033 % 100,00 327.158,09 413.658,69 413.658,69

2.2 Limpeza do Terreno na Área da Barragem e Ensecadeiras

2.2.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas

árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de

esteiras.af_05/2018

98525 m² 171.000,00 0,39 0,49 83.790,00

2.2.2
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com

diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018
98526 un 170,00 82,29 104,05 17.688,50
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Data Base: julho/2022

BDI Serviços 26,44% 1,26

BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código Unidade Quantidade
PU s/ BDI         

(R$)

PU c/ BDI         

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

2.2.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100975 m³ 34.456,50 8,56 10,82 372.819,33

2.2.4
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016
93591 m³.km 25.842,38 2,76 3,49 90.189,91

2.3 Trânsito e segurança

2.3.1 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 98458 m² 100,00 150,77 190,63 19.063,00

2.3.2 Sinalização luminosa para obras 10-16-12 m 100,00 15,06 19,04 1.904,00

2.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos

2.4.1 Mobilização de equipamentos S-032 (2) un 1,00 539,21 681,78 681,78

2.4.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (2) un 1,00 539,21 681,78 681,78

Subtotal 2 1.000.476,99

3 Obras do Reservatório

3.1 Limpeza do Terreno

3.1.1

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas

árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de

esteiras.af_05/2018

98525 m² 452.755,00 0,39 0,49 221.849,95

3.1.2
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com

diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018
98526 un 3.170,00 82,29 104,05 329.838,50

3.1.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100975 m³ 95.306,00 8,56 10,82 1.031.210,92

3.1.4
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016
93591 m³.km 71.479,50 2,76 3,49 249.463,46

3.2 Cercas e proteções

3.2.1

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm,

espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m,

com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e

instalação. af_05/2020

101202 m 7.195,00 39,95 50,51 363.419,45

3.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos
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Data Base: julho/2022

BDI Serviços 26,44% 1,26

BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código Unidade Quantidade
PU s/ BDI         

(R$)

PU c/ BDI         

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

3.3.1 Mobilização de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.437,89 1.818,07 1.818,07

3.3.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.437,89 1.818,07 1.818,07

Subtotal 3 2.199.418,42

4 Obras de Desvio do Curso de Água

4.1 Construção de Ensecadeiras e Canal de Desvio

4.1.1

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).

af_07/2020

101125 m³ 25.290,78 14,21 17,97 454.475,32

4.1.2

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).

af_07/2020

101125 m³ 23.181,74 14,21 17,97 416.575,87

4.1.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016
93591 m³.km 23.709,00 2,76 3,49 82.744,41

4.1.4 Compactação mecanizada em áreas, sem controle do g.c. 70030038 m³ 32.067,46 4,41 5,58 178.936,43

4.1.5

Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de

17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -

fornecimento e execução. af_12/2015

S-030 m² 12.472,54 205,00 259,20 3.232.882,37

4.1.6 Fornecimento e lançamento de brita n. 4 S-035 m³ 837,07 113,90 144,02 120.554,82

4.1.7
Fornecimento e lançamento de pedra de mão, inclusive

transporte
S-034 m³ 1.901,33 277,84 351,30 667.937,23

4.1.8 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 12.472,54 17,03 21,53 268.533,79

4.2 Remoção das Ensecadeiras

4.2.1

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100975 m³ 21.636,76 8,56 10,82 234.109,74

4.2.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016
93591 m³.km 5.409,19 2,76 3,49 18.878,07

4.2.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 100574 m³ 21.636,76 1,46 1,85 40.028,01

4.3 Remoção do canal de desvio
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Data Base: julho/2022

BDI Serviços 26,44% 1,26

BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código Unidade Quantidade
PU s/ BDI         

(R$)

PU c/ BDI         

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

4.3.1

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante

6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /

111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100981 m³ 710,40 9,13 11,54 8.198,02

4.3.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante

6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /

111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100981 m³ 1.393,60 9,13 11,54 16.082,14

4.3.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016
93591 m³xkm 1.893,60 2,76 3,49 6.608,66

4.4 Esgotamento

4.4.1 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes S-028 (1) % 100,00 286.160,00 361.820,70 361.820,70

4.5 Mobilização e desmobilização de equipamentos

4.5.1 Mobilização de equipamentos S-032 (4) un 1,00 1.078,42 1.363,55 1.363,55

4.5.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (4) un 1,00 1.078,42 1.363,55 1.363,55

Subtotal 4 6.111.092,68

5 Barragem

5.1 Esgotamento

5.1.1 Rebaixamento de Lençol com Ponteiras Filtrantes S-028 (2) % 100,00 540.842,40 683.841,13 683.841,13

5.2 Maciço de Terra e Tapete Impermeável

5.2.1

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).

af_07/2020

101125 m³ 477.858,20 14,21 17,97 8.587.111,85

5.2.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016
93591 m³.km 1.011.828,67 2,76 3,49 3.531.282,06

5.2.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 100574 m³ 477.858,20 1,46 1,85 884.037,67

5.2.4

Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a

categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).

af_07/2020

101125 m³ 522.682,28 14,21 17,97 9.392.600,57

5.2.5
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural (unidade: m3xkm). af_04/2016
93591 m³.km 1.306.705,70 2,76 3,49 4.560.402,89
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Data Base: julho/2022

BDI Serviços 26,44% 1,26

BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código Unidade Quantidade
PU s/ BDI         

(R$)

PU c/ BDI         

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

5.2.6

Execução e compactação de aterro com solo predominantemente 

argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte.

af_11/2019

96385 m³ 475.165,71 11,17 14,12 6.709.339,83

5.3 Proteções do Maciço e Tapete de Argila

5.3.1
Fornecimento e lançamento de pedra de mão, inclusive

transporte
S-034 m³ 16.930,58 277,84 351,30 5.947.712,75

5.3.2
Enchimento de areia para dreno, lançamento mecanizado.

af_07/2021
102716 m³ 15.503,88 89,44 113,09 1.753.333,79

5.3.3
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em

pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017
96624 m³ 5.155,10 114,30 144,52 745.015,05

5.3.4 Fornecimento e lancamento de brita n. 4 S-035 m³ 1.390,53 113,90 144,02 200.264,13

5.3.5 Plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m² 7.989,64 14,28 18,06 144.292,90

5.3.6

Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de

17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -

fornecimento e execução. af_12/2015

S-030 m² 10.006,34 205,00 259,20 2.593.643,33

5.3.7 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 11.042,23 17,03 21,53 237.739,21

5.3.8 Grampo de fixação da manta S-022 kg 4.792,33 13,35 16,88 80.894,53

5.3.9 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m³ 103,18 546,45 690,93 71.290,16

5.4 Acabamento da Crista

5.4.1
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af_12/2015
92395 m² 2.134,08 98,67 124,76 266.247,82

5.4.2 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m³ 230,04 546,45 690,93 158.941,54

5.4.3

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -

montagem. af_12/2015

92917 kg 6.534,00 18,01 22,77 148.779,18

5.4.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de

concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

92759 kg 1.026,00 17,58 22,23 22.807,98

5.4.5
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de

madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
S-029 m² 1.557,39 103,63 131,03 204.064,81

5.4.6 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 13,68 563,26 712,19 9.742,76

5.5 Dispositivos Acessórios

5.5.1 Dreno vertical de pedrisco S-041 m 1.020,00 34,19 43,23 44.094,60

5.5.2 Marco superficial S-006 un 11,00 296,47 374,86 4.123,46
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5.5.3 Piezômetro tipo casagrande S-007 un 15,00 5.627,48 7.115,39 106.730,85

5.6 Mobilização e desmobilização de equipamentos

5.6.1 Mobilização de equipamentos S-032 (5) un 1,00 14.918,09 18.862,43 18.862,43

5.6.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (5) un 1,00 14.918,09 18.862,43 18.862,43

Subtotal 5 47.126.059,71

6 Torre de Tomada de Água e Galeria da Barragem

6.1 Estruturas e Fundações de Concreto Armado

6.1.1
Concreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificação do

projeto estrutural
S-019 m³ 369,25 562,16 710,80 262.462,90

6.1.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 14,50 563,26 712,19 10.326,76

6.1.3 Aço ca-50, diâmetro 6,3 mm a 20 mm

6.1.3.1

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm -

montagem. af_12/2015

92916 kg 386,00 19,16 24,23 9.352,78

6.1.3.2

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -

montagem. af_12/2015

92917 kg 537,00 18,01 22,77 12.227,49

6.1.3.3

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -

montagem. af_12/2015

92919 kg 6.092,00 16,04 20,28 123.545,76

6.1.3.4

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -

montagem. af_12/2015

92921 kg 2.796,00 13,40 16,94 47.364,24

6.1.3.5

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm -

montagem. af_12/2015

92922 kg 2.979,00 12,94 16,36 48.736,44

6.1.3.6

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm -

montagem. af_12/2015

92923 kg 6.508,00 14,76 18,66 121.439,28

6.1.4
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de

madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
S-029 m² 886,00 103,63 131,03 116.092,58

6.1.5 Junta de dilatação e vedação tipo Jeene 307733 m 38,40 418,38 529,00 20.313,60

6.2 Estruturas Metálicas
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6.2.1 Estrutura metálica em aço estrutural perfil ”i” 12’’ x 5 1/4’’ S-036 kg 3.981,00 14,08 17,80 70.861,80

6.2.2 Estrutura metálica em aço estrutural perfil ”i” 12’’ x 5 1/4’’ S-036 kg 64,00 14,08 17,80 1.139,20

6.2.3 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 106,00 11,19 14,15 1.499,90

6.2.4
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49

kg/m2
1334 kg 8,00 12,41 15,69 125,52

6.2.5
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59

kg/m2
1333 kg 47,00 11,02 13,93 654,71

6.2.6 Chumbador æ 19 mm, aço a-36 S-024 kg 12,00 95,33 120,54 1.446,48

6.2.7
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28

kg/m2
1335 kg 96,00 12,82 16,21 1.556,16

Subtotal 6 849.145,60

7 Vertedor de Extravasão da Barragem

7.1 Estruturas e Fundações de Concreto Armado

7.1.1
Concreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificação do

projeto estrutural
S-019 m³ 9.784,66 562,16 710,80 6.954.936,33

7.1.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 594,90 563,26 712,19 423.681,83

7.1.3 Aço ca-50, diâmetro 6,3 mm a 25 mm

7.1.3.1

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm -

montagem. af_12/2015

92916 kg 3.206,00 19,16 24,23 77.681,38

7.1.3.2

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -

montagem. af_12/2015

92917 kg 379,00 18,01 22,77 8.629,83

7.1.3.3

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -

montagem. af_12/2015

92919 kg 39.690,00 16,04 20,28 804.913,20

7.1.3.4

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -

montagem. af_12/2015

92921 kg 123.243,00 13,40 16,94 2.087.736,42

7.1.3.5

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm -

montagem. af_12/2015

92922 kg 448.271,00 12,94 16,36 7.333.713,56
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7.1.3.6

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm -

montagem. af_12/2015

92923 kg 98.410,00 14,76 18,66 1.836.330,60

7.1.3.7

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm -

montagem. af_12/2015

92924 kg 561,00 14,56 18,41 10.328,01

7.1.4
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de

madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
S-029 m² 12.072,18 103,63 131,03 1.581.817,75

7.1.5 Junta de dilatação elástica (pvc) o-220/6 pressão até 30 mca S-037 m 228,50 121,18 153,22 35.010,77

7.1.6 Junta de dilatação e vedação tipo jeene 307733 m 284,00 418,38 529,00 150.236,00

7.1.7 Aparelho apoio neoprene fretado S-038 dm³ 372,00 120,85 152,80 56.841,60

7.2 Estruturas metálicas

7.2.1 Estrutura metálica em aço estrutural perfil ”i” 12’’ x 5 1/4’’ S-036 kg 42.931,00 14,08 17,80 764.171,80

7.2.2 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 1.255,00 11,19 14,15 17.758,25

7.2.3 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 687,00 11,19 14,15 9.721,05

7.2.4 Estrutura metálica em aço estrutural perfil ”i” 12’’ x 5 1/4’’ S-036 kg 4.168,00 14,08 17,80 74.190,40

7.2.5 Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 1332 kg 1.486,00 11,19 14,15 21.026,90

7.2.6
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28

kg/m2
1335 kg 1.486,00 12,82 16,21 24.088,06

7.3 Revestimento e proteção

7.3.1 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 550,00 17,03 21,53 11.841,50

7.3.2

Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de

17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -

fornecimento e execução. af_12/2015

S-030 m² 550,00 205,00 259,20 142.560,00

Subtotal 7 22.427.215,24

8 Galeria, Muros e STP Provisório

8.1 Estruturas e Fundações de Concreto Armado

8.1.1
Concreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificação do

projeto estrutural
S-019 m³ 4.609,20 562,16 710,80 3.276.219,36
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8.1.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 129,10 563,26 712,19 91.943,73

8.1.3 Aço CA-50, diâmetro 10 mm a 20 mm

8.1.3.1

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -

montagem. af_12/2015

92919 kg 68.479,00 16,04 20,28 1.388.754,12

8.1.3.2

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm -

montagem. af_12/2015

92922 kg 45.674,00 12,94 16,36 747.226,64

8.1.4
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de

madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_12/2015
S-029 m² 5.001,00 103,63 131,03 655.281,03

8.1.5 Junta de dilatação elástica (pvc) o-220/6 pressão até 30 mca S-037 m 62,20 121,18 153,22 9.530,28

8.1.6 Junta de dilatação e vedação tipo Jeene 307733 m 17,50 418,38 529,00 9.257,50

8.1.7 Painel de alvenaria estrutural S-026 un 32,00 1.291,05 1.632,40 52.236,80

8.1.8 Comporta (inclusos todos os acessórios) HID-017 un 1,00 187.800,00 237.454,32 237.454,32

Subtotal 8 6.467.903,78

9 Canal de Restituição e Canal de Descarga

9.1 Revestimento e Proteção dos Canais

9.1.1 Plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m² 2.400,00 14,28 18,06 43.344,00

9.1.2

Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de

17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -

fornecimento e execução. af_12/2015

S-030 m² 26.963,00 205,00 259,20 6.988.809,60

9.1.3 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 26.963,00 17,03 21,53 580.513,39

Subtotal 9 7.612.666,99

10 Fornecimento de Materiais e Equipamentos

10.1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e

Hidromecânicos - LMH-001 - Torre de Tomada de Água

10.1.1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

10.1.1.1
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, diâmetro 1.200

mm, L = 0,70 m
HID-001 pç 3,00 38.283,82 44.707,84 134.123,52

10.1.1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m HID-002 pç 3,00 42.665,09 49.824,29 149.472,87

10.1.1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-003 pç 1,00 36.607,58 42.750,33 42.750,33
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10.1.1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m HID-004 pç 1,00 66.248,00 77.364,41 77.364,41

10.1.1.5 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-005 pç 1,00 23.950,43 27.969,31 27.969,31

10.1.1.6 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 m HID-006 pç 1,00 61.565,00 71.895,61 71.895,61

10.1.1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm HID-007 pç 3,00 122.420,00 142.962,08 428.886,24

10.1.1.8 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 mm HM06116 cj 12,00 27.150,00 31.705,77 380.469,24

10.1.2 Tubos e Peças em Aço Inox

10.1.2.1 Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto HID-008 pç 3,00 33.500,00 39.121,30 117.363,90

10.1.2.2

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200

mm em aço inox, inclusive haste de prolongamento (Ø 1 1/8") em

aço inox, mancais intermediários para haste (Ø 1 1/8") em aço

inox e pedestal de manobra com volante e acionamento por

engrenagem em FºFº - extensão 15,10 m

HID-009 pç 1,00 90.252,00 105.396,29 105.396,29

10.1.2.3

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200

mm em aço inox, inclusive haste de prolongamento (Ø 1 1/8") em

aço inox, mancais intermediários para haste (Ø 1 1/8") em aço

inox e pedestal de manobra com volante e acionamento por

engrenagem em FºFº - extensão 12,30 m

HID-010 pç 1,00 87.972,00 102.733,70 102.733,70

10.1.2.4

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200

mm em aço inox, inclusive haste de prolongamento (Ø 1 1/8") em

aço inox, mancais intermediários para haste (Ø 1 1/8") em aço

inox e pedestal de manobra com volante e acionamento por

engrenagem em FºFº - extensão 6,50 m

HID-011 pç 1,00 73.125,00 85.395,38 85.395,38

10.1.3 Peças de PRFV Pultrudado

10.1.3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (2x 5,00m) HID-012 pç 2,00 6.766,69 7.902,13 15.804,26

10.1.3.2 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (1x 6,50m) HID-013 pç 1,00 6.388,62 7.460,63 7.460,63

10.1.3.3
Guarda-corpo PRFV pultrado, h = 1,10 m, distanciamento entre

montantes = 1,20 m
HID-014 m 80,00 576,63 673,39 53.871,20

10.1.3.4

"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade

injetada e com superfície lisa e fechada em uma das faces

(malha de grade 38 mm x 38 mm)

HID-015 pç 3,00 32.375,00 37.807,53 113.422,59

10.1.3.5
Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,30

mm
HID-016 m 13,20 1.050,00 1.226,19 16.185,71
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Subtotal 10.1 1.930.565,19

10.2
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e

Hidromecânicos - LMH-002 - Galeria

10.2.1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

10.2.1.1 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 m HID-018 m 359,80 10.020,00 11.701,36 4.210.149,33

10.2.1.2 Tê com flanges diâmertro 1.200 mm HID-019 pç 1,00 122.157,50 142.655,53 142.655,53

10.2.1.3 Curva 22º30'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm HID-020 pç 1,00 42.970,06 50.180,43 50.180,43

10.2.1.4 Curva 11º15'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm HID-021 pç 4,00 35.075,00 40.960,59 163.842,36

10.2.1.5
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, diâmetro

1.200 mm
HID-022 pç 1,00 226.833,75 264.896,45 264.896,45

10.2.1.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm HID-023 pç 1,00 46.855,00 54.717,27 54.717,27

10.2.1.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm HID-024 pç 1,00 63.752,50 74.450,17 74.450,17

10.2.1.8 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 mm HM06117 cj 2,00 5.488,20 6.409,12 12.818,24

10.2.1.9 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 mm HM06116 cj 2,00 27.150,00 31.705,77 63.411,54

10.2.1.10 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm HID-025 pç 6,00 65.414,53 76.391,08 458.346,48

Subtotal 10.2 5.495.467,80

10.3
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos - LME-

001 - Entrada de Energia

10.3.1 Armação secundária com isolador tipo roldana 1091 un 1,00 47,73                55,74 55,74

10.3.2 Cinto para poste circular 13343 un 1,00 41,42                48,37 48,37

10.3.3 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan ELE-001 un 1,00 772,60              902,24 902,24

10.3.4 Curva 135° aço galv. a fogo ø32mm. 2625 un 1,00 28,81                33,64 33,64

10.3.5 Eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm x3000mm 21135 m 6,00               34,56                40,36 242,16

10.3.6 Luva de aço galv. a fogo ø32mm. 2639 un 6,00 5,28                  6,17 37,02

10.3.7 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. ELE-002 un 5,00 10,50                12,26 61,30

10.3.8 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. ELE-003 un 4,00 8,99                  10,50 42,00

10.3.9 Curva de 90° de aço galv. a fogo ø32mm. 2618 un 2,00 21,02                24,55 49,10

10.3.10 Caixa de medição tipo iii em fibra de vidro ou alumínio 1062 un 1,00 314,14              366,85 366,85

10.3.11
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana 

para ventilação
ELE-004 cj 1,00 1.666,00           1.945,55 1.945,55

10.3.12 Eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. x3000mm 21136 m 6,00               17,96                20,97 125,82

10.3.13 Curva de 90º de aço galv. a fogo ø25mm 2617 un 2,00 9,23                  10,78 21,56

10.3.14 Luva de aço galv. a fogo ø25mm. 2638 un 4,00 2,98                  3,48 13,92
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10.3.15 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. ELE-005 un 1,00 11,83                13,82 13,82

10.3.16 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. ELE-006 un 2,00 7,00                  8,17 16,34

10.3.17 Haste de aterramento cobreado ø3/4"x3000mm. 3378 un 3,00 116,07              135,55 406,65

10.3.18 Caixa de inspeção ø250x 250mm com tampa de ferro fundido 41480 un 1,00 53,71                62,72 62,72

10.3.19 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². ELE-007 un 3,00 24,00                28,03 84,09

10.3.20 Terminal para cabo # 10mm² 1574 un 3,00 1,61                  1,88 5,64

10.3.21 Condutor de cobre nú # 10mm² 862 m 15,00 8,92                  10,42 156,30

10.3.22 Massa calafetadora para vedação ELE-008 kg 1,00 31,36                36,62 36,62

10.3.23 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto ELE-009 m 25,00 12,55                14,66 366,50

10.3.24 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível nh de 63a ELE-010 un 1,00 985,47              1.150,83 1.150,83

10.3.25 Fita perfurada, zincada a fogo 14153 m 5,00 1,86                  2,17 10,85

10.3.26 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro ELE-011 m 8,00 12,55                14,66 117,28

10.3.27 Curva de 135° de aço galv. a fogo ø25mm. 2624 un 1,00 13,65                15,94 15,94

10.3.28 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. ELE-012 pç 1,00 104,16              121,64 121,64

10.3.29
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana 

para ventilação
ELE-013 pç 1,00 972,30              1.135,45 1.135,45

Subtotal 10.3 7.645,94

10.4
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos LME-

002 - Galeria/Torre, distribuição geral/eixo da Barragem

10.4.1 GALERIA / TORRE

10.4.1.1 Painéis e Quadros Elétricos

10.4.1.1.1

Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e 

manobra de circuitos de iluminação e tomadas, fabricado 

conforme diagramas apresentados.

ELE-014 cj 1,00 6.637,50 7.751,27 7.751,27

10.4.1.2 Fios e Cabos de Força

10.4.1.2.1

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 

termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 

PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor preto

984 m 992,00 2,83 3,30 3.273,60
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10.4.1.2.2

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 

termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 

PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor verde

984 m 451,00 2,83 3,30 1.488,30

10.4.1.2.3

Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em 

composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 

mm², cor preta

984 m 434,00 2,83 3,30 1.432,20

10.4.1.2.4

Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em 

composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 

mm², cor verde

984 m 217,00 2,83 3,30 716,10

10.4.1.3 Eletrodutos e Afins

10.4.1.3.1
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras 

de 3 metros
21136 br 348,00 17,96 20,97 7.297,56

10.4.1.3.2 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2638 pç 116,00 2,98 3,48 403,68

10.4.1.3.3 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-015 un 3,00 2,60 3,04 9,12

10.4.1.3.4 Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-016 pç 206,00 3,90 4,55 937,30

10.4.1.3.5
Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 tomada 

2P+T 20A 20A.
ELE-017 cj 8,00 61,10 71,35 570,80

10.4.1.3.6 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "T", Ø 1", com tampa cega. 2586 cj 12,00 21,61 25,24 302,88

10.4.1.3.7 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 15,00 18,29 21,36 320,40

10.4.1.3.8 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega. 2570 cj 16,00 18,29 21,36 341,76

10.4.1.4 Iluminação

10.4.1.4.1

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho 

aberto, completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 

220 V, reator, ignitor e capacitor para correção do fator de 

potência

ELE-018 cj 10,00 380,00 443,76 4.437,60

10.4.1.4.2

Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 

W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo 

facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P.

ELE-019 cj 8,00 320,00 373,70 2.989,60
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10.4.1.4.3

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 

halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, 

carregador de bateria e acionamento automático no corte do 

fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas

ELE-020 cj 6,00 332,50 388,29 2.329,74

10.4.1.4.4

Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para 

equipamento auxiliar montada em poste de aço zincado com 

fluorescente compacta 85W-220V

ELE-021 cj 3,00 560,00 653,97 1.961,91

10.4.2 DISTRIBUIÇÃO GERAL / EIXO DA BARRAGEM

10.4.2.1 Painéis e Quadros Elétricos

10.4.2.1.1

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário 

autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas, 

conversores de mídia para fibra óptica e distribuidor interno 

óptico (DIO), conforme diagramas de projeto

ELE-022 cj 1,00 39.659,90 46.314,83 46.314,83

10.4.2.1.2

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa 

de sobrepor, responsável pela conversão de mídia entre redes 

ópticas multimodo e redes a pares trançados, ambas em padrão 

gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

ELE-023 cj 6,00 9.188,11 10.729,87 64.379,22

10.4.2.1.3

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de 

sobrepor, responsável pela coleta e conversão de sinais 

analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 

ligação destes à rede de automação por enlace de fibra óptica 

multimodo

ELE-024 cj 1,00 13.159,30 15.367,43 15.367,43

10.4.2.2 Instrumentos

10.4.2.2.1

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho 

de 0 a 10 metros, conexão ao processo via flange DN 150, 

alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 mA e demais 

características conforme especificações

ELE-025 cj 1,00 4.295,00 5.015,70 5.015,70

10.4.2.2.2
Relé fotoelétrico ajustável, capacidade de acionamento 

1000W/220Vca (resistivo)
2510 pç 1,00 44,20 51,62 51,62

10.4.2.3 Fios e Cabos

10.4.2.3.1

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 

termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 

PVC colorido. Seção nominal 10 mm², cor preto.

1020 m 1.797,00 8,44 9,86 17.718,42
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10.4.2.3.2

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 

termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 

PVC colorido. Seção nominal 10 mm², cor verde.

1020 m 599,00 8,44 9,86 5.906,14

10.4.2.3.3

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 

termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 

PVC colorido. Seção nominal 16 mm², cor azul

995 m 341,00 12,95 15,12 5.155,92

10.4.2.3.4

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 

termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 

PVC colorido. Seção nominal 35 mm², cor preto

1019 m 1.023,00 27,18 31,74 32.470,02

10.4.2.3.5

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em 

composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto 

termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico 

tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção 

nominal 1,5 mm².

39257 m 1.794,00 4,95 5,78 10.369,32

10.4.2.3.6 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo ELE-026 m 1.832,00 15,64 18,26 33.452,32

10.4.2.3.7

Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, 

classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, 

blindagem coletiva por malha de cobre. Três (3) ternas de seção 

nominal 1,0 mm².

39270 m 10,00 1,81 2,11 21,10

10.4.2.3.8

Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, 

classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, 

blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna de seção 

nominal 1,0 mm²

39270 m 20,00 1,81 2,11 42,20

10.4.2.4 Eletrodutos e afins

10.4.2.4.1
Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, 

Ø 2"
2446 m 1.135,00 6,42 7,50 8.512,50

10.4.2.4.2
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 2", em 

barras de 3 metros
ELE-027 br 50,00 232,50 271,51 13.575,50

10.4.2.4.3
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras 

de 3 metros
21136 m 90,00 17,96 20,97 1.887,30

10.4.2.4.4 Tampão / terminal para eletroduto flexível de PEAD, Ø 2" 2668 pç 116,00 7,40 8,64 1.002,24

10.4.2.4.5 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2638 pç 86,00 2,98 3,48 299,28

10.4.2.4.6 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" 2643 pç 78,00 10,65 12,44 970,32
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10.4.2.4.7 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2617 pç 14,00 9,23 10,78 150,92

10.4.2.4.8 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" 2631 pç 8,00 37,63 43,94 351,52

10.4.2.4.9 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-015 pç 3,00 2,60 3,04 9,12

10.4.2.4.10 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" ELE-028 pç 18,00 16,92 19,76 355,68

10.4.2.4.11 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 7,00 18,29 21,36 149,52

10.4.2.4.12 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 7,00 18,29 21,36 149,52

10.4.2.4.13 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 2", com tampa cega 2571 cj 2,00 54,29 63,40 126,80

10.4.2.4.14 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 2", com tampa cega 2571 cj 1,00 54,29 63,40 63,40

10.4.2.4.15 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm ELE-029 pç 3,00 332,00 387,71 1.163,13

10.4.2.5 Iluminação

10.4.2.5.1

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio 

fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de 

alta pressão de 250 W, com vidro plano, completa com lâmpada, 

reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência

ELE-030 cj 11,00 571,42 667,30 7.340,30

10.4.2.5.2 Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base 14165 pç 12,00 2.156,34 2.518,17 30.218,04

10.4.2.6 Câmeras

10.4.2.6.1

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para 

instalações externas, com LEDs infravermelhos para iluminação 

noturna, resolução mínima real de 5 megapixels, suporte ao 

padrão ONVIF

ELE-031 pç 5,00 4.275,00 4.992,35 24.961,75

10.4.2.7 Comunicação

10.4.2.7.1
Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 

18 dBi, banda mínima de 150 Mbps, alimentação padrão PoE
ELE-032 pç 1,00 4.052,14 4.732,09 4.732,09

10.4.2.8 Aterramento Geral

10.4.2.8.1 Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 867 m 553,00 42,20 49,28 27.251,84

10.4.2.8.2
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante 

lateral a haste de Ø 3/4", em grafite
ELE-033 pç 1,00 154,00 179,84 179,84

10.4.2.8.3 Haste de aterramento de aço cobreado Ø 3/4"x3,0m 3378 pç 1,00 116,07 135,55 135,55
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10.4.2.8.4
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor 

e palito de ignição
ELE-034 pç 1,00 50,70 59,21 59,21

10.4.2.8.5 Terminal a compressão #50mm² 1578 pç 12,00 5,18 6,05 72,60

Subtotal 10.4 396.546,03

Subtotal 10 7.830.224,96

11 Montagem de Materiais e Equipamentos

11.1
Montagem de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e

Hidromecânicos

11.1.1 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-001 S-008 eq.hora 960,00 348,22 440,29 422.678,40

11.1.2 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-002 S-008 eq.hora 1.440,00 348,22 440,29 634.017,60

11.1.3 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-001 S-009 eq.hora 40,00 376,51 476,06 19.042,40

11.1.4 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-002 S-009 eq.hora 360,00 376,51 476,06 171.381,60

Subtotal 11 1.247.120,00

12 Adutora de Interligação

12.1

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até

6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por

trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5

m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de

interferência

90098 m³ 2.457,59 5,32 6,73 16.539,58

12.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até

1,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª categoria em

locais com baixo nível de interferência

93372 m³ 1.624,26 12,20 15,43 25.062,33

12.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 93382 m³ 380,83 33,31 42,12 16.040,56
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12.4

Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao

basculante 14,0 m³/36t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp,

capacidade da caçamba 1,7 a

2,8 m3, peso operacional 11632 kg

100975 m³ 286,75 8,56 10,82 3.102,64

12.5

Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana

em leito natural

(unidade: m3xkm). af  04/2016

93591 m³.km 215,06 2,76 3,49 750,56

12.6 Estruturas e fundações de concreto armado

12.6.1 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m³ 127,90 546,45 690,93 88.369,95

12.6.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 6,00 563,26 712,19 4.273,14

12.7

Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com

camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível

baixo de interferência.

S-040 m³ 37,84 161,25 203,88 7.714,82

12.8

Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U", com

profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e

menor que 2,50m

101593 m² 2.179,68 95,58 120,85 263.414,33

12.9 Esgotamento

12.9.1 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes S-028 (3) un 1,00 142.262,40 179.876,58 179.876,58

12.10
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de

madeira compensada resinada, e = 17 mm. af  12/2015
S-029 m² 251,00 103,63 131,03 32.888,53

12.11 Aço ca-50, diâmetro 8,0 mm a 12,5 mm

12.11.1

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -

montagem. af  12/2015

92917 kg 2.043,00 18,01 22,77 46.519,11

12.11.2

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -

montagem. af  12/2015

92919 kg 3.325,00 16,04 20,28 67.431,00

12.11.3

Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,

pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -

montagem. af  12/2015

92921 kg 4.449,00 13,40 16,94 75.366,06

Subtotal 12 827.349,19

TOTAL 106.000.516,82R$      
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Q-001 - QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DA BARRAGEM PIRAÍ 

 

 

1  - CANTEIRO DE OBRAS 

 

 

1.1 - Canteiro de Obras 

 

O lay out do Canteiro de Obras foi definido pelo CONIRPI: 

 

 
 

Considerar 3 placas de 7,20 m x 3,60 m (77,76 m²) 

 



 

  

 

 
Para miores detalhes ver projeto 275-EST-BAR-195_fisc_EPS (arquivo: Projeto Executivo da 

Barragem\Volume IV - Projeto Estrutural - Desenhos\Arquivo Editável\Desenhos de Forma das 

Estruturas de Concreto). 

 

1.2 – Engenharia e administração 

 

1.2.1 Administração Local           ver composição S-031 

 



 

  

 

2  - SERVIÇOS PRELIMINARES  

 

 

2.1 - Locação e Cadastro 

 

2.1.1 – Locação de marcos e acompanhamento topográfico da obra 

 

Ver composição S-033. 

 

 

2.2 - Limpeza do Terreno na Área da Barragem e Ensecadeiras 

 

2.2.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno 

 

Inclui remoção de terra vegetal 

Área_limpeza = 171.000,00 m² 

 

Área conforme desenho TERR-BAR-101-01 

 

2.2.2 - Destocamento Mecanizado de Árvore 

 

Estimado em 1 árvore/1.000 m², logo 

 

Destocamento = Área_limpeza / 1.000 

 

Total_Item = Destocamento Total_Item = 170,00 árvores 

 

 

Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno 

 

Camada_vegetal = Área_limpeza0.20 (20 cm de terra vegetal) 

Camada_vegetal = 34.200,00 m³ 

 

Tocos = Destocamento1.5 (1.50 m³/destocamento) 

Tocos = 256,50 m³ 

 

Total_Item = Camada_vegetal + Tocos 

 

Total_Item = 34.456,50 m³ 

 



 

  

 

2.2.3 - Transporte de material 

Premissa: está sendo considerado que o material proveniente da limpeza será deposito em local 

aprovado pelo Consórcio e distâcia média de até de 2 km.  

Distância = 2,0 km (distância média de transporte para bota-fora)

Empolamento = 1,25 

 

2.3 - Trânsito e Segurança 

 

2.2.5 - Tapume Contínuo 

 

Estimado para isolamento de alguns trechos da obra - 100 m 

 

Total_Item = 100,00 m² 
 

2.2.6 - Sinalização de Trânsito 

Igual tapume 

Total_Item = 100,00   m 

 

2.4 – Mobilização e desmobilização de equipamentos 

 

2.4.1 - Mobilização de equipamentos 

 

Ver composição S-032(2) 

 

2.4.2 - Desmobilização de equipamentos 

 

Ver composição S-032(2) 

 

 

 



 

  

3  - OBRAS DO RESERVATÓRIO 

 

3.1 - Limpeza do Terreno 

 

Área_inundação_normal = 452.755,00 m2 

 

Área conforme desenho HID-BAR-101-01 

 

3.1.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno 

 

Inclui remoção de terra vegetal 

 

Área na El. 549,00 = 452.755,00 m² 

 

Total_Item = 452.755,00 m² 

 

 

3.1.2 - Destocamento Mecanizado de Árvore 

Área de destocamento estimada em 35% da área inundada 

 

Estimado em 1 árvore/ 50 m², logo 

 

Destocamento = 
0,35xÁrea  

50 

 

Total_Item = Destocamento 

 

Total_Item = 3.170 árvores 

3.1.3 - Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno 

 

Camada_vegetal = Área_limpeza0,20 (20 cm de terra vegetal) 

 

Camada_vegetal = 90.551,00 m³ 

 

Tocos = Destocamento1,5 

 

 

(1.50 m³/destocamento) 



 

  

Tocos = 4.755,00 m³ 

 

Total_Item = Camada_vegetal + Tocos 

 

Total_Item = 95.306,00 m³ 

 

 

3.1.4 - Transporte de Material 

 

Distância = 0,6 km (distância média de transporte para bota-fora) 

Empolamento = 1,25 

 

 

 
 

3.2 - Cercas e Proteções 

 

3.2.1 - Cerca 

 

Cerca = Perímetro  

Contornando a EL. 

550,00 

Total_Item = Cerca  

Total_Item = 7 . 1 9 5 , 0 0  m 

 

3.3 – Mobilização e desmobilização de equipamentos 

 

3.3.1 - Mobilização de equipamentos 

 

Ver composição S-032(3) 

 

3.3.2 - Desmobilização de equipamentos 

 

Ver composição S-032(3) 

 

 



 

  

 

4  - OBRAS DO DESVIO DO CURSO DE ÁGUA 

 

Desenho de Referência: TERR-BAR-102, 103, 104-01 e 105. 

 

4.1 - Construção de Ensecadeiras e Canal de Desvio 

 

 

4.1.1 - Escavação de Jazida de Solo 

 

Fund_diq = 0,50 m (profundidade da fundação do dique - por espulsão de solo) 

 

Talude1 = 2 m na horizontal / 1 m na vertical 

 

  Talude 2 = 1,5 m na horizontal / 1 m na vertical

 
 

des. Nº Talude Larg.  Coroam.Larg. base Alt. Média Alt. Prof. Esc.(*) Alt. Média Comprimento Vol. Parcial Vol. Total

Ens. 1 104 1V:2H 4 14 2 0,5 2,5 171,07 3.849,08

Ens. 1 104 1V:2H 4 10 1 0,5 1,5 41,71 437,96 4.287,03

Ens. 2 104 1V:1,5H 2,5 10 2 0,5 2,5 223,36 3.490,00 3.490,00

Ens. 3 110 1V:1,5H 2,5 10 2 0,5 2,5 305,44 4.772,50 4.772,50

Ens. 4 110 1V:1,5H 1,5 16,5 5 0 5 107,11 4.819,95

Ens. 4 110 1V:1,5H 1,5 15 4 0,5 4,5 111,5 4.139,44

Ens. 4 110 1V:1,5H 1,5 12 3 0,5 3,5 62,76 1.482,71 10.442,09

(*) Fundação da ensecadeira = 0,50m (profundidade da fundação da ensecadeira, por espulsão de solo) Total 22.991,62



 

  

Total_Item = Ensec1 + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4 

 

Considerando um fator de contração de 10% = 22.991,62 x 1,10 =  25.290,78 m³ 

Total_Item = 25.290,78 m³ 

 

4.1.2 - Escavação Mecanizada de Solo 

 

Escavação do canal de desvio: 

 

Canal 1 (1ª Etapa de Construção) 

 

Seção_canal1 = 
12 + 16 

2.00
 

2 

 

m² (seção média 2 m de prof) = 28m2 

Ext_canal1 = 242m 

 

Total_canal 1 = Seção_canal1Ext_canal1 

 

 

Total_canal 1 =  6776.00  m³ 

 

 

Canal   2 (1ª Etapa de Construção) 

 

Considerado somente os trechos de montante e a jusante do canal de desvio que estão fora da área 

do tapete de argila, desenhos, TERR-BAR-103 

 

Seção_canal 2 =  + 29 
2.00

 m² (seção média 2 m de prof) = 54m2 

                              2 
 

Ext_canal 2 (parcial) = 71,45/2+268,08m = 303,81m  

estacas (0+0,00 até 3+11,45)/2 = 71,45m,  considerado 50% de escavação devido a existência do 

leito do rio 

estacas 13+2,40 até 26+10,48 = 268,08m 

Total_canal 2 = Seção_canal 2Ext_canal 2 

 

Total_canal 2 =  16405,74  m³ 

 

Total_canal = Canal 1 + Canal 2 

 



 

  

Total_Item = 2 3 . 1 8 1 , 7 4 m³ 

 

4.1.3 - Transporte de Material Escavado - Solo 

 

- Material das ensecadeiras - distância média de 0,2 km 

 

- Material de escavação do canal, dist. média 0,6km  

- Empolamento = 1.25 

Ensecadeiras = (Ensec1 + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4)0.20Empolamento 

 

 

Ensecadeiras = 
25290,78 x 0,20 x 1,25= 6322,70 m³xkm 

 

 

Canal = (Canal 1 + Canal 2) x 0,6 x Empolamento 

 

 

Canal =17386,31 m³xkm 

 

Total_Item = Ensecadeiras + Canal 

 

Total_Item = 23.709,00 m³xkm 



 

  

 

4.1.4 - Aterro Compactado 

 

Ensecadeiras = Ensec1 + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4 

Ensecadeiras = 2 2 9 9 1 . 6 2  m³ 

 

Canal 2  

   calculo corresponde somente do aterro de solo compactado, o tapete de argila está calculado 

na barragem 

Considerando os cortes do desenho TERR-BAR-104 

 

Corte A, área de aterro = 17.82 m2 

Corte B, área de aterro = 21.91m2 

Média das área = 19.87m2 

Extensão = 189,54m 

Volume 1= área média x extensão = 3766,16 m3 

 

Corte C, área de aterro = 15.57m3 

Extensão = 341,42m 

Volume 2= área média x extensão = 5309.68 m3 

Canal := Volume 1 + Volume 2 

Canal = 9075.84 m3 

 

Total_Item = Canal + Ensecadeiras 

Total_Item = 9075.84 + 22991.62 

 

 

Total_Item = 32067.46m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

4.1.5 - Proteção com Gabião Tipo Colchão Reno 

 

 - Canal 2 

 

 

Perímetro do canal :- 21.43m 

 

Comprimento do canal: -  530.56m 

 

 
Total    =  m² 

 

 

- Ensecadeira 3  -  Proteção de jusante 

Largura = 3,61m     comprimento = 305.44m 

Total =  3.61 . 305.44 = 1102.64 

Total _Item =  Canal 2 + Ensecadeira 3 

Total_Item = 1 2 4 7 2 . 5 4  m² 
 
 

4.1.6 – Proteção com Transição Grossa 

 

Ensecadeira 3  -  Transição grossa 

Largura 3,61m   espessura 0,11m   comprimento = 321m 

Total_Item Ensecadeira 3 = 1 2 7 . 2 3 m³ 
 
 

Ensecadeira 4  -  Transição grossa 

Largura 9.01m   espessura 0,28m   comprimento = 281.37m 

Total_Item Ensecadeira 4 = 7 0 9 . 8 4 m³ 

Total_Item = Transição grossa 

Total_Item = 8 3 7 . 0 7 m³ 
 
 



 

  

4.1.7 – Proteção com Enrocamento  

 

Ensecadeira 4  -  Enrocamento  

Largura 9.01m   espessura 0,55m   comprimento = 281.37m 

Total_Item Ensecadeira 4 = 1 3 9 4 . 3 3  m³ 

Canal 2 – Enrocamento  
 
Área 2 x 2,30m² = 4.60m²  (extraída do desenho 104) 
 
Comprimento = 195m 
 

Total_Item Canal = 5 0 7 . 0 0 m³ 

Total_Item_Ensecadeira 4 + Canal 2 

Total = 1901.33 

 

4.1.8 - Manta Geotêxtil 

 

Igual a área de gabião reno do  

Canal 2   e  Ensecadeira 3                             

Total_Item = 12472.54 m² 

 

 

4.2 - Remoção das Ensecadeiras e Aterro Compactado do Canal de Desvio 

 

 

4.2.1 - Carga e Descarga de Solo 

 

Para remoção das ensecadeiras: 

 

Total_Ensecadeira = Ensec1 + Ensec2 +  Ensec4 

 

Total_Ensecadeira =  +  +  

Total_Ensecadeira  = 18219.12m3 

 

Para remoção de 172,00m de aterro compactado do Canal de Desvio (trecho sob a barragem) 

 



 

  

Área medida no “Corte C” do desenho TERR-BAR-104 

 

Total_Canal:= 19,87m2 x 172,00m 

 

Total_Canal:= 3417.64m3 

 

 

Total_Item:- Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio 

 

Total_Item = 1 8 2 1 9 . 1 2  + 3417.64 = 21636.76 m³ 

 

 

4.2.2 - Transporte de Material Escavado 

 

Transporte de todo o volume do Item 4.2.1 para 0,2 km, logo: 

 

Total_Item = (Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio)Empolamento0,2 

 

Total_Item = 5.409,20 m³xkm 

 

 

4.2.3 - Espalhamento de Material em Bota-Fora 

 

Todo o volume de ensecadeiras 

Total_Item = Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio (volume geométrico) 

Total_Item = 21636.76m³ 

 

 

4.3 - Remoção do Canal de Desvio 

 

4.3.1 - Remoção da Proteção de Gabião 

Remoção do trecho referente ao tapete de argila. O trecho de jusante poderá ser preenchido com 

material destinado para bota fora. 

 

Perímetro_canal = 21,43m 

Espessura_gab = 0.17 m 

Extensão_canal  = Ext_canal 2  (parcial) 

 

Extensão_canal = 1 9 5 . 0 0  m 

 

Total_Item = Perímetro_canalExtensão_canalEspessura_gab 

 



 

  

Total_Item = 710,40m³ 

 

4.3.2  Remoção de Enrocamento 

 

Remoção do enrocamento de proteção do canal, trecho referente ao tapete de argila  

 

O volume de material será cálculado com as informações do desenho TERR-BAR-102, “Cortes A 

e B”. 

 

 
 

Total_Item = Enrocamento 

Total_Item = 1393.60 m³ 

 

 

4.3.3 - Transporte do Material de Proteção 

Total_Item = (Gabião + Enrocamento)0.6 . 1.50(empolamento 50%) 

Total_Item = 1893,60 m³xkm 

 

 

4.4 - Esgotamento 

4.4.1 - Rebaixamento de Lençol com Ponterias Filtrantes (Mobilização, Transp. 

Instalação e Operação) 

 

Ao longo de uma lateral do canal de desvio no local de escavação da fundação da barragem e 

tapete. Estimativa, depende das condições de campo. 

 

Para esta conta foi premissado uma ponteira espaçadas a cada 2 metros e duas linhas 

uma de cada lado das escavações do canal de desvio. 

 

Extensão de 200 metros, trecho do canal onde terá a substituição de solo para a construção do 

tapete impermeável. 

 

200,00 / 2,00 = 100 

 

Dois lados total de 200 ponteiras  

 

Tempo estimado para escavação e substituição do solo de 35 dias. 

 

Total 200 ponteiras x 35 dias = 7.000 ponteiras/dia 

 

 

Ver composição S-028 (1) 

ÁREA ÁREA SOMA DISTÂNCIA VOLUME

(m2) (m2) (m2) (m) (m3)

CORTE A 5,45 2,07 7,52 130 977,60

CORTE B 4,39 2,01 6,4 65 416,00

TOTAL 1393,60



 

  

 

5  - BARRAGEM 

 

5.1 - Esgotamento 

 

5.1.1 - Rebaixamento de Lençol com Ponteiras Filtrantes (Mobilização, Transp. 

Instalação e Operação) 

 

Ao longo de uma lateral da escavação da fundação da barragem e tapete, na região de 

vale. Estimativa, depende das condições de campo. 

 

Para esta conta foi premissado uma ponteira espaçadas a cada 1,50 metros  

 

Extensão de 220 metros, trecho do canal onde terá a substituição de solo para a construção do tapete 

impermeável. 

 

220,00 / 1,50 = 147 ponteiras 

 

 

Tempo estimado para escavação e substituição do solo de 90 dias. 

 

Total 147 ponteiras x 90 dias = 13.230 ponteiras/dia 

 

 

Ver composição S-028 (2). 

 
 

5.2 - Maciço da Terra e Tapete Impermeável 

 

 

5.2.1 - Escavação e Carga de Solo 

 

Escavação das fundações das obras da barragem e estruturas complementares até a cota de 

projeto (terraplenagem TERR-BAR-111-01 A TERR-BAR-115) 

Ver apêndice com as seções utilizadas para o quantitativo,  

Arquivo: Bar. Piraí_Memória-Escavação e Tapete da Barragem e Vertedouro-maio 21 

 

 

 

 

 

 



 

  

- Áreas das Seções de corte 

 

 Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante 

 

 

Escav 1 :=  Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante = 383.744,17 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOLUME ACUMULADO

m² m² m m³ m³

0 355,00

401,90 16,24 6526,86 6526,86

A 448,80

862,59 72,28 62348,01 68874,86

B 1276,38

1183,92 47,70 56472,75 125.347,61

C 1091,45

1186,77 112,30 133273,71 258.621,32

D 1282,08

1267,45 2,80 3548,86 262.170,18

E 1252,82

1249,33 19,30 24112,07 286.282,25

F 1245,84

1057,26 30,13 31855,24 318.137,49

G 868,68

821,95 15,44 12690,91 330.828,40

H 775,22

799,29 29,62 23674,82 354.503,22

I 823,35

616,76 33,24 20501,10 375.004,32

J 410,17

406,55 1,57 638,28 375.642,60

K 402,93

291,33 20,11 5858,55 381.501,15

L 179,72

151,82 10,00 1518,15 383.019,30

M 123,91

123,91 5,85 724,87 383.744,17

N 123,91



 

  

 

Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem) 

 

Escav 2 :=  Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem) 

 = 89.636,94 m3 

SEÇÃO ÁREA MÉDIA DAS ÁREAS DISTÂNCIA VOLUME VOLUME ACUM.

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

0,00 0,00

VOLUME TOTAL (m3) 89.636,94

27,43 26,00 713,05 713,05

B 54,85

140,59 76,08 10.695,71 11.408,76

C 226,32

243,99 74,94 18.284,24 29.692,99

D 261,65

140,19 10,00 1.401,85 31.094,84

E 18,72

61,01 56,07 3.420,55 34.515,39

F 103,29

91,94 22,67 2.084,17 36.599,56

G 80,58

100,99 5,00 504,93 37.104,48

H 121,39

308,61 10,00 3.086,05 40.190,53

J 495,82

529,66 7,97 4.221,35 44.411,88

K 563,49

569,09 19,29 10.977,65 55.389,53

L 574,68

418,03 54,79 22.903,59 78.293,12

M 261,37

221,14 16,95 3.748,24 82.041,36

N 180,90

115,18 53,30 6.138,83 88.180,19

P 49,45

26,74 52,70 1.409,20 89.589,39

Q 4,03

2,02 23,60 47,55 89.636,94
0 0,00

 CANAL APROXIMAÇÃO VERTEDOURO E RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO SOLO



 

  

 

 

 

 



 

  

Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem) 

 

Escav 3:= Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem) = 4477,09 

Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3 

Total do item = 477.858,20 m3 

 

5.2.2 - Transporte de Material Escavado 

 

Escavação para fundações/tapete de argila/vrtedouro/desvio parcil = 477.858,20m³, sendo: 

 

373.391,44m³ x 2,00km x 1,25 = 933.478,60m³ (destino: áreas 2, 3 ou 4) 

104.466,76m³ x 0,60km x 1,25 = 78.850,07m³ (destino: área 5) 

 

 Nota: Com base nos resultados dos ensaios das sondagens realizadas, em face dos 

materiais na região do eixo apresentar características de muito mole a mole e que será 

removido e substituído por material mais apropriado, proveniente das áreas de empréstimos 

estudadas nestes mesmos ensaios de sondagens, orientou a solução com uso somente dos 

materiais oriundos das áreas de empréstimo. 

 
Total_Item = 1.011.828,67 m³ 

 

5.2.3 - Espalhamento em Bota-Fora 

Todo o material escavado da fundação  

Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3 

 
Total_Item = 477.858,20 m³ 

 

 

SEÇÃO ÁREA MÉDIA DAS ÁREAS DISTÂNCIA VOLUME VOLUME ACUM.

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

VOLUME TOTAL (m3) 4.477,09

46,05

37,03 17,55 649,79 2.389,21

N

K 63,95

58,14 8,60 499,96 499,96

L 52,32

49,19

4.477,09

Q 0,00

28,00

23,84 77,00 1.835,68 4.224,89

P 19,68

9,84 25,63 252,20

25,20 1.239,46 1.739,42

M



 

  

5.2.4 - Escavação de Jazida de Solo 

 
 O volume de escavação em jazida corrresponde ao volume do tapete impermeável e o volume de 
solo da barragem 
 

 

 

TAPETE IMPERMEÁVEL -ATERRO

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

CABECEIRA DIR. 355,00

CORTE A 409,66 382,33 27,72 10.598,19 10.598,19

CORTE B 1.023,44 716,55 72,28 51.792,23 62.390,42

CORTE C 968,72 996,08 47,70 47.513,02 109.903,44

CORTE D 1.020,38 994,55 112,30 111.687,97 221.591,40

CORTE E 1.016,06 1.018,22 2,80 2.851,02 224.442,42

CORTE F 1.008,58 1.012,32 19,30 19.537,78 243.980,19

CORTE G 602,82 805,70 30,13 24.275,74 268.255,94

CORTE H 549,89 576,36 15,44 8.898,92 277.154,86

CORTE I 549,89 549,89 29,62 16.287,74 293.442,60

CORTE J 332,16 441,03 33,24 14.659,67 308.102,27

CORTE K 184,44 258,30 1,57 405,53 308.507,80

CORTE L 109,73 147,09 20,11 2.957,88 311.465,68

CORTE M 40,00 74,87 10,00 748,65 312.214,33

CABECEIRA ESQ. 40,00 40,00 5,85 234,00 312.448,33

ÁREAS EXTRAÍDAS DAS SEÇÕES DOS DESENHOS TERR-BAR-111 E 115, LEITURA CAD



 

  

 

Total_Item:= Tapete Impermeável + Ombreira esquerda + Abraço da barragem + Corpo Central + 

Ombreira Direita 

 

Total_Item := 3 1 2 4 4 8 . 3 3 + 3 0 5 . 4 1 + 5 6 1 4 . 7 5 + 1 4 9 7 5 7 . 3 2 + 7 0 3 9 . 9 0  m³ 

Total_Item = 475165,71 m³ 

Considerado a retração do material na compactação foi aplicado o índice de 1,1 no material 

escavado. 

 

Massa específica compactada 2,063 t/m³ 

Massa específica natural 1,875 t/m³ 

Portanto o índice é igual a 1,1 a ser aplicado. 

Total_Item = 475.165,71 m³ x 1,1 = 522.682,28 m³ 

 

5.2.5 - Transporte de Material Escavadao da Jazida 

Distância = 2,0 km(média  

Empolamento = 1.25 

Total_Item = JazidaDistânciaEmpolamento 

 

Total_Item = 1.306.705,70 m³ 

 

5.2.6 - Maciço Compactado com Controle 

Mesmo volume da jazida 

Total_Item = 475165,71  m³  

 

 

  



 

  

Tratativas CONIRPI x ARCADIS referente as áreas de empréstimo e bota-fora 

 

Tabelas recebidas do CONIRPI: 
Tabela 1 - Resumo bota fora e empréstimo  Transporte 

         

ITEM OBSERVAÇÃO  BOTA FORA  
 

EMPRÉSTIMO  
  DMT   EMPOL.  ITEM 

 
TRANSPORTE  

2.2.1 
2.2.2 

Limpeza camada vegetal (34.200) + tocos 
(256,50) (área da barragem) 

34.456,50   0,60 1,25 2.2.4 25.842,38 

3.1.1 
3.1.2 

Limpeza camada vegetal (90.551)+ tocos 
(4.755) (reservatório 1ª etapa) 

95.306,00   0,60 1,25 3.1.4 71.479,50 

4.1.1 Construção ensecadeira 1, 2, 3 e 4  25.290,78  0,20 1,25 

4.1.3 

6.322,70 

4.1.2 Escavação/execução canal 1 + canal 2 23.181,74   0,60 1,25 17.386,37 

4.2.1 
Remoção ensecadeiras 1, 2 e 4 + canal 
(trecho sob barragem) 

21.636,76   0,20 1,25 4.2.2 5.409,20 

4.3.1 
4.3.2 

Remoção gabião e enrocamento 
provisórios 

2.104,00   0,60 1,50 4.3.3 1.893,60 

5.2.1 
Escavação para fundações da 
barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial 

373.391,44   2,00 1,25 5.2.2 933.478,60 

5.2.1 
Escavação para fundações da 
barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial 

104.466,76   0,60 1,25 5.2.2 78.350,07 

5.2.4 
Escavação na JAZIDA para 
tapede/obreiras/abraço/corpo central 

 522.682,28  2,00 1,25 5.2.5 1.306.705,70 

 Total 654.543,20 547.973,06          

 bota fora para cota acima de 557,85 129.762,50  
    

 

 bota fora para as áreas 1/2/3/4 e cava 524.780,70  
     

 

Tabela 2 - áreas previstas para empréstimo e bota fora e volumes disponíveis em 
cada área 

 

Tabela 3 - Uso das áreas em 
função dos valores da tabela 

1 
          

ÁREA FUNÇÃO DIST. UN VOLUME UN UTILIDADE  BOTA-FORA EMPRÉSTIMO 

1 EMPRÉSTIMO 0,200 KM 30.000,00 M³ Futuro local para bota fora 

 

30.000,00 30.000,00 

2 EMPRÉSTIMO 2,462 KM 329.036,00 M³  

 

46.864,20 199.809,06 

3 EMPRÉSTIMO 1,938 KM 199.324,00 M³ Futuro local para bota fora 

 

199.324,00 199.324,00 

4 EMPRÉSTIMO 1,904 KM 118.840,00 M³ Futuro local para bota fora 
 

118.840,00 118.840,00 

cava 
SÓ BOTA 

FORA 
0,600 km 129.762,50 M³ 

Futuro local para bota fora 
de solo mole (e não para 

bota fora de limpeza + 
tocos) 

 

129.752,50 0,00 

          
        524.780,70 547.973,06 
        1,55 2,03 

       
   

  



 

  

Questionamentos do CONIRPI para ARCADIS: 

 

Tabela 1 - resumo bota fora e empréstimo 

item 2.2.1/2.2.2/31.1./3.1.2/2.2.4/3.1.4 

Primeiramente, o Conirpi informa que, por recomendação da CETESB, o volume referente a 

limpeza da camada vegetal e tocos, tanto da barragem quanto da área da 1ª etapa do reservatório, 

deverá ser transportado e acomodado acima da cota 557,85 (máx. maximorum) ao longo do 

reservatório, e não na área da cava a jusante da barragem (que deverá ser preenchida com o solo 

mole). O material da limpeza da camada vegetal deverá ser acomodado separado dos tocos, não 

sendo necessário o espalhamento dos materiais. 

- Posto isso, solicita-se que seja feita a revisão dos itens relacionados a essa questão, no 

memorial de quantificação e no orçamento. 

 

Resposta da Arcadis: Conforme solicitado pelo CONIRPI, adotamos as recomendações da 

CETESB quanto ao volume transportado e acomodado na cota acima 557,85 (máx. maximorum), 

a qual corrigimos o documento "275 - Q-001 - Memorial de Quantificação da Barragem Piraí - 

R3" - itens 2.2.4 e 3.1.4 
 
 

item 4.1.1 

- Nesse item não foi considerado fator de contração. Solicitamos confirmarem se realmente 

não é necessário considerar.  

 

Resposta da Arcadis: O volume correto do item 4.1.1 é de 25.290,78 m³ considerando 10% do 

fator de contração. 
 
 

item 4.2.1 

- O memorial de quantificação não considera a remoção da ensecadeira 3. Solicitamos 

confirmarem se realmente não será necessária essa remoção. 

 

Resposta da Arcadis: Não há necessidade de remover a ensecadeira 3, pois será construída para 

o fechamento do canal de desvio da primeira fase, quando o rio passará a ser desviado pela galeria, 

permitindo assim a complementação da construção da barragem de terra. 
 
 

Tabela 3 - uso das áreas em função dos valores da tabela 1 

A tabela 3 foi feita no intuito de verificar o uso das áreas disponíveis para empréstimo e bota fora 

e verificar a média ponderada das distâncias de transporte em função dos volumes, que foi o 

questionamento do Luís Guilherme da Caixa. Essa verificação resultou na conclusão que a área 2 

também deverá ser utilizada para bota fora e que a distância para bota fora é de 1,55 km. 

- Solicitamos a sua análise das tabelas e verificação se nossas considerações estão corretas ou 

não. 

 

Resposta da Arcadis: Foi realizado novos cálculos, a fim de otimizar o volume transportado. 

 

  



 

  

As tabelas 1, 2 e 3 AJUSTADAS PELA ARCADIS (válido para orçamento): 

 

 
 

 

 

 
  



 

  

5.3 – Materiais da Barragem e Proteção 

 

5.3.1 - Enrocamento  

 

Levantamento do quantitativo em projeto: 

 
 

 

Consideramos a execução manual do serviço devida a eficiência  quanto a preservação da 

granulometria. 

 

 

Total_Item = 1 6 9 3 0 , 5 8  m³ 

 

 



 

  

 

5.3.2 - Filtro de Areia 

 

Total_Item = 1 5 5 0 3 , 8 8 m³ 

 

OMBREIRA ESQUERDA

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 23,49 11,75 2,33 27,37 27,37

SEÇÃO A 18,92 21,21 7,67 162,64 190,01

SEÇÃO B 11,77 15,35 10,00 153,45 343,46

SEÇÃO C 9,63 10,70 10,00 107,00 450,46

SEÇÃO D 4,22 6,93 10,00 69,25 519,71

SEÇÃO E 0,00 2,11 5,57 11,75 531,46

ABRAÇO DA BARRAGEM  

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 49,63 24,82 3,88 96,28 96,28

SEÇÃO A 54,71 52,17 7,30 380,84 477,12

SEÇÃO B 61,30 58,01 7,50 435,04 912,16

SEÇÃO C 49,42 55,36 15,40 852,54 1.764,70

 BARRAGEM CORPO CENTRAL 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 56,00 56,00 216,76 12.138,56 12.138,56

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 20,70 20,70 51,65 1.069,16 1.069,16



 

  

5.3.3 – Transição Fina 
 

 
 

Total_Item = 5 1 5 5 , 1 0  m³ 

OMBREIRA ESQUERDA 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 18,85 9,43 2,33 21,96 21,96

SEÇÃO A 17,60 18,23 7,67 139,79 161,75

SEÇÃO B 19,50 18,55 10,00 185,50 347,25

SEÇÃO C 10,14 14,82 10,00 148,20 495,45

SEÇÃO D 8,79 9,47 10,00 94,65 590,10

SEÇÃO E 0,00 4,40 5,57 24,48 614,58

ABRAÇO DA BARRAGEM  

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 38,85 19,43 3,88 75,37 75,37

SEÇÃO A 42,45 40,65 7,30 296,75 372,11

SEÇÃO B 47,38 44,92 7,50 336,86 708,98

SEÇÃO C 12,75 30,07 15,40 463,00 1.171,98

 BARRAGEM CORPO CENTRAL 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 12,55 12,55 216,76 2.720,34 2.720,34

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 12,55 12,55 51,65 648,21 648,21



 

  

5.3.4 – Transição Grossa 

 

Total_Item = 1 3 9 0 , 5 3  m³ 

 

 

BARRAGEM OMBREIRA ESQUERDA  

 

 
 

 
 

OMBREIRA ESQUERDA

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 16,27 8,14 2,33 18,95 18,95

SEÇÃO A 12,96 14,62 7,67 112,10 131,05

SEÇÃO B 6,83 9,90 10,00 98,95 230,00

SEÇÃO C 5,68 6,26 10,00 62,55 292,55

SEÇÃO D 4,36 5,02 10,00 50,20 342,75

SEÇÃO E 0,00 2,18 5,57 12,14 354,89

ABRAÇO DA BARRAGEM

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 34,66 17,33 3,88 67,24 67,24

SEÇÃO A 38,18 36,42 7,30 265,87 333,11

SEÇÃO B 42,45 40,32 7,50 302,36 635,47

SEÇÃO C 9,52 25,99 15,40 400,17 1.035,64



 

  

 

 
 

 

ABRAÇO DA BARRAGEM 

  

 



 

  

 
 

 

BARRAGEM CORPO CENTRAL 

 
 

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA 



 

  

 
 

5.3.5 - Plantio de Grama 

 

Para proteção do talude de jusante 

 

Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 34,00 

comprimento= 216,76m 

Ombreira direta, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 12,00m, comprimento= 

51,65m 

 Total do item:= (34,00.216,76)+(12,00.51,65) 

Total do item = 7989,64 m2 

 

5.3.6 - Gabião Colchão 

Quantitativo extraído do projeto. 



 

  

 

 



 

  

 

 

 

Total_Item = 1 0 0 0 6 , 3 7  m2 

 

5.3.7 - Manta Geotêxtil e Grampo de Fixação 

Aplicada na face de montante entre o maciço e o colchão  de gabião 

Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 45,7, 

comprimento= 216,76m 



 

  

Ombreira direta, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 22,00m, comprimento= 

51,65m 

 Total do item:= (45,7.216,76)+(22,00.51,65) 

Total do item = 11042,23 m2 

 

5.3.8 - Grampo de Fixação da Manta Geotêxtil  

 

Crampo de Fixação da manta  em aço CA-25 comprimento 0,70m ø  10mm, fixado 1 a cada metro 

quadrado, 

Peso 0,62 kg/m 

 

Total do item:=   (11042,23 / 1) x 0,62 x 0,7 

 

Total do item =  4.792,33 kg 

 

5.3.9 - Concreto Estrutural 

 

Capa de 10 cm protegendo o gabíão tipo colchão do talude de montante.  

Área: (43.00x216.76)+(19.30x51.65) 

Total_Item = Colchão0.10 

Total do item;= 1031.76x0.10 

Total_Item = 103.18 m³ 

 

 

5.4 - Acabamento da Crista 

 

5.4.1 - Pavimento com blocos de concreto 

 

Total_Item = (7.00 − 20.38)(−) 

Total_Item = 2134,08 m² 

 

5.4.2 - Concreto Estrutural 

Para guarda-rodas padrão DER - 0.22 m³/m linear + 0.14 m³/broca a cada 2 m 

 

Total_Item = 

0.22 + 

0.14 
3422 + (0,22.72.2) 

 2  

Total_Item = 230,04 m³ 

 



 

  

5.4.3 - Aço CA-50  

Para guarda-rodas padrão DER - 5 kg/m linear+7 kg/broca a cada 2 m 

 

Total_Item = 

5 + 

7 
3422+(5.72.2) 

 2  

Total_Item = 6534,00 kg 

 

Adotado como diâmetro de referência  8mm

 

5.4.4 - Aço CA-60 

Para guarda-rodas padrão DER - 3 kg/broca a cada 2 m 

Total_Item = 
 3 

3422 

 2  

Total_Item = 1026,00 kg 

 

Adotado como diâmetro de referência 5mm 

 

5.4.5 - Formas de Madeira 

Para guarda-rodas padrão DER - 1,88 m²/m linear 

 

Total_Item = 1.882 

Total_Item = 1557,39 m² 

 

 

5.4.6 - Concreto Não Estrutural -Lastro 

 

Para guarda-rodas padrão DER - 0,02 m³/m linear 

Total_Item = 0.023422 

Total_Item = 13,68 m³ 
 

 

5.5 - Dispositivos Acessórios 

5.5.1 - Poço de Alívio 

 

Poço de alívio junto a base do talude de jusante 

 

Total 51 poços (quantificado no desnho) 

 

Comprimento = 20 metros 



 

  

 

Total do item = 1020 metros 

 

 

 

5.5.2 - Marcos Superficiais 

 

Conforme desenho TERR-BAR-126 

Total_Item = 11.00 un 

 

 

5.5.3 Piezometros Casagrande 

 

6 Conforme desenho TERR-BAR-126 

Total_Item = 15.00 un 

 

5.6– Mobilização e desmobilização de equipamentos 

 

5.6.1- Mobilização de equipamentos 

 

Ver composição S-032(5) 

 

5.6.2- Desmobilização de equipamentos 

 

Ver composição S-032(5) 

 



 

  

6  - TORRE DE TOMADA DE ÁGUA E GALERIA DA BARRAGEM 

 

6.1 - Estruturas e Fundações de Concreto 

 

6.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa 

Conforme medição CAD desenhos EST-BAR-250, 251 e 258  

 

 

Concreto = 51,51+85,96+72,96+154,35+4,47 

Módulo 3 e 4 Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Área Perímetro Concreto Formas

(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)

Trecho Fechado - Seção 2 6,13 9,62 117,94

Forma externa 2 2 4,35 4,185 36,41 76,46

Forma Interna + teto 2 4,185 9,6 84,37

TOTAL 154,35 160,83

Passarela - Placas Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Área Perímetro Concreto Formas

(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)

Placas 46 0,4 1,2 0,05 22,08

Placas 42 0,05 3,2 6,72

Placas 1 0,24 1,2 0,05 0,29

Placas 1 0,05 2,88 0,14

Placa + Laje 2 18,64 1,6 0,15 18,64 4,47 5,59

TOTAL 4,47 34,82



 

  

Total_Item = Concreto 

Total_Item = 369.25 m³ 

 

6.1.2 - Concreto não Estrutural 

Conforme medição CAD desenhos EST-BAR-252 a EST-BAR-257  

 

Total_Item = Concreto_nest 

Total_Item = 1 4 , 5 0  m³ 

 

6.1.3 - Aço CA-50 

 
 

Conforme desenhos EST-BAR-252  257 

 

6.1.4 - Formas 

Conforme medição CAD desenhos EST-BAR-251,257 e 258            

Formas = 401,16+177,56+111,63+160,83+34,82 

Total_Item = Formas 

Total_Item = 886,00 m² 

6.1.5 - Junta Jeene 

 

Conforme medição desenhos EST-BAR-250 e EST-BAR-251 

Junta = 3.2043 

Total_Item = Junta 

Total_Item = 38,40 m 

Concreto Magro Área Esp. Volume

(m2) (m) (m3)

Módulo 1 35,07 0,1 3,51

Módulo 2 53,63 0,1 5,36

Módulo 3 e 4 56,28 0,1 5,63

TOTAL 14,50

(ø mm) 6,3 8 10 12,5 16 20

PESO (kg)

EST-BAR- 252 206 537 5020 2003 1659 3913

EST-BAR- 257 1072 793 1320 2595

EST-BAR- 258 180

 PESO TOTAL (kg) 386 537 6092 2796 2979 6508



 

  

 

6.2 - Estruturas Metálicas 

 

6.2.1 - Viga soldada VS 700 x 105, aço A-36 

 

Total_Item = 3981.00 kg 

 

6.2.2 - Viga soldada VS 450 x 51, aço A-36 

 

Total_Item = 64.00 kg 

 

6.2.3 - Perfil L 102 x 10 

 

Total_Item = 106.00 kg 

 

6.2.4 - Chapa CH-16, aço A-36 

 

Total_Item = 8.00 kg 

 

6.2.5 - Chapa CH-12,5, aço A-36 

 

Total_Item = 47.00 kg 

 

 

6.2.6 - Chumbador ϕ 19 mm, aço A-36 

 

Total_Item = 12.00 kg 

 

6.2.7 - Conector tipo "Stud Bolt"  e  Ligações 

 

Total_Item =  kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

7  - VERTEDOR DE EXTRAVASÃO DA BARRAGEM 

 

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD 

Relação de desenhos quantificados: 

275-EST-BAR- 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 170, 171, 172, 173 e 174 

 

 

 

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

ADUFAS - PARTE MONTANTE 5585,50 m3 262,00 m3 6884,00 m2 CONSTR.

LAJE INFERIOR 2993,80 m3 262,00 m3 236,00 m2 1ª

PAREDES EXTERNAS (2) 223,30 m3 - m3 632,00 m2 2ª

MURO LADO DIREITO 6,20 m3 - m3 (A) m2 2ª

MURO LADO ESQUERDO 24,70 m3 - m3 (A) m2 2ª

PAREDES INTERNAS (3) 334,65 m3 - m3 850,00 m2 3ª

LAJE SUPERIOR 1278,10 m3 - m3 2465,00 m2 4ª

VERTEDOURO LABIRINTO 724,75 m3 - m3 2701,00 m2 5ª

(A) FORMAS JUNTO COM PAREDES EXTERNAS.

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS



 

  

 

 

 

 

 

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

ADUFAS - PARTE JUSANTE (*) 2485,00 m3 96,00 m3 2932,00 m2 CONSTR.

MURO LADO ESQUERDO 406,40 m3 5,60 m3 467,00 m2 1ª

MURO LADO ESQUERDO DE ABRAÇO 319,20 m3 3,60 m3 280,00 m2 2ª

MURO LADO DIREITO 107,30 m3 1,00 m3 373,00 m2 3ª

LAJE INFERIOR 959,40 m3 85,80 m3 162,00 m2 4ª

PAREDES EXTERNAS (2) 71,80 m3 - m3 189,00 m2 5ª

PAREDES INTERNAS (3) 107,40 m3 - m3 282,00 m2 6ª

RESSALTO DA LAJE 12,85 m3 - m3 53,00 m2 7ª

LAJE SUPERIOR 411,75 m3 - m3 834,00 m2 8ª

PILARES DA PONTE (3) 88,90 m3 - m3 292,00 m2 9ª

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 154 ERA 2631,00 m2).

CONC. ESTR.
DECRIÇÃO DA ESTRUTURA

CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

BACIA DE DISSIPAÇÃO (*) 1493,50 m3 219,50 m3 1280,00 m2 CONSTR.

MURO LADO ESQUERDO 237,25 m3 6,10 m3 456,00 m2 1ª

MURO LADO DIREITO 95,60 m3 2,70 m3 346,00 m2 2ª

LAJE - PARTE INFERIOR 321,15 m3 61,50 m3 206,00 m2 3ª

LAJE - PARTE EM DEGRAUS 555,90 m3 86,20 m3 247,00 m2 4ª

LAJE - PARTE SUPERIOR 283,60 m3 63,00 m3 25,00 m2 5ª

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 171  ERA 1236,00 m2).

CONC. MAGRO FORMAS
DECRIÇÃO DA ESTRUTURA

CONC. ESTR.

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

ARRIMO ABAIXO DAS ADUFAS 143,80 m3 17,40 m3 420,00 m2 CONSTR.

LAJE 85,30 m3 17,40 m3 125,00 m2 1ª

PAREDE 58,50 m3 - m3 295,00 m2 2ª

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

FECHAMENTO DAS ADUFAS (2ª ETAPA) 1466,50 m3 - m3 345,00 m2 CONSTR.

CONC. MAGRO FORMAS
DECRIÇÃO DA ESTRUTURA

CONC. ESTR.

LAJE  - NÍVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM

Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Perímetro Formas

(m) (m) (m) (m) (m2)

Placas pré-moldadas, fundo 549 2 0,3 329,40

Placas pré-moldadas, laterais 549 2 0,3 0,08 4,6 202,03

Laje, laterais 1 2 54,9 7 0,2 123,8 24,76

Guarda corpo 2 0,91 0,97 54,9 1,88 206,42

TOTAL 762,62



 

  

 

 

 

7.1 - Estruturas e Fundações de Concreto 

 

7.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa 

 

Concreto = 5585,50+2485,00+1493,50+143,80+(102,55-25,69) 

 

Total_Item = Concreto 

Total_Item = 9.784,66 m³ 

 

Não foi considerado o volume de 1.466,50m³ de concreto que será executado na 2ª etapa e  25,69m³ 

de concreto do guarda corpo do vertedouro. 

 

 

7.1.2 - Concreto não Estrutural 

Concreto_nest = 262,00+96,00+219,50+17,4 

Total_Item = Concreto_nest 

Total_Item = 594,90 m³ 

 

7.1.3 - Aço CA-50 

 

Conforme desenho EST-BAR-160 a 165, 215, 220, 222 a 225 e TERR-EST-196 

LAJE  - NÍVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM

Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Área Concreto

(m) (m) (m) (m2) (m3)

Placas pré-moldadas e Laje 54,9 7 0,2 76,86

Guarda corpo 2 54,9 0,234 25,69

TOTAL 102,55



 

  

 

 

7.1.4 - Formas 

Formas =  

6884,00+2932,00+1280,00+420,00+(762,62–206,42) =  

Total_Item = Formas 

Total_Item = 12072,18 m² 

 

7.1.5 - Junta de Dilatação Tipo Fugenband  0-22 

 

Junta = 133,00+15,00+75+5,5 

Total_Item = Junta 

Total_Item = 228,50 m 

 

7.1.6 - Junta Jeene 

 

Junta = 194,00+15,00+75 

Total_Item = Junta 

Total_Item = 284,00 m 

 

 

 

 

 

 



 

  

7.1.7 - Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado 

 

Apoio = 
203031 

1000 

 

Apoio = 18.60 dm³ (volume de 1 apoio) 

 

N = 20 (número de apoios) 

 

Total_Item = ApoioN 

Total_Item = 372.00 

 

 

dm³



 

  

7.2 - Estruturas Metálicas 

Conforme lista desenho EST-BAR-023 

 

7.2.1 - Viga soldada V1 , aço A-36 

 

Total_Item = 42931.00 kg 

 

7.2.2 - Chapa CH-10, aço A-36 

 

Total_Item = 1255.00 kg 

 

7.2.3 - Chapa CH-8, aço A-36 

 

Total_Item = 687.00 kg 

 

7.2.4 - Transversa de Apoio, W460 

 

Total_Item = 4168.00 kg 

 

7.2.5 - Perfil U 152 x 12,2 

 

Total_Item = 1486.00 kg 

 

7.2.6 - Ligações 

 

Total_Item = 1486.00 kg 

 

 

7.3 – Revestimento e Proteção 

 

7.3.1- Manta Geotêxtil 

 

Largura = 55,00m        

Comprimento = 10m 

 

Total_Item = 550,00m2 

 

7.3.1- Gabião Colchão 

 

Largura = 55,00m        

Comprimento = 10m 

Total_Item = 550,00m2



 

  

 

8  - ADUFA, MUROS E STP PROVISÓRIO 

 

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD 

Relação de desenhos quantificados: 

275-EST-BAR- 180, 181, 182, 190, 191, 192 e 193 

 

 

 

 

 

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

MURO LADO DIREITO E DE ABRAÇO (*) 2151,20 m3 25,60 m3 1930,00 m2 CONSTR.

MURO LADO DIREITO 1301,00 m3 17,60 m3 1330,00 m2 1ª

MURO LADO DIREITO DE ABRAÇO 850,20 m3 8,00 m3 600,00 m2 2ª

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO ERA 1874,00 m2).

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

BLOCO DE DESVIO 1879,00 m3 17,50 m3 1128,00 m2 CONSTR.

BLOCO DE DESVIO 1849,60 m3 13,20 m3 1063,00 m2 1ª

GALERIA DE MONTANTE ANEXA 20,30 m3 1,30 m3 55,00 m2 2ª

LAJE DE MONTANTE ANEXA 9,10 m3 3,00 m3 10,00 m2 3ª

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

CANAIS DE JUSANTE 579,00 m3 86,00 m3 1943,00 m2 CONSTR.

LAJE - TRECHO 1 - VAS.SAN./GAL.DES. 114,25 m3 30,60 m3 98,00 m2 1ª

PAREDES TRECHO 1 - AB.LAJE VAZ.SAN. 85,35 m3 - m3 527,00 m2 2ª

LAJE - TRECHO 1 - SIST.TRANS.PEIXES 30,05 m3 9,00 m3 28,00 m2 3ª

PAREDES TRECHO 1 - AC.LAJE VAZ.SAN. 60,90 m3 - m3 384,00 m2 4ª

LAJE - TRECHO 2 142,85 m3 39,90 m3 83,00 m2 5ª

PAREDES TRECHO 2 107,95 m3 - m3 671,00 m2 6ª

LAJE - TRECHO 3 20,75 m3 6,50 m3 15,00 m2 7ª

PAREDES TRECHO 3 16,90 m3 - m3 137,00 m2 8ª

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS



 

  

 

8.1 - Estruturas e Fundações de Concreto 

 

8.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa 

Concreto = 2151,20+1879,00+579,00 

Total_Item = Concreto 

Total_Item = 4609,20 m³ 

 

8.1.2 - Concreto não Estrutural 

Concreto_nest = 17,4+25,6+17,5+86,00 

Total_Item = Concreto_nest 

Total_Item = 129,10 m³ 

 

8.1.3 - Aço CA-50, diâmetro  10 mm e 16 mm 

 

Conforme desenho EST-BAR-216 a 219 e 221 

 

 
 

 

 

 

8.1.4 - Formas 

Formas = 1930,00+1128,00+1943,00 

Total_Item = Formas 

Total_Item = 5001.00 m² 

 

 

8.1.5 - Junta de Dilatação Tipo Fugenband  0-22 

 

Junta = 5,5+17,70+39,00 



 

  

Total_Item = Junta 

Total_Item = 62,20 m 

 

8.1.6 - Junta Jeene 

 

Junta = 17,50 

Total_Item = Junta 

Total_Item = 1 7 , 5 0  m 

 

8.1.7 – Painel de Alvenaria Estrutural 

Desenho: 275-EST-BAR-192 e 193 

Quantificado e Orçado conforme projeto tendo como preço a composição S-026 

Total_Item = 32 unidades 

 

8.1.8 – Comporta (incluso todos os acessórios) = 1 un 

 

9  - CANAL DE RESTITUIÇÃO E CANAL DE DESCARGA 

 

9.1 - Revestimento e Proteção dos Canais 

 

9.1.1 - Plantio de Grama em Placas 

 (conforme desenho HID-BAR-111) 

 

Grama = 2400.00 

Total_Item = 2400,00m2 

 



 

  

 

9.1.2 - Gabião Colchão 

 

Áreas obtidas diretamente no desenho HID-BAR-111) 

 

Total_Item = Colchão 

Total_Item = 26963,00 m² 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3 - Manta Geotêxtil 

Igual ao colchão 

Total_Item = 26963.00 m² 



 

  

10 - FORMECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

10.1 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos – Lista LMH-

001 – Torre de tomada de água 

 

Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenhos HID-BAR-003 e 004. 

 

Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados 
Item Discriminação Unidade Quantidade 

        

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

1.1 
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, diâmetro 1.200 mm, L = 

0,70 m 
pç 3,00 

1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç 3,00 

1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 

1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç 1,00 

1.5 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 

1.6 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 m pç 1,00 

1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 3,00 

1.8 
Acessórios para flange dn=1.200 pn10 aço inox 304 d=1 3/8" x l=6 1/2" 32 cj 

(parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 fl3/3 
cj 12,00 

2 Tubos e Peças em Aço Inox     

2.1  Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto pç 3,00 

2.2 

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200 mm em aço 

inox, inclusive haste de prolongamento (Ø 1 1/8") em aço inox, mancais 

intermediários para haste (Ø 1 1/8") em aço inox  e pedestal de manobra com 

volante e acionamento por engrenagem em FºFº - extensão 15,10 m 

pç 1,00 

2.3 

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200 mm em aço 

inox, inclusive haste de prolongamento (Ø 1 1/8") em aço inox, mancais 

intermediários para haste (Ø 1 1/8") em aço inox  e pedestal de manobra com 

volante e acionamento por engrenagem em FºFº - extensão 12,30 m 

pç 1,00 

2.4 

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200 mm em aço 

inox, inclusive haste de prolongamento (Ø 1 1/8") em aço inox, mancais 

intermediários para haste (Ø 1 1/8") em aço inox  e pedestal de manobra com 

volante e acionamento por engrenagem em FºFº - extensão 6,50 m 

pç 1,00 

3 Peças de PRFV Pultrudado     

3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (2x 5,00m) pç 2,00 

3.2 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (1x 6,50m) pç 1,00 

3.3 
Guarda-corpo PRFV pultrado, h = 1,10 m, distanciamento entre montantes = 

1,20 m 
m 80,00 

3.4 
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade injetada e com 

superfície lisa e fechada em uma das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm) 
pç 3,00 

3.5 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,30 mm m 13,20 

 

 

10.2 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos – Lista LMH-

002 – Galeria  

Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenho HID-BAR-005. 

Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados

Item Discriminação Unidade Quantidade 

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

1.1 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m 359,80 

1.2 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 1,00 

1.3 Curva 22º30' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 1,00 



 

  

1.4 Curva 11º15' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 4,00 

1.5 Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, diâmetro 1.200 mm pç 1,00 

1.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm pç 1,00 

1.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm pç 1,00 

1.8 
Acessórios para flange dn=600 pn10 aço inox 304 d=1" x l=4 1/2" 20 cj 

(parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 fl3/3 
cj 2,00 

1.9 
Acessórios para flange dn=1.200 pn10 aço inox 304 d=1 3/8" x l=6 1/2" 32 cj 

(parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 fl3/3 
cj 2,00 

1.10 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm pç 6,00 

 

 

 

10.3 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos – Lista LME-001 – Entrada de 

Energia 
Item Discriminação Unidade Quantidade 

1 ENTRADA DE ENERGIA SECUNDÁRIA     

1.1 Armação secundária com isolador tipo roldana und               1,00  

1.2 Cinto para poste circular und               1,00  

1.3 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan und               1,00  

1.4 Curva 135° aço galv. a fogo ø32mm. und               1,00  

1.5 Eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm x3000mm m               6,00  

1.6 Luva de aço galv. a fogo ø32mm. und               6,00  

1.7 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. und               5,00  

1.8 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. und               4,00  

1.9 Curva de 90° de aço galv. a fogo ø32mm. und               2,00  

1.10 Caixa de medição tipo iii em fibra de vidro ou alumínio und               1,00  

1.11 Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana para ventilação cj               1,00  

1.12 Eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. x3000mm m               6,00  

1.13 Curva de 90º de aço galv. a fogo ø25mm und               2,00  

1.14 Luva de aço galv. a fogo ø25mm. und               4,00  

1.15 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. und               1,00  

1.16 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. und               2,00  

1.17 Haste de aterramento cobreado ø3/4"x3000mm. und               3,00  

1.18 Caixa de inspeção ø250x 250mm com tampa de ferro fundido und               1,00  

1.19 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². und               3,00  

1.20 Terminal para cabo # 10mm² und               3,00  

1.21 Condutor de cobre nú # 10mm² m             15,00  

1.22 Massa calafetadora para vedação kg               1,00  

1.23 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto m             25,00  

1.24 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível nh de 63a und               1,00  

1.25 Fita perfurada, zincada a fogo m               5,00  

1.26 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro m               8,00  

1.27 Curva de 135° de aço galv. a fogo ø25mm. und               1,00  

1.28 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç               1,00  

1.29 Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana para ventilação pç               1,00  

 

10.4  - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos – Lista LME-002 – Galeria/torre, 

distruibuição geral/eixo da Barragem 
Item Discriminação Unidade Quantidade 

2 GALERIA / TORRE     

2.1 Painéis e Quadros Elétricos     



 

  

2.1.1 
Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e manobra de 

circuitos de iluminação e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados. 
cj              1,00  

2.2 Fios e Cabos de Força     

2.2.1 

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 

EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 

mm², cor preto 

m          992,00  

2.2.2 

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 

EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 

mm², cor verde 

m          451,00  

2.2.3 
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termoplástico 

tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor preta 
m          434,00  

2.2.4 
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termoplástico 

tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor verde 
m          217,00  

2.3 Eletrodutos e Afins     

2.3.1 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras de 3 metros br 348,00 

2.3.2 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" pç          116,00  

2.3.3 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" un              3,00  

2.3.4 Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" pç          206,00  

2.3.5 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 tomada 2P+T 20A 20A. cj              8,00  

2.3.6 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "T", Ø 1", com tampa cega. cj            12,00  

2.3.7 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega cj            15,00  

2.3.8 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega. cj            16,00  

2.4 Iluminação     

2.4.1 

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho aberto, 

completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 220 V, reator, ignitor e 

capacitor para correção do fator de potência 

cj            10,00  

2.4.2 

Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo vapor 

metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, 

ignitor e capacitor de correção do F.P. 

cj              8,00  

2.4.3 

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 

V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento 

automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas 

cj              6,00  

2.4.4 
Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para equipamento 

auxiliar montada em poste de aço zincado com fluorescente compacta 85W-220V 
cj              3,00  

3 DISTRIBUIÇÃO GERAL / EIXO DA BARRAGEM     

3.1 Painéis e Quadros Elétricos     

3.1.1 

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário autoportante, 

com "no-break", switch gigabit 16 portas, conversores de mídia para fibra óptica e 

distribuidor interno óptico (DIO), conforme diagramas de projeto 

cj              1,00  

3.1.2 

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de sobrepor, 

responsável pela conversão de mídia entre redes ópticas multimodo e redes a 

pares trançados, ambas em padrão gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou 

ramal 24 Vcc 

cj              6,00  

3.1.3 

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de sobrepor, 

responsável pela coleta e conversão de sinais analógicos tipo 4 a 20 mA de 

instrumentos de campo e pela ligação destes à rede de automação por enlace de 

fibra óptica multimodo 

cj              1,00  

3.2 Instrumentos     

3.2.1 

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho de 0 a 10 

metros, conexão ao processo via flange DN 150, alimentação 24 Vcc, sinalização 

padrão 4 a 20 mA e demais características conforme especificações 

cj              1,00  

3.2.2 Relé fotoelétrico ajustável, capacidade de acionamento 1000W/220Vca (resistivo) pç              1,00  

3.3 Fios e Cabos     

3.3.1 

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 

EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 10 

mm², cor preto. 

m       1.797,00  



 

  

3.3.2 

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 

EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 10 

mm², cor verde. 

m          599,00  

3.3.3 

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 

EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 16 

mm², cor azul 

m          341,00  

3.3.4 

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 

EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 35 

mm², cor preto 

m       1.023,00  

3.3.5 

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 

EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em 

composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de 

seção nominal 1,5 mm². 

m       1.794,00  

3.3.6 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m       1.832,00  

3.3.7 

Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação 

em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. 

Três (3) ternas de seção nominal 1,0 mm². 

m            10,00  

3.3.8 

Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação 

em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. 

Uma (1) terna de seção nominal 1,0 mm² 

m            20,00  

3.4 Eletrodutos e afins     

3.4.1 Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, Ø 2" m       1.135,00  

3.4.2 
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 2", em barras de 3 

metros 
br            50,00  

3.4.3 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras de 3 metros m            90,00  

3.4.4 Tampão / terminal para eletroduto flexível de PEAD, Ø 2" pç          116,00  

3.4.5 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" pç            86,00  

3.4.6 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" pç            78,00  

3.4.7 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" pç            14,00  

3.4.8 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" pç              8,00  

3.4.9 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" pç              3,00  

3.4.10 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" pç            18,00  

3.4.11 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega cj              7,00  

3.4.12 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega cj              7,00  

3.4.13 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 2", com tampa cega cj              2,00  

3.4.14 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 2", com tampa cega cj              1,00  

3.4.15 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç              3,00  

3.5 Iluminação     

3.5.1 

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio fundido, 

soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão de 250 W, 

com vidro plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor para correção 

do fator de potência 

cj            11,00  

3.5.2 Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base pç            12,00  

3.6 Câmeras     

3.6.1 

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para instalações externas, 

com LEDs infravermelhos para iluminação noturna, resolução mínima real de 5 

megapixels, suporte ao padrão ONVIF 

pç              5,00  

3.7 Comunicação     

3.7.1 
Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi, banda 

mínima de 150 Mbps, alimentação padrão PoE 
pç              1,00  

3.8 Aterramento Geral     

3.8.1 Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 m          553,00  

3.8.2 
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 

3/4", em grafite 
pç              1,00  

3.8.3 Haste de aterramento de aço cobreado Ø 3/4"x3,0m pç              1,00  

3.8.4 
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de 

ignição 
pç              1,00  



 

  

3.8.5 Terminal a compressão #50mm² pç            12,00  

 

 

 



 

  

 

11 - MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

11.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos 

 

11.1.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-001 

 

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-1, 

conforme desenhos HID-BAR-003 e 004 

 

Prazo = 60.00 dias (prazo de montagem) 

 

N_equipes = 2.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem) 

 

Total_eq_h = N_equipesPrazo8 

 

Total_eq_h = 960.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem) 

 

Total_Item = Total_eq_h 

 

Total_Item = 960.00 eq.horas 

11.1.2 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-002 

 

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-2, 

conforme desenhos HID-BAR-005 

 

Prazo = 60.00 dias (prazo de montagem) 

 

N_equipes = 3.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem)



 

  

 

Total_eq_h = N_equipesPrazo8 

 

Total_eq_h = 1440.00 

 

11.1.3 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-001-Entrada de 

energia 

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-001, conforme desenhos ELE-

BAR-001 a 012 

Prazo = 5.00 dias (prazo de montagem) 

 

N_equipes = 1.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem) 

 

Total_eq_h = N_equipesPrazo8 

 

Total_eq_h = .00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem) 

 

Total_Item = Total_eq_h 

 

Total_Item = .00 eq.horas 

 

 

11.1.4 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-002- Galeria/torre, 

distruibuição geral/eixo da Barragem 

 

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-002, conforme desenhos ELE-

BAR-001 a 012 

Prazo = 45.00 dias (prazo de montagem) 

 

N_equipes = 1.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem) 

 

Total_eq_h = N_equipesPrazo8 

 

Total_eq_h = 360.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem) 

 

Total_Item = Total_eq_h 

 

Total_Item = 360.00 eq.horas
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Item  12.6.2 

 

Informações extraídas do projeto. 

 
 

Item  12.9.1 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes – Ver composição S-028C 

 

 

Item  12.10 

 

Informações extraídas do projeto. 
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S-001 - Locação da Obra com Auxílio Topográfico 

 

Prazo = 30 dias (custo mensal)  

Topógrafo = 4 homens.horas/dia 

Auxiliar_cálculo_topográfico = 3 homens.horas/dia 

Auxiliar_topografia = 4 homens.horas/dia 

Desenhista_copista = 6 homens.horas/dia 

Auxiliar_desenhista = 6 homens.horas/dia 
 

Total_Topógrafo = Topógrafo×Prazo 

Total_Topógrafo = 120 homens.hora 
 

Total_Auxiliar_cal_top = Prazo×Auxiliar_cálculo_topográfico 

Total_Auxiliar_cal_top = 90 homens.hora  

Total_Auxiliar_topografia = Prazo×Auxiliar_topografia 

Total_Auxiliar_topografia = 120 homens.hora  

Total_Desenhista_copista = Prazo×Desenhista_copista 

Total_Desenhista_copista = 180 homens.hora 
 

Total_Auxiliar_desenhista = Prazo×Auxiliar_desenhista 

Total_Auxiliar_desenhista = 180 homens.hora 
 

C_Topógrafo = 48,85 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 7592)  

C_Auxiliar_cal_top = 21,97 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 244)  

C_Auxiliar_top = 21,97 reais/homem.hora (SINAPI Insumocs 244) 

C_Desenhista_copista = 28,96 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2357) 

C_Auxiliar_desenhista = 33,40 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2359)  

O custo mensal de pessoal dos serviços de locação será: 
 

Total_Pessoal = A×CT + B×CCAT + C×CAT + D×CDC + E×CAD 

Total_Pessoal = (120 x 48,85 + 90 x 21,97 + 120 x 21,97 + 180 x 28,96 + 180 x 33,40) =  

21.700,50 reais/mês (sem BDI)  

 

Para equipamentos, o custo mensal previsto será: 
 

Teodolito = Prazo×4 

Teodolito = 120 horas/mês 
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Veículo_leve = Prazo×4  

Veículo_leve = 120 horas/mês  

C_Teodolito = 2,25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 7247) 

C_Veículo_leve = 97,49 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92138)  

Total_Equipamento = Teodolito×C_Teodolito + Veículo_leve×C_Veículo_leve 

Total_Equipamento =120 x 2,25 + 120 x 94,79 = 11.968,80 reais/mês  

O custo dos demais insumos nos serviços topográficos, em média, representam de 5% a 

10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 5,0% do custo do pessoal. 
 

Insumos = Total_Pessoal×0.050 = 21.700,50 x 0,005 = 1.085,03 reais/mês  

O custo mensal do serviço de locação (S-001) será: 

Custo_locação = Total_Pessoal + Total_Equipamento + Insumos = 21.700,50 + 11.968,80 

+ 1.085,03 = 34.754,33 reais/mês (S-001 sem BDI). 

 

  

S-002 - Instalação de Marcos Topográficos da Obra 

 

Prazo = 3 dias 
 

  

Topógrafo = 4 homens.horas/dia 
 

Auxiliar_cálculo_topográfico = 4 homens.horas/dia 
 

Auxiliar_topografia = 6 homens.horas/dia 
 

Desenhista_copista = 2 homens.horas/dia 
 

Auxiliar_desenhista = 2 homens.horas/dia 
 

  

Total_Topógrafo = Topógrafo×Prazo 
 

Total_Topógrafo = 12 homens.hora (A)   

Total_Auxiliar_cal_top = Prazo×Auxiliar_cálculo_topográfico 
 

Total_Auxiliar_cal_top = 12 homens.hora (B)   

Total_Auxiliar_topografia = Prazo×Auxiliar_topografia 
 

Total_Auxiliar_topografia = 18 homens.hora (C)   

Total_Desenhista_copista = Prazo×Desenhista_copista 
 

Total_Desenhista_copista = 6 homens.hora (D) 
 

 

Total_Auxiliar_desenhista = Prazo×Auxiliar_desenhista  
Total_Auxiliar_desenhista = 6 homens.hora (E) 
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C_Topógrafo = 48,85 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 7592)  (CT) 

C_Auxiliar_cal_top = 21,97 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 244) (CCAT) 

C_Auxiliar_top = 21,97 reais/homem.hora (SINAPI Insumocs 244) (CAT) 

C_Desenhista_copista = 28,96 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2357) (CDC) 

C_Auxiliar_desenhista = 33,40 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 2359) (CAD) 
 

 

Total_Pessoal = A×CT + B×CCAT + C×CAT + D×CDC + E×CAD 
 

Total_Pessoal = (12 x 48,85 + 12 x 21,97 + 18 x 21,97 + 6 x 28,96 + 6 x 33,50) = 

1.620,06 reais (sem BDI)   

 
 

Para equipamentos, o custo mensal previsto será: 
 

 
 

Teodolito = Prazo×4 
 

Teodolito = 12 horas/mês (F) 

Veículo_leve = Prazo×6 
 

Veículo_leve = 18 horas/mês (G)   

C_Teodolito = 2.25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 7247) 
 

C_Veículo_leve = 97,49 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92138) 
 

 
 

Total_Equipamento = Teodolito×C_Teodolito + Veículo_leve×C_Veículo_leve 

Total_Equipamento = (12 x 2,25 + 18 x 97,49) =  1.781,82 reais/mês 
 

  

 
 

Para a confecção do marco 
 

 
 

Concreto = (((0,15)² x 3,1415) / 4) x 0,40 = 0,071 m³ (H) 

Piquete_madeira = 3 x (0.50 + 0.80) = 3,90 m (I) 

Arame = 6 x 0.87 x 3 = 15,66 m (J) 

Piquete_madeira = 3.9 
 

 
 

C_concreto = 627,53 reais/m³ (SINAPI Serviços 96555)  (CC) 

C_piquete = 3,11 reais/m (SINAPI Insumos 2745)  (CP) 

C_arame = 21,38 reais/kg (SINAPI Insumos 43130)  (CA) 

(0,01kg/ m), temos 15,66x0,01 = 0,1566 x 21,38 = 3,35 reais/m 
 

  

 
 

Confec_Marco := H×CC + I×CP + J×CA = (0,0071 x 627,53 + 3,9 x 3,11 + 15,66 x 3,35) 

= 69,05 reais/un. 
 

 

O custo dos demais insumos nos serviços topográficos, em média, representam de 5% a 

10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 7,5% do custo do pessoal. 
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Insumos := Total_Pessoal×0.075 = 1.620,06 x 0,075 = 121,50 reais 
 

  

 
 

O custo unitário do serviço de locação (S-002) será: 
 

Custo_marco := Total_Pessoal + Total_Equipamento + Insumos + Confec_Marco = 

1.620,06 + 1.781,82 + 121,50 + 69,05 = 3.592,43 reais/unidade (S-002 sem BDI). 

 

 

S-006 Marco Superficial 

 

Escavação 

Escavação = (0,50 + 0,15) x (0,50 + 0,15) x 0,30 = 0,13 m³ 

Aterro 

Aterro = Escavação - 0,50 x 0,50 x 0,10 - (((0,15)² x 3,1415) / 4) x 0,30 = 0,10 m³ 

Concreto 

Pilar = (((0,15)² x 3,1415) / 4) x 0,80 = 0,014 m³ 

Base = 0,50 x 0,50 x 0,10 = 0,03 m³ 

Concreto := Pilar + Base = 0,014 + 0,03 = 0,04 m³ 

Formas 

Base = 4 x 0, 50 = 2,00 m² 

Aço 

Aço = 4 x (0,50 + 0,30 + 0,25) x 0, 25 = 1,05 kg 

 

A seguir apresenta-se o custo de cada marco: 
 

Item Discriminação Código Sinapi Un Quant. 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Preço 

Total 

(R$) 

1 Escavação      

1.1 Escavação manual a céu aberto até 0,50 m 

de profundidade 
93358 m³ 0,13 89,88 11,68 

2 Reaterro      

2.1 Aterro compactado  94319 m³ 0,10 77,20 7,72 

3 Formas      

3.1 Forma plana de madeira 96536 m² 2,00 80,00 160 

4 Armações de Aço      

4.1 Armação em aço CA-50 96545 kg 1,05 18,85 19,79 

5 Concreto      

5.1 Concreto estrutural para estruturas em 

contato com água bruta, água tratada, solos 

e gases - fck 25 MPa, conforme 

especificação do projeto estrutural 

99432 m³ 0,04 594,30 23,77 

6 Diversos      

6.1 Tubo PVC diâmetro 150 mm 9840 m 0,80 91,89 73,51 

Custo Total sem BDI (R$/unid) 
296,47 
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O custo do marco é de R$ 296,47/marco (S-06 sem BDI) 

 

S-07- Piezômetro tipo Casagrande 

 

Item Discriminação Código Sinapi Un Quant. 

Preço 

Unitário 
Preço 

Total (R$) 
(R$) 

1 Escavação de poço      

1.1 
Perfuração de poço com perfuratriz a 

percussão 
S-039 m 16 104,65 

1.674,40 

2 Reaterro   
   

2.1 Pasta de Bentonita 100475 kg 1.399,20 1,48 2.070,82 

2.2 Areia fina 366 m³ 0,04 58,7 2,35 

2.3 Areia grossa 367 m³ 0,04 59,46 2,38 

2.4 Pedregulho 4746 m³ 0,13 48,88 6,35 

3 Diversos   
   

3.1 Tubo PVC diâmetro 100 mm 9841 m 28 45,21 1.265,88 

3.2 Tubo PVC diâmetro 100 mm perfurado 9833 m 1,2 13,19 15,83 

3.3 Caixa de alvenaria 43437 un 1 589,48 589,48 

Custo Total sem BDI (R$/unid) 5.627,48 

 

O custo do piezômetro é de R$ 5.627,48 /un (S-007 sem BDI) 

 

S-008 Montagem de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos - LMH 

 

O custo horário básico de uma equipe de montagem será: 

Item 
Profissional/Equipame

nto 

Código 

Sinapi 

Custo 

Horário 

(R$/h) 

Quantidade Peso de 

Participção 

Custo 

Horário 

Efetivo 

(R$/h) 

1 Ajudante especializado 

(insumo) 
242 17,47 2,00 100% 34,94 

2 Instalador de tubulações 

(insumo) 
2701 20,16 1,00 100% 20,16 

3 Soldador (insumo) 6160 22,86 1,00 10% 2,29 

4 Guindauto hidráulico 

(serviço)  
5928 291,43 1,00 100% 291,43 

5 Talha manual de 

corrente (serviço) 
95139 0,05 1,00 40% 0,02 

Custo equipe (R$/eq.h)  348,82 

 

O custo da equipe de montagem é R$ 348,84/equipe.hora  (S-008 sem BDI). 
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S-009 Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos LME 

 

O custo horário básico de uma equipe de montagem será: 

Item Profissional/Equipamento 
Código 

Sinapi 

Custo 

Horário 

(R$/h) 

Quantidade Peso de 

Participção 

Custo 

Horário 

Efetivo 

(R$/h) 

1 Ajudante especializado 

(insumo) 

242 17,47 2,00 100% 
34,94 

2 Montador eletromecânico 

(insumo) 

2437 23,67 1,00 100% 
23,67 

3 Eletrotécnico (insumo) 2438 26,45 1,00 100% 26,45 

4 Guindauto hidráulico 

(serviço)  

5928 291,43 1,00 100% 
291,43 

5 Talha manual de corrente 

(serviço) 

95139 0,05 1,00 40% 
0,02 

Custo equipe (R$/eq.h) 376,51 

 

O custo da equipe de montagem é R$ 376,51/equipe.hora  (S-009 sem BDI). 

 

S-017 - Concreto não Estrutural - mínimo 150 kg de cimento/m3 

O custo do m3 de concreto não estrutural será: 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Concreto classe de resistência C15, com 

espalhamento 
11146 m3 1,03 500,73 515,75 

2 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,916 26,32 24,11 

3 Servente com encargos complementares 88316 H 1,03 22,72 23,40 

 Custo total sem BDI (R$/m3)  563,26 

 

O custo do concreto não estrutural é de R$ 523,26/m3 (S–017 sem BDI) 

 

S-018 - Concreto Estrutural – fck 25 MPa 

O custo do m3 de concreto estrutural – fck 25 MPa será:  

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Concreto Usinado Bombeável, inclui 

serviço de bombeamento 
1527 m3 1,030 495,67 510,54 

2 Carpinteiro de formas com encargos 

complementares 
88262 H 0,229 26,05 5,97 

3 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 26,32 12,90 

4 Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 22,72 16,81 
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Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

5 
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, 

motor elétrico, pot. 2CV - CHP diurno 
90586 CHP 0,12 1,35 0,16 

6 
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, 

motor elétrico, pot. 2CV - CHI diurno 
90587 CHI 0,13 0,56 0,07 

 Custo total sem BDI (R$/m3) 546,45 

 

O custo do concreto estrutural – fck 25 MPa é de R$ 546,45/m3  (S – 018 sem BDI) 

 

S-019 - Concreto Estrutural – fck 30 MPa 

O custo do m3 de concreto estrutural – fck 30 MPa será: 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Concreto Usinado Bombeável, inclui 

serviço de bombeamento 
1527 m3 1,030 510,92 526,25 

2 Carpinteiro de formas com encargos 

complementares 
88262 H 0,229 26,05 5,97 

3 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 26,32 12,90 

4 Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 22,72 16,81 

5 
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, 

motor elétrico, pot. 2CV - CHP diurno 
90586 CHP 0,12 1,35 0,16 

6 
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, 

motor elétrico, pot. 2CV - CHI diurno 
90587 CHI 0,13 0,56 0,07 

 Custo total sem BDI (R$/m3) 562,16 

 

O custo do concreto estrutural – fck 30 MPa é de R$ 562,16/m3  (S–019 sem BDI) 

 

S-022 – Grampo para fixação da manta geotêxtil 

O custo do quilo do aço cortado, dobrado será: 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Fornecimento corte e dobra de aço CA-

25, diâmetro de 10mm 

92884 KG 0,65 16,56 10,76 

2 Ajudante de armador com encargos 

complementares 

88238 H 0,01 22,71 0,23 

3 Armador com encargos complementares 88245 H 0,09 26,17 2,36 

Custo total sem BDI (R$/kg) 13,35 

O custo do quilo do aço cortado, dobrado é de R$ 13,35/kg  (S-022 sem BDI) 
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S-023 – Demolição de Concreto Simples (m2) 

O custo do m3 de demolição simples será: 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,30 26,32 34,22 

2 Servente com encargos complementares 88316 H 13,00 22,72 295,36 

3 Ferramentas (6% da MO)   unid 0,06 329,58 19,77 

Custo total sem BDI (R$/m3) 349,35 

 

O custo do m3 de demolição do concreto simples é de R$ 349,35/m3 (S-023 sem BDI) 

 

S-024 – Fornecimento e Colocação de Chumbador de Aço - ø  3/4" a 1" -   

O custo de fornecimento e instalação será: 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Furadeira Industrial (CHP) SABESP 

EQ04579 
H 1,00 1,39 1,39 

2 Ajudante de estrutura metálica com encargos 
complementares 

88240 
H 2,00 18,97 37,94 

3 Montador de estrutura metálica com encargos 
complementares 

88278 
H 1,00 22,00 22,00 

4 Chumbador tipo Paraboult ou similar 3/4"x 6 

1/4" 
13279 KG 1,00 19,22 19,22 

5 Broca de vídia ø 3/4"  pesquisa 

internet 

set/22 

UN 0,25 59,10 14,78 

Custo total sem BDI (R$/und) 95,33 

 

O custo de fornecimento e instalação de um chumbador é de R$ 95,33/unid. (S-024 sem 

BDI) 

 

S-026 – Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural com Armadura, Grout e 

Revestimento 

O custo de painel com dimensões 1,61 x 1,26m, será: 

Item Discriminação 
Código 

Sabesp Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Furo em concreto diam. 3/8" 70190101 unid. 26,00 3,25 84,50 

2 Fornecimento e colocação de chumbador 

químico diam. 3/8" 

70190097 unid. 26,00 
14,06 

365,56 
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Item Discriminação 
Código 

Sabesp Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

3 Alvenaria de bloco estrutural com armação 

e grout - 19x19x39cm 

70110015 m² 2,03 235,75 478,57 

4 Chapisco 70120002 m² 4,58 8,47 38,79 

5 Emboço 70120003 m² 4,58 42,86 196,30 

6 Reboco 70120004 m² 4,58 27,80 127,32 

Custo total sem BDI (R$/unid) 1.291,05  

 

O custo de construção de cada painel é de R$ 1.652,60/unid (S-026 sem BDI) 

 

S-027 - Fornecimento e Instalação de Manta Geotêxtil não tecido RT-21 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Servente com encargos complementares 88316 h 0,02 22,72 0,38 

2 Geotêxtil não tecido RT-21 4012 m² 1,05 15,84 16,63 

3 Transporte   t 0,00049 30,46 0,01 

Custo total sem BDI (R$/m2)  17,03  

*Transporte: reajuste pelo IPCA (fev/19 para jul/22)  

O custo de fornecimento e instalação da manta de geotêxtil é de R$ 17,03/m2 (S-027sem 

BDI) 

 

S-028 – Rebaixamento de Lençol com Ponteiras Filtrantes – Mobilização, 

Desmobilização, Transporte, Instalação e Operação 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Caminhão com carroceria de madeira 73467 h 0,043 178,16 7,66 

2 Caminhão Tanque 6.000 litros 6259 h 0,057 277,42 15,81 

3 Energia elétrica SIURB kwh 2,083 0,98 2,04 

4 Equipamento para rebaixamento de lençol 

freático  

SIMA dia 0,020 651,07 13,02 

5 Ajudante 246 h 0,057 18,49 1,05 

6 Eletricista 2436 h 0,029 22,49 0,65 

7 Encanador 2696 h 0,012 22,51 0,27 

8 Vigia 41776 h 0,017 21,62 0,37 

Custo total sem BDI (R$/cj.dia) 40,88 
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Itens reajustados para a composição S-028 data preço 

unitário 

IPCA preço unitário 

atualizado para jul/22 

- IPCA = 6411,95 

SIURB 

99005 

energia elétrica jan/22 0,94 6153,09 0,98 

SIMA 

08.07.060 

Locação de conjunto de bombeamento a 

vácuo para rebaixamento de lençol 

freático, com até 50 ponteiras e potência 

até 15 HP, mínimo 30 dias 

fev/22 631,1 6215,24 631,10 

O custo de cada ponteira filtrante por dia é de R$ 40,88 (S-028 sem BDI) 

 

S-028 (1)  – ITEM 4.4.1 = 7.000 ponteiras/dia x R$ 40,88 = R$ 286.160,00 

S-028 (2) – ITEM 5.5.1 = 13.230 ponteiras/dia x R$ 40,88 = R$ 540.842,40 

S-028C (3)  – ITEM 12.9.1 = 3.480 ponteiras/dia x R$ 40,88 = R$ 142.262,40 

 

S-029 – Fôrma para Estrutura de Concreto de Chapa de Madeira Compensada Com 3 

Aproveitamentos (m2) 

 

Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 Chapa de madeira compensada resinada para 

forma de concreto, de 2,2 x 1,1 metro 

E=17mm 

1358 M2 0,89 50,50 44,95 

2 Pontalete de madeira não aparelhada 7,5 x 7,5 

cm, Pinus, mista ou equivalente da região 

4491 M 1,54 7,83 12,06 

3 Sarrafo de madeira aparelhada 2,5 x 7,5 cm, 

Pinus, mista ou equivalente da região 

4517 M 5,53 2,74 15,15 

4 Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 5068 KG 0,14 16,74 2,34 

5 Ajudante de carpinteiro com encargos 

complementares 

88239 H 0,18 22,63 4,07 

6 Carpinteiro de formas com encargos 

complementares 

88262 H 0,92 26,05 23,97 

7 Serra circular de bancada com motor elétrico, 

CHP diurno 

91692 CHP 0,04 27,29 1,09 

Custo total sem BDI (R$/m2) 103,63 

 

O custo do m2 da fôrma instalada é de R$ 103,63/m2 (S-029 sem BDI) 

 

S-030 – Gabião tipo colchão Reno, altura de 0,17m, sem manta de geotêxtil 
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Item Discriminação 
Código 

Sinapi 
Unid. Coeficiente 

Preço 

Unitário 

(R$) 

Total 

(R$) 

1 

Pedra de mão ou pedra rachão para 

arrimo/fundação (posto 

pedreira/fornecedor, sem frete) 
4730 M³ 

0,221 65,4500 14,46 

2 Escavadeira hidráulica sobre esteira, 

caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 

111 hp - chp diurno 

5631 

CHP 0,056 223,42 12,51 

3 Escavadeira hidráulica sobre esteira, 

caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, 

potência bruta 

111 hp - chi diurno 

5632 

CHI 0,214 84,23 18,03 

4 Gabião manta (colchão) malha hexagonal 6 

x 8 cm (zn/al + pvc), fio 2,0 mm dimensões 

5,0 x 2,0 x 0,17 m (c x l x a) 

40451 M² 1,000 119,5800 119,58 

5 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,077 26,32 28,35 

6 Servente com encargos complementares 88316 H 0,508 22,72 11,54 

7 

Transporte com caminhão basculante de 14 

m³, em via urbana 

em revestimento primário 
93592 M³xKM 

0,2210 2,39 0,53 

Custo total sem BDI (R$/m³) 205,00 

 

O custo do m2 de gabião tipo colchão de 0,17m instalado é de R$ 205,00/m2 (S-030 sem 

BDI) 
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S-031 – Administração Local da Obra 

 

ITEM CÓDIGO  INSUMO UNID. QUANT. 

CUSTO (R$) 

UNIT. TOTAL 

1   MÃO-DE-OBRA 

1.1 93568(1) 
Engenheiro civil de obra sênior, com 

encargos complementares (18 meses) mês 18,00 25.566,85 460.203,30 

1.2 93565(1) 
Engenheiro civil de obra júnior, com 

encargos complementares (18 meses) mês 18,00 16.535,70 297.642,60 

1.3 93566(1) 
Auxiliar de escritório, com encargos 

complementares (18 meses) 
mês 18,00 4.496,06 80.929,08 

1.4 100321(1) 
Técnico de Segurança do trabalho, com 

encargos complementares (18 meses) mês 18,00 9.912,52 178.425,36 

1.5 94296(1) 
Topógrafo com encargos 

complementares (18 meses) mês 18,00 8.914,06 160.453,08 

1.6 88326(1) 

Vigia Noturno com encargos 

complementares (8 h x 30 dias x 18 

meses) 

h 4.320,00 28,38 122.601,60 

Subtotal 1. 1.300.255,02 

2.   MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

2.1 cotação(2) 

Veículo comercial leve - capacidade de 

carga até 700 kg com motor a gasolina 

tipo VW-Saveiro ou similar (30 dias x 

18 meses) 

diária 540,00 109,34 59.043,60 

Subtotal 2. 59.043,60 

3.   CANTEIRO EM GERAL         

3.1 cotação(3) 
Água / Esgoto - Tarifa Comercial SAAE 

(mínimo 20 m³) 
mês 18,00 195,80 3.524,40 

3.2 cotação(4) 
Luz (CPFL Piratininga - Demais classes 

- ICMS 12%) 
mês 18,00 220,09 3.961,62 

Subtotal 3. 7.486,02 

 
  

Custo total sem BDI (R$/m³) 1.366.784,64 
 

 

Observações: 

(1) Fonte: Preços extraídos do Banco de Preços do SINAPI - desonerado (I0: julho/22); 

(2) Fonte: Preços de cotação - internet (I0: setembro/2022); 

(3) Fonte: Preços de cotação - SAAE de Salto (I0: setembro); 

(4) Fonte: Preços de cotação - CPFL de Salto (I0: setembro/22). 
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Consumo (TUSD) kWh 200,00 0,2906293 58,13 

Consumo (TE) kWh 200,00 0,3980733 79,61 

Adicional por kWh (Bandeira Amarela) kWh 200,00 0,01343 2,69 

Adicional por kWh (Bandeira Vermelha 

Patamar 1) 
kWh 200,00 0,06243 12,49 

Subvenção Tarifária (16,48 %) gb 1,00 25,2 25,20 

Contribuição IP-CIP (Iluminação Pública) 

(não cobrado em Salto) 
gb 1,00 0,00 - 

Impostos      

ICMS (18,00 %) gb 1,00 32,06 32,06 

PIS (0,98%) gb 1,00 1,75 1,75 

COFINS (4,58%) gb 1,00 8,16 8,16 

      Total 220,09  

 

O custo total da administração local da obra será de R$ 1.366.784,64 (S-031 sem BDI) 
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S-032 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

 
 

OBRAS DE TERRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Atividades Item Quantidades

(m³)

2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 2.2.3 34.456,00                20.000 14.456 

3 - OBRAS DO RESERVATÓRIO 3.1.3 95.306,00                18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 5.306    

4 - OBRAS DE DESVIO DO CURSO D'ÁGUA 67.810,12                40.000 27.810 

Lançamento Ensecadeira 4.1.1 22.991,62                

Remoção Ensecadeira 4.2.1 21.636,76                

Canal de Desvio 4.1.2 23.181,74                

5 - BARRAGEM  (Escavação e Aterro) 953.023,91             30.000 90.000 90.000 90.000 90.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 3.024    

Escavação do Tapete Impermealizante 5.2.1 383.744,17              

Escavção do Vertedouro 5.2.1 89.636,94                

Escavção Desvio 5.2.1 4.477,09                  

Aterro (Tapete Impermeável + Ombreira 

esquerda + Abraço da barragem + Corpo 

Central + Ombreira Direita)

5.2.4 475.165,71              

MOVIMENTO DE TERRA (Total)

Total do volume mensal previsto 1.150.596,03          60.000 72.266 90.000 90.000 90.000 90.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 75.306 70.000 70.000 3.024    -        -        -        

140 horas efetivas trabalhadas por mês

Prod. Mensal

Trator (200m³/h) 28.000,00                3           3           4           4           4           4           4           4           4           4           4           3           3           3           1           1           1           1           

Carregadeira  (200m³/h) 28.000,00                3           3           4           4           4           4           4           4           4           4           4           3           3           3           1           1           1           1           

Caminhão Basculante (46m³/h) 6.440,00                  10         12         14         14         14         14         14         14         14         14         14         12         11         11         1           1           1           1           

Patrol 3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           3           1           1           1           

Irrigadeira 2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           1           1           1           

Pé de Carneiro 2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           1           1           1           

Rolo Compactador 2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           1           1           1           

Comboio Abastecimento 1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           1           

Caminhão com carroceria 2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           2           

Meses e Volume de execução mensal (m³)

Quantidade de equipamentos necessários para atender a  produção mensal (unid.)
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RESUMO CUSTO 

MOB/DESMOB 

Mobilização/desmobilização Distância   Custo unitário Custo total 

Mobil. Desmobil. Total Unit. Total Peso (t) SINAPI 

93596  

DER 

72.18.02.99.05 

(KM)  

Transporte sobre Prancha  

Trator de Esteira 4 4 8 80 640 5                  -    11,13 7.123,20 

Carregadeira 4 4 8 80 640 14,5                  -    11,13 7.123,20 

Patrol 3 3 6 80 480 17                  -    11,13 5.342,40 

Pé de Carneiro 2 2 4 80 320 8                  -    11,13 3.561,60 

Rolo Compactador 2 2 4 80 320 5                  -    11,13 3.561,60 

Trator de pneus 2 2 4 80 320 7                   -    11,13 3.561,60 

Retro escavadeira 2 2 4 80 320 8                   -    11,13 3.561,60 

Transporte Rodando                   

Caminhão Basculante 14 14 28 80 2240 0 0,66                    -    1.478,40 

Caminhão Irrigadeira 2 2 4 80 320 0 0,66                    -    211,20 

Comboio Abastecimento 1 1 2 80 160 0 0,66                    -    105,60 

Caminhão com carroceria 2 2 4 80 320 0 0,66                    -    211,20 

Caminhão Munk 1 1 2 80 160 0 0,66                    -    105,60 

Custo total (R$) 35.947,20 

 

O custo total previsto para Mobilização e Desmobilização de equipamentos é de R$ 35.947,20 (S-032 sem BDI), sendo: 

 
Frentes de Serviço Item da 

Planilha 

Volume Coeficiente Custo Proporcional Custo Proporcional 

para Mobilização para Desmobilização 

Volume total de movimento de terra  1.150.596,00 1,00 17.973,60 17.973,60 

2 ‐ Serviços Preliminares 2.4.1 e 2.4.2 34.456,00 0,03 539,21 539,21 

3 ‐ Obras do Reservatório 3.3.1 e 3.3.2 95.306,00 0,08 1.437,89 1.437,89 

4 ‐Obras de Desvio do Curso de Água 4.5.1 e 4.5.2 67.810,00 0,06 1.078,42 1.078,42 

5 ‐ Barragem 5.6.1 e 5.6.2 953.024,00 0,83 14.918,09 14.918,09 
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S-033 – LOCAÇÃO DE MARCOS E ACOMPANHAMENTO TOPOGRÁFICO DA 

OBRA 

 
Item Discriminação Nº da 

composição  

Unid. Coeficiente Preço 

Unitário 

(R$) 

Total (R$) 

1 Locação da obra com auxílio 

topográfico 
S-01 mês 9  34.754,33  312.788,97  

2 Instalação de marco topográfico S-02 unid. 4  3.592,43  14.369,72  

Custo total sem BDI (R$) 327.158,69  

 

Observações:  

1. Premissa: a equipe topográfica ficará disponibilizada 50% do tempo previsto para a 

construção da obra; 

2. Previsão de instalação de 4 marcos topográficos. 

 

O custo total previsto para Locação de marcos e acompanhamento topográfico da obra será 

de R$ 327.158,69 (S-033 sem BDI) 

 

S-034 – FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO 

 
S-034  

(antigo código 

SINAPI 6454) 

FORNECIMENTO E 

LANCAMENTO DE PEDRA DE 

MAO 

M3  Coefic.   R$ unit.  
 R$ 

total  

Insumo 4730 

Pedra de mão ou pedra rachão para 

arrimo/fundação (posto 

pedreira/fornecedor, sem frete) 

M3 1,10000  65,45  72,00  

Composição 88316 Servente com encargos complementares H 6,00000  22,72  136,32  

Composição 97913 

Transporte com caminhão basculante de 

6 m³, em via urbana em revestimento 

primário (unidade: m3xkm). af_07/2020 

M3XKM 22,00000  3,16   69,52  

Custo total sem BDI (R$/m3) 277,84  

 

S-035 – FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 

 
S-035 

(antigo código 

SINAPI 6514) 

FORNECIMENTO E 

LANCAMENTO DE BRITA N. 4 
M3  Coefic.   R$ unit.  

 R$ 

total  

Insumo 4723 
Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto 

pedreira/fornecedor, sem frete 
M3 1,05000  65,20  68,46  

Composição 88316 Servente com encargos complementares H 2,00000  22,72  45,44  

Custo total sem BDI (R$/m3)   113,90  
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S-036 – ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 12’’ X 5 

1/4 

 

S-036 

(antigo código 

SINAPI 73970/001) 

ESTRUTURA METALICA EM ACO 

ESTRUTURAL PERFIL “I” 12” X 5 

¼” 

KG  Coefic.  
 R$ 

unit.  

 R$ 

total  

Insumo 4774 Perfil "i" de aço laminado, "w" 410 x 67 KG 1,05000  7,32  7,69  

Composição 88315 
Serralheiro com encargos 

complementares 
H 0,12000  26,67  3,20  

Composição 88316 Servente com encargos complementares H 0,12000  22,72  2,73  

Composição 98746 
Solda de topo em chapa/perfil/tubo de aço 

chanfrado, espessura=1/4''. af_06/2018 
M 0,00600  76,24  0,46  

Custo total sem BDI (R$/kg) 14,08 

Insumo 4774: preço SINAPI reajustado de fev/19 para jul/22 pelo IPCA 

 

S-037 – JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 

MCA 

 

S-037 

(antigo código 

SINAPI 73898/1) 

JUNTA DE DILATACAO ELASTICA 

(PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA 
M  Coefic.  

 R$ 

unit.  

 R$ 

total  

Insumo 3681 
Junta dilatação elástica para concreto 

(Fugenband) o-22, até 30 mca 
M 1,05000  109,82 115,31 

Composição 88245 Armador com encargos complementares H 0,12000  26,17 3,14 

Composição 88316 Servente com encargos complementares H 0,12000  22,72 2,73 

Custo total sem BDI (R$/m) 121,18  

 

S-038 – APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO 

 

S-038 

(antigo código 

SINAPI 84154) 

APARELHO APOIO NEOPRENE 

FRETADO 
DM3  Coefic.  

 R$ 

unit.  

 R$ 

total  

Insumo 134 Graute cimentício para uso geral KG 1,46400  1,78 2,61 

Insumo 11615 

Poliestireno expandido/eps (isopor), tipo 

2f, placa, isolamento termoacústico, e = 10 

mm, 1000 x 500 mm 

M2 0,01068  2,90 0,03 

Insumo 12888 

Aparelho de apoio de Neoprene fretado, 60 

x 45 x 7,6 cm, com fretagem de aço de 4 

mm intercaladas com elastômero de 11 

mm e revestimento final com elastômero 

de 6 mm 

DM3 1,00000  115,32 115,32 

Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares H 0,11000  26,32 2,90 

Custo total sem BDI (R$/dm3)   120,85  

Insumo 12888: preço SINAPI reajustado de jul/21 para jul/22 pelo IPCA 
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S-039 – PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO 

 

S-039 

(antigo código 

SINAPI 74163/2) 

PERFURACAO DE POCO COM 

PERFURATRIZ A PERCUSSAO 
M  Coefic.  

 R$ 

unit.  

 R$ 

total  

Insumo 4778 
Locação de perfuratriz pneumática de 

peso médio, * 18 * kg, para rocha 
H 1,400000 3,37 4,72 

Composição 88241 
Ajudante de operação em geral com 

encargos complementares 
H 2,800000 22,71 63,59 

Composição 88297 
Operador de máquinas e equipamentos 

com encargos complementares 
H 1,400000 26,10 36,54 

Custo total sem BDI (R$/m)   104,85  

Insumo 4778: preço SINAPI reajustado de fev/19 para jul/22 pelo IPCA 

 

S-040 – LASTRO COM PREPARO DE FUNDO 

 

S-040 (antigo código 

SINAPI 94116) 

LASTRO COM PREPARO DE 

FUNDO, LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO 

MECANIZADO, EM LOCAL COM 

NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3  Coefic.  
 R$ 

unit.  

 R$ 

total  

Insumo 4720 
Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 

mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 
M3 1,1000000 80,39 88,43 

Composição 5678 

Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 

hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, 

caçamba retro cap. 0,26 m3, peso 

operacional mín. 6.674 kg, profundidade 

escavação máx. 4,37 m - chp diurno. 

af_06/2014 

CHP 0,0810000 151,09 12,24 

Composição 5679 

Retroescavadeira sobre rodas com 

carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 

hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, 

caçamba retro cap. 0,26 m3, peso 

operacional mín. 6.674 kg, profundidade 

escavação máx. 4,37 m - chi diurno. 

af_06/2014 

CHI 0,4060000 57,68 23,42 

Composição 88309 Pedreiro com encargos complementares H 0,5840000 26,32 15,37 

Composição 88316 Servente com encargos complementares H 0,8760000 22,72 19,90 

Composição 91533 

Compactador de solos de percussão 

(soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 

potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015 

CHP 0,0320000 33,93 1,09 

Composição 91534 

Compactador de solos de percussão 

(soquete) com motor a gasolina 4 tempos, 

potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015 

CHI 0,0300000 26,96 0,81 

Custo total sem BDI (R$/m3)   161,25  
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S-041 – EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO 

 

S-041 (antigo código 

SINAPI 73816/2) 

EXECUCAO DE DRENO VERTICAL 

COM PEDRISCO, DIAMETRO 

200MM 

M  Coefic.  
 R$ 

unit.  

 R$ 

total  

Insumo 4720 
Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 

mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 
M3 0,0300000 80,39 2,41 

Insumo 4780 
Locação de perfuratriz pneumática de 

peso médio, * 24 * kg, para rocha 
H 0,2000000 3,49 0,70 

Composição 5811 

Caminhão basculante 6 m3, peso bruto 

total 16.000 kg, carga útil máxima 13.071 

kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 

230 cv inclusive caçamba metálica - chp 

diurno. af_06/2014 

CHP 0,0400000 208,99 8,36 

Composição 88316 Servente com encargos complementares H 1,0000000 22,72 22,72 

Custo total sem BDI (R$/m)    34,19  

Insumo 4780: preço SINAPI reajustado de jul/21 para jul/22 pelo IPCA 

 

307733 – Junta de dilatação em elastômero 

 

307733 Junta de dilatação em elastômero e 

perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - 

fornecimento e instalação  

M  Coefic.  
 R$ 

unit.  

 R$ 

total  

m 1,00000  418,38  418,38  

Preço SICRO reajustado de abr/21 para jul/22 pelo IPCA. 

 

 



.     
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EMPRESA: CNPJ INSC.ESTADUAL

CONIRPI 07.078.236/0001-90

CEP FONE

REPRESENTANTE: FONE

email: CONTATO

CONTRIBUINTE DE ICMS: 

COTAÇÃO ELABORADA POR:

JADHER 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT Valor Unitário icms IPI Valor Total

1
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, 

diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m
pç 3,00      R$     30.330,00 0% 0% 90.990,00R$            

2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 pç 3,00      R$     28.705,00 0% 0% 86.115,00R$            

3
Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 

m
pç 1,00      R$     32.627,00 0% 0% 32.627,00R$            

4
Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 

m
pç 1,00      R$     54.990,00 0% 0% 54.990,00R$            

5
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 

1,00 m
pç 1,00      R$     20.237,00 0% 0% 20.237,00R$            

6
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 

3,50 m
pç 1,00      R$     39.854,00 0% 0% 39.854,00R$            

324.813,00R$     

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias/ FRETE CIF MAIS ICMS

DO ESTADO REFERIDO

PRAZO DE ENTREGA:  60 DIAS

                                                       AGUAS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TUBOS E CONEXOES LTDA

                                        CNPJ - 47.295.702/0001-03

ENDEREÇO: 

OBSERVAÇÕES GERAIS: INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.

ENDEREÇO DE ENTREGA: SALTO 

VALIDADE DA COTAÇÃO: 20 DIAS

A/C:

DE ( FROM )

0xx.81.3745.1230

Vendedor: JOSÉ NETTOFone Nº...: (19) 3225 7068Fax Nº.....: (19) 3225 7490

05.09.2022DE ( FROM )AtençãEmpresFone Fax Assunto Vendedor: JOSÉ NETTOFone Nº...: (19) 3225 7068Fax Nº.....: (19) 3225 7490
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EMPRESA: CNPJ INSC.ESTADUAL

CONIRPI 07.078.236/0001-90

CEP FONE

REPRESENTANTE: FONE

email: CONTATO

CONTRIBUINTE DE ICMS: 

COTAÇÃO ELABORADA POR:

JADHER 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT Valor Unitário icms IPI Valor Total

1
Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 

7,00 m
m 359,80  R$       7.100,00 0% 0% 2.554.580,00R$             

8 Acessórios  flanges diâmetro 600 mm cj 2,00      R$       1.195,00 0% 0% 2.390,00R$                      

2.556.970,00R$       

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias/ FRETE CIF MAIS ICMS

DO ESTADO REFERIDO

PRAZO DE ENTREGA:  60 DIAS

                                                       AGUAS DE MINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS 

E CONEXOES LTDA

                                        CNPJ - 47.295.702/0001-03

ENDEREÇO: 

OBSERVAÇÕES GERAIS: INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.

ENDEREÇO DE ENTREGA: SALTO

VALIDADE DA COTAÇÃO: 20 DIAS

A/C:

DE ( FROM )

0xx.81.3745.1230

Vendedor: JOSÉ NETTOFone Nº...: (19) 3225 7068Fax Nº.....: (19) 3225 7490

05.09.2022DE ( FROM )AtençãEmpresFone Fax Assunto Vendedor: JOSÉ NETTOFone Nº...: (19) 3225 7068Fax Nº.....: (19) 3225 7490
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Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSÃO 05/09/2022

Representante: VÁLIDO ATÉ 05/10/2022

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

OBRA

LOCAL

STATUS

OBSERVAÇÃO

LARGURA ALTURA

1 NÍVEL 543,90 D40 1200 1200 Manual Volante 15100 Incluso 13,95 1

2 NÍVEL 546,954 D40 1200 1200 Manual Volante 12046 Incluso 10,90 1

3 NÍVEL 552,754 D40 1200 1200 Manual Volante 6246 Incluso 5,10 1

3

CONJUNTO COMPLETO (Com Fixadores) AÇO INOX COM BUCHAS DE UHMW/PUAD

PARAFUSOS E PORCAS AÇO INOXIDÁVEL

ALTURA DO PEDESTAL 800mm

PEDESTAL/CAVALETE DE ACIONAMENTO (PADRÃO DIM)

COMPONENTE DESCRIÇÃO/OBS MATERIAIS

ESTRUTURA PADRÃO ASTM A36 (Aço Carbono)

TIPO DESCRIÇÃO/OBS

FIXAÇÃO CHUMBADOR MECÂNICO (PARABOLT) AÇO CARBONO

PINTURA / ACABAMENTO PADRÃO DIM PARA AÇO CARBONO PREPARAÇÃO + ACABAMENTO WEGPOXI BICOMPONENTE

TUBO DE PROTEÇÃO DA HASTE ROSCADA COM INDICAÇÃO DE CURSO (RÉGUA) E RESPIROS TRANSPARENTE (Policarbonato/Acrílico)

LIMITADOR (STOP NUT) MECÂNICO LIMITADOR DE CURSO AÇO INOXIDÁVEL

INSTALAÇÃO DIRETAMENTE NO CONCRETO/LAJE

AÇO INOXIDÁVEL

HASTE ROSCADA DE ACIONAMENTO TIPO ASCENDENTE AISI 410 (Aço Inoxidável)

VEDAÇÃO SUPERIOR SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM

VEDAÇÃO LATERAL SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM

EMBUTIDA NO CONCRETO (FLUSH BOTTOM) Borracha EPDM

VEDAÇÃO DE ASSENTAMENTO VEDAÇÃO ENTRE PAREDE/EQUIPAMENTO Borracha EPDM

PERFIL/CORDÃO DE COMPRESSÃO PERFIL NOTA MUSICAL Borracha EPDM

PARAFUSOS E PORCAS

MANCAIS INTERMEDIÁRIOS

AISI 304 (Aço Inoxidável)

LUVAS DE LIGAÇÃO

VEDAÇÃO INFERIOR

COMPONENTE DESCRIÇÃO/OBS

AÇO INOXIDÁVEL

MATERIAIS

HASTE/EIXO DE PROLONGAMENTO COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES

COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES

PINTURA / ACABAMENTO PADRÃO DIM PARA AÇO INOX DECAPAGEM / PASSIVAÇÃO

PROLONGAMENTO (PADRÃO DIM)

SISTEMA DE VEDAÇÃO 4 LADOS (ESTANQUEIDADE ACIMA DA NORMA)

QUADRO ESTRUTURAL (Peças Fixas) ESTRUTURA ÚNICA/RÍGIDA AISI 304 (Aço Inoxidável / ASTM A 240)

SENTIDO DE FLUXO BIDIRECIONAL (MONTANTE/JUSANTE)

COMPORTA (Painel Deslizante) COM REFORÇO ESTRUTURAL AISI 304 (Aço Inoxidável / ASTM A 240)

DESCRIÇÃO/OBS MATERIAIS

DESCRIÇÃO	TÉCNICA		‐	FOLHA	DE	DADOS

INSTALAÇÃO DIRETAMENTE NO CONCRETO/PAREDE

FIXAÇÃO CHUMBADOR MECÂNICO (PARABOLT) AISI 304 (Aço Inoxidável)

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591.A/2022	(REVISÃO	A)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

07.078.236/0001‐90 

EM EXECUÇÃO

ESCOPO	DE	SOLICITAÇÃO/REFERÊNCIAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRÁI ‐ BARRAGEM PIRAÍ

SALTO / SP

CLIENTE/CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ ‐ CONIRPI

RUA PRAÇA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO DIM (FIXADA EM LOCAL VISÍVEL) ALUMÍNIO / INOX

SISTEMA DE ACIONAMENTO

MANUAL VOLANTE COM REDUTOR COM REDUTOR DE TORQUE, ESFORÇO MÁXIMO DE 178N ou 18,15kgf

ESCOPO	DE	FORNECIMENTO

COMPORTA	DESLIZANTE	DE	PAREDE,	MODELO	D40

ITEM
CÓDIGO CLIENTE

(TAG)
MODELO

DIMENSIONAL (mm)
ACIONAMENTO

ELEVAÇÃO

(mm)
PEDESTAL

PRESSÃO

(MCA)
QTD

TOTAL

COMPORTA	DESLIZANTE	DE	PAREDE,	MODELO	D40

ESTRUTURA/COMPORTA

COMPONENTE
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Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSÃO 05/09/2022

Representante: VÁLIDO ATÉ 05/10/2022

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591.A/2022	(REVISÃO	A)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

07.078.236/0001‐90 

CLIENTE/CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ ‐ CONIRPI

RUA PRAÇA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

1 NÍVEL 543,90 90.252,00R$                 90.252,00R$                 1 0 90.252,00R$                

2 NÍVEL 546,954 87.972,00R$                 87.972,00R$                 1 0 87.972,00R$                

3 NÍVEL 552,754 83.508,00R$                 83.508,00R$                 1 0 83.508,00R$                

261.732,00R$					 3 261.732,00R$					

4 25.000,00R$                 25.000,00R$                 1 0 25.000,00R$                

VALORES	‐	SUGESTÃO	DIM	PARA	ACIONAMENTO

TOTAL

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 ‐ 

DN: 1200x1200 (mm) ‐ MATERIAL: AISI 304 ‐ ELEVAÇÃO: 

6246mm ‐ PRESSÃO: 5,10 MCA ‐ PEDESTAL COM 

ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

VALOR TOTAL

S/ IPI
QTD

IPI

(%)

VALOR TOTAL

C/ IPI

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 ‐ 

DN: 1200x1200 (mm) ‐ MATERIAL: AISI 304 ‐ ELEVAÇÃO: 

15100mm ‐ PRESSÃO: 13,95 MCA ‐ PEDESTAL COM 

ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

VALORES

ITEM

ACIONADOR	PORTÁTIL	COM	BATERIA	RECARREGÁVEL,	MODELO	DIM‐HEMI

SISTEMA DE ACIONAMENTO

TIPO DESCRIÇÃO/OBS

ACIONADOR PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL
COMPOSTO POR DUAS BATERIAS 18V LITHIUM‐ION(UMA RESERVA), RECARREGADOR, ILUMINAÇÃO DE TRABALHO, FREIO INSTANTÂNEO, DUPLA 

ROTAÇÃO (ABRIR/FECHAR), VELOCIDADE VARIÁVEL, RESISTENTE A ÁGUA E POEIRA, MARCA: DIM ‐ MODELO: HEMI

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 ‐ 

DN: 1200x1200 (mm) ‐ MATERIAL: AISI 304 ‐ ELEVAÇÃO: 

12046mm ‐ PRESSÃO: 10,90 MCA ‐ PEDESTAL COM 

ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

SUGESTÃO	DIM	PARA	ACIONAMENTO	DAS	COMPORTAS

CÓDIGO CLIENTE

(TAG)
EQUIPAMENTO

VALOR

UNITÁRIO

ITEM
CÓDIGO CLIENTE

(TAG)
EQUIPAMENTO

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

S/ IPI
QTD

IPI

(%)

VALOR TOTAL

C/ IPI

ACIONADOR PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL
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Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSÃO 05/09/2022

Representante: VÁLIDO ATÉ 05/10/2022

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591.A/2022	(REVISÃO	A)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

07.078.236/0001‐90 

CLIENTE/CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ ‐ CONIRPI

RUA PRAÇA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

4

7

9

 R$         130.866,00 

 R$         130.866,00 

13

14

15

16

18

19

20

12 TIPO DE FRETE:

Prazo de Frete estipulado pela transportadora (Considerar de 07 a 10 dias úteis)

11 DADOS BANCÁRIOS
AGÊNCIA: 6418 | CONTA CORRENTE: 27501‐9

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM):

100% Nacional

PREÇOS: Preços fixos durante a validade da Proposta (APLICÁVEL ITENS 2, 22, 23, 24)

7308.90.90 (COMPORTA)

NACIONALIDADE:

CIF ‐ ENTREGA NA OBRA

IMPOSTOS

IMPOSTOS

DESTINO: Cliente deve informar se o material será para: Industrialização, Revenda, Consumo ou Ativo Fixo

TIPO DE CLIENTE: Favor informar se sua empresa é: Indústria, Construtora, Consumidor Final, Revenda ou Exportação

Descarregamento no local de entrega por conta da contratante

CONDIÇÕES	GERAIS	DE	VENDA

INCLUSO ‐ 5 DIAS ÚTEIS DE ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICO DIM

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

ATESTADO DE FORNECIMENTO

(CONTRATANTE)

50% DE SINAL (JUNTO AO PEDIDO DE COMPRA) ‐ VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

50% CONTRA EMBARQUE (NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL) ‐ VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**OS EQUIPAMENTOS SOMENTE SERÃO LIBERADOS APÓS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**

10 DIAS ÚTEIS APÓS PEDIDO DE COMPRA APROVADO

PRAZO DE FABRICAÇÃO SOMENTE INICIA APÓS DESENHOS APROVADOS3

80 DIAS ÚTEIS

PRAZO MENSURADO ACIMA NÃO  CONTEMPLA PRAZO DE TESTE, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE.

APÓS ESTE PERÍODO, CASO OCORRA REAJUSTE NOS VALORES DE MATÉRIA PRIMA, O PEDIDO DEVERÁ SER REAJUSTADO (ITEM 22)
2

PRAZO MÁXIMO DE AVALIAÇÃO 

DOS DESENHOS:

1

5
INSPEÇÃO / DILIGENCIAMENTO

(EM FÁBRICA):

INCLUSO ‐ CONFORME PIT (PLANO DE INSPEÇÕES E TESTES) DO PROCESSO.

AGENDAMENTO PRÉVIO SERÁ REALIZADO PELA DIM.

Prazo mensurado na proposta não contempla o prazo de inspeção e testes

ACOMPANHAMENTO DE 

INSTALAÇÃO EM OBRA:

17
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/ 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS:
NÃO APLICÁVEL

PRAZO DE ENVIO DOS DESENHOS 

TÉCNICOS PARA APROVAÇÃO: Desenhos são de propriedade intelectual DIM e serão enviados em PDF (Acrobat Reader)

INCLUSO ‐ A CONTRATANTE DEVERÁ FORNECER ATESTADO DE FORNECIMENTO, APÓS EQUIPAMENTOS ENTREGUES, COM PAPEL 

TIMBRADO E RECONHECIDO FIRMA.

PRAZO DE FABRICAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS:

10

VALORES DE DIÁRIAS ADICIONAIS: R$ 1.200,00 (SEG. A SEXTA) / R$ 1.500,00 (SAB./DOM./FERIADOS)

ATÉ 10 DIAS ÚTEIS 

AGENDAMENTO PRÉVIO COM NO MÍNIMO 15 DIAS ÚTEIS 

DATABOOK / DOCUMENTOS:

PARA PAGAMENTOS PARCELADOS O CONTRATANTE ESTARÁ SUJEITO A APROVAÇÃO DE CADASTRO

INCLUSO ‐ NO PADRÃO DIM EM FORMATO DIGITAL (PDF)

8 GARANTIA:
24 meses (Contados a partir da data de faturamento do material), conforme normas de construção/especificação e condições de 

conservação e uso.

EMBALAGEM: Padrão DIM incluso nos preços (Embalagens especiais estão sujeitas a análise de custo)

6

11,20% INCLUSOS NOS PREÇOS

REGIME TRIBUTÁRIO DIM SIMPLES NACIONAL

ITAÚ (Nº 341) ‐ CHAVE PIX: 31.866.667/0001‐03 (CNPJ)
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Representante: VÁLIDO ATÉ 05/10/2022

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591.A/2022	(REVISÃO	A)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

07.078.236/0001‐90 

CLIENTE/CONTRATANTE:

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ ‐ CONIRPI

RUA PRAÇA ANTONIO VIEIRA TAVARES, 20, CENTRO

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

21

22

23

24

25

26

27

28

Ao assinar este documento o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

Ao enviar um Pedido de Compra (Formal ou E‐mail de Compra) o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

DOCUMENTAÇÃO:

Toda a documentação (Desenhos, Imagens, Documentos e etc) apresentada pela DIM deverá ser mantida em sigilo, mesmo que o contrato seja 

cancelado por qualquer uma das partes (Contratado/Contratante). Em caso de necessidade de divulgação por qualquer motivo, se faz 

necessária a autorização prévia da DIM, sendo informado integralmente o motivo ou necessidade de divulgação.

CONDIÇÕES VÁLIDAS DE FORNECIMENTO

Ao aceitar as condições expostas nesta Proposta via Pedido de Compra, Proposta Assinada, E‐mail de Confirmação, Mensagem via aplicativos e 

outros, o Contratante se responsabiliza a cumprir em sua totalidade as condições propostas neste documento, prevalecendo sobre qualquer 

outro documento enviado pela contratante (Pedido de Compra, Ordem de Compra ou Outros), visto que este documento foi apresentado e 

analisado pela contratante antes da definição de compra.

ANÁLISE DE CRÉDITO/ CONDIÇÃO DE 

PAGAMENTO:

www.dimengenharia.com.br

Sujeito a análise e alteração em qualquer estágio do contrato;

Consulta Serasa é base inicial para avaliação de crédito;

Documentos como Balanço, Ficha Cadastral, DRE (etc) podem ser solicitados em qualquer estágio do contrato;

Assinatura do Comprador / Nome Legível

ALTERAÇÃO NO CUSTO DE MATÉRIA 

PRIMA DURANTE PERÍODO DE 

APROVAÇÃO DE DESENHO

ATRASO DE PAGAMENTO:

 ‐ Em caso de atraso de pagamento ou repactuação de prazo de pagamento será considerado custo financeiro de 5% do valor total do Pedido de 

Compra/Contrato.

 ‐ Ao constatar atraso no pagamento, a DIM adquire automaticamente o direito de postergar a entrega de equipamentos, documentação ou 

qualquer outro objeto/serviço contratado até que a situação seja normalizada, não impactando em multas futuras ou qualquer tipo de 

penalidade futura por parte do Contratante.

INSPEÇÃO POR CONTRATANTE:

Prazo máximo para executar inspeção é de 5 dias úteis após convocação DIM.

Todas as inspeções por contratantes ou terceiros serão acompanhadas por profissionais DIM.

Em caso de reprovação parcial ou total, a DIM terá o direito de corrigir os pontos abordados até que o equipamento seja aprovado, não sendo 

aplicada nenhum tipo de penalidade a DIM.

INFORMAÇÕES	ADICIONAIS	DE	CONTRATO

CANCELAMENTO DE PEDIDO:

Pedidos aceitos pela DIM não estão sujeitos a cancelamento ou desistência, exceto se autorizado por escrito pela mesma. 

O cliente deverá ressarcir em 60% (Sessenta por cento) do valor total do contrato, referentes a matéria ‐ prima, mão‐de‐obra e produtos de 

transformação, os quais não serão devolvidos pela DIM aos seus respectivos fornecedores  (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).

Pedidos de Compra quando cancelados após envio de projetos/desenhos e antes do início de fabricação, terão multa de 20% do valor total do 

Pedido de Compra (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).

Em caso de Cancelamento de Contratos entre a Contratante e Orgão Público ou Cliente Final de qualquer natureza, a DIM não poderá sofrer 

nenhum tipo de prejuízo, sendo remunerada no valor integral do contrato de fornecimento.

ARMAZENAMENTO NA FABRICA:
Em caso de prorrogação do prazo de entrega ou coleta, o equipamento será faturado na data contratual e será imputada taxa de 

armazenamento de 1% por semana, pelo período de prorrogação.

A DIM se reserva ao direito de solicitar reajuste de valores do Pedido De Compra caso ocorra aumento do custo de Matéria Prima durante o 

período de analise para aprovação de Desenho/Projeto dos equipamentos. Caso o reajuste não seja aprovado, o Pedido poderá ser cancelado 

pela DIM sem custos, multas ou outros. Conforme item 21, pedidos cancelados nesse período imputam em cobrança de Multa de 20% (Gerada 

NF de Serviço e Enviado Boleto para pagamento).
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Mandirituba, 14 de setembro de 2022

Proposta n
o : 

507/22

 Revisão 01

À

CONIRPI - Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí

CNPJ 07.078.236/0001-90

Salto/SP

A/C: Sr.Katia Gilio

FONE: 19 3834-9441

E-MAIL katiagilio@saae.sp.gov.br

Prezado/a Senhor/a:

1. Lista de Materiais:

Item Descrição CN (daN) ALTURA (mm) Unid Qtde R$ Unit  Sub Total (R$) 

1
GUARDA-CORPO RETO - NR -12 - DIST.: 

1150MM
- 1150,00 PÇ 70,0 744,22 52.095,64

52.095,64

CN = Carga Nominal; L (m) = comprimento total 

* Preços na condição CIF - Indaiatuba/SP - Com descarga

2. Características Técnicas:

3. Controle de Qualidade:

4. Garantia do Produto:

5. Apoio Técnico:

6. Condições Comerciais: 

6.1 Forma de Pagamento:

Ref.: Proposta Comercial de Guarda-Corpo em PRFV - Padrão Ecofibra

Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento de guarda-corpo em material compósito

tipo PRFV - Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro atendendo a NR-12, marca Ecofibra, fabricado pelo processo de

pultrusão.

TOTAL DOS MATERIAIS:

 - Resina Isoftálica

 - Montagem inclusa

- Fixação entre montantes, barra gregas e passamão do guarda-corpo em parafuso autobrocante ø4,2x19mm de aço inox

AISI 304

- Fixação entre sapata e montante em parafuso M8 x 80 de aço inox AISI 304

- Fixação entre sapata e concreto com chumbador parabolt 1/4"x3.1/4"

- Os perfis pultrudados que compõem o guarda-corpo são fornecidos pintados em PU (Poliuretano) acrílico cor amarelo

segurança (5Y8/12)

 - Vão entre montantes: 1150mm

 - Altura do Guarda-Corpo: 1150mm

 - As sapatas serão fornecidas em aço inox AISI 316

A Ecofibra Compósitos possui um avançado sistema de fabricação e controle de qualidade de toda a sua linha de produtos.

Isso garante a precisão das especificações solicitadas pelos clientes e previstas nas normas. Realiza testes de controle

dimensional e de propriedades mecânicas por amostragem, garantindo que as flechas e resistências especificadas, bem

como demais propriedades necessárias sejam atendidas em concordância com as normas.

Os produtos do escopo desta proposta possuem garantia contra defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses

após a data do faturamento. Excluem-se desta garantia danos causados por manuseio e estocagem inadequados, instalação

e montagem não conforme as recomendações do fabricante e uso fora das condições previstas nesta proposta.

O não pagamento de qualquer das parcelas ou fatura afasta imediatamente a garantia estendida do produto.

Nossa equipe de assistência técnica estará à disposição para promover treinamento e orientação de instalação durante a 

execução da obra.

ECOFIBRA COMPÓSITOS - CNPJ: 11.340.390/0001-65

BR 116 KM 138 Nº 02 – 83.800-000 – CIMAN - MANDIRITUBA – PARANÁ

+55 (41) 3626-1531 1/2

mailto:katiagilio@saae.sp.gov.br


Mandirituba, 14 de setembro de 2022

Proposta n
o : 

507/22

 Revisão 01

6.2 Impostos Inclusos

IPI - 0% (NCM 3917.29.00)

ICMS-18% 

Material destinado a "uso e consumo".

Eventuais diferenças de ICMS cobradas pelo Estado do comprador serão suportadas por este.

6.3 Prazo de entrega:

6.4 Validade da proposta

A presente proposta é válida por 10 (dez) dias a contar da data de sua emissão.

6.5. Aceitação dos pedidos por parte da Ecofibra:

6.9. Fica eleito o foro da sede da Vendedora para dirimir quaisquer questões do presente pedido.

Obs.:

Atenciosamente,

Fábila Rogoski Sergio Kowalski

Comercial Comercial
comercial@ecofibracompositos.com.br sergio.kowalski@ecofibracompositos.com.br

(41) 3626-1531 (41) 99858-1376

A partir de 30 dias a contar do recebimento do pedido de compra

Parcela antecipada correspondente à 30% do pedido e saldo em 30ddl.

Obs.: A Ecofibra emitirá aviso ao cliente informando a disponibilização dos materiais no pátio. A partir de então o cliente terá

05 dias para proceder à retirada ou inspeção técnica, se for o caso, após o que iniciar-se-á a contagem do prazo para

pagamento, conforme previsto nesta cláusula, mesmo que o cliente não retire os materiais da Fábrica da Ecofibra em

Mandirituba/PR.

Em caso de falta de dados precisos sobre as condições de operação e aplicação, de informações consistentes que possam

influenciar no dimensionamento do equipamento, e/ou inclusão de novos acessórios, os valores apresentados nesta estarão

sujeitos às devidas alterações cabíveis para cada caso.

A presente proposta, fica sujeita a aceitação da Ecofibra Compósitos, após a aprovação de cadastro e análise de crédito.

6.6. Quando da confirmação do pedido, a empresa compradora estará de acordo com todos os termos e especificações 

técnicas constantes nesta proposta.

6.7. Na confirmação de pedido, esta proposta deverá ser devolvida assinada pelo responsável em 24 horas, caso não seja

devolvida assinada neste prazo a aceitação integral dos termos da proposta será automática. 

6.8. Os títulos emitidos pela vendedora/compradora em decorrência do negócio poderão ser automaticamente repassados a

terceiros, sem a necessidade de prévia autorização, ficando suprida, para todos os fins, a determinação do artigo 286 e

seguintes do Código Civil.

6.10. Formalizada a aceitação da proposta pela compradora, o presente pedido passará a ter eficácia de contrato de compra

e venda entre as partes, para todos os fins.

Havendo mudanças na legislação em vigor, reajustes de preços de matérias primas ou mão de obra, as propostas e pedidos

serão ajustados automaticamente aos novos critérios.

ECOFIBRA COMPÓSITOS - CNPJ: 11.340.390/0001-65

BR 116 KM 138 Nº 02 – 83.800-000 – CIMAN - MANDIRITUBA – PARANÁ

+55 (41) 3626-1531 2/2
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PETROFISA DO BRASIL LTDA.
 Rod. BR 116 - km 138 - CEP 83.800-000 - Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
petrofisa@petrofisa.com.br

www.petrofisa.com.br

ECOFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPÓSITOS LTDA.

 Rod. BR 116 - km 138 - Galpão 2 - CEP 83.800-000 
Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecofibra@ecofibracompositos.com.br

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PERFIL:
  - Resinas Plásticas
  - Fibras de Vidro 
  - Bloqueador UV
  - Pigmento
  - Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
  - Pultrusão

NORMAS TÉCNICAS:
  - NR-12

Uma empresa do Grupo Petroplast.

PetrOfisa

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

XXXXX

70mm

C 90x90x1200
xxxxkg70

m
m

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

(Papel Adesivo)

MÊS/ANO

XXXXX

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

(Papel Adesivo)

XXXXX

70mm

XXXXX

C 90x90x1200
xxxxkg70

m
m MÊS/ANO

 1200 

 39
4 

 52
0 

 56
 

 10
2 

 1100 

 11
55

 
 15

2 

 58 

 50 

A

B

C

1

2

3

4

5

DETALHE A
ESCALA 1 : 10

DETALHE B
ESCALA 1 : 10

DETALHE C
ESCALA 1 : 10

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Guarda-Corpo NR-12

Guarda-Corpo NR-12
QR CODEPeso Papel

João F. 27/08/2021

27/08/2021Rodrigo

André 27/08/2021

mm 00

1/1

1:20

GEL ENGENHARIA

PRFV

PULTRUSÃO

Folha

Escala

Revisão

A4
Elaborado

Data

Verificado

Aprovado

Fábrica

Cliente

Material

Código SAP

Descrição

Data

Data

Unidade

Uma empresa do Grupo Petroplast.
PetrOfisa

1
2
3
4
5

LISTA DE MATERIAIS
 Nº DO ITEM     QUANTIDADE     DESCRIÇÃO

xxxx
CARACTERÍSTICAS    MEDIDAS    UNID

DIMENSÕES                 MEDIDAS    UNID
Comprimento

Altura

Espessura Varia

mm

mm

mm

1200±10

1155±10

kgPeso

Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12

2
2
1
1
1

Montante 50x1150x5,6mm
Sapata 50x75x5mm
Barra Grega 13x102x3mm
Barra semi-grega 13x56x3mm
Passa-mão 58x4mm

FIXAÇÃO
Fixação entre Montante e Sapata através de Parafuso Sextavado.
Fixação entre Sapata e piso através de Chumbador Parabolt.



PETROFISA DO BRASIL LTDA.
 Rod. BR 116 - km 138 - CEP 83.800-000 - Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
petrofisa@petrofisa.com.br

www.petrofisa.com.br

ECOFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPÓSITOS LTDA.

 Rod. BR 116 - km 138 - Galpão 2 - CEP 83.800-000 
Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecofibra@ecofibracompositos.com.br

  

  

  

CORTE AA'

LEGENDA
TAMPA
REFORÇO INTERNO
PERFIL CRUZETA

PERFIL CRUZETA

TAMPA

REFORÇO INTERNO

90±2

4±
0,5

90
±2

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PERFIL:
  - Resinas Plásticas
  - Fibras de Vidro 
  - Bloqueador UV
  - Pigmento
  - Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
  - Pultrusão

NORMAS TÉCNICAS:
  - NR-12

Uma empresa do Grupo Petroplast.

PetrOfisa

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

mm

C 90x90x1150
xxxxkg

m
m

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

()

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

()

mm

C 90x90x1150
xxxxkg

m
m

 50 

 50
 

 5,60  R5 

 1150 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Montante 50x1150x5,6mm

Montante 50x1150x5,6mm
QR CODEPeso Papel

João F. 01/09/2021

01/09/2021Rodrigo

André 01/09/2021

mm 00

1/1

1:2

GEL ENGENHARIA

PRFV

PULTRUSÃO

Folha

Escala

Revisão

A4
Elaborado

Data

Verificado

Aprovado

Fábrica

Cliente

Material

Código SAP

Descrição

Data

Data

Unidade

Uma empresa do Grupo Petroplast.
PetrOfisa

000001        01       und       Perfil Pultrudado
000001        02       und       Tampas Plásticas
000001        10       und       Tarugo Estriado 19x81x60mm
000001        07       und       Tarugo Estriado 19x103x60mm
000001        34       und       Tampa p/ Tarugo

LISTA DE MATERIAIS
 CÓD.    QNTD   UND     DESCRIÇÃO DO MATERIAL

xxxx

CARACTERÍSTICAS  MEDIDAS     UNID

DIMENSÕES               MEDIDAS     UNID
Comprimento

Largura

Espessura 5,6±0,5

mm

mm

mm

1150±10

50±2

kgPeso

Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12



PETROFISA DO BRASIL LTDA.
 Rod. BR 116 - km 138 - CEP 83.800-000 - Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
petrofisa@petrofisa.com.br

www.petrofisa.com.br

ECOFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPÓSITOS LTDA.

 Rod. BR 116 - km 138 - Galpão 2 - CEP 83.800-000 
Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecofibra@ecofibracompositos.com.br

  

  

  

CORTE AA'

LEGENDA
TAMPA
REFORÇO INTERNO
PERFIL CRUZETA

PERFIL CRUZETA

TAMPA

REFORÇO INTERNO

90±2

4±
0,5

90
±2

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PERFIL:
  - Resinas Plásticas
  - Fibras de Vidro 
  - Bloqueador UV
  - Pigmento
  - Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
  - Pultrusão

NORMAS TÉCNICAS:
  - NR-12

Uma empresa do Grupo Petroplast.

PetrOfisa

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

mm

C 90x90x75
xxxxkg

m
m

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

()

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

()

mm

C 90x90x75
xxxxkg

m
m

 5 

 25  52  5 

4 X 45°

 R2,50 
 R1 

 R1 

 50
 

 112  75 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Sapata 50x75x5mm

Sapata 50x75x5
QR CODEPeso Papel

João F. 01/09/2021

01/09/2021Rodrigo

André 01/09/2021

mm 00

1/1

1:1

GEL ENGENHARIA

PRFV

PULTRUSÃO

Folha

Escala

Revisão

A4
Elaborado

Data

Verificado

Aprovado

Fábrica

Cliente

Material

Código SAP

Descrição

Data

Data

Unidade

Uma empresa do Grupo Petroplast.
PetrOfisa

000001        01       und       Perfil Pultrudado
000001        02       und       Tampas Plásticas
000001        10       und       Tarugo Estriado 19x81x60mm
000001        07       und       Tarugo Estriado 19x103x60mm
000001        34       und       Tampa p/ Tarugo

LISTA DE MATERIAIS
 CÓD.    QNTD   UND     DESCRIÇÃO DO MATERIAL

xxxx

CARACTERÍSTICAS  MEDIDAS     UNID

DIMENSÕES               MEDIDAS     UNID
Comprimento

Largura

Espessura 5±0,5

mm

mm

mm

75±10

112±2

kgPeso

Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12



PETROFISA DO BRASIL LTDA.
 Rod. BR 116 - km 138 - CEP 83.800-000 - Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
petrofisa@petrofisa.com.br

www.petrofisa.com.br

ECOFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPÓSITOS LTDA.

 Rod. BR 116 - km 138 - Galpão 2 - CEP 83.800-000 
Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecofibra@ecofibracompositos.com.br

  

  

  

CORTE AA'

LEGENDA
TAMPA
REFORÇO INTERNO
PERFIL CRUZETA

PERFIL CRUZETA

TAMPA

REFORÇO INTERNO

90±2

3±
0,5

90
±2

COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PERFIL:
  - Resinas Plásticas
  - Fibras de Vidro 
  - Bloqueador UV
  - Pigmento
  - Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
  - Pultrusão

NORMAS TÉCNICAS:
  - NR-12

Uma empresa do Grupo Petroplast.

PetrOfisa

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

mm

C 90x90x1200
xxxxkg

m
m

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

()

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL

Nº DE SÉRIE:
MODELO:

PESO:
Nº PEDIDO:

XXXXX

CLIENTE:
7

CÓDIGO:

FABRICAÇÃO:

DETALHE 1
Etiqueta de Identificação

()

mm

C 90x90x1200
xxxxkg

m
m

 3 

 13
 

 13
 

 51
 

 120° 

 13 

 1200 

 10
2 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Barra Grega 13x102x3mm

Barra Grega 13x102x3mm
QR CODEPeso Papel

João F. 01/09/2021

01/09/2021Rodrigo

André 01/09/2021

mm 00

1/1

1:2

GEL ENGENHARIA

PRFV

PULTRUSÃO

Folha

Escala

Revisão

A4
Elaborado

Data

Verificado

Aprovado

Fábrica

Cliente

Material

Código SAP

Descrição

Data

Data

Unidade

Uma empresa do Grupo Petroplast.
PetrOfisa

000001        01       und       Perfil Pultrudado
000001        02       und       Tampas Plásticas
000001        10       und       Tarugo Estriado 19x81x60mm
000001        07       und       Tarugo Estriado 19x103x60mm
000001        34       und       Tampa p/ Tarugo

LISTA DE MATERIAIS
 CÓD.    QNTD   UND     DESCRIÇÃO DO MATERIAL

xxxx

CARACTERÍSTICAS  MEDIDAS     UNID

DIMENSÕES               MEDIDAS     UNID
Comprimento

Largura

Espessura 3±0,5

mm

mm

mm

1200±10

102±2

kgPeso

Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12



PETROFISA DO BRASIL LTDA.
 Rod. BR 116 - km 138 - CEP 83.800-000 - Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
petrofisa@petrofisa.com.br

www.petrofisa.com.br

ECOFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPÓSITOS LTDA.

 Rod. BR 116 - km 138 - Galpão 2 - CEP 83.800-000 
Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecofibra@ecofibracompositos.com.br

  

  

  

CORTE AA'

LEGENDA
TAMPA
REFORÇO INTERNO
PERFIL CRUZETA

PERFIL CRUZETA

TAMPA

REFORÇO INTERNO

90±2

3±
0,5
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COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PERFIL:
  - Resinas Plásticas
  - Fibras de Vidro 
  - Bloqueador UV
  - Pigmento
  - Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
  - Pultrusão

NORMAS TÉCNICAS:
  - NR-12

Uma empresa do Grupo Petroplast.

PetrOfisa

www.petrofisa.com.br
+55 (41) 3626-1531
MADE IN BRAZIL
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
P:\Departamentos\6200_Engenharia de Processo\Arquivos de Desenhos\02 - Projetos Especiais\30 - Guarda-Corpo\Perfis\Barra semi-grega 13x56x3mm

Barra semi-grega 13x56x3mm
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Uma empresa do Grupo Petroplast.
PetrOfisa

000001        01       und       Perfil Pultrudado
000001        02       und       Tampas Plásticas
000001        10       und       Tarugo Estriado 19x81x60mm
000001        07       und       Tarugo Estriado 19x103x60mm
000001        34       und       Tampa p/ Tarugo

LISTA DE MATERIAIS
 CÓD.    QNTD   UND     DESCRIÇÃO DO MATERIAL
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DIMENSÕES               MEDIDAS     UNID
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Pintura Tinta PU Munsell 5Y8/12



PETROFISA DO BRASIL LTDA.
 Rod. BR 116 - km 138 - CEP 83.800-000 - Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
petrofisa@petrofisa.com.br

www.petrofisa.com.br

ECOFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
COMPÓSITOS LTDA.

 Rod. BR 116 - km 138 - Galpão 2 - CEP 83.800-000 
Mandirituba/PR - Brasil

Telefone/FAX: +55 (41) 3626-1531
ecofibra@ecofibracompositos.com.br
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4±
0,5

90
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COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PERFIL:
  - Resinas Plásticas
  - Fibras de Vidro 
  - Bloqueador UV
  - Pigmento
  - Retardante a chama

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
  - Pultrusão

NORMAS TÉCNICAS:
  - NR-12

Uma empresa do Grupo Petroplast.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
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Engenharia Serviços & Comércio Ltda. 
Cotia, 15 de Setembro de 2022 

CNPJ – 15.367.106/0001-03 | CREA: 2.165.590 

Tel: (11) 9 9859-8889 

Email: contato@emaiengenharia.com.br 

Rua Pau Brasil, s/n – Chácara Recanto Verde – Cotia/SP – CEP – 06701-245 

 

 

À 
 

CONIRPI 
 

A/C: Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí – CNPJ:07.078.236/0001-90 
 Rua Praça Antônio Vieira Tavares 20 – Centro – Salto - SP 

 

REF.: Instalações Elétrica / Hidráulica - Licitações 
 

Prezados, 
 

Conforme solicitado, segue abaixo descritivo para Fornecimento de materiais, conforme lista abaixo: 

 
1.0. Escopo de Serviços 

Item Discriminação Unidade Quant. R$/Unit. R$ Total 

1 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan un 1,00 801,20 801,20 

2 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un 5,00 51,80 259,00 

3 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un 4,00 61,60 246,40 

4 
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com 
veneziana para ventilação 

cj 1,00 1.666,00 1.666,00 

5 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un 1,00 14,00 14,00 

6 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un 2,00 47,69 95,38 

7 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². un 3,00 25,00 75,00 

8 Massa calafetadora para vedação kg 1,00 35,00 35,00 

9 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto m 25,00 15,48 387,00 

10 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível NH 63A un 1,00 1.750,00 1.750,00 

11 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro m 8,00 18,63 149,04 

12 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç 1,00 84,00 84,00 

13 
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com 
veneziana para ventilação 

pç 1,00 972,30 972,30 

 Total 6.534.32 

 

Item Discriminação Unidade Quant.   

1 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" un 3,00 2,80 8,40 

2 Abraçadeira tipo "D", fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" pç 206,00 4,20 865,20 

3 
Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 
tomada 2P+T 20A 20A. 

cj 8,00 65,80 526,40 

 

4 

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de 
facho aberto, completa com lâmpada a vapores metálicos de 
70 W / 220 V, reator, ignitor e capacitor para correção do 
fator de potência 

 

cj 

 

10,00 

 

320,00 

 

3.200,00 

 

5 

Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas 
de 70 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com 
refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de 
correção do F.P. 

 

cj 

 

8,00 

 

180,00 

 

1.440,00 

mailto:contato@emaiengenharia.com.br
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6 

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 
halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, 
carregador de bateria e acionamento automático no corte do 
fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas 

 
 

cj 

 
 

6,00 

 
 

170,00 

 
 

1.020,00 

 
7 

Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento 
para equipamento auxiliar montada em poste de aço 
zincado com fluorescente compacta 85W-220V 

 
cj 

 
3,00 

 
520,00 

 
1.560,00 

 

 
8 

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de 
sobrepor, responsável pela coleta e conversão de sinais 
analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 
ligação destes à rede de automação por enlace de fibra 
óptica multimodo 

 

 
cj 

 

 
1,00 

 

 
1.850,00 

 

 
1.850,00 

 
 

9 

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de 
trabalho de 0 a 10 metros, conexão ao processo via flange 
DN 150, alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 mA 
e demais características conforme especificações 

 
 

cj 

 
 

1,00 

 
 

2.600,00 

 
 

2.600,00 

10 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m 1832,00 17,10 31.327,20 

11 
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 
2", em barras de 3 metros 

br 50,00 300,00 15.000,00 

12 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" pç 3,00 25,20 75,60 

13 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" pç 18,00 35,00 630,00 

14 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç 3,00 133,00 399,00 

 

 
15 

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em 
alumínio fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de 
vapor de sódio de alta pressão de 250 W, com vidro plano, 
completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor para 
correção do fator de potência 

 

 
cj 

 

 
11,00 

 

 
460,00 

 

 
5.060,00 

 

 
16 

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para 
instalações externas, com LEDs infravermelhos para 
iluminação noturna, resolução mínima real de 5 megapixels, 
suporte ao padrão ONVIF 

 

 
pç 

 

 
5,00 

 

 
2.350,00 

 

 
11.750,00 

 
17 

Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena 
integrada de 18 dBi, banda mínima de 150 Mbps, 
alimentação padrão PoE 

 
pç 

 
1,00 

 
2.700,00 

450,80 

18 
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² 
passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite 

pç 1,00 154,00 154,00 

19 
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco 
retentor e palito de ignição 

pç 1,00 54,60 54,60 

    Total 77.971,20 
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Materiais Hidráulicos 
 

Item Discriminação Unidade Quant. R$/Unit. R$ Total 

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

1.1 
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, 
diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m 

pç 3,00 51.110,00 153.330,00 

1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç 3,00 51.285,00 153.855,00 

1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 22.867,00 22.867,00 

1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç 1,00 68.601,00 68.601,00 

1.5 
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 
m 

pç 1,00 22.867,00 22.867,00 

1.6 
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 
m 

pç 1,00 80.034,00 80.034,00 

1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 3,00 123.980,00 371.940,00 

1.8 
Pedestal de manobra com volante e acionamento por 
engrenagem 

pç 3,00 15.750,00 47.250,00 

1.9 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 
mm 

cj 12,00 42.560,00 510.720,00 

 Total 1.431.464,00 

 

Item Discriminação Unidade Quant.   

2 Tubos e Peças em Aço Inox     

2.1 
Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme 
projeto 

pç 3,00 33.500,00 100.500,00 

2.2 
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para 
diâmetro 1.200 mm 

pç 3,00 26.000,00 78.000,00 

2.3 Haste de prolongamento diâmetro 1 1/8" m 29,50 2.350,00 69.325,00 

2.4 
Mancal intermediária diâmetro 1 1/8" para haste de 
prolongamento 

pç 8,00 3.100,00 24.800,00 

 Total 272.625,00 

 

Item Discriminação Unidade Quant.   

3 Peças de PRFV Pultrudado     

3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m pç 3,00 6.715,00 20.145,00 

3.2 Guarda-corpo (conf. projeto HID-BAR-003) m 80,00 765,00 61.200,00 

 
3.3 

"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por 
grade injetada e com superfície lisa e fechada em uma 
das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm) 

 
pç 

 
3,00 

 
32.375,00 

 
97.125,00 

3.4 
Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 
mm x 6,30 mm 

m 13,20 1.125,00 14.850,00 

 Total 193.320,00 
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Item Discriminação Unidade Quant.   

4 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

4.1 
Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 
m 

m 359,80 15.350,00 5.522.930,00 

4.2 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 1,00 123.455,00 123.455,00 

4.3 Curva 22º30' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 1,00 67.980,00 67.980,00 

4.4 Curva 11º15' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 4,00 42.380,00 169.520,00 

4.5 
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, 
diâmetro 1.200 mm 

pç 1,00 197.450,00 197.450,00 

4.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm pç 1,00 47.850,00 47.850,00 

4.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm pç 1,00 64.930,00 64.930,00 

4.8 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 
mm 

cj 2,00 27.450,00 54.900,00 

4.9 
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 
mm 

cj 2,00 39.980,00 79.960,00 

4.10 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm pç 6,00 92.450,00 554.700,00 

    Total 6.883.675,00 

 
 

1.0. VALIDADE 
 

A presente proposta tem validade de 20 (vinte) dias a contar da data de emissão da mesma. 
 
 

Esperamos que a presente proposta atenda aos interesses de V.Sas., colocamo-nos a disposição para 

eventuais esclarecimentos e negociações. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

Engº Arnaldo Francisco 
 

Operações Técnicas 
Cel.: (11) – 9-9859-8889 
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Proposta Comercial

Orçamento Nº: 6389/2022
REV.02Data Revisão: 19/09/2022

ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA.
Av. Adília Barbosa Neves, 1990 - Portão - Arujá/SP - CEP: 07411-350

PABX: (11) 2489-5200

www.enmac.com.br

Representante: Tel:Direto (11) 2489-5200

Cliente: Tel:CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO (0019)3834-9441

Ref. Cliente: e-mail:           ka;agilio@saae.sp.gov.br

Contato: e-mail:

Ref. Cliente: Solicitação de Cotação Urgente

1-CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

1.1. Especificações: Os  produtos  Enmac são  fabricados  de acordo  com  as normas  e

especificações  construtivas e dimensionais  estabelecidas em  seu  catálogo técnico.

Quaisquer  normas ou  desenhos  específicos  do  Cliente  deverão  ser  expressamente

apresentados  por ocasião  da  consulta  ou  análise  do  pedido,   caso   contrário,

prevalecerão os termos  de  nossa  proposta,  em  todos  os  seus  aspectos.

1.2. Devido ao processo produtivo dos materiais, algumas medidas podem sofrer variação

de dimensão de +-5mm.

1.3. As derivações de eletrocalhas serão fornecidas com modelo lisa.

1.4. Aplicações: Caso os  produtos Enmac  sejam  utilizados  para  fins  distintos dos

usuais,  o  cliente  deverá   prover  as  informações   necessárias   para  o correto

dimensionamento do produto.

1.5. Qualidade do produto:   Todo    material   deverá   obedecer   rigorosamente  sua

aplicabilidade, considerando  sua  localização (se local abrigado  ou  não) ou  ainda

agressividade  do ambiente (ataque  químico,  gases e umidade), fatores  que  deverão

ser analisados antes da efetivação da compra.

1.6. Garantia:Os materiais constantes neste orçamento, serão garantidos por um período

de 18 (dezoito) meses após a entrega, ou 12 (doze) meses após instalados.  A garantia

não cobre defeitos oriundos de mal armazenamento, instalação  e manuseio inadequados.

1.7. Cancelamentos/Devoluções: A  Enmac só aceitará  devolução, se  comprovada  a  não

conformidade, com  base  nos  termos  finais  do  produto  ofertado  nesta   proposta

comercial. Qualquer  outro  critério  somente  será aceito  se acordado  previamente,

por escrito na condução das negociações.  A manifestação  de   não  conformidade  não

deverá ultrapassar o prazo de 48 (quarenta e oito horas), a partir do  recebimento do

material. A entrega "posto fábrica"  exime  a  Enmac  de  quaisquer responsabilidades

sobre eventuais riscos decorrentes de sinistros ou ocorrências de  qualquer natureza,

conservação, embalagem, etc. Não aceitaremos cancelamentos ou redução de  quantidades

dos pedidos confirmados. Produtos especiais não poderão ser cancelados ou devolvidos.

1.8. Embalagem: Trechos retos serão fornecidos cintados com fita plástica. Derivações,

serão  fornecidas  a  granel.  Fixações  em  geral, serão  fornecidas  em  embalagens

plásticas  resistentes  e/ou   caixas  de  papelão. Fornecimentos  especiais  poderão

merecer  embalagem  em  caixas de  madeira. Nos  preços  ofertados não estão inclusas

embalagens  especiais  para transporte aéreo ou marítimo, exceto quando especificado.

Produtos embalados e prontos para embarque permanecerão armazenados pelo prazo máximo

de 48 horas.

1.9. Identificação: Todo material Enmac  é devidamente  etiquetado, identificando-o de

acordo com a codificação do cliente, facilitando, assim, a Inspeção de Qualidade,

que poderá ser realizada nas dependências da Enmac, se assim  estiver determinado

previamente nos termos do pedido. Eventual necessidade  de  romaneios específicos
e  certificados  de   qualidade  de  matéria-prima  e  acabamento,  deverão   ser

solicitados juntamente com o pedido.

1.10. A descarga  de  produtos  é  de  responsabilidade exclusiva do cliente. Não

disponibilizamos ajudantes ou  equipamentos, assim como não nos responsabilizamos

por quaisquer danos resultantes da descarga ou manuseio dos materiais.

2-CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

2.1- PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA O TOTAL DO ORÇAMENTO
2.2- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 21 DDL - COBRANÇA BANCÁRIA (SUJEITO A APROVAÇÃO DE CRÉDITO)
2.3- VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS CONDICIONADO AO REAJUSTE DE MATÉRIA-PRIMA
2.4- PRAZO DE ENTREGA: 55 DIAS APÓS APROVAÇÃO DESENHOS
2.5- FRETE: CIF - SALTO - SP 
2.6- ICMS: INCLUÍDO CONF.% INDICADO NOS ITENS
2.7- IPI: CONF.% INDICADO NOS ITENS

Valor mínimo para pedido R$ 2.000,00.
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Contato: e-mail:

Ref. Cliente: Solicitação de Cotação Urgente

3-PLANILHA DE PREÇOS

   1        2 PC ESCADA MARINHEIRO C/FIX.400X6500 ISO.AMARELO PTI ISOFT 3925.90.90         14  7.469,440    14.938,88 18% 3,25

S/G.C.NA EXTENSÃO 1500MM
   2        1 PC ESCADA MARINHEIRO C/FIX.400X5000 ISO.AMARELO PTI EME-F ISOFT 3925.90.90         18  6.062,240     6.062,24 18% 3,25
   3   117,40 M GUARDA-CORPO NR-12 FIX.TOPO 1100 ISO.AMRL.(M)PTI GCE-NR12-T ISOFT 3925.90.90         15    576,630    67.696,36 18% 3,25

DESCRIÇÃO TÉCNICAITEM QTDE UN REFERÊNCIA RESINA CLASS.FISCAL     CÓD. CLIENTE                    IT. CLIE. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ICMS IPI %

aceitamos

Cartão

BNDES

TOTAL DAS MERCADORIAS R$    88.697,48

IPI R$     2.882,66

TOTAL DA PROPOSTA R$    91.580,14

Observar nas condições de fornecimento se os materiais estão
sujeitos à substituição tributária ou diferencial de alíquota.

ISOFT = ISOFTALICA
"NÃO ESTÃO INCLUÍDOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MODULAÇÃO DE GUARDA-CORPOS"

"O SISTEMA DE ANCORAGEM DOS GUARDA-CORPOS SERÁ FORNECIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304."

"OS GUARDA-CORPOS SÃO FORNECIDOS COM PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU (POLIURETANO) ACRÍLICO

NA COR AMARELO SEGURANÇA 5Y 8/12."

"OS GUARDA-CORPOS FORAM OFERTADOS CONSIDERANDO UM VÃO ENTRE MONTANTES A CADA 1.200 mm, CASO

OCORRA REDUÇÃO ENTRE O VÃO, OS VALORES SERÃO REAJUSTADOS."

3-COMENTÁRIOS
- Material orçado em resina isoftálica na cor Amarelo Segurança 5Y 8/12 (Guarda-Corpos);

- Itens de segurança serão pintados com tinta à base de poliuretano (PU), na cor amarelo segurança 5Y 8/12;

- Antes da fabricação dos materiais será necessária a aprovação de desenho;

- Ofertamos escada marinheiro com largura de 400mm e saída de 1100mm. A escada contempla guarda-corpo a partir do nível 2000mm em relação ao piso;

- Orçamos guarda-corpo modelo NR12 de fixação de topo: Montantes em tubo quadrado de 2"(50,8mm) e vão de 1200mm entre montantes, com construção modular e 
comprimento máximo de 6000mm;

- Não foram orçados elementos para fixação dos materiais em campo (chumbadores ou material equivalente);

- Não consideramos instalação dos materiais ou qualquer outro serviço que não esteja devidamente discriminado nessa proposta.



Proposta Comercial

Orçamento Nº: 6389/2022
REV.02Data Revisão: 19/09/2022

ENMAC ENGENHARIA DE MATERIAIS COMPOSTOS LTDA.
Av. Adília Barbosa Neves, 1990 - Portão - Arujá/SP - CEP: 07411-350

PABX: (11) 2489-5200

www.enmac.com.br

Representante: Tel:Direto (11) 2489-5200

Cliente: Tel:CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO (0019)3834-9441

Ref. Cliente: e-mail:           ka;agilio@saae.sp.gov.br

Contato: e-mail:

Ref. Cliente: Solicitação de Cotação Urgente

Consulte-nos

Felipe Sousa

Dpto.Comercial
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Rev. Descrição Data Por Aprovação
1 Revisão geral e atualização do formato de folha. 11/09/2017 Deison Medeiros Jorge Nonato

Material:

-
Desenho: Verificação:

Data:

Projeto:

Guarda-Corpo NR-12 (Típico)

- -

010542

Título:

Cliente: Nº de Referência:

Identificação:

David TeixeiraRaul Vazquez

 1  1/1 
Escala:Revisão: Folha:

Notas:

= Dimensões Principais para Controle;1.
Para tolerância não especificada, considerar  1mm;2.

Aviso: Este desenho é propriedade 
intelectual da ENMAC - Engª de Materiais 
Compostos LTDA. A reprodução ou 
distribuição deste, ou de qualquer parte 
dele, sem autorização, resultará na 
imposição de rigorosas penas civis e 
criminais, e será objeto de ação judicial 
promovida na máxima extensão possível, 
nos termos da lei.

Raul Vazquez
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Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Contato:

e-mail:

FRETE CIF NO CONJUNTO DO ORÇAMENTO

Item Código Discriminação Unidade Quant.  Preço Unitário (R$) 

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1 HID-001
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, 

diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m
pç 3,00                       38.283,82 

1.2 HID-002 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç 3,00                       45.928,00 

1.3 HID-003 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00                       58.572,48 

1.4 HID-004 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç 1,00                       99.315,36 

1.5 HID-005
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 

m
pç 1,00                       38.320,68 

1.6 HID-006
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 

m
pç 1,00                       71.504,28 

1.7 HID-007 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 3,00 116.205,08                    

1.8 HID-008
Pedestal de manobra com volante e acionamento por 

engrenagem
pç 3,00 17.872,25                      

1.9 HID-009
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 

mm
cj 12,00

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E HIDROMECÂNICOS - LMH-001 (1) (TORRE DE TOMADA DE 

ÁGUA)

BARRAGEM PIRAÍ

Ao CONIRPI - Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí

CNPJ 07.078.236/0001-90 

Endereço: Rua Praça Antonio Vieira Tavares, 20 – Centro – Salto/SP

Local e data

Assinatura do responsável

INFRACAMP COM. DE TUBOS. CONEX. E VALV. EIRELI

07.322.751/0001-73

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO, 474 - VILA PARAISO - CAMPINAS/SP

VALDECIR 19 3731-5900

valdecir@infracamp.com.br

mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br


Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Contato:

e-mail:

FRETE CIF NO CONJUNTO DO ORÇAMENTO

Item Código Discriminação Unidade Quant.  Preço Unitário (R$) 

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1 HID-018
Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 

m
m 364,00                   11.360,00 

1.2 HID-019 Tê com flanges diâmertro 1.200 mm pç 1,00                 116.205,10 

1.3 HID-020 Curva 22º30'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 1,00                   35.000,11 

1.4 HID-021 Curva 11º15'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 4,00                   28.294,36 

1.5 HID-022
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, 

diâmetro 1.200 mm
pç 1,00                 349.868,00 

1.6 HID-023 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm pç 1,00

1.7 HID-024 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm pç 1,00

1.8 HID-025
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 

mm
cj 2,00 2.198,80                    

1.9 HID-026
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 

mm
cj 2,00

1.10 HID-027 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm pç 6,00 55.715,05                  

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E HIDROMECÂNICOS - LMH-002 (GALERIA)

BARRAGEM PIRAÍ

Ao CONIRPI - Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí

CNPJ 07.078.236/0001-90 

Endereço: Rua Praça Antonio Vieira Tavares, 20 – Centro – Salto/SP

Local e data

Assinatura do responsável

INFRACAMP COM. DE TUBOS. CONEX. E VALV. EIRELI

07.322.751/0001-73

RUA FAUSTO DIAS DE MELLO, 474 - VILA PARAISO - CAMPINAS/SP

VALDECIR 19 3731-5900

valdecir@infracamp.com.br

mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br
mailto:valdecir@infracamp.com.br


PROPOSTA

 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI (CONIRPI)
 Ellen Lira de SouzaContato:

 PROJETO DE COMPORTASS/Referência:

Data 26/09/2022
Proposta n.º 22/075770/03
Rev. 03
Pág. 1 of 4

Orbinox Brasil
Rua Alberto Magnusson 162 Indaiatuba, SP – CEP 13347-633. Brasil.

Tel. : + 55 (19) 3935 5369. E-mail: brasil@orbinox.com www.orbinox.com.br

Em resposta a sua solicitação, temos o prazer de submeter nossa oferta conforme segue:

ITEM DESCRIÇÃO QDE. UNIT TOTAL

1 MU IIE 1200x1200 MANUAL (extensão de 12,05 m)
COMPORTAS
Modelo: MU - COMPORTA DE PAREDE
Atuador:  REDUTOR HASTE ASCENDENTE
Corpo:  AISI304  
Faca:  AISI 304  
Sede:     EPDM        
Width:  1200  
Height:   1200     
Prolongamiento:   SIM   :  
Notes: 
Montagem: Em parede 
Fixação: Chumbadores 
Construção: DIN 19569-4 
Sistema de Duplo Fluxo 
Vedação 4 lados 
Curso: 1200mm 
Distância da soleira até o piso de operação: 12050 mm 
Pressão a favor/contra: 10,9 mca 
Quadro aberto 
Pedestal reto: AISI 304 
Deslizadeiras: HMWPE 
Haste ascendente: AISI 304 
Parafusos: inox A2 
Protetor da haste: transparente com régua graduada 
Chumbadores mecânicos: A2 
Catálogo: 
http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_pt_r5.pdf

1 BRL 143.502,00 BRL   143.502,00

2 MU IIE 1200x1200 MANUAL (extensão de 15 m)
COMPORTAS
Modelo: MU - COMPORTA DE PAREDE
Atuador:  REDUTOR HASTE ASCENDENTE
Corpo:  AISI304  
Faca:  AISI 304  
Sede:     EPDM        
Width:  1200  
Height:   1200     
Prolongamiento:   SIM   :  
Notes: 
Montagem: Em parede 
Fixação: Chumbadores 
Construção: DIN 19569-4 
Sistema de Duplo Fluxo 
Vedação 4 lados 
Curso: 1200mm 
Distância da soleira até o piso de operação: 15000 mm 
Pressão a favor/contra: 13,85 mca 

1 BRL 150.722,00 BRL   150.722,00

http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_pt_r5.pdf


PROPOSTA

 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI (CONIRPI)
 Ellen Lira de SouzaContato:

 PROJETO DE COMPORTASS/Referência:
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Orbinox Brasil
Rua Alberto Magnusson 162 Indaiatuba, SP – CEP 13347-633. Brasil.

Tel. : + 55 (19) 3935 5369. E-mail: brasil@orbinox.com www.orbinox.com.br

ITEM DESCRIÇÃO QDE. UNIT TOTAL

Quadro aberto 
Pedestal reto: AISI 304 
Deslizadeiras: HMWPE 
Haste ascendente: AISI 304 
Parafusos: inox A2 
Protetor da haste: transparente com régua graduada 
Chumbadores mecânicos: A2 
Catálogo: 
http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_pt_r5.pdf

3 MU IIE 1200x1200 MANUAL (extensão de 6,25 m)
COMPORTAS
Modelo: MU - COMPORTA DE PAREDE
Atuador:  REDUTOR HASTE ASCENDENTE
Corpo:  AISI304  
Faca:  AISI 304  
Sede:     EPDM        
Width:  1200  
Height:   1200     
Prolongamiento:   SIM   :  
Notes: 
Montagem: Em parede 
Fixação: Chumbadores 
Construção: DIN 19569-4 
Sistema de Duplo Fluxo 
Vedação 4 lados 
Curso: 1200mm 
Distância da soleira até o piso de operação: 6250 mm 
Pressão a favor/contra: 6 mca 
Quadro aberto 
Pedestal reto: AISI 304 
Deslizadeiras: HMWPE 
Haste ascendente: AISI 304 
Parafusos: inox A2 
Protetor da haste: transparente com régua graduada 
Chumbadores mecânicos: A2 
Catálogo: 
http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_pt_r5.pdf

1 BRL 42.859,00 BRL   42.859,00

4 CUSTO HOMEM/HORA - SUPERVISÃO DE MONTGEM E START UP
NON STOCK ITEM
Modelo:                   START UP SUPERVISION                                    :  
Notes: 
Serviço de supervisão técnica 
- Despesas de deslocamento, estadia, transporte local e alimentação não estão 
inclusos. Serão cobradas a parte mediante envio de relatório de despesas para 
aprovação.

40 BRL 250,00 BRL   10.000,00

http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_pt_r5.pdf
http://www.orbinox.com.br/sites/default/files/descargas/mu_din_19569_4-bs_7775_pt_r5.pdf
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TOTAL    BRL  347.083,00



PROPOSTA

 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI (CONIRPI)
 Ellen Lira de SouzaContato:

 PROJETO DE COMPORTASS/Referência:
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Orbinox Brasil
Rua Alberto Magnusson 162 Indaiatuba, SP – CEP 13347-633. Brasil.

Tel. : + 55 (19) 3935 5369. E-mail: brasil@orbinox.com www.orbinox.com.br

NOTAS
1 - Por serem itens importados os preços somente são válidos para as quantidades ofertadas e dentro do prazo de validade da oferta. 
2 - A Orbinox se reserva o direito de revisar os valores ofertados, se na ocasião do faturamento houver uma variação da cotação do dólar
superior a 5%, para mais ou para menos, tendo como referência o câmbio da data de envio da proposta. 
3 - Nível de vazamento admissível: 1,2 L/min por metro de junta 
4 - Teste de vazamento com lâminas calibradas / Teste hidrostático: Não aplicável 

Contato da proposta: 
Ariovaldo Batista 
Engenheiro de Orçamentos 
ORBINOX BRASIL 
Tel.: +55 19 3935 5369 
Tel.2: +55 19 3935 0898 
e-mail:  a.batista@orbinox.com
site: www.orbinox.com

OBSERVAÇÕES
CONDIÇÃO: CIF/Riberião Piraí-SP 
NCM: 7308.9090 
IMPOSTOS: 
- ICMS: 18% incluso 
- PIS: 1,65% incluso 
- COFINS: 7,6% incluso 
- IPI: 3,75% excluso 
VALIDADE DE PROPOSTA: 15 dias 
PRAZO DE ENTREGA: 28 semanas após aprovação de desenhos / Prazo sujeito a capacidade produtiva de nossa fábrica. 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 50% a vista / 50% a 30 DDL 
GARANTIA MECÂNICA: 18 meses após a entrega ou 12 meses após a entrada em operação, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Itens 
de desgaste natural não estão inclusos nos termos da garantia, exceto se comprovado defeito de fabricação. Caso não tenhamos 
recebido os dados de aplicação, a Orbinox não se responsabiliza pelo desempenho do item ofertado ou incompatibilidade de seus 
materiais em relação ao processo ao qual o mesmo será submetido, podendo inclusive haver anulação da garantia. 
NÃO INCLUSO NO ESCOPO DE FORNECIMENTO: 
- Ensaios e testes (LP, PM, RX, etc) 
- Teste hidrostático 
- Supervisão de montagem, comissionamento, startup 
- Fornecimento de data book, emissão certificados de materiais, certificado de conformidade, etc., exceto se claramente especificado de 
outro modo nesta oferta. 
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: http://www.orbinox.com.br/tipo-de-descargas/politicas

CONTATO
VENDAS INTERNAS
brasil@orbinox.com

https://www.orbinox.com
http://www.orbinox.com.br/tipo-de-descargas/politicas


PROPONENTE: PHS Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda DATA: 22/09/2022

ENDEREÇO: Estrada do Filipão ,622 BAIRRO: São José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas 

TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19 997210708

CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: jlara@phshidroambiental.com.br

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO

ENDEREÇO: Praça antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP 

TELEFONE: FAX:

CONTATO: Ellen EMAIL: katiagilio@saae.sp.gov.br

ITEM Descrição CODIGO Quantidade Unidade Unitário IPI Total
1 TUBOS E PEÇAS DE FERRO FUNDIDO - LMH-001 TORRE DE TOMADA DE AGUA 

1.1 Extremidade ponta/flange aba de vedação diametro 1200 x L=0,70 m HID-001 3 pç 42642,00 1385,87 132.083,60R$                      
1.2 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 0,425 mt HID-002 3 pç 44436,00 1444,17 137.640,51R$                      
1.3 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 1,00 mt HID-003 1 pç 46368,00 1506,96 47.874,96R$                        
1.4 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 3,85 mt HID-004 1 pç 93456,00 3037,32 96.493,32R$                        
1.5 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 1,00 mt HID-005 1 pç 31100,00 1010,75 32.110,75R$                        
1.6 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 3,50 mt HID-006 1 pç 70290,00 2284,43 72.574,43R$                        
1.7 Têe com flanges diametro 1200 x 1200 x 1200  HID-007 3 pç 165000,00 5362,50 511.087,50R$                      
1.8 Pedestal de manobra com volante e acionamento por engrenagem PME04 HID-008 3 pç 16000,00 0,00 48.000,00R$                        
1.9 Acessorios para flange diametro 1200 mm   HID-009 12 cj 8435,00 472,36 106.888,32R$                      

TOTAL LMH-001 TORRE DE TOMADA DE AGUA 1.184.753,38R$                  
hum milhao duzentos e vinte e treis mil, trezentos e vinte e cinco reais, setenta e oito reais 

TUBOS E PEÇAS DE FERRO FUNDIDO - LMH-002 GALERIA 
1.1 Tubo com ponta e bolsa diametro 1200 x L= 7,00 mt HID-018 364 mt 9800,00 318,50 3.683.134,00R$                  
1.2 Têe com flanges diametro 1200 x 1200 x 1200  HID-019 1 pç 165000,00 5362,50 170.362,50R$                      
1.3 Curva 22º com bolsas diametro 1200 mm HID-020 1 pç 29795,00 2383,60 32.178,60R$                        
1.4 Curva 11º com bolsas diametro 1200 mm HID-021 4 pç 35000,00 2800,00 151.200,00R$                      
1.5 Valvula borboleta com flanges acionamento volante dn 1200 HID-022 1 pç 235000,00 0,00 235.000,00R$                      
1.6 PLACA REDUTORA DIAMETRO 1200 x 600 mm HID 023 1

1.16.1 Redução com flanges dn 1200 x 1000 1 pç 54000,00 4320,00 58.320,00R$                        
1.16.2 Placa PR diametro 1000 x 700 1 pç 18792,00 1503,36 20.295,36R$                        
1.16.3 Redução com flanges dn 700 x 600 1 pç 18081,00 1446,48 19.527,48R$                        
1.16.4 Acessorios para flange diametro 700 1 cj 2300,00 184,00 2.484,00R$                          

1.7 Válv limitadora controle de vazao dn 600 considerar 1000 lts/seg HID 024 1 pç 588000,00 0,00 588.000,00R$                      
1.8 Acessorios para flange diametro 600 mm  HID-025 2 cj 2066,00 107,43 4.346,86R$                          
1.9 Acessorios para flange diametro 1200 mm   HID-026 2 cj 8435,00 472,36 17.814,72R$                        
1,1 Curva 45º com bolsas e junta elastica jgs dn 1200 mm HID-027 6 pç 48754,25 2730,24 308.906,93R$                      

TOTAL LMH-002 GALERIA R$ 5.291.570,45

TOTAL DE NOSSA PROPOSTA (LMH-001 + LMH-002) R$ 6.476.323,83
SEIS MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E CINCOENTA REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS

Distribuidor autorizado:

mailto:jlara@phshidroambiental.com.br
mailto:katiagilio@saae.sp.gov.br


PROPONENTE: PHS Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda DATA: 22/09/2022

ENDEREÇO: Estrada do Filipão ,622 BAIRRO: São José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas 

TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19 997210708

CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: jlara@phshidroambiental.com.br

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO

ENDEREÇO: Praça antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP 

TELEFONE: FAX:

CONTATO: Ellen EMAIL: katiagilio@saae.sp.gov.br

1-) PRAZO DE FABRICAÇÃO: a ser definido em programação 

Iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao recebimento de seu pedido de compra por escrito em nosso escritório, desde que esclarecidos todos os detalhes 

técnicos e comerciais. O prazo indicado não contempla o período de transporte.

2-) PRAZO DE PAGAMENTO - 30 dias

3-) FRETE- CIF - POSTO INDAIATUBA - SP 

4-) IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES- INCLUSOS

Havendo modificações na estrutura de Impostos, Taxas e Contribuições aqui apresentada, os preços constantes desta proposta serão automaticamente alterados para a devida readequação às

 nossas sistemáticas.  

5-) VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS 

6-) PREÇOS FIXOS E IRREAJUSTÁVEL- Entende-se por : UNI = UNIDADE , PC =PEÇA, MT= Metro, CJ= Conjunto e BR= Barra 

Preços propostos para fechamento da proposta total, em caso de pedidos parciais, as condições e preços serão renegociadas

7-) MATERIAL:

7.1-) Material conforme as normas técnincas em vigor da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

7.2-) Nos preços dos materiais com junta elástica e junta mecânica estão inclusos os respectivos anéis de borracha;

7.3-) Em todas as peças flangeadas, nossos preços não incluem os acessórios para fixação (parafusos, porcas e arruelas), os mesmos são ofertados separadamente quando solicitado pelo cliente;

7.4-) Não esta previsto embalagem para os produtos ofertados;

7.5-) Nos reservamos o direito de fornecer as conexões com bolsas com junta JE e /ou junta 2-GS, uma vez que os dois são intercambiáveis.

8-) REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços desta proposta serão reajustados a qualquer momento , de acordo com média aritmética dos eventuais aumentos praticados pelos fornecedores de matéria-prima.

9-) GARANTIA

Todo material ofertado está garantido contra qualquer defeito de fabricação por um período de 12 meses de operação ou 18 meses após a entrega dos materiais, prevalecendo o que 1º ocorrer

11-) PEDIDO

A aceitação de seu pedido estará sujeita a nossa análise de crédito.

PHS Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda
JOSE DE LARA - CONSULTOR DE VENDAS 

19 997210708

Distribuidor autorizado:

mailto:jlara@phshidroambiental.com.br
mailto:katiagilio@saae.sp.gov.br


Indaiatuba . 22 de setembro de 2022 

A 

CONIRPI - Consórcio intermunicipal de Ribeirão Piraí - CNPJ 07.078.236/0001-90 

Rua Praça Antonio Vieira Tavares, 20 - Centro. 

AlC. Srta. Ellen lira de Souza 

Ref.: COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZÃO. 

Projeto: BARRAGEM DO RIBEIRÃO PIRAí 

Cara Sra . Ellen , 

Através da presente, temos o prazer de submeter à vossa apreciação, nossa proposta 
elaborada com base nas especificações fornecidas , e que mereceram por parte de 
nossa Engenharia de Aplicações a atenção necessária para que os equipamentos 
ofertados preencham os requisitos e finalidades essenciais ao seu melhor desempenho. 

Aproveitamos a oportunidade para colocarmo-nos à vossa inteira disposição para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, ou alternativos, quer do ponto 
de vista técnico ou comercial. 

Atenciosamente, 

José A. Mansano . Diretor Comercial 
M,)l :"11 , .. ("I o' 'Q01b' 

(1919 9964-9762 / 99288·2810 

3::::= Renovent 

l)g wwwfcnovcnlcolTlhr 

• @renovenlvenllLacaomduslnal {19} 3329·2413 m 
in RcnovcntVcnl,laçüolndushlall'lk-spoc.amí-'nto ~ 
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Visite o nosso site: www.renovent.com.br 

RENOVENT Ventilação Industrial e Despoeiramento 
Contato: (19) 3329-2413 comercial@renQvenlcom.br · fndaialuba - São Paulo VMW.renovent.com.br 
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1.0 ESCOPO DE FORNECIMENTO: 

COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZÃO. 

1.1. ESCOPO. Esta seção trata de comportas de parede I Canal , Deslizantes 
para controle de vazão e acionamentos. 

1.2. GERAL. O equipamento segunda esta seção deverá ser fabricado e 
montado mecanicamente e instalado e posicionado pelo cliente em total 
conformidade com os desenhos enviados por nossa Engenharia juntamente 
com o Manual de Instalação, salvo projetos especiais sob consulta . 

As comportas e acionamentos serão fornecidos com todas as partes necessárias e 
acessórios indicados nos desenhos, especificados ou de qualquer outro modo 
requeridos para um serviço de instalação completo e adequado pelo cliente. 

1.3 DESCRITIVO TÉCNICO: 

Item 01 : 

Quantidade: 01 (uma) 
Modelo : RCP-I 
Dimensôes : 3.200 x 3.200 mm 

Características Principa is : Comporta deslizante, quadrada 
Quadro estrutural fabricando totalmente em Aço Inox AISI 304 
Montagem em estrutura de concreto (Fixada diretamente na face da parede) 
Manual por volante com sistema de alívio de torque 
Classe de vedação 100% estanque conforme norma AQQA C561 
Lâmina (Faca) em Aço Inox AISI 304, Comporta deslizante, quadrada 
Quadro estrutural fabricando totalmente em Aço Inox AISI 304 
Montagem em estrutura de concreto (Fixada diretamente na face da parede) 
Manual por volante com sistema de alívio de torque 
Classe de vedação 100% estanque conforme norma AQQA C561 
Lâmina (Faca) em Aço Inox AISI 304 
Vedação superior e lateral em polietileno de ultra alta densidade molecular, Nervura de 
reforço em Aço Inox AISI 304 
Vedação superior e lateral em polietileno de ultra alta densidade molecular 
Cordão de compressão e vedação inferior em borracha nitrilica 
Vedação Inferior em borracha EPDM, 
Arruelas, porcas e parafusos em Aço Inox 

1.3.1 NORMAS REGULADORAS. Exceto onde indicado em contrário neste 
documento, todas as comportas e acionamentos estarão de acordo com os 
requisitos aplicáveis da norma AWWA. 

RENOVENT Ventilaçao Industrial e Despoeiramento 
Contato: (19) 3329-2413 comercial@renovenl com.br - Indaiatuba - sao Paulo www.renoven!.com.br 
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1.4 GARANTIA DE QUALIDADE 

1.4.1 A Renovent tem experiência na fabricação de equipamentos com comprovada 
operação satisfatória em inúmeras instalações no Brasil. Os procedimentos de 
soldagem de fábrica e os soldadores estão qualificados e certificados de 
acordo com os requisitos Código ASME, Seção IX. 

1.4.2 As comportas após serem montadas são inspecionadas na fábrica , testadas 
para operação e vazamento e ajustadas antes da entrega. Não são feitas 
montagens ou ajuste no campo, com exceção do mecanismo de elevação. 

1.5 DESENHOS DO PROJETO PARA APROVAÇÃO 

1.5.1 A Renovent submete á aprovação I e ou comentários do comprador o projeto 
mostrando as dimensões principais, construção geral e os materiais usados na 
comporta e no mecanismo de elevação. A fabricação terá inicio somente após 
esta aprovação. 

1.5.2 A Renovent submete á aprovação do comprador os cálculos de engenharia, de 
acordo com a última edição das normas AVVWA, bem como Data book 
completo do fornecimento . 

1.6 PERFORMANCE I DESEMPENHO 

1.6.1. VAZAMENTO. As comportas são substancialmente estanques sob as 
condições de pressão de projeto. Nas condições de pressão positiva (quando esta 
tende a comprimir a vedação) , o vazamento não deverá exceder 0,05 
USgallmin/pé (0,01 IIs/m) de vedação. Nas condições de pressão negativa 
(quando esta tende a afastar a vedação) , o vazamento, para pressões até 20 pé (6 
m) de coluna d'água, não deverá exceder 0,1 USgallmin/pé (0,02 IIs/m) de 
vedação. Para pressões acima de 6 m.c.a., a vedação admissivel por pé (m) de 
comprimento não deverá exceder o valor determinado pelas equações abaixo: 

Vazamento Máximo Admissivel 

Galões por minuto por pé de comprimento: 

= 0,10 + (0,0025 x (pressão em pé c.a.- 20» 

Litros por segundo por metro de comprimento: 

= 0,02 + (0,017 x (pressão em m.c.a - 6,1)) 

Exemplo: Se tivermos uma comporta com pressão de 10,67 m.c.a ., o vazamento 
para pressão negativa será: 0,02+(0,017 x (10,67 - 6,1)) = 0,098 IIs/m de vedação. 

RENOVENT Ventilação Industrial e Despoeiramento 
Contato: (19) 3329-241 3 comercial@renoventcom.br- fndaiatuba - sao Paulo W\o'{\o\I.renovent.com.br 
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1.6.2. PRESSÃO DE PROJETO. As comportas são projetadas para suportar a 
carga de projeto indicada na folha de dados fornecidas pelo cliente. 

1.6.3. TESTE DE DESEMPENHO DA VEDAÇÃO. O sistema de vedação da 
comporta foi testado através de um ciclo pré-estabelecido em ambiente abrasivo e 
mostrou que os requisitos de vazamento são ainda obtidos após 25.000 ciclos, 
com deterioração mínima. 

2.0 MATERIAIS E CONSTRUÇÃO 

2.1 COMPORTAS: 

2.1.1 PROJETO GERAL. As comportas poderão ter configurações dos tipos 
quadro fechado ou quadro aberto, haste ascendente, não ascendente ou 
telescópica, como indicado na folha de dados. 

2.1.2. QUADRO DE EMBUTI R (WALL THIMBLE). Os quadros de embutir (wall 
thimbles) são fabricados em aço inoxidável e fornecidos pela Valcom. As 
espessuras dos materiais serão de acordo com as recomendações das normas e 
suficientes para suportar as forças de operação. 

2.1.3 QUADRO. O quadro da comporta é construído de perfis estruturais ou 
chapas conformadas soldadas para compor um quadro rígido único. O quadro é do 
tipo flange integral posterior adequado para montagem em parede de concreto 
(CW), parede de concreto com flange extra largo (CWX), abertura redonda (RM), 
abertura com flange extra largo (RMX), quadro de embutir (wall thimble - Wf), ou 
flange padrão (SF). 

2.1.4. PAINEL DE COMPORTA. O painel da comporta é constituído de uma chapa 
plana reforçada através de chapas conformadas ou perfis estruturais para limitar a 
deflexão a 1/720 do vão da comporta , sob carga de projeto. 

2.1.5 GUIAS E VEDAÇÕES . As guias são feitas de legítimo Polietileno de Ultra 
Alta Densidade (UHMWPE) e de comprimento tal que retenha e suporte pelo 
menos 2/3 da altura do painel da comporta , com o painel da comporta na posição 
totalmente aberta. 

RENOVENT VentilaçAo Industrial e Despoeiramento 
Contato: (19) 3329-2413 comerClal@renovenl com.br - Indaiatuba - São Paulo www.renovenl com br 
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As vedações laterais e a de topo são fabricadas de legitimo Polietileno de Ultra 
Alta Densidade (UHMWPE), do tipo autoajustável. Um cordão contínuo de 
compressão garante o contato entre a guia de UHMWPE e a comporta em todas 
as posições. O sistema de vedação se mantém eficiente em qualquer posição do 
painel da comporta e permiti que a água passe somente por debaixo da comporta. 

A vedação embutida da soleira será feita em Neoprene flexível embutido na viga 
da soleira do quadro. 

2.2. CONJUNTOS DE IÇAMENTO: 

2.2.1. HASTES E ACOPLAMENTOS. A haste de acionamento é de aço inoxidável, 
projetada para transmitir em compressão pelo menos 2 vezes o esforço da saída 
do mecanismo manual de acionamento com um esforço de 40 Ib (178n , ou 18,15 
kgf) na manivela ou volante. 
A haste possui um indice de esbeltez (LlR) menor que 200. A porção roscada da 
haste é usinada conforme o perfil Acme. Quando um atuador hidráulico, 
pneumático ou elétrico for usado, o esforço de projeto da haste não deverá ser 
menor que 1,25 vezes o empuxo de saída do cilindro hidráulico ou pneumático 
com uma pressão igual à máxima de operação da unidade hidráulica ou 
pneumática, ou 1,25 vezes o empuxo do motor elétrico na condição de rotor 
bloqueado. 

2.2.2. Para hastes em mais de uma peça e com um diâmetro igual a ou maior que 
1,75" (45 mm), as diferentes seções são unidas através de acoplamentos sólidos. 
Os acoplamentos são ranhurados e chavetados e possuem maior resistência que 
a haste. Hastes com diâmetro menor que 1,75" (45 mm) são chavetadas a um tubo 
de extensão. 

2.2.3. Comportas com largura igualou maior que duas vezes a sua altura são 
providas de dois mecanismos de elevação conectados através de um eixo tandem. 

2.2.4. GUIAS DA HASTE. As guias da haste são equipadas com buchas de 
UHMWPE. As guias são ajustáveis e espaçadas de acordo com as 
recomendações da Norma. 
A relação LlR não deverá ser maior do que 200. 

2.2.5. PROTETOR DA HASTE. Todas as comportas de haste ascendente são 
providas de um protetor de policarbonato transparente para a haste. O protetor da 
haste possui uma tampa e aberturas de ventilação e uma régua graduada adesivo 
transparente para indicação de posição. A régua é aplicada no campo ao protetor 
da haste após a comporta ter sido instalada e posicionada. 

RENOVENT VentilaçAo Industrial e Despoeiramento 
Conlato: (19) 3329-241 3 comercial@renoventcom.br- Indaiatuba - SAo Paulo W'#W.renovent.com.br 
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2.3. MECANISMO DE ELEVAÇÃO. OS Acionamentos listados na Folha de Dados 
serão fornecidos pela Valcom. Cada acionamento manual é projetado para operar 
a comporta sob pressões máximas positiva e negativa com a aplicação de um 
esforço de 40 Ib (178 N ou 18,15 kgf) na manivela ou volante, e deverá ser capaz 
de suportar, sem danos, um esforço de 80 Ib (356 N ou 36,30 kgf) . 
As caixas de engrenagens são incorporadas, quando requeridas , para manter a 
força de acionamento abaixo de 18,15 kgf. 

Todos os rolamentos e engrenagens são totalmente fechados numa caixa á prova 
de tempo. O eixo pinhão de mecanismos operados por manivela é constru ido de 
aço inoxidável e suportado por rolamentos de rolo ou agulha . O eixo de operação é 
equipado com uma porca quadrada de operação de 2" e manivela removível. A 
manivela é equipada com uma manopla rotativa de material resistente á corrosão. 
O raio máximo da manivela é de 15" (380 mm) e o máximo diâmetro do volante de 
24" (600 mm). 

2.3.1. TRAVESSÃO. As comportas de quadro fechado sâo providas de um 
travessão (yoke) feito de perfis estruturais ou chapas conformadas. A deflexão 
máxima do travessão é de 1/360 odo vão da comporta. 

3.0 EXECUÇÃO: 

3.1 . INSTALAÇÃO. As comportas e seus acessórios deverão ser manuseadas e 
instaladas de acordo com as recomendações da Manual de instalação e 
manutenção fornecidos pela Renovent. 

3.2. TESTES NO CAMPO 

3.2.1. Após o término da instalação, as comportas deverão ser operadas pelo 
menos dois ciclos completos abrir/fechar/abrir. Caso seja utilizado atuador elétrico 
ou hidráulico, as chaves fim-de-curso deverão ser ajustadas seguindo as 
instruções de nosso técnico. 

Notas : 

• Nossas comportas são fabricadas atendendo as normas da A'NWA - C-
561 . 

• Todas as nossas Comportas são testadas antes de serem embarcadas. 
• Estamos prevendo o envio de Manuais de Montagem / Manutenção e 

Operação. 
• Nossas comportas não necessitam de peças sobressalentes. 
• Nossas comportas serão fornecidas completas com todos os acessórios 

listados. 
• No sistema de vedação não há contato de metal contra metal , 

proporcionando uma estanqueidade 100% superior as exigidas pelas 
Normas Internacionais. 

RENOVENT Ventilaçao Industrial e Despoeiramento 
Contato: (19) 3329-2413 ÇQmerÇjal@renovent .com br - Indaiatuba - s ao Paulo \.'I\IoNJrenovent.com.br 
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• Garantimos o equipamento abaixo identificado contra qualquer defeito de 

material e/ou mão-de-obra pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da 
data de sua entrada em operação ou de 18 (dezoito) meses a contar da 
data em que foi embarcado, prevalecendo o que primeiro ocorrer. 

4.0 CONDiÇÕES COMERCIAIS: 

4.1 - PREÇOS: 

Item 1: 01 (uma) Comporta Deslizante conforme descrito: 

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO: ...... .. ........ ............ ........... R$ 199.500,00 

4.2 - IMPOSTOS E TAXAS: Classif icação Fiscal 8481 .8093 

A RENOVENT está enquadrada no sistema tributário "Simples Nacional", portanto 
considerar todos os impostos incidentes neste processo, Inclusos. 

4.3 - CONDiÇÕES DE PAGAMENTO: 

20% - A titulo de sinal com o pedido de compras, 

80% - Com liberações de embarque dos equipamentos - a 30 DDL. 

4.4 - PRAZO DE ENTREGA: 

Entrega de desenhos certificados: Até 21 dias após colocação do pedido, 

Entrega do material : Até 60 dias após envio dos desenhos certificados. 

4.5 - REAJUSTE DE PREÇOS: 

Os preços de nossa proposta são formados sem considerar qualquer expectativa 
inflacionaria ou encargos financeiros e estarão sujeitos a reajustes caso haja mudanças 
do plano econômico, e ou autorização governamental. 

4.6 - DADOS DE FATURAMENTO: 

RENOVENT EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA. 

Rua Augusto Poltronieri , 179 - Park Comercial de Indaiatuba 

CEP: 13.347-443 - Indaiatuba - SP 

Inscrição Estadual: 353 .333.239.112 - CNPJ : 29.479.224/0001-00 

RENOVENT Ventilaç.tlio Industn'af e Despoeiramento 
Contato: (19) 3329-241 3 comercial@renovent.com.br- Indaiatuba - S.tlio Paulo \WJW,renovenl .com.br 
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Banco Itaú - Ag . 0041 - C/C: 37056-0 

Banco Santander - Ag . 3729 - C/C: 130036992 

Na ocasião da emissão do pedido de compras favor mencionar o número dessa 
proposta. 

4.7 - VALIDADE: 

Esta proposta terá validade de 30 dias contados a partir da data de sua emissão. 

Sem mais, ficamos ao vosso inteiro dispor para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente , 

=::::-- Renovent José A. Mansano - Diretor Comercial 
mansano@renoven!com br 

-... (19) 3329-2413 / 9 9964-9762 

Ventilação e Despoeiramento - www.renovent.com.br 

RENOVENT Ventilação Industrial e Despoeiramento 
Contato: (19) 3329-241 3 çomercial@renovenl.com br - fndaiatuba - São Paulo ww .... uenoven!.cQm.br 
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PROPOSTA PAM 001-00056628-Rev2

PLANILHA DE PREÇOS  12 de setembro de 2022

SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. CLIENTE:

CNPJ 28.672.087/0001-62 - USINA BARRA MANSA - RJ REF: BARRAGEM PIRAI

CNPJ 28.672.087/0075-07 - USINA ITAUNA - MG

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA UNID. QUANT. PESO ICMS* IPI UNITARIO C/IPI PREÇO TOTAL MARCA CENTRO PRAZO

. . . . . TOTAL % % R$ R$ . EXPEDIÇÃO DE FABRICAÇÃO

MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO EM ÁGUA.
1 Extremidade flange e ponta com aba de vedação EFPAV.10 1200 PEÇ 3                1.965,00 18% 3,25%                 23.927,39                                       71.782,17 PAM Barra Mansa 70 dias

3 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 1000 PEÇ 1                1.171,07 18% 3,25%                 36.607,58                                       36.607,58 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias

4 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 3850 PEÇ 1                2.998,28 18% 3,25%                 62.072,10                                       62.072,10 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias

5 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 1000 PEÇ 1                   890,07 18% 3,25%                 23.950,43                                       23.950,43 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias

6 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 3500 PEÇ 1                2.351,75 18% 3,25%                 44.690,18                                       44.690,18 PAM Barra Mansa 70 a 80 dias

7 Tê com flanges TFF.10 1200 1200 PEÇ 3                6.471,00 18% 3,25%                 72.628,19                                     217.884,57 PAM Barra Mansa 70 dias

8 Pedestal de Suspensão com Indicador RCV1000_1200 PEÇ 3                   525,00 18% 0,00%                 11.170,16                                       33.510,48 PAM Barra Mansa 100 dias

9 Comporta Quadrada Sentido Duplo de Fluxo CQUAW 1200 PEÇ 3                4.660,65 18% 3,25%               131.682,36                                     395.047,08 PAM Barra Mansa 100 dias

10 Haste com duas Roscas HRR1 1.1/8" 5000 PEÇ 6                   150,90 18% 6,50%                      941,16                                         5.646,96 PAM Barra Mansa 100 dias

11 Mancal MIH1 1.1/8 PEÇ 8                     68,00 18% 6,50%                   1.059,90                                         8.479,20 PAM Barra Mansa 100 dias

12 Tubo Ponta e Bolsa K7 TK7JGS 1200 7000 M 364            150.430,64 18% 3,25%                   5.475,87                                  1.993.216,68 PAM Barra Mansa 30 dias

13 Tê com flanges TFF.10 1200 1200 PEÇ 1                2.157,00 18% 3,25%                 72.628,19                                       72.628,19 PAM Barra Mansa 70 dias

14 Curva 22º30' com bolsas JGS C22JGS 1200 PEÇ 1                   678,46 18% 3,25%                 21.875,07                                       21.875,07 PAM Barra Mansa 70 dias

15 Curva 11º15' com bolsas JGS C11JGS 1200 PEÇ 4                1.993,84 18% 3,25%                 17.683,98                                       70.735,92 PAM Barra Mansa 70 dias

16 Válvula-Gaveta ROFVRBP.10 1200 PEÇ 1                8.302,00 18% 0,00%               218.667,50                                     218.667,50 PAM Barra Mansa 100 dias

17 Curva 45º com bolsas JGS C45JGS 1200 PEÇ 6                6.080,76 18% 3,25%                 34.821,91                                     208.931,46 PAM Barra Mansa 70 dias

. TOTAL:            190.894,42                           3.485.725,57 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

NOTA: O prazo de entrega deverá ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricação” na colocação do pedido, os quais não contemplam o 

 tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.

 “Clientes empreiteiras ou construtora civil na condição tributária CONTRIBUINTE de ICMS deverão enviar à Saint Gobain a cópia da guia do DIFAL (diferencial de alíquota) paga no mês subsequente da emissão da nota

 fiscal, até o dia 25 do mês do pagamento, para que possamos comprovar junto ao Estado do Rio de Janeiro (de fornecimento) que houve recolhimento no destino final (conforme Resolução SER 720 art. 100 e 101).”

*A Emenda Constitucional EC 87/2015 de 16/04/2015, Convênio ICMS 93/15 e as publicações legais sobre ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final (Não Contribuinte), estabeleceu

  alterações nas regras de cálculo e apuração  do ICMS a partir de 01/01/2016,  definindo a partilha dos valores entre UF Origem e UF Destino de acordo com as alíquotas Interna e Interestadual vigentes.

 - ICMS TOTAL NA PROPOSTA:  R$604.230,23      * Alíquota Interestadual   +  DIFAL (Diferença entre Alíquota Interna da UF Destino e a Alíquota Interestadual)"

 - DA PROPOSTA

 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dias líquido, a partir da data do faturamento

 - CONDIÇÃO DE ENTREGA: CIF - SP - Indaiatuba.

 - IMPOSTOS – ICMS e IPI: Inclusos no preço total, conforme alíquotas acima mencionadas. Quaisquer tributos ou encargos legais que forem criados, alterados ou extintos após o envio desta proposta, e sendo de comprovada

 repercussão nos preços cotados, implicarão na revisão dos mesmos para mais ou para menos, conforme o caso.

 - VALIDADE: As condições da presente proposta são validas por 30 dias.

 - Os ANÉIS DE BORRACHA estão INCLUSOS nos preços dos tubos e conexões com BOLSAS. Ressaltamos que os mesmos não fazem parte de nossa Linha de Fabricação. 

 - As ARRUELAS e PARAFUSOS NÃO ESTÃO INCLUSOS nos preços dos tubos e conexões com FLANGES. Ressaltamos que os mesmos não fazem parte de nossa Linha de Fabricação. 

 - Os LUBRIFICANTES NÃO ESTÃO INCLUSOS nos preços dos TUBOS FLANGEADOS, CONEXÕES E VÁLVULAS COM BOLSA e deve ser solicitado caso necessário.

No caso de fornecimento de TUBO PONTA BOLSA o lubrificante é enviado junto com o kit. Ressaltamos que o mesmo não faz parte de nossa Linha de Fabricação.

 - Os itens identificados na proposta como ALTERNATIVA foram cotados em alternativa à especificação solicitada, e deverão ser objeto de análise e aprovação.

 - Os itens porventura NÃO COTADOS, não pertencem à nossa linha de comercialização.

 - Alertamos que os tubos revestidos internamente com argamassa de cimento aluminoso não devem ser utilizados em sistemas de abastecimento de água. 

 - Informamos que os preços de alguns itens de nossa linha de fabricação (Válvulas Tipo Gaveta Euro 20, de Cunha Metálica e Borboletas, por exemplo) estão calculados com 0% de IPI.  As Notas Complementares 84-3 e 84-4

foram revogadas pelo artigo nº 4 do Decreto nº 7879 de 27/12/12. Em caso de alteração da legislação, o IPI será cobrado em consonância com a mesma. Pedidos faturados posteriormente a eventual alteração,

serão adequados à legislação vigente.

 - DO PRAZO DE ENTREGA

 - O prazo de entrega deverá ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricação” na colocação do pedido, os quais não contemplam o tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.

 - O prazo de entrega será contado a partir do aceite pela Saint-Gobain Canalização do seu PEDIDO DE COMPRA totalmente esclarecido técnica e comercialmente e após resolvidas todas as eventuais pendências.

.
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 - No caso de necessidade de inspeção dos materiais nas usinas da Saint-Gobain Canalização, fica certo desde já que o prazo de entrega não contempla o prazo de inspeção. 

 - Caso ocorra por parte da Saint-Gobain Canalização a necessidade de alterar o prazo de entrega informado inicialmente, esta formalizará uma solicitação de prorrogação escrita, enviada por e-mail, fax ou carta registrada,

e considerará como aceito o novo prazo de entrega, caso não haja qualquer manifestação contrária em até 72 (setenta e duas horas úteis)

 - Não havendo disposição em contrário e expressa no PEDIDO DE COMPRA a Saint-Gobain Canalização considerar-se-á autorizada a antecipar a entrega total ou parcial dos materiais

 - DA ANÁLISE DE CRÉDITO 

 - Todos os fornecimentos estão sujeitos a uma ANÁLISE DE CRÉDITO e, por esta razão, a Saint-Gobain Canalização solicita que lhe sejam enviados antecipadamente ao PEDIDO DE COMPRA os seguintes documentos:

                               a - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ;

                               b - Cópia do Cartão de Inscrição Estadual;

                               c - Cópia do Contrato Social / última alteração;

                               d - Cópia dos 02 (dois) últimos Balanços;

                               e – Cópia da Declaração de Contribuinte (quando aplicável) emitida pelo respectivo Estado;

                               f – Cópia de outros documentos que podem ser solicitados pela Saint-Gobain Canalização 

Nota: O aceite do PEDIDO DE COMPRA fica desde já condicionado ao resultado desta análise, sendo, portanto, fundamental o envio da documentação destacada acima. 

 - DA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA 

 - O envio do seu PEDIDO DE COMPRA implica na aceitação destas CONDIÇÕES GERAIS. As condições aqui previstas fazem parte integrante e indissociável da Proposta Comercial aceita pelo cliente, e prevalecem em

relação a quaisquer outros acertos formais ou verbais firmados, regendo, para todos os fins de direito, o fornecimento contratado. Deverá ser indicado no mesmo o número da Proposta Comercial da Saint-Gobain Canalização.

 - O aceite do PEDIDO DE COMPRA esta condicionado ao resultado da análise de crédito, conforme acima, bem como ao atendimento de exigências de eventuais garantias de pagamento que venham a ser solicitadas

pela Saint-Gobain Canalização.

 - Para pedidos que ultrapassarem KR$ 1,5 (Hum milhão e quinhentos mil reais), faz-se necessário emissão de contrato assinado entre as partes pelo representante legal.

 - Conforme lei fiscal vigente, é obrigatório o envio de nota fiscal por parte do cliente, nos casos onde o Estado de faturamento diferir do Estado de entrega.

 - A Saint-Gobain Canalização se reserva ao direito de somente aceitar o PEDIDO DE COMPRA, caso não haja inadimplência da empresa com a Saint-Gobain Canalização, resguardando-se esta, inclusive, ao direito de

interromper novas expedições caso se verifique pendências de pagamento deste ou de outro fornecimento. 

 - DAS ENTREGAS CIF

 - Quando a condição de entrega for CIF (custo do transporte incluso no preço ofertado), os materiais serão entregues no local de entrega definido e explicitado no seu PEDIDO DE COMPRA.

 - O local de entrega deverá estar em boas condições e ter espaço suficiente para receber os materiais a serem enviados.

 - A descarga dos materiais será efetuado pela transportadora contratada pela Saint-Gobain Canalização para a prestação do serviço de transporte, estando incluso no preço de venda dos materiais desta proposta comercial.

 - A estocagem dos materiais entregues, deverá seguir as recomendações indicadas no catálogo ou site (www.sgpam.com.br) da Saint-Gobain Canalização, que se coloca a disposição para dirimir qualquer dúvida ou fornecer

qualquer orientação a respeito,  visando evitar acidentes e manter as características dos produtos durante o tempo de armazenagem até a sua instalação.

 - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 - Os tributos e contribuições federais, estaduais e municipais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente venda ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido

na norma tributária. 

 - DO REAJUSTE DE PREÇOS  

 - Os preços informados nesta Proposta, são FIXOS e IRREAJUSTÁVEIS dentro da validade da mesma, conforme legislação vigente. Se houver alteração da legislação vigente durante o período de validade da proposta, as

partes se reunirão para tratar do reajuste, que tomará por base a variação dos custos dos produtos envolvidos.

 - DO ATRASO DE PAGAMENTO 

 - As notas fiscais pagas em atraso serão atualizadas monetariamente pela taxa SELIC acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a data dos seus vencimentos

 até a data do efetivo pagamento.  

 - Caso ocorra atraso de pagamento pelo cliente por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias a Saint-Gobain Canalização desde já se reserva o direito de suspender o fornecimento de materiais objeto do respectivo pedido de compra.

 - DO CANCELAMENTO DE PEDIDOS 

 - O cancelamento total ou parcial do  PEDIDO DE COMPRA  deverá ocorrer mediante notificação prévia, por escrito, e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mantida a obrigação de efetuar o pagamento dos materiais

já faturados, entregues ou executados em conformidade com o  PEDIDO DE COMPRA. 

 - Para os materiais não entregues no momento da solicitação do cancelamento (prontos para embarque, a serem produzidos ou em produção), será efetuado débito para pagamento de acordo com o ' Cronograma de Cancelamento '

abaixo: 

          a - Após colocação do  PEDIDO DE COMPRA  e sem que se tenha iniciado a produção dos materiais -> 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais envolvidos; 
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          b - Materiais em produção -> 80% (oitenta por cento) sobre o valor dos materiais em produção;

          c - Materiais prontos para expedição -> 100% (cem por cento) sobre o valor dos materiais prontos para expedição.  

 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS

 - Os produtos da marca  PAM  fornecidos pela Saint-Gobain Canalização são garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses após o início da operação ou de 24 (vinte e quatro) meses após

a data da efetiva entrega, prevalecendo à data que primeiro ocorrer; 

 - Durante o período de garantia acima mencionado, a Saint-Gobain Canalização ficará obrigada a reenviar, as suas expensas, todo e qualquer material que apresente defeito de fabricação;

 - Esta garantia somente se aplica nos casos em que sejam seguidas as instruções de estocagem, carga, descarga e instalação do material recebido, bem como as instruções de operação e manutenção após instalação,

estabelecidas nas Normas Técnicas Brasileiras ou recomendações fornecidas e disponibilizadas pela Saint-Gobain Canalização através de seu site www.sgpam.com.br ou catálogos; 

 - Da mesma forma, esta garantia não se aplica nos casos de desgastes naturais decorrentes de uso.

 - Após estar expirado o prazo de garantia acima descrito, não haverá responsabilidade da Saint-Gobain Canalização por qualquer espécie de defeito verificado nos produtos por ela fornecidos.  

DAS DECLARAÇÕES

I  -  COMPLIANCE

1.1 A CONTRATANTE declara que (i) não emprega e/ou utiliza, direta ou indiretamente, mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, forçado, involuntário, compulsório ou degradante, bem como (ii) não subcontrata e/ou mantem relações

 negociais com quaisquer terceiros que comprovadamente utilizem, explorem e/ou, por qualquer outro meio ou forma, empreguem ou tenham sido investigadas por empregar trabalho infantil ou trabalho escravo, forçado, involuntário,

 compulsório ou degradante.

1.2 A CONTRATANTE se compromete a envidar seus melhores esforços e usar seu discernimento para adotar e implementar políticas e práticas destinadas a evitar paralisações de trabalho que, de qualquer forma, afetem ou possam

 afetar a execução do objeto contratual.

1.3 A SAINT-GOBAIN, a seu critério, poderá efetuar auditoria, com ou sem auxílio de auditores externos, relativa aos aspectos legais, administrativos e operacionais da CONTRATANTE, que se obriga a manter livros, contas, registros,

 faturas, laudos e relatórios técnicos, assim como  documentação de suporte cabível. A CONTRATANTE obriga-se a cooperar totalmente com qualquer auditoria. A não realização da referida auditoria por parte da SAINT-GOBAIN

 não exime a CONTRATANTE de todas as suas obrigações legais e contratuais;

1.4 A CONTRATANTE por si e por seus administradores, diretores, funcionários, representantes, distribuidores, agentes, procuradores e prepostos em geral, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir

 suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

II   -   ANTICORRUPÇÃO

2.1 A CONTRATANTE, por si ou por intermédio de qualquer de seus diretores, empregados, representantes, distribuidores, procuradores, , agentes, prepostos em geral ou sócios agindo em seu nome, se obriga a abster-se de praticar

 quaisquer atos definidos na Lei 12.846/13, notadamente, os listados no art. 5º.  Além disso, se obriga também a abster-se de:

(i) conceder favores ou benefícios com vistas a obter vantagens ilegais para si ou para outrem; e 

(ii) praticar qualquer ato que possa constituir uma violação à legislação aplicável, nacional e/ou internacional, incluindo a Lei 12.846/13, lei norte-americana Foreign Corrupt Practices Act e a britânica UK Bribery Act e no que forem

 aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de

 Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE);

2.2 O não cumprimento, parcial ou total, dos itens acima, bem como o não cumprimento de quaisquer leis anticorrupção aplicáveis e/ou normas internas da SAINT-GOBAIN, será considerada uma infração grave ao contrato e conferirá à

 SAINT-GOBAIN o direito de, sem quaisquer ônus,  (i) extinguir o contrato por justa causa, (ii) suspender o fornecimento independentemente de qualquer notificação e,  além de qualquer outro direito que a SAINT-GOBAIN

 possa ter, recuperar (i) o montante ou valor de pagamento/ato impróprio; (ii) qualquer multa ou despesa incorrida em conexão a falta de pagamento, ato ou omissão imprópria. 

2.3 A SAINT-GOBAIN não será responsável por ações, omissões, perdas, lucros cessantes ou danos decorrentes ou relacionados ao não cumprimento, pela CONTRATANTE, de qualquer dessas leis ou desta cláusula anticorrupção ou

 relacionados à rescisão do contrato, de acordo com esta cláusula, e a CONTRATANTE indenizará e eximirá a SAINT-GOBAIN de quaisquer dessas ações, omissões, perdas, lucros cessantes ou danos em geral.

2.4 Para os fins da presente Cláusula, a CONTRATANTE declara neste ato que:

    (a) não violou, viola ou violará quaisquer normas, regras, leis e tratados anticorrupção;

    (b) já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de violações das regras anticorrupção

     e dos requisitos estabelecidos nesta Cláusula;

    (c) tem ciência que qualquer atividade que viole as regras anticorrupção é proibida e que conhece as consequências legais decorrentes  de tal violação.

III   -   SANÇÕES E EMBARGOS

3.1 As partes declaram acompanhar a normatividade nacional e internacional sobre sanções e embargos econômicos dirigidos a países, entidades (empresas e organizações de diversas naturezas), bem como a pessoas físicas  e

 obrigam-se a cumpri-la, isentando-se mutuamente de qualquer responsabilidade nesse sentido, garantindo, no que couber, que a importação, fabricação, exportação de seus produtos ou prestação de serviços não se coadunam
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 com nenhuma restrição prevista, e, se for o caso, detenham as autorizações prévias exigidas, a título exemplificativo, o contido no artigo 245 da Portaria 23/11 SECEX, que dispõe sobre operações de comércio exterior e lista de controle

 de bens sensíveis, disponibilizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei 9.112/95. 

3.2 As empresas controladas, sob controle comum ou coligadas pertencentes ao Grupo SAINT-GOBAIN (Contratante/Contratada) reservam-se o direito de recusar veementemente a realização de operações de importação, comércio

 local, exportação e/ou prestação de serviços a países, entidades (empresas e/ou organizações de diversas naturezas) ou pessoas físicas restritas por atos de sanções e embargos econômicos nacionais ou internacionais.

"Em caso de dúvidas técnicas sobre o dimensionamento e utilização de nossos produtos ou necessidade de treinamento, entre em contato com nosso suporte técnico através 

do telefone (21) 2128-1662 ou ainda pelo email:  suporte_tecnico_canalizacao@saint-gobain.com."

Quantidade de itens desta proposta:  16

Rio de Janeiro, 12/9/2022.

Marcelo Queiroz

Gerente de Unidade de Negócios (SP, PR, SC e RS)

Fone: (48) 3240-6672

Fax: (48) 3240-6672

Celular: (48) 8818-9942

E-mail: marcelo.queiroz@saint-gobain.com

CONIRPI - Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí
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CNPJ:  02.758.940/0001-70   IE: 90543326-18

BR 476 km 201,6 - Lapa/PR - CEP: 83750-000

PROPOSTA COMERCIAL Nº 1587-2022-Rev00

DADOS DO CLIENTE

Cliente: Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai A/C: Katia Gilio 

End.: PC Antonio Vieira Tavares, Email: katiagilio@saae.sp.gov.br

Cidade: Salto Fone: (19) 3834-9441

UF: SP

CNPJ: 07.078.236/0001-90                  

IE: ISENTO / NOVA REGRA / CONSUMO

DADOS DO PRODUTO:
Produto: Produtos pultrudados produzidos em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV).

Obra / Unidade: -

Resina (CR): ISO - ISOFTÁLICA

Cor:

Miscelâneas: INOX 304

CONDIÇÕES COMERCIAIS: Classificação Fiscal (NCM): 3925.9090

Preço com ICMS: R$ 57.331,11 ICMS: 18%

Preço com ICMS/IPI: R$ 59.194,37 IPI: 3,25%

Frete: CIF-Salto/SP

Condição de Pgto: 40% a vista, 60% para 28 dias, sob análise de crédito Validade desta Proposta: 5 DIAS

Supervisor Comercial: Orçamentista: Representante: Tech Composites

Alex E. Wiedmer Daniel Colaço Fone: (41) 3131-1212

alex@techcomposites.com.br comercial3@techcomposites.com.br E-mail: comercial@techcomposites.com.br

Tech Composites Indústria e Comércio Ltda

Fone: (41) 3131-1212

Amarelo Segurança (5Y 8/12)

Construtoras, empresas isentas de IE (ou que não possuam IE) ou empresas não contribuintes de ICMS estão sujeitas a aplicação da nova regra de partilha de ICMS conforme EC n° 087, de 16 de Abril de 2015. Se sua empresa 

se enquadra, adicione o percentual de diferencial de ICMS nos valores unitários dos produtos (6% JÁ INCLUSOS).

Prazo de produção dos materiais em fibra de vidro 15 dias úteis após a aprovação dos 

projetos, podendo ser alterado em função da data de fechamento do pedido.
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1 EM-C/S C/A

Escada Marinheiro em PRFV altura (desnível): 5000mm, 

largura externa: 550mm composta por longarinas em tubo 

quadrado 2'', degraus em perfil 1.1/4'', com arcos de proteção, 

saída tipo piscina, sapatas pultrudadas, cantoneiras para 

fixação na parede e parafusos chumbadores em INOX 304

pç 3,00              6.818,37                20.455,11                    

Analisando o projeto, foi constatado que será 

necessário 3 escadas marinheiro sendo que cada 

escada terá desnível de 5000mm e não 4700mm 

conforme informado na planilha LMH-001 (3).

Instalação em campo de responsabilidade da 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Pirai .

2 TC-50 - NR-12

Guarda-Corpo em PRFV composto por montantes em tubo 

quadrado 2'', distanciamento máximo entre montantes de 

1200mm, altura: 1100mm, composto por passa-mão em perfil 

U abaulado, 1 barra intermediária em perfil semi-ômega 57mm, 

2 rodapés em perfil ômega 4'' cada, sapatas pultrudadas e 

parafusos auto atarraxantes 3,5 x 25mm e chumbadores 5/16 x 

3.1/4'' em INOX 304

m 80,00            460,95                   36.876,00                    

 O Guarda-Corpo será fornecido em barras, junto a 

um projeto orientativo, para que seja realizado a 

montagem/instalação em campo pela Consórcio 

Intermunicipal do Ribeirão Pirai . 

 Valor Total sem IPI R$ 57.331,11

 Valor Total com IPI R$ 59.194,37

Obs.: 

A TECH fabrica, monta e comercializa perfis em PRFV utilizando perfis fabricados pelo processo de pultrusão, tendo como matéria-prima principal, a fibra de vidro. Os itens em aço que compõem o pedido 

de orçamento estão fora dos nossos padrões de produção. Como a TECH prioriza a satisfação dos clientes temos como obrigação informá-los que os  parafusos, porcas e arruelas são comprados de 

terceiros e revendidos para o consumidor final, tornando um pouco mais elevado o custo para o mesmo. 

Tech Composites Indústria e Comércio Ltda

CNPJ:  02.758.940/0001-70   IE: 90543326-18

Fone: (41) 3131-1212

BR 476 km 201,6 - Lapa/PR - CEP: 83750-000

Ao entrar em contato com a Tech Composites, solicitar uma proposta comercial ou adquirir um produto você e sua empresa concordam com o fornecimento, armazenamento e tratamento de suas informações. Seus dados 

e/ou de sua empresa jamais serão vendidos ou cedidos a terceiros, podendo ser utilizados tão somente para a finalidade de fornecimento de materiais em PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro).

Adotamos estas medidas para garantir que quaisquer informações coletadas sejam tratadas com segurança, conforme os padrões de proteção de dados (LGPD).



Soluções  Industriais 

08.935.987/0001-48 

(12) 9 9144-6372 

techmultt@gmail.com 

www.techmult.com 

em Equipamentos e Serviços para Saneamento ásico 

CNPJ 

Tel: 

Email: 

Site: 

Rua Princesa Isabel, 918 – Cidade Nova 

Pindamonhangaba / SP 

CEP – 12.414-270 
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Engenharia  Industrial Serviços  &  Comércio  Itda. 
 

  

15 

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em 
alumínio fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de 
vapor de sódio de alta pressão de 250 W, com vidro 
plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor 
para correção do fator de potência 

 

cj 

 

11,00 

 

450,00 

 

4.950,00 

 

 

 
16 

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, 
para instalações externas, com LEDs infravermelhos para 
iluminação noturna, resolução mínima real de 5 
megapixels, suporte ao padrão ONVIF 

 

 
pç 

 

 
5,00 

 

 
2.300,00 

 

 
11.500,00 

 
17 

Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena 
integrada de 18 dBi, banda mínima de 150 Mbps, 
alimentação padrão PoE 

 
pç 

 
1,00 

 
418,60 

 
418,60 

18 
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² 
passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite 

pç 1,00 143,00 143,00 

19 
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco 
retentor e palito de ignição 

pç 1,00 50,70 50,70 

    
Total 76.412,00 

 
Materiais Hidráulicos 

 

Item Discriminação Unidade Quant. R$/Unit. R$ total 

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

1.1 
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, 
diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m 

pç 3,00 39.315,00 117.945,00 

1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç 3,00 39.450,00 118.350,00 

1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 17.590,00 17.590,00 

1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç 1,00 52.770,00 52.770,00 

1.5 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 17.590,00 17.590,00 

1.6 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 m pç 1,00 61.565,00 61.565,00 

1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 3,00 120.860,00 362.580,00 

1.8 
Pedestal de manobra com volante e acionamento por 
engrenagem 

pç 3,00 10.970,00 32.910,00 

1.9 Acessórios para montagem de flanges DN1.200 mm cj 12,00 35.890,00 430.680,00 

 Total 1.211.980,00 
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Item Discriminação Unidade Quant.   

2 Tubos e Peças em Aço Inox     

2.1 Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conf. projeto pç 3,00 25.000,00 75.000,00 

2.2 Comporta quadrada sentido duplo de fluxo DN1.200mm pç 3,00 20.000,00 60.000,00 

2.3 Haste de prolongamento diâmetro 1 1/8" m 29,50 1.750,00 51.625,00 

2.4 
Mancal intermediária diâmetro 1 1/8" para haste de 
prolongamento 

pç 8,00 2.850,00 22.800,00 

 Total 209.425,00 

 

 

Item Discriminação Unidade Quant.   

3 Peças de PRFV Pultrudado     

3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m pç 3,00 5.650,00 16.950,00 

3.2 Guarda-corpo (conf. projeto HID-BAR-003) m 80,00 430,00 34.400,00 

 
3.3 

"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade 
injetada e com superfície lisa e fechada em uma das 
faces (malha de grade 38 mm x 38 mm) 

 
pç 

 
3,00 

 
26.450,00 

 
79.350,00 

3.4 
Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 
mm x 6,30 mm 

m 13,20 975,00 12.870,00 

 Total 143.570,00 
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Item Discriminação Unidade Quant.   

4 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

4.1 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m 359,80 10.020,00 3.607.264,00 

4.2 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 1,00 120.860,00 120.860,00 

4.3 Curva 22º30' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 1,00 56.567,00 56.567,00 

4.4 Curva 11º15' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 4,00 32.350,00 129.400,00 

4.5 
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, 
diâmetro 1.200 mm 

pç 1,00 186.950,00 189.950,00 

4.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm pç 1,00 45.860,00 45.860,00 

4.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm pç 1,00 62.575,00 62.575,00 

4.8 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 mm cj 2,00 21.285,00 42.570,00 

4.9 Acessórios para montagem de flanges DN1.200 mm cj 2,00 35.890,00 71.780,00 

4.10 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm pç 6,00 87.560,00 525.360,00 

    Total 4.852.186,00 
 

2.0. VALIDADE 
 

A presente proposta tem validade de 20 (vinte) dias a contar da data de emissão da mesma. 
 
 

Esperamos que a presente proposta atenda aos interesses de V.Sas., colocamo-nos a disposição para 

eventuais esclarecimentos e negociações. 

 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

 
 

Atenciosamente, 

               

mailto:techmultt@gmail.com
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Contato:

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Descrição

Extremidade ponta e flange com aba de 
vedação, diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m

Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L 
= 0,425 m

Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L 
= 1,00 m

Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L 
= 3,85 m

Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 
mm, L = 1,00 m

Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 
mm, L = 3,50 m

Tê com flanges diâmetro 1.200 mm

Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 
mm, L = 7,00 m

Tê com flanges diâmetro 1.200 mm

Curva 11º15' com bolsas, diâmetro 
1.200 mm

Válvula cônica com flanges, diâmetro 
600 mm

Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, 
dn 1.200 mm

QTDE.

3

3

1

1

1

1

3

359

1

4

1

6

COMERCIAL TUBO FERRO LTDA

43.334.392/0001-38

Rua General Espírito Santo Cardoso, 414 

(21)99984-7910

Rio de Janeiro

20530-500

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

m

UND.

UND.

UND.

UND.

PRÇ UNT

 R$ 35.529,00 

 R$ 35.685,00 

 R$ 40.170,00 

 R$ 66.248,00 

 R$ 24.570,00 

 R$ 47.060,00 

 R$ 142.610,00 

 R$ 53.235,00 

 R$ 142.610,00 

 R$ 69.680,00 

 R$ 106.990,00 

 R$ 75.114,00 

Josi

Data:

343-09c

8/09/2022

(21)3079-0020/0025   

Ellen Souza

CONIRPI 

SUB TOTAL

Tubos e Peças de Ferro Fundido Clasee K7

R$ 106.587,00

R$ 107.055,00

R$ 40.170,00

R$ 66.248,00

R$ 24.570,00

R$ 47.060,00

R$ 427.830,00

Tubos e Peças de Ferro Fundido

R$ 19.111.365,00

R$ 142.610,00

R$ 278.720,00

R$ 106.990,00

R$ 450.684,00



15

16

17

18

19

20

Pedestal de manobra com volante e 
acionamento por engrenagem

Acessórios para montagem de flanges 
diâmetro 1.200 mm

Curva 22º30' com bolsas, diâmetro 
1.200 mm

Registro oval com flanges, volante, 
cunha metálica, diâmetro 1.200 mm

Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 
600 mm

Acessórios para montagem de flanges 
diâmetro 1.200 mm

3

12

1

1

1

2

PÇ

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

 R$ 12.900,00 

 R$ 976,00 

 R$ 50.940,00 

 R$ 266.000,00 

 R$ 36.840,00 

 R$ 976,00 

Frete :

TOTAL:  R$ 21.316.033,00 

R$ 38.700,00

R$ 11.712,00

R$ 50.940,00

R$ 266.000,00

R$ 36.840,00

R$ 1.952,00

Condição de pagamento: 30 DIAS
Frete/Transporte :   Prazo de entrega: 30 a 60 dias

Observações:
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        Sorocaba, 23 de setembro de 2022 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL KSV7922 rev.1 
 
 

Ao 
 

CONIRPI (Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí – CNPJ: 07.078.236/0001-90 
Rua Praça Antonio Vieira Tavares, 20 – Centro. 

 
A/C. Srta. Ellen Lira de Souza 

 

Prezada Srta. Ellen, boa tarde,  

Em atenção a vossa solicitação, temos a satisfação de apresentar-lhes nossa proposta Comercial 
para o fornecimento das Comportas. 

 
 

Fazemos notar que os itens são adequados às condições operacionais especificadas por V.S.as 
e selecionados utilizando nossa melhor experiência para lhes proporcionar a melhor relação custo 
x benefício. 

 
 

Sem mais para o momento, nos colocamos ao vosso inteiro dispor para quaisquer 
esclarecimentos que se façam necessários. 
 
 
Atenciosamente,  

 
Wander Silva 
wander@valcom.com.br  
Tel.: 15 3329-3960 
Cel.: 15 99195-0220 
 
Visite nosso site: www.valcom.com.br 
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Item 01 

Quantidade: 01 

Modelo: KSV 

Dimensões: 3200mm x 3200mm 

Descrição: Comporta deslizante, quadrada 
Quadro Estrutural fabricado totalmente em Aço Inox 
Montagem em estrutura de concreto (Fixada diretamente na face da parede) 
Manual por volante com sistema de alívio de torque 
Classe de vedação 100% estanque conforme norma AWWA C561 
Lâmina (Faca) em Aço Inox  
Nervura de Reforço em Aço Inox 
Vedação superior e lateral em polietileno de ultra-alta densidade molecular 
Cordão de compressão e vedação inferior em borracha nitrílica 
Vedação Inferior em borracha EPDM 
Porcas Parafusos e Arruelas em Aço Inox 
 

Preço Unitário do Conjunto: R$ 177.800,00 - Prazo de entrega: 60 dias (após aprovação dos desenhos) 

 
Item 02 

Quantidade: 01 

Modelo: HASTE DE PROLONGAMENTO  

Dimensões: 12 Metros 

Descrição: Haste de Prolongamento em Aço Inox com Mancais Intermediários a cada 2 metros 

Preço Unitário do Conjunto: R$ 5.900,00 - Prazo de entrega: 60 dias (após aprovação dos desenhos) 

 
Item 03 

Quantidade: 01 

 Referente:  TRANSPORTE DE SOROCABA PARA SALTO – SP. (CONIRPI) 

Dimensões: 3600mm DE Largura (excesso de largura)  

Descrição: Frete de Comporta com Medida lateral de 3,600mm  
Necessário Licença especial de Transporte por excesso de largura 
Necessário Acompanhamento de Batedor Credenciado por excesso de largura 

Preço Unitário do Conjunto: R$ 4.100,00  

 

 

  CONDIÇÕES COMERCIAIS: 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A combinar 
TRANSPORTE: FOB – SOROCABA – SP. 
IMPOSTOS INCLUSOS: 9,18% - Empresa optante pelo simples nacional 

(0,50% IRPJ / 0,32% CSLL / 1,05% Cofins / 0,24% Pis-Pasep / 3,44% CPP / 2,94ICMS / 
0,69% IPI) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias 
CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8481.8093 
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OBSERVAÇÕES: 1) Não está incluso no escopo de fornecimento a instalação Civil do equipamento nem a 
visita do nosso técnico no cliente. 

2) Se houver a necessidade desses serviços, favor solicitar a inclusão no orçamento. 
3) O desenho para aprovação só é enviado após a confirmação do Pedido de Compra. 
4) Sugerimos para a vedação entre a Comporta e a Parede, o uso de selante “Sikaflex 

Construction’’ (não incluso). 
5) Para a Fixação da Comporta, sugerimos o uso de Chumbador Parabolt PBA 1/2" x 4” 

– 10 cm. (não incluso). 

 
COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZÃO SÉRIE KSV 
  
1. GERAL 
  
1.1. ESCOPO. Esta seção trata de Comportas de Parede / Canal, Deslizantes para Controle de Vazão e Acionamentos. 
  
1.2. GERAL. O equipamento segundo esta seção deverá ser fabricado e montado mecanicamente pela Valcom, e instalado 
e posicionado pelo cliente em total conformidade com os desenhos enviados por nossa Engenharia juntamente com o 
Manual de Instalação, salvo projetos especiais sob consulta. 
  
As comportas e acionamentos serão fornecidos com todas as partes necessárias e acessórios indicados nos desenhos, 
especificados ou de qualquer outro modo requeridos para um serviço de instalação completo e adequado pelo cliente, e 
será o mais recente produto desenvolvido pela Valcom. 
  
1.3 NORMAS REGULADORAS. Exceto onde indicado em contrário neste documento, todas as comportas e acionamentos 
estarão de acordo com os requisitos aplicáveis da Norma AWWA. 
  
1.4 GARANTIA DE QUALIDADE 
  
1.4.1. A Valcom tem experiência na fabricação de equipamentos com comprovada operação satisfatória em mais 5000 
instalações ao redor do Brasil. Os procedimentos de soldagem de fábrica e os soldadores estão qualificados e certificados 
de acordo com os requisitos da última edição do Código ASME, Seção IX. 
  
1.4.2. As comportas após serem montadas são inspecionadas na fábrica, testadas para operação e vazamento e ajustadas 
antes da entrega. Não são feitas montagens ou ajustes no campo, com exceção do mecanismo de elevação. 
  
1.5. APRESENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO 
  
1.5.1.  A Valcom submete à aprovação / e ou comentários do comprador o projeto mostrando as dimensões principais, 
construção geral e os materiais usados na comporta e no mecanismo de elevação. A fabricação terá início somente após 
esta aprovação 
  
1.5.2. A Valcom submete à aprovação do comprador os cálculos completos de engenharia, de acordo com a última edição 
das normas AWWA, quando solicitado. 
  
1.6. DESEMPENHO 
  
1.6.1. VAZAMENTO. As comportas são substancialmente estanques sob as condições de pressão de projeto. Nas 
condições de pressão positiva (quando esta tende a comprimir a vedação), o vazamento não deverá exceder 0,05 
USgal/min/pé (0,01 l/s/m) de vedação. Nas condições de pressão negativa (quando esta tende a afastar a vedação), o 
vazamento, para pressões até 20 pés (6 m) de coluna d’água, não deverá exceder 0,1 USgal/min/pé (0,02 l/s/m) de vedação. 
Para pressões acima de 6 m.c.a., a vedação admissível por pé (m) de comprimento não deverá exceder o valor determinado 
pelas equações abaixo: 
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Vazamento Máximo Admissível 
Galões por minuto por pé de comprimento: 
= 0,10 + ( 0,0025 X (pressão em pés c.a. – 20 )) 
Litros por segundo por metro de comprimento: 
= 0,02 + ( 0,017 X (pressão em m.c.a. – 6,1)) 
  
Exemplo: Se tivermos uma comporta com pressão de 10,67 m.c.a., o vazamento para pressão negativa será: 
0,02+(0,017 X (10,67-6,1))= 0,098 l/s/m de vedação. 
  
1.6.2. PRESSÃO DE PROJETO. As comportas são projetadas para suportar a carga de projeto indicada na Folha de Dados 
fornecidas pelo cliente 
  
1.6.3. TESTE DE DESEMPENHO DA VEDAÇÃO. O sistema de vedação da comporta foi testado através de um ciclo pré-
estabelecido em ambiente abrasivo e mostrou que os requisitos de vazamento são ainda obtidos após 25.000 ciclos, com 
deterioração mínima. 
  
2. MATERIAIS E CONSTRUÇÃO 
  
2.1. COMPORTAS  
  
2.1.1. PROJETO GERAL. As comportas poderão ter configurações dos tipos quadro fechado ou quadro aberto, haste 
ascendente, não ascendente ou telescópica, como indicado na Folha de Dados. 
  
2.1.2. QUADRO DE EMBUTIR (WALL THIMBLE). Os quadros de embutir (wall thimbles) são fabricados em aço inoxidável 
e fornecidos pela Valcom. As espessuras dos materiais serão de acordo com as recomendações das Normas e suficientes 
para suportar as forças de operação. 
  
2.1.3. QUADRO. O quadro da comporta é construído de perfis estruturais ou chapas conformadas soldadas para compor 
um quadro rígido único. O quadro é do tipo flange integral posterior adequado para montagem em parede de concreto (CW), 
parede de concreto com flange extra largo (CWX), abertura redonda (RM), abertura redonda com flange extra largo (RMX), 
quadro de embutir (wall thimble – WT), ou flange padrão (SF). 
  
2.1.4. PAINEL DA COMPORTA. O painel da comporta é constituído de uma chapa plana reforçada através de chapas 
conformadas ou perfis estruturais para limitar a deflexão a 1/720 do vão da comporta, sob carga de projeto. 
  
2.1.5. GUIAS E VEDAÇÕES. As guias são feitas de legítimo Polietileno de Ultra Alta Densidade (UHMWPE) e de 
comprimento tal que retenha e suporte pelo menos 2/3 da altura do painel da comporta, com o painel da comporta na 
posição totalmente aberta. 
  
As vedações laterais e a de topo são fabricadas de legítimo Polietileno de Ultra Alta Densidade (UHMWPE), do tipo auto 
ajustável. Um cordão contínuo de compressão garante o contato entre a guia de UHMWPE e a comporta em todas as 
posições. O sistema de vedação se mantém eficiente em qualquer posição do painel da comporta e permiti que a água 
passe somente por debaixo da comporta. 
  
A vedação embutida da soleira será feita em Neoprene flexível embutido na viga da soleira do quadro. 
  
2.2. CONJUNTOS DE IÇAMENTO 
  
2.2.1. HASTES E ACOPLAMENTOS. A haste de acionamento é de aço inoxidável, projetada para transmitir em 
compressão pelo menos 2 vezes o esforço da saída do mecanismo manual de acionamento com um esforço de 40 lb (178N, 
ou 18,15 kgf) na manivela ou volante. 
A haste possui um índice de esbeltez (L/R) menor que 200. A porção roscada da haste é usinada conforme o perfil Acme. 
Quando um atuador hidráulico, pneumático ou elétrico for usado, o esforço de projeto da haste não deverá ser menor que 
1,25 vezes o empuxo de saída do cilindro hidráulico ou pneumático com uma pressão igual à máxima de operação da 
unidade hidráulica ou pneumática, ou 1,25 vezes o empuxo do motor elétrico na condição de rotor bloqueado. 
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2.2.2. Para hastes em mais de uma peça e com um diâmetro igual a ou maior que 1,75” (45 mm), as diferentes seções são 
unidas através de acoplamentos sólidos. Os acoplamentos são ranhurados e chavetados e possuem maior resistência que 
a haste. Hastes com diâmetro menor que 1,75” (45 mm) são chavetadas a um tubo de extensão. 
  
2.2.3. Comportas com largura igual ou maior que duas vezes a sua altura são providas de dois mecanismos de elevação 
conectados através de um eixo tandem. 
  
2.2.4. GUIAS DA HASTE. As guias da haste são equipadas com buchas de UHMWPE. As guias são ajustáveis e espaçadas 
de acordo com as recomendações da Norma. 
 A relação L/R não deverá ser maior do que 200. 
  
2.2.5. PROTETOR DA HASTE. Todas as comportas de haste ascendente são providas de um protetor de policarbonato 
transparente para a haste. O protetor da haste possui uma tampa e aberturas de ventilação e uma régua graduada adesivo 
transparente para indicação de posição. A régua é aplicada no campo ao protetor da haste após a comporta ter sido 
instalada e posicionada. 
  
2.3. MECANISMO DE ELEVAÇÃO. Os Acionamentos listados na Folha de Dados serão fornecidos pela Valcom. Cada 
acionamento manual é projetado para operar a comporta sob pressões máximas positiva e negativa com a aplicação de um 
esforço de 40 lb (178 N ou 18,15 kgf) na manivela ou volante, e deverá ser capaz de suportar, sem danos, um esforço de 
80lb (356 N ou 36,30 kgf). 
As caixas de engrenagens são incorporadas, quando requeridas, para manter a força de acionamento abaixo de 18,15 kgf. 
Todos os rolamentos e engrenagens são totalmente fechados numa caixa à prova de tempo. O eixo pinhão de mecanismos 
operados por manivela é construído de aço inoxidável e suportado por rolamentos de rolo ou agulha. O eixo de operação é 
equipado com uma porca quadrada de operação de 2” e manivela removível. A manivela é equipada com uma manopla 
rotativa de material resistente à corrosão. O raio máximo da manivela é de 15” (380 mm) e o máximo diâmetro do volante 
de 24” (600 mm). 
   
2.3.1. TRAVESSÃO. As comportas de quadro fechado são providas de um travessão (yoke) feito de perfis estruturais ou 
chapas conformadas. A deflexão máxima do travessão é de 1/360 odo vão da comporta. 
  
3. EXECUÇÃO 
  
3.1. INSTALAÇÃO. As comportas e seus acessórios deverão ser manuseadas e instaladas de acôrdo com as 
recomendações do Manual de instalação e manuntenção da Valcom.  
  
3.2. TESTES NO CAMPO 
  
3.2.1. Após o término da instalação, as comportas deverão ser operadas pelo menos dois ciclos completos abrir/fechar/abrir. 
Caso seja utilizado atuador elétrico ou hidráulico, as chaves fim-de-curso deverão ser ajustadas seguindo as instruções de 
nosso técnico. 
  
  
Notas : 

 Nossas Comportas são fabricadas atendendo as normas da AWWA – C –561. 
 

 Todas as nossas Comportas são testadas antes de serem embarcadas.  
 

 Estamos prevendo o envio de Manuais de Montagem / Manutenção e Operação. 
 

 Nossas Comportas não necessitam de peças sobressalentes. 
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 Nossas comportas serão fornecidas completas com todos os acessórios listados. 
 

 No sistema de vedação não há contato de metal contra metal, proporcionado uma estanqueidade 100% superior 
as exigidas pelas Normas Internacionais. 
 

 Garantimos o equipamento abaixo identificado contra qualquer defeito de material e/ou mão-de-obra pelo período 
de 12 (doze) meses a contar da data de sua entrada em operação ou de 18 (dezoito) meses a contar da data em 
que foi embarcado, prevalecendo o que primeiro ocorrer.  

  
 
Principais Clientes:  
Sabesp, Copasa, Saneago, Caesb, Cedae, Saae, Dae, Samae, Cagece, Petrobras, Gerdau, Jofege, JBS, Klabin, Suzano 
entre outros.     
 
 



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Insumos - Jul/2022
Nos valores dos Insumos do Banco de Preços, não incidem LDI (Lucro e Despesas Indiretas) e LSB (Leis Sociais
e Benefícios). Grandezas após asteriscos ( * ) indicam a aceitação de valores aproximados.

HM01305 un 5.360,16ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=800 PN10 AÇO GALV D=1 1/8" X L=5 1/4" 24 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM01306 un 6.253,52ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=900 PN10 AÇO GALV D=1 1/8" X L=5 1/4" 28 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM01290 un 8.856,96ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=1.000 PN10 AÇO GALV D=1 1/4" X L=6 1/4" 28 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM01291 un 13.575,36ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=1.200 PN10 AÇO GALV D=1 3/8" X L=6 1/2" 32 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06124 un 264,92ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=50 PN10 AÇO INOX 304 D=5/8" X L=2 3/4" 4 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06126 un 558,48ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=80 PN10 AÇO INOX 304 D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06125 un 529,84ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=100 PN10 AÇO INOX 304 D=5/8" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06119 un 900,08ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=150 PN10 AÇO INOX 304 D=3/4" X L=2 3/4" 8 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06123 un 900,08ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=200 PN10 AÇO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 8 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06120 un 1.350,12ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=250 PN10 AÇO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06121 un 1.350,12ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=300 PN10 AÇO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 12 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06122 un 1.800,16ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=350 PN10 AÇO INOX 304 D=3/4" X L=3 1/2" 16 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06127 un 2.802,24ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=400 PN10 AÇO INOX 304 D=7/8" X L=4" 16 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06128 un 3.502,80ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=450 PN10 AÇO INOX 304 D=7/8" X L=4" 20 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06129 un 3.502,80ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=500 PN10 AÇO INOX 304 D=7/8" X L=4" 20 CJ (PARAFUSO, PORCA
E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06117 un 5.488,20ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=600 PN10 AÇO INOX 304 D=1" X L=4 1/2" 20 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06118 un 6.585,84ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=700 PN10 AÇO INOX 304 D=1" X L=4 1/2" 24 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06114 un 10.427,04ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=800 PN10 AÇO INOX 304 D=1 1/8" X L=5 1/4" 24 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06115 un 12.164,88ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=900 PN10 AÇO INOX 304 D=1 1/8" X L=5 1/4" 28 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06113 un 17.561,88ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=1.000 PN10 AÇO INOX 304 D=1 1/4" X L=6 1/4" 28 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM06116 un 27.150,00ACESSÓRIOS PARA FLANGE DN=1.200 PN10 AÇO INOX 304 D=1 3/8" X L=6 1/2" 32 CJ (PARAFUSO,
PORCA E ARRUELA) NORMA 0100-400-E027 FL3/3

HM07300 un 20,57ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=165MM DI=65MM
P/FLANGE PN10 DN50 FACE PLENA

HM07301 un 28,64ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=220MM DI=119MM
P/FLANGE PN10 DN80/100 FACE PLENA

HM07302 un 31,40ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=285MM DI=173MM
P/FLANGE PN10 DN150 FACE PLENA

HM07303 un 57,97ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=340MM DI=224MM
P/FLANGE PN10 DN200 FACE PLENA

HM07304 un 56,98ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=400MM DI=278MM
P/FLANGE PN10 DN250 FACE PLENA

HM07305 un 71,60ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=455MM DI=329MM
P/FLANGE PN10 DN300 FACE PLENA

HM07306 un 129,47ARRUELA DE VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL NR1087 C/1 LONA E=3MM DE=565MM DI=411MM
P/FLANGE PN10 DN350/400 FACE PLENA
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

 FORNECEDOR 1  FORNECEDOR 2  FORNECEDOR 3  FORNECEDOR 4  FORNECEDOR 5  FORNECEDOR 6  FORNECEDOR 7  MEDIANA 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1 HID-001
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, diâmetro 

1.200 mm, L = 0,70 m
pç

Tubo Ferro / Águas de Minas 

/ Saint-Gobain / Techmult / 

Emai / Infracamp /PHS

35.529,00              30.330,00              23.927,39              39.315,00              51.110,00              38.283,82              44.027,87              38.283,82     

1.2 HID-002 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç

Tubo Ferro / Águas de Minas 

/ Techmult / Emai / Infracamp 

/ PHS

35.685,00              28.705,00              39.450,00              51.285,00              45.928,00              45.880,17              42.665,09     

1.3 HID-003 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç

Tubo Ferro / Águas de Minas 

/ Saint-Gobain / Techmult / 

Emai / Infracamp / PHS

40.170,00              32.627,00              36.607,58              17.590,00              22.867,00              58.572,48              47.874,96              36.607,58     

1.4 HID-004 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç

Tubo Ferro / Águas de Minas 

/ Saint-Gobain / Techmult / 

Emai / Infracamp / PHS

66.248,00              54.990,00              62.072,10              52.770,00              66.601,00              99.315,36              96.493,32              66.248,00     

1.5 HID-005 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç

Tubo Ferro / Águas de Minas 

/ Saint-Gobain / Techmult / 

Emai / Infracamp / PHS

24.570,00              20.237,00              23.950,43              17.590,00              22.867,00              38.320,68              32.110,75              23.950,43     

1.6 HID-006 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 m pç

Tubo Ferro / Águas de Minas 

/ Saint-Gobain / Techmult / 

Emai / Infracamp / PHS

47.060,00              39.854,00              44.690,18              61.565,00              80.034,00              71.504,28              72.574,43              61.565,00     

1.7 HID-007 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç

Tubo Ferro / Saint-Gobain / 

Techmult / Emai / Infracamp / 

PHS

142.610,00            72.628,19              120.860,00            123.980,00            116.205,08            170.362,50            122.420,00   

1.8 HM06116

Acessórios para flange dn=1.200 pn10 aço inox 304 d=1

3/8" x l=6 1/2" 32 cj (parafuso, porca e arruela) norma 0100-

400-e027 fl3/3 

cj SABESP

2 Tubos e Peças em Aço Inox

2.1 HID-008
Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme 

projeto
pç Techmult / Emai / DIM 25.000,00              33.500,00              44.151,33              33.500,00     

2.2 HID-009

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 

1.200 mm em aço inox, inclusive haste de prolongamento 

(Ø 1 1/8") em aço inox, mancais intermediários para haste 

(Ø 1 1/8") em aço inox  e pedestal de manobra com volante 

e acionamento por engrenagem em FºFº - extensão 15,10 m

pç
DIM /  Orbinox / Saint-Gobain 

/ Techmult / Emai
90.252,00              155.193,36            147.561,24            55.778,00              73.125,00              90.252,00     

2.3 HID-010

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 

1.200 mm em aço inox, inclusive haste de prolongamento 

(Ø 1 1/8") em aço inox, mancais intermediários para haste 

(Ø 1 1/8") em aço inox  e pedestal de manobra com volante 

e acionamento por engrenagem em FºFº - extensão 12,30 m

pç
DIM /  Orbinox / Saint-Gobain 

/ Techmult / Emai
87.972,00              147.759,17            147.561,24            55.778,00              73.125,00              87.972,00     

2.4 HID-011

Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 

1.200 mm em aço inox, inclusive haste de prolongamento 

(Ø 1 1/8") em aço inox, mancais intermediários para haste 

(Ø 1 1/8") em aço inox  e pedestal de manobra com volante 

e acionamento por engrenagem em FºFº - extensão 6,50 m

pç
DIM /  Orbinox / Saint-Gobain 

/ Techmult / Emai
83.508,00              44.130,47              147.561,24            55.778,00              73.125,00              73.125,00     

3 Peças de PRFV Pultrudado

3.1 HID-012 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (2x 5,00m) pç
Tech / Enmac / Techmult / 

Emai
6.818,37                7.469,44                5.650,00                6.715,00                6.766,69       

3.2 HID-013 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo (1x 6,50m) pç
Tech / Enmac / Techmult / 

Emai
6.818,37                6.062,24                5.650,00                6.715,00                6.388,62       

3.3 HID-014
Guarda-corpo PRFV pultrado, h = 1,10 m, distanciamento 

entre montantes = 1,20 m
m

Tech / Eco Fibra / Enmac / 

Techmult / Emai
460,95                   744,22                   576,63                   430,00                   765,00                   576,63          

3.4 HID-015

"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade 

injetada e com superfície lisa e fechada em uma das faces 

(malha de grade 38 mm x 38 mm)

pç Techmult / Emai / GWA 26.450,00              32.375,00              35.500,00              32.375,00     

3.5 HID-016
Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 

6,30 mm
m Techmult / Emai / GWA 975,00                   1.125,00                1.050,00                1.050,00       

COTAÇÕES 

Preço Unitário (R$)

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS - LMH-001 - (TORRE 

DE TOMADA DE ÁGUA) - BARRAGEM PIRAÍ
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

BARRAGEM PIRAÍ  FORNECEDOR 1  FORNECEDOR 2  FORNECEDOR 3  FORNECEDOR 4  FORNECEDOR 5  FORNECEDOR 6  FORNECEDOR 7  MEDIANA 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES

8 Galeria, Muros e STP Provisório

8.1.8 HID-017 Comporta 3200 mm x 3200 mm pç Valcom / Renovent / GWA 187.800,00            199.500,00            186.500,00            187.800,00   

COTAÇÕES 

Preço Unitário (R$)
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS - 

LMH-002 - (GALERIA) - BARRAGEM PIRAÍ
 FORNECEDOR 1  FORNECEDOR 2  FORNECEDOR 3  FORNECEDOR 4  FORNECEDOR 5  FORNECEDOR 6  FORNECEDOR 7  MEDIANA 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1 HID-018 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m

Tubo Ferro / Águas de 

Minas / Saint-Gobain / 

Techmult / Emai / 

Infracamp / PHS

7.605,00                 7.100,00                 5.475,87                 10.020,00               15.350,00               11.360,00               10.118,50               10.020,00     

1.2 HID-019 Tê com flanges diâmertro 1.200 mm pç

Tubo Ferro / Saint-

Gobain / Techmult / Emai 

/ Infracamp /PHS

142.610,00             72.628,19               120.860,00             123.455,00             116.205,10             170.362,50             122.157,50   

1.3 HID-020 Curva 22º30'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç

Tubo Ferro / Saint-

Gobain / Techmult / Emai 

/ Infracamp /PHS

50.940,00               21.875,07               56.567,00               67.980,00               35.000,11               32.178,60               42.970,06     

1.4 HID-021 Curva 11º15'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç

Tubo Ferro / Saint-

Gobain / Techmult / Emai 

/ Infracamp /PHS

69.680,00               17.683,98               32.350,00               42.380,00               28.294,36               37.800,00               35.075,00     

1.5 HID-022
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, diâmetro 

1.200 mm
pç

Tubo Ferro / Saint-

Gobain / Techmult / Emai 

/ Infracamp /PHS

266.000,00             218.667,50             186.950,00             197.450,00             349.868,00             235.000,00             226.833,75   

1.6 HID-023 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm pç
Tubo Ferro / Techmult / 

Emai / PHS
36.840,00               45.860,00               47.850,00               100.626,84             46.855,00     

1.7 HID-024 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm pç
Tubo Ferro / Techmult / 

Emai / GWA
106.990,00             62.575,00               64.930,00               62.500,00               63.752,50     

1.8 HM06117

Acessórios para flange dn=600 pn10 aço inox 304 d=1" x l=4 

1/2" 20 cj (parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 

fl3/3

cj SABESP

1.9 HM06116 

Acessórios para flange dn=1.200 pn10 aço inox 304 d=1 3/8" x 

l=6 1/2" 32 cj (parafuso, porca e arruela) norma 0100-400-e027 

fl3/3 

cj SABESP

1.10 HID-025 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm pç

Tubo Ferro / Saint-

Gobain / Techmult / Emai 

/ Infracamp /PHS

75.114,00               34.821,91               87.560,00               92.450,00               55.715,05               51.484,49               65.414,53     

COTAÇÕES 

Preço Unitário (R$)

1/1



EA 

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS -LME-001 - BARRAGEM PIRAí 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí. CNPJ 07.078.236/0001-90 

End: Rua Praça Antonio Vieira Tavares, 20 - Centro. 

Código Discriminação Unidade Quant. Preço Unitário (R$) 

ELE-002 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo 1Zl32mm. un 5,00 R$10,50 
ELE-003 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo 1Zl32mm. un 4,00 R$ 8,99 
ELE-005 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo 1Zl25mm. un 1,00 R$10,00 
ELE-006 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo 1Zl25mm. un 2,00 R$ 7,00 
ELE-007 Conector de bronze para haste-cabo 1Zl3/4"-10mm2

. un 3,00 R$ 40,00 

ELE-009 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mw preto m 25,00 R$11,95 

ELE-010 Seccionadora fusível 31Zl 600v, 60a com fusível nh de 
un 1,00 R$ 326,00 63a 

ELE-011 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm2 azul 
m 8,00 R$ 11,95 claro 

ELE-012 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç 1,00 R$ 245,00 

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - LME-002 - BARRAGEM PIRAí 

Código Discriminação Unidade Quant. Preço Unitário (R$) 

ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de 0 1" un 3,00 R$ 3,90 

ELE-016 Abraçadeira tipo "O", para fixação de eletrodutos rígidos 
pç 206,00 R$ 1,50 de01" 

ELE-O 17 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", 0 1", com 01 
cj 8,00 R$ 36,00 tomada 2P+ T 20A 20A. 

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor 

ELE-018 de facho aberto, completa com lâmpada a vapores 
cj 10,00 R$ 1050,00 metálicos de 70 W /220 V, reator, ignitor e capacitor 

para correção do fator de potência 

Luminária tipo arandela 45°, soquete E-27, para 
lâmpadas de 70 W tipo vapor metálico de alta pressão, 

cj 8,00 R$ 1050,00 completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, 
ELE-019 ignitor e capacitor de correção do F.P. 
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EA 
DistribUidora dt Material Elttrlto 

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 
halógenas de 55 WI 12 V, bateria selada de 12 VI 40 

ELE-020 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no cj 6,00 R$ 1022,00 
corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 
2,5 horas 

Luminária com corpo em alumínio fundido com 

ELE-021 
alojamento para equipamento auxiliar montada em cj 3,00 R$ 672,00 
poste de aço zincado com fluorescente compacta 85W-
220V 

ELE-027 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, 
br 50,00 140,00 02", em barras de 3 metros 

ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de 0 1" pç 3,00 2,50 
ELE-028 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de 0 2" pç 18,00 10,20 
ELE-029 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç 3,00 332,00 

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em 
alumínio fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de 

ELE-030 vapor de sódio de alta pressão de 250 W, com vidro cj 11,00 R$ 728,00 
plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor 
para correção do fator de potência 

ELE-033 Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm2 

pç 1,00 R$172,00 passante lateral a haste de 0 3/4", em grafite 

ELE-034 Cartucho de pó para solda exotérmica, n° 115, com 
pç 1,00 R$ 17,50 disco retentor e palito de ignição 

VALOR TOTAL: R$ 45.239,11 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO A NEGOCIAR 

Os preços apresentados contam com a inclusão de todos os acessórios, os custos operacionais e os 
tributos eventualmente devidos, bem como as demais despesas diretas e indiretas, inclusive transporte, 
taxas de frete e similares, impostos tais como IPI e outros, não cabendo, nenhum custo adicional. 

PRAIA GRANDE, 9 de SETEMBRO de 2022. 

, 
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Salto, 04/10/2022 

 

ÀO 

CONIRPI 

 

A/C - Vanessa Kuhl. 

 REF: FORNECIMENTO DE PAINEIS ELETRICOS E INSTALAÇÃO. 

 

Venho através desta, apresentar nossa proposta técnica comercial com 

fornecimento de serviços de engenharia e de serviços de montagem e instalação dos 

painéis ELE-BAR-010-01 a ELE-BAR-010-12 entregue e instalado no Consorcio 

Intermunicipal do Ribeirão Pirai. 

 

Items: 

1 Painel: Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e manobra de circuitos 

de iluminação e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados. 

VALOR:  ....................................................................................R$ 8.850,00 

1 Painel: Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário autoportante, com 

"nobreak", switch gigabit 16 portas, conversores de mídia para fibra óptica e distribuidor 

interno óptico (DIO), conforme diagramas de projeto. 

VALOR:  ....................................................................................R$ 27.850,00 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Painel: Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de sobrepor, 

responsável pela conversão de mídia entre redes ópticas multimodo e redes a pares trançados, 

ambas em padrão gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc. 

VALOR:  ....................................................................................R$ 19.540,00 

 

1 Painel: Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de sobrepor, responsável 

pela coleta e conversão de sinais analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 

ligação destes à rede de automação por enlace de fibra óptica multimodo 

VALOR:  ....................................................................................R$ 33.780,00 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

- 50% na aprovação do orçamento. 

- 50% na entrega dos painéis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS: 

 

- Os preços acima são fixos. 

- Esta proposta tem validade de 07 dias. 

- Está(ão) incluso(s) no(s) preço(s) desta proposta, todos os impostos, taxas e 

emolumentos aplicáveis ao escopo de fornecimento, tais como os custos de encargos 

sociais e/ ou trabalhistas etc. 

- A nota fiscal de Serviço será emitida ao final da conclusão do serviço. 

 

 

Para informações ligar: Murilo Ricci Monteiro de Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota
considerado menos 25% de mão de obra
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COMPET ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ 65.399.313/0001-00 e Inscrição Estadual 623.091.763.110
Av. Doutor Yojiro Takaoka, 4.384 – Sobreloja 20, Alphaville - Santana de Parnaíba - São Paulo

CEP 06541-038

Proposta Nº 18587
Para

ARCADIS LOGOS S.A.

CNPJ: 07939296002608, 

Rua Paraíba, 1465, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401, Savassi 

30130148 - Belo Horizonte, MG

Fone: (11) 2180-7654, marcos.marcelino@arcadis.com


Número da Proposta 18587

Data 28/09/2022

Prezado Marcos, boa tarde. 


segue a proposta solicitada. 


Atenciosamente, 


Fernando Matos

Vendedor(a): FERNANDO SILVEIRA DE MATOS

Aos cuidados de: Fernando Matos

Itens da proposta comercial

Imagem Descrição do produto/serviço NCM Código Un Qtd. IPI % Preço un. Preço
total

1
CAMERA FIXA IP BULLET 5MP IR
50M 4~9MM IK10 POE - IBE539-1
ER - PELCO

8525.80.29 IBE539-1ER PÇ 5,00 0,00 12.450,00000 62.250,00

Nº de Itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta

1,00 5 0,00 62.250,00 0,00 62.250,00

Condições comerciais

Dias Data Valor Obs.

30 05/06/2022 62.250,00  

Condições gerais

Prazo de entrega 60

Validade 30 dia(s)

Garantia 36 mes(es)
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Observações

- PREÇOS: O valor dos equipamentos e materiais importados, estão apresentados em Reais (R$) e poderão ser atualizados na data do
fechamento da proposta, caso haja alteração considerável do dólar praticado pelos distribuidores. 

- REGISTRO DE OPORTUNIDADES: Para obtenção de vantagens como preços e prazos, deverá ser registrado a oportunidade do projeto
junto aos fabricantes e distribuidores, de acordo com a política de "registro de oportunidade" de cada fabricante. 

- FATURAMENTO: O faturamento será realizado a partir do nosso estoque localizado em Santana de Parnaíba - SP. A Compet trabalha com a
modalidade de faturamento direto ao consumidor. Consulte.

- IMPOSTOS: Impostos incluídos.

- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST): Não incluído, verificar em sua região a necessidade de pagamento do ICMS / DIFAL.

- FRETE: Frete para fora da Cidade de São Paulo - FOB (frete e seguro por conta dos clientes); FRETE para São Paulo Capital - CIF (Custo,
seguro e frete) por conta da COMPET - Nosso Carro ou Transportadora.

- GARANTIA: 

- SERVIÇOS: Todos os serviços sejam eles de instalação, configuração ou comissionamento terão garantia de 3 meses. Conforme Art. 26 do
CDC.

- EQUIPAMENTOS / MATERIAIS: Todos os materiais e equipamentos faturados pela Compet tem garantia limitada pelos fabricantes. As
garantias são de responsabilidade do fabricante e são de "balcão", serviços de transporte, 

desinstalação, reinstalação e serviços de configuração, não estão cobertos. Consulte a politica de cada fabricante.

- DEVOLUÇÃO: Não aceitaremos devolução de produtos após 7 (sete) dias da data da compra. 

- GERAIS: Em virtude das constantes mudanças da legislação fiscal e tributária, esta proposta poderá sofrer ajustes de valores em função de
novas obrigatoriedades.

- MOEDA: Valores expressos em Moeda Brasileira (R$).

- VALIDADE: Proposta Válida por 10 dias. 


Atenciosamente, Fernando Matos
Departamento de vendas

Data da aprovação
____/____/____

Assinatura do cliente
_________________________________________________

Proposta N°: 18587
Valor Total: 62.250,00



PRODUCT SPECIFICATION camera solutions

C4026 / Revised 7-12-22

Sarix® IBE Environmental IR Bullet Cameras
UP TO 4 K, WDR AND LOW-LIGHT PERFORMANCE, H.264, H.265, IK10

Product Features   
• SureVision Technology (Advanced Low-Light & WDR Performance 

Simultaneously, Anti-Bloom Technology, 3D Noise Filtering, and 
Enhanced Tone Mapping)

• H.265, H.264, and MJPEG Video Encoding with Pelco Smart 
Compression

• Up to 4 K Resolution

• Robust Electronic Image Stabilization

• Up to 120 Frames per Second (fps) at 1080p on Select Models

• Up to 130 dB Wide Dynamic Range

• Power Redundancy Between PoE+ to 12 VDC / 24 VAC

• IP66, IP67, IP68, IP69K, Type 4X

• IK10 (20 Joules) Rated Vandal Resistant

• Built-in Pelco Enhanced Analytics Suite & Capable of Advanced Deep 
Learning Analytics Available Separately

• Adaptive IR Illumination 850 nm up to 50 Meters

• Support for Local Storage with Micro SD Slot for SDHC/SDXC Card

• Compatible with Pelco and Third-Party Video Systems

• ONVIF Profile S, Profile G, Profile M, and Profile T Conformant

• Full 3-Year Warranty and Support

Sarix Enhanced Range with SureVision
Sarix® Enhanced (E) range cameras feature SureVision technology,
delivering resolutions of up to 4 K options, consistent color science, fast
processing power, and simultaneous advanced low-light performance with
wide dynamic range (WDR) and anti-bloom technologies. 

New advancements include 3D noise fil ter ing, smooth response to
illumination changes, and improved ton mapping to retain color accuracy and
overall image contrast. 

With Electronic Image Stabilization enabled by built-in Gyro technology,
Sarix Enhanced cameras always provide sharp, stable images even in the
presence of vibration and wind movement. Power redundancy between PoE+
and 12 VDC/24 VAC ensures 24-hour, 365-day continuous operation even
under unstable power supply situations.

The IBE Series Bullet Camera
The IBE Series includes environmental bullets. All models feature a sturdy
design that is IK10 (20 Joules) rated, vandal resistant. The environmental
models feature worry-free use in harsh environments with IP66, IP67, IP68,
IP69K, and Type 4X ratings, and a wide range of operating temperatures.

Sarix Enhanced range cameras contain an integrated P-Iris, autofocus, and
motorized zoom lens for quick installation and easy maintenance. Included
are unique, advanced autofocus options: temperature change, day/night
transition, and auto/manual focus. These benefits ensure clear, focused
images regardless of the scene or environment. All autofocus options are
available through the web UI. 

Integrated and Adaptive IR Illumination 850 nm up to 50 m is available on
all models to ensure visibility in totally dark environments. A System
Watchdog feature automatically restarts the camera if a malfunction is
detected.

Video
The IBE Series supports three independently-configurable video streams.
The three streams can be compressed with efficient H.265, H.264 High or
Main profiles, or MJPEG formats. The streams can be configured to a variety
of frame rates, variable bit rates, and group of pictures (GOP) structures to
optimize image quality with bandwidth and storage efficiency. In addition,
streams can be encoded as constrained variable bit rate (CVBR) or constant
bit rate (CBR). Pelco Smart Compression is available on both H.264 and H.265,
optimizing between bandwidth and image quality and can reduce storage by
up to 70% depending on the scene.

Open and Integrated
Sarix Enhanced range cameras seamlessly connect to Pelco video
management systems such as VideoXpert™, VXToolbox, Endura® version 2.0
(or later), and Digital Sentry® version 7.3 (or later). Sarix Enhanced range
cameras integrate with major third-party video management systems through
the Pelco API, and other third-party software and systems through the ONVIF
Profile S, G, M, and T standards.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER REDUNDANCY
Sarix Enhanced range cameras are designed with Power over
Ethernet (PoE+), 24 VAC and 12 VDC to reduce costs and simplify
planning, wiring, and installation. PoE+ functionality works with
PoE+-enabled network switches or power injectors, eliminating the
need for separate power supplies and cabling, and increasing
camera fail safety through an uninterruptable power supply (UPS). 

The cameras also support power supply failover between PoE+ and
12 VDC/24 VAC. If the camera is running with both PoE+ power and
12 VDC/24 VAC power supplied, and then PoE+ power is lost, the
camera will switch to 12 VDC/24 VAC without any interruption or
video loss. Once PoE+ power is restored, the camera will reboot and
then run using PoE+ power.

PELCO ENHANCED ANALYTICS SUITE
Sarix Enhanced range cameras includes two Basic and seven
Enhanced user-configurable behaviors to enhance the flexibility and
performance of the camera. The camera is capable of running up to
two Enhanced behaviors in addition to the two Basic behaviors at the
same time.

For each behavior, you can set up different scenarios for the behavior,
which will automatically detect and trigger alarms when specific
activity is detected. 

Analytics are configured and enabled using a standard Web browser,
and behavior alarms are compatible with VideoXpert or a third-party
system that supports Pelco’s API.

Available Basic analytic behaviors include:

• Camera Sabotage: Detects contrast changes in the field of view. An 
alarm is triggered if the lens is obstructed by spray paint, a cloth, or a 
lens cap. Any unauthorized repositioning of the camera also triggers an 
alarm.

• Region-Based Simple Motion Detection: Based on sensitivity, the 
camera determines if sufficient motion is detected within a configurable 
region.

Available Enhanced analytic behaviors include:

• Abandoned Object: Detects objects placed within a defined zone and 
triggers an alarm if the object remains in the zone unattended. An airport 
terminal is a typical installation for this behavior. This behavior can also 
detect objects left behind at an ATM, signaling possible card skimming.

• Adaptive Motion: Detects and tracks objects that enter a scene and 
then triggers an alarm when the objects enter a user-defined zone. This 
behavior is primarily used in outdoor environments with light traffic to 
reduce the number of false alarms caused by environmental changes.

• Directional Motion: Generates an alarm in a high traffic area when a 
person or object moves in a specified direction. Typical installations for 
this behavior include an airport gate or tunnel where cameras can detect 
objects moving in the opposite direction of the normal flow of traffic or an 
individual entering through an exit door.

• Loitering Detection: Identifies when people or vehicles remain in a 
defined zone too long. This behavior is effective in real-time notification 
of suspicious behavior around ATMs, stairwells, and school grounds.

• Object Counting: Counts the number of objects that cross a defined 
line. This behavior can be used to count the number of people at a store 
entrance/exit or inside a store where the traffic is light. This behavior is 
based on tracking and does not count people in a crowded setting.

• Object Removal: Triggers an alarm if an object is removed from a 
user-defined zone. This behavior is ideal for customers who want to 
detect the removal of high value objects, such as a painting from a wall or 
a statue from a pedestal.

• Stopped Vehicle: Detects vehicles stopped near a sensitive area longer 
than the user-defined time allows. This behavior is ideal for airport 
curbside drop-offs, parking enforcement, suspicious parking, traffic lane 
breakdowns, and vehicles waiting at gates.

PELCO’S SMART COMPRESSION TECHNOLOGY

Pelco’s Smart Compression Technology lowers bandwidth and storage
requirements by up to 70%. Our technology allows the user to make
intelligent decisions regarding storage savings and image quality. 

Pelco’s Smart Compression Technology dynamically analyzes motion 
occurring within live video in real-time, to intelligently compress the 
information you don’t need, while retaining details with clear quality in the 
areas that are important in the scene. By enabling Dynamic GOP, an added 
feature of Smart Compression, the number of I-frames are automatically 
reduced in scenes with low motion. Based on the complexity of scenes and 
motion occurring, such as a store room that has limited entry and exit, up to 
70% bandwidth savings can be achieved.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPONENT FEATURES

CAMERA
Imaging Device 1/2.8-inch for 2MP and 3MP models or 

1/1.8-inch for 5MP and 4K models
Imager Type CMOS
Imager Readout Progressive scan
Highest Resolution

4 K 3840 x 2160
5 MP 2592 x 1944
3 MP 2048 x 1536
2 MP 1920 x 1080

Signal-to-Noise Ratio >60 dB
Electronic Shutter Range 1/10,000 sec to 1sec
Wide Dynamic Range Up to 130 dB (2 MP and 3 MP models),

Up to 120 dB (5 MP and 4 K models)
White Balance Range: 2,500° to 10,000°K; Selectable Auto/

Manual/ATW
Day/Night Capabilities Mechanical IR cut filter (ON/OFF/AUTO), with 

different set points on lux
Adaptive IR Illumination 850nm wavelength, maximum distance of up 

to 50 meters (164 feet)

3D Noise Reduction Yes (ON / OFF selectable)

VALUES IN PARENTHESES ARE INCHES; ALL OTHERS ARE CENTIMETERS.

Environmental/Vandal-Resistant
• Camera can mount directly to the 

wall.
• Meets IP66, IP67, IP68, IP69K
• Meets IK10 (20J)
• Meets Type 4X
• Aluminum Construction 
• RAL 9003
• IEEE802.3at PoE+ Class 4, 24 VAC 

or 12 VDC
• NEMA TS-2 para 2.2.7 - 2.2.9

29.64
(11.67)

20.63
(8.12)

30.85
(12.15)

Ø 9.90
(3.90)

11.00
(4.33)

Ø 11.56
(4.55)

Minimum Illumination
Resolution Lens Sensitivity

Color Mono 
Mono (IR on)

33 ms 500 ms 33 ms 500 ms

2 MP 2.8-8 mm f/1.3 0.0125 lux 0.0012 lux 0.0025 lux 0.0003 lux 0.0 lux

3 MP
2.8-8 mm f/1.3 0.05 lux 0.005 lux 0.010 lux 0.001 lux 0.0 lux

8-20 mm f/1.5 0.08 lux 0.008 lux 0.015 lux 0.0018 lux 0.0 lux

5 MP 4-9 mm f/1.5 0.10 lux 0.00625 lux 0.05 lux 0.003125 lux 0.0 lux

8 MP (4 K)
4-9 mm f/1.5 0.10 lux 0.00625 lux 0.05 lux 0.003125 lux 0.0 lux

9-20 mm f/1.6 0.12 lux 0.0075 lux 0.06 lux 0.00375 lux 0.0 lux



TECHNICAL SPECIFICATIONS

LENS
Lens Type Built-in; varifocal
Focal Length f/1.3, 2.8 ~ 8 mm, 

f/1.5, 8 ~ 20 mm, 
f/1.5, 4 ~ 9 mm, 
f/1.6, 9 ~ 20 mm

Focus Autofocus, motorized
Zoom Remote motorized
Auto Iris Type P-Iris
Field of View in Degrees*
*Note: Field of view may vary with changes in resolution settings.

AUDIO
Streaming Bidirectional: full or half duplex
Input Line level, 3K ohm differential with/1Vp-p 

maximum signal
Output Line level, 600 ohm differential with/1Vp-p
Encoding G.711-Alaw/G711-Ulaw

GENERAL
Pan/Tilt Adjustment Manual

Pan 0° ~ 360°
Tilt 7.5° ~ -90°
Rotation 0° ~ 360°

Construction Aluminum with polycarbonate window
Finish White, RAL 9003
Weight Unit Shipping 

3.5 lb (1.59 kg) 4.3 lb (1.95 kg)
EPA 51.2 in2

ENVIRONMENTAL
Operating Temperature –50° to 60°C (–58° to 140°F)†

4 Hours Maximum Operating 
Temperature 65°C (149°F)
Start-up Temperature –40°C (–40°F)
Storage Temperature –40° to 60°C (–40° to 140°F)
Operating Humidity 10 to 100%, RH condensing
Storage Humidity 20 to 80%, RH noncondensing
Impact Resistance IK10 (20 J)
Ingress Protection IP66, IP67, IP68, IP69K, Type 4X
Shock and Vibration 
Resistance Tested in accordance to EN 50155 (EN 61373, 

Category 1, Class B); IEC/EN 60068:2-6 and 2-
27

Lens
Angle of 

View
2 MP 3 MP 5 MP 4 K

2.8 - 8 mm

Diagonal 136.4° ~ 47.4° 137.9° ~ 47.8°

N/A N/A

Horizontal 115.7° ~ 41.3° 106° ~ 38.2°

Vertical 62.4° ~23.2° 77° ~ 28.7°

8 - 20 mm

Diagonal

N/A

46.5° ~ 18.8°

Horizontal 36.5° ~ 15°

Vertical 27° ~ 11.3°

4 - 9 mm

Diagonal

N/A

141.8° ~ 58.4° 141.8° ~ 58.4°

Horizontal 116.9° ~ 50.8° 116.9° ~ 50.8°

Vertical 60.7° ~ 28.5° 60.7° ~ 28.5°

9 - 20 mm

Diagonal

N/A

58.7° ~ 25.6°

Horizontal 50.1° ~ 22.3°

Vertical 27.1° ~ 12.6°



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRICAL
Network Port RJ-45 connector for 100Base-TX*/

1000Base-T, Automatic MDI/MDI-X
*Some combinations of high resolution, frame rate, and high numbers of 
unicast streams, may lead to less desirable results at 100Base-TX.
Input Power PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4), 24 VAC (18 ~ 

32 VAC), 12 VDC ±10% (Environmental 
models)

Power Consumption
12 VDC 8.1 W typical, 20.5 W maximum
24 VAC 7.4 W typical, 18.1 W maximum
PoE+ 7.6 W typical, 16.8 W maximum

Local Storage Micro SD, SDHC, SDXC compatible;
Up to 2 TB addressable (256 GB testable)

Alarm Detects open or closed alarm state
Input Quantity 1, Normally Open, Normally Closed, 

Supervised,
3.5 VDC maximum, 35 mA maximum

Output Quantity 1, ±32 VDC maximum, 150 mA 
maximum

NETWORK
Supported Protocols TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), 

UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, 
SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, 
FTP, 802.1x (EAP), and NTCIP 1205, IGMP, 
TLS/TTLS

Users
Unicast Two guaranteed (up to 20 depending on the 

resolution settings)
Multicast Unlimited

Security Access Password protected, HTTP, IEEE 802.1X, 
digest authentication, IP filtering

Software Interface Web browser view and setup

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
Processor Intel® Core™ i3 processor, 2.4 GHz
Operating System Microsoft® Windows® 7 (32- and 64-bit), or 

DirectX®11, Windows XP Service Pack 3 with 
DirectX 9.0c; or Mac® OS X 10.4 (or later)

Memory 4 GB RAM
Network Interface 1 gigabit (or greater)
Monitor Minimum of 1024 x 768 resolution, 

16- or 32-bit pixel color resolution
Web Browser Internet Explorer® 10 (or later), Google 

Chrome™ (51 or later), Microsoft Edge, or 
Mozilla® Firefox® 3.5 (or later)

INTEGRATION
Pelco System Integration VideoXpert;

Endura 2.0 (or later);
Digital Sentry 7.3 (or later)

Open API Pelco API or ONVIF Profile S, Profile G, Profile 
M, Profile T

Mobile Application Pelco Mobile Application
Camera Discovery VxToolbox
Firmware Upgrade Web UI or VxToolbox
Multilingual User Interface English, French, Italian, German, Spanish, 

Korean, Portuguese, Russian, Simplified 
Chinese, Turkish



TECHNICAL SPECIFICATIONS

VIDEO
Video Streams Up to three simultaneous streams, the second 

stream and third stream are variable based on 
the setup of the primary stream

Available Resolutions 4 K 3840 x 2160 to 512 x 384;
5 MP 2592 x 1944 to 512 x 384;
3 MP 2048 x 1536 to 640 x 360;
2 MP 1920 x 1080 to 512 x 384

Maximum Frame Rate Up to 120 frames per second (fps) at 1080p on 
the 3MP models,
Up to 60 fps at 1080p on all models,
Up to 30 fps at full resolution with WDR on all 
models

Video Encoding H.265, H.264 Main/High, MJPEG
Bit Rate Control Constrained variable bit rate (CVBR) and 

constant bit rate (CBR)
Orientation Modes Electronic image rotation 90, 180, and 270 

degrees (Corridor Mode)
Video Snapshot JPEG capture at the same resolution as the 

highest stream configured
Window Blanking 16 configurable Windows
Electronic Image 
Stabilization Yes (ON / OFF selectable)
Video Overlay Camera name, time, date, and customizable 

text with multiple supported languages. 
Embedding of custom images and logos 
supported.

Flicker Correction Selectable Auto On/Off, 50 Hz or 60 Hz modes

CERTIFICATIONS/RATINGS
• CE (Class A)
• FCC (Class A)
• ICES-003 (Class A)
• UL/cUL Listed
• UL/IEC/EN 60950-1, 60950-22, 62368-1
• KC*
• NOM
• RCM
• EAC*
• BIS
• Type 4X
• EN 50155 (EN 61373 Category 1, Class B)
• IEC/EN 60068-2-6 Product Vibration
• IEC/EN 60068-2-27 Product Shock
• IEC/EN 62262 Impact (IK 10)
• IEC/EN 60529 (IP66, IP67, IP68)
• DIN 40 050 Part 9 (IP69K)
• Meets NEMA TS-2 para 2.2.7 - 2.2.9
• FDOT*
• ONVIF Profile S, Profile G, Profile M, and Profile T Conformant
*At the time of this publication, certifications are pending. Consult the 
factory or www.pelco.com for the current status of certifications.

RECOMMENDED MOUNTS
IBP3-PLMT Pole mount directly
IBP3-PLMT 
with IBP3BBAP-ES Pole mount with Environmental, Surface 

Mount Junction Box
IBP3BBAP-ES Wall mount
IBP3BBAP-EI In-ceiling mount

POWER SUPPLIES
WCS Series Outdoor, 24 VAC power supply
POE130-XT Single-port PoE Gigabit extender powered by 

POE190-BT injector
POE130-AT (US or EU) Single-port PoE+ midspan with power cord
POE430-AT (US or EU) 4-port, 30W per port PoE midspan with power 

cord
POE1236-AT (US or EU) 12-port, 36W PoE midspan
POE2436-AT (US or EU) 24-port, 36W PoE midspan

IBP3-PLMT ENVIRONMENTAL POLE MOUNT

VALUES IN PARENTHESES ARE INCHES; ALL OTHERS ARE 
CENTIMETERS

10.10
(3.98)

8.50
(3.35)

Ø 15.00
(5.91)

4.6
(1.81)

8.30
(3.27)

IBP3BBAP-EI ENVIRONMENTAL IN-CEILING MOUNT BACK BOX AND

ADAPTER PLATE

RAL 9003

16.51
(6.50)

8.25
(3.25)

5.95
(2.35)

8.30
(3.27)

0.48
(0.19)

6.93
(2.73)

2X 6.27
(2.47)

2X R 0.50
(1.27)

7.65
(3.01)

39º

17.78 (7.00)

4.60
(1.81)

4.10
(1.61)

4.60
(1.81)

8.30
(3.27)

2X
Ø 3.17 (1.25)

9X
Ø 0.54 (0.21)

3.56
(1.40)

2.22
(0.87)

8.89
(3.50)

2.30 (0.90)
4.15 (1.63)

RAL 9003
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TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS

 Pelco, the Pelco logo, and other trademarks associated with Pelco products referred
to in this publication are trademarks of Pelco, Inc. or its affiliates. ONVIF and the

ONVIF logo are trademarks of ONVIF Inc. All other product names and
services are the property of their respective companies.

Product specifications and availability are subject to change without notice.
©Copyright 2022, Pelco, Inc. All rights reserved.

Resolution Model Number Lens Description

2 MP IBE238-1ER 2.8 ~ 8 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

3 MP IBE332-1ER 8 ~ 20 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

3 MP IBE338-1ER 2.8 ~ 8 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

5 MP IBE539-1ER 4 ~ 9 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

4 K IBE839-1ER 4 ~ 9 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet 4 K

4 K IBE832-1ER 9 ~ 20 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet 4 K

IBP3BBAP-ES ENVIRONMENTAL SURFACE MOUNT BACK BOX
AND ADAPTER PLATE

5.83
(2.30)

Ø 14.91
(5.87)

Ø 15.52
(6.11)

4.6
(1.81)

8.30
(3.27)

RAL 9003



Engenharia Serviços & Comércio Ltda. 
Cotia, 15 de Setembro de 2022 

CNPJ – 15.367.106/0001-03 | CREA: 2.165.590 

Tel: (11) 9 9859-8889 

Email: contato@emaiengenharia.com.br 

Rua Pau Brasil, s/n – Chácara Recanto Verde – Cotia/SP – CEP – 06701-245 

 

 

À 
 

CONIRPI 
 

A/C: Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí – CNPJ:07.078.236/0001-90 
 Rua Praça Antônio Vieira Tavares 20 – Centro – Salto - SP 

 

REF.: Instalações Elétrica / Hidráulica - Licitações 
 

Prezados, 
 

Conforme solicitado, segue abaixo descritivo para Fornecimento de materiais, conforme lista abaixo: 

 
1.0. Escopo de Serviços 

Item Discriminação Unidade Quant. R$/Unit. R$ Total 

1 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan un 1,00 801,20 801,20 

2 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un 5,00 51,80 259,00 

3 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un 4,00 61,60 246,40 

4 
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com 
veneziana para ventilação 

cj 1,00 1.666,00 1.666,00 

5 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un 1,00 14,00 14,00 

6 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un 2,00 47,69 95,38 

7 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². un 3,00 25,00 75,00 

8 Massa calafetadora para vedação kg 1,00 35,00 35,00 

9 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto m 25,00 15,48 387,00 

10 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível NH 63A un 1,00 1.750,00 1.750,00 

11 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro m 8,00 18,63 149,04 

12 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç 1,00 84,00 84,00 

13 
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com 
veneziana para ventilação 

pç 1,00 972,30 972,30 

 Total 6.534.32 

 

Item Discriminação Unidade Quant.   

1 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" un 3,00 2,80 8,40 

2 Abraçadeira tipo "D", fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" pç 206,00 4,20 865,20 

3 
Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 
tomada 2P+T 20A 20A. 

cj 8,00 65,80 526,40 

 

4 

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de 
facho aberto, completa com lâmpada a vapores metálicos de 
70 W / 220 V, reator, ignitor e capacitor para correção do 
fator de potência 

 

cj 

 

10,00 

 

320,00 

 

3.200,00 

 

5 

Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas 
de 70 W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com 
refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de 
correção do F.P. 

 

cj 

 

8,00 

 

180,00 

 

1.440,00 

mailto:contato@emaiengenharia.com.br


Engenharia Serviços & Comércio Ltda. 
Cotia, 15 de Setembro de 2022 

CNPJ – 15.367.106/0001-03 | CREA: 2.165.590 

Tel: (11) 9 9859-8889 

Email: contato@emaiengenharia.com.br 

Rua Pau Brasil, s/n – Chácara Recanto Verde – Cotia/SP – CEP – 06701-245 

 

 

 

 
 

6 

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 
halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, 
carregador de bateria e acionamento automático no corte do 
fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas 

 
 

cj 

 
 

6,00 

 
 

170,00 

 
 

1.020,00 

 
7 

Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento 
para equipamento auxiliar montada em poste de aço 
zincado com fluorescente compacta 85W-220V 

 
cj 

 
3,00 

 
520,00 

 
1.560,00 

 

 
8 

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de 
sobrepor, responsável pela coleta e conversão de sinais 
analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 
ligação destes à rede de automação por enlace de fibra 
óptica multimodo 

 

 
cj 

 

 
1,00 

 

 
1.850,00 

 

 
1.850,00 

 
 

9 

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de 
trabalho de 0 a 10 metros, conexão ao processo via flange 
DN 150, alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 mA 
e demais características conforme especificações 

 
 

cj 

 
 

1,00 

 
 

2.600,00 

 
 

2.600,00 

10 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m 1832,00 17,10 31.327,20 

11 
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 
2", em barras de 3 metros 

br 50,00 300,00 15.000,00 

12 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" pç 3,00 25,20 75,60 

13 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" pç 18,00 35,00 630,00 

14 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç 3,00 133,00 399,00 

 

 
15 

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em 
alumínio fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de 
vapor de sódio de alta pressão de 250 W, com vidro plano, 
completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor para 
correção do fator de potência 

 

 
cj 

 

 
11,00 

 

 
460,00 

 

 
5.060,00 

 

 
16 

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para 
instalações externas, com LEDs infravermelhos para 
iluminação noturna, resolução mínima real de 5 megapixels, 
suporte ao padrão ONVIF 

 

 
pç 

 

 
5,00 

 

 
2.350,00 

 

 
11.750,00 

 
17 

Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena 
integrada de 18 dBi, banda mínima de 150 Mbps, 
alimentação padrão PoE 

 
pç 

 
1,00 

 
2.700,00 

450,80 

18 
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² 
passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite 

pç 1,00 154,00 154,00 

19 
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco 
retentor e palito de ignição 

pç 1,00 54,60 54,60 

    Total 77.971,20 

mailto:contato@emaiengenharia.com.br
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GANGES COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA
Rua Padre Manuel Bernardes, Nº 229

03445040 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 2227-1890

CNPJ: 28.613.456/0001-46

Proposta Nº 275
Para

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

CNPJ: 07078236000190, 
 Número da Proposta 275

Data 06/09/2022

IMEDIATO

FRETE CIF

MATERIAL COM CERTIFICADO

PREÇO FINAL

Vendedor(a): MARCIA

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço Código Un Qtd. Preço un. Preço total

1 BUCHA 1 1/4" 4,00 10,30 41,20

2 ARRUELA 1 1/4" 4,00 5,20 20,80

3 BUCHA 1" 1,00 11,83 11,83

4 ARRUELA 1" 2,00 5,30 10,60

5 BUCHA E ARRUELA 1" 3,00 17,13 51,39

6 ELETRODUTO 3M 2" NBR-5598 42560303 42560303 UN 50,00 175,00 8.750,00

7 BUCHA E ARRUELA 2" UN 18,00 23,64 425,52

Nº de Itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta

7,00 82 0,00 9.311,34 0,00 9.311,34
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Condições comerciais

Dias Data Valor Obs.

30 06/10/2022 3.103,78  

45 21/10/2022 3.103,78  

60 06/11/2022 3.103,78  

Atenciosamente,
MARCIA HUDSON



INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS
30.388.178/0001-12
www.indflow.com.br

(11) 5522-4655
Avenida Coronel Octaviano de Freitas, 519, SALA 4

Veleiros, São Paulo - SP
04.773-000

119410881115

Proposta Comercial Nº 2388

Para
ARCADIS LOGOS S.A.
Aos cuidados de: Marcos Luiz

Endereço do Cliente
07.939.296/0026-08
Rua Paraíba, Nº 1465, Savassi, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401
Belo Horizonte - 30.130-148, MG
Fone: (11) 2180-7654

Vendedor(a): FÁBIO NERY DE ARAUJO MIRANDA

Itens de produto ou serviço

Nº Item Cód (SKU) /
NCM Qtd Un Preço

un Total

1 BLIT-U TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSÔNICO - TRANSMISSOR E
CONVERSOR - FLANGE 2" - 0.5 - 10.0 m

BLIT-U-T-F-
D
9026.10.29

1 Peça 4.390,00 4.390,00

Número de itens: 1
Soma das quantidades: 1 Total dos itens 4.390,00

Data Total dos itens Frete Total da proposta

06/09/2022 4.390,00 62,53 4.452,53

Condições comerciais

1. Frete CIF.

2. Pagamento à combinar.

Condições gerais

Prazo de entrega 3 dias úteis

Forma de envio Jadlog

Forma de frete .Com

Validade da proposta 30 dias

Observações

Será com flange de 3".

Atenciosamente,
Fábio Nery



 

------------------------------------------------------------------------------
 Controle No.     773427                   Data....: 12/09/2022

 * O R C A M E N T O *  Valido por 3 (tres) dias ou enquanto durar o estoque *
 Cliente.:    1311  CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO P
 Endereco: ,      
 Bairro..:                                 Cidade..: CAMPINAS/SP
 Fone....:                                 Vendedor: 31 - JAN CARLOS          
 ===============================================================================
 Forma de pagamento: CREDITO 10X
                                                   
No. CODIGO        DESCRICAO                                          CLA.FISC    UNID       QTDADE      VL.UNITARIO       VALOR TOTAL
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1                                   79070010     PC         5.000             1.65              8.25
   2 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1                              79070010     PC         4.000             0.92              3.68
   3 1000000000021 ARRUELA DE ALUMINIO  3/4                           79070010     PC         2.000             0.59              1.18
   4 1000000000151 BUCHA DE ALUM.  3/4                                79070010     PC         1.000             0.83              0.83
   5 1000000000745 GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAF. GAR SIMPLES          85359090     PC         3.000            10.21             30.63
   6 1000000013691 MASSA P/ CALAFETAR - SACO 1 KG                     32141010     SC         1.000            18.34             18.34
   7 1000000015853 CABO FLEX 750V  16,00MM  PRETO COBRECOM/SIL        85444900     MT        25.000            12.55            313.75
   8 1000000002243 FUSIVEL NH 00   63A                                85361000     PC         3.000            22.85             68.55
   9 1000000015859 CABO FLEX 750V  16,00MM  AZUL COBRECOM/SIL         85444900     MT         8.000            12.55            100.40
  10 1000000001145 QUADRO SOB. TELESP  30X30                          73269090     PC         1.000           104.16            104.16
  11 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1                                   79070010     PC         3.000             1.65              4.95
  12 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1                              79070010     PC         3.000             0.92              2.76
  13 1000000000012 ABRACADEIRA D C/C 1                                73269090     PC       206.000             1.06            218.36
  14 1000000000389 COND 1 E SEM ROSCA S/TAMPA                         76090000     PC         8.000            15.92            127.36
  15 1000000003906 TAMPA P/ COND. 1 P/ 1 POSTO REDONDO                76090000     PC         8.000             5.40             43.20
  16 1000013169680 TOMADA H. LONGA REDONDA PRETA 20A                  85366910     PC         8.000             6.71             53.68
  17 1000000000561 ELETRODUTO GALV. MEDIO 2                           73063000     BR        50.000            81.41          4,070.50
  18 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1                                   79070010     PC         3.000             1.65              4.95
  19 1000000000155 BUCHA DE ALUM. 2                                   79070010     PC        18.000             3.30             59.40
  20 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1                              79070010     PC         3.000             0.92              2.76
  21 1000000000025 ARRUELA DE ALUMINIO 2                              79070010     PC        18.000             2.15             38.70
  22 1000000000260 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR ALUM. 40X40X20        76090000     PC         3.000           439.35          1,318.05
  23 1000000013687 MOLDE HCT 5/8.50-3                                 69031019     PC         1.000            93.00             93.00
  24 1000000015397 CARTUCHO N 115 - EXOSOLDA                          74031900     PC         1.000            21.99             21.99
  25 1000000003226 CHAVE SECC.NH-00 160A COM CARGA                    85365090     PC         1.000           186.48            186.48
-------------------------------------------------------------------------------
 OBSERVACOES:                                          Tabela: 1  Forma Pagto: 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

 -------------------------------------------------------------------------------
 ITENS >   25 BRUTO ->   6895.91                       TOTAL FINAL ->                                                                         6,895.91
 -------------------------------------------------------------------------------
         Prazo maximo para troca de ate 30 (trinta) dias. * NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO OU FAZEMOS ESTORNO DO CARTAO * Cabos eletricos, 
             corrugados e/ou outros materiais cortados sob medida NAO SERAO TROCADOS. Obrigatorio apresentacao deste comprovante.
 



Maxel Materiais Elétricos Ltda. PROPOSTA COMERCIAL
 AV. DOM PEDRO I,    296 - VILA PIRES - SANTO ANDRE - SP - 09110000
 Fone : 11 4972-9000 -  Fax 11 4972-9002  Visite nossa Home-page : www.maxel.com.br
 Cnpj : 96.404.942/0001-04 Ins.Estadual :626.267.960.110

Nº:  12432744
Emissao:  14/09/2022

CLIENTE :  CONSORCIO INTERMUNIC REFERENCIA DO CLIENTE: 

CNPJ : 07.078.236/0001-90 IE:  ISENTO

ENDEREÇO : ANTONIO VIEIRA TAVARES BAIRRO:  CENTRO CIDADE: SALTO UF :  SP CEP:  13320219

CONTATO :  . DEPTO : TELEFONE:  19 3834-9491 E-MAIL :  

OBSERVAÇÕES: 

Prezado (a),

Conforme solicitado, segue abaixo nossa proposta comercial para sua apreciação:

Item Qtde Un Codigo Descricao NCM Valor Unit Valor Total ICMS CST Valor ST Entrega

 

 001

 

              5,000

 

 PC

 

 TB.TBUGF3B

 

 BUCHA 1 BSP GF TBU/GF-3B

 

 7307.11.00

 

               12,497

 

                62,49

 

      0,00

 

 060

 

              0,00

 

 Imediato

 

 002

 

              4,000

 

 PC

 

 TB.TARGF3B

 

 ARRUELA 1 BSP GF TAR/GF-3B

 

 7307.11.00

 

               14,705

 

                58,82

 

      0,00

 

 060

 

              0,00

 

 Imediato

 

 003

 

              1,000

 

 PC

 

 TB.TBUGF2B.

 

 BUCHA  FERRO NODULAR 3/4 GF BSP BU/F-2

 

 7307.11.00

 

               14,659

 

                14,66

 

      0,00

 

 060

 

              0,00

 

 Imediato

 

 004

 

              2,000

 

 PC

 

 TB.TARGF2B.

 

 ARRUELA 3/4 GF BSP

 

 7307.11.00

 

               11,422

 

                22,84

 

      0,00

 

 060

 

              0,00

 

 Imediato

 

 005

 

              3,000

 

 PC

 

 IE.TH34

 

 CONECTOR HASTE 3/4

 

 8535.90.90

 

               11,465

 

                34,40

 

      0,00

 

 060

 

              0,00

 

 Imediato

 

 006

 

              1,000

 

 PC

 

 3M.7662

 

 MASSA DE CALAFETAR MASTIC 1KG

 

 3214.10.10

 

               45,388

 

                45,39

 

     18,00

 

 500

 

              0,00

 

 Imediato

 

 007

 

             25,000

 

 M

 

 GU.CFLEX16,00PTBB

 

 CABO 1X16MM FLEX 750V PT CL5

 

 8544.49.00

 

               12,517

 

               312,93

 

      0,00

 

 060

 

              0,00

 

 Imediato

 

 008

 

              1,000

 

 PC

 

 WE.FSW1003

 

 CHAVE SECC NH000 100A 3P

 

 8536.50.90

 

              285,525

 

               285,53

 

      0,00

 

 260

 

              0,00

 

 Imediato

 

 009

 

              3,000

 

 PC

 

 WE.FNH000-63K-A

 

 FUSIVEL NH 000 63A UR 690VCA 100KA 13737129

 

 8536.10.00

 

              185,408

 

               556,22

 

      0,00

 

 560

 

              0,00

 

 Imediato
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Maxel Materiais Elétricos Ltda. PROPOSTA COMERCIAL
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 010

 

              8,000

 

 M

 

 GU.CFLEX16,00AZBB

 

 CABO 1X16MM FLEX 750V AZ CL5

 

 8544.49.00

 

               12,518

 

               100,14

 

      0,00

 

 060

 

              0,00

 

 Imediato

 

 011

 

              1,000

 

 PC

 

 CM.900401C.

 

 CAIXA FONE 25X15X10 REF 900401

 

 8538.10.00

 

              157,263

 

               157,26

 

     18,00

 

 000

 

              0,00

 

 Imediato

Base de Calculo ICMS :               202,65 Valor Icms :                 36,48 Base de Substituicao :                  0,00 Valor Icms Substituicao :                 0,00 FCP :                 0,00 Total Produtos :              1.650,68

Total da Proposta :              1.650,68
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Maxel Materiais Elétricos Ltda. PROPOSTA COMERCIAL
 AV. DOM PEDRO I,    296 - VILA PIRES - SANTO ANDRE - SP - 09110000
 Fone : 11 4972-9000 -  Fax 11 4972-9002  Visite nossa Home-page : www.maxel.com.br
 Cnpj : 96.404.942/0001-04 Ins.Estadual :626.267.960.110

Nº : 12432744
Emissao: 14/09/2022

Informações Comerciais

Condições de Pagamento  A VISTA
Frete  0  CIF Frete por conta do Remetente

Validade da Proposta  14/09/2022

Faturamento Minimo R$ 300,00 (sem substituição tributária)

Salvo disposição ao contrário, os prazos de entrega propostos podem sofrer variação entre a data de apresentação e o fechamento
Prazo de Entrega da proposta, conforme disponibilidade de estoque. Os prazos serão acrescidos do tempo necessário para  embarque e 

transporte dos materiais.

ICMS: Conforme alíquotas informadas em cada item dessa proposta. Essa proposta leva em consideração (quando aplicável)
a redução da base de cálculo de ICMS de acordo com o convênio 52/91
ICMS-ST: Valores informados em cada item de acordo com Protocolos de ICMS entre os Estados signatários vigente na data
de emissão dessa proposta. É de responsabilidade do cliente (destinatário da NFe) recolher quaisquer diferenças de impostosImpostos
exigidos pelo fisco do destino
De acordo com o Convênio de ICMS 93/2015 será recolhido o DIFAL para clientes NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS de outros
Estados.
Reservamo-nos o direito de recalcular os preços apresentados caso a legislação do ICMS, IPI ou de outros impostos venham
a aplicar forma de tributação, alíquota ou incidência diferente da fixada nesta proposta

Toda e qualquer devolução deve ter autorização prévia do departamento de vendas da MAXEL e somente aceitaremos
solicitações de pedido de devolução de produtos faturados em prazo máximo de até 07(sete) dias da emissão da
respectiva NFe. O produto deverá estar em condição/embalagem original e sem violação de lacre (quando aplicável),Politica de Devolução
após ser autorizada por escrito a devolução, a mesma deverá ser entregue
em nosso setor logístico para conferência e aceite final. Não aceitamos devolução de cabos que tenham sido
fracionados/cortados em atendimento à respectivas metragem do seu pedido de compra

Para lances de cabos em caso de fabricação sob demanda, a quantidade (metragem) do(s) cabo(s) ofertadosObservação poderá sofrer variação de aproximadamente 5%, a qual será considerada em nosso faturamento

Atenciosamente,
Vendedor:  ALESSANDRA  MOURAE-mail:  ALESSANDRA.MOURA@MAXEL.COM.BR

Pagina 3
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Rua Anhanguera,694 – Barra Funda – CEP 01135-000 – São Paulo – SP 
Fone / Fax : (11) 3666-0533 3392-2450 e-mail: vendas@sppaineis.com.brwww.sppaineis.com.br 

 

 

 

São Paulo, 20 de Setembro de 2022 
. 
Á: CONIRPI – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ 

 
CNPJ: 07.078.236/0001-90 – End.: R PÇ ANTONIO VIEIRA TAVARES 20 – SALTO/SP 

 
Referência: Barragem Ribeirão Piraí 

 
Referência da SP Painéis: PROPOSTA COMERCIAL 190922-062 

 
Elaborado por: CARLOS SACCO 

 
Para esclarecimentos e informações comerciais, favor entrar em contato com o Sr. 
Carlos Sacco, Tel.: (11) 3392-2450 ou no E-mail: vendas@sppaineis.com.br 

 
Objeto: QUADROS DE COMANDO E DISTRIBUIÇÃO 

 
 
 

Sumário: 

 
 
 

 
A - Proposta Comercial 

 A1- Preço

 A2 -Impostos

 A3- Condição de Pagamento

 A4 -Prazo e Condições de Entrega

 A5 -Validade da Proposta
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A1 Quantidade / Preço 

 
Item Discriminação Unidade Quant. Unitário 

 

1 

Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para 

proteção e manobra de circuitos de iluminação e 

tomadas, fabricado conforme diagramas 

apresentados. 

 

cj 

 

1,00 

 

R$ 3.120,00 

 

 
9 

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), 

montado em armário autoportante, com "no-break", 

switch gigabit 16 portas, conversores de mídia para 

fibra óptica e distribuidor interno óptico (DIO), 

conforme diagramas de projeto 

 

 
cj 

 

 
1,00 

 

 
R$ 49.860,00 

 
 

10 

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, 

instalado em caixa de sobrepor, responsável pela 

conversão de mídia entre redes ópticas multimodo 

e redes a pares trançados, ambas em padrão 

gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou ramal 

24 Vcc 

 
 

cj 

 
 

6,00 

 
 

R$ 7.450,00 

 
 

11 

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em 

caixa de sobrepor, responsável pela coleta e 

conversão de sinais analógicos tipo 4 a 20 mA de 

instrumentos de campo e pela ligação destes à 

rede de automação por enlace de fibra óptica 

multimodo 

 
 

cj 

 
 

1,00 

 
 

R$ 3.600,00 

 
 
 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 101.280,00 

 
 

A2 Impostos 
 
ICMS: No valor citado encontra-se incluso 3,48% do ICMS. 

 
 
 

A3 Condição de Pagamento 

 
O pagamento será realizado conforme abaixo: 
14/ 28 / 42 dias da data liquida, após a emissão da nota fiscal. 
Dados para emissão do pedido: 
SP Industria e Comércio de Painéis e Quadros Elétricos Ltda. 
Rua Anhanguera, 694, Barra Funda, São Paulo – SP (01135-000) 
CNPJ: 04.396.692.0001.90 / IE: 148.679.218.110 
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A validade das condições acima está condicionada à aprovação ou confirmação do cadastro e 
respectivo limite de crédito do cliente. 
Ocorrendo atraso no pagamento, o cliente estará sujeito a multa de 2% (dois por cento) sobre o 

respectivo valor em atraso, acrescido de 5% (cinco por cento) ao mês ou fração, desde a data 
de cada vencimento até a data do efetivo pagamento, sendo que também serão cobradas as 
despesas indiretas despendidas nas gestões frustradas de cobranças e encargos de 
financiamentos. 

A4 Prazo e Condições de Entrega 

Prazo de entrega: 

O prazo de entrega será contado a partir do cumprimento das seguintes etapas: 
a) Definição completa dos detalhes técnicos e comerciais. 
b) Recebimento do Pedido de Compra oficial. 
c) Pagamento efetivo da parcela do sinal quando contratado. 
A partir destas etapas, consideramos para este fornecimento: 
35/50DIAS UTEIS 

 
 

O prazo de entrega será automaticamente prorrogado quando ocorrer: 
a) Alterações técnicas solicitadas pelo cliente, que envolvam modificações no projeto e/ou na 
fabricação do equipamento, após a colocação do pedido de compra. 

 
Condições de entrega: 
O equipamento será considerado entregue, quando o mesmo estiver concluído, vistoriado pelo 
nosso controle de qualidade e à disposição do cliente para inspeção. 
A inspeção será marcada pela SP Paineis, com antecedência de 03 (três) dias. Fica 
estabelecido que o não comparecimento do cliente para a sua realização, o equipamento será 
considerado liberado para o embarque. 

 
Local de entrega: 

 
Considerou-se nesta proposta, material a ser retirado ( Munk ) 

 
 

A5 Validade da Proposta 

 
Esta proposta tem sua validade até dia 02/11/2022, a partir da data de sua emissão. 

 

Contato Comercial 

 
Carlos Sacco 
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 Data: 13/10/2022 

 Proposta Técnica e Comercial 
 Nº OP056_22_1     (REF: Conirpi - Consórcio Intermunicipal do 
 Ribeirão do Piraí) 

 À ARCADIS 
 A/C Marcos Marcelino 

 Adalto Antonio Alves 

 adalto.alves@stielectric.com.br 

 +55 11 2626 8781 

 www.stielectric.com.br 
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 Nossa Empresa 

 Somos  uma  empresa  que  respira  tecnologia  e  somos  incansáveis  na  busca  de  melhores 
 soluções,  automatização  de  processos,  modularização  e  industrialização.  Estamos  focados  em 
 projetar  e  oferecer  ao  cliente  soluções  de  painéis  elétricos,  eletrocentros,  subestações  e 
 datacenter  modulares.  A  STI  possui  um  amplo  mix  de  produtos  com  presença  em  grandes 
 obras por todo país. 

 Contamos  com  homologação  para  montagem  de  painéis  TTA  (Type  Tested  Assembly).  Conjunto 
 de  manobra  e  comando  de  baixa  tensão  com  ensaios  de  tipo  totalmente  testados  e  PTTA 
 (Partially  Type  Tested  Assembly).  Painéis  para  áreas  classificadas,  atmosferas  explosivas, 
 ambientes  agressivos  e  sujeitos  a  intempéries,  ambientes  de  limpeza  absoluta,  temperaturas 
 negativas, entre outras especificações. 



 1.  Documentos de Referência 
 1.1 Normas 

 Os  equipamentos  de  Baixa  Tensão  propostos  estão  em  conformidade  com  as 
 recomendações das normas IEC e ABNT abaixo: 

 o  Instalações elétricas de Baixa Tensão  NBR 5410 

 o  Disjuntores de Baixa Tensão  NBR IEC 60947.2 

 o  Interruptores  IEC 60947-3 

 o  Contatores  NBR IEC 60947.4-1 

 o  Relés térmicos  NBR IEC 60947.4-1 

 o  Transformadores BT  NBR 10295 

 2.  Condições Ambientais 

 Os  equipamentos  propostos  estão  dimensionados  para  operação  sob  as  condições 
 máximas  /  mínimas  abaixo  descritas,  quaisquer  alterações  destas  condições  devem  ser 
 explicitamente informadas pelo CLIENTE. 

 o  temperatura ambiente do ar para funcionamento  -35...70  o  C 

 o  temperatura ambiente do ar para armazenamento -  55...85  o  C 

 o  Umidade Relativa Máxima   -  50% a 40  o  C / 90% a  20  o  C 

 o  Altitude Máxima   -  1000m PN´s MT / 2000m PN´s BT 



 3.  Premissas 
 Mecânica  :  Todo  e  qualquer  equipamento,  ferramental,  serviço  ou  treinamento  inerente 
 à atividade mecânica, não está prevista em nosso escopo de fornecimento. 

 Civil  :  Todo  e  qualquer  construção,  alteração,  ferramental,  serviço  ou  treinamento 
 inerente a atividade civil, não está prevista em nosso escopo de fornecimento. 

 Elétrica  :  Toda  e  qualquer  atividade  relacionada  a  infraestrutura  /  instalação  elétrica 
 (eletrocalhas,  leitos,  cabos  de  interligação  etc.),  não  está  prevista  em  nosso  escopo  de 
 fornecimento.  Quando  se  tratarem  de  painéis  entregues  separados  e  desacoplados,  o 
 acoplamento  e  a  interligação  das  barras  não  fazem  parte  do  nosso  escopo  de 
 fornecimento. 

 4.  Escopo de Fornecimento 

 4.1 Documentos referência 
 Nossa  proposta  foi  realizada  baseada  na  relação  de  documentos  abaixo  fornecidos  pelo 
 contratante,  onde  todo  e  qualquer  desvio  destas  condições  que  vier  a  ocorrer  e/ou 
 informação  omitida  dará  à  Ática  painéis  o  direito  de  rever  suas  condições  técnicas  e 
 comerciais visando adaptar a proposta à esta nova condição. 



 4.2 Descritivo de fornecimento 
 A  chaparia  prevista  para  fornecimento  dos  quadros  seguem  na  forma  convencional,  em 
 aço  carbono  reforçado  limitado  a  espessura  de  #16,  com  proteção  contra  choques 
 através  de  isolação  em  placas  de  policarbonato  espessura  3mm,  com  grau  de  proteção 
 IP-54,  onde  realizaremos  ensaios  de  rotina  em  fábrica  atestando  a  completa 
 conformidade  dos  produtos  aos  parâmetros  estabelecidos  pelas  normas  técnicas 
 aplicáveis. 

 O  dimensionamento  das  chaparias  foi  realizado  considerando  alimentadores  em 
 cobre. 

 Circuitos  indicados  como  reserva,  ou  na  cor  cinza,  que  não  possuam  informações  sobre 
 corrente ou carga, não estão contemplados nesta oferta. 

 Para  a  produção  dos  quadros,  estamos  considerando  apenas  as  cargas  mencionadas 
 em  projetos,  não  sendo  consideradas  cargas  para  outras  fases  do  projeto  que  venham 
 a ser necessárias. 

 A  identificação  de  condutores  de  terra  e  neutro,  será  realizada  através  de  fitas  verdes  e 
 azuis. 

 Após  o  término  da  produção  o  cliente  terá  3  dias  úteis  para  vir  até  a  fábrica  da  Ática 
 Painéis acompanhar os testes. 

 Caso  o  cliente  não  possa  comparecer,  nosso  setor  de  qualidade  fará  todos  os  testes  e 
 emitirá os relatórios pertinentes a cada quadro. 

 Estamos  prevendo  em  nossa  proposta  fornecimento  de  mão  de  obra  de  projetos  para 
 até  2  revisões  e  não  está  incluso  neste  fornecimento  valores  de  mão  de  obra  para 
 revisão de projetos após os quadros entregues em campo. 

 Caso  venha  ser  necessário  o  fornecimento  de  projetos  as-built  após  a  entrega  dos 
 quadros, será gerado uma proposta adicional de serviços referente a esta mão de obra. 



 5.  Teste de aceitação em fábrica TAF 
 o  Verificação acabamento; 

 o  Verificação da continuidade da fiação “bip”; 

 o  Verificação da polaridade de componentes (quando aplicável); 

 o  Ensaio dielétrico; 

 o  Ensaio de resistência de isolação; 

 o  Testes funcionais a vazio na tensão nominal do quadro. 

 6.  Documentação 
 Os documentos abaixo acompanham o quadro no ato da entrega. 

 o  Manuais dos componentes aplicados aos quadros; 

 o  Relatórios dos testes e ensaios realizados; 

 o  Projetos em plataforma Eplan 2.9; 

 o  Certificados em mídia digital; 



 7.  Condições Gerais 
 Aprovação  técnica:  Com  a  confirmação  do  pedido,  serão  enviados  os  projetos 

 executivos  para  aprovação  técnica.  Somente  após  a  aprovação  será  liberado  a 

 fabricação do Painel. 

 Preço  :  Os  valores  informados  estão  expressos  em  Reais  (moeda  brasileira), 

 considerando-se os impostos, contribuições, taxas e encargos sociais. 

 Faturamento de material: 

 Classificação fiscal: 8537.10 90 (Baixa Tensão) 

 ICMS 4% 

 Faturamento de serviço: 

 Classificação fiscal: 7.02 

 ISS: 5% 

 Qualquer  alteração  nas  alíquotas  dos  impostos  incidentes  na  data  de  emissão  da 

 fatura  ou  a  criação  de  novos  impostos,  taxas  e  quaisquer  outros  encargos,  obrigações 

 ou  alterações  conjunturais  que  impliquem  em  custos  adicionais  aos  previstos  nesta 

 proposta,  serão  repassados  ao  comprador,  sempre  mediante  a  apresentação  da 

 documentação comprobatória. 

 No  caso  de  faturamento  para  empresa  NÃO  CONTRIBUINTE  do  ICMS,  os  preços 

 precisam  ser  recalculados  considerando  a  alíquota  plena  do  Estado  do  Paraná  -  18% 

 (dezoito  por  cento).  O  diferencial  de  alíquotas  ou  a  substituição  tributária,  quando 

 aplicável,  será  recolhido  através  de  GNRE  que  seguirá  anexa  à  nota  fiscal,  conforme 

 Protocolo  de  ICMS,  firmado  entre  o  Estado  de  origem  e  o  Estado  de  destino  das 

 mercadorias. 

 Caso  o  cliente  goze  de  benefícios  fiscais,  este  deverá  apresentar  quando  da  efetivação 

 do  Contrato  e  na  data  do  faturamento  toda  a  documentação  comprobatória,  caso  haja 

 alterações  no  benefício  fiscal  no  decorrer  do  Contrato  os  preços  serão  recalculados 

 incluindo os impostos aplicáveis. 

 Caso  o  Governo  instituir  criação  de  novos  tributos,  alteração  da  alíquota  ou  encargos, 

 de  natureza  fiscal  ou  de  qualquer  outra  espécie,  que  venham  a  incidir  sobre  o 

 produto,  ocasionando  um  acréscimo  ou  decréscimo  sobre  o  custo,  assim  como  a 



 revogação,  supressão  de  isenções  ou  favores  fiscais,  ocorrerá  alteração  dos  valores 

 ofertados e dos contratos, sendo aplicado a proporção da alteração. 

 Garantia:  A  garantia  contra  defeitos  de  fabricação  e  de  materiais  é  válida  no  período 

 de  12  meses,  contados  a  partir  da  data  de  emissão  da  nota  fiscal.  Limitando-se  a  24 

 meses da data de fabricação. 

 Na  ocorrência  de  um  desvio  em  relação  à  operação  normal  do  produto,  o  cliente  deve 

 nos  comunicar  imediatamente  por  escrito  sobre  os  defeitos  ocorridos,  e  disponibilizar 

 o  produto  para  análise  e  inspeção  num  prazo  necessário  para  a  identificação  da  causa 

 do  desvio,  verificação  da  cobertura  da  garantia,  e  para  o  devido  reparo.  Não  possuem 

 cobertura  da  garantia  os  defeitos  decorrentes  de  utilização,  operação  e/ou  instalação 

 inadequadas  ou  inapropriadas  dos  equipamentos,  sua  falta  de  manutenção 

 preventiva,  bem  como  defeitos  decorrentes  de  fatores  externos  ou  equipamentos  e 

 componentes não fornecidos pela nossa empresa. 

 A  garantia  não  se  aplica,  onde  o  cliente  por  iniciativa  própria,  efetua  reparos  e/ou 

 modificações  no  equipamento  sem  prévio  consentimento  por  escrito  de  nossa 

 empresa. 

 Não  cobre,  igualmente,  defeitos  e/ou  problemas  decorrentes  de  força  maior  ou  outras 

 causas  que  não  podem  ser  atribuídas  a  nossa  empresa,  como  por  exemplo,  mas  não 

 limitado  a:  especificações  ou  dados  incorretos  ou  incompletos  por  parte  do  cliente, 

 transporte,  armazenagem,  manuseio,  instalação,  operação  e  manutenção  em 

 desacordo  com  as  instruções  fornecidas,  acidentes,  deficiências  de  obras  civis, 

 utilização  em  aplicações  e/ou  ambientes  para  os  quais  o  produto  não  foi  projetado, 

 equipamentos  e/ou  componentes  não  incluídos  no  escopo  de  fornecimento  desta 

 proposta. 

 A  garantia  não  inclui  os  serviços  de  desmontagem  nas  instalações  do  cliente,  os  custos 

 de  transporte  do  produto  e  as  despesas  de  locomoção,  hospedagem  e  alimentação  do 

 pessoal  da  Assistência  Técnica,  quando  solicitados  pelo  cliente.  Os  serviços  em 

 garantia  serão  prestados  exclusivamente  em  oficinas  de  Assistência  Técnica 

 autorizadas pelo FABRICANTE ou em nossa própria sede. 

 Em  nenhuma  hipótese,  estes  serviços  em  garantia  prorrogam  os  prazos  de  garantia  do 

 equipamento.  A  responsabilidade  de  nossa  empresa  está  limitada  ao  produto 

 fornecido,  não  se  responsabilizando  por  danos  indiretos  ou  emergentes,  tais  como 

 lucros  cessantes,  perdas  de  receitas  e  afins  que,  porventura,  decorrerem  do  contrato 

 firmado entre as partes. 



 8.  Investimento 

 Item  Quadro  Preço Unitário c/ impostos 

 001  ELE-BAR-01-007  R$ 58.919,59 

 002  ELE-BAR-012-003  R$ 24.065,78 

 003  ELE-BAR-011-003 (6 unidades)  R$ 106.514,63 

 Observação:  Se  por  ocasião  da  entrega  ou  embarque  houver  alterações  nas  legislações  das 
 alíquotas  de  ICMS,  IPI,  PIS  e  COFINS,  estes  valores  serão  acrescidos  ou  deduzidos  dos  preços 
 na  proporção  das  alíquotas  vigentes.  Nas  situações  da  obrigatoriedade  do  diferencial  de 
 alíquota  de  ICMS,  a  responsabilidade  pelo  pagamento  e  recolhimento  é  do  estado  de 
 destino, ou seja, do comprador. 



 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO (Parcelas) 

 ●  50% no pedido 7DDL; 

 ●  30% na aprovação do projeto 7DDL; 

 ●  20% no contra-embarque 28DDL; 

 ●  Prazo de entrega dos projetos:  15 dias corridos iniciando  com o 1º dia útil após 

 a confirmação formal do pedido. 

 ●  Prazo  para  aprovação  dos  projetos:  5  dias  corridos.  A  agilidade  na  aprovação 

 dos  projetos  é  necessária  para  a  manutenção  dos  prazos  de  entrega  e  aquisição 

 dos  componentes  nos  preços  estabelecidos.  Solicitações  que  impactem  em 

 alterações  posteriores  deverão  ser  tratadas  à  parte,  com  relação  a  prazo  e  custo, 

 sujeito a alteração do prazo final de entrega. 

 ●  Prazo de embarque:  90 dias corridos após aprovação  dos projetos; 

 ●  (  o prazo de embarque está incluso prazo para aquisição  e chegada de componentes, montagem do 

 quadro, testes e inspeção). 

 ●  Frete FOB  ; 

 ●  Não contemplado no valor o diferencial de alíquota - DIFAL; 

 ●  Faturamento será feito pela empresa: 

 o  STI ELECTRIC - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 

 o  CNPJ: 07.071.904/0001-57 

 o  IE: 903.342.69-22 

 o  CMC: 151.820-8 

 o  COD. ATIV.: 47.42.3-00 

 VALIDADE DA PROPOSTA  : 5 (cinco) dias. 
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Engenharia  Industrial Serviços  &  Comércio  Itda. 
 

Pindamonhangaba, 20 de Setembro de 2022. 
 

Ao 
 

Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí - CONIRPI 
 

CNPJ: 07.078.236/0001-90 
 

REF.: Instalações Elétricas e Hidráulicas 
 

Prezados, 
 

Conforme solicitado, segue abaixo descritivo para Fornecimento de materiais, conforme lista abaixo: 

 
1.0. Escopo de Serviços 

 

Item Discriminação Unidade Quant. R$/Unit. R$ Total 

1 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan un 1,00 744,00 744,00 

2 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un 5,00 48,00 240,00 

3 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un 4,00 9,10 36,40 

4 
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com 
veneziana para ventilação 

cj 1,00 1.547,00 1.547,00 

5 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un 1,00 13,00 13,00 

6 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un 2,00 35,37 70,74 

7 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². un 3,00 24,00 72,00 

8 Massa calafetadora para vedação kg 1,00 32,50 32,50 

9 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto m 25,00 14,37 359,25 

10 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível NH 63A un 1,00 1.500,00 1.500,00 

11 
Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul 
claro 

m 8,00 17,30 138,40 

12 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç 1,00 78,00 78,00 

13 
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com 
veneziana para ventilação 

pç 1,00 902,85 902,85 

 Total 5.734,14 
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Item Discriminação Unidade Quant.   

1 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" un 3,00 2,60 7,80 

2 
Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos 
de Ø 1" 

pç 206,00 3,90 803,40 

3 
Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 
tomada 2P+T 20A 20A. 

cj 8,00 61,10 488,80 

 

4 

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor 
de facho aberto, completa com lâmpada a vapores 
metálicos de 70 W / 220 V, reator, ignitor e capacitor para 
correção do fator de potência 

 

cj 

 

10,00 

 

315,00 

 

3.150,00 

 

5 

Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para 
lâmpadas de 70 W tipo vapor metálico de alta pressão, 
completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, 
ignitor e capacitor de correção do F.P. 

 

cj 

 

8,00 

 

170,00 

 

1.360,00 

 

 
6 

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 
halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, 
carregador de bateria e acionamento automático no corte 
do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 
horas 

 

 
cj 

 

 
6,00 

 

 
165,00 

 

 
990,00 

 

7 
Luminária com corpo em alumínio fundido com 
alojamento para equipamento auxiliar montada em poste 
de aço zincado com fluorescente compacta 85W-220V 

 

cj 

 

3,00 

 

510,00 

 

1.530,00 

 

 
8 

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa 
de sobrepor, responsável pela coleta e conversão de 
sinais analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de 
campo e pela ligação destes à rede de automação por 
enlace de fibra óptica multimodo 

 

 
cj 

 

 
1,00 

 

 
1.800,00 

 

 
1.800,00 

 

 
9 

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de 
trabalho de 0 a 10 metros, conexão ao processo via 
flange DN 150, alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 
a 20 mA e demais características conforme 
especificações 

 

 
cj 

 

 
1,00 

 

 
2.550,00 

 

 
2.550,00 

10 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m 1832,00 17,00 31.144,00 

11 
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 
2", em barras de 3 metros 

br 50,00 290,00 14.500,00 

12 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" pç 3,00 23,40 70,20 

13 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" pç 18,00 32,50 585,00 

14 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç 3,00 123,50 370,50 

mailto:techmultt@gmail.com
http://www.techmult.com/
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15 

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em 
alumínio fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de 
vapor de sódio de alta pressão de 250 W, com vidro 
plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor 
para correção do fator de potência 

 

cj 

 

11,00 

 

450,00 

 

4.950,00 

 

 

 
16 

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, 
para instalações externas, com LEDs infravermelhos para 
iluminação noturna, resolução mínima real de 5 
megapixels, suporte ao padrão ONVIF 

 

 
pç 

 

 
5,00 

 

 
2.300,00 

 

 
11.500,00 

 
17 

Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena 
integrada de 18 dBi, banda mínima de 150 Mbps, 
alimentação padrão PoE 

 
pç 

 
1,00 

 
418,60 

 
418,60 

18 
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² 
passante lateral a haste de Ø 3/4", em grafite 

pç 1,00 143,00 143,00 

19 
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco 
retentor e palito de ignição 

pç 1,00 50,70 50,70 

    
Total 76.412,00 

 
Materiais Hidráulicos 

 

Item Discriminação Unidade Quant. R$/Unit. R$ total 

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

1.1 
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, 
diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m 

pç 3,00 39.315,00 117.945,00 

1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç 3,00 39.450,00 118.350,00 

1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 17.590,00 17.590,00 

1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç 1,00 52.770,00 52.770,00 

1.5 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 17.590,00 17.590,00 

1.6 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 m pç 1,00 61.565,00 61.565,00 

1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 3,00 120.860,00 362.580,00 

1.8 
Pedestal de manobra com volante e acionamento por 
engrenagem 

pç 3,00 10.970,00 32.910,00 

1.9 Acessórios para montagem de flanges DN1.200 mm cj 12,00 35.890,00 430.680,00 

 Total 1.211.980,00 

mailto:techmultt@gmail.com
http://www.techmult.com/


         

                                                                                                              

 

         
 

 
 

Local/data:  
Indaiatuba, 7 de setembro de 2022 
 
 
 
Cliente: 
CONIRPI 
Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
CNPJ 07.078.236/0001-90 
Praça Antonio Vieira Tavares, 20-Centro 
Indaiatuba/SP 

A/C 
Engº José Antonio Rolim 
e-mail: joserolim@saae.sp.gov.br 
 

 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA (rev. 02) 
 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
 
 

BARRAGEM DO PIRAÍ - INDAIATUBA/SP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contatos 
 

INDAIATUBA 

Adriano Augusto Barros Franci 
Gestão de projetos e obras 

 
 
Fone: (19) 99915-2340 
e-mail: projetos@tehen.com.br 

 

Proposta Comercial nº 078/22 

mailto:projetos@tehen.com.br


         

                                                                                                              

 

         
 

A Empresa 
 

Localizada no município de Indaiatuba/SP, a TEHEN atua na área de projetos elétricos, 
hidráulicos, automação e telemetria, civil, prevenção e combate a incêndio e pânico, 
comunicação e segurança condominial, implantando seus projetos com mão de obra 
qualificada e em constante treinamento visando atender seus clientes com precisão e 
confiabilidade, executando com total segurança e rapidez suas obras, garantindo sua 
conclusão e perfeita operação. Somos especializados na área de eficiência hidro energética, 
implementando nossos projetos visando a redução de custos operacionais dos sistemas de 
saneamento. 
 
 
 

Clientes 

 

 
 

 

 



         

                                                                                                              

 

         
 

 
 

 
 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1
Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho 

aberto, completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 220 

V, reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência

Unidade 10 380,00 3.800,00

2
Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 

W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo 

facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P.

Unidade 8 320,00 2.560,00

3

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 

halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, 

carregador de bateria e acionamento automático no corte do 

fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas

Unidade 6 500,00 3.000,00

4
Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para 

equipamento auxiliar montada em poste de aço zincado com 

fluorescente compacta 85W-220V

Unidade 3 600,00 1.800,00

5

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio 

fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de 

alta pressão de 250 W, com vidro plano, completa com lâmpada, 

reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência

Unidade 11 580,00 6.380,00

17.540,00

RELAÇÃO DE MATERIAIS - ARANDELAS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1
Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e 

manobra de circuitos de iluminação e tomadas, fabricado 

conforme diagramas apresentados.

cj 1 7.000,00 7.000,00

2

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário 

autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas, 

conversores de mídia para fibra óptica e distribuidor interno óptico 

(DIO), conforme diagramas de projeto

cj 1 95.000,00 95.000,00

3

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de 

sobrepor, responsável pela conversão de mídia entre redes 

ópticas multimodo e redes a pares trançados, ambas em padrão 

gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

cj 6 9.500,00 57.000,00

4

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de 

sobrepor, responsável pela coleta e conversão de sinais 

analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 

ligação destes à rede de automação por enlace de fibra óptica 

multimodo

cj 1 15.000,00 15.000,00

174.000,00

RELAÇÃO DE MATERIAIS - QUADROS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho 

de 0 a 10 metros, conexão ao processo via flange DN 150, 

alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 mA e demais 

características conforme especificações

Unidade 1 4.200,00 4.200,00

2

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para 

instalações externas, com LEDs infravermelhos para iluminação 

noturna, resolução mínima real de 5 megapixels, suporte ao 

padrão ONVIF

Unidade 5 6.200,00 31.000,00

3 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo Unidade 1.832 12,50 22.900,00

58.100,00

RELAÇÃO DE MATERIAIS - OUTROS



         

                                                                                                              

 

         
 

PRAZO DE ENTREGA 

O prazo de entrega previsto é de 30 dias. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 
 

A proposta em questão possui validade de 15 dias. 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

• Na planilha “RELAÇÃO DE MATERIAIS – ARANDELAS” no item 4 foi considerado poste 

zincado com altura 3 metros; 

• Em nenhum outro item foi considerado poste (luminárias/câmeras); 

• O Valor do frete dos materiais e equipamentos constantes da proposta já estão 

incusos (frete CIF) 

 

 

Em caso de aceite solicitamos a gentileza de nos encaminhar a confirmação para que 

possamos agilizar o processo através do e-mail projetos@tehen.com.br.  

 

 

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.  

 

 

 

Atenciosamente  

 

 

                                                                    
                                                                   __________________________________________ 

Tehen tecnologia e eficiência hidroenergética Ltda 
CNPJ.: 36.734.665/0001-76 

Adriano Augusto Barros Franci 
(19) 99915-2340 

e-mail: projetos@tehen.com.br 

mailto:projetos@tehen.com.br
mailto:projetos@tehen.com.br


TOYWAVE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA-EPP
R. SILVA BUENO, 1.660 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP - CEP 04208001

Telefone (11)3586-6858 - Fax 

www.toywave.com.br E-mail: vendas@toywave.com.br

Orçamento:

3.538/0
CNPJ: 19.289.744/0001-04 - IE: 143026100110

Impressão: 08/09/2022 15:06

Cliente:

SÃO PAULO, 8 de setembro de 2022

CONIRPI - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

N/Referência: 3538/0

S/Referência:

ADMINISTRACAO@CONSORCIOPIRAI.SP.GOV.BRE-mail:

19 3834-9468Fone:

Contato: ELLEN LIRA DE SOUZA

__

ConversãoEntregaValor TotalVlr Unit.Unid.QtdeItem Produto

 1  1  5,2228DOLARPC R$ 9.192,13R$ 9.192,13 30 diasA130202 - 

TRANSCEPTOR 

ETHERNET RADIO 

ZUMLINK 900MHZ 

Z9-PE-BRA

Destino: Consumo

 18,00%ICMS:  0,00%IVA:IPI%  15,00

Classificação Fiscal: 85176277

Includes FW-LIC-EDP - IQ Licence. Transceptor de rádio Spread Spectrum 902-928 MHz, 2 

(duas) Portas seriais, 1 (uma) Porta Ethernet, 1 (uma) Porta USB, gabinete robusto, 6-30 VDC, 

com conector RF tipo TNC.Acessórios incluídos: Cabo de alimentação com terminações 

decapadas e conector de 2 pinos (Power Cable with flying leads and 2-pin connector).

Total Produtos:  9.192,13

REALMoeda:

Total IPI:

Total:

Total ICMS:

 1.378,82

 1.902,77

 10.570,95

ANTECIPADO (DEPÓSITO)Cond. de Pagto:

Proposta válida até: 22/09/2022

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO ANTECIPADO (DEPÓSITO) - BB:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 5853-X

CONTA CORRENTE: 8100-0

CORRENTISTA: TOYWAVE - CNPJ: 19.289.744/0001-04

SWIFT CODE: BRASBRRJSBO

Condições Comerciais:

1 - Os preços são em reais baseados na conversão da(s) moeda(s) estrangeira(s) acima indicada(s). Caso altere a 

quantidade, favor solicitar nova cotação.

2 - Os preços serão ajustados na data do faturamento de acordo com a respectiva variação cambial ( referência PTAX

Venda do BACEN).

3 - O preço unitário (Vlr Unit.) NÃO inclui o IPI. 

4 - FRETE: CIF destinatário (Frete por conta da Toywave).

5 - Prazo de entrega: previsão descrita acima, mas sujeito à confirmação no ato do pedido e trâmite alfandegário.

6 - Pedido mínimo R$ 500,00.

    

Qualquer dúvida favor entrar em contato pelo tel: (11) 3586-6858 / 3586-6859.

RICARDO Página 1 de 2www.ceros.com.br



TOYWAVE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA-EPP
R. SILVA BUENO, 1.660 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP - CEP 04208001

Telefone (11)3586-6858 - Fax 

www.toywave.com.br E-mail: vendas@toywave.com.br

Orçamento:

3.538/0
CNPJ: 19.289.744/0001-04 - IE: 143026100110

Impressão: 08/09/2022 15:06

Atenciosamente,

RICARDO SOLASSI PÓ

VENDAS-TOYWAVE

ricardo@toywave.com.br

RICARDO Página 2 de 2www.ceros.com.br



Designed, Manufactured, and Tested in Boulder, COData Sheet: ZumLink™ 900 Series | Z9-P & Z9-PE

900 Series

Key Features
Operates in the Unlicensed 900 MHz Spectrum:  
Cost-effective, easy to deploy

High Speed Data Rates: Five RF link rates 
supporting from 80 kbps to 4 Mbps

Long Range: Up to 97 km (60 miles) with clear line 
of sight

Safe for Hazardous Locations: Class I, Division 2 
certified to board level

Leverages FreeWave’s Network Accelerators:  
to maximize network efficiency

Low Current Consumptions: 358 mA @ 12 V in 
transmit; 146 mA @ 12 V in receive

Secure: SSH, SNMP, 128- and 256-bit AES counter 
mode encryption

Reliable Communication: CRC, ARQ, FEC

Upgradable with the IQ Application Environment:  
Linux-based operating system and storage for 
applications built in any Linux-compatible language

  �Packet Compression: Minimizes packet transmission

  �Packet Aggregation: Increases throughput

  �Forward Error Correction: Improves network reliability

  �Adaptive Spectrum Learning: Reduces the impact of 
interferences

Future-Ready Industrial 
Ethernet Radio
FreeWave’s ZumLink™ 900 Series is made for 
secure collection, transport, and control of data in 
rugged industrial environments, providing a long-
range, low-power solution for remote wireless 
communications—with capabilities that can be 
seamlessly added as IIoT requirements evolve.

The ZumLink Z9-PE and Z9-P operate in the unlicensed 
900 MHz spectrum and utilize Frequency Hopping Spread 
Spectrum (FHSS) technology for cybersecure data transfer 
with RF link rates up to 4 Mbps. Performance is further 
enhanced by FreeWave’s Network Accelerators, which utilize 
techniques such as packet compression, packet aggregation, 
forward error correction, and Adaptive Spectrum Learning to 
maximize network throughput, efficiency, and reliability.

ZumLink radios are ideal in field area networks, systems, 
and devices such as those used by oil and gas, precision 
agriculture, water / wastewater, smart cities, and utilities, 
and deliver advanced features to maximize performance of 
virtually any M2M, SCADA, or IIoT application used today or  
in future operations.

In fact, the ZumLink 900 Series is software upgradable 
to include FreeWave’s IQ Application Environment, 
a Linux-based operating system for developing and 
deploying third-party applications.

Z9-PE

Z9-P



Data Connectors Three RJ-45 (1 Ethernet, 2 Serial)

USB Connector Micro USB

RF Connector Z9-P: SMA 
Z9-PE: TNC

Power Connectors Z9-P: Phoenix Contact (#1776692) 
Z9-PE: Switchcraft (#17282-2PG-300)

Interfaces

Frequency Range* 902 to 928 MHz

Output Power* 10 mW to 1 W; user selectable

Range 97 km (60 miles) with clear line of sight

Channel Spacing 230.4, 345.6, 691.2, 1382.4, 1612.8 (Beta) 
and 3225.6 kHz

RF Data Rate 115.2, 250, 500 kbps, 1, 1.5 (Beta), & 4 Mbps; 
user selectable

Transmitter

Type Frequency Hopping Spread Spectrum

Modulation 2 level GFSK 
4- and 8-ary FSK

Link Throughput Up to 1.6 Mbps; 4 Mbps with Compression

Error Detection ARQ and CRC, retransmit on error, FEC

Hopping Rates 400, 200, 100, 50, 25 ms

Hopping Channels* Up to 110; RF Data Rate Dependent

Hopping Patterns Up to 16; RF Data Rate Dependent

Protocol Adaptive Spectrum Learning (ASL)

User Interface Rates Ethernet Rate: 10/100 Mbps 
Serial Rate: up to 250 kbps

Data Encryption 128-bit and 256-bit AES CCM

Advanced Features Packet Compression and Aggregation

Data Transmission

CPU ARM Cortex-A8 1 GHz

CPU 512 MB

Storage 1 GB

OS Debian-based Linux

Computing Resources (OPTIONAL UPGRADE)**

*�Country-specific models and information are available. 
Contact FreeWave Sales for information.

**Requires licensing. Contact FreeWave Sales for information.

Technical Specifications | ZumLink™ 900 Series

5395 Pearl Parkway 
Boulder, CO 80301

Copyright © 2019 FreeWave Technologies, Inc. All rights reserved. As of Jul-2019. Specifications are subject to change without notice. LDS0005AA

TF: 1.866.923.6168 
Tel: 303.381.9200

www.freewave.com

Management HTTP, SSH  

SNMPv1/v2c/v3, MIB-II, Enterprise MIB, 
Modbus

Management

VLAN 802.1Q

Serial TCP server, Modbus/TCP, Modbus RTU,  
TCP client

Traffic Filtering Netmask filter, ARP filter

Networking

Operating Voltage +6 to +30 VDC 

Current Consumption  Voltage Transmit Receive Idle

12 VDC 358 mA 146 mA 118 mA

Power Requirements

Operating 
Temperature

Z9-P: -40ºC to +85ºC (-40°F to +185°F) 
Z9-PE: -40ºC to +75ºC (-40ºF to +167ºF)

Humidity 0 to 95% non-condensing

Dimensions Z9-P: 
177.29 L x 83.06 W x 40.89 H (mm) 
7.0 L x 3.3 W x 1.6 H (in)

Z9-PE: 
191.00 L x 109.47 W x 41.91 H (mm) 
7.52 L x 4.31 W x 1.65 H (in)

Weight Z9-P: 172.37 g (0.38 lbs) 
Z9-PE: 750 g (1.7 lbs)

Reliability MTBF 206,186

Safety Class I, Division 2, Groups A-D

UL Z9-P:		       Z9-PE:

General Information

Information to Order
Model Number

Z9-P Board Level Unit, 902 to 928 MHz

Z9-PE Enclosed Unit, 902 to 928 MHz

Z9-PE-GREY Grey Enclosed Unit, 902 to 928 MHz

Z9-PE-DEVKIT Includes 2 Z9-PE units and accessories

Receiver
IF Selectivity > 40 dB

System Gain 135 dB

Sensitivity  RF Data Rates Without FEC With FEC

115.2 kbps -105 dBm -108 dBm

250 kbps -102 dBm -105 dBm

500 kbps -99 dBm -102 dBm

1 Mbps -95 dBm -98 dBm

1.5 Mbps (Beta) -90 dBm -93 dBm

4 Mbps -83 dBm -86 dBm



EMPRESA: CNPJ:
ENDEREÇO:

UNIVERSO ELETRICO LTDA - FILIAL 2 02697297000383

0629871370287 RUA RODRIGUES DO PRADO, 100

Página: 1 / 1

Data: 12/09/2022 11:06:14I.E:

CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31250310 (31)3071-3232BAIRRO: ERMELINDA FONE:

CNPJ:

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN REF.FAB. QT

CLIENTE Nº: 1116854 CLIENTE FINAL-

1371296

ENDEREÇO:
CIDADE:

TELEFONE: CONTATO/TELEFONE:

Nº ORÇ. FILIAL:

I.E:

DATA: 12/09/2022 10:58:46

VENDEDOR: ADEMIR JUNIOR CABRAL

MG-

Nº ORÇ. GERAL:

NCM MARCA P.UNIT

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

VL.TOTAL

BAIRRO:

INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO

PEDIDO: COBRANÇA: CRTO PLANO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
TRANSPORTE: FOB - Por conta do destinatário

ITENS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO Nº: 1.371.296 [FILIAL: 2]

116 -

OBS PRODUTO

1 43003 BUCHA ALUMINIO DIAMETRO 1 PC BA176090000 DIVERSOS 5 1,40 7,00

2 43012 ARRUELA EM ALUMINIO  DIAMETRO 1 PC AA176090000 DIVERSOS 4 1,04 4,16

3 43002 BUCHA ALUMINIO DIAMETRO 3/4 PC BA3476090000 DIVERSOS 1 1,03 1,03

4 43011 ARRUELA EM ALUMINIO  DIAMETRO 3/4 PC AA3476090000 DIVERSOS 2 0,60 1,20

5 33020 CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/4 PC85369090 DIVERSOS 3 7,68 23,04

6 33642 MASSA DE VEDACAO 1 KG PÇ32141010 DIVERSOS 1 26,50 26,50

7 12089 CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 16MM2 PT MT FLEX1685444900 DIVERSOS 25 11,66 291,50

8 12088 CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 16MM2 AZ MT FLEX1685444900 DIVERSOS 8 11,66 93,28

9 29038 CAIXA  PADRAO  TELEBRAS  EMBUTIR
20X20X13CM

PC 900402C85381000 900402CEMAR 1 97,50 97,50

Observações:

Vendedor
ADEMIR JUNIOR CABRAL

Total 9 545,21Itens
Frete:

Total do Orçamento:

Sub Total:

VALIDADE - ORÇAMENTO SUJEITO AO ESTOQUE E PREÇO DO DIA.

ESPECIAIS.
NÃO  ACEITAMOS  DEVOLUÇÃO  DE  RETALHOS  DE  FIOS,  CABOS,  MANGUEIRAS,  MERCADORIAS  VENDIDAS  SOB  MEDIDA  OU  ENCOMENDAS

PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ESSE ORÇAMENTO.

Local de entrega:

Endereço: Nº:
Complemento: Bairro:

Cidade: - CEP:

0,00

545,21

ESTAMOS TRABALHANDO COM MATERIAIS DE: (MÉDIA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ILUMINAÇÃO,
 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - SCHNEIDER, SIEMENS, WEG E CONEXEL).

ACESSE O NOSSO SITE www.universoeletrico.com.br, OPÇÃO ACESSO DO CLIENTE E VEJA MAIS DETALHES.





COND. DE PAGTO: 28 DIAS DADOS BANCAR lOS PARA PAGAMENTO A VISTA: FATURAMENTO MINIMO DE RS 500,00 
VAL. DA PROPOSTA: 20 DIAS Banco Brndcsco Ag. : 1741-8 C.C.:26400-8 
ASS IST. TÉCNICA: PERMANENTE Itau: Ag.: 4299 C.C: 33252-0 FRETE: C.I.F ~ F.O.B. D 
GARANTIA : 12 MESES Bando Brasil Ag. : 1476-1 Cc.: 41577-4 

CONFIRMAÇAO DO PEDIDO: lnfonnar a destinação do material: Revenda.. Consumo ou Matéria·Prima. Conronnc o disposto no RICMS1!ITULO 11 - CAPITULO 1. é obrigatória a infonnação da destinação do 
produto (Matéria-Pri ma. Revenda ou Consumo). Os pçdidos omissos serão faturados como material dest inado u revenda. 
CANCELAMENTO DO PED IDO/MULTA: Os instrumentos cspcciticados serão con lCccionlldos. exç]usivamente para atender as condiçõcs operacionais do processo do cliente. sendo que desta forma. uma vez ini, 
tàbricação destes instrumentos. não será lIceito cm hipótese alguma ou sob qualquer argumento. o cancelamento do pedido de compra. No caso de canccltlmento de pedido de comprtl por ptlrle do cl iente, an tes do iníci. 
da tàbrieação. a Warme do Brasil ,resguarda-se do direito de cobrar uma multa de 40 % do valor do Pedido no número de itens, os preços poderão sotiw altcroções. 
GARANTIA: 12 meses após faturamento. eontrn defeito de fabricação. desde que respeitada as recomendações de montagem e utilização. 
A assistência técnica dccomnle da ~aran l ia serâ prestada pela Warroe desde Que o objeto se'a entregue e rc\irtldo em nossa tàbriea 

Para emissão de pedido de compnl favor informar o número desta proposta no mesmo. 

Estamos a d isposição para esclarescimentos ou novas consultas ... 

PATRICIA VIEIRA 
Depto. Comercial 
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Jardim S. ~:·r r'r:!- ,)~584-420 

lIaqu ,- ;::,P -' 
L 

~~~~~ 

, 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - 

LME-001 - BARRAGEM PIRAÍ
 FORNECEDOR 1  FORNECEDOR 2  FORNECEDOR 3  FORNECEDOR 4  FORNECEDOR 5  FORNECEDOR 6  FORNECEDOR 7  MEDIANA 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES

1 ELE-001 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan un Techmult / Emai 744,00                    801,20                    772,60      

2 ELE-002 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un

Maxel / Ganges / Techmult / 

Emai / Area / Nexus / 

Universo

12,50                      10,30                      48,00                      51,80                      10,50                      1,71                        1,40                        10,50        

3 ELE-003 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un

Maxel / Ganges / Techmult / 

Emai / Area / Nexus / 

Universo

14,71                      5,20                        9,10                        61,60                      8,99                        1,71                        1,04                        8,99          

4 ELE-004
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com 

veneziana para ventilação
cj Techmult / Emai / Nexus 1.547,00                 1.666,00                 3.285,71                 1.666,00   

5 ELE-005 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un

Maxel / Ganges / Techmult / 

Emai / Area / Nexus / 

Universo

14,66                      11,83                      13,00                      14,00                      10,00                      1,00                        1,03                        11,83        

6 ELE-006 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un

Maxel / Ganges / Techmult / 

Emai / Area / Nexus / 

Universo

11,42                      5,30                        35,37                      47,69                      7,00                        0,71                        0,60                        7,00          

7 ELE-007 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². un

Logos / Maxel / Techmult 

/Emai / Area / Nexus / 

Universo

10,21                      11,47                      24,00                      25,00                      40,00                      114,28                    7,68                        24,00        

8 ELE-008 Massa calafetadora para vedação kg
Logos / Maxel / Techmult / 

Emai / Nexus / Universo
18,34                      45,39                      32,50                      35,00                      30,22                      26,50                      31,36        

9 ELE-009 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto m

Logos / Maxel / Techmult / 

Emai / Area / Nexus / 

Universo

12,55                      12,52                      14,37                      15,48                      11,95                      21,42                      11,66                      12,55        

10 ELE-010 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível nh de 63a un
Logos / Maxel / Techmult / 

Emai / Area / Nexus
209,33                    470,93                    1.500,00                 1.750,00                 326,00                    4.430,41                 985,47      

11 ELE-011 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro m

Logos / Maxel / Techmult / 

Emai / Area / Nexus / 

Universo

12,55                      12,52                      17,30                      18,63                      11,95                      21,42                      11,66                      12,55        

12 ELE-012 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç

Logos / Maxel / Techmult / 

Emai / Area / Nexus / 

Universo

104,16                    157,26                    78,00                      84,00                      245,00                    138,57                    97,50                      104,16      

13 ELE-013
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com 

veneziana para ventilação
pç Techmult / Emai / Nexus 902,85                    972,30                    1.714,28                 972,30      

Preço Unitário (R$)

COTAÇÕES 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - LME-002 - 

BARRAGEM PIRAÍ
 FORNECEDOR 1  FORNECEDOR 2  FORNECEDOR 3  FORNECEDOR 4  FORNECEDOR 5  FORNECEDOR 6  MEDIANA 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES

1 ELE-014

Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e manobra 

de circuitos de iluminação e tomadas, fabricado conforme diagramas 

apresentados.

cj Tehen / SP Painéis / Celo 7.000,00                  3.120,00                  6.637,50                  6.637,50      

2 ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" un
Logos / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
2,57                         2,60                         2,80                         3,90                         1,28                         2,60             

3 ELE-016 Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" pç
Logos / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
1,06                         3,90                         4,20                         1,50                         11,42                       3,90             

4 ELE-017
Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 tomada 2P+T 20A 

20A.
cj

Logos / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
28,03                       61,10                       65,80                       36,00                       68,57                       61,10           

5 ELE-018

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho aberto, 

completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 220 V, reator, 

ignitor e capacitor para correção do fator de potência

cj
Tehen / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
380,00                     315,00                     320,00                     1.050,00                  385,71                     380,00         

6 ELE-019

Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo 

vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, 

com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P.

cj
Tehen / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
320,00                     170,00                     180,00                     1.050,00                  471,42                     320,00         

7 ELE-020

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 

W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e 

acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia 

mínima de 2,5 horas

cj
Tehen / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
500,00                     165,00                     170,00                     1.022,00                  332,50                     332,50         

8 ELE-021

Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para 

equipamento auxiliar montada em poste de aço zincado com fluorescente 

compacta 85W-220V

cj
Tehen / Techmult / Emai / 

Area 
600,00                     510,00                     520,00                     672,00                     560,00         

9 ELE-022

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário 

autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas, conversores de 

mídia para fibra óptica e distribuidor interno óptico (DIO), conforme 

diagramas de projeto

cj
Tehen / SP Painéis / Celo 

/ STI
95.000,00                49.860,00                20.887,50                29.459,80                39.659,90    

10 ELE-023

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de 

sobrepor, responsável pela conversão de mídia entre redes ópticas 

multimodo e redes a pares trançados, ambas em padrão gigabit, e pela 

alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

cj
Tehen / SP Painéis / Celo 

/ STI
9.500,00                  7.450,00                  14.655,00                8.876,22                  9.188,11      

11 ELE-024

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de sobrepor, 

responsável pela coleta e conversão de sinais analógicos tipo 4 a 20 mA 

de instrumentos de campo e pela ligação destes à rede de automação por 

enlace de fibra óptica multimodo

cj
Tehen / SP Painéis / Emai 

/ Nexus / Celo / STI
15.000,00                3.600,00                  1.850,00                  14.285,71                25.335,00                12.032,89                13.159,30    

12 ELE-025

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho de 0 a 

10 metros, conexão ao processo via flange DN 150, alimentação 24 Vcc, 

sinalização padrão 4 a 20 mA e demais características conforme 

especificações

cj

Tehen / Warme / 

Techmult / Emai / Indflow 

/ Nexus

4.200,00                  5.020,00                  2.550,00                  2.600,00                  4.390,00                  22.091,42                4.295,00      

13 ELE-026 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m
Tehen / Techmult / Emai / 

Nexus
12,50                       17,00                       17,10                       14,27                       15,64           

14 ELE-027
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 2", em barras 

de 3 metros
br

Logos / Ganges / 

Techmult / Emai / Area / 

Nexus

81,41                       175,00                     290,00                     300,00                     140,00                     328,57                     232,50         

15 ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" pç
Logos / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
2,57                         2,60                         2,80                         3,90                         1,28                         2,60             

16 ELE-028 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" pç

Logos / Ganges / 

Techmult / Emai / Area / 

Nexus

5,45                         23,64                       32,50                       35,00                       10,20                       3,14                         16,92           

17 ELE-029 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç
Logos / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
439,35                     123,50                     133,00                     332,00                     980,00                     332,00         

18 ELE-030

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio fundido, 

soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão de 

250 W, com vidro plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e 

capacitor para correção do fator de potência

cj
Tehen / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
580,00                     450,00                     460,00                     728,00                     571,42                     571,42         

19 ELE-031

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para instalações 

externas, com LEDs infravermelhos para iluminação noturna, resolução 

mínima real de 5 megapixels, suporte ao padrão ONVIF

pç
Tehen / Techmult / Emai / 

Compet
6.200,00                  2.300,00                  2.350,00                  12.450,00                4.275,00      

COTAÇÕES 

Preço Unitário (R$)
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - LME-002 - 

BARRAGEM PIRAÍ
 FORNECEDOR 1  FORNECEDOR 2  FORNECEDOR 3  FORNECEDOR 4  FORNECEDOR 5  FORNECEDOR 6  MEDIANA 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES

COTAÇÕES 

Preço Unitário (R$)

20 ELE-032
Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi, 

banda mínima de 150 Mbps, alimentação padrão PoE
pç

Toywave / Techmult / 

Emai / Nexus
9.192,13                  418,60                     2.700,00                  5.404,28                  4.052,14      

21 ELE-033
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a 

haste de Ø 3/4", em grafite
pç

Logos / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
93,00                       143,00                     154,00                     172,00                     300,00                     154,00         

22 ELE-034
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito 

de ignição
pç

Logos / Techmult / Emai / 

Area / Nexus
21,99                       50,70                       54,60                       17,50                       55,11                       50,70           
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Veículo comercial leve - capacidade de carga até 700 kg com motor a gasolina tipo VW-Saveiro 

ou similar (30 dias x 18 meses) 
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Custo

72 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

36 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

24 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

4 ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

68 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

106.000.516,82        

827.349,19 0,781%

106.000.516,82 100,000%
2.900.001,34 3.106.838,64 3.106.838,64 3.106.838,64

12
ADUTORA DE 

INTERLIGAÇÃO
827.349,19

206.837,30 206.837,30 206.837,30

0,195% 0,195% 0,195%

7.612.666,99

7.830.224,96

1.247.120,00

127.880,18127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,18

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA BARRAGEM PIRAÍ

ITEM ATIVIDADE
Total                         

(R$)

Total                 

(%)
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

 CUSTO (R$) PERIODO TIPO DE VALOR

Mês 17 Mês 18Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Mês 16Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

0,121% 0,121% 0,121%

2,172%

0,121% 0,121% 0,121% 0,121% 0,121% 0,121% 0,121% 0,121% 0,121%

127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,20

2.301.843,26

0,121% 0,121% 0,121%

SERVIÇOS 

PRELIMINARES

632.780,38 45.962,08 45.962,08 45.962,08 45.962,08

0,121% 0,121% 0,121%

CANTEIRO DE 

OBRAS LOCAL, 

ENGENHARIA E 

ADMINISTRAÇÃO

127.880,18 127.880,18 127.880,18 127.880,18

2.301.843,26

1.000.476,99 1.000.476,99 0,944%

0,597% 0,043% 0,043% 0,043% 0,043% 0,043% 0,043%

45.962,08 45.962,08 45.962,05 45.962,08

0,043% 0,043%

2.199.418,42 2,075%

366.569,74 366.569,72366.569,74 366.569,74 366.569,74 366.569,74

0,346% 0,346% 0,346% 0,346% 0,346% 0,346%

OBRAS DE DESVIO 

DO CURSO DE ÁGUA

6.111.092,68

OBRAS DO 

RESERVATÓRIO
2.199.418,42

6.111.092,68 6.111.092,68 5,765%

5,765%

2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,15

47.126.059,71 44,458%

2,615% 2,615% 2,615% 2,615% 2,615%

2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,162.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16 2.772.121,16

2,615% 2,615% 2,615%2,615% 2,615% 2,615% 2,615% 2,615% 2,615%

TORRE DE TOMADA 

DE ÁGUA E GALERIA 

DA BARRAGEM

212.286,40 212.286,40

BARRAGEM 47.126.059,71

849.145,60

2,615% 2,615% 2,615%

849.145,60 0,801%

0,200% 0,200% 0,200% 0,200%

212.286,40 212.286,40

22.427.215,24 21,158%

5.606.803,81 5.606.803,815.606.803,81 5.606.803,81

5,289% 5,289% 5,289% 5,289%

GALERIA, MUROS E 

STP PROVISÓRIO

2.155.967,93

VERTEDOR DE 

EXTRAVASÃO DA 

BARRAGEM

22.427.215,24

6.467.903,78 6.467.903,78 6,102%

2.155.967,922.155.967,93

2,034% 2,034% 2,034%

7.612.666,99 7,182%

2.537.555,66 2.537.555,672.537.555,66

7.830.224,96 7,387%

0,923% 1,847% 1,847% 1,847%

1.957.556,24 1.957.556,24 978.778,12

MONTAGEM DE 

MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS

0,923%

FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS

978.778,12 1.957.556,24

1.247.120,00 1,177%

0,294% 0,294%

311.780,00 311.780,00 311.780,00 311.780,00

0,294% 0,294%

2.945.963,42 2.945.963,42 4.137.027,94 5.427.586,06 3.106.838,64

206.837,29

0,195%

TOTAL (%) 6,483% 2,779% 2,779% 3,903% 5,120% 5,120%

13.566.898,46 2.900.001,345.427.586,06 5.794.155,80 4.603.091,25 8.919.336,97 13.566.898,48 13.566.898,48TOTAL (R$) 6.871.753,24

2,736% 2,736% 2,931% 2,931% 2,931% 2,931%5,466% 4,343% 8,414% 12,799% 12,799% 12,799%

CANAL DE 

RESTITUIÇÃO E 

CANAL DE 

DESCARGA

PERÍODO

2,394% 2,394% 2,394%
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2

3

4

5

6

7
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