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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho constitui o “Projeto Executivo da Barragem e Sistema de Captação e Adução 
do Ribeirão Piraí”, no âmbito do contrato firmado entre o Consórcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí 
e a ARCADIS Logos S.A. 

 

Este documento tem como objetivo apresentar o Relatório Final do Projeto Executivo, o qual é 
composto por: 

- Relatório Topográfico 
 Volume I 

- Relatório Geotécnico 
 Volume I 

- Projeto Executivo da Barragem Piraí 
 Volume I - Projeto Hidráulico e Hidromecânico - Memorial e Desenhos 
 Volume II - Projeto Hidráulico e Hidromecânico - Anexos 
 Volume III - Projeto Estrutural - Memorial 
 Volume IV - Projeto Estrutural - Desenhos 
 Volume V - Projeto de Terraplenagem - Memorial e Desenhos 
 Volume VI - Projeto Elétrico - Memorial e Desenhos 
 Volume VII - Especificações Técnicas 
 Volume VIII - Orçamento e Cronograma Físico-Financeiro 
 Volume IX - Estudo de “Dam Break” 

- Projetos Escada de Peixe Provisória 
 Volume I 
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1. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

A implantação das obras da Barragem Piraí tem um custo previsto de R$ 85.802.758,35 

Nos custos unitários considerados no orçamento já estão incluídas as seguintes despesas: 

 

- Encargos sociais:  86,73% (hora), 49,01% (mês); 
- Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para serviços: 26,44%; 
- Benefício e Despesas Indiretas (BDI) para equipamentos: 16,78%. 
 

Os valores de BDI para serviços e equipamentos foram definidos de acordo com o Acórdão nº 
2622/2013, publicada pelo Tribunal de Contas da União, (TCU), Plenário Desonerado: Lei n° 
13.161/2015 a qual estabelece a seguinte formulação de cálculo: 

 

      
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  

Onde: 

- AC: administração central; 
- DF: despesas financeiras; 
- LB: lucro bruto; 
- SG: seguros e garantias; 
- R: riscos; 
- T: tributos. 
 

No quadro a seguir são resumidos os valores considerados: 

Item Variável Valor 

Serviços 

AC 3,00% 
DF 0,94% 
SG 0,27% 
R 1,00% 
LB 6,74% 
T 11,15% 

BDI 26,44% 

Equipamentos 

AC 1,80% 
DF 0,56% 
SG 0,16% 
R 0,60% 
LB 4,00% 
T 8,15% 

BDI 16,78% 
 

Para os tributos foram considerados os seguintes valores: 



 

.     

 

Tributos para Serviços 

Tributo Alíquota 

ISS 3,00% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

CPRB 4,50% 

Total 11,15% 
 

Tributos para Materiais e Equipamentos 

Tributo Alíquota 

ISS 0,00% 

COFINS 3,00% 

PIS 0,65% 

CPRB 4,50% 

Total 8,15% 
 

Os custos unitários adotados no presente orçamento têm as seguintes referências: 

 

- Serviços: planilha de serviços do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil - SINAPI, com data de preços de julho/2021 - Desonerado; 

- Materiais e equipamentos: cotações junto a fornecedores, planilha de insumos do Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, com data de preços de 
julho/2021 - Desonerado.  

 

A regulamentação de preços e os critérios de medição adotados neste orçamento são aqueles 
estabelecidos no “Manual de Especificação Técnica, Regulamentação de Preços e Critérios de 
Medição” elaborado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP). 

 

A seguir, apresentam-se as planilhas detalhadas do orçamento e cronograma físico-financeiro. 

 

 

 

 



Data Base: julho/2021
BDI Serviços 26,44% 1,26
BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código SINAPI Unidade Quantidade
PU s/ BDI       

(R$)
PU c/ BDI       

(R$)
Preço Total   (R$)

1
CANTEIRO DE OBRAS LOCAL, ENGENHARIA E 
ADMINISTRAÇÃO

            1.957.224,25 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                889.448,58 

3 OBRAS DO RESERVATÓRIO             1.725.303,93 

4 OBRAS DE DESVIO DO CURSO DE ÁGUA             5.054.514,34 

5 BARRAGEM           36.483.879,26 

6 TORRE DE TOMADA DE ÁGUA E GALERIA DA BARRAGEM                738.105,55 

7 VERTEDOR DE EXTRAVASÃO DA BARRAGEM           19.719.829,73 

8 GALERIA, MUROS E STP PROVISÓRIO             5.440.302,58 

9 CANAL DE RESTITUIÇÃO E CANAL DE DESCARGA             6.651.000,79 

10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS             5.670.628,56 

11 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS                801.030,00 

12 ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO                671.490,78 

TOTAL           85.802.758,35 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ
PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ



Data Base: julho/2021
BDI Serviços 26,44% 1,26
BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código SINAPI Unidade Quantidade
PU s/ BDI       

(R$)
PU c/ BDI       

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ
PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

1 Canteiro de Obras Local, Engenharia e Administração  
1.1 Canteiro de Obras

1.1.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas
árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af 05/2018

98525 m² 1.682,00 0,32 0,40 672,80

1.1.2
Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.
af 02/2016

93207 m² 115,00 1.032,85 1.305,94 150.183,10

1.1.3
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016

93210 m² 66,00 546,90 691,50 45.639,00

1.1.4
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa
de madeira compensada, não incluso mobiliário. af 02/2016

93212 m² 65,00 918,01 1.160,73 75.447,45

1.1.5
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, incluso prateleiras. af 02/2016

93208 m² 64,00 833,96 1.054,46 67.485,44

1.1.6
Execução de central de armadura em canteiro de obra, não
incluso mobiliário e equipamentos. af 04/2016

93582 m² 80,00 248,13 313,74 25.099,20

1.1.7
Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou
concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e
equipamentos. af 04/2016

93583 m² 40,00 397,82 503,00 20.120,00

1.1.8
Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, não incluso mobiliário. af 04/2016

93585 m² 10,10 1.089,66 1.377,77 13.915,48

1.1.9
Execução de reservatório elevado de água (2000 litros) em
canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af 02/2016

93243 un 2,00 8.546,39 10.806,06 21.612,12

1.1.10
Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,
espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af 06/2018

98679 m² 120,00 28,72 36,31 4.357,20

1.1.11
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação
maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af 06/2016

94207 m² 120,00 41,68 52,70 6.324,00

1.1.12

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm,
espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m,
com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e
instalação. af 05/2020

101202 m 165,00 34,63 43,79 7.225,35

1.1.13
Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada nº
22, adesivada, de 2,00 x 1,125 m

4813 m² 51,84 225,00 284,49 14.747,96

1.1.14 Fossa Séptica  

1.1.14.1
Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro
interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 10009,8 l
(para 69 contribuintes). af 12/2020

98055 un 1,00 5.070,14 6.410,69 6.410,69

1.1.14.2
Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro
interno = 2,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 7817,3 l
(para 75 contribuintes). af 12/2020

98061 un 1,00 5.966,87 7.544,51 7.544,51

1.1.14.3
Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno =
2,88 m, altura interna = 3,0 m, área de infiltração: 31,4 m² (para
12 contribuintes). af 12/2020

98065 un 1,00 5.772,98 7.299,36 7.299,36

1.2 Engenharia e administração
1.2.1 Administração local da obra S-031 % 100,00 1.172.999,52 1.483.140,59 1.483.140,59

 
Subtotal 1 1.957.224,25

2 Serviços Preliminares
2.1 Locação e Cadastro

2.1.1 Locação de marcos e acompanhamento topográfico da obra S-033 % 100,00 350.587,15 443.282,39 443.282,39

2.2 Limpeza do Terreno na Área da Barragem e Ensecadeiras

2.2.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas
árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af 05/2018

98525 m² 171.000,00 0,32 0,40 68.400,00

2.2.2
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com
diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98526 un 170,00 68,51 86,62 14.725,40

2.2.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira
(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). af 07/2020

100975 m³ 34.456,50 6,40 8,09 278.753,09

2.2.4
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

93591 m³.km 25.842,38 2,00 2,53 65.381,22

2.3 Trânsito e segurança
2.3.1 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 98458 m² 100,00 128,45 162,41 16.241,00
2.3.2 Sinalização luminosa para obras 10-16-12 m 100,00 13,42 16,97 1.697,00
2.4 Mobilização e desmobilização de equipamentos

2.4.1 Mobilização de equipamentos S-032 (2) un 1,00 382,98 484,24 484,24
2.4.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (2) un 1,00 382,98 484,24 484,24

Subtotal 2 889.448,58

3 Obras do Reservatório
3.1 Limpeza do Terreno

3.1.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas
árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af 05/2018

98525 m² 452.755,00 0,32 0,40 181.102,00

3.1.2
Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com
diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98526 un 3.170,00 68,51 86,62 274.585,40

3.1.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira
(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). af 07/2020

100975 m³ 95.306,00 6,40 8,09 771.025,54

3.1.4
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

93591 m³.km 71.479,50 2,00 2,53 180.843,14

3.2 Cercas e proteções

3.2.1

Cerca com mourões de madeira roliça, diâmetro 11 cm,
espaçamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m,
com 5 fios de arame farpado nº 14 classe 250 - fornecimento e
instalação. af 05/2020

101202 m 7.195,00 34,63 43,79 315.069,05



Data Base: julho/2021
BDI Serviços 26,44% 1,26
BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código SINAPI Unidade Quantidade
PU s/ BDI       

(R$)
PU c/ BDI       

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ
PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

3.3 Mobilização e desmobilização de equipamentos
3.3.1 Mobilização de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.059,32 1.339,40 1.339,40
3.3.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.059,32 1.339,40 1.339,40

Subtotal 3 1.725.303,93

4 Obras de Desvio do Curso de Água
4.1 Construção de Ensecadeiras e Canal de Desvio

4.1.1
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).
af 07/2020

101125 m³ 25.290,78 10,46 13,23 334.597,02

4.1.2
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).
af 07/2020

101125 m³ 23.181,74 10,46 13,23 306.694,42

4.1.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

93591 m³.km 23.709,00 2,00 2,53 59.983,77

4.1.4 Compactação mecanizada em áreas, sem controle do g.c. 70030038 m³ 32.067,46 3,40 4,30 137.890,08

4.1.5
Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de
17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -
fornecimento e execução. af 12/2015

S-030 m² 12.472,54 181,12 229,01 2.856.336,39

4.1.6 Fornecimento e lançamento de brita n. 4 S-035 m³ 837,07 92,68 117,18 98.087,86

4.1.7
Fornecimento e lançamento de pedra de mão, inclusive
transporte

S-034 m³ 1.901,33 225,00 284,49 540.909,37

4.1.8 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 12.472,54 12,91 16,32 203.551,85
4.2 Remoção das Ensecadeiras

4.2.1

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira
(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). af 07/2020

100975 m³ 21.636,76 6,40 8,09 175.041,39

4.2.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

93591 m³.km 5.409,19 2,00 2,53 13.685,25

4.2.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 100574 m³ 21.636,76 1,12 1,42 30.724,20
4.3 Remoção do canal de desvio

4.3.1
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante
6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /
111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

100981 m³ 710,40 6,69 8,46 6.009,98

4.3.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante
6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ /
111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020

100981 m³ 1.393,60 6,69 8,46 11.789,86

4.3.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

93591 m³xkm 1.893,60 2,00 2,53 4.790,81

4.4 Esgotamento
4.4.1 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes S-028A % 100,00 215.530,00 272.516,13 272.516,13
4.5 Mobilização e desmobilização de equipamentos

4.5.1 Mobilização de equipamentos S-032 (4) un 1,00 753,70 952,98 952,98
4.5.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (4) un 1,00 753,70 952,98 952,98

Subtotal 4 5.054.514,34

5 Barragem
5.1 Esgotamento

5.1.1 Rebaixamento de Lençol com Ponteiras Filtrantes S-028B % 100,00 407.351,70 515.055,49 515.055,49
5.2 Maciço de Terra e Tapete Impermeável

5.2.1
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).
af 07/2020

101125 m³ 477.858,20 10,46 13,23 6.322.063,99

5.2.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

93591 m³.km 1.011.828,67 2,00 2,53 2.559.926,54

5.2.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 100574 m³ 477.858,20 1,12 1,42 678.558,64

5.2.4
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3).
af 07/2020

101125 m³ 522.682,28 10,46 13,23 6.915.086,56

5.2.5
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

93591 m³.km 1.306.705,70 2,00 2,53 3.305.965,42

5.2.6
Execução e compactação de aterro com solo
predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e
transporte. af 11/2019

96385 m³ 475.165,71 8,37 10,58 5.027.253,21

5.3 Proteções do Maciço e Tapete de Argila

5.3.1
Fornecimento e lançamento de pedra de mão, inclusive
transporte

S-034 m³ 16.930,58 225,00 284,49 4.816.580,70

5.3.2
Enchimento de areia para dreno, lançamento mecanizado.
af 07/2021

102716 m³ 15.503,88 104,60 132,26 2.050.543,17

5.3.3
Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em
pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af 08/2017

96624 m³ 5.155,10 92,23 116,62 601.187,76

5.3.4 Fornecimento e lancamento de brita n. 4 S-035 m³ 1.390,53 92,68 117,18 162.942,31
5.3.5 Plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m² 7.989,64 11,92 15,07 120.403,87

5.3.6
Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de
17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -
fornecimento e execução. af 12/2015

S-030 m² 10.006,34 181,12 229,01 2.291.551,92

5.3.7 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 11.042,23 12,91 16,32 180.209,19
5.3.8 Grampo de fixação da manta S-022 kg 4.792,33 12,59 15,92 76.293,89
5.3.9 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m³ 103,18 392,51 496,29 51.207,20
5.4 Acabamento da Crista

5.4.1
Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af 12/2015

92395 m² 2.134,08 77,41 97,88 208.883,75

5.4.2 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m³ 230,04 392,51 496,29 114.166,55

5.4.3
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af 12/2015

92917 kg 6.534,00 17,27 21,84 142.702,56

5.4.4
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
concreto armado em um edifício de múltiplos pavimentos
utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af 12/2015

92759 kg 1.026,00 17,46 22,08 22.654,08

5.4.5
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015

S-029 m² 1.557,39 91,46 115,64 180.096,58

5.4.6 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 13,68 406,19 513,59 7.025,91
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5.5 Dispositivos Acessórios
5.5.1 Dreno vertical de pedrisco S-041 m 1.020,00 28,24 35,71 36.424,20
5.5.2 Marco superficial S-006 un 11,00 258,57 326,94 3.596,34
5.5.3 Piezômetro tipo casagrande S-007 un 15,00 3.517,47 4.447,49 66.712,35
5.6 Mobilização e desmobilização de equipamentos

5.6.1 Mobilização de equipamentos S-032 (5) un 1,00 10.592,80 13.393,54 13.393,54
5.6.2 Desmobilização de equipamentos S-032 (5) un 1,00 10.592,80 13.393,54 13.393,54

Subtotal 5 36.483.879,26

6 Torre de Tomada de Água e Galeria da Barragem
6.1 Estruturas e Fundações de Concreto Armado

6.1.1
Concreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificação do
projeto estrutural

S-019 m³ 369,25 403,62 510,34 188.443,05

6.1.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 14,50 406,19 513,59 7.447,06
6.1.3 Aço ca-50, diâmetro 6,3 mm a 20 mm

6.1.3.1
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm -
montagem. af 12/2015

92916 kg 386,00 18,11 22,90 8.839,40

6.1.3.2
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af 12/2015

92917 kg 537,00 17,27 21,84 11.728,08

6.1.3.3
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -
montagem. af 12/2015

92919 kg 6.092,00 15,57 19,69 119.951,48

6.1.3.4
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -
montagem. af 12/2015

92921 kg 2.796,00 13,15 16,63 46.497,48

6.1.3.5
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm -
montagem. af 12/2015

92922 kg 2.979,00 12,60 15,93 47.455,47

6.1.3.6
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm -
montagem. af 12/2015

92923 kg 6.508,00 14,24 18,01 117.209,08

6.1.4
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015

S-029 m² 886,00 91,46 115,64 102.457,04

6.1.5 Junta de dilatação e vedação tipo Jeene 307733 m 38,40 380,10 480,60 18.455,04
6.2 Estruturas Metálicas

6.2.1 Estrutura metálica em aço estrutural perfil       i 12 x 5 1/4 S-036 kg 3.981,00 12,46 15,75 62.700,75
6.2.2 Estrutura metálica em aço estrutural perfil       i 12 x 5 1/4 S-036 kg 64,00 12,46 15,75 1.008,00

6.2.3
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69
kg/m2

1332 kg 106,00 14,72 18,61 1.972,66

6.2.4
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49
kg/m2

1334 kg 8,00 16,32 20,64 165,12

6.2.5
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59
kg/m2

1333 kg 47,00 14,49 18,32 861,04

6.2.6 Chumbador æ 19 mm, aço a-36 S-024 kg 12,00 57,21 72,34 868,08

6.2.7
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28
kg/m2

1335 kg 96,00 16,86 21,32 2.046,72

Subtotal 6 738.105,55

7 Vertedor de Extravasão da Barragem
7.1 Estruturas e Fundações de Concreto Armado

7.1.1
Concreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificação do
projeto estrutural

S-019 m³ 9.784,66 403,62 510,34 4.993.503,38

7.1.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 594,90 406,19 513,59 305.534,69
7.1.3 Aço ca-50, diâmetro 6,3 mm a 25 mm

7.1.3.1
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm -
montagem. af 12/2015

92916 kg 3.206,00 18,11 22,90 73.417,40

7.1.3.2
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af 12/2015

92917 kg 379,00 17,27 21,84 8.277,36

7.1.3.3
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -
montagem. af 12/2015

92919 kg 39.690,00 15,57 19,69 781.496,10

7.1.3.4
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -
montagem. af 12/2015

92921 kg 123.243,00 13,15 16,63 2.049.531,09

7.1.3.5
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm -
montagem. af 12/2015

92922 kg 448.271,00 12,60 15,93 7.140.957,03

7.1.3.6
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 20,0 mm -
montagem. af 12/2015

92923 kg 98.410,00 14,24 18,01 1.772.364,10

7.1.3.7
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 25,0 mm -
montagem. af 12/2015

92924 kg 561,00 13,96 17,65 9.901,65

7.1.4
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015

S-029 m² 12.072,18 91,46 115,64 1.396.026,90

7.1.5 Junta de dilatação elástica (pvc) o-220/6 pressão até 30 mca S-037 m 228,50 102,56 129,68 29.631,88

7.1.6 Junta de dilatação e vedação tipo jeene 307733 m 284,00 380,10 480,60 136.490,40
7.1.7 Aparelho apoio neoprene fretado S-038 dm³ 372,00 107,32 135,70 50.480,40
7.2 Estruturas metálicas

7.2.1 Estrutura metálica em aço estrutural perfil       i 12 x 5 1/4 S-036 kg 42.931,00 12,46 15,75 676.163,25

7.2.2
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69
kg/m2

1332 kg 1.255,00 14,72 18,61 23.355,55

7.2.3
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69
kg/m2

1332 kg 687,00 14,72 18,61 12.785,07

7.2.4 Estrutura metálica em aço estrutural perfil       i 12 x 5 1/4 S-036 kg 4.168,00 12,46 15,75 65.646,00

7.2.5
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69
kg/m2

1332 kg 1.486,00 14,72 18,61 27.654,46

7.2.6
Chapa de aco grossa, astm a36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28
kg/m2

1335 kg 1.486,00 16,86 21,32 31.681,52
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7.3 Revestimento e proteção
7.3.1 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 550,00 12,91 16,32 8.976,00

7.3.2
Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de
17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -
fornecimento e execução. af 12/2015

S-030 m² 550,00 181,12 229,01 125.955,50

Subtotal 7 19.719.829,73

8 Galeria, Muros e STP Provisório
8.1 Estruturas e Fundações de Concreto Armado

8.1.1
Concreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificação do
projeto estrutural

S-019 m³ 4.609,20 403,62 510,34 2.352.259,13

8.1.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 129,10 406,19 513,59 66.304,47
8.1.3 Aço CA-50, diâmetro 10 mm a 20 mm

8.1.3.1
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -
montagem. af 12/2015

92919 kg 68.479,00 15,57 19,69 1.348.351,51

8.1.3.2
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm -
montagem. af 12/2015

92922 kg 45.674,00 12,60 15,93 727.586,82

8.1.4
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015

S-029 m² 5.001,00 91,46 115,64 578.315,64

8.1.5 Junta de dilatação elástica (pvc) o-220/6 pressão até 30 mca S-037 m 62,20 102,56 129,68 8.066,10

8.1.6 Junta de dilatação e vedação tipo Jeene 307733 m 17,50 380,10 480,60 8.410,50
8.1.7 Painel de alvenaria estrutural S-026 un 32,00 1.418,40 1.793,42 57.389,44
8.1.8 Comporta (inclusos todos os acessórios) COT-001 un 1,00 232.220,00 293.618,97 293.618,97

Subtotal 8 5.440.302,58

9 Canal de Restituição e Canal de Descarga
9.1 Revestimento e Proteção dos Canais

9.1.1 Plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m² 2.400,00 11,92 15,07 36.168,00

9.1.2
Proteção superficial de canal em gabião tipo colchão, altura de
17 centímetros, enchimento com pedra de mão tipo rachão -
fornecimento e execução. af 12/2015

S-030 m² 26.963,00 181,12 229,01 6.174.796,63

9.1.3 Fornecimento e instalação de manta geotêxtil RT-21 S-027 m² 26.963,00 12,91 16,32 440.036,16

Subtotal 9 6.651.000,79

10 Fornecimento de Materiais e Equipamentos

10.1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e
Hidromecânicos - LMH-001 - Torre de Tomada de Água

10.1.1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

10.1.1.1
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, diâmetro 1.200
mm, L = 0,70 m

HID-001 pç 3,00 34.254,18 40.002,03 120.006,09

10.1.1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m HID-002 pç 3,00 28.415,14 33.183,20 99.549,60
10.1.1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-003 pç 1,00 38.038,11 44.420,90 44.420,90
10.1.1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m HID-004 pç 1,00 76.667,83 89.532,69 89.532,69
10.1.1.5 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-005 pç 1,00 25.516,25 29.797,88 29.797,88
10.1.1.6 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 m HID-006 pç 1,00 57.662,59 67.338,37 67.338,37
10.1.1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm HID-007 pç 3,00 97.474,31 113.830,49 341.491,47

10.1.1.8
Pedestal de manobra com volante e acionamento por
engrenagem

HID-008 pç 3,00 6.047,17 7.061,89 21.185,67

10.1.1.9 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 mm HID-009 cj 12,00 6.689,39 7.811,87 93.742,44
10.1.2 Tubos e Peças em Aço Inox

10.1.2.1 Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto HID-010 pç 3,00 3.148,17 3.676,43 11.029,29

10.1.2.2
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200
mm

HID-011 pç 3,00 81.795,26 95.520,50 286.561,50

10.1.2.3 Haste de prolongamento diâmetro 1 1/8" HID-012 m 29,50 422,18 493,02 14.544,09

10.1.2.4
Mancal intermediária diâmetro 1 1/8" para haste de
prolongamento

HID-013 pç 8,00 802,16 936,76 7.494,08

10.1.3 Peças de PRFV Pultrudado
10.1.3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m HID-014 pç 3,00 8.293,35 9.684,97 29.054,91
10.1.3.2 Guarda-corpo HID-015 m 80,00 532,60 621,97 49.757,60

10.1.3.3
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade
injetada e com superfície lisa e fechada em uma das faces
(malha de grade 38 mm x 38 mm)

HID-016 pç 3,00 5.173,01 6.041,04 18.123,12

10.1.3.4
Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,30
mm

HID-017 m 13,20 64,46 75,28 993,70

Subtotal 10.1 1.324.623,40

10.2
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e
Hidromecânicos - LMH-002 - Galeria

10.2.1 Tubos e Peças de Ferro Fundido
10.2.1.1 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 m HID-018 m 359,80 6.307,81 7.366,26 2.650.380,35
10.2.1.2 Tê com flanges diâmertro 1.200 mm HID-019 pç 1,00 73.128,58 85.399,56 85.399,56
10.2.1.3 Curva 22º30'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm HID-020 pç 1,00 25.892,92 30.237,75 30.237,75
10.2.1.4 Curva 11º15'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm HID-021 pç 4,00 22.969,88 26.824,23 107.296,92

10.2.1.5
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, diâmetro
1.200 mm

HID-022 pç 1,00 197.444,44 230.575,62 230.575,62

10.2.1.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm HID-023 pç 1,00 47.867,35 55.899,49 55.899,49
10.2.1.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm HID-024 pç 1,00 393.769,29 459.843,78 459.843,78
10.2.1.8 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 mm HID-025 cj 2,00 1.494,52 1.745,30 3.490,60
10.2.1.9 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 mm HID-026 cj 2,00 4.000,73 4.672,05 9.344,10
10.2.1.10 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm HID-027 pç 6,00 31.229,04 36.469,27 218.815,62

Subtotal 10.2 3.851.283,79

10.3
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos - LME-
001 - Entrada de Energia

10.3.1 Armação secundária com isolador tipo roldana 1091 un 1,00 29,86                 34,87 34,87
10.3.2 Cinto para poste circular 13343 un 1,00 29,47                 34,42 34,42
10.3.3 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan ELE-001 un 1,00 2.919,34             3.409,21 3.409,21
10.3.4 Curva 135° aço galv. a fogo ø32mm. 2625 un 1,00 20,02                 23,38 23,38
10.3.5 Eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm x3000mm 21135 m 6,00               24,02                 28,05 168,30
10.3.6 Luva de aço galv. a fogo ø32mm. 2639 un 6,00 3,67                   4,29 25,74
10.3.7 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. ELE-002 un 5,00 1,38                   1,61 8,05
10.3.8 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. ELE-003 un 4,00 1,30                   1,52 6,08



Data Base: julho/2021
BDI Serviços 26,44% 1,26
BDI Equipamentos 16,78% 1,1678

Item Discriminação Código SINAPI Unidade Quantidade
PU s/ BDI       

(R$)
PU c/ BDI       

(R$)
Preço Total   (R$)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ
PLANILHA DE ORÇAMENTO

BARRAGEM PIRAÍ

10.3.9 Curva de 90° de aço galv. a fogo ø32mm. 2618 un 2,00 14,60                 17,05 34,10
10.3.10 Caixa de medição tipo iii em fibra de vidro ou alumínio 1062 un 1,00 413,06                482,37 482,37

10.3.11
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana 
para ventilação

ELE-004 cj 1,00 595,73                695,69 695,69

10.3.12 Eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. x3000mm 21136 m 6,00               12,48                 14,57 87,42
10.3.13 Curva de 90º de aço galv. a fogo ø25mm 2617 un 2,00 6,41                   7,49 14,98
10.3.14 Luva de aço galv. a fogo ø25mm. 2638 un 4,00 2,07                   2,42 9,68
10.3.15 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. ELE-005 un 1,00 1,10                   1,28 1,28
10.3.16 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. ELE-006 un 2,00 0,85                   0,99 1,98
10.3.17 Haste de aterramento cobreado ø3/4"x3000mm. 3378 un 3,00 109,91                128,35 385,05
10.3.18 Caixa de inspeção ø250x 250mm com tampa de ferro fundido 3278 un 1,00 55,87                 65,24 65,24
10.3.19 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². ELE-007 un 3,00 24,70                 28,84 86,52
10.3.20 Terminal para cabo # 10mm² 1574 un 3,00 1,82                   2,13 6,39
10.3.21 Condutor de cobre nú # 10mm² 862 m 15,00 9,94                   11,61 174,15
10.3.22 Massa calafetadora para vedação ELE-008 kg 1,00 16,32                 19,06 19,06
10.3.23 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto ELE-009 m 25,00 11,52                 13,45 336,25
10.3.24 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível nh de 63a ELE-010 un 1,00 325,68                380,33 380,33
10.3.25 Fita perfurada, zincada a fogo 14153 m 5,00 1,77                   2,07 10,35

10.3.26 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro ELE-011 m 8,00 11,52                 13,45 107,60

10.3.27 Curva de 135° de aço galv. a fogo ø25mm. 2624 un 1,00 9,48                   11,07 11,07
10.3.28 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. ELE-012 pç 1,00 63,53                 74,19 74,19

10.3.29
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana 
para ventilação

ELE-013 pç 1,00 522,22                609,85 609,85

10.4
Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos LME-
002 - Galeria/Torre, distribuição geral/eixo da Barragem

10.4.1 GALERIA / TORRE
10.4.1.1 Painéis e Quadros Elétricos

10.4.1.1.1
Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e 
manobra de circuitos de iluminação e tomadas, fabricado 
conforme diagramas apresentados.

ELE-014 cj 1,00 6.357,45 7.424,23 7.424,23

10.4.1.2 Fios e Cabos de Força

10.4.1.2.1
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor preto

984 m 992,00 3,25 3,80 3.769,60

10.4.1.2.2
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor verde

984 m 451,00 3,25 3,80 1.713,80

10.4.1.2.3
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em 
composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 
mm², cor preta

984 m 434,00 3,25 3,80 1.649,20

10.4.1.2.4
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em 
composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 
mm², cor verde

984 m 217,00 3,25 3,80 824,60

10.4.1.3 Eletrodutos e Afins

10.4.1.3.1
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras 
de 3 metros

21136 br 348,00 12,48 14,57 5.070,36

10.4.1.3.2 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2638 pç 116,00 2,07 2,42 280,72
10.4.1.3.3 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-015 un 3,00 2,74 3,20 9,60
10.4.1.3.4 Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-016 pç 206,00 1,40 1,63 335,78

10.4.1.3.5
Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 tomada 
2P+T 20A 20A.

ELE-017 cj 8,00 16,51 19,28 154,24

10.4.1.3.6 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "T", Ø 1", com tampa cega. 2586 cj 12,00 17,95 20,96 251,52
10.4.1.3.7 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 15,00 15,19 17,74 266,10
10.4.1.3.8 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega. 2570 cj 16,00 15,19 17,74 283,84
10.4.1.4 Iluminação

10.4.1.4.1

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho 
aberto, completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 
220 V, reator, ignitor e capacitor para correção do fator de 
potência

ELE-018 cj 10,00 345,12 403,03 4.030,30

10.4.1.4.2
Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 
W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo 
facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P.

ELE-019 cj 8,00 290,63 339,40 2.715,20

10.4.1.4.3

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 
halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, 
carregador de bateria e acionamento automático no corte do 
fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas

ELE-020 cj 6,00 454,10 530,30 3.181,80

10.4.1.4.4
Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para 
equipamento auxiliar montada em poste de aço zincado com 
fluorescente compacta 85W-220V

ELE-021 cj 3,00 544,92 636,36 1.909,08

10.4.2 DISTRIBUIÇÃO GERAL / EIXO DA BARRAGEM
10.4.2.1 Painéis e Quadros Elétricos

10.4.2.1.1

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário 
autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas, 
conversores de mídia para fibra óptica e distribuidor interno 
óptico (DIO), conforme diagramas de projeto

ELE-022 cj 1,00 72.479,41 84.641,45 84.641,45

10.4.2.1.2

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa 
de sobrepor, responsável pela conversão de mídia entre redes 
ópticas multimodo e redes a pares trançados, ambas em padrão 
gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

ELE-023 cj 6,00 14.402,82 16.819,61 100.917,66

10.4.2.1.3

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de 
sobrepor, responsável pela coleta e conversão de sinais 
analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 
ligação destes à rede de automação por enlace de fibra óptica 
multimodo

ELE-024 cj 1,00 21.194,87 24.751,37 24.751,37

10.4.2.2 Instrumentos

10.4.2.2.1

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho 
de 0 a 10 metros, conexão ao processo via flange DN 150, 
alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 mA e demais 
características conforme especificações

ELE-025 cj 1,00 4.004,97 4.677,00 4.677,00

10.4.2.2.2
Relé fotoelétrico ajustável, capacidade de acionamento 
1000W/220Vca (resistivo)

2510 pç 1,00 16,66 19,46 19,46

10.4.2.3 Fios e Cabos
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10.4.2.3.1
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 10 mm², cor preto.

1020 m 1.797,00 9,70 11,33 20.360,01

10.4.2.3.2
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 10 mm², cor verde.

1020 m 599,00 9,70 11,33 6.786,67

10.4.2.3.3
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 16 mm², cor azul

995 m 341,00 14,87 17,37 5.923,17

10.4.2.3.4
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 35 mm², cor preto

1019 m 1.023,00 31,21 36,45 37.288,35

10.4.2.3.5

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em 
composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto 
termoplástico tipo PVC, cobertura em composto termoplástico 
tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção 
nominal 1,5 mm².

39257 m 1.794,00 5,68 6,63 11.894,22

10.4.2.3.6 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo ELE-026 m 1.832,00 9,15 10,69 19.584,08

10.4.2.3.7

Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, 
classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, 
blindagem coletiva por malha de cobre. Três (3) ternas de seção 
nominal 1,0 mm².

39270 m 10,00 2,08 2,43 24,30

10.4.2.3.8

Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, 
classe 300 V, isolação em composto termoplástico tipo PVC, 
blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna de seção 
nominal 1,0 mm²

39270 m 20,00 2,08 2,43 48,60

10.4.2.4 Eletrodutos e afins

10.4.2.4.1
Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, 
Ø 2"

2446 m 1.135,00 6,78 7,92 8.989,20

10.4.2.4.2
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 2", em 
barras de 3 metros

ELE-027 br 50,00 162,39 189,64 9.482,00

10.4.2.4.3
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras 
de 3 metros

21136 m 90,00 12,48 14,57 1.311,30

10.4.2.4.4 Tampão / terminal para eletroduto flexível de PEAD, Ø 2" 2668 pç 116,00 7,81 9,12 1.057,92
10.4.2.4.5 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2638 pç 86,00 2,07 2,42 208,12
10.4.2.4.6 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" 2643 pç 78,00 7,40 8,64 673,92
10.4.2.4.7 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2617 pç 14,00 6,41 7,49 104,86
10.4.2.4.8 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" 2631 pç 8,00 26,15 30,54 244,32
10.4.2.4.9 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-015 pç 3,00 2,74 3,20 9,60

10.4.2.4.10 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" ELE-028 pç 18,00 13,40 15,65 281,70
10.4.2.4.11 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 7,00 15,19 17,74 124,18
10.4.2.4.12 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 7,00 15,19 17,74 124,18
10.4.2.4.13 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 2", com tampa cega 2571 cj 2,00 45,11 52,68 105,36
10.4.2.4.14 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 2", com tampa cega 2571 cj 1,00 45,11 52,68 52,68
10.4.2.4.15 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm ELE-029 pç 3,00 353,30 412,58 1.237,74

10.2.4.5 Iluminação

10.2.4.5.1

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio 
fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de 
alta pressão de 250 W, com vidro plano, completa com lâmpada, 
reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência

ELE-030 cj 11,00 526,76 615,15 6.766,65

10.2.4.5.2 Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base 14165 pç 12,00 2.288,63 2.672,66 32.071,92
10.2.4.6 Câmeras

10.2.4.6.1

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para 
instalações externas, com LEDs infravermelhos para iluminação 
noturna, resolução mínima real de 5 megapixels, suporte ao 
padrão ONVIF

ELE-031 pç 5,00 5.630,89 6.575,75 32.878,75

10.2.4.7 Comunicação

10.2.4.7.1
Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 
18 dBi, banda mínima de 150 Mbps, alimentação padrão PoE

ELE-032 pç 1,00 8.668,39 10.122,95 10.122,95

10.2.4.8 Aterramento Geral
10.2.4.8.1 Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 867 m 553,00 47,04 54,93 30.376,29

10.2.4.8.2
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante 
lateral a haste de Ø 3/4", em grafite

ELE-033 pç 1,00 155,97 182,14 182,14

10.2.4.8.3 Haste de aterramento de aço cobreado Ø 3/4"x3,0m 3378 pç 1,00 109,91 128,35 128,35

10.2.4.8.4
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco 
retentor e palito de ignição

ELE-034 pç 1,00 13,16 15,37 15,37

10.2.4.8.5 Terminal a compressão #50mm² 1578 pç 12,00 5,85 6,83 81,96
Subtotal 10.3 494.721,37

Subtotal 10 5.670.628,56

11 Montagem de Materiais e Equipamentos

11.1
Montagem de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e
Hidromecânicos

11.1.1 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-001 S-008 eq.hora 960,00 241,99 305,97 293.731,20
11.1.2 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-002 S-008 eq.hora 1.440,00 241,99 305,97 440.596,80
11.1.3 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-001 S-009 eq.hora 200,00 263,77 333,51 66.702,00
11.1.4 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-002 S-009 eq.hora 360,00 263,77 333,51 120.063,60

Subtotal 11 801.030,00

12 Adutora de Interligação

12.1

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até
6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por
trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5
m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de
interferência

90098 m³ 2.457,59 3,80 4,80 11.796,43

12.2

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica
(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até
1,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 1ª categoria em
locais com baixo nível de interferência

93372 m³ 1.624,26 8,84 11,18 18.159,23

12.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 93382 m³ 380,83 29,09 36,78 14.006,93

12.4

Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao
basculante 14,0 m³/36t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp,
capacidade da caçamba 1,7 a
2,8 m3, peso operacional 11632 kg

100975 m³ 286,75 6,40 8,09 2.319,81
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12.5
Transporte com caminhão basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural
(unidade: m3xkm). af  04/2016

93591 m³.km 215,06 2,00 2,53 544,10

12.6 Estruturas e fundações de concreto armado
12.6.1 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m³ 127,90 392,51 496,29 63.475,49
12.6.2 Concreto não estrutural - mínimo de 150 kg de cimento/m³ S-017 m³ 6,00 406,19 513,59 3.081,54

12.7
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com
camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível
baixo de interferência.

S-040 m³ 37,84 129,26 163,44 6.184,57

12.8
Escoramento de vala, tipo contínuo com perfil metálico "U", com
profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e
menor que 2,50m

101593 m² 2.179,68 73,78 93,29 203.342,35

12.9 Esgotamento
12.9.1 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes S-028C un 1,00 107.149,20 135.479,45 135.479,45

12.10
Fabricação de fôrma para uso em barragens, em chapa de
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af  12/2015

S-029 m² 251,00 91,46 115,64 29.025,64

12.11 Aço ca-50, diâmetro 8,0 mm a 12,5 mm

12.11.1
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm -
montagem. af  12/2015

92917 kg 2.043,00 17,27 21,84 44.619,12

12.11.2
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm -
montagem. af  12/2015

92919 kg 3.325,00 15,57 19,69 65.469,25

12.11.3
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm -
montagem. af  12/2015

92921 kg 4.449,00 13,15 16,63 73.986,87

Subtotal 12 671.490,78

TOTAL 85.802.758,35R$     
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1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, 
diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m

HID-001 pç 3,00 34.254,18         40.002,03 120.006,09

1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m HID-002 pç 3,00 28.415,14         33.183,20 99.549,60
1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-003 pç 1,00 38.038,11         44.420,90 44.420,90
1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m HID-004 pç 1,00 76.667,83         89.532,69 89.532,69

1.5
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 
m

HID-005 pç 1,00 25.516,25         29.797,88 29.797,88

1.6
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 
m

HID-006 pç 1,00 57.662,59         67.338,37 67.338,37

1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm HID-007 pç 3,00 97.474,31         113.830,49 341.491,47

1.8
Pedestal de manobra com volante e acionamento por 
engrenagem

HID-008 pç 3,00 6.047,17           7.061,89 21.185,67

1.9
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 
mm

HID-009 cj 12,00 6.689,39           7.811,87 93.742,44

2 Tubos e Peças em Aço Inox -                   

2.1 (*)
Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme 
projeto

HID-010 pç 3,00 3.148,17           3.676,43 11.029,29

2.2
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para 
diâmetro 1.200 mm

HID-011 pç 3,00 81.795,26         95.520,50 286.561,50

2.3 Haste de prolongamento diâmetro 1 1/8" HID-012 m 29,50 422,18              493,02 14.544,09

2.4
Mancal intermediária diâmetro 1 1/8" para haste de 
prolongamento

HID-013 pç 8,00 802,16              936,76 7.494,08

3 Peças de PRFV Pultrudado -                   
3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m HID-014 pç 3,00 8.293,35           9.684,97 29.054,91
3.2 Guarda-corpo HID-015 m 80,00 532,60              621,97 49.757,60

3.3
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por 
grade injetada e com superfície lisa e fechada em uma 
das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm)

HID-016 pç 3,00 5.173,01           6.041,04 18.123,12

3.4
Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 
mm x 6,30 mm

HID-017 m 13,20 64,46                75,28 993,70

TOTAL LMH-001 1.324.623,40

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E HIDROMECÂNICOS - LMH-001 

(TORRE DE TOMADA DE ÁGUA)
BARRAGEM PIRAÍ
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1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1
Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 
m

HID-018 m 359,80 6.307,81 7.366,26 2.650.380,35

1.2 Tê com flanges diâmertro 1.200 mm HID-019 pç 1,00 73.128,58 85.399,56 85.399,56
1.3 Curva 22º30'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm HID-020 pç 1,00 25.892,92 30.237,75 30.237,75
1.4 Curva 11º15'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm HID-021 pç 4,00 22.969,88 26.824,23 107.296,92

1.5
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, 
diâmetro 1.200 mm

HID-022 pç 1,00 197.444,44 230.575,62 230.575,62

1.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm HID-023 pç 1,00 47.867,35 55.899,49 55.899,49
1.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm HID-024 pç 1,00 393.769,29 459.843,78 459.843,78

1.8
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 
mm

HID-025 cj 2,00 1.494,52 1.745,30 3.490,60

1.9
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 
1.200 mm

HID-026 cj 2,00 4.000,73 4.672,05 9.344,10

1.10
Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 
mm

HID-027 pç 6,00 31.229,04 36.469,27 218.815,62

TOTAL LMH-002 3.851.283,79

BARRAGEM PIRAÍ

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E HIDROMECÂNICOS - LMH-002 
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1 ENTRADA DE ENERGIA SECUNDÁRIA
1.1 Armação secundária com isolador tipo roldana 1091 und 1,00             29,86                   34,87 34,87
1.2 Cinto para poste circular 13343 und 1,00             29,47                   34,42 34,42
1.3 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan ELE-001 und 1,00             2.919,34              3.409,21 3.409,21
1.4 Curva 135° aço galv. a fogo ø32mm. 2625 und 1,00             20,02                   23,38 23,38
1.5 Eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm x3000mm 21135 m 6,00             24,02                   28,05 168,30
1.6 Luva de aço galv. a fogo ø32mm. 2639 und 6,00             3,67                     4,29 25,74
1.7 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. ELE-002 und 5,00             1,38                     1,61 8,05
1.8 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. ELE-003 und 4,00             1,30                     1,52 6,08
1.9 Curva de 90° de aço galv. a fogo ø32mm. 2618 und 2,00             14,60                   17,05 34,10
1.10 Caixa de medição tipo iii em fibra de vidro ou alumínio 1062 und 1,00             413,06                 482,37 482,37

1.11
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana para 
ventilação

ELE-004 cj 1,00             595,73                 695,69 695,69

1.12 Eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. x3000mm 21136 m 6,00             12,48                   14,57 87,42
1.13 Curva de 90º de aço galv. a fogo ø25mm 2617 und 2,00             6,41                     7,49 14,98
1.14 Luva de aço galv. a fogo ø25mm. 2638 und 4,00             2,07                     2,42 9,68
1.15 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. ELE-005 und 1,00             1,10                     1,28 1,28
1.16 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. ELE-006 und 2,00             0,85                     0,99 1,98
1.17 Haste de aterramento cobreado ø3/4"x3000mm. 3378 und 3,00             109,91                 128,35 385,05
1.18 Caixa de inspeção ø250x 250mm com tampa de ferro fundido 3278 und 1,00             55,87                   65,24 65,24
1.19 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². ELE-007 und 3,00             24,70                   28,84 86,52
1.20 Terminal para cabo # 10mm² 1574 und 3,00             1,82                     2,13 6,39
1.21 Condutor de cobre nú # 10mm² 862 m 15,00           9,94                     11,61 174,15
1.22 Massa calafetadora para vedação ELE-008 kg 1,00             16,32                   19,06 19,06
1.23 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto ELE-009 m 25,00           11,52                   13,45 336,25
1.24 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível nh de 63a ELE-010 und 1,00             325,68                 380,33 380,33
1.25 Fita perfurada, zincada a fogo 14153 m 5,00             1,77                     2,07 10,35
1.26 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro ELE-011 m 8,00             11,52                   13,45 107,60
1.27 Curva de 135° de aço galv. a fogo ø25mm. 2624 und 1,00             9,48                     11,07 11,07
1.28 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. ELE-012 pç 1,00             63,53                   74,19 74,19

1.29
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana para 
ventilação

ELE-013 pç 1,00             522,22                 609,85 609,85

7.303,60

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - LME-001

BARRAGEM PIRAÍ

TOTAL - LME-001
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Item Discriminação Código Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(R$)
PU c/ BDI      
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2 GALERIA / TORRE
2.1 Painéis e Quadros Elétricos

2.1.1
Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e manobra de 
circuitos de iluminação e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados.

ELE-014 cj 1,00            6.357,45           7.424,23 7.424,23

2.2 Fios e Cabos de Força

2.2.1
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 
EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 
2,5 mm², cor preto

984 m 992,00        3,25 3,80 3.769,60

2.2.2
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 
EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 
2,5 mm², cor verde

984 m 451,00        3,25 3,80 1.713,80

2.2.3
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor preta

984 m 434,00        3,25 3,80 1.649,20

2.2.4
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto 
termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor verde

984 m 217,00        3,25 3,80 824,60

2.3 Eletrodutos e Afins
2.3.1 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras de 3 metros 21136 br 348,00 12,48 14,57 5.070,36
2.3.2 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2638 pç 116,00        2,07 2,42 280,72
2.3.3 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-015 un 3,00            2,74                  3,20 9,60
2.3.4 Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-016 pç 206,00        1,40                  1,63 335,78
2.3.5 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 tomada 2P+T 20A 20A. ELE-017 cj 8,00            16,51                19,28 154,24
2.3.6 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "T", Ø 1", com tampa cega. 2586 cj 12,00          17,95 20,96 251,52
2.3.7 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 15,00          15,19 17,74 266,10
2.3.8 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega. 2570 cj 16,00          15,19 17,74 283,84
2.4 Iluminação

2.4.1
Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho aberto, 
completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 220 V, reator, ignitor e 
capacitor para correção do fator de potência

ELE-018 cj 10,00          345,12              403,03 4.030,30

2.4.2
Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo vapor 
metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, 
ignitor e capacitor de correção do F.P.

ELE-019 cj 8,00            290,63              339,40 2.715,20

2.4.3
Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 
V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento 
automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas

ELE-020 cj 6,00            454,10              530,30 3.181,80

2.4.4
Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para equipamento 
auxiliar montada em poste de aço zincado com fluorescente compacta 85W-
220V

ELE-021 cj 3,00            544,92              636,36 1.909,08

3 DISTRIBUIÇÃO GERAL / EIXO DA BARRAGEM
3.1 Painéis e Quadros Elétricos

3.1.1
Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário autoportante, 
com "no-break", switch gigabit 16 portas, conversores de mídia para fibra óptica 
e distribuidor interno óptico (DIO), conforme diagramas de projeto

ELE-022 cj 1,00            72.479,41         84.641,45 84.641,45

3.1.2

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de sobrepor, 
responsável pela conversão de mídia entre redes ópticas multimodo e redes a 
pares trançados, ambas em padrão gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE 
ou ramal 24 Vcc

ELE-023 cj 6,00            14.402,82         16.819,61 100.917,66

3.1.3

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de sobrepor, 
responsável pela coleta e conversão de sinais analógicos tipo 4 a 20 mA de 
instrumentos de campo e pela ligação destes à rede de automação por enlace 
de fibra óptica multimodo

ELE-024 cj 1,00            21.194,87         24.751,37 24.751,37

3.2 Instrumentos

3.2.1
Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho de 0 a 10 
metros, conexão ao processo via flange DN 150, alimentação 24 Vcc, 
sinalização padrão 4 a 20 mA e demais características conforme especificações

ELE-025 cj 1,00            4.004,97           4.677,00 4.677,00

3.2.2
Relé fotoelétrico ajustável, capacidade de acionamento 1000W/220Vca 
(resistivo)

2510 pç 1,00            16,66                19,46 19,46

3.3 Fios e Cabos

3.3.1
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 
EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 10 
mm², cor preto.

1020 m 1.797,00     9,70 11,33 20.360,01

3.3.2
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 
EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 10 
mm², cor verde.

1020 m 599,00        9,70 11,33 6.786,67

3.3.3
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 
EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 16 
mm², cor azul

995 m 341,00        14,87 17,37 5.923,17

3.3.4
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 
EPR, cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 35 
mm², cor preto

1019 m 1.023,00     31,21 36,45 37.288,35

3.3.5

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo 
EPR colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em 
composto termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de 
seção nominal 1,5 mm².

39257 m 1.794,00     5,68                  6,63 11.894,22

3.3.6 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo ELE-026 m 1.832,00     9,15                  10,69 19.584,08

3.3.7
Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, 
isolação em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de 
cobre. Três (3) ternas de seção nominal 1,0 mm².

39270 m 10,00          2,08                  2,43 24,30

3.3.8
Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, 
isolação em composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de 
cobre. Uma (1) terna de seção nominal 1,0 mm²

39270 m 20,00          2,08                  2,43 48,60

3.4 Eletrodutos e afins
3.4.1 Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, Ø 2" 2446 m 1.135,00     6,78                  7,92 8.989,20

3.4.2
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 2", em barras de 3 
metros

ELE-027 br 50,00          162,39              189,64 9.482,00

3.4.3 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras de 3 metros 21136 m 90,00          12,48                14,57 1.311,30
3.4.4 Tampão / terminal para eletroduto flexível de PEAD, Ø 2" 2668 pç 116,00        7,81                  9,12 1.057,92
3.4.5 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2638 pç 86,00          2,07                  2,42 208,12
3.4.6 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" 2643 pç 78,00          7,40                  8,64 673,92
3.4.7 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" 2617 pç 14,00          6,41                  7,49 104,86
3.4.8 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" 2631 pç 8,00            26,15                30,54 244,32
3.4.9 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" ELE-015 pç 3,00            2,74                  3,20 9,60
3.4.10 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" ELE-028 pç 18,00          13,40                15,65 281,70
3.4.11 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 7,00            15,19                17,74 124,18
3.4.12 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega 2570 cj 7,00            15,19                17,74 124,18
3.4.13 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 2", com tampa cega 2571 cj 2,00            45,11                52,68 105,36
3.4.14 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 2", com tampa cega 2571 cj 1,00            45,11                52,68 52,68
3.4.15 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm ELE-029 pç 3,00            353,30              412,58 1.237,74
3.5 Iluminação
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Item Discriminação Código Unidade Quantidade
Preço Unitário 

(R$)
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3.5.1

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio fundido, 
soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão de 250 W, 
com vidro plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e capacitor para correção 
do fator de potência

ELE-030 cj 11,00          526,76              615,15 6.766,65

3.5.2 Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base 14165 pç 12,00          2.288,63           2.672,66 32.071,92
3.6 Câmeras

3.6.1
Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para instalações 
externas, com LEDs infravermelhos para iluminação noturna, resolução mínima 
real de 5 megapixels, suporte ao padrão ONVIF

ELE-031 pç 5,00            5.630,89           6.575,75 32.878,75

3.7 Comunicação

3.7.1
Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi, banda 
mínima de 150 Mbps, alimentação padrão PoE

ELE-032 pç 1,00            8.668,39           10.122,95 10.122,95

3.8 Aterramento Geral
3.8.1 Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 867 m 553,00        47,04                54,93 30.376,29

3.8.2
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de 
Ø 3/4", em grafite

ELE-033 pç 1,00            155,97              182,14 182,14

3.8.3 Haste de aterramento de aço cobreado Ø 3/4"x3,0m 3378 pç 1,00            109,91              128,35 128,35

3.8.4
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de 
ignição

ELE-034 pç 1,00            13,16                15,37 15,37

3.8.5 Terminal a compressão #50mm² 1578 pç 12,00          5,85                  6,83 81,96
487.417,77        TOTAL - LME-001
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Q-001 - QUANTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DA BARRAGEM PIRAÍ 
 
 

1  - CANTEIRO DE OBRAS 
 
 
1.1 - Canteiro de Obras 

 
O lay out do Canteiro de Obras foi definido pelo CONIRPI, conforme desenho Nº TERR-EST-195 
 

 
 

 

Solicitado pelo CONIRPI a inclusão desta placa: 
 

 
 

Considerar 2 placas de 7,20 m x 3,60 m (51,84 m²) 
 
 

1.1.14  Fossa séptica  

1.1.14.1 Tanque séptico = 1 un 

1.1.14.2 Filtro anaeróbico = 1 un 

1.1.14.3 Sumidouro = 1 un 

 

Item Canteiro de Obras Unidade Cálculo Quantidade

1.1.1
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA
VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m² 37,05 x 45,40 1.682,00

1.1.2
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 12,45 x 9,20 115,00

1.1.3
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 9,30 x 7,09 66,00

1.1.4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m2 8,50 x 7,65 65,00

1.1.5
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m2 8,00 x 8,00 64,00

1.1.6
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m2 10,00 x 8,00 80,00

1.1.7
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m2 5,00 x 8,00 40,00

1.1.8
EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m2 2,47 x 4,09 10,10

1.1.9
EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA,
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 un 1 1,00

1.1.10
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 m2 15,00 x 8,00 120,00

1.1.11
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

m2 15,00 x 8,00 120,00

1.1.12
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA
LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 m medido em desenho 165,00



 

  

 

1.2 – Engenharia e administração 
 

1.2.1 Administração Local           ver composição S-031 
 
 

 



 

  

 
2  - SERVIÇOS PRELIMINARES  

 
2.1 - Locação e Cadastro 

 
2.1.1 – Locação de marcos e acompanhamento topográfico da obra 
 
Ver composição S-033. 
 
 

2.2 - Limpeza do Terreno na Área da Barragem e Ensecadeiras 
 
2.2.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno 

 
Inclui remoção de terra vegetal 

Área_limpeza  171000 m² 
 

Área conforme desenho TERR-BAR-010 

 
2.2.2 - Destocamento Mecanizado de Árvore 
 

Estimado em 1 árvore/1.000 m², logo 
 

Destocamento 
Área_limpeza 

1000 

Total_Item  Destocamento 

Total_Item  170.00 árvores 



 

  

2.2.3 - Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno 
 

Camada_vegetal  Área_limpeza0.20 (20 cm de terra vegetal) 

 

Camada_vegetal  34200.00 m³ 
 

Tocos  Destocamento1.5 (1.50 m³/destocamento) 

Tocos  256.50 m³ 
 

Total_Item  Camada_vegetal  Tocos 
 

Total_Item  34456.50 m³ 

 
 

2.2.4 - Transporte de material 

Premissa: está sendo considerado que o material proveniente da limpeza será deposito em local 
aprovado pelo Consórcio e distâcia média de até de 2 km.  

 

Distância  2,0 km (distância média de transporte para bota-fora) 

Empolamento  1.25 
 

 
 
 

2.3 - Trânsito e Segurança 
 
2.2.5 - Tapume Contínuo 

 
Estimado para isolamento de alguns trechos da obra - 100 m 

 

Total_Item  100.00 m 
 

2.2.6 - Sinalização de Trânsito 

Igual tapume 

Total_Item  100.00   m 



 

  

 
 

2.4 – Mobilização e desmobilização de equipamentos 
 
2.4.1 - Mobilização de equipamentos 
 
Ver composição S-032(2) 
 

2.4.2 - Desmobilização de equipamentos 
 
Ver composição S-032(2) 
 

 

 



 

  

3  - OBRAS DO RESERVATÓRIO 
 
3.1 - Limpeza do Terreno 

 
Área_inundação_normal  452755,00 m2 

 

Área conforme desenho HID-BAR-101 

 
3.1.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno 

 
Inclui remoção de terra vegetal 

 
Área na El. 549,00 = 452755,00 m² 

 

Total_Item  452755,00 m² 
 
 

3.1.2 - Destocamento Mecanizado de Árvore 

Área de destocamento estimada em 35% da área inundada 
 

Estimado em 1 árvore/ 50 m², logo 
 

Destocamento 
0,35xÁrea  

50 

 

Total_Item  Destocamento 
 

Total_Item  3170 árvores 

3.1.3 - Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno 
 

Camada_vegetal  Área_limpeza0.20 (20 cm de terra vegetal) 

 

Camada_vegetal  90551.00 m³ 
 

Tocos  Destocamento1.5 

 

 
(1.50 m³/destocamento) 



 

  

Tocos  4755.00 m³ 
 

Total_Item  Camada_vegetal  Tocos 
 

Total_Item  95306.00 m³ 
 
 

3.1.4 - Transporte de Material 
 

Distância  0,6 km (distância média de transporte para bota-fora) 

Empolamento  1.25 

 

 

 
 

3.2 - Cercas e Proteções 

 

3.2.1 - Cerca 
 

Cerca  Perímetro  

Contornando a EL. 550,00 

Total_Item  Cerca  

Total_Item  7 1 9 5 , 0 0  m 

 

3.3 – Mobilização e desmobilização de equipamentos 
 
3.3.1 - Mobilização de equipamentos 
 
Ver composição S-032(3) 
 

3.3.2 - Desmobilização de equipamentos 
 
Ver composição S-032(3) 
 

 



 

  

 
4  - OBRAS DO DESVIO DO CURSO DE ÁGUA 

 

Desenho de Referência: TERR-BAR-101 E 102 

 
4.1 - Construção de Ensecadeiras e Canal de Desvio 

 
 
4.1.1 - Escavação de Jazida de Solo 
 

Fund_diq  0.50 m (profundidade da fundação do dique - por espulsão de solo) 

 

Talude1  2 m na horizontal / 1 m na vertical 

 

Talude2  1.5 m na horizontal / 1 m na vertical 
 
 
 
 
 

 
 

des. Nº Talude Larg.  Coroam.Larg. base Alt. Média Alt. Prof. Esc.(*) Alt. Média Comprimento Vol. Parcial Vol. Total

Ens. 1 104 1V:2H 4 14 2 0,5 2,5 171,07 3.849,08
Ens. 1 104 1V:2H 4 10 1 0,5 1,5 41,71 437,96 4.287,03

Ens. 2 104 1V:1,5H 2,5 10 2 0,5 2,5 223,36 3.490,00 3.490,00

Ens. 3 110 1V:1,5H 2,5 10 2 0,5 2,5 305,44 4.772,50 4.772,50

Ens. 4 110 1V:1,5H 1,5 16,5 5 0 5 107,11 4.819,95
Ens. 4 110 1V:1,5H 1,5 15 4 0,5 4,5 111,5 4.139,44
Ens. 4 110 1V:1,5H 1,5 12 3 0,5 3,5 62,76 1.482,71 10.442,09

(*) Fundação da ensecadeira = 0,50m (profundidade da fundação da ensecadeira, por espulsão de solo) Total 22.991,62



 

  

 

Total_Item  Ensec1  Ensec2  Ensec3  Ensec4 
 

Considerando um fator de contração de 10% = 22.991,62 x 1,10 =  25.290,78 m³ 

Total_Item  25290,78 m³ 
 

4.1.2 - Escavação Mecanizada de Solo 

 
Escavação do canal de desvio: 
 
Canal 1 (1ª Etapa de Construção) 

 

Seção_canal1 
12  16 

2.00
 

2 

 
m² (seção média 2 m de prof) = 28m2 

Ext_canal1  242m 

 

Total_canal 1  Seção_canal1Ext_canal1 
 
 

Total_canal 1 =  6776.00  m³ 
 
 
Canal   2 (1ª Etapa de Construção) 
 
Considerado somente os trechos de montante e a jusante do canal de desvio que estão fora da área 
do tapete de argila, desenhos, TERR-BAR-103 
 

Seção_canal 2  29 
2.00

 m² (seção média 2 m de prof) = 54m2 

                              2 
 

Ext_canal 2 (parcial)  71 ,45/2+268,08m = 303,81m  

estacas (0+0,00 até 3+11,45)/2 = 71,45m,  considerado 50% de escavação devido a existência do 
leito do rio 

estacas 13+2,40 até 26+10,48 = 268,08m 

Total_canal 2  Seção_canal 2Ext_canal 2 

 

Total_canal 2 =  16405,74  m³ 

 

Total_canal  Canal 1 + Canal 2 
 



 

  

Total_Item  2 3 1 8 1 , 7 4 m³ 

 

4.1.3 - Transporte de Material Escavado - Solo 
 
- Material das ensecadeiras - distância média de 0,2 km 

 
- Material de escavação do canal, dist. média 0,6km  

- Empolamento  1.25 

Ensecadeiras  (Ensec1  Ensec2  Ensec3  Ensec4)0.20Empolamento 
 
 

Ensecadeiras = 25290,78 x 0,20 x 1,25= 6322,70 m³xkm 

 
 

Canal  (Canal 1 + Canal 2) x 0,6 x Empolamento 
 
 

Canal 17386,31 m³xkm 

 
 

Total_Item  Ensecadeiras  Canal 
 

Total_Item 23709,00 m³xkm 



 

  

 

4.1.4 - Aterro Compactado 
 

Ensecadeiras  Ensec1  Ensec2  Ensec3  Ensec4 

Ensecadeiras  2 2 9 9 1 . 6 2  m³ 
 

Canal 2 

calculo corresponde somente do aterro de solo compactado, o tapete de argila está calculado 

na barragem

Considerando os cortes do desenho TERR-BAR-104 

 

Corte A, área de aterro = 17.82 m2 

Corte B, área de aterro = 21.91m2 

Média das área = 19.87m2 

Extensão = 189,54m 

Volume 1= área média x extensão = 3766,16 m3 

 

Corte C, área de aterro = 15.57m3 

Extensão = 341,42m 

Volume 2= área média x extensão = 5309.68 m3 

Canal := Volume 1 + Volume 2 

Canal = 9075.84 m3 

 

Total_Item  Canal  Ensecadeiras 

Total_Item  9075.84  22991.62 
 
 

Total_Item  32067.46m³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4.1.5 - Proteção com Gabião Tipo Colchão Reno 
 

 - Canal 2 
 
 

Perímetro do canal :- 21.43m 
 
Comprimento do canal: -  530.56m 
 
 

Total m² 


- Ensecadeira 3  -  Proteção de jusante 

Largura = 3,61m     comprimento = 305.44m 

Total   3.61 . 305.44 = 1102.64 

Total _Item   Canal 2 + Ensecadeira 3 

Total_Item  1 2 4 7 2 . 5 4  m² 
 
 

4.1.6 – Proteção com Transição Grossa 

 
Ensecadeira 3  -  Transição grossa 

Largura 3,61m   espessura 0,11m   comprimento = 321m 

Total_Item Ensecadeira 3  1 2 7 . 2 3 m³ 
 
 
Ensecadeira 4  -  Transição grossa 

Largura 9.01m   espessura 0,28m   comprimento = 281.37m 

Total_Item Ensecadeira 4  7 0 9 . 8 4 m³ 

Total_Item  Transição grossa 

Total_Item  8 3 7 . 0 7 m³ 
 
 

 

 



 

  

4.1.7 – Proteção com Enrocamento  

 
Ensecadeira 4  -  Enrocamento  

Largura 9.01m   espessura 0,55m   comprimento = 281.37m 

Total_Item Ensecadeira 4  1 3 9 4 . 3 3  m³ 

Canal 2 – Enrocamento  
 
Área 2 x 2,30m² = 4.60m²  (extraída do desenho 104) 
 
Comprimento = 195m 
 

Total_Item Canal  5 0 7 . 0 0 m³ 

Total_Item_Ensecadeira 4 + Canal 2 

Total = 1901.33 

 

4.1.8 - Manta Geotêxtil 
 

Igual a área de gabião reno do  

Canal 2   e  Ensecadeira 3                             

Total_Item  12472.54 m² 

 
 

4.2 - Remoção das Ensecadeiras e Aterro Compactado do Canal de Desvio 
 
 
4.2.1 - Carga e Descarga de Solo 

 
Para remoção das ensecadeiras: 

 
Total_Ensecadeira  Ensec1  Ensec2   Ensec4 
 

Total_Ensecadeira 

Total_Ensecadeira  = 18219.12m3 
 
Para remoção de 172,00m de aterro compactado do Canal de Desvio (trecho sob a barragem) 
 



 

  

Área medida no “Corte C” do desenho TERR-BAR-104 
 
Total_Canal:= 19,87m2 x 172,00m 
 
Total_Canal:= 3417.64m3 
 
 
Total_Item:- Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio 

 

Total_Item  1 8 2 1 9 . 1 2  + 3417.64 = 21636.76 m³ 
 
 

4.2.2 - Transporte de Material Escavado 

 
Transporte de todo o volume do Item 4.2.1 para 0,2 km, logo: 

 
Total_Item  (Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio)Empolamento0,2 

 

Total_Item  5.409,20 m³xkm 
 
 

4.2.3 - Espalhamento de Material em Bota-Fora 
 
Todo o volume de ensecadeiras 

Total_Item  Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio (volume geométrico) 

Total_Item  21636.76m³ 
 
 

4.3 - Remoção do Canal de Desvio 
 
4.3.1 - Remoção da Proteção de Gabião 

Remoção do trecho referente ao tapete de argila. O trecho de jusante poderá ser preenchido com 
material destinado para bota fora. 

 

Perímetro_canal  21,43m 

Espessura_gab  0.17 m 

Extensão_canal   Ext_canal 2  (parcial) 
 

Extensão_canal  1 9 5 . 0 0  m 
 

Total_Item  Perímetro_canalExtensão_canalEspessura_gab 
 

Total_Item  710,40m³ 



 

  

 

4.3.2  Remoção de Enrocamento 
 

Remoção do enrocamento de proteção do canal, trecho referente ao tapete de argila  
 
O volume de material será cálculado com as informações do desenho TERR-BAR-102, “Cortes A 
e B”. 
 

 
 

Total_Item  Enrocamento 

Total_Item  1393.60 m³ 
 
 

4.3.3 - Transporte do Material de Proteção 

Total_Item  (Gabião  Enrocamento)0.6 . 1.50(empolamento 50%) 

Total_Item  1893,60 m³xkm 
 
 

4.4 - Esgotamento 
4.4.1 - Rebaixamento de Lençol com Ponterias Filtrantes (Mobilização, Transp. 
Instalação e Operação) 

 
Ao longo de uma lateral do canal de desvio no local de escavação da fundação da 
barragem e tapete. Estimativa, depende das condições de campo. 
 
Para esta conta foi premissado uma ponteira espaçadas a cada 2 metros e duas linhas 
uma de cada lado das escavações do canal de desvio. 

 
 
 

Extensão de 200 metros, trecho do canal onde terá a substituição de solo para a construção do tapete 
impermeável. 
 
200,00 / 2,00 = 100 
 
Dois lados total de 200 ponteiras  
 
Tempo estimado para escavação e substituição do solo de 35 dias. 
 
Total 200 ponteiras x 35 dias = 7.000 ponteiras/dia 
 
 
Ver composição S-028A 
 

ÁREA ÁREA SOMA DISTÂNCIA VOLUME

(m2) (m2) (m2) (m) (m3)

CORTE A 5,45 2,07 7,52 130 977,60

CORTE B 4,39 2,01 6,4 65 416,00

TOTAL 1393,60



 

  

 
5  - BARRAGEM 

 
5.1 - Esgotamento 

 
5.1.1 - Rebaixamento de Lençol com Ponteiras Filtrantes (Mobilização, Transp. 
Instalação e Operação) 

 
Ao longo de uma lateral da escavação da fundação da barragem e tapete, na região de 
vale. Estimativa, depende das condições de campo. 
 
Para esta conta foi premissado uma ponteira espaçadas a cada 1,50 metros  

 

Extensão de 220 metros, trecho do canal onde terá a substituição de solo para a construção do tapete 
impermeável. 
 
220,00 / 1,50 = 147 ponteiras 
 
 
Tempo estimado para escavação e substituição do solo de 90 dias. 
 
Total 147 ponteiras x 90 dias = 13.230 ponteiras/dia 
 
 
Ver composição S-028B. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  



 

  

 
 

5.2 - Maciço da Terra e Tapete Impermeável 
 
 
5.2.1 - Escavação e Carga de Solo 
 
Escavação das fundações das obras da barragem e estruturas complementares até a cota 
de projeto (terraplenagem TERR-BAR-111 A TERR-BAR-115) 
Ver apêndice com as seções utilizadas para o quantitativo,  
Arquivo: Bar. Piraí_Memória-Escavação e Tapete da Barragem e Vertedouro-maio 21 

 

- Áreas das Seções de corte 

 
 Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante 

 

 

Escav 1 :=  Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante = 383.744,17 m3 

 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOLUME ACUMULADO
m² m² m m³ m³

0 355,00
401,90 16,24 6526,86 6526,86

A 448,80
862,59 72,28 62348,01 68874,86

B 1276,38
1183,92 47,70 56472,75 125.347,61

C 1091,45
1186,77 112,30 133273,71 258.621,32

D 1282,08
1267,45 2,80 3548,86 262.170,18

E 1252,82
1249,33 19,30 24112,07 286.282,25

F 1245,84
1057,26 30,13 31855,24 318.137,49

G 868,68
821,95 15,44 12690,91 330.828,40

H 775,22
799,29 29,62 23674,82 354.503,22

I 823,35
616,76 33,24 20501,10 375.004,32

J 410,17
406,55 1,57 638,28 375.642,60

K 402,93
291,33 20,11 5858,55 381.501,15

L 179,72
151,82 10,00 1518,15 383.019,30

M 123,91
123,91 5,85 724,87 383.744,17

N 123,91



 

  

 

 

Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem) 

 

Escav 2 :=  Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem) 

 = 89.636,94 m3 

SEÇÃO ÁREA MÉDIA DAS ÁREAS DISTÂNCIA VOLUME VOLUME ACUM.

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

0,00 0,00

VOLUME TOTAL (m3) 89.636,94

27,43 26,00 713,05 713,05
B 54,85

140,59 76,08 10.695,71 11.408,76
C 226,32

243,99 74,94 18.284,24 29.692,99
D 261,65

140,19 10,00 1.401,85 31.094,84
E 18,72

61,01 56,07 3.420,55 34.515,39
F 103,29

91,94 22,67 2.084,17 36.599,56
G 80,58

100,99 5,00 504,93 37.104,48
H 121,39

308,61 10,00 3.086,05 40.190,53
J 495,82

529,66 7,97 4.221,35 44.411,88
K 563,49

569,09 19,29 10.977,65 55.389,53
L 574,68

418,03 54,79 22.903,59 78.293,12
M 261,37

221,14 16,95 3.748,24 82.041,36
N 180,90

115,18 53,30 6.138,83 88.180,19
P 49,45

26,74 52,70 1.409,20 89.589,39
Q 4,03

2,02 23,60 47,55 89.636,94
0 0,00

 CANAL APROXIMAÇÃO VERTEDOURO E RESTITUIÇÃO - ESCAVAÇÃO SOLO



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 

Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem) 

 

Escav 3:= Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem) = 4477,09 

Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3 

Total do item = 477.858,20 m3 
 
 

5.2.2 - Transporte de Material Escavado 
 
 

Escavação para fundações/tapete de argila/vrtedouro/desvio parcil = 477.858,20m³, sendo: 

 

373.391,44m³ x 2,00km x 1,25 = 933.478,60m³ (destino: áreas 2, 3 ou 4) 

104.466,76m³ x 0,60km x 1,25 = 78.850,07m³ (destino: área 5) 

 
 Nota: Com base nos resultados dos ensaios das sondagens realizadas, em face dos 
materiais na região do eixo apresentar características de muito mole a mole e que será 
removido e substituído por material mais apropriado, proveniente das áreas de empréstimos 
estudadas nestes mesmos ensaios de sondagens, orientou a solução com uso somente dos 
materiais oriundos das áreas de empréstimo. 

 
Total_Item  1.011.828,67 m³ 
 

5.2.3 - Espalhamento em Bota-Fora 

Todo o material escavado da fundação  

Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3 

 
Total_Item  477.858,20 m³ 

 

SEÇÃO ÁREA MÉDIA DAS ÁREAS DISTÂNCIA VOLUME VOLUME ACUM.
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

VOLUME TOTAL (m3) 4.477,09

46,05
37,03 17,55 649,79 2.389,21

N

K 63,95
58,14 8,60 499,96 499,96

L 52,32
49,19

4.477,09
Q 0,00

28,00
23,84 77,00 1.835,68 4.224,89

P 19,68
9,84 25,63 252,20

25,20 1.239,46 1.739,42
M



 

  

 

5.2.4 - Escavação de Jazida de Solo 

 
 O volume de escavação em jazida corrresponde ao volume do tapete impermeável e o volume de 
solo da barragem 
 

 

TAPETE IMPERMEÁVEL ‐ATERRO

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

CABECEIRA DIR. 355,00

CORTE A 409,66 382,33 27,72 10.598,19 10.598,19

CORTE B 1.023,44 716,55 72,28 51.792,23 62.390,42

CORTE C 968,72 996,08 47,70 47.513,02 109.903,44

CORTE D 1.020,38 994,55 112,30 111.687,97 221.591,40

CORTE E 1.016,06 1.018,22 2,80 2.851,02 224.442,42

CORTE F 1.008,58 1.012,32 19,30 19.537,78 243.980,19

CORTE G 602,82 805,70 30,13 24.275,74 268.255,94

CORTE H 549,89 576,36 15,44 8.898,92 277.154,86

CORTE I 549,89 549,89 29,62 16.287,74 293.442,60

CORTE J 332,16 441,03 33,24 14.659,67 308.102,27

CORTE K 184,44 258,30 1,57 405,53 308.507,80

CORTE L 109,73 147,09 20,11 2.957,88 311.465,68

CORTE M 40,00 74,87 10,00 748,65 312.214,33

CABECEIRA ESQ. 40,00 40,00 5,85 234,00 312.448,33

ÁREAS EXTRAÍDAS DAS SEÇÕES DOS DESENHOS TERR‐BAR‐111 E 115, LEITURA CAD



 

  

 

 

Total_Item:= Tapete Impermeável + Ombreira esquerda + Abraço da barragem + Corpo Central + 
Ombreira Direita 

 

Total_Item : 3 1 2 4 4 8 . 3 3 + 3 0 5 . 4 1 + 5 6 1 4 . 7 5 + 1 4 9 7 5 7 . 3 2 + 7 0 3 9 . 9 0  m³ 

Total_Item = 475165,71 m³ 

Considerado a retração do material na compactação foi aplicado o índice de 1,1 no material 
escavado. 

 
Massa específica compactada 2,063 t/m³ 

Massa específica natural 1,875 t/m³ 

Portanto o índice é igual a 1,1 a ser aplicado. 

Total_Item = 475.165,71 m³ x 1,1 = 522.682,28 m³ 

 



 

  

 

5.2.5 - Transporte de Material Escavadao da Jazida 

Distância  2,0 km(média  

Empolamento  1.25 

Total_Item  JazidaDistânciaEmpolamento 
 

Total_Item  1.306.705,70 m³ 
 

5.2.6 - Maciço Compactado com Controle 

Mesmo volume da jazida 

Total_Item = 475165,71  m³  

 

 
  



 

  

Tratativas CONIRPI x ARCADIS referente as áreas de empréstimo e bota-fora 

Tabelas recebidas do CONIRPI: 
Tabela 1 - Resumo bota fora e empréstimo  Transporte 

         

ITEM OBSERVAÇÃO  BOTA FORA  
 

EMPRÉSTIMO  
  DMT   EMPOL.  ITEM 

 
TRANSPORTE  

2.2.1 
2.2.2 

Limpeza camada vegetal (34.200) + tocos 
(256,50) (área da barragem) 

34.456,50   0,60 1,25 2.2.4 25.842,38 

3.1.1 
3.1.2 

Limpeza camada vegetal (90.551)+ tocos 
(4.755) (reservatório 1ª etapa) 

95.306,00   0,60 1,25 3.1.4 71.479,50 

4.1.1 Construção ensecadeira 1, 2, 3 e 4  25.290,78  0,20 1,25 

4.1.3 

6.322,70 

4.1.2 Escavação/execução canal 1 + canal 2 23.181,74   0,60 1,25 17.386,37 

4.2.1 
Remoção ensecadeiras 1, 2 e 4 + canal 
(trecho sob barragem) 

21.636,76   0,20 1,25 4.2.2 5.409,20 

4.3.1 
4.3.2 

Remoção gabião e enrocamento 
provisórios 

2.104,00   0,60 1,50 4.3.3 1.893,60 

5.2.1 
Escavação para fundações da 
barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial 

373.391,44   2,00 1,25 5.2.2 933.478,60 

5.2.1 
Escavação para fundações da 
barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial 

104.466,76   0,60 1,25 5.2.2 78.350,07 

5.2.4 
Escavação na JAZIDA para 
tapede/obreiras/abraço/corpo central 

 522.682,28  2,00 1,25 5.2.5 1.306.705,70 

 Total 654.543,20 547.973,06          

 bota fora para cota acima de 557,85 129.762,50  
    

 

 bota fora para as áreas 1/2/3/4 e cava 524.780,70  
     

 

Tabela 2 - áreas previstas para empréstimo e bota fora e volumes disponíveis em 
cada área 

 

Tabela 3 - Uso das áreas em 
função dos valores da tabela 

1 
          

ÁREA FUNÇÃO DIST. UN VOLUME UN UTILIDADE  BOTA-FORA EMPRÉSTIMO 

1 EMPRÉSTIMO 0,200 KM 30.000,00 M³ Futuro local para bota fora 

 

30.000,00 30.000,00 

2 EMPRÉSTIMO 2,462 KM 329.036,00 M³  

 

46.864,20 199.809,06 

3 EMPRÉSTIMO 1,938 KM 199.324,00 M³ Futuro local para bota fora 
 

199.324,00 199.324,00 

4 EMPRÉSTIMO 1,904 KM 118.840,00 M³ Futuro local para bota fora 
 

118.840,00 118.840,00 

cava 
SÓ BOTA 

FORA 
0,600 km 129.762,50 M³ 

Futuro local para bota fora 
de solo mole (e não para 

bota fora de limpeza + 
tocos) 

 

129.752,50 0,00 

          
        524.780,70 547.973,06 
        1,55 2,03 

       
   

  



 

  

Questionamentos do CONIRPI para ARCADIS: 
 

Tabela 1 - resumo bota fora e empréstimo 

item 2.2.1/2.2.2/31.1./3.1.2/2.2.4/3.1.4 
Primeiramente, o Conirpi informa que, por recomendação da CETESB, o volume 
referente a limpeza da camada vegetal e tocos, tanto da barragem quanto da área da 1ª 
etapa do reservatório, deverá ser transportado e acomodado acima da cota 557,85 (máx. 
maximorum) ao longo do reservatório, e não na área da cava a jusante da barragem (que 
deverá ser preenchida com o solo mole). O material da limpeza da camada vegetal 
deverá ser acomodado separado dos tocos, não sendo necessário o espalhamento dos 
materiais. 
- Posto isso, solicita-se que seja feita a revisão dos itens relacionados a essa 
questão, no memorial de quantificação e no orçamento. 
Resposta da Arcadis: Conforme solicitado pelo CONIRPI, adotamos as recomendações 
da CETESB quanto ao volume transportado e acomodado na cota acima 557,85 (máx. 
maximorum), a qual corrigimos o documento "275 - Q-001 - Memorial de Quantificação 
da Barragem Piraí - R3" - itens 2.2.4 e 3.1.4 
 
item 4.1.1 
- Nesse item não foi considerado fator de contração. Solicitamos confirmarem se 
realmente não é necessário considerar.  
Resposta da Arcadis: O volume correto do item 4.1.1 é de 25.290,78 m³ considerando 
10% do fator de contração. 

item 4.2.1 
- O memorial de quantificação não considera a remoção da ensecadeira 3. 
Solicitamos confirmarem se realmente não será necessária essa remoção. 
Resposta da Arcadis: Não há necessidade de remover a ensecadeira 3, pois será 
construída para o fechamento do canal de desvio da primeira fase, quando o rio passará 
a ser desviado pela galeria, permitindo assim a complementação da construção da 
barragem de terra.  
Tabela 3 - uso das áreas em função dos valores da tabela 1 
A tabela 3 foi feita no intuito de verificar o uso das áreas disponíveis para empréstimo e 
bota fora e verificar a média ponderada das distâncias de transporte em função dos 
volumes, que foi o questionamento do Luís Guilherme da Caixa. Essa verificação 
resultou na conclusão que a área 2 também deverá ser utilizada para bota fora e que a 
distância para bota fora é de 1,55 km. 
- Solicitamos a sua análise das tabelas e verificação se nossas considerações 
estão corretas ou não. 
Resposta da Arcadis: Foi realizado novos cálculos, a fim de otimizar o volume 
transportado. 

 
  



 

  

As tabelas 1, 2 e 3 AJUSTADAS PELA ARCADIS (válido para orçamento): 
 

 
 
 
 

 
  



 

  

5.3 – Materiais da Barragem e Proteção 
 

5.3.1 - Enrocamento  
 

Levantamento do quantitativo em projeto: 

 
 
 
Consideramos a execução manual do serviço devida a eficiência  quanto a preservação da 
granulometria. 
 
 

Total_Item  1 6 9 3 0 , 5 8  m³ 
 
 
 



 

  

 
 

5.3.2 - Filtro de Areia 

 

Total_Item  1 5 5 0 3 , 8 8 m³ 

 

5.3.3 – Transição Fina 
 
 

 
 

OMBREIRA ESQUERDA

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 23,49 11,75 2,33 27,37 27,37

SEÇÃO A 18,92 21,21 7,67 162,64 190,01

SEÇÃO B  11,77 15,35 10,00 153,45 343,46

SEÇÃO C 9,63 10,70 10,00 107,00 450,46

SEÇÃO D 4,22 6,93 10,00 69,25 519,71

SEÇÃO E 0,00 2,11 5,57 11,75 531,46

ABRAÇO DA BARRAGEM  

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 49,63 24,82 3,88 96,28 96,28

SEÇÃO A 54,71 52,17 7,30 380,84 477,12

SEÇÃO B  61,30 58,01 7,50 435,04 912,16

SEÇÃO C 49,42 55,36 15,40 852,54 1.764,70

 BARRAGEM CORPO CENTRAL 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO  56,00 56,00 216,76 12.138,56 12.138,56

BARRAGEM ‐ OMBREIRA DIREITA

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO  20,70 20,70 51,65 1.069,16 1.069,16

OMBREIRA ESQUERDA 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 18,85 9,43 2,33 21,96 21,96

SEÇÃO A 17,60 18,23 7,67 139,79 161,75

SEÇÃO B  19,50 18,55 10,00 185,50 347,25

SEÇÃO C 10,14 14,82 10,00 148,20 495,45

SEÇÃO D 8,79 9,47 10,00 94,65 590,10

SEÇÃO E 0,00 4,40 5,57 24,48 614,58

ABRAÇO DA BARRAGEM  

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 38,85 19,43 3,88 75,37 75,37

SEÇÃO A 42,45 40,65 7,30 296,75 372,11

SEÇÃO B  47,38 44,92 7,50 336,86 708,98

SEÇÃO C 12,75 30,07 15,40 463,00 1.171,98

 BARRAGEM CORPO CENTRAL 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO  12,55 12,55 216,76 2.720,34 2.720,34

BARRAGEM ‐ OMBREIRA DIREITA 

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO  12,55 12,55 51,65 648,21 648,21



 

  

Total_Item  5 1 5 5 , 1 0  m³ 

 

5.3.4 – Transição Grossa 

 

Total_Item  1 3 9 0 , 5 3  m³ 

 

 
BARRAGEM OMBREIRA ESQUERDA  
 

 
 

 
 

OMBREIRA ESQUERDA

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 16,27 8,14 2,33 18,95 18,95

SEÇÃO A 12,96 14,62 7,67 112,10 131,05

SEÇÃO B  6,83 9,90 10,00 98,95 230,00

SEÇÃO C 5,68 6,26 10,00 62,55 292,55

SEÇÃO D 4,36 5,02 10,00 50,20 342,75

SEÇÃO E 0,00 2,18 5,57 12,14 354,89

ABRAÇO DA BARRAGEM

SEÇÃO ÁREA ÁREA MÉDIA DISTÂNCIA VOLUME VOL. ACUMULADO

(m2) (m2) (m) (m3) (m3)

SEÇÃO 00 0,00

SEÇÃO 0 34,66 17,33 3,88 67,24 67,24

SEÇÃO A 38,18 36,42 7,30 265,87 333,11

SEÇÃO B  42,45 40,32 7,50 302,36 635,47

SEÇÃO C 9,52 25,99 15,40 400,17 1.035,64



 

  

 
 
 

 
 
 
 
ABRAÇO DA BARRAGEM 
  

 



 

  

 
 
 
 
 
 
BARRAGEM CORPO CENTRAL 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA 

 
 
 
 

 

 
 

5.3.5 - Plantio de Grama 
 
Para proteção do talude de jusante 

 

Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 34,00 
comprimento= 216,76m 

Ombreira direta, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 12,00m, comprimento= 
51,65m 

 Total do item:= (34,00.216,76)+(12,00.51,65) 

Total do item = 7989,64 m2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

5.3.6 - Gabião Colchão 

Quantitativo extraído do projeto. 

 



 

  

 

 



 

  

 

 

Total_Item  1 0 0 0 6 , 3 7  m2 

 

5.3.7 - Manta Geotêxtil e Grampo de Fixação 

Aplicada na face de montante entre o maciço e o colchão  de gabião 

Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 45,7, 
comprimento= 216,76m 

Ombreira direta, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 22,00m, comprimento= 
51,65m 

 Total do item:= (45,7.216,76)+(22,00.51,65) 

Total do item = 11042,23 m2 
 

5.3.8 - Grampo de Fixação da Manta Geotêxtil  
 
 
Crampo de Fixação da manta  em aço CA-25 comprimento 0,70m ø  10mm, fixado 1 a cada metro quadrado, 
Peso 0,62 kg/m 
 
Total do item:=   (11042,23 / 1) x 0,62 x 0,7 
 
 
 
Total do item =  4.792,33 kg



 

  

 

5.3.9 - Concreto Estrutural 
 
Capa de 10 cm protegendo o gabíão tipo colchão do talude de montante.  

Área: (43.00x216.76)+(19.30x51.65) 

Total_Item  Colchão0.10 

Total do item;= 1031.76x0.10 

Total_Item  103.18 m³ 
 
5.4 - Acabamento da Crista 

 
5.4.1 - Pavimento com blocos de concreto 

 
Total_Item  (7.00  20.38) 

Total_Item  2134,08 m² 

 
 

5.4.2 - Concreto Estrutural 

Para guarda-rodas padrão DER - 0.22 m³/m linear + 0.14 m³/broca a cada 2 m 
 

Total_Item  0.22  
0.14 3422 + (0,22.72.2) 

 2 
Total_Item  230,04 m³ 

 

5.4.3 - Aço CA-50  

Para guarda-rodas padrão DER - 5 kg/m linear+7 kg/broca a cada 2 m 
 

Total_Item  5  
7 3422+(5.72.2) 

 2 
Total_Item  6534,00 kg 

 
Adotado como diâmetro de referência  8mm
 

SINAPI  - DATA BASE - Novembro/2015
data base atualiz. monet.
11/2015 02/2019

Código Descrição Unidade 1,0518 (*)
R$ R$

73764/006 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP M2 64,6 67,94
. A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA

(*) Atualização de preços, variação dos índices pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI - São Paulo

Preço Unitário



 

  

5.4.4 - Aço CA-60 

Para guarda-rodas padrão DER - 3 kg/broca a cada 2 m 

Total_Item   3 3422 
 2 

Total_Item  1026,00 kg 
 
Adotado como diâmetro de referência 5mm 
 

 

5.4.5 - Formas de Madeira 

Para guarda-rodas padrão DER - 1,88 m²/m linear 
 

Total_Item  1.882 

Total_Item  1557,39 m² 

 
 

5.4.6 - Concreto Não Estrutural -Lastro 
 
Para guarda-rodas padrão DER - 0,02 m³/m linear 

Total_Item  0.023422 

Total_Item  13,68 m³ 
 

 

5.5 - Dispositivos Acessórios 

5.5.1 - Poço de Alívio 
 
Poço de alívio junto a base do talude de jusante 
 
Total 51 poços (quantificado no desnho) 
 
Comprimento = 20 metros 
 
Total do item = 1020 metros 
 
 

 

5.5.2 - Marcos Superficiais 
 
Conforme desenho TERR-BAR-126 

Total_Item  11.00 un 

 
 



 

  

5.5.3 Piezometros Casagrande 

 
6 Conforme desenho TERR-BAR-126 

Total_Item  15.00 un 

 

5.6– Mobilização e desmobilização de equipamentos 
 
5.6.1- Mobilização de equipamentos 
 
Ver composição S-032(5) 
 

5.6.2- Desmobilização de equipamentos 
 
Ver composição S-032(5) 

 



 

  

6  - TORRE DE TOMADA DE ÁGUA E GALERIA DA BARRAGEM 
 
6.1 - Estruturas e Fundações de Concreto 

 
6.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa 

Conforme medição CAD desenhos EST-BAR-250, 251 e 258  

 

 

Concreto  51,51+85,96+72,96+154,35+4,47 

Total_Item  Concreto 

Total_Item  369.25 m³ 
 
 

Módulo 3 e 4 Quant Face Din.1  Din. 2 Din. 3 Área Perímetro Concreto Formas

(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)

Trecho Fechado ‐ Seção 2 6,13 9,62 117,94

Forma externa 2 2 4,35 4,185 36,41 76,46

Forma Interna + teto 2 4,185 9,6 84,37

TOTAL 154,35 160,83

Passarela ‐ Placas Quant Face Din.1  Din. 2 Din. 3 Área Perímetro Concreto Formas

(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)

Placas 46 0,4 1,2 0,05 22,08

Placas 42 0,05 3,2 6,72

Placas 1 0,24 1,2 0,05 0,29

Placas 1 0,05 2,88 0,14

Placa + Laje 2 18,64 1,6 0,15 18,64 4,47 5,59

TOTAL 4,47 34,82



 

  

6.1.2 - Concreto não Estrutural 

Conforme medição CAD desenhos EST-BAR-252 a EST-BAR-257  

 

Total_Item  Concreto_nest 

Total_Item  1 4 , 5 0  m³ 
 

6.1.3 - Aço CA-50 

 
 
Conforme desenhos EST-BAR-252  257 

 
 

6.1.4 - Formas 

Conforme medição CAD desenhos EST-BAR-251,257 e 258            

Formas  401,16+177,56+111,63+160,83+34,82 

Total_Item  Formas 

Total_Item  886,00 m² 

 
 

6.1.5 - Junta Jeene 
 
Conforme medição desenhos EST-BAR-250 e EST-BAR-251 

Junta  3.2043 

Total_Item  Junta 

Total_Item  38,40 m 

Concreto Magro Área Esp. Volume

(m2) (m) (m3)

Módulo 1 35,07 0,1 3,51

Módulo 2 53,63 0,1 5,36

Módulo 3 e 4 56,28 0,1 5,63

TOTAL 14,50

(ø mm) 6,3 8 10 12,5 16 20

PESO (kg)

EST‐BAR‐ 252 206 537 5020 2003 1659 3913

EST‐BAR‐ 257 1072 793 1320 2595

EST‐BAR‐ 258 180

 PESO TOTAL (kg) 386 537 6092 2796 2979 6508



 

  

 

6.2 - Estruturas Metálicas 
 
6.2.1 - Viga soldada VS 700 x 105, aço A-36 

 

Total_Item  3981.00 kg 
 

6.2.2 - Viga soldada VS 450 x 51, aço A-36 
 

Total_Item  64.00 kg 
 

6.2.3 - Perfil L 102 x 10 
 

Total_Item  106.00 kg 
 

6.2.4 - Chapa CH-16, aço A-36 
 

Total_Item  8.00 kg 
 

6.2.5 - Chapa CH-12,5, aço A-36 
 

Total_Item  47.00 kg 
 
 

6.2.6 - Chumbador ϕ 19 mm, aço A-36 
 

Total_Item  12.00 kg 
 

6.2.7 - Conector tipo "Stud Bolt"  e  Ligações 
 

Total_Item  kg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

7  - VERTEDOR DE EXTRAVASÃO DA BARRAGEM 

 

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD 

Relação de desenhos quantificados: 

275-EST-BAR- 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 170, 171, 172, 173 e 174 

 

 

 

 

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

ADUFAS ‐ PARTE MONTANTE 5585,50 m3 262,00 m3 6884,00 m2 CONSTR.

LAJE INFERIOR 2993,80 m3 262,00 m3 236,00 m2 1ª

PAREDES EXTERNAS (2) 223,30 m3 ‐ m3 632,00 m2 2ª

MURO LADO DIREITO 6,20 m3 ‐ m3 (A) m2 2ª

MURO LADO ESQUERDO 24,70 m3 ‐ m3 (A) m2 2ª

PAREDES INTERNAS (3) 334,65 m3 ‐ m3 850,00 m2 3ª

LAJE SUPERIOR 1278,10 m3 ‐ m3 2465,00 m2 4ª

VERTEDOURO LABIRINTO 724,75 m3 ‐ m3 2701,00 m2 5ª

(A) FORMAS JUNTO COM PAREDES EXTERNAS.

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

ADUFAS ‐ PARTE JUSANTE (*) 2485,00 m3 96,00 m3 2932,00 m2 CONSTR.

MURO LADO ESQUERDO 406,40 m3 5,60 m3 467,00 m2 1ª

MURO LADO ESQUERDO DE ABRAÇO 319,20 m3 3,60 m3 280,00 m2 2ª

MURO LADO DIREITO 107,30 m3 1,00 m3 373,00 m2 3ª

LAJE INFERIOR 959,40 m3 85,80 m3 162,00 m2 4ª

PAREDES EXTERNAS (2) 71,80 m3 ‐ m3 189,00 m2 5ª

PAREDES INTERNAS (3) 107,40 m3 ‐ m3 282,00 m2 6ª

RESSALTO DA LAJE 12,85 m3 ‐ m3 53,00 m2 7ª

LAJE SUPERIOR 411,75 m3 ‐ m3 834,00 m2 8ª

PILARES DA PONTE (3) 88,90 m3 ‐ m3 292,00 m2 9ª

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 154 ERA 2631,00 m2).

CONC. ESTR.
DECRIÇÃO DA ESTRUTURA

CONC. MAGRO FORMAS



 

  

 

 

 

 

 
 

 
7.1 - Estruturas e Fundações de Concreto 
 
7.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa 
 

Concreto  5585,50+2485,00+1493,50+143,80+(102,55-25,69) 
 

Total_Item  Concreto 

Total_Item  9.784,66 m³ 

 

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

BACIA DE DISSIPAÇÃO (*) 1493,50 m3 219,50 m3 1280,00 m2 CONSTR.

MURO LADO ESQUERDO 237,25 m3 6,10 m3 456,00 m2 1ª

MURO LADO DIREITO 95,60 m3 2,70 m3 346,00 m2 2ª

LAJE ‐ PARTE INFERIOR 321,15 m3 61,50 m3 206,00 m2 3ª

LAJE ‐ PARTE EM DEGRAUS 555,90 m3 86,20 m3 247,00 m2 4ª

LAJE ‐ PARTE SUPERIOR 283,60 m3 63,00 m3 25,00 m2 5ª

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 171  ERA 1236,00 m2).

CONC. MAGRO FORMAS
DECRIÇÃO DA ESTRUTURA

CONC. ESTR.

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

ARRIMO ABAIXO DAS ADUFAS 143,80 m3 17,40 m3 420,00 m2 CONSTR.

LAJE 85,30 m3 17,40 m3 125,00 m2 1ª

PAREDE 58,50 m3 ‐ m3 295,00 m2 2ª

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

FECHAMENTO DAS ADUFAS (2ª ETAPA) 1466,50 m3 ‐ m3 345,00 m2 CONSTR.

CONC. MAGRO FORMAS
DECRIÇÃO DA ESTRUTURA

CONC. ESTR.

LAJE  ‐ NÍVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM

Quant Face Din.1  Din. 2 Din. 3 Perímetro Formas

(m) (m) (m) (m) (m2)

Placas pré‐moldadas, fundo 549 2 0,3 329,40

Placas pré‐moldadas, laterais 549 2 0,3 0,08 4,6 202,03

Laje, laterais 1 2 54,9 7 0,2 123,8 24,76

Guarda corpo 2 0,91 0,97 54,9 1,88 206,42

TOTAL 762,62

LAJE  ‐ NÍVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM

Quant Face Din.1  Din. 2 Din. 3 Área Concreto

(m) (m) (m) (m2) (m3)

Placas pré‐moldadas e Laje 54,9 7 0,2 76,86

Guarda corpo 2 54,9 0,234 25,69

TOTAL 102,55



 

  

Não foi considerado o volume de 1.466,50m³ de concreto que será executado na 2ª etapa e  25,69m³ 

de concreto do guarda corpo do vertedouro. 

 

 

7.1.2 - Concreto não Estrutural 

Concreto_nest  262,00+96,00+219,50+17,4 

Total_Item  Concreto_nest 

Total_Item  594,90 m³ 
 

7.1.3 - Aço CA-50 
 
Conforme desenho EST-BAR-160 a 165, 215, 220, 222 a 225 e TERR-EST-196 

 

 

7.1.4 - Formas 

Formas   

6884,00+2932,00+1280,00+420,00+(762,62–206,42) =  

Total_Item  Formas 

Total_Item  12072,18 m² 
 

7.1.5 - Junta de Dilatação Tipo Fugenband  0-22 
 
Junta  133,00+15,00+75+5,5 

Total_Item  Junta 

Total_Item  228,50 m 



 

  

 

7.1.6 - Junta Jeene 
 
Junta  194,00+15,00+75 

Total_Item  Junta 

Total_Item  284,00 m 
 
 
 

7.1.7 - Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado 
 

Apoio 
203031 

1000 
 

Apoio  18.60 dm³ (volume de 1 apoio) 

 

N  20 (número de apoios) 

 

Total_Item  ApoioN 

Total_Item  372.00 

 

 
dm³



 

  

 

7.2 - Estruturas Metálicas 

Conforme lista desenho EST-BAR-023 

 
7.2.1 - Viga soldada V1 , aço A-36 

 

Total_Item  42931.00 kg 
 
 

7.2.2 - Chapa CH-10, aço A-36 
 

Total_Item  1255.00 kg 
 

7.2.3 - Chapa CH-8, aço A-36 
 

Total_Item  687.00 kg 
 

7.2.4 - Transversa de Apoio, W460 
 

Total_Item  4168.00 kg 
 

7.2.5 - Perfil U 152 x 12,2 
 

Total_Item  1486.00 kg 
 

7.2.6 - Ligações 
 

Total_Item  1486.00 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

7.3 – Revestimento e Proteção 
 
7.3.1- Manta Geotêxtil 

 
Largura = 55,00m        
Comprimento = 10m 
 
Total_Item = 550,00m2 
 
 

7.3.1- Gabião Colchão 

 
Largura = 55,00m        
Comprimento = 10m 
 
Total_Item = 550,00m2



 

  

 
8  - ADUFA, MUROS E STP PROVISÓRIO 

 

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD 

Relação de desenhos quantificados: 

275-EST-BAR- 180, 181, 182, 190, 191, 192 e 193 

 
 

 

 

 

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

MURO LADO DIREITO E DE ABRAÇO (*) 2151,20 m3 25,60 m3 1930,00 m2 CONSTR.

MURO LADO DIREITO 1301,00 m3 17,60 m3 1330,00 m2 1ª

MURO LADO DIREITO DE ABRAÇO 850,20 m3 8,00 m3 600,00 m2 2ª

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO ERA 1874,00 m2).

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

BLOCO DE DESVIO 1879,00 m3 17,50 m3 1128,00 m2 CONSTR.

BLOCO DE DESVIO 1849,60 m3 13,20 m3 1063,00 m2 1ª

GALERIA DE MONTANTE ANEXA 20,30 m3 1,30 m3 55,00 m2 2ª

LAJE DE MONTANTE ANEXA 9,10 m3 3,00 m3 10,00 m2 3ª

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS

ORDEM

QUANT. UNID. QUANT. UNID. QUANT. UNID. DE

CANAIS DE JUSANTE 579,00 m3 86,00 m3 1943,00 m2 CONSTR.

LAJE ‐ TRECHO 1 ‐ VAS.SAN./GAL.DES. 114,25 m3 30,60 m3 98,00 m2 1ª

PAREDES TRECHO 1 ‐ AB.LAJE VAZ.SAN. 85,35 m3 ‐ m3 527,00 m2 2ª

LAJE ‐ TRECHO 1 ‐ SIST.TRANS.PEIXES 30,05 m3 9,00 m3 28,00 m2 3ª

PAREDES TRECHO 1 ‐ AC.LAJE VAZ.SAN. 60,90 m3 ‐ m3 384,00 m2 4ª

LAJE ‐ TRECHO 2 142,85 m3 39,90 m3 83,00 m2 5ª

PAREDES TRECHO 2 107,95 m3 ‐ m3 671,00 m2 6ª

LAJE ‐ TRECHO 3 20,75 m3 6,50 m3 15,00 m2 7ª

PAREDES TRECHO 3 16,90 m3 ‐ m3 137,00 m2 8ª

DECRIÇÃO DA ESTRUTURA
CONC. ESTR. CONC. MAGRO FORMAS



 

  

 
8.1 - Estruturas e Fundações de Concreto 
 
8.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa 

Concreto  2151,20+1879,00+579,00 

Total_Item  Concreto 

Total_Item  4609,20 m³ 
 

8.1.2 - Concreto não Estrutural 

Concreto_nest  17,4+25,6+17,5+86,00 

Total_Item  Concreto_nest 

Total_Item  129,10 m³ 
 

8.1.3 - Aço CA-50, diâmetro  10 mm e 16 mm 
 
Conforme desenho EST-BAR-216 a 219 e 221 
 

 
 
 
 
 

8.1.4 - Formas 

Formas  1930,00+1128,00+1943,00 

Total_Item  Formas 

Total_Item  5001.00 m² 
 
 

8.1.5 - Junta de Dilatação Tipo Fugenband  0-22 
 
Junta  5,5+17,70+39,00 



 

  

Total_Item  Junta 

Total_Item  62,20 m 

 

8.1.6 - Junta Jeene 
 
Junta  17,50 

Total_Item  Junta 

Total_Item  1 7 , 5 0  m 

 

8.1.7 – Painel de Alvenaria Estrutural 

Desenho: 275-EST-BAR-192 e 193 

Quantificado e Orçado conforme projeto tendo como preço a composição S-026 

Total_Item = 32 unidades 
 

8.1.8 – Comporta (incluso todos os acessórios) = 1 un 
 
9  - CANAL DE RESTITUIÇÃO E CANAL DE DESCARGA 
 

9.1 - Revestimento e Proteção dos Canais 
 

9.1.1 - Plantio de Grama em Placas 

 (conforme desenho HID-BAR-111) 
 

Grama  2400.00 
Total_Item  2400,00m2 

 



 

  

 

9.1.2 - Gabião Colchão 

 
Áreas obtidas diretamente no desenho HID-BAR-111) 

 

Total_Item  Colchão 

Total_Item  26963,00 m² 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

9.1.3 - Manta Geotêxtil 

Igual ao colchão 

Total_Item  26963.00 m² 
 
 
 
 

10 - FORMECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 
10.1 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos – Lista LMH-

001 – Torre de tomada de água 
 
Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenhos HID-BAR-003 e 004. 

 

Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados 
Item Discriminação Unidade Quantidade 

        
1 Tubos e Peças de Ferro Fundido     

1.1 Extremidade ponta e flange com aba de vedação, diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m pç 3,00 

1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç 3,00 

1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 
1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç 1,00 
1.5 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 1,00 
1.6 Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 3,50 m pç 1,00 
1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 3,00 
1.8 Pedestal de manobra com volante e acionamento por engrenagem pç 3,00 
1.9 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 mm cj 12,00 
2 Tubos e Peças em Aço Inox     

2.1 (*) Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto pç 3,00 
2.2 Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para diâmetro 1.200 mm pç 3,00 
2.3 Haste de prolongamento diâmetro 1 1/8" m 29,50 
2.4 Mancal intermediária diâmetro 1 1/8" para haste de prolongamento pç 8,00 
3 Peças de PRFV Pultrudado     

3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m pç 3,00 
3.2 Guarda-corpo m 80,00 

3.3 
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade injetada e com superfície 
lisa e fechada em uma das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm) 

pç 3,00 

3.4 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,30 mm m 13,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
10.2 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos – Lista LMH-

002 – Galeria  
Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenho HID-BAR-005. 
Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados

Item Discriminação Unidade Quantidade 

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido     
1.1 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m 359,80 
1.2 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 1,00 
1.3 Curva 22º30' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 1,00 
1.4 Curva 11º15' com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 4,00 
1.5 Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, diâmetro 1.200 mm pç 1,00 
1.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm pç 1,00 
1.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm pç 1,00 
1.8 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 mm cj 2,00 
1.9 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 mm cj 2,00 

1.10 Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 mm pç 6,00 

 
 
 

10.3 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos – Lista LME-001 – Entrada de 
Energia 

Item Discriminação Unidade Quantidade 

1 ENTRADA DE ENERGIA SECUNDÁRIA     

1.1 Armação secundária com isolador tipo roldana und               1,00  
1.2 Cinto para poste circular und               1,00  

1.3 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan und               1,00  

1.4 Curva 135° aço galv. a fogo ø32mm. und               1,00  
1.5 Eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm x3000mm m               6,00  
1.6 Luva de aço galv. a fogo ø32mm. und               6,00  
1.7 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. und               5,00  
1.8 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. und               4,00  
1.9 Curva de 90° de aço galv. a fogo ø32mm. und               2,00  
1.10 Caixa de medição tipo iii em fibra de vidro ou alumínio und               1,00  

1.11 Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana para ventilação cj               1,00  

1.12 Eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. x3000mm m               6,00  
1.13 Curva de 90º de aço galv. a fogo ø25mm und               2,00  

1.14 Luva de aço galv. a fogo ø25mm. und               4,00  

1.15 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. und               1,00  

1.16 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. und               2,00  

1.17 Haste de aterramento cobreado ø3/4"x3000mm. und               3,00  

1.18 Caixa de inspeção ø250x 250mm com tampa de ferro fundido und               1,00  

1.19 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². und               3,00  

1.20 Terminal para cabo # 10mm² und               3,00  

1.21 Condutor de cobre nú # 10mm² m             15,00  

1.22 Massa calafetadora para vedação kg               1,00  

1.23 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto m             25,00  

1.24 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível nh de 63a und               1,00  

1.25 Fita perfurada, zincada a fogo m               5,00  

1.26 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro m               8,00  

1.27 Curva de 135° de aço galv. a fogo ø25mm. und               1,00  
1.28 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç               1,00  
1.29 Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana para ventilação pç               1,00  

 



 

  

10.4  - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos – Lista LME-002 – Galeria/torre, 
distruibuição geral/eixo da Barragem 

Item Discriminação Unidade Quantidade 

2 GALERIA / TORRE     

2.1 Painéis e Quadros Elétricos     

2.1.1 
Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e manobra de circuitos de 
iluminação e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados. 

cj              1,00  

2.2 Fios e Cabos de Força     

2.2.1 
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR, 
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor 
preto 

m          992,00  

2.2.2 
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR, 
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor 
verde 

m          451,00  

2.2.3 
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor preta 

m          434,00  

2.2.4 
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termoplástico tipo 
PVC colorido. Seção nominal 2,5 mm², cor verde 

m          217,00  

2.3 Eletrodutos e Afins     
2.3.1 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras de 3 metros br 348,00 
2.3.2 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" pç          116,00  

2.3.3 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" un              3,00  

2.3.4 Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" pç          206,00  
2.3.5 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 tomada 2P+T 20A 20A. cj              8,00  
2.3.6 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "T", Ø 1", com tampa cega. cj            12,00  

2.3.7 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega cj            15,00  

2.3.8 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega. cj            16,00  

2.4 Iluminação     

2.4.1 
Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho aberto, completa com 
lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 220 V, reator, ignitor e capacitor para correção do 
fator de potência 

cj            10,00  

2.4.2 
Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo vapor metálico de 
alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de 
correção do F.P. 

cj              8,00  

2.4.3 
Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 W/ 12 V, bateria 
selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento automático no corte do 
fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas 

cj              6,00  

2.4.4 
Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para equipamento auxiliar 
montada em poste de aço zincado com fluorescente compacta 85W-220V 

cj              3,00  

3 DISTRIBUIÇÃO GERAL / EIXO DA BARRAGEM     

3.1 Painéis e Quadros Elétricos     

3.1.1 
Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário autoportante, com "no-
break", switch gigabit 16 portas, conversores de mídia para fibra óptica e distribuidor 
interno óptico (DIO), conforme diagramas de projeto 

cj              1,00  

3.1.2 
Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de sobrepor, responsável 
pela conversão de mídia entre redes ópticas multimodo e redes a pares trançados, ambas 
em padrão gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc 

cj              6,00  

3.1.3 
Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de sobrepor, responsável pela 
coleta e conversão de sinais analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 
ligação destes à rede de automação por enlace de fibra óptica multimodo 

cj              1,00  

3.2 Instrumentos     

3.2.1 
Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho de 0 a 10 metros, 
conexão ao processo via flange DN 150, alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 
mA e demais características conforme especificações 

cj              1,00  

3.2.2 Relé fotoelétrico ajustável, capacidade de acionamento 1000W/220Vca (resistivo) pç              1,00  
3.3 Fios e Cabos     

3.3.1 
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR, 
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 10 mm², cor 
preto. 

m       1.797,00  



 

  

3.3.2 
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR, 
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 10 mm², cor 
verde. 

m          599,00  

3.3.3 
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR, 
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 16 mm², cor azul 

m          341,00  

3.3.4 
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR, 
cobertura em composto termoplástico tipo PVC colorido. Seção nominal 35 mm², cor preto 

m       1.023,00  

3.3.5 

Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolação em composto termofixo tipo EPR 
colorido, enchimento em composto termoplástico tipo PVC, cobertura em composto 
termoplástico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Três veias de seção nominal 1,5 
mm². 

m       1.794,00  

3.3.6 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m       1.832,00  

3.3.7 
Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação em 
composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Três (3) ternas 
de seção nominal 1,0 mm². 

m            10,00  

3.3.8 
Cabo para controle / instrumentação, condutores de cobre, classe 300 V, isolação em 
composto termoplástico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna 
de seção nominal 1,0 mm² 

m            20,00  

3.4 Eletrodutos e afins     

3.4.1 Eletroduto flexível de PEAD com corrugação anelar ou helicoidal, Ø 2" m       1.135,00  
3.4.2 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 2", em barras de 3 metros br            50,00  
3.4.3 Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo leve, Ø 1", em barras de 3 metros m            90,00  
3.4.4 Tampão / terminal para eletroduto flexível de PEAD, Ø 2" pç          116,00  

3.4.5 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" pç            86,00  

3.4.6 Luva para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" pç            78,00  

3.4.7 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 1" pç            14,00  

3.4.8 Curva de 90º para eletroduto rígido de aço galvanizado, Ø 2" pç              8,00  

3.4.9 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" pç              3,00  

3.4.10 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" pç            18,00  

3.4.11 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 1", com tampa cega cj              7,00  

3.4.12 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 1", com tampa cega cj              7,00  

3.4.13 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LL", Ø 2", com tampa cega cj              2,00  

3.4.14 Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "LR", Ø 2", com tampa cega cj              1,00  

3.4.15 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç              3,00  
3.5 Iluminação     

3.5.1 
Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio fundido, soquete tipo E-
40, para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão de 250 W, com vidro plano, completa 
com lâmpada, reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência 

cj            11,00  

3.5.2 Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base pç            12,00  

3.6 Câmeras     

3.6.1 
Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para instalações externas, com LEDs 
infravermelhos para iluminação noturna, resolução mínima real de 5 megapixels, suporte 
ao padrão ONVIF 

pç              5,00  

3.7 Comunicação     

3.7.1 
Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi, banda mínima 
de 150 Mbps, alimentação padrão PoE 

pç              1,00  

3.8 Aterramento Geral     
3.8.1 Cabo de cobre nu, seção 50 mm², encordoamento classe 2 m          553,00  

3.8.2 
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a haste de Ø 3/4", em 
grafite 

pç              1,00  

3.8.3 Haste de aterramento de aço cobreado Ø 3/4"x3,0m pç              1,00  
3.8.4 Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito de ignição pç              1,00  

3.8.5 Terminal a compressão #50mm² pç            12,00  

 

 

 



 

  

 

11 - MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
 
11.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos Hidráulicos e Hidromecânicos 

 
11.1.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-001 

 
Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-1, 
conforme desenhos HID-BAR-003 e 004 

 

Prazo  60.00 dias (prazo de montagem) 

 

N_equipes  2.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem) 

 

Total_eq_h  N_equipesPrazo8 
 

Total_eq_h  960.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem) 

 

Total_Item  Total_eq_h 
 

Total_Item  960.00 eq.horas 

11.1.2 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-002 

 
Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-2, 
conforme desenhos HID-BAR-005 

 

Prazo  60.00 dias (prazo de montagem) 

 

N_equipes  3.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem)



 

  

 

Total_eq_h  N_equipesPrazo8 
 

Total_eq_h  1440.00 

 
11.1.3 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-001-Entrada de 
energia 
Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-001, conforme desenhos ELE-
BAR-001 a 012 
Prazo 25.00 dias (prazo de montagem) 
 
N_equipes 1.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem) 
 
Total_eq_h N_equipesPrazo8 
 
Total_eq_h 200.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem) 
 
Total_Item Total_eq_h 

 

Total_Item .00 eq.horas 

 
11.1.4 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-002- Galeria/torre, 
distruibuição geral/eixo da Barragem 
 
Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-002, conforme desenhos ELE-
BAR-001 a 012 
Prazo 45.00 dias (prazo de montagem) 
 
N_equipes 1.00 equipes (número de equipes necessárias p/montagem) 
 
Total_eq_h N_equipesPrazo8 
 
Total_eq_h 360.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem) 
 
Total_Item Total_eq_h 

 

Total_Item 360.00 eq.horas



 

  

 

12 – ADUTORA DE INTERLIGAÇÃO 
 

 
 
 



 

  

 
 

 



 

  

 
 
 
Item  12.6.2 
 
Informações extraídas do projeto. 

 
 
Item  12.9.1 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes – Ver composição S-028C 
 
 
Item  12.10 
 
Informações extraídas do projeto. 
 

 
 
 
Item  12.11 
 
Informações extraídas do projeto. 
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COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS ESPECIAIS (SÉRIE "S")  

 
 

S-01 - Locação da Obra com Auxílio Topográfico 
 
 

Prazo  30 dias (custo mensal) 

 

Topógrafo  4 homens.horas/dia 

Auxiliar_cálculo_topográfico  3 
homens.horas/dia 

Auxiliar_topografia  4 

Desenhista_copista  6 

Auxiliar_desenhista  6 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

 

Total_Topógrafo  TopógrafoPrazo 
Total_Topógrafo  120 

homens.hora  (A) 

 

Total_Auxiliar_cal_top  PrazoAuxiliar_cálculo_topográfico 
Total_Auxiliar_cal_top  90 

homens.hora  (B) 

 

Total_Auxiliar_topografia  PrazoAuxiliar_topografia 
Total_Auxiliar_topografia  120 

homens.hora  (C) 

 

Total_Desenhista_copista  PrazoDesenhista_copista 
Total_Desenhista_copista  180 

homens.hora  (D) 

 

Total_Auxiliar_desenhista  PrazoAuxiliar_desenhista 
Total_Auxiliar_desenhista  180 

homens.hora  (E) 

 
C_Topógrafo  47,73 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT) 
C_Auxiliar_cal_top19,48 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT) 

   C_Auxiliar_top19,48 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT) 

C_Desenhista_copista  52,98 
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C_Auxiliar_desenhista  71,85 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC) 

reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD) 
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O custo mensal de pessoal dos serviços de locação será: 
 

Total_Pessoal  ACT  BCCAT  CCAT  DCDC  ECAD 
Total_Pessoal  (120x47,73 + 90x19,48 +120 X 19,78 + 180x52,98 + 180x71,85) =  

32.287,80 reais/mês (sem BDI) 

Para equipamentos, o custo mensal previsto será: 
 

Teodolito  Prazo4 
Teodolito  120 

horas/mês  (F) 

 

Veículo_leve  Prazo4 horas/mês 

Veículo_leve  120 
horas/mês  (G) 

 
C_Teodolito  2,25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247) 

C_Veículo_leve  29,92 
reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137) 

 

Total_Equipamento  TeodolitoC_Teodolito  Veículo_leveC_Veículo_leve 
Total_Equipamento =x2,25 + 120x29,92  = 270+3.590,40 = 3.860,40 reais/mês 

 

O custo dos demais insumos nos serviços topográficos, em média, representam de 5% a 
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 5,0% do custo do pessoal. 

 
Insumos  Total_Pessoal0.050 
Insumos  1.614,39 reais 
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O custo mensal do serviço de locação (S001) será: 

 
Custo_locação  Total_Pessoal  Total_Equipamento  Insumos 

 

Custo_locação  37.762,59 reais/mês (S‐001 sem BDI) 
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S-02 - Instalação de Marcos Topográficos da Obra 
 

Prazo  3 dias 
 

Topógrafo  4 homens.horas/dia 
Auxiliar_cálculo_topográfico  4 

homens.horas/dia 

Auxiliar_topografia  6 

Desenhista_copista  2 

Auxiliar_desenhista  2 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

homens.horas/dia 

 

Total_Topógrafo  TopógrafoPrazo 
Total_Topógrafo  12 

homens.hora  (A) 

 

Total_Auxiliar_cal_top  PrazoAuxiliar_cálculo_topográfico 
Total_Auxiliar_cal_top  12 

homens.hora  (B) 

 

Total_Auxiliar_topografia  PrazoAuxiliar_topografia 
Total_Auxiliar_topografia  18 

homens.hora  (C) 

 

Total_Desenhista_copista  PrazoDesenhista_copista 
Total_Desenhista_copista  6 

homens.hora  (D) 

 

Total_Auxiliar_desenhista  PrazoAuxiliar_desenhista 
Total_Auxiliar_desenhista  6 

homens.hora  (E) 

 
C_Topógrafo  47,73 reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT) 

C_Auxiliar_cal_top19,48 
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT) 

C_Auxiliar_top19,48 
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT) 

C_Desenhista_copista  52,98 

C_Auxiliar_desenhista  71,85 
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC) 

reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD) 
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O custo mensal de pessoal dos serviços de locação será: 
 

Total_Pessoal  ACT  BCCAT  CCAT  DCDC  ECAD 
Total_Pessoal: (12x47,73 + 12x19,48 + 18x19,48 + 6x52,98 + 6x71,85) = 1.906,14 reais (sem BDI)

Para equipamentos, o custo mensal previsto será: 
 

Teodolito  Prazo4 
Teodolito  12 

horas/mês  (F) 

 

Veículo_leve  Prazo6 horas/mês 

Veículo_leve  18 
horas/mês  (G) 

 
C_Teodolito  2.25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247) 

C_Veículo_leve  29,92 
reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137) 

 

Total_Equipamento  TeodolitoC_Teodolito  Veículo_leveC_Veículo_leve 
Total_Equipamento  (12x2,25 + 29,92x18) =  565,56 reais/mês 

 

Para a confecção do marco 

0.152 π 

 

Concreto  0.40 
4 

Concreto  0.0071 m³ (H) 

 

Piquete_madeira  3(0.50  0.80) 
Piquete_madeira  3.9 

 
Arame  60.873 

m  (I) 

Arame  15.66 
m  (J) 

 

C_concreto  476,44 reais/m³ (SINAPI Serviços 90855) (CC) 



 

7 | 26 
 

C_piquete   2,62 

C_arame   20,00 

reais/m (SINAPI Insumos 00002745) (CP) 

reais/kg (SINAPI Insumos 00000343) (CA) 

(0,01kg/ m). Temos 15,66x0,01 = 0,1566 kg = 3,13 reais/m 
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Confec_Marco  HCC  ICP  JCA 

(0,0071x476,44 + 3,9x2,62 + 15,66x3,13) =  3,38 + 10,22 + 52,93 
 

Confec_Marco  66,53 reais/un 

 
 
 

O custo dos demais insumos nos serviços topográficos, em média, representam de 5% a 
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 7,5% do custo do pessoal. 

 
Insumos  Total_Pessoal0.075 
Insumos  
142,96 Reais  

 
 

O custo unitário do serviço de locação (S002) será: 
 

Custo_marco  Total_Pessoal  Total_Equipamento  Insumos  Confec_Marco 
Custo_marco  
2.680,96 reais/unidade  (S‐002 sem BDI) 
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S-06 Marco Superficial 
 

Escavação 

 
Escavação  (0.50  0.15)(0.50  0.15)0.30 

Escavação  0.13 m³ 
 
 

Aterro 

Aterro  Escavação  0.500.500.10  0.15
2 
π 
0.30 

4 

Aterro  0.10 m³ 
 
 

Concreto 
 

0.152
Pilar 

4 

 
 

0.80 

 

Pilar  0.01 m³ 

Base  0.500.500.1 

Base  0.03 m³ 

Concreto  Pilar  Base 

Concreto  0.04 m³ 
 

Formas 

 
Base  40.50 

Forma  Base 

Forma  2 m² 
 

Aço 

 
Aço  4(0.50  0.30  0.25)0.25 

Aço  1.05 kg 

π 
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A seguir apresenta-se o custo de cada marco 
 

 
Discriminação 

N° do Preço 
Sinapi 

 
UN 

 
QUANT 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) 

 
Escavação 

     

Escavação manual a céu aberto até 0,50 m de      

profundidade 000093358 m³ 0,13 77,65 10,09 
Reaterro      

Aterro compactado com controle de GC ?       

95% PN 000094319 m³ 0,10 40,57 4,06 
Formas      

Forma plana de madeira 000096536 m² 2,00 68,38 136,76 
Armações de Aço      

Armação em aço CA-50 000096545 kg 1,05 18,01 18,91 
Concreto      

Concreto estrutural para estruturas em      

contato com água bruta, água tratada, solos e      

gases - fck 25 MPa, conforme especificação      

do projeto estrutural 000099432 m³ 0,04 431,90 17,28 
Diversos      

Tubo PVC diâmetro 150 mm 000009840 m 0,80 89,34 71,47 

Total 
    

258,57 

 

O custo do marco é de R$ 258,57/marco (S-006 sem BDI) 
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S-07- Piezômetro Tipo Casagrande 
 

 
Discriminação 

N° do Preço 
Sinapi 

 
UN 

 
QUANT 

Preço 
Unitário 

(R$) 

Preço Total 
(R$) 

 
Escavação de poço 

     

Perfuração de poço com perfuratriz a 
Percução  

S-039  
m 

 
16,00 

 
65,37 

 
1.045,92 

Reaterro      

Pasta de Bentonita 000100475 m³ 1,32 547,04 722,09 
Areia fina 000000366 m³ 0,04 44,09 1,76 
Areia grossa 000000367 m³ 0,04 77,50 3,10 
Pedregulho 00004746 m³ 0,13 38,14 4,96 
Diversos      

Tubo PVC diâmetro 100 mm 000009841 m 28,00 43,95 1.230,60 
Tubo PVC diâmetro 100 mm perfurado 009833 m 1,20 11,44 13,73 
Caixa de alvenaria 43437 un 1,00 495,31 495,31 

Total 
    

3.517,47 

O custo do piezômetro é de R$ 3.517,47/un (S-007 sem BDI) 

 

 
S-08 Transporte e Montagem das Listas LMH 
 

O custo horário básico de uma equipe de montagem será: 
 

Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI) 

 
Item 

 
Profissional/Equipamento 

 
Código Sinapi 

Custo Horário 
(R$/h) 

 
Quantidade 

Peso de 
Participção 

Custo Horário 
Efetivo 
(R$/h) 

1 Ajudante especializado 
(insumo) 

00000242 18,22 2,00 100% 36,44 

2 Instalador de tubulações 
(insumo) 

00002701 18,98 1,00 100% 18,98 

3 Soldador (insumo) 00006160 18,72 1,00 10% 1,88 

4 Guindauto hidráulico 
(serviço)  

00005928 184,67 1,00 100% 184,67 

5 Talha manual de corrente 
(serviço) 

00095139 0,06 1,00 40% 0.02 

 Custo equipe (R$/eq.h)     241,99 

Logo, o custo horário de uma equipe de montagem é: 
 

Custo_equipe  241,99 reais/equipe.hora (S‐008 sem BDI) 
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S-009 - Montagem de Materiais e Equipamentos das Listas LME 
 
O custo horário básico de uma equipe de montagem será: 
 

Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI) 

 
Item 

 
Profissional/Equipamento 

 
Código Sinapi Custo Horário 

(R$/h) 

 
Quantidade Peso de 

Participção 

Custo Horário 
Efetivo 
(R$/h) 

1 Ajudante especializado 
(insumo) 

00000242 18,22 2,00 100% 36,44 

2 Montador eletromecânico 
(insumo) 

00002437 17,48 1,00 100% 17,48 

3 Eletrotécnico (insumo) 00002438 25,16 1,00 100% 25,16 

4 Guindauto hidráulico 
(serviço)  

0005928 184,67 1,00 100% 184,67 

5 Talha manual de corrente 
(serviço) 

00095139 0,06 1,00 40% 0,02 

 Custo equipe (R$/eq.h)     263,77 

 
Logo, o custo horário de uma equipe de montagem é: 
 

Custo_equipe:  263,77 reais/equipe.hora (S-009 sem BDI) 

 

S-017 - Concreto não Estrutural - mínimo 150 kg de cimento/m3 

 

O custo do m3 de concreto não estrutural será: 

 

O custo do concreto não estrutural é de R$ 406,19/m3 (S – 017 sem BDI) 

 

 

NOVAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

As novas composições foram elaboradas com base nas composições analíticas e nos 
insumos do SINAPI. 

 

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Concreto classe de resistência C15, com espalhamento 11146 m3 1,03 252,73 260,31

2 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,916 21,59 19,78

3 Servente com encargos complementares 88316 H 1,03 17,69 18,22

Custo total sem BDI (R$/m3) 298,31

365,08 354,45 

22,81 

19,63

20,89 

20,22 

406,19 
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S-018 - Concreto Estrutural – fck 25 MPa 

 

O custo do m3 de concreto estrutural – fck 25 MPa será:  

 

O custo do concreto estrutural – fck 25 MPa é de R$ 392,51/m3  (S – 018 sem BDI) 

 

 

S-019 - Concreto Estrutural – fck 30 MPa 

 

O custo do m3 de concreto estrutural – fck 30 MPa será: 

 

O custo do concreto estrutural – fck 30 MPa é de R$ 403,62/m3  (S – 019 sem BDI) 

 

S-022 – Grampo para fixação da manta geotêxtil 

O custo do quilo do aço cortado, dobrado será: 

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Cocreto Usinado Bombeável, inclui serviço de bombeamento 1527 m3 1,030 278,01 286,35

2 Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 20,00 4,58

3 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 21,59 10,64

4 Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 17,69 13,09

5
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHP diurno

90586 CHP 0,12 1,18 0,14

6
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHI diurno

90587 CHI 0,13 0,29 0,04

Custo total sem BDI (R$/m3) 314,84

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Cocreto Usinado Bombeável, inclui serviço de bombeamento 1525 m3 1,030 287,37 295,99

2 Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 20,00 4,58

3 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 21,59 10,64

4 Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 17,69 13,09

5
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHP diurno

90586 CHP 0,12 1,18 0,14

6
Vibrador de imersão, ponteira ø45mm, motor elétricopot 2CV - 
CHI diurno

90587 CHI 0,13 0,29 0,04

Custo total sem BDI (R$/m3) 324,48

350,87

22,59

361,40

5,17

22,81 11,18

19,63 14,53

0,181,52

0,42 0,05

392,51

361,66 372,51

22,59 5,17

22,81 11,18

19,63 14,53

1,52 0,18

0,42 0,05

403,62
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O custo do quilo do aço cortado, dobrado é de R$ 12,59/kg  (S-022 sem BDI) 

 

S-023 – Demolição de Concreto Simples (m2) 

O custo do m3 de demolição simples será: 

 

O custo do m3 de demolição do concreto simples é de R$ 301,93/m3 (S-023 sem BDI) 

 

S-024 – Fornecimento e Colocação de Chumbador de Aço - ø  3/4" a 1" -   

O custo de fornecimento e instalação será: 

 

O custo de fornecimento e instalação de um chumbador é de R$ 57,21/unid. (S-024 sem 
BDI) 

 

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Fornecimento corte e dobra de aço CA-25, diâmetro de 10mm 92884 KG 0,65 6,33 4,11

4 Ajudante de armador com encargos complementares 88238 H 0,01 16,48 0,16

5 Armador com encargos complementares 88245 H 0,09 21,47 1,93

Custo total sem BDI (R$/kg) 6,21

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,30 21,59 28,07

2 Servente com encargos complementares 88316 H 13,00 17,69 229,97

3 Ferramentas (6% da MO) unid 0,06 258,04 15,48

Custo total sem BDI (R$/m3) 273,52

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Furadeira Industrial (CHP)
SEINFRA 

I0737
H 1,00 0,22 0,22

2 Ajudante com encargos complementares
SINAPI 
25958

H 2,00 13,20 26,40

3 Montador com encargos complementares SINAPI 2437 H 1,00 17,27 17,27

4 Chumbador tipo Paraboult ou similar 3/4"x6 1/4"
SEINFRA 

I0990
UN 1,00 14,99 14,99

5 Broca de vídia ø 3/4" a 1"
SEINFRA 

I1006
UN 0,25 68,00 17,00

Custo total sem BDI (R$/chumbador) 75,88

15,97 10,38

17,47 0,17

22,69 2,04

12,59

22,81 29,65

19,63 255,19

284,84 17,09

301,93

1,33 1,33

12,35 24,70

17,48 17,48

13,67 13,67

0,13 0,03

57,21

13.279

0003944

SABESP 
EQ04579 
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S-026 – Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural com Armadura, Grout e 
Revestimento 

O custo de painel com dimensões 1,61 x 1,26m, será: 

 

O custo de construção de cada painel é de R$ 1.418,40/unid. (S-026 sem BDI) 

 

S-027 - Fornecimento e Instalação de Manta Geotêxtil não tecido RT-21 

 

*Transporte: se reajuste pelo IPCA (fev/19 para jul/21) = R$0,01 

 

O custo de fornecimento e instalação da manta de geotêxtil é de R$ 12,91/m2             
(S-027sem BDI) 

 

S-028 - Rebaixamento de Lençol com Ponteiras Filtrantes 
Mobilização, Desmobilização, Transporte, Instalação e Operação) 
 

 

Item Descrição
Nº do Preço  

SABESP
Unid.

Preço 
Unitário    

(R$)
Quantidade Total       (R$)

1 Furo em concreto ø 3/8" e prof. 10cm 70190101 unid. 5,37 26 139,73

2 Fornec e colocação de chumbador químico 70190097 unid. 9,71 26 252,56

3 Alvenaria de bloco de estrutural com armação e grout 70110015 m2 146,83 2,03 298,07

4 Chapisco 70120002 m2 12,07 4,58 55,23

5 Emboço 70120003 m2 40,53 4,58 185,49

6 Reboco 70120004 m2 25,05 4,58 114,66

Custo total sem BDI (R$ por parede) 1.045,75

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total
SINAPI (R$) (R$)

1 Servente com encargos complementares 88316 H 0,01667 17,69 0,29
2 Geotextil não tecido RT-21 4012 m2 1,05 9,71 10,20
3 Transporte t 0,00049 24,41 0,01

Custo total  sem BDI (R$) 10,50

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Caminhão com carroceria de madeira 73467,00 h 0,043 135,07 5,81

2 Caminhão Tanque 6.000 litros 6259,00 h 0,057 137,90 7,86

3 Energia elétrica SP OBRAS kwh 2,083 0,64 1,33

4 Equipamento para rebaixamento de lençol freático SP OBRAS dia 0,020 511,20 10,22

5 Ajudante 246,00 h 0,057 12,04 0,69

6 Eletricista 2436,00 h 0,029 17,42 0,50

7 Encanador 2696,00 h 0,012 17,01 0,20

8 Vigia 41776,00 h 0,017 17,83 0,30

Custo total sem BDI (R$) 26,90

3,58 

15,19 

255,60 

9,80 

48,64 

31,41 

93,08 

394,94 

518,87 

44,88 

222,77 

143,86 

1.418,40 

19,63  0,32 

11,98  12,58 

124,51  5,35 

184,63  10,52 

12,39  0,71 

17,63  0,51 

 17,61  0,21 

20,05  0,34 

12,91 

0,72  1,56 

11,59 579,47 

30,79 
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O custo de cada ponteira filtrante por dia é de R$ 30,79 (S-028 sem BDI) 

 

 

3. Energia: Reajuste pelo IPCA para jul/21 = (0,69/5574,49)*5825,37 = 0,72 x 2,083 = 1,56 

4. Equipamento: Reajuste pelo IPCA p/ jul/21 = (554,51/5574,49)*5825,37 = 579,47 x 0,020 = 11,59 

 

S-028A – ITEM 4.4.1 = 7.000 ponteiras/dia x R$ 30,79 = R$ 215.530,00 

S-028B – ITEM 5.5.1 = 13.230 ponteiras/dia x R$ 30,79 = R$ 407.351,70 

S-028C – ITEM 12.9.1 = 3.480 ponteiras/dia x R$ 30,79 = R$ 107.149,20 

 

 

 

 S-029 – Fôrma para Estrutura de Concreto de Chapa de Madeira Compensada 
Com 3 Aproveitamentos (m2) 
 

 

 O custo do m2 da fôrma instalada é de R$ 91,46/m2 (S-029 sem BDI) 
 

 

 

 

 

Observações: Preços SINAPI, fevereiro 2019
Preços SP OBRAS, janeiro 2021, retroagidos para fevereiro 2019 pela variação do IPCA, 0,9219

99005 ENERGIA ELÉTRICA KWH 0,69 SP OBRAS

08.07.060
Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para 
rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência 
até 15 HP, mínimo 30 dias

cjxdia SERVICO SP OBRAS
181 SEM 

DESONERAÇÃO
554,51

Variação Monetária - IPCA IPCA Variação
2015 FEV 5138,93 0,9219
2021 JAN 5574,49

Item Discriminação Nº do Preço Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

SINAPI (R$) (R$)

1 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,2 x 1,1 metro E=17mm 1358 M2 0,89 22,10 19,67

2 Pontalete de madeira não aárelhada 7,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da região 4491 M 1,54 3,04 4,68

3 Sarrafo de madeira aparelhada 2,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da região 4517 M 5,53 1,09 6,02

4 Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 5068 KG 0,14 10,06 1,44

5 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 88239 H 0,18 16,82 3,09

6 Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,92 20,00 18,40

7 Serra circular de bancada com motor elétrico, CHP diurno 91692 CHP 0,04 26,93 1,11

Custo total sem BDI (R$/m2) 54,42

45,75  40,72 

6,60  10,16 

2,31  12,77 

18,43  2,58 

18,97  3,41 

22,59  20,78 

25,90  1,04 

91,46 
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 S-030 – Gabião tipo colchão Reno, altura de 0,17m, sem manta de geotêxtil 
 
 

 

S - 030 

Item  Discriminação 
Nº do 
Preço 
SINAPI 

Unid.  Coeficiente 
Preço 

Unitário 
(R$) 

Total 
(R$) 

1 
PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO 
PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 

4730  M³  0,221  51,0700  11,29 

2 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRA, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 
111 HP ‐ CHP DIURNO 

5631  CHP  0,056  153,07  8,57 

3 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE 
ESTEIRA, CAÇAMBA 0,80 M³, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTÊNCIA BRUTA 
111 HP ‐ CHI DIURNO 

5632  CHI  0,214  64,14  13,73 

4 
GABIÃO MANTA (COLCHÃO) MALHA 
HEXAGONAL 6 x 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO 

40451  M²  1,000  112,6100  112,61 
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2,0 MM DIMENSÕES 5,0 x 2,0 x 0,17 M 
(C x L x A) 

5 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88309 H  1,077  22,81  24,57 

6 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

88316 H  0,508  19,63  9,97 

7 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO  

93592  M³xKM  0,2210  1,74  0,38 

   Custo total sem BDI (R$/m³)  181,12 

 

O custo do m2 de gabião tipo colchão de 0,17m instalado é de R$ 181,12/m2 (S-030 
sem BDI) 

 

 

 

 

 

 

 S-031 – Administração Local da Obra 
 

Grupo S-031 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

Sub-Grupo   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (18 MESES) - 1ª ETAPA 

  

ITEM CÓDIGO  INSUMO UNID. QUANT. 
CUSTO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

  

1   MÃO-DE-OBRA 

1.1 90779(1) 
Engenheiro civil de obra senior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 
meses) h 3.168,00 125,85 398.692,80 

1.2 90777(1) 
Engenheiro civil de obra junior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses) 

h 3.168,00 81,30 257.558,40 

1.3 90772(1) 
Auxiliar de escritório, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses) 

h 3.168,00 18,95 60.033,60 

1.4 100309(1) 
Técnico de Segurança do trabalho, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 
meses) h 3.168,00 38,51 121.999,68 

1.5 90781(1) 
Topógrafo com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses) 

h 3.168,00 49,20 155.865,60 

1.6 88326(1) 
Vigia Noturno com encargos complementares (8 h x 30 dias x 18 meses) 

h 4.320,00 25,50 110.160,00 

Sub-total 1. 1.104.310,08 

Total 1. 1.104.310,08 
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2.   MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

2.1 COTAÇÃO(2) 
Veículo comercial leve - capacidade de carga até 700 kg com motor a gasolina tipo VW-
Saveiro ou similar (30 dias x 18 meses) 

diária 540,00 117,07 63.217,80 

Sub-total 2. 63.217,80 

Total 2. 63.217,80 

  

3.   CANTEIRO EM GERAL         

3.1 COTAÇÃO(3) Água / Esgoto - Tarifa Comercial SAAE (mínimo 20 m³) mês 18,00 176,07 3.169,26 

3.2 COTAÇÃO(4) Luz (CPFL Piratininga - Demais classes - ICMS 12%) mês 18,00 127,91 2.302,38 

Sub-total 3. 5.471,64 

Total 3. 5.471,64 

  

TOTAL GERAL 1.172.999,52 

              

VALOR ADOTADO 100% (R$/) 1.172.999,52 

   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÕES 

         

(1) Fonte: Preços extraídos do Banco de Preços do SINAPI - desonerado (I0: julho/21);      

(2) Fonte: Preços de cotação - internet (I0: junho/2021) e reajustado para julho/2021, índice IPCA      

(3) Fonte: Preços de cotação - SAAE de Salto (I0: dezembro/2019) e reajustado para julho/2021, índice IPCA      

(4) Fonte: Preços de cotação - CPFL de Salto (I0: abril/2021) e reajustado para julho/2021, índice IPCA.      

         

  Composição CPFL KWh Preço Total 
  

  TUSD 200 0,271750 54,35 
  

  TE 200 0,261800 52,36 
  

  PIS/PASEP 0,91% 1 0,970000 0,97 
  

  COFINS 4,22% 1 4,500000 4,50 
  

  ICMS 12% 1 12,810000 12,81 
  

  
 

Total mês 
  

124,99 
  

              

O custo total da administração local da obra será de R$ 1.172.999,52 (S-031 sem BDI) 
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 S-032 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 
RESUMO CUSTO 

MOB/DESMOB.             
Mobilização    Desmob.         
Total                Dist. (km)       
Peso (t) 

     
SINAPI 
93596 
(km) 

DER 
72.18.02.99.05 

(KM) 

 

Transporte sobre Prancha         

Trator de Esteira 4 4 8 80 5  7,94 5.081,60 
Carregadeira 4 4 8 80 14,5  7,94 5.081,60 

OBRAS DE TERRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Atividades Item Quantidades

(m³)

2 ‐ SERVIÇOS PRELIMINARES 2.2.3 34.456,00                 20.000  14.456 

3 ‐ OBRAS DO RESERVATÓRIO 3.1.3 95.306,00                 18.000  18.000  18.000  18.000  18.000  5.306    

4 ‐ OBRAS DE DESVIO DO CURSO D'ÁGUA 67.810,12                 40.000  27.810 

Lançamento Ensecadeira 4.1.1 22.991,62                

Remoção Ensecadeira 4.2.1 21.636,76                

Canal de Desvio 4.1.2 23.181,74                

5 ‐ BARRAGEM  (Escavação e Aterro) 953.023,91              30.000  90.000  90.000  90.000  90.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  70.000  3.024    

Escavação do Tapete Impermealizante 5.2.1 383.744,17              

Escavção do Vertedouro 5.2.1 89.636,94                

Escavção Desvio 5.2.1 4.477,09                  

Aterro (Tapete Impermeável + Ombreira 

esquerda + Abraço da barragem + Corpo 

Central + Ombreira Direita)

5.2.4 475.165,71              

MOVIMENTO DE TERRA (Total)

Total do volume mensal previsto 1.150.596,03           60.000  72.266  90.000  90.000  90.000  90.000  88.000  88.000  88.000  88.000  88.000  75.306  70.000  70.000  3.024     ‐         ‐         ‐        

140 horas efetivas trabalhadas por mês

Prod. Mensal

Trator (200m³/h) 28.000,00                 3            3            4            4            4            4            4            4            4            4            4            3            3            3            1            1            1            1           

Carregadeira  (200m³/h) 28.000,00                 3            3            4            4            4            4            4            4            4            4            4            3            3            3            1            1            1            1           

Caminhão Basculante (46m³/h) 6.440,00                   10          12          14          14          14          14          14          14          14          14          14          12          11          11          1            1            1            1           

Patrol 3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            3            1            1            1           

Irrigadeira 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            1            1            1           

Pé de Carneiro 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            1            1            1           

Rolo Compactador 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            1            1            1           

Comboio Abastecimento 1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1            1           

Caminhão com carroceria 2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2            2           

Meses e Volume de execução mensal (m³)

Quantidade de equipamentos necessários para atender a  produção mensal (unid.)



 

21 | 26 
 

Patrol 3 3 6 80 17  7,94 3.811,20 
Pé de Carneiro 2 2 4 80 8  7,94 2.540,80 
Rolo Compactador 2 2 4 80 5  7,94 2.540,80 
Trator de pneus 2 2 4 80 7  7,94 2.540,80 

Retro escavadeira 
Transporte Rodando 

2 2 4 80 8  7,94 2.540,80 

Caminhão Basculante 14 14 28 80  0,45  1.008,00 
Caminhão Irrigadeira 2 2 4 80  0,45  144,00 
Comboio Abastecimento 1 1 2 80  0,45  72,00 
Caminhão com carroceria 2 2 4 80  0,45  144,00 
Caminhão Munk 1 1 2 80  0,45  72,00 

        25.577,60 

 

Frentes de Serviço Volume Coeficiente 

Custo 
Proporcional 

para 
Mobilização 

Custo 
Proporcional 

para 
Desmobilização 

Volume total de movimento 
de terra 

1.150.596 1 12.788,80 12.788,80 

2 - Serviços Preliminares 34.456 0,0299 382,98 382,98 

3 - Obras do Reservatório 95.306 0,0828 1.059,32 1.059,32 

4 -Obras de Desvio do 
Curso de Água 

67.810 0,0589 753,70 753,70 

5 - Barragem 953.024 0,8283 10.592,80 10.592,80 
   12.788,80 12.788,80 
     

    25.577,60 

SINAPI - jul/2021 /      

DER - 30/06/21   

O custo total previsto para Mobilização e Desmobilização de equipamentos para a (S‐032 sem BDI) 

 S-033 – LOCAÇÃO DE MARCOS E ACOMPANHAMENTO 
TOPOGRÁFICO DA OBRA 

 

 

 O custo total previsto para Locação de marcos e acompanhamento topográfico da 
obra será R$ 350.587,15 (S-033 sem BDI) 

 

 S-034 – FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO 
 

S-034  
(antigo código SINAPI 

6454) 

FORNECIMENTO E 
LANCAMENTO DE PEDRA DE 
MAO 

M3  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ 
total  

 
Observações  

INSUMO 4730 

PEDRA DE MAO OU PEDRA 
RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE) 

M3 
  

1,10000  
      

51,07  
     

56,18  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

Item Discriminação

Nº da 
Composição Unid. Coeficiente Preço Unitário Total

Arcadis (R$) (R$)

1 Locação da obra com auxílo topográfico S-01 mês 9 17.209,54 154.885,85

2 Instalação de marco topográfico S-02 unid. 4 1.609,17 6.436,68

Custo total sem BDI (R$) 161.322,53

Observações: Premissado que a equipe topográfica ficará disponibilizada 50% do tempo previsto para a construção da obra;
Previsão de instalação de 4 marcos topográficos.

37.762,59 

2.680,96 

339.863,31 

10.723,84 

350.587,15 
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COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

6,00000  
      

19,63  
   

117,78  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 97913 

TRANSPORTE COM 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 
6 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 
 

M3XKM 
22,0000 
 

2,32 51,04 
preço 

SINAPI 
jul/21 

           Total  225,00    

 

 S-035 – FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 
 

S-035 
(antigo código SINAPI 

6514) 

FORNECIMENTO E LANCAMENTO 
DE BRITA N. 4 

M3  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total    

INSUMO 4723 
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) 
POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE 

M3 
  

1,05000  
      

50,88  
     53,42  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

2,00000  
      

19,63  
     39,26  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

           Total       92,68    

 

 

 S-036 – ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL ”I” 12’’ X 
5 1/4 

 

S-036 
(antigo código SINAPI 

73970/001) 

ESTRUTURA METALICA EM 
ACO ESTRUTURAL PERFIL 
”I” 12’’ X 5 1/4’’ 

KG  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total   Observações  

INSUMO 4774 
PERFIL "I" DE ACO 
LAMINADO, "W" 410 X 67 

KG 
  

1,05000  
       

6,65  
       6,98  

 preço SINAPI 
reajustado de 
fev/19 para 

jul/21 pelo IPCA  

COMPOSICAO 88315 
SERRALHEIRO COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
      

22,69  
       2,72  

 preço SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
      

19,63  
       2,36  

 preço SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 98746 

SOLDA DE TOPO EM 
CHAPA/PERFIL/TUBO DE 
AÇO CHANFRADO, 
ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 

M 
  

0,00600  
      

66,96  
       0,40  

 preço SINAPI 
reajustado de 
fev/19 para 

jul/21 pelo IPCA  

           Total       12,46    

 

        
307733 Junta de dilatação em elastômero e perfil 

VV - L = 20 mm e H = 40 mm - 
fornecimento e instalação  

m   1,00000      380,10     380,10   preço SICRO reajustado 
de abr/21 para jul/21 

pelo IPCA  
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 S-037 – JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 
30 MCA 

 

S-037 
(antigo código SINAPI 

73898/1) 

JUNTA DE DILATACAO 
ELASTICA (PVC) O-220/6 
PRESSAO ATE 30 MCA 

M  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total   Observações  

INSUMO 3681 

JUNTA DILATACAO ELASTICA 
PARA CONCRETO 
(FUGENBAND) O-22, ATE 30 
MCA 

M 
  

1,05000  
92,84 97,48 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88245 
ARMADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
22,69 

       2,72  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,12000  
19,63 

       2,36  

 preço 
SINAPI 
jul/21  

           Total     102,56    

 

 

 

 

 

 S-038 – APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO 
 

S-038 
(antigo código SINAPI 

84154) 

APARELHO APOIO NEOPRENE 
FRETADO 

DM3  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ total  
 

Observações  

INSUMO 134 
GRAUTE CIMENTICIO PARA 
USO GERAL 

KG 
  

1,46400  
1,54 2,25 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

INSUMO 11615 

POLIESTIRENO 
EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), 
TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 
1000 X 500 MM 

M2 
  

0,01068  
3,92 0,04 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

INSUMO 12888 

APARELHO DE APOIO DE 
NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 
X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE 
ACO DE 4 MM INTERCALADAS 
COM ELASTOMERO DE 11 MM 
E REVESTIMENTO FINAL COM 
ELASTOMERO DE 6 MM 

DM3 
  

1,00000  
104,77 104,77 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
  

0,11000  
22,81 2,51 

 preço 
SINAPI 
jul/21  

           Total     107,32    

 

 S-039 – PERFURAÇÃO DE POÇO COM PERFURATRIZ A PERCUSSÃO 
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S-039 

(antigo código SINAPI 
74163/2) 

PERFURACAO DE POCO COM 
PERFURATRIZ A 
PERCUSSAO 

M  Coefic.  
 R$ 
unit.  

 R$ 
total  

 Observações  

INSUMO 4778 

LOCACAO DE PERFURATRIZ 
PNEUMATICA DE PESO 
MEDIO, * 18 * KG, PARA 
ROCHA 

H 
 

1,400000
0  

3,06 4,28 

 preço SINAPI 
reajustado de 
fev/19 para 

jul/21 pelo IPCA  

COMPOSICA
O 

8824
1 

AJUDANTE DE OPERAÇÃO 
EM GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
 

2,800000
0  

12,32 34,50 
 preço SINAPI 

jul/21  

COMPOSICA
O 

8829
7 

OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COM 
ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 
 

1,400000
0  

18,99 26,59 
 preço SINAPI 

jul/21  

           Total  
     
65,37    

 

 

 

 

 

 

 

 S-040 – LASTRO COM PREPARO DE FUNDO 

S-040 (antigo código SINAPI 
94116) 

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, 
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 
M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO, EM 
LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 

M3  Coefic.   R$ unit.   R$ total  

INSUMO 4720 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 1,1000000 62,73 69,00 

COMPOSICAO 5678 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0810000 109,17 8,84 

COMPOSICAO 5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 
COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 
POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA 
CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 
RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 
OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 
4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 

CHI 0,4060000 47,22 19,17 

COMPOSICAO 88309 
PEDREIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,5840000 22,81 13,32 
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COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 0,8760000 19,63 17,20 

COMPOSICAO 91533 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 

CHP 0,0320000 31,02 0,99 

COMPOSICAO 91534 

COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 
CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 

CHI 0,0300000 24,51 0,74 

           Total  
   
129,26  

 

 S-041 – EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO 
S-041 (antigo código SINAPI 

73816/2) 
EXECUCAO DE DRENO VERTICAL 
COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM 

M  Coefic.   R$ unit.   R$ total  

INSUMO 4720 
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO 
(4,8 A 9,5 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 

M3 0,0300000 62,73 1,88 

INSUMO 4780 
LOCACAO DE PERFURATRIZ 
PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 * 
KG, PARA ROCHA 

H 0,2000000 3,17 0,63 

COMPOSICAO 5811 

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO 
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 
CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA 
- CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP 0,0400000 152,38 6,10 

COMPOSICAO 88316 
SERVENTE COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 1,0000000 19,63 19,63 

           Total       28,24  

 



.     
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2. RESUMO DAS COTAÇÕES HIDRÁULICAS / DIVERSOS________________________35 

 

 

3. COTAÇÕES DE ELÉTRICA _______________________________________________37 

 

▪ ANHANGUERA COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA (eletrodutos e acessórios) 

▪ ÁTICA PAINÉIS (quadros) 

▪ CENTRAL CABOS (fibra ótica) 

▪ CM REPRESENTAÇÕES – SASAZAKI (portas) 

▪ COMPET ELETRÔNICA E TELECOM. EIRELI (câmeras) 

▪ DORMETAL FERRAGENS LTDA (portas) 

▪ GANGES TUBOS (eletrodutos e acessórios) 

▪ GRUPO ROMASSOL (portas) 

▪ GSC SEGURANÇA (câmera) 

▪ INDFLOW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (transmissor de nível) 



.     

▪ LOGOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (aterramento / eletrodutos e acessórios / 
luminárias) 

▪ LOJA ELÉTRICA LTDA (aterramento / eletrodutos e acessórios / miscelânias) 

▪ PERFIL LIDER IND. METAL. LTDA (eletrodutos e acessórios) 

▪ QUADRICABOS SOLUÇÕES EM ENERGIA (poste) 

▪ TEHEN TECNOL. EFICIÊNCIA HIDROENERG. LTDA (quadros / luminárias / câmera 
e fibra ótica / transmissor de nível) 

▪ TOYWAVE COM. IMP. EXP. LTDA EPP (rádio modem) 

▪ UNIVERSO ELÉTRICA LTDA (miscelânias) 

▪ WARME DO BRASIL INST. E AUTOMAÇÃO INDL LTDA (transmissor de nível) 

 

4. RESUMO DAS COTAÇÕES DE ELÉTRICA__________________________________94 

 



COTAÇÃO NÚMERO: 

EMPRESA: CNPJ INSC.ESTADUAL

CONIRPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
CEP FONE

REPRESENTANTE: FONE

email: CONTATO

CONTRIBUINTE DE ICMS: 

COTAÇÃO ELABORADA POR:

JADHER 

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID QUANT Valor Unitário icms IPI Valor Total

1 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m 56,00  R$       6.728,00 0% 0% 376.768,00R$          
2 Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 5,50 m pç 1,00  R$     43.642,00 0% 0% 43.642,00R$            
3 Tubo com ponta e flange diâmetro 1.200 mm, L = 4,00 m pç 1,00  R$     45.540,00 0% 0% 45.540,00R$            
4 Tubo cilíndrico, 1.200 mm, L = 7,00 m pç 3,00  R$     55.545,00 0% 0% 166.635,00R$          
5 Toco com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,25 m pç 1,00  R$     29.583,00 0% 0% 29.583,00R$            
6 Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 mm cj 1,00  R$       1.369,00 0% 0% 1.369,00R$              

663.537,00R$     

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 dias/ FRETE CIF MAIS ICMS

DO ESTADO REFERIDO

PRAZO DE ENTREGA:  60 DIAS

ENDEREÇO: 

OBSERVAÇÕES GERAIS: INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.

ENDEREÇO DE ENTREGA: 

VALIDADE DA COTAÇÃO: VALIDO ATE 17 DE MARÇO 

A/C:

10.03.2022

1 / 1



 

OF-313/22 

Cliente: CONIRPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI 

Contato: Depto. Projetos 
Contato: Srª José Campos 
Obra: REPRESA INDAIATUBA 
Data: 11 de Março de 2022 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos abaixo, nossas condições para fornecimento de Comportas e 
Conexões, conforme segue: 
 
A - ESCOPO DE FORNECIMENTO: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNI
D 

MATERIAL 
DIÂMETR
O 

QUANT
. 

R$ 
UNITÁRIO 

R$ TOTAL 

1 
Tê com flanges 
diâmetro 1.200 mm 
 

pç FOFO 1200MM 3 
R$ 78.000,00 R$ 234.000,00 

2 

Pedestal de manobra 
com volante e 
acionamento por 
engrenagem 
 

pç FOFO 2.1/2” 3 

R$ 6.450,00 R$ 19.350,00 

3 

Comporta quadrada 
sentido duplo de fluxo 
para diâmetro 1.200 
mm 
 

pç FOFO  1200MM 3 

R$ 89.000,00 R$ 267.000,00 

4 

Haste de 
prolongamento com 
extremidades 
rosqueadas 

mt AÇO 1020 2.1./2” 29,5M 

R$ 15.330,00 R$ 15.330,00 

5 

Mancal intermediária 
diâmetro 2 1/2" para 
haste de 
prolongamento 
 

pç FOFO 2.1./2” 8 

R$ 765,00 R$ 6.120,00 



 

 
TOTAL DA PROPOSTA: R$ 541.800,00 

 
B – CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS: 75 dias, salvo venda prévia dos produtos em 
estoque. 
 
GARANTIA: 12 Meses. 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 25% na Confirmação do Pedido e 25% antes do 
embarque e Saldo Faturado 30/60 
 
FRETE: CIF – Posto Obra 
 
IMPOSTOS DAS PEÇAS: Incluso – Faturado Por Empresa Optante Pelo Simples 
Nacional 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias. 
 
Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

_______________________________ 
Guilherme Luiz Neto 

Conexo Indústria e Comércio Ltda. 



 

OF-314/22 

Cliente: CONIRPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI 

Contato: Depto. Projetos 
Contato: Srª José Campos 
Obra: REPRESA INDAIATUBA ETAPA 2 
Data: 11 de Março de 2022 

 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos abaixo, nossas condições para fornecimento de Comportas e 
Conexões, conforme segue: 
 
A - ESCOPO DE FORNECIMENTO: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
UNI
D 

MATERIAL 
DIÂMETR
O 

QUANT
. 

R$ 
UNITÁRIO 

R$ TOTAL 

1 
Tê com flanges 
diâmetro 1.200 mm 
 

pç FOFO 1200MM 1 
R$ 78.000,00 R$ 78.000,00 

2 
Curva 45º com flanges, 
diâmetro 1.200 mm 
 

pç FOFO 1.200MM 1 
R$ 57.500,00 R$ 57.500,00 

3 

Curva 22º30’ com 
flanges, diâmetro 
1.200 mm 
 

pç FOFO  1200MM 1 

R$ 49.880,00 R$ 49.880,00 

4 

Curva 22º30'  com 
bolsas, diâmetro 1.200 
mm 
 

pç FOFO 1.200MM 1 

R$ 28.500,00 R$ 28.500,00 

5 

Curva 11º15'  com 
bolsas, diâmetro 1.200 
mm 
 

pç FOFO 1.200MM 3 

R$ 24.500,00 R$ 73.500,00 

6 

Placa redutora 
diâmetro 1.200 mm x 
600 mm 
 

pç FOFO 
1.200 X 
600MM 

1 

R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 
 



 

TOTAL DA PROPOSTA: R$ 312.380,00 
 

B – CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
PRAZO DE ENTREGA DAS PEÇAS: 75 dias, salvo venda prévia dos produtos em 
estoque. 
 
GARANTIA: 12 Meses. 
 
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 25% na Confirmação do Pedido e 25% antes do 
embarque e Saldo Faturado 30/60 
 
FRETE: CIF – Posto Obra 
 
IMPOSTOS DAS PEÇAS: Incluso – Faturado Por Empresa Optante Pelo Simples 
Nacional 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias. 
 
Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 

_______________________________ 
Guilherme Luiz Neto 

Conexo Indústria e Comércio Ltda. 
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EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

OBRA

LOCAL

STATUS

OBSERVAÇÃO

LARGURA ALTURA

1 NÍVEL 543,90 D40 1200 1200 Manual Volante 15100 Incluso 13,95 1

2 NÍVEL 546,954 D40 1200 1200 Manual Volante 12046 Incluso 10,90 1

3 NÍVEL 552,754 D40 1200 1200 Manual Volante 6246 Incluso 5,10 1

3

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO DIM (FIXADA EM LOCAL VISÍVEL) ALUMÍNIO / INOX

SISTEMA DE ACIONAMENTO

MANUAL VOLANTE COM REDUTOR COM REDUTOR DE TORQUE, ESFORÇO MÁXIMO DE 178N ou 18,15kgf

ESCOPO	DE	FORNECIMENTO

COMPORTA	DESLIZANTE	DE	PAREDE,	MODELO	D40

ITEM
CÓDIGO CLIENTE

(TAG)
MODELO

DIMENSIONAL (mm)
ACIONAMENTO

ELEVAÇÃO

(mm)
PEDESTAL

PRESSÃO

(MCA)
QTD

TOTAL

COMPORTA	DESLIZANTE	DE	PAREDE,	MODELO	D40

ESTRUTURA/COMPORTA

COMPONENTE

EM EXECUÇÃO

ESCOPO	DE	SOLICITAÇÃO/REFERÊNCIAS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRÁI ‐ BARRAGEM PIRAÍ

SALTO / SP

CLIENTE/CONTRATANTE:

SAAE INDAIATUBA ‐ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591/2022	(Emissão	Inicial)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

DESCRIÇÃO/OBS MATERIAIS

DESCRIÇÃO	TÉCNICA		‐	FOLHA	DE	DADOS

INSTALAÇÃO DIRETAMENTE NO CONCRETO/PAREDE

FIXAÇÃO CHUMBADOR MECÂNICO (PARABOLT) AISI 304 (Aço Inoxidável)

SISTEMA DE VEDAÇÃO 4 LADOS (ESTANQUEIDADE ACIMA DA NORMA)

QUADRO ESTRUTURAL (Peças Fixas) ESTRUTURA ÚNICA/RÍGIDA AISI 304 (Aço Inoxidável / ASTM A 240)

SENTIDO DE FLUXO BIDIRECIONAL (MONTANTE/JUSANTE)

COMPORTA (Painel Deslizante) COM REFORÇO ESTRUTURAL AISI 304 (Aço Inoxidável / ASTM A 240)

AISI 304 (Aço Inoxidável)

LUVAS DE LIGAÇÃO

VEDAÇÃO INFERIOR

COMPONENTE DESCRIÇÃO/OBS

AÇO INOXIDÁVEL

MATERIAIS

HASTE/EIXO DE PROLONGAMENTO COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES

COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES

PINTURA / ACABAMENTO PADRÃO DIM PARA AÇO INOX DECAPAGEM / PASSIVAÇÃO

PROLONGAMENTO (PADRÃO DIM)

INSTALAÇÃO DIRETAMENTE NO CONCRETO/LAJE

AÇO INOXIDÁVEL

HASTE ROSCADA DE ACIONAMENTO TIPO ASCENDENTE AISI 410 (Aço Inoxidável)

VEDAÇÃO SUPERIOR SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM

VEDAÇÃO LATERAL SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM

EMBUTIDA NO CONCRETO (FLUSH BOTTOM) Borracha EPDM

VEDAÇÃO DE ASSENTAMENTO VEDAÇÃO ENTRE PAREDE/EQUIPAMENTO Borracha EPDM

PERFIL/CORDÃO DE COMPRESSÃO PERFIL NOTA MUSICAL Borracha EPDM

PARAFUSOS E PORCAS

TIPO DESCRIÇÃO/OBS

FIXAÇÃO CHUMBADOR MECÂNICO (PARABOLT) AÇO CARBONO

PINTURA / ACABAMENTO PADRÃO DIM PARA AÇO CARBONO PREPARAÇÃO + ACABAMENTO WEGPOXI BICOMPONENTE

TUBO DE PROTEÇÃO DA HASTE ROSCADA COM INDICAÇÃO DE CURSO (RÉGUA) E RESPIROS TRANSPARENTE (Policarbonato/Acrílico)

LIMITADOR (STOP NUT) MECÂNICO LIMITADOR DE CURSO AÇO INOXIDÁVEL

MANCAIS INTERMEDIÁRIOS CONJUNTO COMPLETO (Com Fixadores) AÇO INOX COM BUCHAS DE UHMW/PUAD

PARAFUSOS E PORCAS AÇO INOXIDÁVEL

ALTURA DO PEDESTAL 800mm

PEDESTAL/CAVALETE DE ACIONAMENTO (PADRÃO DIM)

COMPONENTE DESCRIÇÃO/OBS MATERIAIS

ESTRUTURA PADRÃO ASTM A36 (Aço Carbono)
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Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSÃO 28/03/2022

Representante: VÁLIDO ATÉ 02/04/2022

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

CLIENTE/CONTRATANTE:

SAAE INDAIATUBA ‐ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591/2022	(Emissão	Inicial)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

1 NÍVEL 543,90 90.252,00R$                 90.252,00R$                 1 0 90.252,00R$                

2 NÍVEL 546,954 87.972,00R$                 87.972,00R$                 1 0 87.972,00R$                

3 NÍVEL 552,754 83.508,00R$                 83.508,00R$                 1 0 83.508,00R$                

261.732,00R$					 3 261.732,00R$					

4 15.000,00R$                 15.000,00R$                 1 0 15.000,00R$                

ITEM
CÓDIGO CLIENTE

(TAG)
EQUIPAMENTO

VALOR

UNITÁRIO

VALOR TOTAL

S/ IPI
QTD

IPI

(%)

VALOR TOTAL

C/ IPI

ACIONADOR PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL

ACIONADOR	PORTÁTIL	COM	BATERIA	RECARREGÁVEL,	MODELO	DIM‐HEMI

SISTEMA DE ACIONAMENTO

TIPO DESCRIÇÃO/OBS

ACIONADOR PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL
COMPOSTO POR DUAS BATERIAS 18V LITHIUM‐ION(UMA RESERVA), RECARREGADOR, ILUMINAÇÃO DE TRABALHO, FREIO INSTANTÂNEO, DUPLA 

ROTAÇÃO (ABRIR/FECHAR), VELOCIDADE VARIÁVEL, RESISTENTE A ÁGUA E POEIRA, MARCA: DIM ‐ MODELO: HEMI

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 ‐ 

DN: 1200x1200 (mm) ‐ MATERIAL: AISI 304 ‐ ELEVAÇÃO: 

12046mm ‐ PRESSÃO: 10,90 MCA ‐ PEDESTAL COM 

ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

SUGESTÃO	DIM	PARA	ACIONAMENTO	DAS	COMPORTAS

TOTAL

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 ‐ 

DN: 1200x1200 (mm) ‐ MATERIAL: AISI 304 ‐ ELEVAÇÃO: 

6246mm ‐ PRESSÃO: 5,10 MCA ‐ PEDESTAL COM 

ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

VALOR TOTAL

S/ IPI
QTD

IPI

(%)

VALOR TOTAL

C/ IPI

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 ‐ 

DN: 1200x1200 (mm) ‐ MATERIAL: AISI 304 ‐ ELEVAÇÃO: 

15100mm ‐ PRESSÃO: 13,95 MCA ‐ PEDESTAL COM 

ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

VALORES

ITEM
CÓDIGO CLIENTE

(TAG)
EQUIPAMENTO

VALOR

UNITÁRIO

VALORES	‐	SUGESTÃO	DIM	PARA	ACIONAMENTO
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EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

CLIENTE/CONTRATANTE:

SAAE INDAIATUBA ‐ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591/2022	(Emissão	Inicial)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

4

7

9

 R$         130.866,00 

 R$         130.866,00 

13

14

15

16

18

19

20

17
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA/ 

DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS:
NÃO APLICÁVEL

PRAZO DE ENVIO DOS DESENHOS 

TÉCNICOS PARA APROVAÇÃO: Desenhos são de propriedade intelectual DIM e serão enviados em PDF (Acrobat Reader)

INCLUSO ‐ A CONTRATANTE DEVERÁ FORNECER ATESTADO DE FORNECIMENTO, APÓS EQUIPAMENTOS ENTREGUES, COM PAPEL 

TIMBRADO E RECONHECIDO FIRMA.

PRAZO DE FABRICAÇÃO DOS 

EQUIPAMENTOS:

10

VALORES DE DIÁRIAS ADICIONAIS: R$ 1.200,00 (SEG. A SEXTA) / R$ 1.500,00 (SAB./DOM./FERIADOS)

ATÉ 10 DIAS ÚTEIS 

AGENDAMENTO PRÉVIO COM NO MÍNIMO 15 DIAS ÚTEIS 

DATABOOK / DOCUMENTOS:

PARA PAGAMENTOS PARCELADOS O CONTRATANTE ESTARÁ SUJEITO A APROVAÇÃO DE CADASTRO

INCLUSO ‐ NO PADRÃO DIM EM FORMATO DIGITAL (PDF)

8 GARANTIA:
24 meses (Contados a partir da data de faturamento do material), conforme normas de construção/especificação e condições de 

conservação e uso.

EMBALAGEM: Padrão DIM incluso nos preços (Embalagens especiais estão sujeitas a análise de custo)

6

CONDIÇÕES	GERAIS	DE	VENDA

INCLUSO ‐ 5 DIAS ÚTEIS DE ACOMPANHAMENTO POR TÉCNICO DIM

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

ATESTADO DE FORNECIMENTO

(CONTRATANTE)

50% DE SINAL (JUNTO AO PEDIDO DE COMPRA) ‐ VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

50% CONTRA EMBARQUE (NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL) ‐ VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

**OS EQUIPAMENTOS SOMENTE SERÃO LIBERADOS APÓS COMPENSAÇÃO FINANCEIRA**

10 DIAS ÚTEIS APÓS PEDIDO DE COMPRA APROVADO

PRAZO DE FABRICAÇÃO SOMENTE INICIA APÓS DESENHOS APROVADOS3

80 DIAS ÚTEIS

PRAZO MENSURADO ACIMA NÃO  CONTEMPLA PRAZO DE TESTE, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE.

APÓS ESTE PERÍODO, CASO OCORRA REAJUSTE NOS VALORES DE MATÉRIA PRIMA, O PEDIDO DEVERÁ SER REAJUSTADO (ITEM 22)
2

PRAZO MÁXIMO DE AVALIAÇÃO 

DOS DESENHOS:

1

5
INSPEÇÃO / DILIGENCIAMENTO

(EM FÁBRICA):

INCLUSO ‐ CONFORME PIT (PLANO DE INSPEÇÕES E TESTES) DO PROCESSO.

AGENDAMENTO PRÉVIO SERÁ REALIZADO PELA DIM.

Prazo mensurado na proposta não contempla o prazo de inspeção e testes

ACOMPANHAMENTO DE 

INSTALAÇÃO EM OBRA:

11,20% INCLUSOS NOS PREÇOS

REGIME TRIBUTÁRIO DIM SIMPLES NACIONAL

ITAÚ (Nº 341) ‐ CHAVE PIX: 31.866.667/0001‐03 (CNPJ)

CIF ‐ ENTREGA NA OBRA

IMPOSTOS

IMPOSTOS

DESTINO: Cliente deve informar se o material será para: Industrialização, Revenda, Consumo ou Ativo Fixo

TIPO DE CLIENTE: Favor informar se sua empresa é: Indústria, Construtora, Consumidor Final, Revenda ou Exportação

Descarregamento no local de entrega por conta da contratante12 TIPO DE FRETE:

Prazo de Frete estipulado pela transportadora (Considerar de 07 a 10 dias úteis)

11 DADOS BANCÁRIOS
AGÊNCIA: 6418 | CONTA CORRENTE: 27501‐9

CLASSIFICAÇÃO FISCAL (NCM):

100% Nacional

PREÇOS: Preços fixos durante a validade da Proposta (APLICÁVEL ITENS 2, 22, 23, 24)

7308.90.90 (COMPORTA)

NACIONALIDADE:
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Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSÃO 28/03/2022

Representante: VÁLIDO ATÉ 02/04/2022

EMPRESA

ENDEREÇO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CARGO/DPTO

FONE E‐MAIL

CLIENTE/CONTRATANTE:

SAAE INDAIATUBA ‐ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

CEZAR DA SILVA PEREIRA ENGENHEIRO CIVIL

DIM	EQUIPAMENTOS	EIRELI
Válvulas,	Comportas,	Dampers,	Stop	Log,	Viga	Pescadora	e	Equipamentos	Especiais.
CNPJ: 31.866.667/0001‐03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritório: Av. Ver. Egídio Antônio Coimbra, 557 ‐ Sala 7 ‐ Res. Parque dos Sinos, Jacareí / SP, 12328‐513

www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

                                                                                                                            "Dominus Illuminateo Mea"

PROPOSTA	COMERCIAL/TÉCNICA	‐	Nº	591/2022	(Emissão	Inicial)

(19) 9 9907 3029 / 3834 9461 cezarpereira@saae.sp.gov.br

21

22

23

24

25

26

27

28

Ao assinar este documento o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

Ao enviar um Pedido de Compra (Formal ou E‐mail de Compra) o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

ATRASO DE PAGAMENTO:

 ‐ Em caso de atraso de pagamento ou repactuação de prazo de pagamento será considerado custo financeiro de 5% do valor total do Pedido de 

Compra/Contrato.

 ‐ Ao constatar atraso no pagamento, a DIM adquire automaticamente o direito de postergar a entrega de equipamentos, documentação ou 

qualquer outro objeto/serviço contratado até que a situação seja normalizada, não impactando em multas futuras ou qualquer tipo de 

penalidade futura por parte do Contratante.

INSPEÇÃO POR CONTRATANTE:

Prazo máximo para executar inspeção é de 5 dias úteis após convocação DIM.

Todas as inspeções por contratantes ou terceiros serão acompanhadas por profissionais DIM.

Em caso de reprovação parcial ou total, a DIM terá o direito de corrigir os pontos abordados até que o equipamento seja aprovado, não sendo 

aplicada nenhum tipo de penalidade a DIM.

INFORMAÇÕES	ADICIONAIS	DE	CONTRATO

CANCELAMENTO DE PEDIDO:

Pedidos aceitos pela DIM não estão sujeitos a cancelamento ou desistência, exceto se autorizado por escrito pela mesma. 

O cliente deverá ressarcir em 60% (Sessenta por cento) do valor total do contrato, referentes a matéria ‐ prima, mão‐de‐obra e produtos de 

transformação, os quais não serão devolvidos pela DIM aos seus respectivos fornecedores  (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).

Pedidos de Compra quando cancelados após envio de projetos/desenhos e antes do início de fabricação, terão multa de 20% do valor total do 

Pedido de Compra (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).

Em caso de Cancelamento de Contratos entre a Contratante e Orgão Público ou Cliente Final de qualquer natureza, a DIM não poderá sofrer 

nenhum tipo de prejuízo, sendo remunerada no valor integral do contrato de fornecimento.

ARMAZENAMENTO NA FABRICA:
Em caso de prorrogação do prazo de entrega ou coleta, o equipamento será faturado na data contratual e será imputada taxa de 

armazenamento de 1% por semana, pelo período de prorrogação.

A DIM se reserva ao direito de solicitar reajuste de valores do Pedido De Compra caso ocorra aumento do custo de Matéria Prima durante o 

período de analise para aprovação de Desenho/Projeto dos equipamentos. Caso o reajuste não seja aprovado, o Pedido poderá ser cancelado 

pela DIM sem custos, multas ou outros. Conforme item 21, pedidos cancelados nesse período imputam em cobrança de Multa de 20% (Gerada 

NF de Serviço e Enviado Boleto para pagamento).

DOCUMENTAÇÃO:

Toda a documentação (Desenhos, Imagens, Documentos e etc) apresentada pela DIM deverá ser mantida em sigilo, mesmo que o contrato seja 

cancelado por qualquer uma das partes (Contratado/Contratante). Em caso de necessidade de divulgação por qualquer motivo, se faz 

necessária a autorização prévia da DIM, sendo informado integralmente o motivo ou necessidade de divulgação.

CONDIÇÕES VÁLIDAS DE FORNECIMENTO

Ao aceitar as condições expostas nesta Proposta via Pedido de Compra, Proposta Assinada, E‐mail de Confirmação, Mensagem via aplicativos e 

outros, o Contratante se responsabiliza a cumprir em sua totalidade as condições propostas neste documento, prevalecendo sobre qualquer 

outro documento enviado pela contratante (Pedido de Compra, Ordem de Compra ou Outros), visto que este documento foi apresentado e 

analisado pela contratante antes da definição de compra.

ANÁLISE DE CRÉDITO/ CONDIÇÃO DE 

PAGAMENTO:

www.dimengenharia.com.br

Sujeito a análise e alteração em qualquer estágio do contrato;

Consulta Serasa é base inicial para avaliação de crédito;

Documentos como Balanço, Ficha Cadastral, DRE (etc) podem ser solicitados em qualquer estágio do contrato;

Assinatura do Comprador / Nome Legível

ALTERAÇÃO NO CUSTO DE MATÉRIA 

PRIMA DURANTE PERÍODO DE 

APROVAÇÃO DE DESENHO
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PROPONENTE: PHS Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda DATA: 30/03/2022

ENDEREÇO: Estrada do Filipão ,622 BAIRRO: São José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas 

TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19 997210708

CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: jlara@phshidroambiental.com.br

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO

ENDEREÇO: Praça antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP 

TELEFONE: FAX:

CONTATO: Ellen EMAIL: ellenlira@saae.sp.gov.br

ITEM Descrição Quantidade Unidade Unitário IPI Total
1 TUBOS DE FERRO FUNDIDO 

1.1 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 0,425 mt 3 pç 38640,00 1932,00 121.716,00R$                     

1.2 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 1,00 mt 1 pç 38640,00 1932,00 40.572,00R$                       

1.3 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 3,85 mt 1 pç 77880,96 3894,05 81.775,01R$                       

1.4 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 1,00 mt 1 pç 25920,00 1296,00 27.216,00R$                       

1.5 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 3,50 mt 1 pç 58575,00 2928,75 61.503,75R$                       

1.6 Tubo com ponta e bolsa diametro 1200 x L= 7,00 mt 56 mt 8500,00 425,00 499.800,00R$                     

1.7 Tubo com ponta e bolsa diametro 1200 x L= 5,50 mt 1 pç 51050,00 2552,50 53.602,50R$                       

1.8 Tubo com ponta e flange diametro 1200 x L= 4,00 mt 1 pç 65118,84 3255,94 68.374,78R$                       

1.9 Tubo clilindrico com pontas diametro 1200 x L= 7,00 mt 3 pç 59515,00 2975,75 187.472,25R$                     

1.10 Toco com flanges diametro 1200 x L= 0,25 mt 1 pç 38612,00 1930,60 40.542,60R$                       

2 CONEXOES DE FERRO FUNDIDO 
2.1 Curva 45º com flanges diametro 1200 mm 1 pç 60187,00 3009,35 63.196,35R$                       

2.2 Curva 22º com flanges diametro 1200 mm 1 pç 55400,00 2770,00 58.170,00R$                       

2.3 Curva 22º com bolsas diametro 1200 mm 1 pç 25572,00 2045,76 27.617,76R$                       

2.4 Curva 11º com bolsas diametro 1200 mm 3 pç 33000,00 2640,00 106.920,00R$                     

2.5 Extremidade ponta/flange aba de vedação diametro 1200 x L=0,70 m 3 pç 35535,00 2842,80 115.133,40R$                     

2.6 Têe com flanges diametro 1200 x 1200 x 1200  4 pç 145000,00 11600,00 626.400,00R$                     

2.7 Pedestal de manobra com volante e acionamento por engrenagem PME04 3 pç 11800,00 0,00 35.400,00R$                       

2.8 Valvula borboleta com flanges acionamento volante dn 1200 1 pç 165000,00 0,00 165.000,00R$                     

2.9 PLACA REDUTORA DIAMETRO 1200 x 600 mm

2.9.1 Redução com flanges dn 1200 x 1000 2 pç 45000,00 3600,00 97.200,00R$                       

2.9.2 Placa PR diametro 1000 x 700 2 pç 12500,00 1000,00 27.000,00R$                       

2.9.3 Redução com flanges dn 700 x 600 2 pç 12000,00 960,00 25.920,00R$                       

2.9.4 Acessorios para flange diametro 700 2 cj 1900,00 152,00 4.104,00R$                         

2.10 Valvula limitadora de controle de vazão dn 600 – considerar 1000 Lts/seg 1 pç 420000,00 0,00 420.000,00R$                     

2.11 Acessorios para flange diametro 1200 mm   18 cj 6025,00 482,00 117.126,00R$                     

2.12 Acessorios para flange diametro 600 mm  1 cj 1476,00 118,08 1.594,08R$                         

Valor total R$ R$ 3.073.356,48

Distribuidor autorizado:

mailto:jlara@phshidroambiental.com.br
mailto:ellenlira@saae.sp.gov.br


Valor total de nossa proposta: treis milhoes, setenta e treis mil, trezentos e cincoenta e seis reais, quarenta e oito centavos 

PROPONENTE: PHS Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda DATA: 30/03/2022

ENDEREÇO: Estrada do Filipão ,622 BAIRRO: São José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas 

TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19 997210708

CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: jlara@phshidroambiental.com.br

CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO

ENDEREÇO: Praça antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP 

TELEFONE: FAX:

CONTATO: Ellen EMAIL: ellenlira@saae.sp.gov.br

1-) PRAZO DE FABRICAÇÃO: a ser definido em programação 

Iniciar-se-á no primeiro dia útil subsequente ao recebimento de seu pedido de compra por escrito em nosso escritório, desde que esclarecidos todos os detalhes 

técnicos e comerciais. O prazo indicado não contempla o período de transporte.

2-) PRAZO DE PAGAMENTO - 30 dias

3-) FRETE- CIF - POSTO INDAIATUBA - SP 

4-) IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIÇÕES- INCLUSOS

Havendo modificações na estrutura de Impostos, Taxas e Contribuições aqui apresentada, os preços constantes desta proposta serão automaticamente alterados para a devida readequação às

 nossas sistemáticas.  

5-) VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS 

6-) PREÇOS FIXOS E IRREAJUSTÁVEL- Entende-se por : UNI = UNIDADE , PC =PEÇA, MT= Metro, CJ= Conjunto e BR= Barra 

Preços propostos para fechamento da proposta total, em caso de pedidos parciais, as condições e preços serão renegociadas

7-) MATERIAL:

7.1-) Material conforme as normas técnincas em vigor da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas);

7.2-) Nos preços dos materiais com junta elástica e junta mecânica estão inclusos os respectivos anéis de borracha;

7.3-) Em todas as peças flangeadas, nossos preços não incluem os acessórios para fixação (parafusos, porcas e arruelas), os mesmos são ofertados separadamente quando solicitado pelo cliente;

7.4-) Não esta previsto embalagem para os produtos ofertados;

7.5-) Nos reservamos o direito de fornecer as conexões com bolsas com junta JE e /ou junta 2-GS, uma vez que os dois são intercambiáveis.

8-) REAJUSTE DE PREÇOS

Os preços desta proposta serão reajustados a qualquer momento , de acordo com média aritmética dos eventuais aumentos praticados pelos fornecedores de matéria-prima.

9-) GARANTIA

Todo material ofertado está garantido contra qualquer defeito de fabricação por um período de 12 meses de operação ou 18 meses após a entrega dos materiais, prevalecendo o que 1º ocorrer

11-) PEDIDO

A aceitação de seu pedido estará sujeita a nossa análise de crédito.

PHS Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda
JOSE DE LARA - CONSULTOR DE VENDAS 

19 997210708

Distribuidor autorizado:

mailto:jlara@phshidroambiental.com.br
mailto:ellenlira@saae.sp.gov.br
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PROPOSTA PAM 001-00055157

PLANILHA DE PREÇOS  14 de outubro de 2021

SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA. CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAI

CNPJ 28.672.087/0001-62 - USINA BARRA MANSA - RJ REF: CONIRP CONS. PIRAÍ BARRAGEM

CNPJ 28.672.087/0075-07 - USINA ITAUNA - MG

ITEM DESCRIÇÃO SIGLA UNID. QUANT. PESO ICMS* IPI UNITARIO C/IPI PREÇO TOTAL MARCA CENTRO PRAZO

. . . . . TOTAL % % R$ R$ . EXPEDIÇÃO DE FABRICAÇÃO

MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA APLICAÇÃO EM ÁGUA.
1 Tubo-Pta-Bol TK7JGSEPDM 1200 7000 M 56              23.143,12 18% 5%                   4.768,43                                     267.032,08 PAM Barra Mansa 25 dias

2 (5500) Tubo-Pta-Bol TK7JGSEPDM 1200 5500 PEÇ 1                2.892,89 18% 5%                 41.723,78                                       41.723,78 PAM Barra Mansa 25 dias

3 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 4000 PEÇ 1                2.717,28 18% 5%                 44.364,86                                       44.364,86 PAM Barra Mansa 120 à 145 dias

4 Tubo cilíndrico TK9CL 1200 6800 PEÇ 3                9.615,96 18% 5%                 52.965,02                                     158.895,06 PAM Barra Mansa 120 à 145 dias

5

6 Tê com flanges TFF.10 1200 1200 PEÇ 1                2.157,00 18% 5%                 57.861,10                                       57.861,10 PAM Barra Mansa 115 dias

7 Curva 45º com flanges C45FF.10 1200 PEÇ 1                1.068,00 18% 5%                 32.251,75                                       32.251,75 PAM Barra Mansa 115 dias

8 Curva 22º 30' com flanges C22FF.10 1200 PEÇ 1                1.110,00 18% 5%                 30.377,51                                       30.377,51 PAM Barra Mansa 115 dias

9 Curva 22º30' com bolsas JGS C22JGS 1200 PEÇ 1                   678,46 18% 5%                 16.578,28                                       16.578,28 PAM Barra Mansa 115 dias

10 Curva 11º15' com bolsas JGS C11JGS 1200 PEÇ 3                1.495,38 18% 5%                 13.433,34                                       40.300,02 PAM Barra Mansa 115 dias

11 Registro Oval com Flanges + Cabeçote + Redutor ROFCR.10 1200 PEÇ 1                8.220,00 18% 0%               203.910,50                                     203.910,50 PAM Barra Mansa 145 dias

12 Registro Oval com Flanges + Volante ROFV.10GF 600 PEÇ 1                1.290,00 18% 0%                 44.909,06                                       44.909,06 PAM Barra Mansa 145 dias

13 Extremidade flange e ponta com aba de vedação EFPAV.10 1200 PEÇ 3                1.965,00 18% 5%                 18.832,43                                       56.497,29 PAM Barra Mansa 115 dias

14

15 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 1000 PEÇ 1                1.171,07 18% 5%                 30.632,23                                       30.632,23 PAM Barra Mansa 120 à 145 dias

16 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 3850 PEÇ 1                2.998,28 18% 5%                 54.613,03                                       54.613,03 PAM Barra Mansa 120 à 145 dias

17 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 1000 PEÇ 1                   890,07 18% 5%                 20.384,06                                       20.384,06 PAM Barra Mansa 120 à 145 dias

18 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 3500 PEÇ 1                2.351,74 18% 5%                 40.128,88                                       40.128,88 PAM Barra Mansa 120 à 145 dias

19 Tê com flanges TFF.10 1200 1200 PEÇ 3                6.471,00 18% 5%                 57.861,10                                     173.583,30 PAM Barra Mansa 115 dias

1.13 Kit-Acessórios FLANGE.10 600 PEÇ 1                     20,40 18% 10%                   1.963,10                                         1.963,10 PAM Barra Mansa 30 dias

1.14 Kit-Acessórios FLANGE.10 1200 PEÇ 6                   390,60 18% 10%                   7.041,36                                       42.248,16 PAM Barra Mansa 30 dias

1.8 Pedestal de Manobra Simples PMS01ENG 1.1/8 PEÇ 3                   171,00 18% 0%                   3.067,77                                         9.203,31 PAM Barra Mansa 145 dias

1.9 Kit-Acessórios FLANGE.10 1200 PEÇ 12                   781,20 18% 10%                   7.041,36                                       84.496,32 PAM Barra Mansa 30 dias

2.2 Comporta Quadrada Sentido Duplo de Fluxo CCQUAW 1200 PEÇ 3                4.605,00 18% 5%                 61.083,95                                     183.251,85 PAM Barra Mansa 145 dias

2.3 Haste com duas Roscas HRR1 1.1/8" 1000 PEÇ 30                   150,90 18% 10%                      368,84                                       11.065,20 PAM Barra Mansa 145 dias

2.4 Mancal MIH1 1.1/8 PEÇ 8                     68,00 18% 10%                      916,15                                         7.329,20 PAM Barra Mansa 145 dias

. TOTAL:              76.422,35                           1.653.599,93 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

NOTA: O prazo de entrega deverá ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricação” na colocação do pedido, os quais não contemplam o 

 tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.

 “Clientes empreiteiras ou construtora civil na condição tributária CONTRIBUINTE de ICMS deverão enviar à Saint Gobain a cópia da guia do DIFAL (diferencial de alíquota) paga no mês subsequente da emissão da nota

 fiscal, até o dia 25 do mês do pagamento, para que possamos comprovar junto ao Estado do Rio de Janeiro (de fornecimento) que houve recolhimento no destino final (conforme Resolução SER 720 art. 100 e 101).”

*A Emenda Constitucional EC 87/2015 de 16/04/2015, Convênio ICMS 93/15 e as publicações legais sobre ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final (Não Contribuinte), estabeleceu

  alterações nas regras de cálculo e apuração  do ICMS a partir de 01/01/2016,  definindo a partilha dos valores entre UF Origem e UF Destino de acordo com as alíquotas Interna e Interestadual vigentes.

 - ICMS TOTAL NA PROPOSTA:  R$273.909,88      * Alíquota Interestadual   +  DIFAL (Diferença entre Alíquota Interna da UF Destino e a Alíquota Interestadual)"

 - DA PROPOSTA

 - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 dias líquido, a partir da data do faturamento

 - CONDIÇÃO DE ENTREGA: CIF - SP - Salto.

 - IMPOSTOS – ICMS e IPI: Inclusos no preço total, conforme alíquotas acima mencionadas. Quaisquer tributos ou encargos legais que forem criados, alterados ou extintos após o envio desta proposta, e sendo de comprovada

 repercussão nos preços cotados, implicarão na revisão dos mesmos para mais ou para menos, conforme o caso.

 - VALIDADE: As condições da presente proposta são validas por 30 dias.

 - Os ANÉIS DE BORRACHA estão INCLUSOS nos preços dos tubos e conexões com BOLSAS. Ressaltamos que os mesmos não fazem parte de nossa Linha de Fabricação. 

 - As ARRUELAS e PARAFUSOS NÃO ESTÃO INCLUSOS nos preços dos tubos e conexões com FLANGES. Ressaltamos que os mesmos não fazem parte de nossa Linha de Fabricação. 

 - Os LUBRIFICANTES NÃO ESTÃO INCLUSOS nos preços dos TUBOS FLANGEADOS, CONEXÕES E VÁLVULAS COM BOLSA e deve ser solicitado caso necessário.

No caso de fornecimento de TUBO PONTA BOLSA o lubrificante é enviado junto com o kit. Ressaltamos que o mesmo não faz parte de nossa Linha de Fabricação.

 - Os itens identificados na proposta como ALTERNATIVA foram cotados em alternativa à especificação solicitada, e deverão ser objeto de análise e aprovação.

.
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 - Os itens porventura NÃO COTADOS, não pertencem à nossa linha de comercialização.

 - Alertamos que os tubos revestidos internamente com argamassa de cimento aluminoso não devem ser utilizados em sistemas de abastecimento de água. 

 - Informamos que os preços de alguns itens de nossa linha de fabricação (Válvulas Tipo Gaveta Euro 20, de Cunha Metálica e Borboletas, por exemplo) estão calculados com 0% de IPI.  As Notas Complementares 84-3 e 84-4

foram revogadas pelo artigo nº 4 do Decreto nº 7879 de 27/12/12. Em caso de alteração da legislação, o IPI será cobrado em consonância com a mesma. Pedidos faturados posteriormente a eventual alteração,

serão adequados à legislação vigente.

 - DO PRAZO DE ENTREGA

 - O prazo de entrega deverá ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricação” na colocação do pedido, os quais não contemplam o tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.

 - O prazo de entrega será contado a partir do aceite pela Saint-Gobain Canalização do seu PEDIDO DE COMPRA totalmente esclarecido técnica e comercialmente e após resolvidas todas as eventuais pendências.

 - No caso de necessidade de inspeção dos materiais nas usinas da Saint-Gobain Canalização, fica certo desde já que o prazo de entrega não contempla o prazo de inspeção. 

 - Caso ocorra por parte da Saint-Gobain Canalização a necessidade de alterar o prazo de entrega informado inicialmente, esta formalizará uma solicitação de prorrogação escrita, enviada por e-mail, fax ou carta registrada,

e considerará como aceito o novo prazo de entrega, caso não haja qualquer manifestação contrária em até 72 (setenta e duas horas úteis)

 - Não havendo disposição em contrário e expressa no PEDIDO DE COMPRA a Saint-Gobain Canalização considerar-se-á autorizada a antecipar a entrega total ou parcial dos materiais

 - DA ANÁLISE DE CRÉDITO 

 - Todos os fornecimentos estão sujeitos a uma ANÁLISE DE CRÉDITO e, por esta razão, a Saint-Gobain Canalização solicita que lhe sejam enviados antecipadamente ao PEDIDO DE COMPRA os seguintes documentos:

                               a - Cópia do Cartão de Inscrição no CNPJ;

                               b - Cópia do Cartão de Inscrição Estadual;

                               c - Cópia do Contrato Social / última alteração;

                               d - Cópia dos 02 (dois) últimos Balanços;

                               e – Cópia da Declaração de Contribuinte (quando aplicável) emitida pelo respectivo Estado;

                               f – Cópia de outros documentos que podem ser solicitados pela Saint-Gobain Canalização 

Nota: O aceite do PEDIDO DE COMPRA fica desde já condicionado ao resultado desta análise, sendo, portanto, fundamental o envio da documentação destacada acima. 

 - DA CONFIRMAÇÃO DA COMPRA 

 - O envio do seu PEDIDO DE COMPRA implica na aceitação destas CONDIÇÕES GERAIS. As condições aqui previstas fazem parte integrante e indissociável da Proposta Comercial aceita pelo cliente, e prevalecem em

relação a quaisquer outros acertos formais ou verbais firmados, regendo, para todos os fins de direito, o fornecimento contratado. Deverá ser indicado no mesmo o número da Proposta Comercial da Saint-Gobain Canalização.

 - O aceite do PEDIDO DE COMPRA esta condicionado ao resultado da análise de crédito, conforme acima, bem como ao atendimento de exigências de eventuais garantias de pagamento que venham a ser solicitadas

pela Saint-Gobain Canalização.

 - Para pedidos que ultrapassarem KR$ 1,5 (Hum milhão e quinhentos mil reais), faz-se necessário emissão de contrato assinado entre as partes pelo representante legal.

 - Conforme lei fiscal vigente, é obrigatório o envio de nota fiscal por parte do cliente, nos casos onde o Estado de faturamento diferir do Estado de entrega.

 - A Saint-Gobain Canalização se reserva ao direito de somente aceitar o PEDIDO DE COMPRA, caso não haja inadimplência da empresa com a Saint-Gobain Canalização, resguardando-se esta, inclusive, ao direito de

interromper novas expedições caso se verifique pendências de pagamento deste ou de outro fornecimento. 

 - DAS ENTREGAS CIF

 - Quando a condição de entrega for CIF (custo do transporte incluso no preço ofertado), os materiais serão entregues no local de entrega definido e explicitado no seu PEDIDO DE COMPRA.

 - O local de entrega deverá estar em boas condições e ter espaço suficiente para receber os materiais a serem enviados.

 - A descarga dos materiais será efetuado pela transportadora contratada pela Saint-Gobain Canalização para a prestação do serviço de transporte, estando incluso no preço de venda dos materiais desta proposta comercial.

 - A estocagem dos materiais entregues, deverá seguir as recomendações indicadas no catálogo ou site (www.sgpam.com.br) da Saint-Gobain Canalização, que se coloca a disposição para dirimir qualquer dúvida ou fornecer

qualquer orientação a respeito,  visando evitar acidentes e manter as características dos produtos durante o tempo de armazenagem até a sua instalação.

 - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS 

 - Os tributos e contribuições federais, estaduais e municipais, que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da presente venda ou de sua execução, serão de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido

na norma tributária. 

 - DO REAJUSTE DE PREÇOS  

 - Os preços informados nesta Proposta, são FIXOS e IRREAJUSTÁVEIS dentro da validade da mesma, conforme legislação vigente. Se houver alteração da legislação vigente durante o período de validade da proposta, as

partes se reunirão para tratar do reajuste, que tomará por base a variação dos custos dos produtos envolvidos.

 - DO ATRASO DE PAGAMENTO 

 - As notas fiscais pagas em atraso serão atualizadas monetariamente pela taxa SELIC acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a data dos seus vencimentos
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 até a data do efetivo pagamento.  

 - Caso ocorra atraso de pagamento pelo cliente por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias a Saint-Gobain Canalização desde já se reserva o direito de suspender o fornecimento de materiais objeto do respectivo pedido de compra.

 - DO CANCELAMENTO DE PEDIDOS 

 - O cancelamento total ou parcial do  PEDIDO DE COMPRA  deverá ocorrer mediante notificação prévia, por escrito, e com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, mantida a obrigação de efetuar o pagamento dos materiais

já faturados, entregues ou executados em conformidade com o  PEDIDO DE COMPRA. 

 - Para os materiais não entregues no momento da solicitação do cancelamento (prontos para embarque, a serem produzidos ou em produção), será efetuado débito para pagamento de acordo com o ' Cronograma de Cancelamento '

abaixo: 

          a - Após colocação do  PEDIDO DE COMPRA  e sem que se tenha iniciado a produção dos materiais -> 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais envolvidos; 

          b - Materiais em produção -> 80% (oitenta por cento) sobre o valor dos materiais em produção;

          c - Materiais prontos para expedição -> 100% (cem por cento) sobre o valor dos materiais prontos para expedição.  

 - DA GARANTIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS

 - Os produtos da marca  PAM  fornecidos pela Saint-Gobain Canalização são garantidos contra quaisquer defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (doze) meses após o início da operação ou de 24 (vinte e quatro) meses após

a data da efetiva entrega, prevalecendo à data que primeiro ocorrer; 

 - Durante o período de garantia acima mencionado, a Saint-Gobain Canalização ficará obrigada a reenviar, as suas expensas, todo e qualquer material que apresente defeito de fabricação;

 - Esta garantia somente se aplica nos casos em que sejam seguidas as instruções de estocagem, carga, descarga e instalação do material recebido, bem como as instruções de operação e manutenção após instalação,

estabelecidas nas Normas Técnicas Brasileiras ou recomendações fornecidas e disponibilizadas pela Saint-Gobain Canalização através de seu site www.sgpam.com.br ou catálogos; 

 - Da mesma forma, esta garantia não se aplica nos casos de desgastes naturais decorrentes de uso.

 - Após estar expirado o prazo de garantia acima descrito, não haverá responsabilidade da Saint-Gobain Canalização por qualquer espécie de defeito verificado nos produtos por ela fornecidos.  

DAS DECLARAÇÕES

I  -  COMPLIANCE

1.1 A CONTRATANTE declara que (i) não emprega e/ou utiliza, direta ou indiretamente, mão-de-obra infantil ou trabalho escravo, forçado, involuntário, compulsório ou degradante, bem como (ii) não subcontrata e/ou mantem relações

 negociais com quaisquer terceiros que comprovadamente utilizem, explorem e/ou, por qualquer outro meio ou forma, empreguem ou tenham sido investigadas por empregar trabalho infantil ou trabalho escravo, forçado, involuntário,

 compulsório ou degradante.

1.2 A CONTRATANTE se compromete a envidar seus melhores esforços e usar seu discernimento para adotar e implementar políticas e práticas destinadas a evitar paralisações de trabalho que, de qualquer forma, afetem ou possam

 afetar a execução do objeto contratual.

1.3 A SAINT-GOBAIN, a seu critério, poderá efetuar auditoria, com ou sem auxílio de auditores externos, relativa aos aspectos legais, administrativos e operacionais da CONTRATANTE, que se obriga a manter livros, contas, registros,

 faturas, laudos e relatórios técnicos, assim como  documentação de suporte cabível. A CONTRATANTE obriga-se a cooperar totalmente com qualquer auditoria. A não realização da referida auditoria por parte da SAINT-GOBAIN

 não exime a CONTRATANTE de todas as suas obrigações legais e contratuais;

1.4 A CONTRATANTE por si e por seus administradores, diretores, funcionários, representantes, distribuidores, agentes, procuradores e prepostos em geral, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir

 suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis.

II   -   ANTICORRUPÇÃO

2.1 A CONTRATANTE, por si ou por intermédio de qualquer de seus diretores, empregados, representantes, distribuidores, procuradores, , agentes, prepostos em geral ou sócios agindo em seu nome, se obriga a abster-se de praticar

 quaisquer atos definidos na Lei 12.846/13, notadamente, os listados no art. 5º.  Além disso, se obriga também a abster-se de:

(i) conceder favores ou benefícios com vistas a obter vantagens ilegais para si ou para outrem; e 

(ii) praticar qualquer ato que possa constituir uma violação à legislação aplicável, nacional e/ou internacional, incluindo a Lei 12.846/13, lei norte-americana Foreign Corrupt Practices Act e a britânica UK Bribery Act e no que forem

 aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção, e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de

 Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE);

2.2 O não cumprimento, parcial ou total, dos itens acima, bem como o não cumprimento de quaisquer leis anticorrupção aplicáveis e/ou normas internas da SAINT-GOBAIN, será considerada uma infração grave ao contrato e conferirá à

 SAINT-GOBAIN o direito de, sem quaisquer ônus,  (i) extinguir o contrato por justa causa, (ii) suspender o fornecimento independentemente de qualquer notificação e,  além de qualquer outro direito que a SAINT-GOBAIN

 possa ter, recuperar (i) o montante ou valor de pagamento/ato impróprio; (ii) qualquer multa ou despesa incorrida em conexão a falta de pagamento, ato ou omissão imprópria. 

2.3 A SAINT-GOBAIN não será responsável por ações, omissões, perdas, lucros cessantes ou danos decorrentes ou relacionados ao não cumprimento, pela CONTRATANTE, de qualquer dessas leis ou desta cláusula anticorrupção ou

 relacionados à rescisão do contrato, de acordo com esta cláusula, e a CONTRATANTE indenizará e eximirá a SAINT-GOBAIN de quaisquer dessas ações, omissões, perdas, lucros cessantes ou danos em geral.
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2.4 Para os fins da presente Cláusula, a CONTRATANTE declara neste ato que:

    (a) não violou, viola ou violará quaisquer normas, regras, leis e tratados anticorrupção;

    (b) já tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigência deste Contrato um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevenção e detecção de violações das regras anticorrupção

     e dos requisitos estabelecidos nesta Cláusula;

    (c) tem ciência que qualquer atividade que viole as regras anticorrupção é proibida e que conhece as consequências legais decorrentes  de tal violação.

III   -   SANÇÕES E EMBARGOS

3.1 As partes declaram acompanhar a normatividade nacional e internacional sobre sanções e embargos econômicos dirigidos a países, entidades (empresas e organizações de diversas naturezas), bem como a pessoas físicas  e

 obrigam-se a cumpri-la, isentando-se mutuamente de qualquer responsabilidade nesse sentido, garantindo, no que couber, que a importação, fabricação, exportação de seus produtos ou prestação de serviços não se coadunam

 com nenhuma restrição prevista, e, se for o caso, detenham as autorizações prévias exigidas, a título exemplificativo, o contido no artigo 245 da Portaria 23/11 SECEX, que dispõe sobre operações de comércio exterior e lista de controle

 de bens sensíveis, disponibilizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Lei 9.112/95. 

3.2 As empresas controladas, sob controle comum ou coligadas pertencentes ao Grupo SAINT-GOBAIN (Contratante/Contratada) reservam-se o direito de recusar veementemente a realização de operações de importação, comércio

 local, exportação e/ou prestação de serviços a países, entidades (empresas e/ou organizações de diversas naturezas) ou pessoas físicas restritas por atos de sanções e embargos econômicos nacionais ou internacionais.

"Em caso de dúvidas técnicas sobre o dimensionamento e utilização de nossos produtos ou necessidade de treinamento, entre em contato com nosso suporte técnico através 

do telefone (21) 2128-1662 ou ainda pelo email:  suporte_tecnico_canalizacao@saint-gobain.com."

Quantidade de itens desta proposta:  24

Rio de Janeiro, 14/10/2021.

Marcelo Queiroz

Gerente de Unidade de Negócios (SP, PR, SC e RS)

Fone: (48) 3240-6672

Fax: (48) 3240-6672

Celular: (48) 8818-9942

E-mail: marcelo.queiroz@saint-gobain.com
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Cliente CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI-CONIRPI
Contato: Comercial
Nome: Cezar da Silva Pereira
Fone/Fax: (19) 99907-3029/ (19) 3834-9461
e-mail: cezarpereira@saae.sp.gov.br

Stratus
Responsável: Cristina Risso
Fone/Fax: (12) 2139-6557
e-mail: cristina.risso@stratusfrp.com

Representante 
Fone/Cel:
E-mail:

 1- A EMPRESA

A Stratus Compostos Estruturais Ltda., é uma Empresa 100% brasileira com mais de uma década de atuação nos mais diversos segmentos industriais. 

Possui uma equipe altamente especializada,  formada por técnicos e engenheiros das áreas de Mecânica, Materiais, Civil , Química e Aeroespacial,  voltada para especificação,
projeto, desenvolvimento, produção e montagem de perfis e estruturas reforçadas com fibra de vidro (PRFV), fibra de carbono e aramida.

Desde a sua fundação, a Stratus possui como principais objetivos a qualidade de seus produtos e o atendimento diferenciado aos seus clientes. Por estas razões a Stratus
figura entre as empresas líderes de mercado no segmento de materiais compósitos pultrudados.

 2- CERTIFICAÇÕES / HOMOLOGAÇÕES

ISO 9001:2015 Empresa Certificada pelo BV, conforme certificado nº BR035311

PETROBRÁS Empresa certificada Petrobrás CRC Nº 7000164966-0

TYPE APPROVAL CABLE TRAY Type Approval DNV, BV e ABS para leitos de cabos tipo leve e pesado

TYPE APPROVAL GRATING Type Approval DNV e ABS para grades de piso

ONIP Fornecedora Qualificada da Indústria do Petróleo, conforme certificado nº 6941-10

FÁBRICA e ESCRITÓRIO:
R. Januária, 581 – Chácaras Reunidas – S.J.Campos-SP
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550
Visite nosso site : www.stratusfrp.com

 F-041-06

http://www.stratusfrp.com/
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3- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e ESCOPO do FORNECIMENTO 
3.1- Descrição dos Produtos e / ou Serviços: - Guarda corpo MODULAR em fibra de vidro e resina, fornecido sob a forma de módulos pré-montados de fábrica de

acordo com as dimensões de projeto e/ou orientações do cliente. Padrão montado a partir de perfis pultrudados  para
serem instalados em campo pelo cliente, composto das seguintes partes:
>  Montantes:  Tubo Quadrado  50,8mm x  4mm x  1100mm a  serem instalados  com espaçamento  de  1100mm entre
montantes;
> Passa mão: Perfil U abaulado 58,9mm x 49mm x 4mm;
> Barra intermediária: 1 Barra ômega 58mm x 12mm;
> Rodapé: Barra “W” 200mm x 12mm;
> Sapata: Base quadrada 150mm x 150mm x 65mm, com 4 furos.
Relação de acessórios metálicos inclusos na proposta:
> Kit com 2 de parafusos em aço inox  AISI304, cabeça sextavada diâmetro ¼” x 3½”, para fixação do montante à sapata;
> Kit com parafusos em aço inox AISI304, padrão fenda auto atarraxante, diâmetro 4,2 x 16mm (2 un./travessa).
OBS: Chumbadores não inclusos.

- Escada marinheiro em fibra de vidro e resina, pré-montada de fábrica com perfis pultrudados, composta por:
> Escada: composta por duas longarinas laterais de tubo quadrado de 50,8x50,8mm distantes em 450mm, degraus com
tubo cilíndrico 33mm com aplicação de superfície antiderrapante em quartzo espaçados a cada 300mm e suportes de
fixação na parede, confeccionado por sapatas pultrudadas e posicionados no máximo a cada 1500mm entre si;
>  Guarda corpo de  proteção: composto  por  aros espaçados a no máximo 800mm com barras  chatas  de fixação
posicionadas na vertical;
> Saída “tipo piscina”: composta por estrutura de tubo quadrado de 50,8x50,8mm com travamentos em tubo cilíndrico
32mm, comprimento 300mm.

- Stop-log de acionamento manual, com guias e gavetas produzidas em plástico reforçado por fibra de vidro (PRFV) e
resina termofixa poliéster, montadas a partir de perfis pultrudados com teor mínimo de fibra de 65% e 35% de resina.
Sistema de vedação realizado através de anéis (o´rings) de borracha em toda a extensão das guias.
Composição:
> Gaveta: composta por grade de piso pultrudada estrutural alt.38mm com 1 das fases fechada por placa plana esp.4mm;
> Guias laterais: Formada por perfil “U” 50mmx4mm com encaixe para anel de vedação e perfeito encaixe da gaveta;
> Sistema de vedação: anéis (o´rings) de borracha em neoprene ou borracha nitrílica.

3.2 - Resina Utilizada: Resina isoftálica:  possui como características a sua alta resistência a corrosão, aditivada para proteção a raios UV,
excelentes propriedades de isolamento térmico e elétrico, características anti-chama (auto-extinguível), alta resistência
mecânica e baixo peso.

FÁBRICA e ESCRITÓRIO:
R. Januária, 581 – Chácaras Reunidas – S.J.Campos-SP
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550
Visite nosso site : www.stratusfrp.com

 F-041-06

http://www.stratusfrp.com/
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3.3- Processo de Fabricação: O processo utilizado é a pultrusão, que consiste na fabricação de perfis contínuos com excelente acabamento superficial
e pigmentação durante o processo de produção. Possui teor de fibra na ordem de 70% e 30% de resina, o que confere ao
material desempenho mecânico superior com elevada resistência à ataques químicos.
O processo de  laminação “hand lay up” , consiste na produção de peças a partir de moldes com as geometrias e
dimensões desejadas, seguido da aplicação manual de camadas sucessivas de mantas e fios contínuos de fibra de vidro
intercaladas com o pincelamento de resina até a obtenção da espessura final desejada para o material.

3.4- Normas Relacionadas: Resinas isoftálica e éster vinílica: ASTM-D-2583:1995 (Dureza Barcol), ASTM D 5630:01 (Percentual de vidro), ASTM
E  84   e  UL94  (Flamabilidade  /  Queima),ASTM  D570  (Absorção  de  Água),  ASTM  D3039  (Tração),  ASTM  D790
(Propriedade de Flexão) e ASTM D 2565 (Intemperismo).

Resinas acrílica e fenólica: Normas relacionadas acima e IMO MSC 61(67) e ISO 5659-2 (Fumaça e Toxidade).

3.5- Cor dos materiais: Stop-log na cor cinza claro. Escada marinheiro e guarda corpo na cor amarelo segurança.

3.6- Mão de obra de instalação em campo: Não incluso.

3.7- Peso aproximado:

3.8- Tipo de Embalagem: Padrão.

FÁBRICA e ESCRITÓRIO:
R. Januária, 581 – Chácaras Reunidas – S.J.Campos-SP
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550
Visite nosso site : www.stratusfrp.com
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4 - PLANILHA DE PREÇOS

FÁBRICA e ESCRITÓRIO:
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12238-500 - Tel: (12) 2139-6550
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Item Código Un. Qt. Descrição IPI Valor Total 

1 EMS Pç 3 3925.90.90 R$ 8.845,81 3,75% 0,0000% R$ 26.537,42

2 GCS/NR-12 M 80 3925.90.90 R$ 568,08 3,75% 0,0000% R$ 45.446,08

3 STRATUS Pç 3 3925.90.90 R$ 5.517,61 3,75% 0,0000% R$ 16.552,82

4 PUS M 13,2 3925.90.90 R$ 68,75 3,75% 0,0000% R$ 907,48

Todos os impostos inclusos (ICMS 18%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%) Total s/ IPI R$ 89.443,80

IPI R$ 3.354,14

Tributação ST* R$ 0,00

0,0000% ANT.TRIB. ** R$ 0,00

São Paulo (SP), além dos impostos destacados acima, deverão ser inclusos também os valores relacionados à ST. Total Geral c/ IPI e ST/DIFAL R$ 92.797,94

protocolo firmado com São Paulo (SP), além dos impostos destacados acima, deverão ser inclusos também os valores relacionados ao DIFAL.

Material para USO/CONSUMO – Faturamento SP – Empresa não contribuinte de ICMS

Classificação 
Fiscal

Valor 
Unitário 

Substituição 
Tributária*

ESCADA MARINHEIRO C/ AROS DE PROTECAO, EM FIBRA DE VIDRO E RESINA 
ISOFTALICA, LARGURA EXTERNA 450MM, ALTURA TOTAL 6200MM (ALTURA UTIL 
4700MM + FINAL LIVRE 1500MM) , ALTURA LIVRE 2000MM, COM SUPORTES DE 
FIXACAO E SAIDA PISCINA
GUARDA CORPO MODULAR NR-12 EM FIBRA DE VIDRO E RESINA ISOFTALICA, 
FORNECIDO SOB A FORMA DE MÓDULOS PRÉ-MONTADOS DE FÁBRICA DE 
ACORDO COM AS DIMENSÕES DE PROJETO, TRECHO HORIZONTAL
STOP-LOG DE ACIONAMENTO MANUAL, EM FIBRA DE VIDRO E RESINA 
ISOFTALICA, ALTURA 2500MM, LARGURA 960MM
PERFIL U (M), H50MM, ABA50MM, E4MM, FIBRA DE VIDRO C/ RESINA 
ISOFTALICA

*Substituição Tributária (ST): Quando o material adquirido for destinado a REVENDA e a cidade de destino tiver protocolo firmado com 

** Antecipação Tributária (DIFAL): Quando o material adquirido for destinado À USO E CONSUMO/ ATIVO e a cidade de destino tiver 
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5 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

a)  Prazo de fabricação

b)  Condições de pagamento

c)  Frete

d) Validade da proposta

e) Reajuste de Preços

f)  Faturamento Mínimo 

g) Dados bancários 

h) Dados Cadastrais 

Mediante confirmação da programação de produção no momento do recebimento da ordem de compra.
(Condicionado à aprovação de projeto, conforme item 7.B das Condições Gerais, caso aplicável.)

20% no fechamento do pedido/ 50% na liberação/ 30% para 21DDL, através de boleto bancário. (Mediante análise de crédito)

FOB, posto na Stratus em São José dos Campos/SP.

15 dias, condicionado ao reajuste de matéria-prima.

Preço fixo e irreajustável dentro do período de validade da proposta.

As presentes condições comerciais são para o fornecimento integral das quantidades constantes nesta proposta, portanto
caso seja feito fechamento parcial poderão ser reconsiderados os preços apresentados. 

O faturamento mínimo é de R$ 3.000,00.

Banco Santander – Agência: 3310 C/C: 13003324-3, São José dos Campos/SP.

Stratus Compostos Estruturais Ltda.

Rua Januária, 581 – São José dos Campos - São Paulo – CEP: 12.238-500

CNPJ: 01.878.213/0001-83  INSC. EST.:  645.259.597.118

TEL: (12) 2139-6550 / FAX: (12) 3934-5968

6 - GARANTIA 03 (Três) anos a contar da data de emissão da nota fiscal.

A presente garantia, é abrangente quanto a defeitos de materiais ou mão de obra de fabricação de produtos em fibra de
vidro,  não sendo aplicável em uso inadequado, imperícia de operação, manutenção precária,  assim como não cobre
materiais de consumo normal como acessórios de fixação em metal. 

Dentro do prazo de garantia, obrigamo-nos a proceder aos reparos, ajustes ou substituições a nosso critério, devendo o
bem coberto pela garantia, ser retirado em nossa fábrica por conta do cliente.

Todos  os  produtos  deverão  obedecer  seu  uso  definido  em sua  solicitação  de  cotação,  levando em consideração  a
agressividade do ambiente (ataque químico, gases, umidade ou outras fontes de corrosão).

FÁBRICA e ESCRITÓRIO:
R. Januária, 581 – Chácaras Reunidas – S.J.Campos-SP
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550
Visite nosso site : www.stratusfrp.com
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7 – CONDIÇÕES GERAIS

A) Cancelamento: Os pedidos não poderão ser cancelados, reduzidos, alterados ou suspensos, sem o consentimento por escrito da Stratus. Produtos especiais não poderão ser
cancelados ou devolvidos.
B) Aprovação de desenhos: Será considerado prazo de até 10 (dez) dias para a elaboração de projetos sob medida para plataformas, passarelas, torres, mezaninos ou qualquer
outro produto que seja considerado projeto especial.
Para a linha de produtos de escada inclinada, escada marinheiro, grades com geometria irregular, tampas e guarda corpos montados, o prazo para emissão do desenho será de 7
(sete) dias a partir da colocação do pedido. O prazo para entrega destes produtos deverá ser contado a partir da data de aprovação do desenho. 
Após envio do desenho de aprovação, o cliente deverá dar o retorno por email ou fax, com o aceite ou comentários em até 5 (cinco) dias após o envio do mesmo, caso contrário,
será considerado como aprovado. Após a aprovação do desenho, caso haja qualquer alteração promovida pelo cliente, deverá ser submetido um novo desenho de aprovação,
devendo ser contabilizado novo prazo e eventual renegociação comercial.
Para produtos de linha como leitos de cabo, eletrocalhas, perfis contínuos sem furações e grades com geometrias regulares, não haverá necessidade de aprovação de desenhos,
sendo seguidas as dimensões fornecidas no pedido de compra do cliente. 
C)Tolerâncias dimensionais: As tolerâncias dimensionais serão conforme norma ABNT NBR15708.
D) Variação de tonalidade de cor: Todos os produtos estão sujeitos a pequenas variações normais de tonalidade de cor e acabamento superficial, devido as características
próprias do processo de pultrusão, sem qualquer comprometimento na aplicação técnica do produto.
E) Inspeção: Inspeções de terceiros não se incluem no prazo de entrega do pedido, exceto quando informado. O atraso por encargo de inspeção não contará no prazo final
informado pela Stratus. 
Para os produtos condicionados a inspeção externa, caso a inspeção não ocorra em até 5 (cinco) dias a partir da comunicação de liberação dos produtos pela Stratus, será
processado o faturamento automaticamente, ficando o material sujeito às condições de armazenamento, citadas abaixo.
F) Embalagem/ Armazenamento: O material será liberado com embalagem padrão Stratus, sendo protegido com plástico bolha,fitilho metal/plástico e pallets quando necessário.
Não são contemplados embalagens especiais para transporte aéreo ou marítimo, exceto quando especificado. 
Produtos embalados e prontos para entrega permanecerão estocados em nosso galpão pelo prazo máximo de 48 horas; Será cobrada uma taxa de 2% para o primeiro dia de
atraso sobre o valor total bruto do pedido; Para os demais dias excedentes de atraso, será cobrado uma taxa de 0,1% ao dia, acumulativa, sobre o valor total bruto.
G) Identificação: Todo o material é devidamente identificado pela Stratus, caso haja a necessidade de identificação especial, deverá ser especificado no ato do pedido.
H) Montagem /  Instalação: A proposta de mão-de-obra de montagem ou instalação não contempla equipamentos e acessórios para movimentação vertical,  como gruas,
andaimes, etc, exceto quando especificado.
É de responsabilidade do contratante o fornecimento de fonte de energia 220v no raio de 10m do local de montagem ou instalação. 
Para contratação de geradores, quando necessário, será cobrada uma taxa extra.
I) Custos extras: Não estão inclusos valores para emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), caso seja necessário deverá ser comunicada no ato da solicitação
de proposta.
J) Faturamento: Na existência de fornecimento de produtos e serviços de mão de obra dentro da mesma Ordem de Compra, o faturamento dos produtos/materiais serão
processados imediatamente após o envio de comunicação de liberação por parte da Stratus, ficando apenas o faturamento dos serviços de mão de obra pendentes para serem
faturados conforme medições a serem realizadas no processo de montagem / execução dos serviços. 
K) Tributação: Quando o material adquirido for destinado a USO/CONSUMO ou REVENDA e a cidade de destino tiver protocolo firmado com São Paulo (SP), além dos impostos
destacados acima, deverão ser inclusos também os valores relacionados ao DIFAL ou ST, respectivamente.

FÁBRICA e ESCRITÓRIO:
R. Januária, 581 – Chácaras Reunidas – S.J.Campos-SP
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Desenhos ilustrativos dos materiais ofertados nesta proposta

 

Guarda corpo NR-12
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Escada marinheiro com aro de proteção e saída tipo piscina e suportes de fixação 
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Sorocaba, 11 de janeiro de 2022 

 

 

Claudenir, bom dia,  

  

  

Conforme vossa solicitação, segue nossa proposta de fornecimento: 

  

  

Item 01 

01 x Comporta deslizante, quadrada, passagem 3200mm x 3200mm, para montagem em 
Canal 

Acionamento manual Através de Caixa Redutora de Torque (redução 5:1) com eixo cardam 

Classe de vedação 100% estanque conforme norma AWWA C561  

Quadro estrutural, fabricado totalmente em Aço Inox  

Lâmina (faca) em Aço Inox  

Vedação superior e lateral em polietileno de ultra-alta densidade molecular  

Cordão de compressão e vedação inferior em borracha nitrílica  

 

Haste de Prolongamento em Aço Inox com 3.200mm de comprimento 

  

Preço unitário: R$ 232.220,00 - Prazo de entrega: 45 / 60 dias uteis (após a aprovação do 
Projeto) 

 

 

  

COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZÃO SÉRIE KSV 

  

1. GERAL 



  

1.1. ESCOPO. Esta seção trata de Comportas de Parede / Canal, Deslizantes para Controle de 
Vazão e Acionamentos. 

  

1.2. GERAL. O equipamento segundo esta seção será fabricado, montado, instalado e 
posicionado em total conformidade com os desenhos, especificações, dados de engenharia, 
instruções fornecidas pelo cliente, salvo projetos especiais sob consulta. 

  

As comportas e acionamentos serão fornecidos com todas as partes necessárias e acessórios 
indicados nos desenhos, especificados ou de qualquer outro modo requeridos para um serviço 
de instalação completo e adequado, e será  o mais recente produto desenvolvido pela Tasah. 

  

1.3 NORMAS REGULADORAS. Exceto onde indicado em contrário neste documento, todas as 
comportas e acionamentos estarão de acordo com os requisitos aplicáveis da Norma AWWA. 

  

1.4 GARANTIA DE QUALIDADE 

  

1.4.1. A Tasah tem experiência na fabricação de equipamentos com comprovada operação 
satisfatória em mais 5000 instalações ao redor do Brasil. Os procedimentos de soldagem de 
fábrica e os soldadores estão qualificados e certificados de acordo com os requisitos da última 
edição do Código ASME, Seção IX. 

  

1.4.2. As comportas após serem  montadas são inspecionadas na fábrica, testadas para 
operação e vazamento e ajustadas antes da entrega. Não são feitas montagens ou ajustes no 
campo,  com exceção do mecanismo de elevação. 

  

1.5. APRESENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO 

  

1.5.1.  A Tasah submete à aprovação / e ou comentários  do comprador o projeto  mostrando as 
dimensões principais, construção geral e os materiais usados na comporta e no mecanismo de 
elevação. A fabricação terá inicio somente após esta aprovação 

  

1.5.2. A Tasah submete à aprovação do comprador os cálculos completos de engenharia, de 
acordo com a última edição das normas AWWA, quando solicitado. 

  

1.6. DESEMPENHO 

  

1.6.1. VAZAMENTO. As comportas são substancialmente estanques sob as condições de 
pressão de projeto. Nas condições de pressão positiva (quando esta tende a comprimir a 
vedação), o vazamento não deverá exceder 0,05 USgal/min/pé (0,01 l/s/m) de vedação. Nas 
condições de pressão negativa (quando esta tende a afastar a vedação), o vazamento, para 



pressões até 20 pés (6 m) de coluna d’água, não deverá exceder 0,1 USgal/min/pé (0,02 l/s/m) 
de vedação. Para pressões acima de 6 m.c.a., a vedação admissível por pé (m) de comprimento 
não deverá exceder o valor determinado pelas equações abaixo: 

  

Vazamento Máximo Admissível 
Galões por minuto por pé de comprimento: 

= 0,10 + ( 0,0025 X (pressão em pés c.a. – 20 )) 

Litros por segundo por metro de comprimento: 

= 0,02 + ( 0,017 X (pressão em m.c.a. – 6,1)) 

  

Exemplo: Se tivermos uma comporta com pressão de 10,67 m.c.a., o vazamento para pressão 
negativa será: 

0,02+(0,017 X (10,67-6,1))= 0,098 l/s/m de vedação. 

  

1.6.2. PRESSÃO DE PROJETO. As comportas são projetadas para suportar a carga de projeto 
indicada na Folha de Dados fornecidas pelo cliente 

  

1.6.3. TESTE DE DESEMPENHO DA VEDAÇÃO. O sistema de vedação da comporta  foi 
testado através de um ciclo pré-estabelecido em ambiente abrasivo e mostrou que os requisitos 
de vazamento são ainda obtidos após 25.000 ciclos, com deterioração mínima. 

  

2. MATERIAIS E CONSTRUÇÃO 

  

2.1. COMPORTAS  

  

2.1.1. PROJETO GERAL. As comportas poderão ter configurações dos tipos quadro fechado ou 
quadro aberto, haste ascendente, não ascendente ou telescópica, como indicado na Folha de 
Dados. 

  

2.1.2. QUADRO DE EMBUTIR (WALL THIMBLE). Os quadros de embutir (wall thimbles) são 
fabricados em aço inoxidável e fornecidos pela Tasah. As espessuras dos materiais serão de 
acordo com as recomendações das Normas e suficientes para suportar as forças de operação. 

  

2.1.3. QUADRO. O quadro da comporta é construído de perfis estruturais ou chapas 
conformadas soldadas para compor um quadro rígido único. O quadro é do tipo flange integral 
posterior adequado para montagem em parede de concreto (CW), parede de concreto com flange 
extra largo (CWX), abertura redonda (RM), abertura redonda com flange extra largo (RMX), 
quadro de embutir (wall thimble – WT), ou flange padrão (SF). 

  



2.1.4. PAINEL DA COMPORTA. O painel da comporta é constituído de uma chapa plana 
reforçada através de chapas conformadas ou perfis estruturais para limitar a deflexão a 1/720 do 
vão da comporta, sob carga de projeto. 

  

2.1.5. GUIAS E VEDAÇÕES. As guias são feitas de legítimo Polietileno de Ultra Alta Densidade 
(UHMWPE) e de comprimento tal que retenha e suporte pelo menos 2/3 da altura do painel da 
comporta, com o painel da comporta na posição totalmente aberta. 

  

As vedações laterais e a de topo são fabricadas de legítimo Polietileno de Ultra Alta Densidade 
(UHMWPE), do tipo auto ajustável. Um cordão contínuo de compressão  garante o contato entre 
a guia de UHMWPE e a comporta em todas as posições. O sistema de vedação se mantém 
eficiente em qualquer posição do painel da comporta e permiti que a água passe somente por 
debaixo da comporta. 

  

A vedação embutida da soleira será feita em Neoprene flexível embutido na viga da soleira do 
quadro. 

  

2.2. CONJUNTOS DE IÇAMENTO 

  

2.2.1. HASTES E ACOPLAMENTOS. A haste de acionamento é de aço inoxidável, projetada 
para transmitir em compressão pelo menos 2 vezes o esforço da saída do mecanismo manual 
de acionamento com um esforço de 40 lb (178N, ou 18,15 kgf) na manivela ou volante. 

A haste possui um índice de esbeltez (L/R) menor que 200. A porção roscada da haste é usinada 
conforme o perfil Acme. 

Quando um atuador hidráulico, pneumático ou elétrico for usado, o esforço de projeto da haste 
não deverá ser menor que 1,25 vezes o empuxo de saída do cilindro hidráulico ou pneumático 
com uma pressão igual à máxima de operação da unidade hidráulica ou pneumática, ou 1,25 
vezes o empuxo do motor elétrico na condição de rotor bloqueado. 

  

2.2.2. Para hastes em mais de uma peça e com um diâmetro igual a ou maior que 1,75” (45 mm), 
as diferentes seções são unidas através de acoplamentos sólidos. Os acoplamentos são 
ranhurados e chavetados e possuem  maior resistência que a haste. Hastes com diâmetro menor 
que 1,75” (45 mm) são chavetadas a um tubo de extensão. 

  

2.2.3. Comportas com largura igual ou maior que duas vezes a sua altura são providas de dois 
mecanismos de elevação conectados através de um eixo tandem. 

  

2.2.4. GUIAS DA HASTE. As guias da haste são equipadas com buchas de UHMWPE. As guias 
são ajustáveis e espaçadas de acordo com as recomendações da Norma. 

 A relação L/R não deverá ser maior do que 200. 

  



2.2.5. PROTETOR DA HASTE. Todas as comportas de haste ascendente são  providas de um 
protetor de policarbonato transparente para a haste. O protetor da haste possui uma tampa e 
aberturas de ventilação e uma régua graduada adesiva transparente para indicação de posição. 
A régua é aplicada no campo ao protetor da haste após a comporta ter sido instalada e 
posicionada. 

  

2.3. MECANISMO DE ELEVAÇÃO. Os Acionamentos  listados na Folha de Dados serão 
fornecidos pela Tasah. Cada acionamento manual é projetado para operar a comporta sob 
pressões máximas positiva e negativa com a aplicação de um esforço de 40 lb (178 N ou 18,15 
kgf) na manivela ou volante, e deverá ser capaz de suportar, sem danos, um esforço de 80lb 
(356 N ou 36,30 kgf). 

  

As caixas de engrenagens são incorporadas, quando requeridas, para manter a força de 
acionamento abaixo de 18,15 kgf. Todos os rolamentos e engrenagens são totalmente fechados 
numa caixa à prova de tempo. O eixo pinhão de mecanismos operados por manivela é construído 
de aço inoxidável e suportado por rolamentos de rolo ou agulha. O eixo de operação é equipado 
com uma porca  quadrada de operação de 2” e manivela removível. A manivela é equipada com 
uma manopla rotativa de material resistente à corrosão. O raio máximo da manivela é de 15” 
(380 mm) e o máximo diâmetro do volante de 24” (600 mm). 

  

  

2.3.1. TRAVESSÃO. As comportas de quadro fechado são providas de um travessão (yoke) feito 
de perfis estruturais ou chapas conformadas. A deflexão máxima do travessão é de 1/360 odo 
vão da comporta. 

  

3. EXECUÇÃO 

  

3.1. INSTALAÇÃO. As comportas e seus acessórios deverão ser manuseadas e instaladas de 
acôrdo com as recomendações do Manual de instalação e manuntenção da Tasah.  

  

3.2. TESTES NO CAMPO 

  

3.2.1. Após o término da instalação, as comportas deverão ser operadas pelo menos dois ciclos 
completos abrir/fechar/abrir. Caso seja utilizado atuador elétrico ou hidráulico, as chaves fim-de-
curso deverão ser ajustadas seguindo as instruções de nosso técnico 

  

  

Notas : 

 Nossas Comportas são fabricadas atendendo as normas da AWWA – C –561. 
 Todas as nossas Comportas são testadas antes de serem embarcadas.  
 Estamos prevendo o envio de Manuais de Montagem / Manutenção e Operação. 
 Nossas Comportas não necessitam de peças sobressalentes. 
 Nossas comportas serão fornecidas completas com todos os acessórios listados. 



 No sistema de vedação não há contato de metal contra metal, proporcionado uma 
estanqueidade 100% superior as exigidas pelas Normas Internacionais. 

 A Tasah garante o equipamento abaixo identificado contra qualquer defeito de material 
e/ou mão-de-obra pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua entrada em 
operação ou de 18 (dezoito) meses a contar da data em que foi embarcado, 
prevalecendo o que primeiro ocorrer.  

  

CONDIÇÕES COMERCIAIS:  

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A Combinar 

TRANSPORTE: FOB – TASAH – SOROCABA – SP. 

IMPOSTOS: 9,18% - Empresa optante pelo simples nacional 

(0,50% IRPJ / 0,32% CSLL / 1,05% Cofins / 0,24% Pis-Pasep 
/ 3,44% CPP / 2,94ICMS / 0,69% IPI) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias 

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 8481.8093 

 

 

Atenciosamente,  

  

 

Carlos Silva 

carlos@valcom.com.br  

Tel.: 15 3329-3960 

Cel.: 15 99195-0220 

 

Visite nosso site: www.valcom.com.br 

 



 



 MÉDIA OU 

MEDIANA 

14/10/2021
Retroagido - 

jul/21
11/03/2022

Retroagido - 

jul/21
22/03/2022

Retroagido - 

jul/21
22/03/2022

Retroagido - 

jul/21
28/03/2022

Retroagido - 

jul/21
30/03/2022

Retroagido - 

jul/21

Item Discriminação Unidade

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1
Extremidade ponta e flange com aba de vedação, 

diâmetro 1.200 mm, L = 0,70 m
pç 18.832,43            18.235,25            -                       38.377,80            35.980,95            36.536,00            34.254,18            34.254,18            

1.2 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pç -                       -                       40.572,00            38.038,11            30.308,00            28.415,14            28.415,14            

1.3 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 1,00 m pç 30.632,33            29.660,97            -                       40.572,00            38.038,11            43.458,00            40.743,87            38.038,11            

1.4 Tubo com flanges diâmetro 1.200 mm, L = 3,85 m pç 54.613,03            52.881,23            -                       81.775,01            76.667,83            109.201,00          102.380,95          76.667,83            

1.5
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 

1,00 m
pç 20.384,06            19.737,68            -                       27.216,00            25.516,25            33.362,00            31.278,41            25.516,25            

1.6
Tubo com flange e ponta diâmetro 1.200 mm, L = 

3,50 m
pç 40.128,88            38.856,38            -                       61.503,75            57.662,59            90.232,00            84.596,64            57.662,59            

1.7 Tê com flanges diâmetro 1.200 mm pç 57.861,10            56.026,31            78.000,00            73.128,58            156.600,00          146.819,69          129.935,00          121.820,03          97.474,31            

1.8
Pedestal de manobra com volante e acionamento por 

engrenagem
pç 3.067,77              2.970,49              6.450,00              6.047,17              11.800,00            11.063,04            -                       6.047,17              

1.9
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 1.200 

mm
cj 7.041,36              6.818,08              -                       6.507,00              6.100,61              7.135,00              6.689,39              6.689,39              

2 Tubos e Peças em Aço Inox

2.1 (*)
Grade retentora de sólidos 2,10 m x 1,80 m, conforme 

projeto
pç 3.148,17              

2.2
Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para 

diâmetro 1.200 mm
pç 61.083,95            59.146,96            89.000,00            83.441,59            87.244,00            81.795,26            81.795,26            

2.3 Haste de prolongamento diâmetro 1 1/8" m 368,84                 357,14                 519,66                 487,21                 422,18                 

2.4
Mancal intermediária diâmetro 1 1/8" para haste de 

prolongamento
pç 916,15                 887,10                 765,00                 717,22                 802,16                 

3 Peças de PRFV Pultrudado

3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m pç 8.845,81              8.293,35              8.293,35              

3.2 Guarda-corpo m 568,08                 532,60                 532,60                 

3.3

"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por 

grade injetada e com superfície lisa e fechada em 

uma das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm)

pç 5.517,61              5.173,01              5.173,01              

3.4
Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 

mm x 6,30 mm
m 68,75                   64,46                   64,46                   

Cotações retroagidas para julho/21 pelo INPC. (*) Item atualizado pelo INPC:

jul/21 6034,73 dez/17 5042,92

out/21 6232,36 jul/21 6034,73

fev/22 6436,73

Guarujá Equipamentos = 2.307,69 11/12/2017

Conecta Comercial Ltda = 2.630,77 12/12/2017

Centroprojekt do Brasil = 2.653,84 13/12/2017

Mediana = 2.630,77              

Atualizado_jul/21 = 3.148,17              

Preço Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

JUL/21

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E 

HIDROMECÂNICOS - LMH-001 (TORRE DE TOMADA DE ÁGUA)

BARRAGEM PIRAÍ

COTAÇÕES 

 SAINT-GOBAIN  CONEXO  PHS  NOVOS TEMPOS  DIM   STRATUS 



 MÉDIA OU 

MEDIANA 

14/10/2021
Retroagido - 

jul/21
11/03/2022

Retroagido - 

jul/21
11/03/2022

Retroagido - 

jul/21
30/03/2022

Retroagido - 

jul/21

Item Discriminação Unidade

1 Tubos e Peças de Ferro Fundido

1.1
Tubo com ponta e bolsa diâmetro 1.200 mm, L = 

7,00 m
m 4.768,43         4.617,22         -                  6.728,00         6.307,81         8.925,00         8.367,60         6.307,81         

1.2 Tê com flanges diâmertro 1.200 mm pç 57.861,10       56.026,31       78.000,00       73.128,58       -                  156.600,00     146.819,69     73.128,58       

1.3 Curva 22º30'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 16.578,28       16.052,58       28.500,00       26.720,06       -                  27.617,76       25.892,92       25.892,92       

1.4 Curva 11º15'  com bolsas, diâmetro 1.200 mm pç 13.433,34       13.007,36       24.500,00       22.969,88       -                  35.640,00       33.414,14       22.969,88       

1.5
Registro oval com flanges, volante, cunha metálica, 

diâmetro 1.200 mm
pç 203.910,50     197.444,44     -                  -                  -                  197.444,44     

1.6 Placa redutora diâmetro 1.200 mm x 600 mm pç -                  25.000,00       23.438,65       -                  77.112,00       72.296,04       47.867,35       

1.7 Válvula cônica com flanges, diâmetro 600 mm pç -                  -                  -                  420.000,00     393.769,29     393.769,29

1.8
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 600 

mm
cj 7.041,36         6.818,08         -                  1.369,00         1.283,50         1.594,08         1.494,52         1.494,52         

1.9
Acessórios para montagem de flanges diâmetro 

1.200 mm
cj 1.963,10         1.900,85         -                  -                  6.507,00         6.100,61         4.000,73         

1.10
Curva 45° com bolsa e junta elástica jgs, dn 1.200 

mm
pç 32.251,75       31.229,04       -                  -                  -                  31.229,04       

Cotações retroagidas para julho/21 pelo INPC.

jul/21 6034,73

out/21 6232,36

fev/22 6436,73

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E 

HIDROMECÂNICOS - LMH-002 (GALERIA)

BARRAGEM PIRAÍ

 SAINT-GOBAIN  CONEXO  ÁGUAS DA SERRA 

COTAÇÕES

JUL/21

Preço Unitário (R$) Preço Unitário (R$) Preço Unitário (R$)

 PHS 

Preço Unitário (R$)



ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

RONALD CLADSTONE NEGRI 375 - POLO DE ALTA TECNOLO - CAMPINAS/SP - CEP: 13069472

CNPJ: 00.565.813/0001-29 - IE: 244539101113

Central de Atendimento: (19) 3116-4000

Página 1 de  1

Cliente: ARCADIS LOGOS S.A.
Cidade: BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 07.939.296/0026-08
Fone: (5511) 3117-3171
Fax:

ORÇAMENTO Nr.: 2671816

A/C: MARCOS LUIZ

It Código  Descrição Referência Un Marca Qt Vlr. Unit Vlr Total %IPI CST %ST %ICMS NCM Disponibilidade
Estoque

Multiplo
Venda

%Red(Clique na Descrição para acessar o Catálogo do Produto)

3 150285 ABRACADEIRA ACO D C/PARAFUSO 1" SBD1Z PC SUPERA 206,00 1,54 317,24 0,00 000 0,00 12,00 0,00 73269090
IMEDIATO SVP

1,00

4 242426 ELETRODUTO GALV 2" EP225 PESADO    NBR-13057 1.205 PC ELECON 62,00 198,08 12.280,96 0,00 000 0,00 12,00 0,00 73063000
4pc IMEDIATO SVP

1,00

5 242442 ELETRODUTO GALV FOGO 1/2" EP150 PESADO    NBR-5624 13.052 PC ELECON 2,00 68,90 137,80 0,00 000 0,00 12,00 0,00 73063000
IMEDIATO SVP

1,00

6 242435 ELETRODUTO GALV FOGO 1" EP090 MEDIO 13.069 PC ELECON 2,00 66,74 133,48 0,00 000 0,00 12,00 0,00 73063000
IMEDIATO SVP

1,00

TOTAL R$ 12.869,48

Faturamento Mínimo: R$300,00Validade da Cotação: 3 dias dentro do mês vigente ou enquanto durarem os estoques.

Frete: CIF - AMERICANA (acima R$2.000,00) -   Descarga/Montagem por
conta do cliente. Prazo máximo da Transportadora para descarga é 40 min.

Valor do Frete:

Valor do IPI:

Valor de Subs. Tribu.:

CAMPINAS, 20 de Abril de 2022

Atenciosamente,

Vendedor Interno: CLAUDINETE SILV - (19) 3116-4217
Parcela Prazo Valor

1 28 R$ 12.869,48

Vl. Total Cotação:

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 12.869,48

claudinete.silva@anhangueraferramentas.com.brFinalidade: Consumo

R$ 0,00Valor de Repasse:
(19) 3116-4217 anh.1931164217@outlook.com

Agora também através dos Canais Digitais

Não aceitaremos Devoluções sem prévia autorização do Depto de Vendas.
Itens sinalizados em amarelo "produtos sob encomenda", após confirmação do pedido, não serão aceitos devolução ou cancelamento

Cond Pagto: A prazo - 28 dias

https://api.anhanguera.net.br/catalogo/150285
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/150285
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242426
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242426
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242442
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242442
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242435
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242435
mailto:claudinete.silva@anhangueraferramentas.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=551931164217
https://api.whatsapp.com/send?phone=551931164217


 Data: 10/05/2022 

 Proposta Técnica Comercial 
 Nº OP056_22     (Ref: Conirpi - Consórcio Intermunicipal do Ribeirão 
 do Piraí) 

 À ARCADIS 
 A/C Marcos Marcelino 

 COMPETÊNCIA TÉCNICA E  SOLUÇÕES ESPECÍFICAS 

 DESENVOLVIDAS PARA  CADA CLIENTES. 

 Adalto Antonio Alves 

 adalto.alves@aticapaineis.com.br 

 +55 11 2626 8781 

 www.aticapaineis.com.br 

mailto:adalto.alves@aticapaineis.com.br
http://www.aticapaineis.com.br/


 Nossa Empresa 

 Especializada  na  produção  de  painéis  elétricos,  a  ÁTICA  possui  um  amplo  mix  de  produtos  com 
 presença em grandes obras por todo país. 

 Contamos  com  homologação  para  montagem  de  painéis  TTA  (Type  Tested  Assembly).  Conjunto 
 de  manobra  e  comando  de  baixa  tensão  com  ensaios  de  tipo  totalmente  testados  e  PTTA 
 (Partially  Type  Tested  Assembly).  Painéis  para  áreas  classificadas,  atmosferas  explosivas, 
 ambientes  agressivos  e  sujeitos  a  intempéries,  ambientes  de  limpeza  absoluta,  temperaturas 
 negativas, entre outras especificações. 



 1.  Documentos de Referência 
 1.1 Normas 

 Os  equipamentos  de  Baixa  Tensão  propostos  estão  em  conformidade  com  as 
 recomendações das normas IEC e ABNT abaixo: 

 o  Instalações elétricas  Baixa Tensão  NBR 5410 

 o  Disjuntores de Baixa Tensão  NBR IEC 60947.2 

 o  Interruptores  IEC 60947-3 

 o  Contatores  NBR IEC 60947.4-1 

 o  Relés térmicos  NBR IEC 60947.4-1 

 o  Transformadores BT  NBR 10295 

 2.  Condições Ambientais 

 Os  equipamentos  propostos  estão  dimensionados  para  operação  sob  as  condições 
 máximas  /  mínimas  abaixo  descritas,  quaisquer  alterações  destas  condições  devem  ser 
 explicitamente informadas pelo CLIENTE. 

 o  temperatura ambiente do ar para funcionamento  -35...70  o  C 

 o  temperatura ambiente do ar para armazenamento -  55...85  o  C 

 o  Umidade Relativa Máxima   -  50% a 40  o  C / 90% a  20  o  C 

 o  Altitude Máxima   -  1000m PN´s MT / 2000m PN´s BT 



 3.  Premissas 
 Mecânica  :  Todo  e  qualquer  equipamento,  ferramental,  serviço  ou  treinamento  inerente 
 à atividade mecânica, não está prevista em nosso escopo de fornecimento. 

 Civil  :  Todo  e  qualquer  construção,  alteração,  ferramental,  serviço  ou  treinamento 
 inerente a atividade civil, não está prevista em nosso escopo de fornecimento. 

 Elétrica  :  Toda  e  qualquer  atividade  relacionada  a  infraestrutura  /  instalação  elétrica 
 (eletrocalhas,  leitos,  cabos  de  interligação  etc.),  não  está  prevista  em  nosso  escopo  de 
 fornecimento. 

 4.  Escopo de Fornecimento 

 4.1 Documentos referência 

 Nossa  proposta  foi  realizada  baseada  na  relação  de  documentos  abaixo  fornecidos  pelo 
 contratante,  onde  todo  e  qualquer  desvio  destas  condições  que  vier  a  ocorrer  e/ou 
 informação  omitida  dará  à  Ática  painéis  o  direito  de  rever  suas  condições  técnicas  e 
 comerciais visando adaptar a proposta à esta nova condição. 



 4.2 Descritivo de fornecimento 

 A  chaparia  prevista  para  fornecimento  dos  quadros  seguem  na  forma  convencional,  em 
 aço  carbono  reforçado  limitado  a  espessura  de  #16,,  com  proteção  contra  choques 
 através  de  isolação  em  placas  de  policarbonato  espessura  3mm,  com  grau  de  proteção 
 IP-54,  onde  realizaremos  ensaios  de  rotina  em  fábrica  atestando  a  completa 
 conformidade  dos  produtos  aos  parâmetros  estabelecidos  pelas  normas  técnicas 
 aplicáveis. 

 O  dimensionamento  das  chaparias  foi  realizado  considerando  alimentadores  em 
 cobre. 

 Circuitos  indicados  como  reserva,  ou  na  cor  cinza,  que  não  possuam  informações  sobre 
 corrente ou carga, não estão contemplados nesta oferta. 

 Para  a  produção  dos  quadros,  estamos  considerando  apenas  as  cargas  mencionadas 
 em  projetos,  não  sendo  consideradas  cargas  para  outras  fases  do  projeto  que  venham 
 a ser necessárias. 

 A  identificação  de  condutores  de  terra  e  neutro,  será  realizada  através  de  fitas  verdes  e 
 azuis. 

 Após  o  término  da  produção  o  cliente  terá  3  dias  úteis  para  vir  até  a  fábrica  da  Ática 
 Painéis acompanhar os testes. 

 Caso  o  cliente  não  possa  comparecer,  nosso  setor  de  qualidade  fará  todos  os  testes  e 
 emitirá os relatórios pertinentes a cada quadro. 

 Estamos  prevendo  em  nossa  proposta  fornecimento  de  mão  de  obra  de  projetos  para 
 até  2  revisões  e  não  está  incluso  neste  fornecimento  valores  de  mão  de  obra  para 
 revisão de projetos após os quadros entregues em campo. 

 Caso  venha  ser  necessário  o  fornecimento  de  projetos  as-built  após  a  entrega  dos 
 quadros, será gerado uma proposta adicional de serviços referente a esta mão de obra. 



 5.  Teste de aceitação em fábrica TAF 
 o  Verificação acabamento; 

 o  Verificação da continuidade da fiação “bip”; 

 o  Verificação da polaridade de componentes (quando aplicável); 

 o  Ensaio dielétrico; 

 o  Ensaio de resistência de isolação; 

 o  Testes funcionais a vazio na tensão nominal do quadro. 

 6.  Documentação 
 Os documentos abaixo acompanham o quadro no ato da entrega. 

 o  Manuais dos componentes aplicados aos quadros; 

 o  Relatórios dos testes e ensaios realizados; 

 o  Projetos em plataforma Eplan 2.9; 

 o  Certificados em mídia digital; 

 7.  Condições Gerais 
 Aprovação  técnica:  Com  a  confirmação  do  pedido,  serão  enviados  os  projetos 

 executivos  para  aprovação  técnica.  Somente  após  a  aprovação  será  liberado  a 

 fabricação do Painel. 

 Preço  :  Os  valores  informados  estão  expressos  em  Reais  (moeda  brasileira), 

 considerando-se os impostos, contribuições, taxas e encargos sociais. 



 Faturamento de material: 

 Classificação fiscal: 8537.10 90 (Baixa Tensão) 

 ICMS 4% - Faturamento para MG 

 Faturamento de serviço: 

 Classificação fiscal: 7.02 

 ISS: 5% 

 Qualquer  alteração  nas  alíquotas  dos  impostos  incidentes  na  data  de  emissão  da 

 fatura  ou  a  criação  de  novos  impostos,  taxas  e  quaisquer  outros  encargos,  obrigações 

 ou  alterações  conjunturais  que  impliquem  em  custos  adicionais  aos  previstos  nesta 

 proposta,  serão  repassados  ao  comprador,  sempre  mediante  a  apresentação  da 

 documentação comprobatória. 

 No  caso  de  faturamento  para  empresa  NÃO  CONTRIBUINTE  do  ICMS,  os  preços 

 precisam  ser  recalculados  considerando  a  alíquota  plena  do  Estado  do  Paraná  -  18% 

 (dezoito  por  cento).  O  diferencial  de  alíquotas  ou  a  substituição  tributária,  quando 

 aplicável,  será  recolhido  através  de  GNRE  que  seguirá  anexa  à  nota  fiscal,  conforme 

 Protocolo  de  ICMS,  firmado  entre  o  Estado  de  origem  e  o  Estado  de  destino  das 

 mercadorias. 

 Caso  o  cliente  goze  de  benefícios  fiscais,  este  deverá  apresentar  quando  da  efetivação 

 do  Contrato  e  na  data  do  faturamento  toda  a  documentação  comprobatória,  caso  haja 

 alterações  no  benefício  fiscal  no  decorrer  do  Contrato  os  preços  serão  recalculados 

 incluindo os impostos aplicáveis. 

 Caso  o  Governo  instituir  criação  de  novos  tributos,  alteração  da  alíquota  ou  encargos, 

 de  natureza  fiscal  ou  de  qualquer  outra  espécie,  que  venham  a  incidir  sobre  o 

 produto,  ocasionando  um  acréscimo  ou  decréscimo  sobre  o  custo,  assim  como  a 

 revogação,  supressão  de  isenções  ou  favores  fiscais,  ocorrerá  alteração  dos  valores 

 ofertados e dos contratos, sendo aplicado a proporção da alteração. 

 Garantia:  A  garantia  contra  defeitos  de  fabricação  e  de  materiais  é  válida  no  período 

 de  12  meses,  contados  a  partir  da  data  de  emissão  da  nota  fiscal.  Limitando-se  a  24 



 meses da data de fabricação. 

 Na  ocorrência  de  um  desvio  em  relação  à  operação  normal  do  produto,  o  cliente  deve 

 nos  comunicar  imediatamente  por  escrito  sobre  os  defeitos  ocorridos,  e  disponibilizar 

 o  produto  para  análise  e  inspeção  num  prazo  necessário  para  a  identificação  da  causa 

 do  desvio,  verificação  da  cobertura  da  garantia,  e  para  o  devido  reparo.  Não  possuem 

 cobertura  da  garantia  os  defeitos  decorrentes  de  utilização,  operação  e/ou  instalação 

 inadequadas  ou  inapropriadas  dos  equipamentos,  sua  falta  de  manutenção 

 preventiva,  bem  como  defeitos  decorrentes  de  fatores  externos  ou  equipamentos  e 

 componentes não fornecidos pela nossa empresa. 

 A  garantia  não  se  aplica,  onde  o  cliente  por  iniciativa  própria,  efetua  reparos  e/ou 

 modificações  no  equipamento  sem  prévio  consentimento  por  escrito  de  nossa 

 empresa. 

 Não  cobre,  igualmente,  defeitos  e/ou  problemas  decorrentes  de  força  maior  ou  outras 

 causas  que  não  podem  ser  atribuídas  a  nossa  empresa,  como  por  exemplo,  mas  não 

 limitado  a:  especificações  ou  dados  incorretos  ou  incompletos  por  parte  do  cliente, 

 transporte,  armazenagem,  manuseio,  instalação,  operação  e  manutenção  em 

 desacordo  com  as  instruções  fornecidas,  acidentes,  deficiências  de  obras  civis, 

 utilização  em  aplicações  e/ou  ambientes  para  os  quais  o  produto  não  foi  projetado, 

 equipamentos  e/ou  componentes  não  incluídos  no  escopo  de  fornecimento  desta 

 proposta. 

 A  garantia  não  inclui  os  serviços  de  desmontagem  nas  instalações  do  cliente,  os  custos 

 de  transporte  do  produto  e  as  despesas  de  locomoção,  hospedagem  e  alimentação  do 

 pessoal  da  Assistência  Técnica,  quando  solicitados  pelo  cliente.  Os  serviços  em 

 garantia  serão  prestados  exclusivamente  em  oficinas  de  Assistência  Técnica 

 autorizadas pelo FABRICANTE ou em nossa própria sede. 

 Em  nenhuma  hipótese,  estes  serviços  em  garantia  prorrogam  os  prazos  de  garantia  do 

 equipamento.  A  responsabilidade  de  nossa  empresa  está  limitada  ao  produto 

 fornecido,  não  se  responsabilizando  por  danos  indiretos  ou  emergentes,  tais  como 

 lucros  cessantes,  perdas  de  receitas  e  afins  que,  porventura,  decorrerem  do  contrato 

 firmado entre as partes. 



 8.  Investimento 
 Item  Quadro  Preço Unitário c/ impostos 

 001  ELE-BAR-01-007  R$ 77.609,79 

 002  ELE-BAR-012-003  R$ 31.674,06 

 003  ELE-BAR-011-003 (6un.)  R$ 142.302,14 

 Observação:  Se  por  ocasião  da  entrega  ou  embarque  houver  alterações  nas  legislações  das 
 alíquotas  de  ICMS,  IPI,  PIS  e  COFINS,  estes  valores  serão  acrescidos  ou  deduzidos  dos  preços 
 na  proporção  das  alíquotas  vigentes.  Nas  situações  da  obrigatoriedade  do  diferencial  de 
 alíquota  de  ICMS,  a  responsabilidade  pelo  pagamento  e  recolhimento  é  do  estado  de 
 destino, ou seja, do comprador. 

 CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO (Parcelas) 
 ●  30% no pedido 7 DDL; 
 ●  30% na aprovação do projeto 7 DDL; 
 ●  40% no contra-embarque; 
 ●  Prazo de entrega dos projetos: 15 dias corridos iniciando com o 1º dia útil após a 

 confirmação do sinal de 30% sobre o valor total desta carta proposta. 
 ●  Prazo para aprovação dos projetos: 5 dias corridos; 
 ●  Prazo de embarque: 80 dias corridos após aprovação dos projetos; 
 ●  (  o prazo de embarque está incluso prazo para aquisição  e chegada de componentes, montagem do 

 quadro, testes e inspeção). 
 ●  Frete FOB  ; 
 ●  Não contemplado no valor o diferencial de alíquota - DIFAL; 
 ●  Faturamento será feito pela empresa: 

 o  STI ELECTRIC - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 
 o  CNPJ: 07.071.904/0001-57 
 o  IE: 903.342.69-22 
 o  CMC: 151.820-8 
 o  COD. ATIV.: 47.42.3-00 

 VALIDADE DA PROPOSTA  :  5 (cinco) dias. 



CENTRAL CABOS
CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES
ELETRONICAS LTDA ME

Rua Aurora  154 

01209-000 Santa Efigênia - São Paulo / SP

CNPJ:08.626.431/0001-70 Insc.
Estadual:149.575.499.116

Telefone(s):  11 3334-3720

ORÇAMENTO
Nro.: 309455/1

Data  de  Abertura: 05/05/2022
16:40

Data de Conclusão: 05/05/2022
16:41

 Cliente
Código:  142019

Razão Social: ARCADIS LOGOS S.A.

CNPJ: 07.939.296/0026-08

Inscrição Estadual: ISENTO

Endereço: comercial - R PARAIBA, 1465 ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401 (SAVASSI) - BELO
HORIZONTE / MG - CEP: 30130148

Telefone: comercial - (055)(11) 3117-3171 

E-mail: fiscal@bertolaeassociados.com.br 

 Pedido
Categoria: varejo

Preço: preço1

Usuário: Thiago

Usuário Abertura: Thiago

Vendedor:  Thiago

Contato: 

 Entrega
Endereço Entrega: comercial - R PARAIBA, 1465 ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401 (SAVASSI) -
BELO HORIZONTE / MG - CEP: 30130148-veja o mapa

Retira: não

Frete por conta: emitente

 Expedição
Quantidade: 

Espécie: 

Peso Bruto: 0,000

Peso Líquido: 0,000

Item Código Produto Observação UM Fabricante Qtde Valor Total

1   EDITAVEL      UN  1.832  8,65 15.846,80 

TOTAL PRODUTOS: 15.846,80 

TOTAL: R$ 15.846,80 

 Observações

Vendedor(a)............................: Thiago
Credito do cliente.....................: 0,00 
Condição de Pagamento..................: Total: 0,00

Parcelas...............................:

 Iterações         

 Confirmação
Os preços ofertados poderão ser reajustados sem prévio aviso, de acordo com a determinação dos fornecedore; O faturamento ocorrera após a confirmação
formal do pedido carimbado e a liberação de crédito pelo departamento financeiro; Os valores ofertados são válidos apenas para as quantidades mencionadas
nesta proposta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME 
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS. 
OS VALORES DESSE ORÇAMENTO POSSUEM O PRAZO DE 24HS.

#
mailto:fiscal@bertolaeassociados.com.br
JavaScript:openWindowPlus('http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&q=R PARAIBA, 1465 - BELO HORIZONTE - MG, 30130148&ie=UTF8&z=14&iwloc=A&source=embed', 'mapa', 'yes')
/pedido/iteracao/index/624427


1

Marcelino, Marcos

De: Cláudio Moreira da Silva <cmrep2011@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 10:09
Para: Marcelino, Marcos
Assunto: Cotação SASAZAKI
Anexos: Cotação Construtora.xlsx; 20220429_090750.jpg

Bom dia, Marcos Luiz!!  
Tudo bem? 
Segue cotação conforme solicitado. 
Qualquer dúvida estou à disposição. 
Obrigado. 
 
 
Att, Cláudio Moreira  

CM REPRESENTAÇÕES   
(31) 9 9602-4747 

 Geralmente, você não recebe email de cmrep2011@gmail.com. Saiba por que isso é importante  



Código: Médias  ALT x LARG x BATENTE Descrição: Preço Unit : Observação
66.31.174-0/66.31.175-9 217x087x6,5 Parta de Abrir Veneziana 501,60 Este Produto Não possui Ventilação

66.31.374-3/66.31.375-1 217x087x12 Parta de Abrir Veneziana 568,00 Este Produto Não possui Ventilação

66.71.002-5 217x120x16 Porta Balcão de Abrir Multiflex 2.411,20 Este Produto possui Controle de Ventilação e Luminosidade

Este Produto tem Opcional Tela Mosquiteira

Foto Anexo

OBS.:

Cláudio
031 - 9.9602-4747

Este Produto possui 4 folhas sendo duas de Vidro e 2 Venezianas 
com aberturas independentes

Condição de Pagamento Sujeito a Analise - Preços Conforme Tabela em Vigência

COTAÇÃO 



05/05/2022 20:58 Bling - Proposta Comercial

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php 1/2

COMPET ELETRÔNICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CNPJ 65.399.313/0001-00 e Inscrição Estadual 623.091.763.110
Av. Doutor Yojiro Takaoka, 4.384 – Sobreloja 20, Alphaville - Santana de Parnaíba - São Paulo

CEP 06541-038

Proposta Nº 18587
Para

ARCADIS LOGOS S.A.

CNPJ: 07939296002608, 

Rua Paraíba, 1465, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401, Savassi 

30130148 - Belo Horizonte, MG

Fone: (11) 2180-7654, marcos.marcelino@arcadis.com


Número da Proposta 18587

Data 05/05/2022

Prezado Marcos, boa tarde. 


segue a proposta solicitada. 


Atenciosamente,

Vendedor(a): FERNANDO SILVEIRA DE MATOS

Aos cuidados de: Fernando Matos

Itens da proposta comercial

Imagem Descrição do produto/serviço NCM Código Un Qtd. IPI % Preço
un.

Preço
total

1
CAMERA FIXA IP BULLET 5MP IR50
M 4~9MM IK10 POE - IBE539-1ER - P
ELCO

8525.80.29 IBE539-1ER PÇ 5,00 0,00 12.450,00 62.250,00

Nº de Itens Soma das Qtdes Total outros itens Total dos itens Frete Total da proposta

1,00 5 0,00 62.250,00 0,00 62.250,00

Condições comerciais

Dias Data Valor Obs.

30 05/06/2022 62.250,00  

Condições gerais

Prazo de entrega 60

Validade 30 dia(s)

Garantia 36 mes(es)
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Observações

- PREÇOS: O valor dos equipamentos e materiais importados, estão apresentados em Reais (R$) e poderão ser atualizados na data do
fechamento da proposta, caso haja alteração considerável do dólar praticado pelos distribuidores. 

- REGISTRO DE OPORTUNIDADES: Para obtenção de vantagens como preços e prazos, deverá ser registrado a oportunidade do projeto
junto aos fabricantes e distribuidores, de acordo com a política de "registro de oportunidade" de cada fabricante. 

- FATURAMENTO: O faturamento será realizado a partir do nosso estoque localizado em Santana de Parnaíba - SP. A Compet trabalha com a
modalidade de faturamento direto ao consumidor. Consulte.

- IMPOSTOS: Impostos incluídos.

- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ST): Não incluído, verificar em sua região a necessidade de pagamento do ICMS / DIFAL.

- FRETE: Frete para fora da Cidade de São Paulo - FOB (frete e seguro por conta dos clientes); FRETE para São Paulo Capital - CIF (Custo,
seguro e frete) por conta da COMPET - Nosso Carro ou Transportadora.

- GARANTIA: 

- SERVIÇOS: Todos os serviços sejam eles de instalação, configuração ou comissionamento terão garantia de 3 meses. Conforme Art. 26 do
CDC.

- EQUIPAMENTOS / MATERIAIS: Todos os materiais e equipamentos faturados pela Compet tem garantia limitada pelos fabricantes. As
garantias são de responsabilidade do fabricante e são de "balcão", serviços de transporte, 

desinstalação, reinstalação e serviços de configuração, não estão cobertos. Consulte a politica de cada fabricante.

- DEVOLUÇÃO: Não aceitaremos devolução de produtos após 7 (sete) dias da data da compra. 

- GERAIS: Em virtude das constantes mudanças da legislação fiscal e tributária, esta proposta poderá sofrer ajustes de valores em função de
novas obrigatoriedades.

- MOEDA: Valores expressos em Moeda Brasileira (R$).

- VALIDADE: Proposta Válida por 10 dias. 


Atenciosamente, Fernando Matos
Departamento de vendas

Data da aprovação
____/____/____

Assinatura do cliente
_________________________________________________

Proposta N°: 18587
Valor Total: 62.250,00



PRODUCT SPECIFICATION camera solutions

C4026 / Revised 4-25-22

Sarix® IBE Environmental IR Bullet Cameras
UP TO 4 K, WDR AND LOW-LIGHT PERFORMANCE, H.264, H.265, IK10

Product Features   
• SureVision Technology (Advanced Low-Light & WDR Performance 

Simultaneously, Anti-Bloom Technology, 3D Noise Filtering, and 
Enhanced Tone Mapping)

• H.265, H.264, and MJPEG Video Encoding with Pelco Smart 
Compression

• Up to 4 K Resolution

• Robust Electronic Image Stabilization

• Up to 120 Frames per Second (fps) at 1080p on Select Models

• Up to 130 dB Wide Dynamic Range

• Power Redundancy Between PoE+ to 12 VDC / 24 VAC

• IP66, IP67, IP68, IP69K, Type 4X

• IK10 (20 Joules) Rated Vandal Resistant

• Built-in Pelco Enhanced Analytics Suite & Capable of Advanced Deep 
Learning Analytics Available Separately

• Adaptive IR Illumination 850 nm up to 50 Meters

• Support for Local Storage with Micro SD Slot for SDHC/SDXC Card

• Compatible with Pelco and Third-Party Video Systems

• ONVIF Profile S, Profile G, and Profile T Conformant

• Full 3-Year Warranty and Support

Sarix Enhanced Range with SureVision
Sarix® Enhanced (E) range cameras feature SureVision technology,
delivering resolutions of up to 4 K options, consistent color science, fast
processing power, and simultaneous advanced low-light performance with
wide dynamic range (WDR) and anti-bloom technologies. 

New advancements include 3D noise fil ter ing, smooth response to
illumination changes, and improved ton mapping to retain color accuracy and
overall image contrast. 

With Electronic Image Stabilization enabled by built-in Gyro technology,
Sarix Enhanced cameras always provide sharp, stable images even in the
presence of vibration and wind movement. Power redundancy between PoE+
and 12 VDC/24 VAC ensures 24-hour, 365-day continuous operation even
under unstable power supply situations.

The IBE Series Bullet Camera
The IBE Series includes environmental bullets. All models feature a sturdy
design that is IK10 (20 Joules) rated, vandal resistant. The environmental
models feature worry-free use in harsh environments with IP66, IP67, IP68,
IP69K, and Type 4X ratings, and a wide range of operating temperatures.

Sarix Enhanced range cameras contain an integrated P-Iris, autofocus, and
motorized zoom lens for quick installation and easy maintenance. Included
are unique, advanced autofocus options: temperature change, day/night
transition, and auto/manual focus. These benefits ensure clear, focused
images regardless of the scene or environment. All autofocus options are
available through the web UI. 

Integrated and Adaptive IR Illumination 850 nm up to 50 m is available on
all models to ensure visibility in totally dark environments. A System
Watchdog feature automatically restarts the camera if a malfunction is
detected.

Video
The IBE Series supports three independently-configurable video streams.
The three streams can be compressed with efficient H.265, H.264 High or
Main profiles, or MJPEG formats. The streams can be configured to a variety
of frame rates, variable bit rates, and group of pictures (GOP) structures to
optimize image quality with bandwidth and storage efficiency. In addition,
streams can be encoded as constrained variable bit rate (CVBR) or constant
bit rate (CBR). Pelco Smart Compression is available on both H.264 and H.265,
optimizing between bandwidth and image quality and can reduce storage by
up to 70% depending on the scene.

Open and Integrated
Sarix Enhanced range cameras seamlessly connect to Pelco video
management systems such as VideoXpert™, VXToolbox, Endura® version 2.0
(or later), and Digital Sentry® version 7.3 (or later). Sarix Enhanced range
cameras integrate with major third-party video management systems through
the Pelco API, and other third-party software and systems through the ONVIF
Profile S, G, and T standards.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

POWER REDUNDANCY
Sarix Enhanced range cameras are designed with Power over
Ethernet (PoE+), 24 VAC and 12 VDC to reduce costs and simplify
planning, wiring, and installation. PoE+ functionality works with
PoE+-enabled network switches or power injectors, eliminating the
need for separate power supplies and cabling, and increasing
camera fail safety through an uninterruptable power supply (UPS). 

The cameras also support power supply failover between PoE+ and
12 VDC/24 VAC. If the camera is running with both PoE+ power and
12 VDC/24 VAC power supplied, and then PoE+ power is lost, the
camera will switch to 12 VDC/24 VAC without any interruption or
video loss. Once PoE+ power is restored, the camera will reboot and
then run using PoE+ power.

PELCO ENHANCED ANALYTICS SUITE
Sarix Enhanced range cameras includes two Basic and seven
Enhanced user-configurable behaviors to enhance the flexibility and
performance of the camera. The camera is capable of running up to
two Enhanced behaviors in addition to the two Basic behaviors at the
same time.

For each behavior, you can set up different scenarios for the behavior,
which will automatically detect and trigger alarms when specific
activity is detected. 

Analytics are configured and enabled using a standard Web browser,
and behavior alarms are compatible with VideoXpert or a third-party
system that supports Pelco’s API.

Available Basic analytic behaviors include:

• Camera Sabotage: Detects contrast changes in the field of view. An 
alarm is triggered if the lens is obstructed by spray paint, a cloth, or a 
lens cap. Any unauthorized repositioning of the camera also triggers an 
alarm.

• Region-Based Simple Motion Detection: Based on sensitivity, the 
camera determines if sufficient motion is detected within a configurable 
region.

Available Enhanced analytic behaviors include:

• Abandoned Object: Detects objects placed within a defined zone and 
triggers an alarm if the object remains in the zone unattended. An airport 
terminal is a typical installation for this behavior. This behavior can also 
detect objects left behind at an ATM, signaling possible card skimming.

• Adaptive Motion: Detects and tracks objects that enter a scene and 
then triggers an alarm when the objects enter a user-defined zone. This 
behavior is primarily used in outdoor environments with light traffic to 
reduce the number of false alarms caused by environmental changes.

• Directional Motion: Generates an alarm in a high traffic area when a 
person or object moves in a specified direction. Typical installations for 
this behavior include an airport gate or tunnel where cameras can detect 
objects moving in the opposite direction of the normal flow of traffic or an 
individual entering through an exit door.

• Loitering Detection: Identifies when people or vehicles remain in a 
defined zone too long. This behavior is effective in real-time notification 
of suspicious behavior around ATMs, stairwells, and school grounds.

• Object Counting: Counts the number of objects that cross a defined 
line. This behavior can be used to count the number of people at a store 
entrance/exit or inside a store where the traffic is light. This behavior is 
based on tracking and does not count people in a crowded setting.

• Object Removal: Triggers an alarm if an object is removed from a 
user-defined zone. This behavior is ideal for customers who want to 
detect the removal of high value objects, such as a painting from a wall or 
a statue from a pedestal.

• Stopped Vehicle: Detects vehicles stopped near a sensitive area longer 
than the user-defined time allows. This behavior is ideal for airport 
curbside drop-offs, parking enforcement, suspicious parking, traffic lane 
breakdowns, and vehicles waiting at gates.

PELCO’S SMART COMPRESSION TECHNOLOGY

Pelco’s Smart Compression Technology lowers bandwidth and storage
requirements by up to 70%. Our technology allows the user to make
intelligent decisions regarding storage savings and image quality. 

Pelco’s Smart Compression Technology dynamically analyzes motion 
occurring within live video in real-time, to intelligently compress the 
information you don’t need, while retaining details with clear quality in the 
areas that are important in the scene. By enabling Dynamic GOP, an added 
feature of Smart Compression, the number of I-frames are automatically 
reduced in scenes with low motion. Based on the complexity of scenes and 
motion occurring, such as a store room that has limited entry and exit, up to 
70% bandwidth savings can be achieved.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPONENT FEATURES

CAMERA
Imaging Device 1/2.8-inch for 2MP and 3MP models or 

1/1.8-inch for 5MP and 4K models
Imager Type CMOS
Imager Readout Progressive scan
Highest Resolution

4 K 3840 x 2160
5 MP 2592 x 1944
3 MP 2048 x 1536
2 MP 1920 x 1080

Signal-to-Noise Ratio >60 dB
Electronic Shutter Range 1/10,000 sec to 1sec
Wide Dynamic Range Up to 130 dB (2 MP and 3 MP models),

Up to 120 dB (5 MP and 4 K models)
White Balance Range: 2,500° to 10,000°K; Selectable Auto/

Manual/ATW
Day/Night Capabilities Mechanical IR cut filter (ON/OFF/AUTO), with 

different set points on lux
Adaptive IR Illumination 850nm wavelength, maximum distance of up 

to 50 meters (164 feet)

3D Noise Reduction Yes (ON / OFF selectable)

VALUES IN PARENTHESES ARE INCHES; ALL OTHERS ARE CENTIMETERS.

Environmental/Vandal-Resistant
• Camera can mount directly to the 

wall.
• Meets IP66, IP67, IP68, IP69K
• Meets IK10 (20J)
• Meets Type 4X
• Aluminum Construction 
• RAL 9003
• IEEE802.3at PoE+ Class 4, 24 VAC 

or 12 VDC
• NEMA TS-2 para 2.2.7 - 2.2.9

29.64
(11.67)

20.63
(8.12)

30.85
(12.15)

Ø 9.90
(3.90)

11.00
(4.33)

Ø 11.56
(4.55)

Minimum Illumination
Resolution Lens Sensitivity

Color Mono 
Mono (IR on)

33 ms 500 ms 33 ms 500 ms

2 MP 2.8-8 mm f/1.3 0.0125 lux 0.0012 lux 0.0025 lux 0.0003 lux 0.0 lux

3 MP
2.8-8 mm f/1.3 0.05 lux 0.005 lux 0.010 lux 0.001 lux 0.0 lux

8-20 mm f/1.5 0.08 lux 0.008 lux 0.015 lux 0.0018 lux 0.0 lux

5 MP 4-9 mm f/1.5 0.10 lux 0.00625 lux 0.05 lux 0.003125 lux 0.0 lux

8 MP (4 K)
4-9 mm f/1.5 0.10 lux 0.00625 lux 0.05 lux 0.003125 lux 0.0 lux

9-20 mm f/1.6 0.12 lux 0.0075 lux 0.06 lux 0.00375 lux 0.0 lux



TECHNICAL SPECIFICATIONS

LENS
Lens Type Built-in; varifocal
Focal Length f/1.3, 2.8 ~ 8 mm, 

f/1.5, 8 ~ 20 mm, 
f/1.5, 4 ~ 9 mm, 
f/1.6, 9 ~ 20 mm

Focus Autofocus, motorized
Zoom Remote motorized
Auto Iris Type P-Iris
Field of View in Degrees*
*Note: Field of view may vary with changes in resolution settings.

AUDIO
Streaming Bidirectional: full or half duplex
Input Line level, 3K ohm differential with/1Vp-p 

maximum signal
Output Line level, 600 ohm differential with/1Vp-p
Encoding G.711-Alaw/G711-Ulaw

GENERAL
Pan/Tilt Adjustment Manual

Pan 0° ~ 360°
Tilt 7.5° ~ -90°
Rotation 0° ~ 360°

Construction Aluminum with polycarbonate window
Finish White, RAL 9003
Weight Unit Shipping 

3.5 lb (1.59 kg) 4.3 lb (1.95 kg)
EPA 51.2 in2

ENVIRONMENTAL
Operating Temperature –50° to 60°C (–58° to 140°F)†

4 Hours Maximum Operating 
Temperature 65°C (149°F)
Start-up Temperature –40°C (–40°F)
Storage Temperature –40° to 60°C (–40° to 140°F)
Operating Humidity 10 to 100%, RH condensing
Storage Humidity 20 to 80%, RH noncondensing
Impact Resistance IK10 (20 J)
Ingress Protection IP66, IP67, IP68, IP69K, Type 4X
Shock and Vibration 
Resistance Tested in accordance to EN 50155 (EN 61373, 

Category 1, Class B); IEC/EN 60068:2-6 and 2-
27

Lens
Angle of 

View
2 MP 3 MP 5 MP 4 K

2.8 - 8 mm

Diagonal 136.4° ~ 47.4° 137.9° ~ 47.8°

N/A N/A

Horizontal 115.7° ~ 41.3° 106° ~ 38.2°

Vertical 62.4° ~23.2° 77° ~ 28.7°

8 - 20 mm

Diagonal

N/A

46.5° ~ 18.8°

Horizontal 36.5° ~ 15°

Vertical 27° ~ 11.3°

4 - 9 mm

Diagonal

N/A

141.8° ~ 58.4° 141.8° ~ 58.4°

Horizontal 116.9° ~ 50.8° 116.9° ~ 50.8°

Vertical 60.7° ~ 28.5° 60.7° ~ 28.5°

9 - 20 mm

Diagonal

N/A

58.7° ~ 25.6°

Horizontal 50.1° ~ 22.3°

Vertical 27.1° ~ 12.6°



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRICAL
Network Port RJ-45 connector for 100Base-TX*/

1000Base-T, Automatic MDI/MDI-X
*Some combinations of high resolution, frame rate, and high numbers of 
unicast streams, may lead to less desirable results at 100Base-TX.
Input Power PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4), 24 VAC (18 ~ 

32 VAC), 12 VDC ±10% (Environmental 
models)

Power Consumption
12 VDC 8.1 W typical, 20.5 W maximum
24 VAC 7.4 W typical, 18.1 W maximum
PoE+ 7.6 W typical, 16.8 W maximum

Local Storage Micro SD, SDHC, SDXC compatible;
Up to 2 TB addressable (256 GB testable)

Alarm Detects open or closed alarm state
Input Quantity 1, Normally Open, Normally Closed, 

Supervised,
3.5 VDC maximum, 35 mA maximum

Output Quantity 1, ±32 VDC maximum, 150 mA 
maximum

NETWORK
Supported Protocols TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), 

UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, IPv6, 
SNMP v2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, 
FTP, 802.1x (EAP), and NTCIP 1205, IGMP, 
TLS/TTLS

Users
Unicast Two guaranteed (up to 20 depending on the 

resolution settings)
Multicast Unlimited

Security Access Password protected, HTTP, IEEE 802.1X, 
digest authentication, IP filtering

Software Interface Web browser view and setup

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS
Processor Intel® Core™ i3 processor, 2.4 GHz
Operating System Microsoft® Windows® 7 (32- and 64-bit), or 

DirectX®11, Windows XP Service Pack 3 with 
DirectX 9.0c; or Mac® OS X 10.4 (or later)

Memory 4 GB RAM
Network Interface 1 gigabit (or greater)
Monitor Minimum of 1024 x 768 resolution, 

16- or 32-bit pixel color resolution
Web Browser Internet Explorer® 10 (or later), Google 

Chrome™ (51 or later), Microsoft Edge, or 
Mozilla® Firefox® 3.5 (or later)

INTEGRATION
Pelco System Integration VideoXpert;

Endura 2.0 (or later);
Digital Sentry 7.3 (or later)

Open API Pelco API or ONVIF Profile S, Profile G, Profile 
T

Mobile Application Pelco Mobile Application
Camera Discovery VxToolbox
Firmware Upgrade Web UI or VxToolbox
Multilingual User Interface English, French, Italian, German, Spanish, 

Korean, Portuguese, Russian, Simplified 
Chinese, Turkish



TECHNICAL SPECIFICATIONS

VIDEO
Video Streams Up to three simultaneous streams, the second 

stream and third stream are variable based on 
the setup of the primary stream

Available Resolutions 4 K 3840 x 2160 to 512 x 384;
5 MP 2592 x 1944 to 512 x 384;
3 MP 2048 x 1536 to 640 x 360;
2 MP 1920 x 1080 to 512 x 384

Maximum Frame Rate Up to 120 frames per second (fps) at 1080p on 
the 3MP models,
Up to 60 fps at 1080p on all models,
Up to 30 fps at full resolution with WDR on all 
models

Video Encoding H.265, H.264 Main/High, MJPEG
Bit Rate Control Constrained variable bit rate (CVBR) and 

constant bit rate (CBR)
Orientation Modes Electronic image rotation 90, 180, and 270 

degrees (Corridor Mode)
Video Snapshot JPEG capture at the same resolution as the 

highest stream configured
Window Blanking 16 configurable Windows
Electronic Image 
Stabilization Yes (ON / OFF selectable)
Video Overlay Camera name, time, date, and customizable 

text with multiple supported languages. 
Embedding of custom images and logos 
supported.

Flicker Correction Selectable Auto On/Off, 50 Hz or 60 Hz modes

CERTIFICATIONS/RATINGS
• CE (Class A)
• FCC (Class A)
• ICES-003 (Class A)
• UL/cUL Listed
• UL/IEC/EN 60950-1, 60950-22, 62368-1
• KC*
• NOM
• RCM
• EAC*
• BIS
• Type 4X
• EN 50155 (EN 61373 Category 1, Class B)
• IEC/EN 60068-2-6 Product Vibration
• IEC/EN 60068-2-27 Product Shock
• IEC/EN 62262 Impact (IK 10)
• IEC/EN 60529 (IP66, IP67, IP68)
• DIN 40 050 Part 9 (IP69K)
• Meets NEMA TS-2 para 2.2.7 - 2.2.9
• FDOT*
• ONVIF Profile S, Profile G, and Profile T Conformant
*At the time of this publication, certifications are pending. Consult the 
factory or www.pelco.com for the current status of certifications.

RECOMMENDED MOUNTS
IBP3-PLMT Pole mount directly
IBP3-PLMT 
with IBP3BBAP-ES Pole mount with Environmental, Surface 

Mount Junction Box
IBP3BBAP-ES Wall mount
IBP3BBAP-EI In-ceiling mount

POWER SUPPLIES
WCS Series Outdoor, 24 VAC power supply
POE130-XT Single-port PoE Gigabit extender powered by 

POE190-BT injector
POE130-AT (US or EU) Single-port PoE+ midspan with power cord
POE430-AT (US or EU) 4-port, 30W per port PoE midspan with power 

cord
POE1236-AT (US or EU) 12-port, 36W PoE midspan
POE2436-AT (US or EU) 24-port, 36W PoE midspan

IBP3-PLMT ENVIRONMENTAL POLE MOUNT

VALUES IN PARENTHESES ARE INCHES; ALL OTHERS ARE 
CENTIMETERS

10.10
(3.98)

8.50
(3.35)

Ø 15.00
(5.91)

4.6
(1.81)

8.30
(3.27)

IBP3BBAP-EI ENVIRONMENTAL IN-CEILING MOUNT BACK BOX AND

ADAPTER PLATE

RAL 9003

16.51
(6.50)

8.25
(3.25)

5.95
(2.35)

8.30
(3.27)

0.48
(0.19)

6.93
(2.73)

2X 6.27
(2.47)

2X R 0.50
(1.27)

7.65
(3.01)

39º

17.78 (7.00)

4.60
(1.81)

4.10
(1.61)

4.60
(1.81)

8.30
(3.27)

2X
Ø 3.17 (1.25)

9X
Ø 0.54 (0.21)

3.56
(1.40)

2.22
(0.87)

8.89
(3.50)

2.30 (0.90)
4.15 (1.63)

RAL 9003



Pelco, Inc.
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States
USA & Canada   Tel (800) 289-9100   Fax (800) 289-9150
International   Tel +1 (559) 292-1981   Fax +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS

 Pelco, the Pelco logo, and other trademarks associated with Pelco products referred
to in this publication are trademarks of Pelco, Inc. or its affiliates. ONVIF and the

ONVIF logo are trademarks of ONVIF Inc. All other product names and
services are the property of their respective companies.

Product specifications and availability are subject to change without notice.
©Copyright 2022, Pelco, Inc. All rights reserved.

Resolution Model Number Lens Description

2 MP IBE238-1ER 2.8 ~ 8 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

3 MP IBE332-1ER 8 ~ 20 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

3 MP IBE338-1ER 2.8 ~ 8 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

5 MP IBE539-1ER 4 ~ 9 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

4 K IBE839-1ER 4 ~ 9 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet 4 K

4 K IBE832-1ER 9 ~ 20 mm Sarix Enhanced Environmental Bullet 4 K

IBP3BBAP-ES ENVIRONMENTAL SURFACE MOUNT BACK BOX
AND ADAPTER PLATE

5.83
(2.30)

Ø 14.91
(5.87)

Ø 15.52
(6.11)

4.6
(1.81)

8.30
(3.27)

RAL 9003



 

Produtos – Sem instalação NCM: 83.02.6000 

Código Produto Qtd. Unitário Total 

PMD 
Porta externa em chapa metálica 2600x2150mm. com 
veneziana para ventilação 

1 R$ 13.975,00 R$ 13.975,00 

PMD 
PORTA EXTERNA METÁLICA DE 2 FOLHAS, 900x2600mm. 
COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO 

2 R$ 4.725,00 R$ 9.450,00 

PMS 
PORTA EXTERNA METÁLICA DE 1 FOLHAS, 800x2600mm. 
COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO 

2 R$ 6.400,00 R$ 12.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

*******DECLARO ESTAR DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS CITADOS******* 

____/____/____ _____________________________________                                                                           

 BARRAS ANTI-PÂNICO - NBR 11785 

DORMETAL FERRAGENS LTDA - EPP 
CNPJ 19581238/0001-86- I.E. 143.173.520.117 
Av. Dr. Felipe Pinel, 686 – Jd. Cidade Pirituba – São Paulo-SP CEP 02939-000  
Tel: (11) 3974-8951 
Regime: Simples Nacional 

CONTATO: EDVALDO  VENDAS8@DORMETAL.COM.BR 

 

11 97479-9819 
 

Orçamento: 12328 
Emissão: 26/04/2022 

Validade: 06/05/2022 
 

Empresa: ARCADIS LOGOS S.A. 

CPF/CNPJ: 07939296002608     NÃO CONTRIBUINTE - DIFAL 

Endereço: 
R PARAIBA, 1465, SAVASSI, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 
SALA 401, CEP 30130148, Belo Horizonte, MG, Brasil 

 

Telefone: (11)2180-7654    RG/I.E.:  

Email: marcos.marcelino@arcadis.com Contato: Marcos Luiz 
    

Forma de Pagamento: 50% ato / 50% entrega (emissão de NFe) 

 
 
 

Total R$ 36.225,00 

Desconto (%): 0,000% 

Desconto (R$): R$ 0,00 

Total Final: R$ 36.225,00 

Frete por conta Do Destinatário 

End. Entrega: 
R PARAIBA, 1465, SAVASSI, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401. CEP 30130148, Belo 
Horizonte - MG, Brasil. 

Transportadora: Favor indicar transportadora Previsão de coleta*: 20 dias úteis  

*Favor consultar novamente o prazo de entrega no ato do fechamento 

Lado de abertura – Porta Simples Lado de abertura – Porta Dupla 

Definir quantidades: 

___ Esquerda ___ Esquerda ___ Direita ___ Direita 



CLIENTE: CNPJ:

END: CID: IE:

BAIRRO: FONE: EST: CEP:

ITEM UNID. PREÇO 

1 3 PÇS

2 1 PÇS CAIXA DE TELEFONIA 250 X 150 X 100MM 

3 18 PÇS BUCHA E ARRUELA P ELETRODUTO RIGIDO 2"

4 5 PÇS BUCHA E ARRUELA P ELETRODUTO RIGIDO 1 1/4"

5 7 PÇS BUCHA E ARRUELA P ELETRODUTO RIGIDO 1" R$ 3,00

6 1 PÇS CAIXA DE PROTEÇÃO P/ DISJUNTOR (CTR BR 48 DISJ BEM CE.48.PO STECK) R$ 259,00

7 206 PÇS ABRAÇADEIRA TIPO D 1" R$ 3,70

8 62 PÇS ELETRODUTO GALV A FOGO 5598 2" PESADO C/ LUVA E TAMPÃO 3 METROS R$ 178,00

10 2 PÇS ELETRODUTO GALV A FOGO 5598 1 1/4" PESADO C/ LUVA E TAMPÃO 3 METROSR$ 116,00

11 5 PÇS BUCHA P/ ELETRODUTO GALV A FOGO 1 1/4" R$ 0,00

12 4 PÇS ARRUELA P/ ELETRODUTO GALV A FOGO 1 1/4"

13 2 PÇS ELETRODUTO GALV A FOGO 5598 1" PESADO C/ LUVA E TAMPÃO 3 METROS R$ 78,00

14 1 PÇS BUCHA P/ ELETRODUTO GALV A FOGO 1"

15 PÇ

15 PÇ

16

17 PÇ

18 PÇ

19 PÇ R$ 0,00

20 PÇ R$ 0,00

21 PÇ

TOTAL

CIF - FOB

SAVASSI MG

PREÇO TOTAL

R$ 0,00

R$ 232,00

R$ 0,00

Frete:

R$ 12.466,20

R$ 0,00

30/45/60

R$ 21,00

R$ 0,00

R$ 156,00

Comprador:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Transportadora:

E-mail:Entrega:

CNPJ: 28.613.456/0001-46

Email: 

marcia.tubos@outlook.com

END: RUA GANGES , N° 19 - VILA CARRÃO

RUA PARAIBA,1465

    Tel: (11) 984007379 Whats - 2227-1890- 

20981776

ORÇAMENTO

ARCADIS LOGOS S.A

IMEDIATO

R$ 0,00

BELO HORIZONTE

R$ 762,20

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

R$ 259,00

Cond. Pagto.:

CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 400 x 400mm

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 11.036,00

30130-148

07939296/002608

R$ 0,00
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Marcelino, Marcos

De: ewerton <evendas@gruporamassol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de abril de 2022 11:21
Para: Marcelino, Marcos
Assunto: Re: CONIRPI - Portas - Cotação

Bom dia Marcos, segue o valor do orçamento. 

  

74 116 11 PORTA EXTERNA METÁLICA DE 2 FOLHAS, 900x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO cj 
1,00 

R$ 653,20 

93 135 28 PORTA EXTERNA METÁLICA DE 1 FOLHAS, 800x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO pç 
1,00 

R$ 572,43 
 
 
Marcos qual é a quantidade desses itens, preciso de uma quantidade minima para fornecer. 
 
att 
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Em 22/04/2022 10:16, Marcelino, Marcos escreveu: 

Boa tarde,  
  
Estamos buscando cotação para “Conirpi – Consorcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí”, em São Paulo, conforme documentos em anexo. 
  

74 116 11 PORTA EXTERNA METÁLICA DE 2 FOLHAS, 900x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO cj 1,00 

93 135 28 PORTA EXTERNA METÁLICA DE 1 FOLHAS, 800x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO pç 1,00 

  
  
A proposta técnica deverá ser separada da proposta comercial, a proposta comercial deverá contemplar o preço final excluindo-se todos os 
tributos (II, PIS, COFINS , ICMS, ISS e IPI) e deverão ser destacados na proposta as alíquotas dos impostos, frete, seguro, condições específicas 
de fornecimento e demais informações que possam influenciar na composição final, dos preços. Deve-se informar também o nº NCM que 
enquadra o equipamento e/ ou material fornecido. 



3

Caso tenha alguma dúvida, favor entrar em contato, peço a gentileza de acusar o recebimento. Peço manter o assunto no retorno do e-mail. 

Certo de sua costumeira atenção, aguardamos o seu retorno até dia 29/04/22 

Att., 
Marcos Luiz | Engenharia Economica e Construtibilidade | Supply Chain |marcos.marcelino@arcadis.com 
Assitente Tecnico Senior -  Divisão Infraestrutura  
Rua Paraiba, nº 1465, 4º andar - Funcionários , Belo Horizonte | 30130-141 | Brasil 
Mobile : + 55 11 2180-7654 
www.arcadis.com 
  

 
Be green, leave it on the screen. 
“Uma Empresa Global com Ação Local” 
  

This email and any files transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This email contains information that may be 
confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please note that any form of distribution, copying or use of this 
communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any 
copies of it. While reasonable precautions have been taken to ensure that no software or viruses are present in our emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not 
been intercepted or changed. Any opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it.  



REF.: 1000SR/0422

CONIRP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO
RIBEIRAO PIRAI

CÂMERAS DE SEGURANÇA (CFTV)

REF.: 1000SR/0422

29 de abril de 2022

SALTO



NOSSA TECNOLOGIA.SUA SEGURANÇA

Ao
Conirp Consorcio Intermunicipal Do Ribeirao Pirai
Praca Antonio Vieira Tavares 20 - Centro
Salto - SP

At.: Sr. Marcos Luiz

Prezado Senhor,

A GSC agradece a confiança e a oportunidade de apresentar a solução para o seu
sistema de segurança.

Há mais de duas décadas no mercado de seguranca eletrônica, a GSC oferece a melhor
tecnologia ligada a um atendimento personalizado para o bem-estar de nossos clientes.

A inovação é o foco dos serviços da GSC, mantendo-nos em constante aperfeiçoamento
para superar suas expectativas.

A GSC oferece soluções eficazes e sob medida, satisfazendo suas necessidades de
acordo com seu orçamento, priorizando sempre os avanços tecnológicos.

Com a homologação dos produtos por nosso próprio Departamento de Engenharia,
nossas soluções oferecem o melhor para nossos clientes.

                      

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



Fornecimento e instalação de cameras IP INTELBRÁS com suporte ao padrão Onvif,
conforme escopo fornecido pelo cliente

05 cameras IP 5MP, alimentação PoE e límite de 90m distância até o NVR (cliente)

* estamos considerando existente 5 canais reserva com alimentação PoE em bom estado
de conservação e funcionamento
 
Observações:

a) o gestor da obra deverá acompanhar, supervisionar, dar instruções e aprovar o serviço
que será executado.

b) os serviços de obra civil, alvenaria e caixas envelopadas (caso necessário) para a
passagem do cabeamento das câmeras até o gravador, será por conta do cliente.

c) havendo a necessidade de trabalho em altura o fornecimento e fixação dos postes,
caixas herméticas, equipamentos ativos e passivos da rede elétrica e lógica inclusive
plataforma elevatória serão de responsabilidade do cliente

d) a GSC é isenta pelos equipamentos existentes durante e após a instalação.

e)  a GSC é isenta de qualquer responsabilidade no caso de impossibilidade da execução
do serviço, devendo o cliente providenciar as adequações necessárias.

SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA IP

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



QTD.DESCRIÇÃO

Camera Ip Bullet Z.ia 5m Poe  Intelbras 5un

PVC

Caixa Passagem 5un

Despesas De Deslocamento E Hospedagem 1un

MAO DE OBRA TECNICA

Mão De Obra Técnica 1gb

Start up e treinamento operacional

Start Up E Treinamento 1serv

Mão de obra especializada.

Mão De Obra De Instalação 1serv

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



Cabo UTP Cat5E 100% cobre certificado
Conectores 
Miudezas

Material De Instalação 1gb

26.065,85TOTAL

* NVD suporte ao padrão ONVIF

OPCIONAL

QTD.DESCRIÇÃO

Nvd 16 Canais Ip Poe Intelbras 1un

HD 3TB
Purple

Hd 3 Tb Purple 1un

Rack 8U
c/ bandeja

Rack P/ Equipamentos 1un

Kit Ventilação C/ 2 Coolers 1un

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



Regua 12 Tomadas Preta 1un

Mão de obra especializada.

Mão De Obra De Instalação 1serv

Cabeamento,conectores e miudezas.

Material De Instalacao 1gb

6.940,75TOTAL

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



RECOMENDAÇÃO: MANUTENÇÃO MENSAL

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CÂMERAS DE SEGURANÇA (CFTV)

MENSAL (R$)DESCRIÇÃOSERVIÇO

Visita preventiva mensal
Visitas corretivas por chamado (atendimento em até 48 hs)
Revisão geral do sistema
Checagem da gravação, data e horário
Organização do cabeamento e checagem dos conectores
Verificação das qualidades das imagens
Tempo de registro de imagens
Retirada de equipamento para conserto e reinstalação
Empréstimo de equipamentos em substituição aos retirados para conserto

Garantia (01 ano) dos equipamentos instalados.

Para sistemas sem manutençao preventiva:
Opção 1: O cliente solicita uma visita técnica avulsa no local com custo da tabela em
vigor. 
Opção 2: O cliente entrega o equipamento na sede da GSC e após o conserto ou
reposição, o cliente retira o equipamento. 

550,00
Manutenção Preventiva E Corretiva Das Câmeras De S

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



TUBULACAO INSTALADA POR METRO

Está excluso do orçamento a infraestrutura de tubulação. Se houver necessidade de
tubulação, esta será cobrada por metro linear.

Tubulação instalada (eletroduto, conduletes, uniduts, curvas, acessórios em geral e mão
de obra)
3/4" :   R$ 32,00/metro linear
  1"  :   R$ 38,00/metro linear
1.1/2": R$ 60,00/metro linear
   2":    R$ 72,00/metro linear

Canaleta instalada por metro: R$ 15,20/metro linear.

A tubulação será faturada após a instalação. 

A GSC recomenda a pintura da tubulação que será de responsabilidade do cliente.

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



* Nos valores da proposta  estão inclusos todos os impostos.
* Foi considerada a execução dos serviços de instalação em dias úteis, de segundas a
sextas-feiras das 08h às 18h. 
Para realização do serviços de instalação a noite, fora do horário comercial ou em finais
de semana e feriados, nos consultar sobre disponibilidade de equipes e valores adicionais.
* Na necessidade de utilizar infraestrutura de tubulação, esta será calculada por metro
linear e faturada após a instalação. 
A tubulação será aparente e galvanizada, podendo ser de PVC em alguns trechos.
A GSC recomenda a pintura da tubulação que será de responsabilidade do cliente.
* Está excluso da proposta serviços de obras civis, serralheria, alvenaria e gesso.
* Para monitoramento de imagens via internet: O cliente disponibilizará o serviço de banda
larga com velocidade mínima de 5 Mbps de uploading. 
Consulte a operadora de internet sobre os planos e condições existentes para liberação do
acesso das imagens das câmeras remotamente.
* Recomendamos que a rede elétrica dos equipamentos de segurança sejam conectados
a um gerador, caso existente.
* O local deve estar com acesso livre para execução dos trabalhos.
* A GSC se responsabiliza somente pelos equipamentos comercializados e instalados por
sua equipe.  
* A garantida dos equipamentos é de 01 (um) ano. A garantia perde efeito em
equipamentos que forem manipulados por terceiros nesse período.
* A GSC recomenda aos seus clientes o serviço de manutenção preventiva dos
equipamentos. 
Para sistemas adquiridos sem o serviço de manutenção preventiva:
Opção 1: O cliente solicita uma visita técnica avulsa no local com custo da tabela em vigor.
Opção 2: O cliente entrega o equipamento na sede da GSC e após o conserto ou
reposição, o cliente retira o equipamento. 
* Os sistemas sem fio podem diminuir sua eficiência de acordo com as interferências
externas e obstáculos físicos encontrados no local.
* Locação de equipamentos poderá ser feita através de empresa parceira. Neste caso, o
faturamento será separado e sujeito a aprovação de crédito da empresa locadora.
* A GSC utiliza cabo coaxial para transmissãoo de imagens de video  desde a câmera até
o monitor.
O uso do cabo UTP,  diminui a impedância e a qualidade de imagem, aumentando o ruído.

* Os serviços dependem da disponibilidade de recursos nos equipamentos.
* O cliente poderá adquirir serviços adicionais. Consulte-nos.

CONDIÇÕES GERAIS

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



    SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA IP
    OPCIONAL

RECOMENDAÇÃO: MANUTENÇÃO MENSAL
    MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CÂMERAS DE SEGURANÇA (CFTV)

    TUBULACAO INSTALADA POR METRO

    CONDIÇÕES GERAIS

R$ 26.065,85
R$ 6.940,75

vide tabela

R$ 0,00

R$ 0,00

RESUMO

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Sami Roumieh

NOSSA TECNOLOGIA.SUA SEGURANÇA

Validade da proposta

15 DIAS

ATO/30/60 DIAS

Condições de pagamento

Prazo de entrega

45 DIAS

Garantia

01 (um) ano. Se for diagnosticado mal uso ou danos causados por
descarga atmosférica ou pico de tensão no equipamento, será feita uma
proposta para conserto que será executado após a aprovação.

CONDIÇÕESCOMERCIAIS

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | São Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br



INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS
30.388.178/0001-12
www.indflow.com.br

(11) 5522-4655
Avenida Coronel Octaviano de Freitas, 519, SALA 4

Veleiros, São Paulo - SP
04.773-000

119410881115

Proposta Comercial Nº 2388

Para
ARCADIS LOGOS S.A.
Aos cuidados de: Marcos Luiz

07.939.296/0026-08
Rua Paraíba, Nº 1465, Savassi, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401
Belo Horizonte - 30.130-148, MG
Fone: (11) 2180-7654

Vendedor(a): FÁBIO NERY DE ARAUJO MIRANDA

Itens de produto ou serviço

Item Cód (SKU) /
NCM Qtd Un Preço

un Total

BLIT-U TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSÔNICO - TRANSMISSOR E
CONVERSOR - FLANGE 2" - 0.5 - 10.0 m

BLIT-U-T-F-D
9026.10.29 1 Peça 4.390,00 4.390,00

Número de itens: 1
Soma das quantidades: 1 Total dos itens 4.390,00

Data Total dos itens Total da proposta

20/04/2022 4.390,00 4.390,00

Condições comerciais

1. Frete FOB.

2. Pagamento à combinar.

Condições gerais

Prazo de entrega 3 dias úteis

Validade da proposta 30 dias

Observações

Será com flange de 3".

Atenciosamente,
Fábio Nery



 

------------------------------------------------------------------------------
 Controle No.     740440                   Data....: 02/06/2022

 * O R C A M E N T O *  Valido por 3 (tres) dias ou enquanto durar o estoque *
 Cliente.:    1311  CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
 Endereco: ,      
 Bairro..:                                 Cidade..: CAMPINAS/SP
 Fone....:                                 Vendedor: 31 - JAN CARLOS          
 ===============================================================================
 Forma de pagamento: CREDITO 10X
                                                   
No. CODIGO        DESCRICAO                                          CLA.FISC    UNID       QTDADE      VL.UNITARIO       VALOR TOTAL
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 1000000002621 REX COMPLETO                                       73182900     PC         1.000            34.50             34.50
   2 1000000131509 CABO FLEX 1KV  16,00MM AZ                          85444900     MT         8.000            13.94            111.52
   3 1000000002444 CABO FLEX 1KV  16,00MM PT                          85444900     MT        25.000            13.94            348.50
   4 1000000013041 WEG DISJ MINI TRIFASICO  63A MDW-C 3KA             85362000     PC         1.000            57.46             57.46
   5 1000000010035 CAIXA DE ENTRADA TIPO III  (TRIF.S/VISOR)          73269090     PC         1.000           349.14            349.14
   6 1000000001196 QUADRO EMB. TELESP  20X20                          73269090     PC         1.000            86.94             86.94
   7 1000000009612 ELETRODUTO GALV. A FOGO DIN 5598 1                 73063000     BR         2.000           103.79            207.58
   8 1000000014220 ELETRODUTO GALV. A FOGO DIN 5598 1.1/4             73063000     BR         2.000           174.83            349.66
   9 1000000008293 CURVA GALV. A FOGO BSP 5598 1                      73072200     PC         2.000            25.91             51.82
  10 1000000008294 CURVA GALV. A FOGO BSP 5598 1 1/4                  73089010     PC         3.000            36.07            108.21
  11 1000000008304 LUVA GALV. A FOGO BSP/NPT  1                       73071990     PC         6.000             7.72             46.32
  12 1000000008305 LUVA GALV. A FOGO BSP/NPT 1 1/4                    73071990     PC         9.000            11.54            103.86
  13 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1                                   79070010     PC         1.000             1.65              1.65
  14 1000000000153 BUCHA DE ALUM. 1.1/4                               79070010     PC         5.000             1.50              7.50
  15 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1                              79070010     PC         1.000             0.83              0.83
  16 1000000000023 ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/4                          79070010     PC         5.000             1.55              7.75
  17 1000000010048 CAIXA DE INSPECAO PVC 250X250MM                    39174090     PC         1.000            18.95             18.95
  18 1000000003238 TAMPA P/ CAIXA DE INSPECAO 250MM GALV A FOGO       85354090     PC         1.000            60.31             60.31
  19 1000000000737 HASTE COOPERWELD 12,70MM X 2,40 MTS                73262000     PC         3.000            44.47            133.41
  20 1000000000744 GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAF. GAR                  85359090     PC         3.000            17.73             53.19
  21 1000000001396 TERMINAL PRESSAO  10MM                             85359090     PC         2.000             5.37             10.74
  22 1000000002249 CABO COBRE NU  10,00MM O                           74130000     MT        15.000             8.96            134.40
  23 1000000013691 MASSA P/ CALAFETAR - SACO 1 KG                     32141010     SC         1.000            17.89             17.89
  24 1000000001055 DUTO CORRUGADO 2 PT ROLO 50 METROS                 39172100     RL        22.000           236.86          5,210.92
  25 1000000013806 DUTO CORRUGADO 2 PT                                39172100     MT        35.000             5.23            183.05
  26 1000000000561 ELETRODUTO GALV. MEDIO 2                           73063000     BR        50.000            76.86          3,843.00
  27 1000000000555 ELETRODUTO GALV. LEVE 1                            73063000     BR        30.000            27.50            825.00
  28 1000000000434 UNIDUTE RETO 1                                     76090000     PC        86.000             3.02            259.72
  29 1000000000437 UNIDUTE RETO 2                                     76090000     PC        78.000            11.06            862.68
  30 1000000000567 CURVA GALV. 1 LEVE                                 73071920     PC        14.000             5.69             79.66
  31 1000000000570 CURVA GALV. 2 LEVE                                 73071920     PC         8.000            27.73            221.84
  32 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1                                   79070010     PC         3.000             1.65              4.95
  33 1000000000155 BUCHA DE ALUM. 2                                   79070010     PC        18.000             2.99             53.82
  34 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1                              79070010     PC         3.000             0.83              2.49
  35 1000000000025 ARRUELA DE ALUMINIO 2                              79070010     PC        18.000             1.95             35.10
  36 1000000002601 COND. 1 LL SEM ROSCA S/TAMPA                       76090000     PC         7.000            15.96            111.72
  37 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA                              76090000     PC         7.000             3.29             23.03
  38 1000000002610 COND. 1 LR SEM ROSCA S/TAMPA                       76090000     PC         7.000            15.96            111.72
  39 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA                              76090000     PC         7.000             3.29             23.03
  40 1000000002604 COND. 2 LL SEM ROSCA                               76090000     PC         2.000            59.24            118.48
  41 1000000002613 COND. 2 LR SEM ROSCA                               76090000     PC         1.000            59.24             59.24
  42 1000000000260 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR ALUM. 40X40X20        76090000     PC         3.000           351.86          1,055.58
  43 1000000000928 LUMINARIAS CONCHA C/ VIDRO                         85391090     PC        11.000            91.35          1,004.85
  44 1000000014836 LAMP. VAPOR METALICO HQI  400W TUBULAR PHILIPS     85393230     PC        11.000            96.00          1,056.00
  45 1000000015204 REATOR VAPOR METALICO/SODIO EXTERNO 400W           85041000     PC        11.000           137.26          1,509.86
  46 1000000014835 CABO COBRE NU  50,00MM O  7 FIOS                   85444900     MT       553.000            47.03         26,007.59
  47 1000000000737 HASTE COOPERWELD 12,70MM X 2,40 MTS                73262000     PC         1.000            44.47             44.47
  48 1000000001388 TERMINAL COMPRESSAO  50MM                          85359090     PC        12.000             6.00             72.00
  49 1000000012924 CABO FLEX 1KV   2,50MM PT                          85444900     MT       992.000             3.08          3,055.36

03.941.359/0001-51



  50 1000000012925 CABO FLEX 1KV   2,50MM VD                          85444900     MT       451.000             3.08          1,389.08
  51 1000000012924 CABO FLEX 1KV   2,50MM PT                          85444900     MT       434.000             3.08          1,336.72
  52 1000000012925 CABO FLEX 1KV   2,50MM VD                          85444900     MT       217.000             3.08            668.36
  53 1000000000555 ELETRODUTO GALV. LEVE 1                            73063000     BR       116.000            27.50          3,190.00
  54 1000000000434 UNIDUTE RETO 1                                     76090000     PC       116.000             3.02            350.32
  55 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1                                   79070010     PC         3.000             1.65              4.95
  56 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1                              79070010     PC         3.000             0.83              2.49
  57 1000000000012 ABRACADEIRA D C/C 1                                73269090     PC       206.000             1.06            218.36
  58 1000000000389 COND. 1 E SEM ROSCA S/TAMPA                        76090000     PC         8.000            14.65            117.20
  59 1000000003906 TAMPA P/ COND. 1 REDONDA                           76090000     PC         8.000             5.40             43.20
  60 1000013169680 TOMADA H. LONGA REDONDA PRETA 20A                  85366910     PC         8.000             6.71             53.68
  61 1000000000407 COND. 1 T SEM ROSCA S/TAMPA                        76090000     PC        12.000            17.78            213.36
  62 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA                              76090000     PC        12.000             3.29             39.48
  63 1000000002610 COND. 1 LR SEM ROSCA S/TAMPA                       76090000     PC        15.000            15.96            239.40
  64 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA                              76090000     PC        15.000             3.29             49.35
  65 1000000002601 COND. 1 LL SEM ROSCA S/TAMPA                       76090000     PC        16.000            15.96            255.36
  66 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA                              76090000     PC        16.000             3.29             52.64
  67 1000000012675 PROJETOR LED 100W 6500K                            85391090     PC        10.000            99.00            990.00
  68 1000000012675 PROJETOR LED 100W 6500K                            85391090     PC         8.000            99.00            792.00
  69 1000000012614 LUMINARIA DE EMERG. 2FAROES 2200LUMENS MINI IP53   85408990     PC         6.000           198.90          1,193.40
  70 1000000000931 MARGIRIUS RELE FOTOELETRICO RFE-131 C/BASE BIV     85364900     PC         1.000            41.61             41.61
  71 1000000002441 CABO FLEX 1KV  10,00MM PT                          85444900     MT      1797.000             9.00         16,173.00
  72 1000000131508 CABO FLEX 1KV  10,00MM VD                          85444900     MT       599.000             9.00          5,391.00
  73 1000000131509 CABO FLEX 1KV  16,00MM AZ                          85444900     MT       341.000            13.94          4,753.54
  74 1000000002450 CABO FLEX 1KV  35,00MM PT EPR                      85444900     MT      1023.000            32.67         33,421.41
  75 1000000002153 CABO PP 3X  1,50MM                                 85444900     MT      1794.000             5.61         10,064.34
  76 1000000008606 CABO SHILDADO  3 X 1,0MM EM FITA DE ALUMINIO       85444900     MT        10.000             6.38             63.80
-------------------------------------------------------------------------------
 OBSERVACOES:                                          Tabela: 1  Forma Pagto: 
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   

 -------------------------------------------------------------------------------
 ITENS >   76 BRUTO -> 129245.34                       TOTAL FINAL ->                                                                       129,245.34
 -------------------------------------------------------------------------------
         Prazo maximo para troca de ate 30 (trinta) dias. * NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO OU FAZEMOS ESTORNO DO CARTAO * Cabos eletricos, 
             corrugados e/ou outros materiais cortados sob medida NAO SERAO TROCADOS. Obrigatorio apresentacao deste comprovante.
 



R PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 11 - ENG NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG - 31.310-260
CNPJ: 17.155.342/0011-55 - IE: 062.014.664.1018
TELEFONE: (31) 3218-8000 / FAX: (31) 3218-8001
E-MAIL: giovannisantos@lojaeletrica.com.br
SITE: www.lojaeletrica.com.br

PÁGINA: 1 DE 1

ORÇAMENTO Nº: 3/141/112415

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CÓDIGO / NOME: 621031-01 / ARCADIS LOGOS SA CONTATO: MARCOS LUIZ

CPF / CNPJ: 07.939.296/0026-08 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: RUA PARAIBA, 1465 - ANDAR 3 4 SL 301 302 TELEFONE: 1121807114 

BAIRRO: SAVASSI E-MAIL: compras@arcadis.com

CIDADE / UF: BELO HORIZONTE/MG CEP: 30.130-148

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO CLASSIF. UN. QTD.
R$ 

UNIT.
% 

ICMS
R$ 

TOTAL

1 214.05.0000.020/4 CAIXA ALUM.P/PISO ANT/LISA 400X400X200MM 76090000 PC 3,00 422,67 18,00 1.268,01

2
214.09.0000.003/3 CAIXA TELEFONE 2 SOB.200X0200X120MM POPULAR 73269090 PC 1,00 60,04 18,00 60,04

OBS: OFERTADO MODELO DE SOBREPOR 200X200X120
3 237.05.0419.070/4 BUCHA GALVANIZADA P/ELETRODUTO L 2 BSP 73071100 PC 18,00 14,28 18,00 257,04

4 237.05.0419.068/1 BUCHA GALVANIZADA P/ELETRODUTO J 1.1/4 BSP 73071100 PC 10,00 8,60 18,00 86,00

5 237.05.0419.067/4 BUCHA GALVANIZADA P/ELETRODUTO I 1 BSP 73071100 PC 8,00 5,14 18,00 41,12

6 237.10.0419.015/7 ARRUELA GALVANIZADA P/ELETRODUTO L 2 BSP 73071100 PC 18,00 10,15 18,00 182,70

7 237.10.0419.013/3 ARRUELA GALVANIZADA P/ELETRODUTO J 11/4BSP 73079900 PC 9,00 5,64 18,00 50,76

8 237.10.0419.012/6 ARRUELA GALVANIZADA P/ELETRODUTO I 1 BSP 73071100 PC 9,00 4,11 18,00 36,99

9 249.12.0406.048/4 ABRACADEIRA GALV.D P/ELETROD.I 1 C/CUNHA 73261900 PC 206,00 1,23 18,00 253,38

10 249.19.0000.006/7 ELETRODUTO GALV.ELETROLIT.L 2 PAREDE 1,20MM 73063000 PC 62,00 123,22 18,00 7.639,64

11 249.19.0000.033/3 ELETRODUTO GALV.FG.EB342/NBR5598 J 11/4 2,65MM 73063000 PC 2,00 168,83 18,00 337,66

12 249.19.0000.032/6 ELETRODUTO GALV.FG.EB342/NBR5598 I 1 2,65MM 73063000 PC 2,00 121,00 18,00 242,00

13
214.14.0368.013/5 QUADRO S.PVC S/B.BR P/UN. 3UL/ 4DIN 33048416 T 85381000 PC 1,00 26,19 18,00 26,19

OBS: OFERTADO MODELO DE SOBREPOR 3 / 4 DISJUNTORES.

SUB TOTAL DOS ITENS: R$ 10.481,53

TOTAL DE IPI* TOTAL DE ST* TOTAL DE ICMS* FRETE (CLIENTE) TOTAL GERAL

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.886,61 R$ 0,00 R$ 10.481,53

DEZ MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022 VALIDADE: 23/04/2022

PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO NATUREZA OPERAÇÃO: (357) VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO

ALMOX. SAÍDA: (015) EXPEDICAO ANEL TRANSPORTADOR: (540) DESTINATARIO RETIRA-CLIENTE

VENDEDOR: (313) GIOVANNI ELOY DOS SANTOS - 31 32188079 2º VENDEDOR:

ORDEM DE COMPRA: DATA CONTRATUAL:

FRETE: CLIENTE - VALOR R$: 0,00 PRAZO ENTREGA:

PESO LÍQUIDO: 370,49 KG DATA 1º PGTO:

Nº PEDIDO ERP: Nº PRÉ-VENDA:

OBSERVAÇÕES

E-COMMERCE RET 354/2011 PTA 45.000002173-01- OPERACAO CONTR. NO AMBITO DO COM. ELETRO/TELEMARKETING
MERCADORIA PARA USO/CONSUMO, VEDADO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO CONF INCISO III ART.70 RICMS
IMPOSTOS INCLUSOS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS 
ESPECIAIS. NOS FORNECIMENTOS DE CABOS PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO DE +/- 3% NA SUA METRAGEM CONFORME NBR7286/NM247-3. PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ESTE 
ORÇAMENTO.

GERADO EM 20/04/2022 10:11:07 PELO VDXORCAMENTO - V1.175.2.0



R PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 11 - ENG NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG - 31.310-260
CNPJ: 17.155.342/0011-55 - IE: 062.014.664.1018
TELEFONE: (31) 3218-8000 / FAX: (31) 3218-8001
E-MAIL: giovannisantos@lojaeletrica.com.br
SITE: www.lojaeletrica.com.br

PÁGINA: 1 DE 1

ORÇAMENTO Nº: 3/141/112419

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CÓDIGO / NOME: 621031-01 / ARCADIS LOGOS SA CONTATO: MARCOS LUIZ

CPF / CNPJ: 07.939.296/0026-08 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: RUA PARAIBA, 1465 - ANDAR 3 4 SL 301 302 TELEFONE: 1121807114 

BAIRRO: SAVASSI E-MAIL: compras@arcadis.com

CIDADE / UF: BELO HORIZONTE/MG CEP: 30.130-148

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO CLASSIF. UN. QTD.
R$ 

UNIT.
% 

ICMS
R$ 

TOTAL

1 219.16.0117.009/9 CARTUCHO NR-115 £ 38101020 PC 1,00 14,42 18,00 14,42

2 219.16.0117.026/6 MOLDE G2C3450 P.HASTE 3/4 C.50MM C115 69031011 PC 1,00 170,96 18,00 170,96

3 219.26.0827.002/7 TERMINAL PRESSAO BRONZE 010MM 85359090 PC 2,00 8,59 18,00 17,18

4 219.13.0000.011/6 GRAMPO ATERR.070MM2 3/4"CHT-1 GAT-3/8-5/8 GTDU 85359090 PC 3,00 27,07 18,00 81,21

5 228.09.0000.016/6 HASTE TERRA ALTA CAMADA COBRE.254MIC.17X3000 73269090 PC 3,00 216,68 18,00 650,04

6 218.26.0000.002/9 CABO COBRE NU MD 010 07F CL2A NBR6524 10,85M/K 74130000 MT 15,00 7,92 18,00 118,80

SUB TOTAL DOS ITENS: R$ 1.052,61

TOTAL DE IPI* TOTAL DE ST* TOTAL DE ICMS* FRETE (CLIENTE) TOTAL GERAL

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 189,44 R$ 0,00 R$ 1.052,61

UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

DATA DE EMISSÃO: 20/04/2022 VALIDADE: 23/04/2022

PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO NATUREZA OPERAÇÃO: (357) VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO

ALMOX. SAÍDA: (015) EXPEDICAO ANEL TRANSPORTADOR: (540) DESTINATARIO RETIRA-CLIENTE

VENDEDOR: (313) GIOVANNI ELOY DOS SANTOS - 31 32188079 2º VENDEDOR:

ORDEM DE COMPRA: DATA CONTRATUAL:

FRETE: CLIENTE - VALOR R$: 0,00 PRAZO ENTREGA:

PESO LÍQUIDO: 20,56 KG DATA 1º PGTO:

Nº PEDIDO ERP: Nº PRÉ-VENDA:

OBSERVAÇÕES

E-COMMERCE RET 354/2011 PTA 45.000002173-01- OPERACAO CONTR. NO AMBITO DO COM. ELETRO/TELEMARKETING
MERCADORIA PARA USO/CONSUMO, VEDADO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO CONF INCISO III ART.70 RICMS
IMPOSTOS INCLUSOS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS 
ESPECIAIS. NOS FORNECIMENTOS DE CABOS PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO DE +/- 3% NA SUA METRAGEM CONFORME NBR7286/NM247-3. PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ESTE 
ORÇAMENTO.

GERADO EM 20/04/2022 10:11:39 PELO VDXORCAMENTO - V1.175.2.0



R PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 11 - ENG NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG - 31.310-260
CNPJ: 17.155.342/0011-55 - IE: 062.014.664.1018
TELEFONE: (31) 3218-8000 / FAX: (31) 3218-8001
E-MAIL: giovannisantos@lojaeletrica.com.br
SITE: www.lojaeletrica.com.br

PÁGINA: 1 DE 1

ORÇAMENTO Nº: 3/141/112493

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CÓDIGO / NOME: 621031-01 / ARCADIS LOGOS SA CONTATO: MARCOS LUIZ

CPF / CNPJ: 07.939.296/0026-08 INSCR. ESTADUAL: ISENTO

ENDEREÇO: RUA PARAIBA, 1465 - ANDAR 3 4 SL 301 302 TELEFONE: 1121807114 

BAIRRO: SAVASSI E-MAIL: sadamaiara.silva@arcadis.com

CIDADE / UF: BELO HORIZONTE/MG CEP: 30.130-148

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO CLASSIF. UN. QTD.
R$ 

UNIT.
% 

ICMS
R$ 

TOTAL

1
221.03.0358.072/9 DISJUNTOR 3X0063A C 400V 5KA EZ9F33363 SCH 85362000 PC 1,00 108,21 18,00 108,21

OBS: OFERTADO 400V
2 249.33.0000.030/2 CONDULETE AL.S/ROSCA S/TAMPA E I 1 76090000 PC 8,00 12,74 18,00 101,92

3 232.18.0280.075/8 TOMADA SILENTOQUE 2P+T 20A 250 S/PL.054333 PIA 85366910 PC 8,00 18,10 18,00 144,80

4 249.33.0000.041/8 TAMPA P/COND.1"P/1TOM. 56117/045 TRA 76090000 PC 8,00 4,23 18,00 33,84

5
241.02.0000.002/7 CAIXA PISO P/INSP.TERRA 30X25 S/TAMPA TEL550 85354090 PC 1,00 32,89 18,00 32,89

OBS: OFERTADO 30X25
6 228.17.0360.001/0 TAMPA FERRO FUNDIDO 300MM P/TEL550/552 73251000 PC 1,00 58,72 18,00 58,72

7
234.13.0000.004/7 MASSA P/CALAFETAR PRETA EMB.C/1KG £ 32141010 PC 1,00 14,94 18,00 14,94

OBS: OFERTADO NA COR PRETA
8 218.09.0000.189/0 CABO FLEXIVEL 750V 016,00MM2 PR 85444900 MT 25,00 12,68 18,00 317,00

9 218.09.0000.186/9 CABO FLEXIVEL 750V 016,00MM2 AZ 85444900 MT 8,00 12,68 18,00 101,44

10 216.19.0332.003/4 CHAVE SEC.FUS.3X160A NH00 690V 3NP11331CA10 SI 85365090 PC 1,00 326,96 18,00 326,96

11 230.09.0332.055/6 FUSIVEL NH RETARD.T000 063A 500V 3NA3822 SIE 85361000 PC 1,00 30,03 18,00 30,03

SUB TOTAL DOS ITENS: R$ 1.270,75

TOTAL DE IPI* TOTAL DE ST* TOTAL DE ICMS* FRETE (CLIENTE) TOTAL GERAL

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 228,68 R$ 0,00 R$ 1.270,75

UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

CONDIÇÕES COMERCIAIS

DATA DE EMISSÃO: 25/04/2022 VALIDADE: 28/04/2022

PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO NATUREZA OPERAÇÃO: (357) VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO

ALMOX. SAÍDA: (015) EXPEDICAO ANEL TRANSPORTADOR: (540) DESTINATARIO RETIRA-CLIENTE

VENDEDOR: (313) GIOVANNI ELOY DOS SANTOS - 31 32188079 2º VENDEDOR:

ORDEM DE COMPRA: DATA CONTRATUAL:

FRETE: CLIENTE - VALOR R$: 0,00 PRAZO ENTREGA:

PESO LÍQUIDO: 13,22 KG DATA 1º PGTO:

Nº PEDIDO ERP: Nº PRÉ-VENDA:

OBSERVAÇÕES

E-COMMERCE RET 354/2011 PTA 45.000002173-01- OPERACAO CONTR. NO AMBITO DO COM. ELETRO/TELEMARKETING
MERCADORIA PARA USO/CONSUMO, VEDADO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO CONF INCISO III ART.70 RICMS
IMPOSTOS INCLUSOS. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS 
ESPECIAIS. NOS FORNECIMENTOS DE CABOS PODERÁ HAVER UMA VARIAÇÃO DE +/- 3% NA SUA METRAGEM CONFORME NBR7286/NM247-3. PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ESTE 
ORÇAMENTO.

GERADO EM 25/04/2022 17:43:55 PELO VDXORCAMENTO - V1.175.2.0



Orçamento de Venda

Cliente:

069814

ARCADIS LOGOS S.A. [23062/01] 25/04/2022

(11) 2180-7654

NFE

marcos.marcelino@arcadis.com

07.939.296/0026-08

R PARAIBA, 1465 ANDAR 3  ANDAR 4    SALA  30  SALA 302  SALA

SAVASSI BELO HORIZONTE30130-148 MG

Dt.Emissão:

CNPJ: Inscr.Estadual: Contato:

1ºTelefone: 2ºTelefone: E-mail:

Endereço:

Bairro: Cidade: UF:CEP:

Tipo de Cliente:

Cons.Final

PL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA

RUA JESUÍNO ANTÔNIO DE SIQUEIRA, 349 GALPAO 02

CUIABA - ITAQUAQUECETUBA/SP

(11) 2412-7787 08588-645CEP:Telefone:

18.787.482/0001-37 | IE:379.376.868.111

Condição de Pagamento:

28 DDL

Frete:

Destinatário (FOB) [1]

Forma de Pagamento:

Duplicata

E-Mail:Vendedor:

V.LENISE [1557] (11) 2412-7787 lenise@perfillider.com.br

CONTROL-CONTROLES ELETRICOS REP.-BELO HORIZONTE/MG [4672](31) 99957-7736 control@controlmg.com.br;lecioalexandre@gmail.com

Telefone:

Transportadora:

TRANSPORTE A DEFINIR [1056]

Produto Preço TotalItem Quantidade %ICMS %IPINCM CFOP %IVA Entrega

62021APZ - ELETRODUTO SEMI-PESADO A 2"X3000MM - PZ br  96,94  6.010,28 1 62,0000610773063000 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

65312GF - CURVA 135º 1.1/4" - GF pc  34,97  34,97 2 1,0000610773079200 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

61012AGF - ELETRODUTO MÉDIO A 1.1/4"X3000MM - GF br  56,15  112,30 3 2,0000610773063000 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

65512GF - LUVA GF 1.1/4" pc  3,74  22,44 4 6,0000610773079200 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

50612 - BUCHA ZAMAK 1.1/4" pc  1,51  7,55 5 5,0000610879070010 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)

50512 - ARRUELA ZAMAK 1.1/4" pc  1,42  5,68 6 4,0000610879070010 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)

65212GF - CURVA 90º GF 1.1/4" pc  9,90  19,80 7 2,0000610773079200 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

61011AGF - ELETRODUTO MÉDIO A 1"X3000MM - GF br  41,44  82,88 8 2,0000610773063000 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

65211GF - CURVA 90º GF 1" pc  5,56  11,12 9 2,0000610773079200 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

65511GF - LUVA GF 1" pc  1,56  6,24 10 4,0000610773079200 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

50611 - BUCHA ZAMAK 1" pc  1,21  1,21 11 1,0000610879070010 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)

50511 - ARRUELA ZAMAK 1" pc  0,93  1,86 12 2,0000610879070010 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)

65311GF - CURVA 135º 1" - GF pc  13,52  13,52 13 1,0000610773079200 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)

Total ICMS: Total IPI: Total ICMS/ST:

Total Desconto:

Total Produtos:

Total Geral:Valor Frete: Valor Seguro: Valor Despesas:

 787,98  236,76  0,00

 6.566,61

 6.329,85

 0,00  0,00  0,00  0,00

Total Quantidade:

 94,00

Peso Bruto:

Peso Líquido:

 308,50

 308,50

Observações:

** Orçamentista: Camila**

** PARA PAGAMENTO 07 DD: DESCONTO DE 2,5% **

** VALIDADE DA PROPOSTA: 24 HORAS **

TROCAS/DEVOLUÇÕES

SOLICITAMOS A GENTILEZA DE CONFIRMAREM AS QUANTIDADES, MEDIDAS E ACABAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA 

CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO, EVITANDO ASSIM TRANSTORNOS COMO TROCAS E/OU DEVOLUÇÕES.

VALE RESSALTAR QUE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO A PERFIL LIDER NÃO SE RESPONSABILIZARÁ PELO MESMO.

ANTECIPADAMENTE AGRADECEMOS. 

ORÇAMENTO SUJEITO A ALTERAÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM REGIME DE TRIBUTAÇÃO, FINALIDADE E LOCAL DE DESTINO DA 

MERCADORIA .

PRODUTO GENÉRICO SUJEITO A ALTERAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO.

PARA COLETA DE NOSSO MATERIAL, É NECESSÁRIO QUE SEJA FEITA POR CARRO ABERTO.

1ExsamM8
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Agrupando: CÓDIGO
<< Relatório 0435 gerado na versão: 2020.3.20 >>

Número:

2158/2022

Data: 

28/04/2022

Previsão Entrega: Nr Pedido Cliente:

 POSTES E CINTA 28/04/2022

Quadricabos - Quadricabos Soluções em Energia.
Rua Dom Henrique Mourao, 200 - Jardim Peri Peri
São Paulo - SP - Cep 5537-030
Fone: (11) 3502-2440
CNPJ: 39.694.940/0001-63
I.E.: 130.037.437.110

Nome: C.N.P.J. / C.P.F.:

Inscr. Est. / R.G. :
ARCADIS LOGOS S.A. 07.939.296/0026-08

ISENTO

MG

30130140

Faturamento

RUA PARAÍBA,1465-ANDAR 3 ANDAR 4 S
ALA 301 SALA 302 SALA 401SAVASSSI

BELO HORIZONTE

ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 3
01 SALA 302 SALA 401

Endereço
Bairro
Cidade

Complemento
U.F.
C.E.P.

Tipo Endereço

MG

30130140

Entrega

RUA PARAÍBA,1465-ANDAR 3 ANDAR 4 S
ALA 301 SALA 302 SALA 401SAVASSSI

BELO HORIZONTE

ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 3
01 SALA 302 SALA 401

Endereço
Bairro
Cidade

Complemento
U.F.
C.E.P.

Tipo Endereço

MG

30130140

Cobranca

RUA PARAÍBA,1465-ANDAR 3 ANDAR 4 S
ALA 301 SALA 302 SALA 401SAVASSSI

BELO HORIZONTE

ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 3
01 SALA 302 SALA 401

Endereço
Bairro
Cidade

Complemento
U.F.
C.E.P.

Tipo Endereço

Telefone Tipo de Telefone
(11) 31173171 COMERCIAL

30
3 A 7 DIAS UTEIS
5 DIAS

Condição de Pagamento:
Prazo de Entrega:
Validade:

ORÇAMENTO

PRESTADOR(ES) DE SERVIÇO(S)
Nome Grupo % Comissão
DANILO 0,00%
DANILO                          0,00%

TABELA DE PREÇO:

CFOP: Desconto:

TABELA C/ SUBSTITUIÇÃO
0,00%

Código Descrição Quantidade Valor Unitário Valor TotalItem Uni NCM

ORC 1,00 3.200,00 3.200,002 ORCAMENTO
POSTE DE CONCRETO DE SEÇÃO CIRCULAR 7.5m - 90daN
NCM 68109900

UN 84137090

ORC 1,00 647,69 647,691 ORCAMENTO
CINTO CINTO PQD ABDOMINAL REG. TOTAL C/FITA  REFLETIVA ELETRICISTA
NCM : 63072000 

UN 84137090

TOTAL DOS PRODUTOS: 3.847,693.847,69COM DESCONTO: SEM DESCONTO:

0,00% 0,00%ORÇ_VD - ORÇAMENTO DE VENDAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 DDL

IMPOSTOS - RESUMO
Valor TotalStatusImposto Base de Cálculo

OUTROS IMPOSTOS Somente Destaca 3.847,69 140,44
OUTROS IMPOSTOS Somente Destaca 3.847,69 140,44

TOTAL DO ORÇAMENTO:cotação para “Conirpi – Consorcio Intermunicipal do Ribeirão Piraí”, 

TODOS IMPOSTOS JÁ INCLUSO 

Observações
3847,69R$
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Agrupando: CÓDIGO
<< Relatório 0435 gerado na versão: 2020.3.20 >>

Número:

2158/2022

Data: 

28/04/2022

Previsão Entrega: Nr Pedido Cliente:

 POSTES E CINTA 28/04/2022

Quadricabos - Quadricabos Soluções em Energia.
Rua Dom Henrique Mourao, 200 - Jardim Peri Peri
São Paulo - SP - Cep 5537-030
Fone: (11) 3502-2440
CNPJ: 39.694.940/0001-63
I.E.: 130.037.437.110

FRETE CIF 

Comercial Almoxarifado Transportador Crédito Faturamento Repor

¨ Sim

¨ Não



         

                                                                                                              

 

         
 

 
 

Local/data:  
Indaiatuba, 30 de junho de 2022 
 
 
 
Cliente: 
Consórcio Intermunicipal do Ribeirão 
Piraí 
 
 

A/C 
Engº José Antonio Rolim 
e-mail:  
 

 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA (rev. 01) 
 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
 
 
 

BARRAGEM DO PIRAÍ - INDAIATUBA/SP 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Contatos 
 

INDAIATUBA 

Adriano Augusto Barros Franci 
Gestão de projetos e obras 

 
 
Fone: (19) 99915-2340 
e-mail: projetos@tehen.com.br 

 

Proposta Comercial nº 078/22 

mailto:projetos@tehen.com.br


         

                                                                                                              

 

         
 

A Empresa 
 

Localizada no município de Indaiatuba/SP, a TEHEN atua na área de projetos elétricos, 
hidráulicos, automação e telemetria, civil, prevenção e combate a incêndio e pânico, 
comunicação e segurança condominial, implantando seus projetos com mão de obra 
qualificada e em constante treinamento visando atender seus clientes com precisão e 
confiabilidade, executando com total segurança e rapidez suas obras, garantindo sua 
conclusão e perfeita operação. Somos especializados na área de eficiência hidro energética, 
implementando nossos projetos visando a redução de custos operacionais dos sistemas de 
saneamento. 
 
 
 

Clientes 

 

 
 

 

 



         

                                                                                                              

 

         
 

 
 

 
 

 

 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1
Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho 

aberto, completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 220 

V, reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência

Unidade 10 380,00 3.800,00

2
Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 

W tipo vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo 

facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P.

Unidade 8 320,00 2.560,00

3

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas 

halógenas de 55 W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, 

carregador de bateria e acionamento automático no corte do 

fornecimento de energia. Autonomia mínima de 2,5 horas

Unidade 6 500,00 3.000,00

4
Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para 

equipamento auxiliar montada em poste de aço zincado com 

fluorescente compacta 85W-220V

Unidade 3 600,00 1.800,00

5

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio 

fundido, soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de 

alta pressão de 250 W, com vidro plano, completa com lâmpada, 

reator, ignitor e capacitor para correção do fator de potência

Unidade 11 580,00 6.380,00

17.540,00

RELAÇÃO DE MATERIAIS - ARANDELAS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1
Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e 

manobra de circuitos de iluminação e tomadas, fabricado 

conforme diagramas apresentados.

cj 1 7.000,00 7.000,00

2

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário 

autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas, 

conversores de mídia para fibra óptica e distribuidor interno óptico 

(DIO), conforme diagramas de projeto

cj 1 82.000,00 82.000,00

3

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de 

sobrepor, responsável pela conversão de mídia entre redes 

ópticas multimodo e redes a pares trançados, ambas em padrão 

gigabit, e pela alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

cj 6 8.000,00 48.000,00

4

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de 

sobrepor, responsável pela coleta e conversão de sinais 

analógicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela 

ligação destes à rede de automação por enlace de fibra óptica 

multimodo

cj 1 15.000,00 15.000,00

152.000,00

RELAÇÃO DE MATERIAIS - QUADROS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL 

(R$)

1

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho 

de 0 a 10 metros, conexão ao processo via flange DN 150, 

alimentação 24 Vcc, sinalização padrão 4 a 20 mA e demais 

características conforme especificações

Unidade 1 3.500,00 3.500,00

2

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para 

instalações externas, com LEDs infravermelhos para iluminação 

noturna, resolução mínima real de 5 megapixels, suporte ao 

padrão ONVIF

Unidade 5 6.200,00 31.000,00

3 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo Unidade 1.832 11,50 21.068,00

55.568,00

RELAÇÃO DE MATERIAIS - OUTROS



         

                                                                                                              

 

         
 

 

PRAZO DE ENTREGA 

O prazo de entrega previsto é de 20 dias. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA 
 

A proposta em questão possui validade de 15 dias. 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

• Na planilha “RELAÇÃO DE MATERIAIS – ARANDELAS” no item 4 foi considerado poste 

zincado com altura 3 metros; 

• Em nenhum outro item foi considerado poste (luminárias/câmeras). 

 

 

Em caso de aceite solicitamos a gentileza de nos encaminhar a confirmação para que 

possamos agilizar o processo através do e-mail projetos@tehen.com.br.  

 

 

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.  

 

 

 

Atenciosamente  

 

 

                                                                    
                                                                   __________________________________________ 

Tehen tecnologia e eficiência hidroenergética Ltda 
CNPJ.: 36.734.665/0001-76 

Adriano Augusto Barros Franci 
(19) 99915-2340 

e-mail: projetos@tehen.com.br 

mailto:projetos@tehen.com.br
mailto:projetos@tehen.com.br


TOYWAVE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA-EPP
R. SILVA BUENO, 1.660 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP - CEP 04208001

Telefone (11)3586-6858 - Fax 

www.toywave.com.br E-mail: vendas@toywave.com.br

Orçamento:

3.374/0
CNPJ: 19.289.744/0001-04 - IE: 143026100110

Impressão: 02/05/2022 16:48

Cliente:

SÃO PAULO, 2 de maio de 2022

ARCADIS LOGOS S.A

N/Referência: 3374/0

S/Referência:

MARCOS.MARCELINO@ARCADIS.COME-mail:

11 2180-7654Fone:

Contato: MARCOS LUIZ ENGENHARIA

__

Tipo de Frete: 0 - Remet. CIF

ConversãoEntregaValor TotalVlr Unit.Unid.QtdeItem Produto

 1  1  4,9191DOLARPC R$ 8.657,62R$ 8.657,62 2 diasA130202 - 

TRANSCEPTOR 

ETHERNET RADIO 

ZUMLINK 900MHZ 

Z9-PE-BRA

Destino: Revenda

 4,00%ICMS:  0,00%IVA:IPI%  9,75

Classificação Fiscal: 85176277

Transceptor de rádio Spread Spectrum 902-928 MHz, 2 (duas) Portas seriais, 1 (uma) Porta 

Ethernet, 1 (uma) Porta USB, gabinete robusto, 6-30 VDC, com conector RF tipo 

TNC.Acessórios incluídos: Cabo de alimentação com terminações decapadas e conector de 2 

pinos (Power Cable with flying leads and 2-pin connector).

Total Produtos:  8.657,62

REALMoeda:

Total Seguro:

Total Frete:  0,00

 0,00

Total IPI:

Total:

Total ICMS:

 844,12

 346,30

 9.501,74

ANTECIPADO (DEPÓSITO)Cond. de Pagto:

Proposta válida até: 16/05/2022

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO ANTECIPADO (DEPÓSITO) - BB:

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 5853-X

CONTA CORRENTE: 8100-0

CORRENTISTA: TOYWAVE - CNPJ: 19.289.744/0001-04

SWIFT CODE: BRASBRRJSBO

RICARDO Página 1 de 2www.ceros.com.br



TOYWAVE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA-EPP
R. SILVA BUENO, 1.660 - IPIRANGA - SÃO PAULO - SP - CEP 04208001

Telefone (11)3586-6858 - Fax 

www.toywave.com.br E-mail: vendas@toywave.com.br

Orçamento:

3.374/0
CNPJ: 19.289.744/0001-04 - IE: 143026100110

Impressão: 02/05/2022 16:48

Condições Comerciais:

1 - Os preços são em reais baseados na conversão da(s) moeda(s) estrangeira(s) acima indicada(s). Caso altere a 

quantidade, favor solicitar nova cotação.

2 - Os preços serão ajustados na data do faturamento de acordo com a respectiva variação cambial ( referência PTAX

Venda do BACEN).

3 - O preço unitário (Vlr Unit.) NÃO inclui o IPI. 

4 - FRETE: CIF destinatário (Frete por conta da Toywave).

5 - Prazo de entrega: previsão descrita acima, mas sujeito à confirmação no ato do pedido e trâmite alfandegário.

6 - Pedido mínimo R$ 500,00.

    

Qualquer dúvida favor entrar em contato pelo tel: (11) 3586-6858 / 3586-6859.

Atenciosamente,

RICARDO SOLASSI PÓ

VENDAS-TOYWAVE

ricardo@toywave.com.br

RICARDO Página 2 de 2www.ceros.com.br



EMPRESA: CNPJ:
ENDEREÇO:

UNIVERSO ELETRICO LTDA - FILIAL 2 02697297000383
0629871370287 RUA RODRIGUES DO PRADO, 100

Página: 1 / 1

Data: 25/04/2022 12:34:49I.E:

CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31250310 (31)3071-3232BAIRRO: ERMELINDA FONE:

CNPJ:

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO UN REF.FAB. QT

CLIENTE Nº: 1106428 ARCADIS-

1288083

ENDEREÇO:
CIDADE:

TELEFONE: CONTATO/TELEFONE:

Nº ORÇ. FILIAL:

I.E:

DATA: 25/04/2022 12:34:35

VENDEDOR: ADEMIR JUNIOR CABRAL

MG-

Nº ORÇ. GERAL:

NCM MARCA P.UNIT

INFORMAÇÕES DO CLIENTE

VL.TOTAL

BAIRRO:

INFORMAÇÕES DO ORÇAMENTO

PEDIDO: COBRANÇA: CRTO PLANO DE PAGAMENTO: 30 DIAS
TRANSPORTE: FOB - Por conta do destinatário

ITENS DO ORÇAMENTO

ORÇAMENTO Nº: 1.288.083 [FILIAL: 2]

116 -

OBS PRODUTO

2 33642 MASSA DE VEDACAO 1 KG PÇ32141010 DIVERSOS 1 26,50 26,50

3 8047 CONDULETE ALUM S/ROSCA 1" TIPO E S/TP PC 56102/31376090000 TRAMONTINA 8 13,87 110,96

4 3004 TOMADA  EMB.RED.2P+T  P.BRAS.  20A  S/PL
PT

PC 9895-785366910 BLUX 8 8,20 65,60

5 8111 TAMPA  P/COND.  ALUM  1  P/1  TOMADA
REDONDA

PC 56117/02176090000 TRAMONTINA 8 4,91 39,28

6 42054 CAIXA  POLIFASICA  POLICARBONATO  C/
LENTE

PC CMD339259090 TAF 1 974,15 974,15

7 335633 CAIXA  INSPECAO  PVC  P/ATERR.200X230
C/TP

PC39172900 DIVERSOS 1 15,00 15,00

8 33083 TAMPA FERRO FUND. P/ ATER. 250 MM PC TEL52673251000 DIVERSOS 1 38,18 38,18

9 12088 CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 16MM2 AZ MT FLEX1685444900 DIVERSOS 8 12,57 100,56

10 12089 CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 16MM2 PT MT FLEX1685444900 DIVERSOS 25 12,57 314,25

11 21064 DISJUNTOR  TRIPOLAR  63A  CURVA  C  NOVO
PAD

PC SHB3L6385362000 SOPRANO 1 61,40 61,40

Observações:

Vendedor
ADEMIR JUNIOR CABRAL

Total 10 1.745,88Itens
Frete:

Total do Orçamento:

Sub Total:

VALIDADE - ORÇAMENTO SUJEITO AO ESTOQUE E PREÇO DO DIA.

ESPECIAIS.
NÃO  ACEITAMOS  DEVOLUÇÃO  DE  RETALHOS  DE  FIOS,  CABOS,  MANGUEIRAS,  MERCADORIAS  VENDIDAS  SOB  MEDIDA  OU  ENCOMENDAS

PREÇOS VÁLIDOS SOMENTE PARA ESSE ORÇAMENTO.

Local de entrega:

Endereço: Nº:
Complemento: Bairro:

Cidade: - CEP:

0,00

1.745,88

ESTAMOS TRABALHANDO COM MATERIAIS DE: (MÉDIA TENSÃO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ILUMINAÇÃO,
 AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL - SCHNEIDER, SIEMENS, WEG E CONEXEL).

ACESSE O NOSSO SITE www.universoeletrico.com.br, OPÇÃO ACESSO DO CLIENTE E VEJA MAIS DETALHES.



20/04/2022 44.688
PATRICIA VIEIRA PATRICIA.VIEIRA@WARME.COM.BR

(X)- Novo  (  )-Revisão 1  (  )-Revisão 2  (  )-Revisão 3  (  )-Revisão 4  (  )-Revisão 5  (  )-Revisão 6  (  )-Revisão 7

07939296000150ARCADIS LOGOS S.A
COMPRASMARCOS LUIZ

11 32263400 marcos.marcelino@arcadis.com

E-MAIL

11,0028934 IMEDIATO 90261029 4.820,00 0,65 3,00 0,00 4.820,000,00 13,30

R$ 0,00
R$ 0,00R$ 578,40

R$ 31,33 R$ 4.820,00
R$ 4.820,00R$ 144,60

28 DIAS

WÄRME DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDL. LTDA
Rua: Cana Verde, Nº 110 - Bairro: Jardim Silvestre
Cidade: Itaquaquecetuba / SP - CEP:08584-420
Central de Atendimento (11) 4646 - 2525
HomePage: www.warme.com.br    E-mail: warme@warme.com.br
CNPJ.: 04.841.807/0001-08 I.E.: 379.086.061.115

Data Emissão: PROPOSTA COMERCIAL N°. /2022
E-mail:Vendedor :

C.N.P.J/C.F.PRazão Social :
Departamento :Atenção Sr (a):
E-mail :Fone :

Fone2:
Sua Coleta de Preços n°.

DescriçãoItemQuant.Cód. Prazo Entrega NCM Unit.(R$) IPI (%) ICMS(%)PIS(%) COFINS(%) ST(R$) Total (R$)

Valor ST
Valor IPIValor ICMS
TOTAL S/ IMP. R$Valor PIS
TOTAL + ST + IPIValor COFINS

Observações:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO Á VISTA:COND. DE PAGTO : FATURAMENTO MINIMO DE R$ 500,00

TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO WPCU-01-10
TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASSÔNICO SEM CONTATO
RANGE DE MEDIÇÃO ATÉ 10 METROS
RESOLUCAO: 3MM OU 0,1% O QUE FOR MAIOR
PRECISAO: 0,5% ~ 1% 
SAIDA ANALOGICA: 4 A 20MA - 250 OHMS
LINGUAGEM: INGLES
MATERIAL: INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO
SENSOR EM PVC

  TEMPERATURA OPERACIONAL: INVOLUCRO: -20°C A +60°C
  SENSOR: -20° A +80°C

GRAU DE PROTECAO: INVÓLUCRO: IP65
SENSOR: IP68
CONSUMO: 20MA / 0,48W
CONEXAO ELETRICA: PRENSA CABO
CONEXÃO AO PROCESSO: 1 1/2" BSP



                                                                   

20 DIAS
X

PATRICIA VIEIRA

Banco Bradesco  Ag.: 1741-8  C.C.:26400-8VAL. DA PROPOSTA :
Itau: Ag.: 4299  C.C: 33252-0PERMANENTE FRETE : C.I.F F.O.B.ASSIST. TÉCNICA :
Bando Brasil  Ag.: 1476-1  C.C.: 41577-412 MESESGARANTIA:

Informar a destinação do material: Revenda,  Consumo  ou   Matéria-Prima. Conforme o disposto no RICMS 200 -  CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO: TITULO II - CAPÍTULO I, é obrigatória  a informação da  destinação do
 produto  (Matéria-Prima, Revenda ou Consumo).  Os pedidos omissos serão faturados como material destinado a revenda. 
CANCELAMENTO DO PEDIDO/MULTA: Os instrumentos especificados serão confeccionados, exclusivamente para atender as condições operacionais do  processo do  cliente, sendo que desta forma, uma vez iniciada a 
fabricação destes instrumentos,  não  será aceito em hipótese  alguma, ou sob qualquer  argumento, o cancelamento do pedido de compra. No caso de cancelamento de pedido  de compra por  parte do  cliente, antes do início
da fabricação, a Warme  do  Brasil ,resguarda-se do direito de cobrar uma multa de 40 % do valor do Pedido no número de itens, os preços poderão sofrer alterações.
GARANTIA: 12 meses após faturamento, contra defeito de fabricação, desde que respeitada as recomendações de montagem e utilização. 
A assistência técnica decorrente da garantia será prestada pela Warme desde que o objeto seja entregue e retirado em nossa fábrica.

Para emissão de pedido de compra favor informar o número desta proposta no mesmo.

  Estamos a disposição para esclarescimentos ou novas consultas...

Depto. Comercial 
WÄRME DO BRASIL INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - LME-002 - 

BARRAGEM PIRAÍ
 REFERÊNCIA 1  REFERÊNCIA 2  REFERÊNCIA 3 

 MÉDIA OU 

MEDIANA 

 CUSTO 

RETROAGIDO (*) 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES Preço Unitário (R$)

1 ELE-014

Quadro de Distribuição da Galeria (QD-GAL), para proteção e manobra 

de circuitos de iluminação e tomadas, fabricado conforme diagramas 

apresentados.

cj Tehen 7.000,00                 7.000,00     6.357,45                 

2 ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" un Perfil Líder 3,00                        9,25                        2,48                        3,00            2,74                       

3 ELE-016 Abraçadeira tipo "D", para fixação de eletrodutos rígidos de Ø 1" pç
Ganges Tubos / Loja 

Elétrica / Anhanguera
3,70                        1,23                        1,54                        1,54            1,40                       

4 ELE-017
Caixa de ligação ("Condulete"), tipo "E", Ø 1", com 01 tomada 2P+T 20A 

20A.
cj Loja Elétrica 18,10                      18,10          16,51                     

5 ELE-018

Luminária tipo arandela, à prova de TGVP, com refletor de facho aberto, 

completa com lâmpada a vapores metálicos de 70 W / 220 V, reator, 

ignitor e capacitor para correção do fator de potência

cj Tehen 380,00                    380,00        345,12                   

6 ELE-019

Luminária tipo arandela 45º, soquete E-27, para lâmpadas de 70 W tipo 

vapor metálico de alta pressão, completa, com refletor tipo facho aberto, 

com reator, ignitor e capacitor de correção do F.P.

cj Tehen 320,00                    320,00        290,63                   

7 ELE-020

Luminária de emergência, com 02 refletores a lâmpadas halógenas de 55 

W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e 

acionamento automático no corte do fornecimento de energia. Autonomia 

mínima de 2,5 horas

cj Tehen 500,00                    500,00        454,10                   

8 ELE-021

Luminária com corpo em alumínio fundido com alojamento para 

equipamento auxiliar montada em poste de aço zincado com fluorescente 

compacta 85W-220V

cj Tehen 600,00                    600,00        544,92                   

9 ELE-022

Painel de Controle da Estação (BAR-PCE), montado em armário 

autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas, conversores de 

mídia para fibra óptica e distribuidor interno óptico (DIO), conforme 

diagramas de projeto

cj Ática Painéis / Tehen 77.609,79               82.000,00               79.804,90   72.479,41               

10 ELE-023

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Óptica, instalado em caixa de 

sobrepor, responsável pela conversão de mídia entre redes ópticas 

multimodo e redes a pares trançados, ambas em padrão gigabit, e pela 

alimentação auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

cj Ática Painéis / Tehen 23.717,02               8.000,00                 15.858,51   14.402,82               

11 ELE-024

Quadro Conversor de Sinal Analógico, instalado em caixa de sobrepor, 

responsável pela coleta e conversão de sinais analógicos tipo 4 a 20 mA 

de instrumentos de campo e pela ligação destes à rede de automação por 

enlace de fibra óptica multimodo

cj Ática Painéis / Tehen 31.674,06               15.000,00               23.337,03   21.194,87               

12 ELE-025

Transmissor indicador de nível tipo ultrassônico, faixa de trabalho de 0 a 

10 metros, conexão ao processo via flange DN 150, alimentação 24 Vcc, 

sinalização padrão 4 a 20 mA e demais características conforme 

especificações

cj
Indflow / Warme / 

Tehen
4.390,00                 4.820,00                 3.500,00                 4.390,00     4.004,97                 

13 ELE-026 Fibra Óptica multimodo 50/125u duplex, para uso externo m Central Cabos / Tehen 8,65                        11,50                      10,08          9,15                       

COTAÇÕES 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - LME-002 - 

BARRAGEM PIRAÍ
 REFERÊNCIA 1  REFERÊNCIA 2  REFERÊNCIA 3 

 MÉDIA OU 

MEDIANA 

 CUSTO 

RETROAGIDO (*) 

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES Preço Unitário (R$)

COTAÇÕES 

14 ELE-027
Eletroduto rígido de aço galvanizado, tipo semi-pesado, Ø 2", em barras 

de 3 metros
br

Ganges Tubos / Loja 

Elétrica / Anhanguera
178,00                    123,22                    198,08                    178,00        162,39                   

15 ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 1" pç
Ganges Tubos / Loja 

Elétrica / Logos
3,00                        9,25                        2,48                        3,00            2,74                       

16 ELE-028 Bucha e arruela para eletrodutos rígidos de Ø 2" pç Loja Elétrica / Logos 24,43                      4,94                        14,69          13,40                     

17 ELE-029 Caixa de passagem em alumínio fundido, 400X400mm pç Loja Elétrica / Logos 422,67                    351,86                    387,27        353,30                   

18 ELE-030

Luminária para iluminação pública tipo pétala, corpo em alumínio fundido, 

soquete tipo E-40, para lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão de 

250 W, com vidro plano, completa com lâmpada, reator, ignitor e 

capacitor para correção do fator de potência

cj Tehen 580,00                    580,00        526,76                   

19 ELE-031

Câmera de segurança tipo IP, resistente a vandalismo, para instalações 

externas, com LEDs infravermelhos para iluminação noturna, resolução 

mínima real de 5 megapixels, suporte ao padrão ONVIF

pç Compet / GSC / Tehen 12.450,00               5.213,17                 6.200,00                 6.200,00     5.630,89                 

20 ELE-032
Rádio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi, 

banda mínima de 150 Mbps, alimentação padrão PoE
pç Toywave 9.501,74                 9.501,74     8.668,39                 

21 ELE-033
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm² passante lateral a 

haste de Ø 3/4", em grafite
pç Loja Elétrica 170,96                    170,96        155,97                   

22 ELE-034
Cartucho de pó para solda exotérmica, nº 115, com disco retentor e palito 

de ignição
pç Loja Elétrica 14,42                      14,42          13,16                     

Cotações de abril/maio/junho de 2022, retroagidas para a data base de julho de 2021. abr/22 6614,890

mai/22 6644,660

jul/21 6034,730

INPC
 CUSTO 

RETROAGIDO (*) 



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRÃO PIRAÍ

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - 

LME-001 - BARRAGEM PIRAÍ
 REFEREÊNCIA 1  REFEREÊNCIA 2  REFEREÊNCIA 3 

 MÉDIA OU 

MEDIANA 

 CUSTO 

RETROAGIDO  

Item Código Discriminação Unidade FORNECEDORES

1 ELE-001 Poste de concreto de seção circular 7.5m - 90dan un Quadricabos 3.200,00               3.200,00               2.919,34               

2 ELE-002 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un Perfil Lider 1,51                     1,51                     1,38                     

3 ELE-003 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø32mm. un Perfil Lider 1,42                     1,42                     1,30                     

4 ELE-004
Porta externa metálica de 2 folhas, 900x2600mm. com 

veneziana para ventilação
cj

Dormetal / Sasazaki / 

Romassol
4.725,00               568,00                  653,00                  653,00                  595,73                  

5 ELE-005 Bucha p/ eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un Perfil Lider 1,21                     1,21                     1,10                     

6 ELE-006 Arruela para eletroduto de aço galv. a fogo ø25mm. un Perfil Lider 0,93                     0,93                     0,85                     

7 ELE-007 Conector de bronze para haste-cabo ø3/4"-10mm². un Loja Elétrica 27,07                    27,07                    24,70                    

8 ELE-008 Massa calafetadora para vedação kg
Loja Elétrica / Universo 

Elétrico / Logos
14,94                    26,50                    17,89                    17,89                    16,32                    

9 ELE-009 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² preto m
Loja Elétrica / Universo 

Elétrico
12,68                    12,57                    12,63                    11,52                    

10 ELE-010 Seccionadora fusível 3ø 600v, 60a com fusível nh de 63a un Loja Elétrica 356,99                  356,99                  325,68                  

11 ELE-011 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm² azul claro m
Loja Elétrica / Universo 

Elétrico
12,68                    12,57                    12,63                    11,52                    

12 ELE-012 Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pç Ganges Tubos / Logos 60,04                    79,23                    69,64                    63,53                    

13 ELE-013
Porta externa metálica de 1 folhas, 800x2600mm. com 

veneziana para ventilação
pç

Dormetal / Sasazaki / 

Romassol
6.400,00               501,60                  572,43                  572,43                  522,22                  

Cotações de abril/maio/junho de 2022, retroagidas para a data base de julho de 2021. abr/22 6614,890

mai/22 6644,660

jul/21 6034,730

Preço Unitário (R$)

COTAÇÕES 

 CUSTO 

RETROAGIDO (*) 
INPC



  

Custo

72 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
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Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

12 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

Custo

16 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

Porcentagem

85.802.758,35       

Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA BARRAGEM PIRAÍ

ITEM ATIVIDADE  CUSTO (R$) PERIODO TIPO DE VALOR

PERÍODO
Total            
(R$)

Total       
(%)

Mês 1

1

CANTEIRO DE 
OBRAS LOCAL, 
ENGENHARIA E 

ADMINISTRAÇÃO

1.957.224,25

108.734,68 108.734,68

Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13Mês 2 Mês 3

108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68

0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127%

1.957.224,25 2,281%

108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,69

0,127% 0,127% 0,127%0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127%

2
SERVIÇOS 

PRELIMINARES
889.448,58

495.419,79 49.253,60 49.253,60

0,577% 0,057% 0,057%

889.448,58 1,037%

0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057%

49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,59

3
OBRAS DO 

RESERVATÓRIO
1.725.303,93 1.725.303,93 2,011%

0,335% 0,335% 0,335%

287.550,66 287.550,66 287.550,63287.550,66 287.550,66 287.550,66

0,335% 0,335% 0,335%

4
OBRAS DE DESVIO 

DO CURSO DE 
ÁGUA

5.054.514,34

5.054.514,34

5,891%

5.054.514,34 5,891%

5 BARRAGEM 36.483.879,26

2.146.110,54 2.146.110,54

2,501% 2,501%

36.483.879,26 42,521%

2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,62

2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501%

2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,542.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54 2.146.110,54

2,501% 2,501% 2,501%2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501%

6

TORRE DE TOMADA 
DE ÁGUA E 
GALERIA DA 
BARRAGEM

738.105,55 738.105,55 0,860%

0,215% 0,215% 0,215% 0,215%

184.526,39 184.526,39 184.526,39 184.526,38

7
VERTEDOR DE 

EXTRAVASÃO DA 
BARRAGEM

19.719.829,73 19.719.829,73 22,983%

5,746%

4.929.957,43 4.929.957,43 4.929.957,444.929.957,43

5,746% 5,746% 5,746%

8
GALERIA, MUROS E 
STP PROVISÓRIO

5.440.302,58 5.440.302,58 6,340%

1.813.434,19 1.813.434,19 1.813.434,20

2,113% 2,113% 2,113%

9

CANAL DE 
RESTITUIÇÃO E 

CANAL DE 
DESCARGA

6.651.000,79 6.651.000,79 7,751%

2.217.000,26 2.217.000,26 2.217.000,27

2,584% 2,584% 2,584%

10
FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

5.670.628,56 5.670.628,56 6,609%

0,826% 1,652% 1,652% 1,652% 0,826%

708.828,57 1.417.657,14 1.417.657,14 1.417.657,14 708.828,57

11
MONTAGEM DE 

MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS

801.030,00 801.030,00 0,934%

0,233% 0,233% 0,233% 0,233%

200.257,50 200.257,50 200.257,50 200.257,50

12
ADUTORA DE 

INTERLIGAÇÃO
671.490,78

167.872,70 167.872,70 167.872,68167.872,70

671.490,78 0,783%

0,196%

TOTAL (R$) 5.658.668,81 2.304.098,82 2.304.098,82 3.197.453,78 4.106.539,85

0,196% 0,196% 0,196%

TOTAL (%) 6,595% 2,685% 2,685% 3,727% 4,786%

2.422.717,9911.502.787,76 2.254.845,22 2.254.845,22 2.422.717,92 2.422.717,92 2.422.717,924.106.539,85 4.394.090,50 3.500.735,55 7.521.606,90 11.502.787,76

4,786% 5,121% 4,080% 8,766% 13,406% 13,406%
85.802.758,35 100,000%

11.502.787,76

2,824%13,406% 2,628% 2,628% 2,824% 2,824% 2,824%
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	Cotações da atualização de julho_21.pdf
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	O processo utilizado é a pultrusão, que consiste na fabricação de perfis contínuos com excelente acabamento superficial e pigmentação durante o processo de produção. Possui teor de fibra na ordem de 70% e 30% de resina, o que confere ao material desempenho mecânico superior com elevada resistência à ataques químicos.
	Mediante confirmação da programação de produção no momento do recebimento da ordem de compra.
	(Condicionado à aprovação de projeto, conforme item 7.B das Condições Gerais, caso aplicável.)
	20% no fechamento do pedido/ 50% na liberação/ 30% para 21DDL, através de boleto bancário. (Mediante análise de crédito)
	FOB, posto na Stratus em São José dos Campos/SP.
	15 dias, condicionado ao reajuste de matéria-prima.
	Preço fixo e irreajustável dentro do período de validade da proposta.
	As presentes condições comerciais são para o fornecimento integral das quantidades constantes nesta proposta, portanto caso seja feito fechamento parcial poderão ser reconsiderados os preços apresentados.
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