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APRESENTACAO

O presente trabalho constitui o “Projeto Executivo da Barragem e Sistema de Captacao e Aducgéao
do Ribeirdo Pirai”, no ambito do contrato firmado entre o Consércio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai
e a ARCADIS Logos S.A.

Este documento tem como objetivo apresentar o Relatério Final do Projeto Executivo, o qual é
composto por:

- Relatério Topografico

e Volume |
- Relatoério Geotécnico
e Volume |

- Projeto Executivo da Barragem Pirai
e Volume | - Projeto Hidraulico e Hidromecénico - Memorial e Desenhos
e Volume Il - Projeto Hidraulico e Hidromecanico - Anexos
e Volume lll - Projeto Estrutural - Memorial
e Volume IV - Projeto Estrutural - Desenhos
e Volume V - Projeto de Terraplenagem - Memorial e Desenhos
e Volume VI - Projeto Elétrico - Memorial e Desenhos
¢ Volume VII - Especificacbes Técnicas
¢ Volume VIII - Orgamento e Cronograma Fisico-Financeiro
e Volume IX - Estudo de “Dam Break”
- Projetos Escada de Peixe Proviséria
e Volume |
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1. ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

A implantagéo das obras da Barragem Pirai tem um custo previsto de R$ 85.802.758,35

Nos custos unitarios considerados no orgcamento ja estdo incluidas as seguintes despesas:

- Encargos sociais: 86,73% (hora), 49,01% (més);
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para servigos: 26,44%;
- Beneficio e Despesas Indiretas (BDI) para equipamentos: 16,78%.

Os valores de BDI para servigos e equipamentos foram definidos de acordo com o Acérdao n°
2622/2013, publicada pelo Tribunal de Contas da Unido, (TCU), Plenario Desonerado: Lei n°
13.161/2015 a qual estabelece a seguinte formulacao de calculo:

[(1+ AC+SG+R)x(1+DF)x (1+LB)]

BDI = (1 - T) -1

Onde:

- AC: administracao central;

- DF: despesas financeiras;

- LB: lucro bruto;

- SG: seguros e garantias;

- R:riscos;

- T: tributos.

No quadro a seguir sdo resumidos os valores considerados:

Item Variavel Valor
AC 3,00%
DF 0,94%
SG 0,27%
Servicos R 1,00%
LB 6,74%
T 11,15%
BDI 26,44%
AC 1,80%
DF 0,56%
SG 0,16%
Equipamentos R 0,60%
LB 4,00%
T 8,15%

BDI 16,78%

Para os tributos foram considerados os seguintes valores:
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Tributos para Servigos

Tributo Aliquota
ISS 3,00%

COFINS 3,00%
PIS 0,65%

CPRB 4,50%

Total 11,15%

Tributos para Materiais e Equipamentos

Tributo Aliquota
ISS 0,00%

COFINS 3,00%
PIS 0,65%
CPRB 4,50%
Total 8,15%

Os custos unitarios adotados no presente orgamento tém as seguintes referéncias:

- Servicos: planilha de servicos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construcédo Civil - SINAPI, com data de precos de julho/2021 - Desonerado;

- Materiais e equipamentos: cotacbes junto a fornecedores, planilha de insumos do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - SINAPI, com data de precos de
julho/2021 - Desonerado.

A regulamentacdo de precos e os critérios de medigdo adotados neste orgamento sdo aqueles
estabelecidos no “Manual de Especificacdo Técnica, Regulamentagdo de Precos e Critérios de
Medicao” elaborado pela Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo (SABESP).

A seguir, apresentam-se as planilhas detalhadas do orcamento e cronograma fisico-financeiro.




£ ARCADIS &

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2021
PLANILHA DE ORGAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%

Item Discriminagao Cédigo SINAPI [ Unidade | Quantidade PU(;;)BDI PU(;;)BDI Prego Total (R$)
1 ié'\NA':"\IlillggRicE:g)oBRAs LOCAL, ENGENHARIA E 1.957.224.25
2 SERVICOS PRELIMINARES 889.448,58
3 OBRAS DO RESERVATORIO 1.725.303,93|
4 OBRAS DE DESVIO DO CURSO DE AGUA 5.054.514,34
5 BARRAGEM 36.483.879,26
6 TORRE DE TOMADA DE AGUA E GALERIA DA BARRAGEM 738.105,55
7 VERTEDOR DE EXTRAVASAO DA BARRAGEM 19.719.829,73
8 GALERIA, MUROS E STP PROVISORIO 5.440.302,58
9 CANAL DE RESTITUICAO E CANAL DE DESCARGA 6.651.000,79
10 FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 5.670.628,56
11 MONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 801.030,00
12 ADUTORA DE INTERLIGACAO 671.490,78

TOTAL 85.802.758,35
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PLANILHA DE ORGAMENTO
BARRAGEM PIRAI

Data Base: julho/2021

BDI Servigos
BDI Equipamentos

26,44%
16,78%

Item

Discriminagao

Codigo SINAPI

Unidade

Quantidade

PU s/ BDI
(R$)

PU ¢/ BDI
(R$)

Prego Total (R$)

Canteiro de Obras Local, Engenharia e Ad agao

Canteiro de Obras

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagédo e pequenas
arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af 05/2018

98525

m?2

1.682,00

0,32

0,40

672,80

1.1.2

Execugdo de escritério em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, ndo incluso mobiliario e equipamentos.
af 02/2016

93207

m?2

115,00

1.032,85

1.305,94

150.183,10

113

Execugao de refeitdrio em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, nao incluso mobiliario e equipamentos. af_02/2016

93210

66,00

546,90

691,50

45.639,00

1.1.4

Execugéao de sanitario e vestiario em canteiro de obra em chapa
de madeira compensada, néo incluso mobiliario. af 02/2016

93212

m?2

65,00

918,01

1.160,73

75.447,45

115

Execugdo de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de
madeira compensada, incluso prateleiras. af 02/2016

93208

m?2

64,00

833,96

1.054,46

67.485,44

1.1.6

Execugdo de central de armadura em canteiro de obra, nao
incluso mobiliario e equipamentos. af 04/2016

93582

m?2

80,00

248,13

313,74

25.099,20

Execugdo de central de férmas, produgdo de argamassa ou
concreto em canteiro de obra, ndo incluso mobiliario e
equipamentos. af 04/2016

93583

m?2

40,00

397,82

503,00

20.120,00

1.1.8

Execugdo de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, ndo incluso mobiliario. af 04/2016

93585

m?2

10,10

1.089,66

1.377,77

13.915,48

1.1.9

Execugdo de reservatoério elevado de agua (2000 litros) em
canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af 02/2016

93243

un

2,00

8.546,39

10.806,06

21.612,12

1.1.10

Piso cimentado, trago 1:3 (cimento e areia), acabamento liso,
espessura 2,0 cm, preparo mecanico da argamassa. af 06/2018

1.1.11

98679

m?2

120,00

28,72

36,31

4.357,20

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinagéo
maior que 10°. com até 2 4quas. incluso icamento. af 06/2016

1.1.12

94207

m?2

120,00

41,68

52,70

6.324,00

Cerca com mourdes de madeira roliga, didmetro 11 cm,
espagamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m,
com 5 fios de arame farpado n° 14 classe 250 - fornecimento e
instalacdo. af 05/2020

1.1.13

101202

165,00

34,63

43,79

7.225,35

Placa de obra (para construgdo civil) em chapa galvanizada n°
22, adesivada, de 2,00 x 1,125 m

4813

m?2

51,84

225,00

284,49

14.747,96

1.1.14

Fossa Séptica

1.1.14.1

Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diametro
interno = 2,38 m, altura interna = 2,50 m, volume util: 10009,8 |
(para 69 contribuintes). af 12/2020

98055

un

1,00

5.070,14

6.410,69

6.410,69

1.1.14.2

Filtro anaeroébio circular, em concreto pré-moldado, didmetro
interno = 2,88 m, altura interna = 1,50 m, volume util: 7817,3 |
(para 75 contribuintes). af 12/2020

98061

un

1,00

5.966,87

7.544,51

7.544,51

1.1.14.3

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diametro interno =
2,88 m, altura interna = 3,0 m, area de infiltragdo: 31,4 m? (para
12 contribuintes). af 12/2020

98065

un

1,00

5.772,98

7.299,36

7.299,36

Engenharia e administragao

Administracéo local da obra

S-031

100,00

1.172.999,52

1.483.140,59

1.483.140,59

Subtotal 1

1.957.224,25

Servicos Preliminares

Locacgéao e Cadastro

2141

Locagéo de marcos e acompanhamento topografico da obra

S-033

100,00

350.587,15

443.282,39

443.282,39

22

Limpeza do Terreno na Area da Barragem e Ensecadeiras

2241

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacédo e pequenas
arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af 05/2018

98525

m?2

171.000,00

0,32

0,40

68.400,00

222

Remogédo de raizes remanescentes de tronco de arvore com
diametro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98526

un

170,00

68,51

86,62

14.725,40

223

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 14 m*® - carga com pa carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m® / 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). af 07/2020

100975

34.456,50

6,40

8,09

278.753,09

224

Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

23

93591

m2.km

25.842,38

2,00

2,53

65.381,22

Trénsito e seguranca

231

Tapume com compensado de madeira. af_05/2018

98458

m?2

100,00

128,45

162,41

16.241,00

232

Sinalizac&o luminosa para obras

10-16-12

100,00

13,42

16,97

1.697,00

24

Mobilizacdo e desmobilizacdao de equipamentos

241

Mobilizac&o de equipamentos

$-032 (2)

un

1,00

382,98

484,24

484,24

24.2

Desmobilizagédo de equipamentos

S-032 (2)

un

1,00

382,98

484,24

484,24

Subtotal 2

889.448,58

Obras do Reservatério

3.1

Limpeza do Terreno

3.11

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagédo e pequenas
arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de
esteiras.af 05/2018

98525

m?2

452.755,00

0,32

0,40

181.102,00

3.1.2

Remogédo de raizes remanescentes de tronco de arvore com
diametro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018

98526

un

3.170,00

68,51

86,62

274.585,40

3.1.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 14 m*® - carga com pa carregadeira
(cagamba de 1,7 a 2,8 m® / 128 hp) e descarga livre (unidade:
m3). af 07/2020

100975

m?

95.306,00

6,40

8,09

771.025,54

3.1.4

Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016

3.2

93591

m2.km

71.479,50

2,00

2,53

180.843,14

Cercas e pr

3.21

Cerca com mourdes de madeira roliga, didmetro 11 cm,
espagamento de 2,5 m, altura livre de 1,7 m, cravados 0,5 m,
com 5 fios de arame farpado n° 14 classe 250 - fornecimento e
instalacdo. af 05/2020

101202

7.195,00

34,63

43,79

315.069,05
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2021
PLANILHA DE ORGAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminagao Cédigo SINAPI [ Unidade | Quantidade PU s/ BDI PU ¢/ BDI Prego Total (R$)
(R$) (R$)
3.3 Mobilizagao e desmobilizacédo de equipar
3.3.1 Mobilizacéo de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.059,32 1.339,40 1.339,40
3.32 Desmobilizacdo de equipamentos S-032 (3) un 1,00 1.059,32 1.339,40 1.339,40
Subtotal 3 1.725.303,93
4 Obras de Desvio do Curso de Agua
4.1 Construcgao de Ensecadeiras e Canal de Desvio
Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
411 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3). 101125 m? 25.290,78 10,46 13,23 334.597,02
af 07/2020
Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
4.1.2 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3). 101125 m? 23.181,74 10,46 13,23 306.694,42
af 07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
413 em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016 93591 m®.km 23.709,00 2,00 253 59.983,77
4.1.4 Compactacdo mecanizada em areas, sem controle do g.c. 70030038 m? 32.067,46 3,40 4,30 137.890,08
Protecéo superficial de canal em gabido tipo colchéo, altura de;
415 17 centimetros, enchimento com pedra de mé&o tipo rachédo - S-030 m? 12.472,54 181,12 229,01 2.856.336,39
fornecimento e execucéo. af 12/2015
4.1.6 Fornecimento e lancamento de brita n. 4 S-035 m* 837,07 92,68 117,18 98.087,86
4.1.7 EZ;:)‘E::”“’ e langamento de pedra de mdo, inclusive S-034 m? 1.901,33 225,00 284,49 540.909,37
4.1.8 Fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m? 12.472,54 12,91 16,32 203.551,85
4.2 Remocao das Ensecadeiras
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
caminhdo basculante 14 m*® - carga com pa carregadeira
421 (cagamba de 1,7 a 2,8 m® / 128 hp) e descarga livre (unidade: 100975 m° 21.636,76 6.40 8,09 175.041,39
_rp?:). af 07/2020 hao b I e iima 5
ransporte com caminh&o basculante de m3, em via urbana 3
422 em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016 93591 m®.km 5.409,19 2,00 253 13.685,25
4.2.3 Espalhamento de material com trator de esteiras. af _11/2019 100574 m? 21.636,76 1,12 1,42 30.724,20
4.3 Remocao do canal de desvio
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante;
431 6 m® - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m*/ 100981 m? 710,40 6,69 8,46 6.009,98
111 hp) e descaraa livre (unidade: m3). af 07/2020
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante;
432 6 m® - carga com escavadeira hidraulica (cagamba de 0,80 m*/ 100981 m? 1.393,60 6,69 8,46 11.789,86
_1|_11 hp) e descaraa Iivrﬁ (untijdade:I m3).daf ?Z/ZO?’ZO b
ransporte com caminhdo basculante de m3, em via urbana
433 em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016 93591 m>xkm 1.893,60 2,00 253 4.790,81
4.4 Esgotamento
441 Rebaixamento de lengol com ponteiras filtrantes S-028A % 100,00 215.530,00 272.516,13 272.516,13
4.5 Mobilizacédo e desmobilizacao de equipar
451 Mobilizacéo de equipamentos S-032 (4) un 1,00 753,70 952,98 952,98
4.5.2 Desmobilizacédo de equipamentos S-032 (4) un 1,00 753,70 952,98 952,98
Subtotal 4 5.054.514,34
5 Barragem
5.1 Esgotamento
5.1.1 Rebaixamento de Lencol com Ponteiras Filtrantes S-028B % 100,00 407.351,70 515.055,49 515.055,49
5.2 Macico de Terra e Tapete Impermeavel
Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
5.2.1 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3). 101125 m? 477.858,20 10,46 13,23 6.322.063,99
af 07/2020
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana 3
522 om leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016 93591 m2.km 1.011.828,67 2,00 2,53 2.559.926,54
523 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019 100574 m? 477.858,20 1,12 1,42 678.558,64
Escavagao horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a
524 categoria com trator de esteiras (150hp/lamina: 3,18m3). 101125 m? 522.682,28 10,46 13,23 6.915.086,56
?’f <ot hao b I de 14 m3 b:
ransporte com caminhdo basculante de m3, em via urbana
5.2.5 em leito natural (unidade: m3xkm). af 04/2016 93591 m?2.km 1.306.705,70 2,00 2,53 3.305.965,42
Execugdo e compactagdo de aterro com  solo,
5.2.6 predominantemente argiloso - exclusive solo, escavagao, carga e 96385 m? 475.165,71 8,37 10,58 5.027.253,21
transporte. af 11/2019
5.3 Pr des do Macico e Tapete de Argila
5.3.1 EZ;:)‘E::”“’ e langamento de pedra de mdo, inclusive S-034 m? 16.930,58 225,00 284,49 4.816.580,70
53.2 Efncor;/”;g;? de areia para dreno, langamento mecanizado.| 405746 m* 15.503,88 104,60 132,26 2.050.543,17
533 L?stro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em 06624 me 5.155.10 92,23 116,62 601.187,76
pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af 08/2017
534 Fornecimento e lancamento de brita n. 4 S-035 m* 1.390,53 92,68 117,18 162.942,31
535 Plantio de grama em placas. af 05/2018 98504 m? 7.989,64 11,92 15,07 120.403,87
Protecéo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de;
5.3.6 17 centimetros, enchimento com pedra de méo tipo rachédo - S-030 m? 10.006,34 181,12 229,01 2.291.551,92
fornecimento e execucéo. af 12/2015
537 Fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m? 11.042,23 12,91 16,32 180.209,19
5.3.8 Grampo de fixagcdo da manta S-022 kg 4.792,33 12,59 15,92 76.293,89
5.3.9 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m? 103,18 392,51 496,29 51.207,20
5.4 Acabamento da Crista
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 5
541 sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. af 12/2015 92395 m 2134,08 UG 97,88 208.883,75
542 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m? 230,04 392,51 496,29 114.166,55
Armacgdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
5.4.3 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - 92917 kg 6.534,00 17,27 21,84 142.702,56
montagem. af 12/2015
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de
5.4.4 concreto armado em um edificio de multiplos pavimentos 92759 kg 1.026,00 17,46 22,08 22.654,08
utilizando aco ca-60 de 5.0 mm - montagem. af 12/2015
545 Fabn(fag:ao de forma pa_ra uso iam barragens, em chapa de S-029 me 1.557,39 91,46 115,64 180.096,58
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015
5.4.6 Concreto nado estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m? S-017 m? 13,68 406,19 513,59 7.025,91
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2021
PLANILHA DE ORGAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminagao Cédigo SINAPI [ Unidade | Quantidade PU s/ BDI PU ¢/ BDI Prego Total (R$)
(R$) (R$)
5.5 Dispositivos Acessérios
5.5.1 Dreno vertical de pedrisco S-041 m 1.020,00 28,24 35,71 36.424,20
5.5.2 Marco superficial S-006 un 11,00 258,57 326,94 3.596,34
5.5.3 Piezémetro tipo casagrande S-007 un 15,00 3.517,47 4.447 49 66.712,35
5.6 Mobilizacédo e desmobilizacao de equipar
5.6.1 Mobilizacéo de equipamentos S-032 (5) un 1,00 10.592,80 13.393,54 13.393,54
5.6.2 Desmobilizacdo de equipamentos S-032 (5) un 1,00 10.592,80 13.393,54 13.393,54
Subtotal 5 36.483.879,26
6 Torre de Tomada de Agua e Galeria da Barragem
6.1 Estruturas e Fundagées de Concreto Armado
6.1.1 Corlmreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificagdo do S-019 me 369,25 403,62 510,34 188.443,05
projeto estrutural
6.1.2 Concreto nado estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m? S-017 m? 14,50 406,19 513,59 7.447,06
6.1.3 Aco ca-50, didmetro 6,3 mm a 20 mm
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.1 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - 92916 kg 386,00 18,11 22,90 8.839,40
montagem. af 12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.2 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - 92917 kg 537,00 17,27 21,84 11.728,08
montagem. af 12/2015
Armacgdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.3 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - 92919 kg 6.092,00 15,57 19,69 119.951,48
montagem. af 12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.4 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - 92921 kg 2.796,00 13,15 16,63 46.497,48
montagem. af 12/2015
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.5 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 16,0 mm - 92922 kg 2.979,00 12,60 15,93 47.455,47
montagem. af 12/2015
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
6.1.3.6 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 20,0 mm - 92923 kg 6.508,00 14,24 18,01 117.209,08
montagem. af 12/2015
6.1.4 Fabn(?agao de férma pgra uso em barragens, em chapa de| S-029 me 886,00 91,46 115,64 102.457,04
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015
6.1.5 Junta de dilatac&o e vedacéo tipo Jeene 307733 m 38,40 380,10 480,60 18.455,04
6.2 Estruturas Metali
6.2.1 Estrutura metalica em aco estrutural perfili 12 x 5 1/4 S-036 kg 3.981,00 12,46 15,75 62.700,75
6.2.2 Estrutura metalica em aco estrutural perfil i 12 x 5 1/4 S-036 kg 64,00 12,46 15,75 1.008,00
6.2.3 E:/;pza de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 1332 kg 106,00 1472 18,61 1.972,66
6.0.4 E:/z); de aco grossa, astm a36, e = 5/8 " (15,88 mm) 124,49 1334 kg .00 16,32 20,64 165,12
6.2.5 E:/;pza de aco grossa, astm a36, e = 1/2 " (12,70 mm) 99,59 1333 kg 47,00 14,49 18,32 861,04
6.2.6 Chumbador ze 19 mm, aco a-36 S-024 kg 12,00 57,21 72,34 868,08
6.0.7 E:/;pza de aco grossa, astm a36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28 1335 kg 96,00 16,86 21,32 2.046,72
Subtotal 6 738.105,55
7 Vertedor de Extravasdo da Barragem
71 Estruturas e Fundagées de Concreto Armado
Corlmreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificagdo do $-019 me 0.784.66 403,62 510,34 4.993.503,38
projeto estrutural
712 Concreto ndo estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m? S-017 m? 594,90 406,19 513,59 305.534,69
713 Aco ca-50, diametro 6,3 mm a 25 mm
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.31 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 6,3 mm - 92916 kg 3.206,00 18,11 22,90 73.417,40
montagem. af 12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.2 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - 92917 kg 379,00 17,27 21,84 8.277,36
montagem. af 12/2015
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7133 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - 92919 kg 39.690,00 15,57 19,69 781.496,10
montagem. af 12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7134 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - 92921 kg 123.243,00 13,15 16,63 2.049.531,09
montagem. af 12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.5 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 16,0 mm - 92922 kg 448.271,00 12,60 15,93 7.140.957,03
montagem. af 12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7.1.3.6 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 20,0 mm - 92923 kg 98.410,00 14,24 18,01 1.772.364,10
montagem. af 12/2015
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
7137 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 25,0 mm - 92924 kg 561,00 13,96 17,65 9.901,65
montagem. af 12/2015
714 Fabn(?agao de forma pgra uso em barragens, em chapa de| S-029 me 12.072.18 91,46 115,64 1.396.026,90
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015
715 Junta de dilatagéo elastica (pvc) 0-220/6 pressao até 30 mca S-037 m 228,50 102,56 129,68 29.631,88
716 Junta de dilatac&o e vedacéo tipo jeene 307733 m 284,00 380,10 480,60 136.490,40
71.7 Aparelho apoio neoprene fretado S-038 dm? 372,00 107,32 135,70 50.480,40
7.2 Estruturas metalicas
7.2.1 Estrutura metalica em aco estrutural perfil i 12 x 5 1/4 S-036 kg 42.931,00 12,46 15,75 676.163,25
722 E:/;p; de aco grossa, astm a36, e = 3/8 * (9,53 mm) 74,69 1332 kg 1.255,00 14,72 18,61 23.355,55
723 E:/z); de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 1332 kg 687,00 1472 18,61 12.785,07
724 Estrutura metalica em aco estrutural perfil i 12 x 5 1/4 S-036 kg 4.168,00 12,46 15,75 65.646,00
725 E(::Tf; de aco grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 1332 kg 1.486,00 14,72 18,61 27.654,46
726 E:/;pza de aco grossa, astm a36, e = 7/8 " (22,23 mm) 174,28 1335 kg 1.486,00 16,86 21,32 31.681,52
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7.3 Revestimento e protecao
7.3.1 Fornecimento e instalagdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m? 550,00 12,91 16,32 8.976,00
Protecéo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de;
732 17 centimetros, enchimento com pedra de mé&o tipo rachédo - S-030 m? 550,00 181,12 229,01 125.955,50
fornecimento e execucéo. af 12/2015
Subtotal 7 19.719.829,73
8 Galeria, Muros e STP Provisoério
8.1 Estruturas e Fundacées de Concreto Armado
8.1.1 Corlmreto estrutural fck 30 MPa, conforme especificagdo do S-019 me 4.609.20 403,62 510,34 2.352.259.13
projeto estrutural
8.1.2 Concreto n&o estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m® S-017 m? 129,10 406,19 513,59 66.304,47
8.1.3 Aco CA-50, dia 010 mm a 20 mm
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
8.1.3.1 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - 92919 kg 68.479,00 15,57 19,69 1.348.351,51
montagem. af 12/2015
Armagdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
8.1.3.2 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 16,0 mm - 92922 kg 45.674,00 12,60 15,93 727.586,82
montagem. af 12{2015
8.1.4 Fabn(fag:ao de forma pgra uso em barragens, em chapa de S-029 me 5.001,00 91,46 115,64 578.315,64
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015
8.1.5 Junta de dilatagéo elastica (pvc) 0-220/6 pressao até 30 mca S-037 62,20 102,56 129,68 8.066,10
8.1.6 Junta de dilatacdo e vedacao tipo Jeene 307733 17,50 380,10 480,60 8.410,50
8.1.7 Painel de alvenaria estrutural S-026 un 32,00 1.418,40 1.793,42 57.389,44
8.1.8 Comporta (inclusos todos os acessorios) COT-001 un 1,00 232.220,00 293.618,97 293.618,97
Subtotal 8 5.440.302,58
9 Canal de Restituicao e Canal de Descarga
9.1 Revestimento e Protecdo dos Canais
9.1.1 Plantio de grama em placas. af_05/2018 98504 m? 2.400,00 11,92 15,07 36.168,00
Protecéo superficial de canal em gabido tipo colchdo, altura de;
9.1.2 17 centimetros, enchimento com pedra de mé&o tipo rachédo - S-030 m? 26.963,00 181,12 229,01 6.174.796,63
fornecimento e execucéo. af 12/2015
9.1.3 Fornecimento e instalacdo de manta geotéxtil RT-21 S-027 m? 26.963,00 12,91 16,32 440.036,16
Subtotal 9 6.651.000,79
10 Fornecimento de Materiais e Equipamentos
101 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e
) Hidromecianicos - LMH-001 - Torre de Tomada de Agua
10.1.1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido
10111 i)r(;relr_nfgd_,eopr:nta e flange com aba de vedag&o, diametro 1.200 HID-001 pe 3,00 34.254.18 40.002,03 120.006,09
10112 |Tubo com,ﬂanges diametro 1.200 mm, L = 0,425 m HID-002 pc 3,00 28.415,14 33.183,20 99.549,60
10.1.1.3  |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-003 p¢ 1,00 38.038,11 44.420,90 44.420,90
10.1.1.4  |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 3,85 m HID-004 pc 1,00 76.667,83 89.532,69 89.532,69
10.1.1.5 Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-005 pc 1,00 25.516,25 29.797,88 29.797,88
10.1.1.6  |Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 3,50 m HID-006 pc 1,00 57.662,59 67.338,37 67.338,37
10.1.1.7  |Té com flanges diametro 1.200 mm HID-007 p¢ 3,00 97.474,31 113.830,49 341.491,47
10148 |Dedesa de manobra com volante e acionamento Porl  hip.os pe 3,00 6.047,17 7.061,89 21.185,67
10.1.1.9 Acessorios para montagem de flanges didametro 1.200 mm HID-009 cj 12,00 6.689,39 7.811,87 93.742,44
10.1.2 Tubos e Pecas em Aco Inox
10.1.2.1 Grade retentora de sélidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto HID-010 pc 3,00 3.148,17 3.676,43 11.029,29
10122 gr)nmporta quadrada sentido duplo de fluxo para diametro 1.200 HID-011 po 3,00 81.795,26 95.520,50 286.561,50
10.1.2.3 Haste de prolongamento diametro 1 1/8" HID-012 m 29,50 422,18 493,02 14.544,09
101.2.4 Mancal intermediaria didametro 1 1/8" para haste de HID-013 po 8,00 802,16 936,76 7.494.08
prolongamento
10.1.3 Pecas de PRFV Pultrudado
10.1.3.1  |Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m HID-014 pc 3,00 8.293,35 9.684,97 29.054,91
10.1.3.2  |Guarda-corpo HID-015 m 80,00 532,60 621,97 49.757,60
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade
10.1.3.3 injetada e com superficie lisa e fechada em uma das faces HID-016 pc 3,00 5.173,01 6.041,04 18.123,12
(malha de grade 38 mm x 38 mm)
10134 g::a de embutir para "stop-log”, perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,30 HID-017 m 13.20 64,46 75,28 993,70
Subtotal 10.1 1.324.623,40
102 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e
! Hidromecaénicos - LMH-002 - Galeria
10.2.1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido
10.2.1.1  |Tubo com ponta e bolsa didmetro 1.200 mm, L = 7,00 m HID-018 m 359,80 6.307,81 7.366,26 2.650.380,35
10.2.1.2  |Té com flanges diamertro 1.200 mm HID-019 p¢ 1,00 73.128,58 85.399,56 85.399,56
10.2.1.3  |Curva 22°30' com bolsas, didmetro 1.200 mm HID-020 pc 1,00 25.892,92 30.237,75 30.237,75
10.2.1.4  |Curva 11°15' com bolsas, didmetro 1.200 mm HID-021 p¢ 4,00 22.969,88 26.824,23 107.296,92
10215 T;%lgtrr;)moval com flanges, volante, cunha metdlica, diametro HID-022 po 1,00 197.444,44 230.575,62 230.575,62
10.2.1.6  |Placa redutora didametro 1.200 mm x 600 mm HID-023 p¢ 1,00 47.867,35 55.899,49 55.899,49
10.2.1.7  |Valvula cénica com flanges, didmetro 600 mm HID-024 pc 1,00 393.769,29 459.843,78 459.843,78
10.2.1.8 Acessorios para montagem de flanges didametro 600 mm HID-025 cj 2,00 1.494,52 1.745,30 3.490,60
10.2.1.9  |Acessdrios para montagem de flanges diametro 1.200 mm HID-026 ci 2,00 4.000,73 4.672,05 9.344,10
10.2.1.10 |Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm HID-027 pc 6,00 31.229,04 36.469,27 218.815,62
Subtotal 10.2 3.851.283,79
103 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos - LME-
) 001 - Entrada de Energia
10.3.1 Armacéo secundaria com isolador tipo roldana 1091 un 1,00 29,86 34,87 34,87
10.3.2 Cinto para poste circular 13343 un 1,00 29,47 34,42 34,42
10.3.3 Poste de concreto de secéo circular 7.5m - 90dan ELE-001 un 1,00 2.919,34 3.409,21 3.409,21
10.3.4 Curva 135° aco galv. a fogo @32mm. 2625 un 1,00 20,02 23,38 23,38
10.3.5 Eletroduto de aco galv. a fogo 32mm x3000mm 21135 m 6,00 24,02 28,05 168,30
10.3.6 Luva de acgo galv. a fogo @32mm. 2639 un 6,00 3,67 4,29 25,74
10.3.7 Bucha p/ eletroduto de aco galv. a fogo 32mm. ELE-002 un 5,00 1,38 1,61 8,05
10.3.8 Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo @32mm. ELE-003 un 4,00 1,30 1,52 6,08
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10.3.9 Curva de 90° de aco galv. a fogo @32mm. 2618 un 2,00 14,60 17,05 34,10
10.3.10 Caixa de medicao tipo iii em fibra de vidro ou aluminio 1062 un 1,00 413,06 482,37 482,37
10.3.11 Porta extgrna~ metalica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana ELE-004 g 1,00 595,73 695,69 695,69
para ventilacdo
10.3.12 Eletroduto de aco galv. a fogo @25mm. x3000mm 21136 m 6,00 12,48 14,57 87,42
10.3.13  |Curva de 90° de aco galv. a fogo 825mm 2617 un 2,00 6,41 7,49 14,98
10.3.14 Luva de acgo galv. a fogo g25mm. 2638 un 4,00 2,07 2,42 9,68
10.3.15  |Bucha p/ eletroduto de aco galv. a fogo 25mm. ELE-005 un 1,00 1,10 1,28 1,28
10.3.16 Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo @25mm. ELE-006 un 2,00 0,85 0,99 1,98
10.3.17  |Haste de aterramento cobreado 23/4"x3000mm. 3378 un 3,00 109,91 128,35 385,05
10.3.18 Caixa de inspecéo 8250x 250mm com tampa de ferro fundido 3278 un 1,00 55,87 65,24 65,24
10.3.19  |Conector de bronze para haste-cabo @3/4"-10mm?. ELE-007 un 3,00 24,70 28,84 86,52
10.3.20 Terminal para cabo # 10mm? 1574 un 3,00 1,82 2,13 6,39
10.3.21 Condutor de cobre nu # 10mm? 862 m 15,00 9,94 11,61 174,15
10.3.22 Massa calafetadora para vedagao ELE-008 kg 1,00 16,32 19,06 19,06
10.3.23  |Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? preto ELE-009 m 25,00 11,52 13,45 336,25
10.3.24 Seccionadora fusivel 3g 600v, 60a com fusivel nh de 63a ELE-010 un 1,00 325,68 380,33 380,33
10.3.25  |Fita perfurada, zincada a fogo 14153 m 5,00 1,77 2,07 10,35
10.3.26 Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? azul claro ELE-011 m 8,00 11,52 13,45 107,60
10.3.27 Curva de 135° de aco galv. a fogo @25mm. 2624 un 1,00 9,48 11,07 11,07
10.3.28  [Caixa de telefonia 250x150x100 mm. ELE-012 pc 1,00 63,53 74,19 74,19
10.3.29 Porta exttlerna_ metalica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana ELE-013 pe 1,00 50222 609,85 609,85
para ventilacdo
10.4 Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos LME-
i 002 - Galeria/Torre, distribuicdo geral/eixo da Barragem
10.4.1 GALERIA /| TORRE
10.4.1.1 Painéis e Quadros Elétricos
Quadro de Distribuicdo da Galeria (QD-GAL), para protegdo e
10.4.1.1.1 |manobra de circuitos de iluminagdo e tomadas, fabricado ELE-014 cj 1,00 6.357,45 7.424,23 7.424,23
conforme diaaramas apresentados.
10.4.1.2  |Fios e Cabos de Forga
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto
10.4.1.2.1 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 984 m 992,00 3,25 3,80 3.769,60
PVC colorido. Secéo nominal 2,5 mm?, cor preto
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto
10.4.1.2.2 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 984 m 451,00 3,25 3,80 1.713,80
PVC colorido. Secéo nominal 2,5 mm?, cor verde
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em
10.4.1.2.3 |composto termoplastico tipo PVC colorido. Segdo nominal 2,5 984 m 434,00 3,25 3,80 1.649,20
mm?2, cor preta
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em
10.4.1.2.4 |composto termoplastico tipo PVC colorido. Segdo nominal 2,5 984 m 217,00 3,25 3,80 824,60
mm?2, cor verde
10.4.1.3  |Eletrodutos e Afins
10.4.1.31 Eéegﬁ:ttrc;;igido de ago galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras 21136 br 348,00 12,48 14,57 5.070,36
10.4.1.3.2 |Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1" 2638 pc 116,00 2,07 2,42 280,72
10.4.1.3.3 |Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de & 1" ELE-015 un 3,00 2,74 3,20 9,60
10.4.1.3.4 |Abracadeira tipo "D", para fixacao de eletrodutos rigidos de @ 1" ELE-016 pc 206,00 1,40 1,63 335,78
Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "E", @ 1", com 01 tomada .
10.4.1.3.5 2P+T 20A 20, ELE-017 cj 8,00 16,51 19,28 154,24
10.4.1.3.6 |Caixa de ligac&o ("Condulete"), tipo "T", @ 1", com tampa cega. 2586 ci 12,00 17,95 20,96 251,52
10.4.1.3.7 |Caixa de ligacéo ("Condulete"), tipo "LR", @ 1", com tampa cega 2570 cj 15,00 15,19 17,74 266,10
10.4.1.3.8 |Caixa de ligac&o ("Condulete"), tipo "LL", @ 1", com tampa cega. 2570 ci 16,00 15,19 17,74 283,84
10.4.1.4 [lluminagao
Luminaria tipo arandela, a prova de TGVP, com refletor de facho
10.4.1.4.1 |2berto, completa com lampada a vapores metdlicos de 70 W / ELE-018 ¢j 10,00 345,12 403,03 4.030,30
220V, reator, ignitor e capacitor para corre¢éo do fator de
poténcia
Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas de 70
10.4.1.4.2 |W tipo vapor metdlico de alta pressédo, completa, com refletor tipo! ELE-019 cj 8,00 290,63 339,40 2.715,20
facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de corregédo do F.P.
Luminaria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas
10.4.1.4.3 halégenas de 55 W/_ 12V, _baterla selada de'1_2 V /40 Ah, ELE-020 G 6,00 454,10 530,30 3.181,80
carregador de bateria e acionamento automatico no corte do
fornecimento de energia. Autonomia minima de 2,5 horas
Luminaria com corpo em aluminio fundido com alojamento para
10.4.1.4.4 |equipamento auxiliar montada em poste de ago zincado com ELE-021 cj 3,00 544,92 636,36 1.909,08
fluorescente compacta 85W-220V
10.4.2 DISTRIBUICAO GERAL / EIXO DA BARRAGEM
10.4.2.1 Painéis e Quadros Elétricos
Painel de Controle da Estagédo (BAR-PCE), montado em armario
10.4.2.1.4 |Putoportante, com "no-break”, switch gigabit 16 portas, ELE-022 ¢ 1,00 72.479,41 84.641,45 84.641,45
conversores de midia para fibra 6ptica e distribuidor interno
optico (DIO). conforme diaaramas de proieto
Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa
10.4.21.2 Qe _sobrepor_, responsavel pela conversao de midia entre redes~ ELE-023 g 6,00 14.402,82 16.819,61 100.917.66
opticas multimodo e redes a pares trangados, ambas em padrédo
aiqabit. e pela alimentac&o auxiliar via POE ou ramal 24 Vcc
Quadro Conversor de Sinal Analégico, instalado em caixa de
sobrepor, responsavel pela coleta e converséo de sinais
10.4.2.1.3 |analdgicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela ELE-024 cj 1,00 21.194,87 24.751,37 24.751,37
ligagéo destes a rede de automagao por enlace de fibra 6ptica
multimodo
10.4.2.2 [Instrumentos
Transmissor indicador de nivel tipo ultrassonico, faixa de trabalho
10.4.2.2.1 |4€0a 10 metros, conexdo ao processo via flange DN 150, ELE-025 oj 1,00 4.004,97 4.677,00 4.677,00
alimentagdo 24 Vcc, sinalizagédo padrédo 4 a 20 mA e demais
(F:{arlalcftetristlig:ta.s cor}fon;r:ne Iesnecifif:jargspd ; ;
elé fotoelétrico ajustavel, capacidade de acionamento
10.4.2.2.2 1000W/220Vca (resistivo) 2510 pc 1,00 16,66 19,46 19,46
10.4.2.3 [Fios e Cabos
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Item Discriminagao Cédigo SINAPI [ Unidade | Quantidade PU s/ BDI PU ¢/ BDI Prego Total (R$)
(R$) (R$)
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto
10.4.2.3.1 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 1020 m 1.797,00 9,70 11,33 20.360,01
PVC colorido. Secédo nominal 10 mm?, cor preto.
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto
10.4.2.3.2 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 1020 m 599,00 9,70 11,33 6.786,67
PVC colorido. Secéo nominal 10 mm2, cor verde.
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto
10.4.2.3.3 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 995 m 341,00 14,87 17,37 5.923,17
PVC colorido. Secédo nominal 16 mm2, cor azul
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto
10.4.2.3.4 |termofixo tipo EPR, cobertura em composto termoplastico tipo 1019 m 1.023,00 31,21 36,45 37.288,35
PVC colorido. Secéo nominal 35 mm?, cor preto
Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em
composto termofixo tipo EPR colorido, enchimento em composto
10.4.2.3.5 |termoplastico tipo PVC, cobertura em composto termoplastico 39257 m 1.794,00 5,68 6,63 11.894,22
tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Trés veias de segdo
nominal 1.5 mm?.
10.4.2.3.6 |Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo ELE-026 m 1.832,00 9,15 10,69 19.584,08
Cabo para controle / instrumentagéo, condutores de cobre,
10.4.2.3.7 clgsse 300V, |S})Iagao em composto termczplastlco tipo PVC, ) 39270 m 10,00 2,08 243 24,30
blindagem coletiva por malha de cobre. Trés (3) ternas de segao
nominal 1.0 mm?.
Cabo para controle / instrumentagéo, condutores de cobre,
10.4.2.3.8 clgsse 300V, |S})Iagao em composto termoplastico tipo PVC, ) 39270 m 20,00 2,08 243 48,60
blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna de segéo
nominal 1.0 mm?
10.4.2.4  [Eletrodutos e afins
10.4.2.4.1 ;Iezt"roduto flexivel de PEAD com corrugagéo anelar ou helicoidal, 2446 m 1.135,00 678 7.92 8.989.20
10.4.2.4.2 Eletroduto rigido de ago galvanizado, tipo semi-pesado, @ 2", em ELE-027 br 50,00 162,39 189,64 9.482,00
barras de 3 metros
104243 Eéegt:::ttrc:);lgldo de ago galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras 21136 m 90,00 12,48 14,57 1.311,30
10.4.2.4.4 |Tampao / terminal para eletroduto flexivel de PEAD, & 2" 2668 pS 116,00 7,81 9,12 1.057,92
10.4.2.4.5 |Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, & 1" 2638 pc 86,00 2,07 2,42 208,12
10.4.2.4.6 |Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 2" 2643 pS 78,00 7,40 8,64 673,92
10.4.2.4.7 |Curva de 90° para eletroduto rigido de ago galvanizado, @ 1" 2617 pc 14,00 6,41 7,49 104,86
10.4.2.4.8 |Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, & 2" 2631 pS 8,00 26,15 30,54 244,32
10.4.2.4.9 |Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de & 1" ELE-015 pc 3,00 2,74 3,20 9,60
10.4.2.4.10 [Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 2" ELE-028 pc 18,00 13,40 15,65 281,70
10.4.2.4.11 [Caixa de ligacdo ("Condulete"), tipo "LL", @ 1", com tampa cega 2570 cj 7,00 15,19 17,74 124,18
10.4.2.4.12 |Caixa de ligacao ("Condulete"), tipo "LR", @ 1", com tampa cega 2570 [¢] 7,00 15,19 17,74 124,18
10.4.2.4.13 [Caixa de ligacdo ("Condulete"), tipo "LL", @ 2", com tampa cega 2571 cj 2,00 45,11 52,68 105,36
10.4.2.4.14 |Caixa de ligacao ("Condulete"), tipo "LR", @ 2", com tampa cega 2571 [¢] 1,00 45,11 52,68 52,68
10.4.2.4.15 [Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm ELE-029 pc 3,00 353,30 412,58 1.237,74
10.2.4.5 [lluminacao
Luminaria para iluminacéo publica tipo pétala, corpo em aluminio
10.2.4.51 fundido, s?quete tipo E-40, pa_ra lampadas de vapor de sf)dio de ELE-030 G 11,00 526,76 615,15 6.766,65
alta pressao de 250 W, com vidro plano, completa com lampada,
reator, ignitor e capacitor para corregao do fator de poténcia
10.2.4.5.2 |Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base 14165 pc 12,00 2.288,63 2.672,66 32.071,92
10.2.4.6 [Cameras
Camera de seguranga tipo IP, resistente a vandalismo, para
10.2.4.61 instalagdes exte[nas,’cgm LEDs |nfraverme!hos para iluminagédo ELE-031 pe 5.00 5.630,89 6.575,75 32.878.75
noturna, resolugdo minima real de 5 megapixels, suporte ao
padrao ONVIF
10.2.4.7 |Cc icaca
Réadio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de
10.24.7.1 18 dBi, banda minima de 150 Mbps, alimentacdo padrdo PoE ELE-032 pe 1,00 8.668,39 10.122,95 10.122,95
10.2.4.8  |Aterramento Geral
10.2.4.8.1 |Cabo de cobre nu, se¢do 50 mm?, encordoamento classe 2 867 m 553,00 47,04 54,93 30.376,29
Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm? passante
10.2.4.8.2 lateral a haste de @ 3/4". em grafite ELE-033 pe 1,00 155,97 182,14 182,14
10.2.4.8.3 |Haste de aterramento de aco cobreado @ 3/4"x3,0m 3378 pc 1,00 109,91 128,35 128,35
10.2.4.8.4 Cartucho de pé par_a s_oliia exotérmica, n° 115, com disco ELE-034 oo 1,00 13.16 15,37 15,37
retentor e palito de ignicéo
10.2.4.8.5 |Terminal a compress&o #50mm? 1578 pc 12,00 5,85 6,83 81,96
Subtotal 10.3 494.721,37
Subtotal 10 5.670.628,56
1 Montagem de Materiais e Equipar
1.1 Montagem de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e
: Hidromecanicos
1111 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-001 S-008 eq.hora 960,00 241,99 305,97 293.731,20
11.1.2 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LMH-002 S-008 eg.hora 1.440,00 241,99 305,97 440.596,80
11.1.3 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-001 S-009 eq.hora 200,00 263,77 333,51 66.702,00
11.1.4 Montagem de materiais e equipamentos conforme lista LME-002 S-009 eg.hora 360,00 263,77 333,51 120.063,60
Subtotal 11 801.030,00
12 Adutora de Interligagao
Escavagdo mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até,
6,0 m (média entre montante e jusante/luma composi¢do por
12.1 trecho), com escavadeira hidraulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 90098 m? 2.457,59 3,80 4,80 11.796,43
m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nivel de|
interferéncia
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
(capacidade da cagamba: 0,8 m® / poténcia: 111 hp), largura até, 5
122 1,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo de 12 categoria em 93372 m 1.624,26 8,84 1,18 18.159.23
locais com baixo nivel de interferéncia
12.3 Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada 93382 m? 380,83 29,09 36,78 14.006,93
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao
5 .
12.4 bascu!ante 14,0 m*36t e pa carregadeira sobre pneus 128 hp, 100975 m? 286,75 6.40 8,09 2.319,81
capacidade da cagamba 1,7 a
2.8 m3. peso operacional 11632 ka




£ ARCADIS &

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2021
PLANILHA DE ORGAMENTO BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminagao Cédigo SINAPI [ Unidade | Quantidade PU s/ BDI PU c/ BDI Prego Total (R$)
(R$) (R$)
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
12.5 em leito natural 93591 m3.km 215,06 2,00 2,53 544,10
(unidade: m3xkm). af 04/2016
12.6 Estruturas e fundacdes de concreto armado
12.6.1 Concreto estrutural fck 25 MPa S-018 m? 127,90 392,51 496,29 63.475,49
12.6.2 Concreto nao estrutural - minimo de 150 kg de cimento/m? S-017 m* 6,00 406,19 513,59 3.081,54
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com
12.7 camada de brita, langamento mecanizado, em local com nivel S-040 m? 37,84 129,26 163,44 6.184,57
baixo de interferéncia.
Escoramento de vala, tipo continuo com perfil metélico "U", com
12.8 profundidade de 3,0 a 4,5 m, largura maior ou igual a 1,5 m e, 101593 m? 2.179,68 73,78 93,29 203.342,35
menor que 2.50m
12.9 Esgotamento
12.9.1 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes S-028C un 1,00 107.149,20 135.479,45 135.479,45
1210 Fabn(?agao de férma pgra uso em barragens, em chapa de| $-029 me 251,00 91,46 115,64 29.025,64
madeira compensada resinada, e = 17 mm. af 12/2015
12.11 Aco ca-50, didmetro 8,0 mm a 12,5 mm
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
12.11.1 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 8,0 mm - 92917 kg 2.043,00 17,27 21,84 44.619,12
montagem. af 12/2015
Armacgdo de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
12.11.2 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 10,0 mm - 92919 kg 3.325,00 15,57 19,69 65.469,25
montagem. af 12/2015
Armagao de estruturas de concreto armado, exceto vigas,
12.11.3 pilares, lajes e fundagdes, utilizando ago ca-50 de 12,5 mm - 92921 kg 4.449,00 13,15 16,63 73.986,87
montagem. af 12/2015
Subtotal 12 671.490,78
TOTAL R$ 85.802.758,35
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2021
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E HIDROMECANICOS - LMH-001 BDI Servicos 26,449
(TORRE DE TOMADA DE AGUA) < e
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentc 16,78%
Item Discriminagao Cédigo | Unidade | Quantidade Prego Unitario PU c/ BDI Prego Total (R$)
(R$) (R$)
1 Tubos e Pegas de Ferro Fundido
Extremidade ponta e flange com aba de vedacéo,
1.1 diametro 1.200 mm, L = 0,70 m HID-001 pc 3,00 34.254,18 40.002,03 120.006,09
1.2 |Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 0,425 m HID-002 pc 3,00 28.415,14 33.183,20 99.549,60
1.3 [Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 1,00 m HID-003 pc 1,00 38.038,11 44.420,90 44.420,90
1.4 [Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 3,85 m HID-004 pc 1,00 76.667,83 89.532,69 89.532,69
15 ;“bo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L =100 |\, o5 | ¢ 1,00 25.516,25 29.797,88 29.797,88
16 ;“bo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L =380 |\ 56 | ¢ 1,00 57.662,59 67.338,37 67.338,37
1.7 |Té com flanges didmetro 1.200 mm HID-007 pc 3,00 97.474,31 113.830,49 341.491,47
18 Pedestal de manobra com volante e acionamento por HID-008 pe 3,00 6.047,17 7.061,89 21.185,67
engrenagem
19 ﬁti::ssorlos para montagem de flanges didmetro 1.200 HID-009 G 12,00 6.689,39 7.811.87 03.742,44
2 Tubos e Pegas em Aco Inox -
21(% r?r:igteoretentora de sélidos 2,10 m x 1,80 m, conforme HID-010 pe 3,00 3.148.17 3.676.43 11.029.29
22 |Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para HID-011| pg 3,00 81.795,26 95.520,50 286.561,50
didmetro 1.200 mm
2.3 Haste de prolongamento didmetro 1 1/8" HID-012 m 29,50 422,18 493,02 14.544,09
24 Mancal intermediaria diametro 1 1/8" para haste de HID-013 pe 8,00 802,16 936,76 7.494.08
prolongamento
3 Pecas de PRFV Pultrudado -
3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m HID-014 pc 3,00 8.293,35 9.684,97 29.054,91
3.2 [Guarda-corpo HID-015 m 80,00 532,60 621,97 49.757,60
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por
3.3 |grade injetada e com superficie lisa e fechada em uma | HID-016 pG 3,00 5.173,01 6.041,04 18.123,12
das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm)
34 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 HID-017 m 13.20 64,46 75,28 993,70
mm x 6,30 mm
TOTAL LMH-001 1.324.623,40
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2021
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICpS E HIDROMECANICOS - LMH-002 [BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos  16,78%
L Cadigo . . . PU c/ BDI Preco Total
Item Discriminagao SINAPI Unidade | Quantidade | Preco Unitario (R$) (R$) (R$)
1 Tubos e Pecgas de Ferro Fundido
11 ;ubo com ponta e bolsa diametro 1.200 mm, L = 7,00 HID-018 m 350,80 6.307,81 7.366.26 2.650.380.35
1.2 |Té com flanges didmertro 1.200 mm HID-019 pc 1,00 73.128,58 85.399,56 85.399,56
1.3 |Curva 22°30' com bolsas, didametro 1.200 mm HID-020 pc 1,00 25.892,92 30.237,75 30.237,75
1.4 |Curva 11°15' com bolsas, didametro 1.200 mm HID-021 pc 4,00 22.969,88 26.824,23 107.296,92
15 Rﬁzglstro oval com flanges, volante, cunha metdlica, HID-022 PG 1,00 197.444.44 230.575,62 230.575,62
didmetro 1.200 mm
1.6 |Placa redutora didametro 1.200 mm x 600 mm HID-023 pc 1,00 47.867,35 55.899,49 55.899,49
1.7 |Vélvula conica com flanges, diametro 600 mm HID-024 pc 1,00 393.769,29 459.843,78 459.843,78
18 chzsssorlos para montagem de flanges diametro 600 HID-025 G 2.00 1.494,52 1.745,30 3.490,60
1.9 ?"Z%S;‘r’;':f para montagem de flanges diametro HID-026 ¢j 2,00 4.000,73 4.672,05 9.344,10
110 zl:nrva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 HID-027 b6 6,00 31.229,04 36.469.27 218.815,62
TOTAL LMH-002 3.851.283,79
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - LME-001
BARRAGEM PIRAI

Data Base: julho/2021

BDI Servigos
BDI Equipamentos

26,44%
16,78%

e J— . . Preco Unitario PU ¢/ BDI Preco Total
Item Discriminagédo Cédigo | Unidade | Quantidade (RS) (RS) (RS)
1 ENTRADA DE ENERGIA SECUNDARIA
1.1 |Armagcao secundaria com isolador tipo roldana 1091 und 1,00 29,86 34,87 34,87
1.2 [Cinto para poste circular 13343 und 1,00 29,47 34,42 34,42
1.3 |Poste de concreto de se¢&o circular 7.5m - 90dan ELE-001 und 1,00 2.919,34 3.409,21 3.409,21
1.4 |[Curva 135° aco galv. a fogo @32mm. 2625 und 1,00 20,02 23,38 23,38
1.5 |Eletroduto de aco galv. a fogo 32mm x3000mm 21135 m 6,00 24,02 28,05 168,30
1.6 [Luva de aco galv. a fogo @32mm. 2639 und 6,00 3,67 4,29 25,74
1.7 |Bucha p/ eletroduto de ago galv. a fogo 832mm. ELE-002| und 5,00 1,38 1,61 8,05
1.8 [Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo @32mm. ELE-003 und 4,00 1,30 1,52 6,08
1.9 |Curva de 90° de aco galv. a fogo 832mm. 2618 und 2,00 14,60 17,05 34,10
1.10 [Caixa de medigao tipo iii em fibra de vidro ou aluminio 1062 und 1,00 413,06 482,37 482,37
111 \F;’;)r:ttiaecgsrna metdlica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana para ELE-004 ¢ 1,00 595.73 695,69 695,69
1.12 |Eletroduto de aco galv. a fogo @25mm. x3000mm 21136 m 6,00 12,48 14,57 87,42
1.13 |Curva de 90° de aco galv. a fogo 25mm 2617 und 2,00 6,41 7,49 14,98
1.14 [Luva de aco galv. a fogo @25mm. 2638 und 4,00 2,07 2,42 9,68
1.15 |Bucha p/ eletroduto de ago galv. a fogo g25mm. ELE-005| und 1,00 1,10 1,28 1,28
1.16 [Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo @25mm. ELE-006 und 2,00 0,85 0,99 1,98
1.17 |Haste de aterramento cobreado 23/4"x3000mm. 3378 und 3,00 109,91 128,35 385,05
1.18 [Caixa de inspec¢éo 8250x 250mm com tampa de ferro fundido 3278 und 1,00 55,87 65,24 65,24
1.19 |Conector de bronze para haste-cabo #3/4"-10mm2. ELE-007| und 3,00 24,70 28,84 86,52
1.20 [Terminal para cabo # 10mm? 1574 und 3,00 1,82 2,13 6,39
1.21 |Condutor de cobre nt # 10mm? 862 m 15,00 9,94 11,61 174,15
1.22 |Massa calafetadora para vedacao ELE-008 kg 1,00 16,32 19,06 19,06
1.23 |Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? preto ELE-009 m 25,00 11,52 13,45 336,25
1.24 [Seccionadora fusivel 3g 600v, 60a com fusivel nh de 63a ELE-010 und 1,00 325,68 380,33 380,33
1.25 |Fita perfurada, zincada a fogo 14153 m 5,00 1,77 2,07 10,35
1.26 |Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? azul claro ELE-011 m 8,00 11,52 13,45 107,60
1.27 [Curva de 135° de ago galv. a fogo @25mm. 2624 und 1,00 9,48 11,07 11,07
1.28 |Caixa de telefonia 250x150x100 mm. ELE-012 pc 1,00 63,53 74,19 74,19
1.29 Ponla e)iterna metalica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana para ELE-013 pe 1,00 522,22 609,85 609,85
ventilacdo
TOTAL - LME-001 7.303,60
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI Data Base: julho/2021
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - LME-002 BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
L < - . . Preco Unitario PU ¢/ BDI Preco Total
Item Discriminagao Cadigo Unidade | Quantidade (R$) (R$) (R$)
2 GALERIA / TORRE
21 Painéis e Quadros Elétricos
211 Quagro de pistri_bui(;?o da Galeria (QD-_GAL), para protegéo e manobra de ELE-014 g 1,00 6.357 .45 742423 742423
circuitos de iluminagéo e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados.
2.2 Fios e Cabos de Forca
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
221 EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Segdo nominal 984 m 992,00 3,25 3,80 3.769,60
2.5 mm?, cor preto
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
222 EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Segdo nominal 984 m 451,00 3,25 3,80 1.713,80
2.5 mm?, cor verde
223 Fio |sola.do_ de _cobre solido, r_:lasse 0,~6/ 1 kVI isolagdo em composto 084 m 434,00 3.25 3.80 1.649,20
termoplastico tipo PVC colorido. Secdo nominal 2,5 mm?, cor preta
204 Fio |sola.do_ de _cobre solido, r_:lasse O,~6/ 1 kVI isolagdo em composto 084 m 217,00 3.25 3.80 824,60
termoplastico tipo PVC colorido. Sec&o nominal 2,5 mm?, cor verde
23 Eletrodutos e Afins
2.3.1 Eletroduto rigido de ago galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras de 3 metros 21136 br 348,00 12,48 14,57 5.070,36
2.3.2 Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1" 2638 [o]e] 116,00 2,07 2,42 280,72
2.3.3 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" ELE-015 un 3,00 2,74 3,20 9,60
234 Abragadeira tipo "D", para fixacdo de eletrodutos rigidos de @ 1" ELE-016 [o]e] 206,00 1,40 1,63 335,78
235 Caixa de ligacéo ("Condulete"), tipo "E", @ 1", com 01 tomada 2P+T 20A 20A. ELE-017 ci 8,00 16,51 19,28 154,24
2.3.6 Caixa de ligagdo ("Condulete™), tipo "T", @ 1", com tampa cega. 2586 cj 12,00 17,95 20,96 251,52
237 Caixa de ligagado ("Condulete), tipo "LR", @ 1", com tampa cega 2570 cj 15,00 15,19 17,74 266,10
2.3.8 Caixa de ligagado ("Condulete™), tipo "LL", @ 1", com tampa cega. 2570 cj 16,00 15,19 17,74 283,84
24 lluminagéo
Luminaria tipo arandela, a prova de TGVP, com refletor de facho aberto,
241 completa com lampada a vapores metalicos de 70 W / 220 V, reator, ignitor e ELE-018 ] 10,00 345,12 403,03 4.030,30
capacitor para correcéo do fator de poténcia
Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas de 70 W tipo vapor
242 metalico de alta pressdo, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ELE-019 cj 8,00 290,63 339,40 2.715,20
ianitor e capacitor de correcéo do F.P.
Luminaria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas halégenas de 55 W/ 12
243 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e acionamento ELE-020 cj 6,00 454,10 530,30 3.181,80
automatico no corte do fornecimento de energia. Autonomia minima de 2,5 horas
Luminaria com corpo em aluminio fundido com alojamento para equipamento
244 auxiliar montada em poste de ago zincado com fluorescente compacta 85W- ELE-021 cj 3,00 544,92 636,36 1.909,08
220V
3 DISTRIBUIGAO GERAL / EIXO DA BARRAGEM
3.1 Painéis e Quadros Elétricos
Painel de Controle da Estagdo (BAR-PCE), montado em armario autoportante,
311 com "no-break", switch gigabit 16 portas, conversores de midia para fibra éptica ELE-022 ] 1,00 72.479,41 84.641,45 84.641,45
e distribuidor interno 6ptico (DIO). conforme diagramas de projeto
Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa de sobrepor,
31.2 responsavel pela conversao de mjdia_entr_e redes épt_icas multimodq_e re_des a ELE-023 o 6,00 14.402,82 16.819,61 100.917,66
pares trangados, ambas em padrao gigabit, e pela alimentagéo auxiliar via PoE
ou ramal 24 Vcc
Quadro Conversor de Sinal Analégico, instalado em caixa de sobrepor,
313 responsével pela coleta e convelyrséc_w de sinais\analc’)gicos tipo 4 a 20 mA de ELE-024 . 1,00 21.194,87 24.751,37 24.751,37
instrumentos de campo e pela ligagéo destes a rede de automag&o por enlace
de fibra 6ptica multimodo
3.2 Instrumentos
Transmissor indicador de nivel tipo ultrassénico, faixa de trabalho de 0 a 10
3.21 metros, conex&o ao processo via flange DN 150, alimentagéo 24 Vcc, ELE-025 cj 1,00 4.004,97 4.677,00 4.677,00
sinalizacéo padrdo 4 a 20 mA e demais caracteristicas conforme especificacées
322 Relg fgtoeletnco ajustavel, capacidade de acionamento 1000W/220Vca 2510 pe 1,00 16,66 19.46 19.46
(resistivo)
3.3 Fios e Cabos
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
3.3.1 EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢éo nominal 10 1020 m 1.797,00 9,70 11,33 20.360,01
mm?, cor preto.
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
3.3.2 EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 10 1020 m 599,00 9,70 11,33 6.786,67
mm?, cor verde.
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
3.33 EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 16 995 m 341,00 14,87 17,37 5.923,17
mm?, cor azul
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
3.34 EPR, cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 35 1019 m 1.023,00 31,21 36,45 37.288,35
mm?, cor preto
Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo
335 EPR colorido, encl:\in?ent? em composto telrmoplla'lstico tipo PVC, cohbertu.ra em 39257 m 1.794,00 568 6,63 11.894,22
composto termoplastico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Trés veias de
secao nominal 1.5 mm?2.
3.3.6 Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo ELE-026 m 1.832,00 9,15 10,69 19.584,08
Cabo para controle / instrumentagdo, condutores de cobre, classe 300 V,
337 isolagdo em composto termoplastico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de 39270 m 10,00 2,08 2,43 24,30
cobre. Trés (3) ternas de secdo nominal 1.0 mm?.
Cabo para controle / instrumentagao, condutores de cobre, classe 300 V,
3.3.8 isolagdo em composto termoplastico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de 39270 m 20,00 2,08 2,43 48,60
cobre. Uma (1) terna de sec&o nominal 1,0 mm?
3.4 Eletrodutos e afins
3.41 Eletroduto flexivel de PEAD com corrugacao anelar ou helicoidal, & 2" 2446 m 1.135,00 6,78 7,92 8.989,20
342 Ig:tt:g:uto rigido de ago galvanizado, tipo semi-pesado, @ 2", em barras de 3 ELE-027 br 50,00 162,39 189,64 9.482,00
343 Eletroduto rigido de ago galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras de 3 metros 21136 m 90,00 12,48 14,57 1.311,30
3.44 Tampao / terminal para eletroduto flexivel de PEAD, & 2" 2668 pc 116,00 7,81 9,12 1.057,92
345 Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1" 2638 pc 86,00 2,07 2,42 208,12
3.4.6 Luva para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 2" 2643 pc 78,00 7,40 8,64 673,92
347 Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 1" 2617 pc 14,00 6,41 7,49 104,86
3438 Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 2" 2631 pc 8,00 26,15 30,54 244,32
3.4.9 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de & 1" ELE-015 pc 3,00 2,74 3,20 9,60
3.4.10 [Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 2" ELE-028 pc 18,00 13,40 15,65 281,70
3.4.11 [Caixa de ligagéo ("Condulete"), tipo "LL", @ 1", com tampa cega 2570 ¢ 7,00 15,19 17,74 124,18
3.4.12 [Caixa de ligagéo ("Condulete"), tipo "LR", @ 1", com tampa cega 2570 C] 7,00 15,19 17,74 124,18
3.4.13 [Caixa de ligagéo ("Condulete"), tipo "LL", @ 2", com tampa cega 2571 ¢ 2,00 45,11 52,68 105,36
3.4.14 [Caixa de ligagéo ("Condulete"), tipo "LR", & 2", com tampa cega 2571 C] 1,00 45,11 52,68 52,68
3.4.15 [Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm ELE-029 pc 3,00 353,30 412,58 1.237,74
35 lluminagéo
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAT Data Base: julho/2021
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - LME-002 BDI Servigos 26,44%
BARRAGEM PIRAI BDI Equipamentos 16,78%
Item Discriminagao Cadigo Unidade | Quantidade Pregr:RU;;nano PU(;I;)BDI Preg(:;;;otal
Luminaria para iluminagéo publica tipo pétala, corpo em aluminio fundido,
3.5.1 soque_te tipo E-40, para Iampada‘s de vapor de sqdm_ de alta pre_ssao de 250 W~, ELE-030 o 11,00 526,76 615,15 6.766,65
com vidro plano, completa com lampada, reator, ignitor e capacitor para corregdo
do fator de poténcia
35.2 Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base 14165 [o]e] 12,00 2.288,63 2.672,66 32.071,92
3.6 Cémeras
Camera de seguranga tipo IP, resistente a vandalismo, para instalages
3.6.1 externas, com LEDs infravermelhos para iluminagédo noturna, resolugdo minima ELE-031 pc 5,00 5.630,89 6.575,75 32.878,75
real de 5 megapixels, suporte ao padrdo ONVIF
37 Comunicagao
3.7.1 Ra}d}o-modem 802.11n (.WI—FI) 518 GHz,_com antena integrada de 18 dBi, banda ELE-032 pg 1,00 8.668,39 10.122,95 10.122,95
minima de 150 Mbps, alimentacdo padriao PoE
3.8 Aterramento Geral
3.8.1 Cabo de cobre nu, secdo 50 mm?, encordoamento classe 2 867 m 553,00 47,04 54,93 30.376,29
armi 2
382 Molde" para solqa exotérmica, para cabo de # 50 mm? passante lateral a haste de ELE-033 pg 1,00 155,97 182,14 182,14
@ 3/4", em grafite
3.8.3 Haste de aterramento de aco cobreado @ 3/4"x3,0m 3378 pc 1,00 109,91 128,35 128,35
< e 5 - -
384 |§i;:;u§iho de p6 para solda exotérmica, n° 115, com disco retentor e palito de ELE-034 pg 1,00 13.16 15,37 15,37
3.8.5 Terminal a compressao #50mm? 1578 pc 12,00 5,85 6,83 81,96
TOTAL - LME-001 487.417,77
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0-001 - QUANTIFICACAO DE SERVICOS DA BARRAGEM PIRAI
1 -CANTEIRO DE OBRAS

1.1 - Canteiro de Obras

O lay out do Canteiro de Obras foi definido pelo CONIRPI, conforme desenho N° TERR-EST-195

ltem Canteiro de Obras Unidade Calculo Quantidade
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA 5

1.1.1 VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS m 37,05x 45,40 1.682,00
EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

1.1.2 NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 12,45x9,20 115,00
EXECUGAO DE REFETORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,

113 NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 m2 9,30 x7,09 66,00
EXECUGAO DE SANTARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA

11.4 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m2 8,50 x 7,65 65,00
EXECUGAO DE ALMOXARFADO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE MADERA

1.1.5 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 m2 8,00 x 8,00 64,00
EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E

1.1.6 EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m2 10,00 x 8,00 80,00
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM

1.1.7 CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 m2 5,00x8,00 40,00
EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO

1.1.8 INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m2 247x4,09 10,10

119 EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 1 100

s APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 un )

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,

1.1.10 PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 m2 15,00 x 8,00 120,00
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

1.1.11 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 m2 15,00 x 8,00 120,00
AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIAMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA )

1112 | \VRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 m medido em desenha 165,00

Solicitado pelo CONIRPI a inclusdo desta placa:
1113 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, m2 5184
o ADESIVADA DE *2 0 X 1 125* M i

Considerar 2 placas de 7,20 m x 3,60 m (51,84 m?)

1.1.14 Fossa séptica
1.1.14.1 Tanque séptico = 1 un
1.1.14.2 Filtro anaerobico = 1 un

1.1.14.3 Sumidouro = 1 un
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1.2 — Engenharia e administracao

1.2.1 Administraciao Local

ver composi¢ao S-031
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2 -SERVI PRELIMINARE

2.1 - Locacao e Cadastro
2.1.1 — Locacgdo de marcos e acompanhamento topogrifico da obra

Ver composi¢do S-033.

2.2 - Limpeza do Terreno na Area da Barragem e Ensecadeiras
2.2.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno

Inclui remocao de terra vegetal

Area_limpeza := 171000 m?

Area conforme desenho TERR-BAR-010

2.2.2 - Destocamento Mecanizado de Arvore

Estimado em 1 arvore/1.000 m?, logo

Area_limpeza
1000

Destocamento :=

Total Item := Destocamento

Total Item =170.00  arvores
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2.2.3 - Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno

Camada_vegetal := Area_limpeza-0.20 (20 cm de terra vegetal)

Camada_vegetal = 34200.00 m?
Tocos := Destocamento-1.5 (1.50 m?/destocamento)

Tocos = 256.50 m?

Total Item := Camada_ vegetal + Tocos

Total Item = 34456.50 m?

2.2.4 - Transporte de material

Premissa: esta sendo considerado que o material proveniente da limpeza sera deposito em local
aprovado pelo Consorcio e distacia média de até de 2 km.

Distancia :=2,0 km (distancia média de transporte para bota-fora)

Empolamento :=1.25

ITEM DMT | MATERIAL| EMPOLAMENTO| VOLUME DE TRANSPORTE OBSERVACAO
224 0.60] 34.456,50 1,25 25.842,38 BOTA FORA

2.3 - Transito e Seguranca

2.2.5 - Tapume Continuo

Estimado para isolamento de alguns trechos da obra - 100 m
Total Item = 100.00 m

2.2.6 - Sinalizacdo de Transito

Igual tapume

Total Item = 100.00 m
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2.4 — Mobilizacio e desmobilizacio de equipamentos
2.4.1 - Mobilizacdo de equipamentos

Ver composi¢ao S-032(2)
2.4.2 - Desmobilizacdio de equipamentos

Ver composi¢ao S-032(2)
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3 - OBRAS DO RESERVATORIO
3.1 - Limpeza do Terreno
Area_inundagdo normal := 452755,00 m2

Area conforme desenho HID-BAR-101

3.1.1 - Desmatamento e Limpeza Mecanizada de Terreno

Inclui remogdo de terra vegetal

Area na El. 549,00 = 452755,00 m?

Total Item = 452755,00 m?

3.1.2 - Destocamento Mecanizado de Arvore

Area de destocamento estimada em 35% da area inundada

Estimado em 1 arvore/ 50 m?, logo

0,35xArea
50

Destocamento :=

Total Item := Destocamento

Total Item =3170 arvores

3.1.3 - Carga e Descarga de Material de Limpeza do Terreno

Camada_vegetal := Area_limpeza-0.20 (20 cm de terra vegetal)

Camada_vegetal = 90551.00 m?

Tocos := Destocamento-1.5 (1.50 m?/destocamento)
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Tocos = 4755.00 m3

Total Item := Camada_vegetal + Tocos

Total Item = 95306.00 m?

3.1.4 - Transporte de Material

Distancia := 0,6 km (distancia média de transporte para bota-fora)

Empolamento := 1.25

ITEM DMT | MATERIAL | EMPOLAMENTO| VOLUME DE TRANSPORTE OBSERVAGAO
314 0,60 95.306,00 1,25 71.479,50 BOTA FORA

3.2 - Cercas e Protecoes

3.2.1 - Cerca

Cerca := Perimetro
Contornando a EL. 550,00
Total Item := Cerca

Total Item = 7195,00 m

3.3 — Mobilizacio e desmobiliza¢io de equipamentos
3.3.1 - Mobilizacdo de equipamentos

Ver composi¢ao S-032(3)
3.3.2 - Desmobilizacao de equipamentos

Ver composi¢ao S-032(3)
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4 - OBRAS DO DE

1

D

RSO DEAGUA

Desenho de Referéncia; TERR-BAR-101 E 102

4.1 - Construcio de Ensecadeiras e Canal de Desvio

4.1.1 - Escavacdo de Jazida de Solo

Fund diq:=0.50 m (profundidade da fundagdo do dique - por espulsdo de solo)

Taludel :=2 m na horizontal / 1 m na vertical

Talude2 :=1.5

m na horizontal / 1 m na vertical

des. \° | Talude Larg. Coroam|Larg. base At Meédia| At. Prof. Esc.(")| At Média | Comprimento| Vol. Parcial | Vol. Total
Ens.1| 104 | 1V:2H 4 14 2 05 25 707 | 384908
Ens.1| 104 | 1V:2H 4 10 1 05 15 “n 4379 | 4.28703
Ens.2 | 104 |1VASH| 25 10 2 05 25 2336 | 349000 |3490,00
Ens.3| 110 [1VA5H| 25 10 2 05 25 30644 | AT7250 | 477250
Ens.4| 110 [1VA5H| 15 165 | 5 0 5 10711 | 4819%
Ens.4| 110 [1VA5H| 15 15 4 05 45 My | 41394
Ens.4| 110 [1VA5H| 15 12 3 05 35 6276 | 148271 (1044209
(*) Fundagéo da ensecadeira = 0,50m (profundidade da fundagéo da ensecadeira, por espulséo de solo) Total 2299162
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Total Item := Ensecl + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4
Considerando um fator de contracao de 10% =22.991,62 x 1,10 = 25.290,78 m?
Total Item = 25290,78 m?

4.1.2 - Escavacdo Mecanizada de Solo

Escavagao do canal de desvio:
Canal 1 (1* Etapa de Construcao)

12+16
Secdo canall := ; -2.00 m? (secdo média 2 m de prof) = 28m?2

Ext _canall :=242m

Total canal 1 := Se¢do canall-Ext canall

Total canal 1 = 6776.00 m?

Canal 2 (1* Etapa de Constru¢ao)

Considerado somente os trechos de montante e a jusante do canal de desvio que estdo fora da area
do tapete de argila, desenhos, TERR-BAR-103

Secdo canal 2 := 25+ 29 500 m? (secdo média 2 m de prof) = 54m2
5 .

Ext canal 2 (parcial) := 71,45/2+268,08m =303,81m

estacas (0+0,00 até 3+11,45)/2 =71,45m, considerado 50% de escavagdo devido a existéncia do
leito do rio

estacas 13+2,40 até 26+10,48 = 268,08m

Total canal 2 := Se¢do canal 2-Ext_canal 2
Total canal 2= 16405,74 m?

Total canal := Canal 1 + Canal 2
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Total Item = 23181,74m?

4.1.3 - Transporte de Material Escavado - Solo

- Material das ensecadeiras - distdncia média de 0,2 km

- Material de escavacao do canal, dist. média 0,6km

- Empolamento = 1.25

Ensecadeiras := (Ensecl + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4)-0.20-Empolamento

. 25290,78 x 0,20 x 1,25= 6322,70 m*xkm
Ensecadeiras =

Canal := (Canal 1 + Canal 2) x 0,6 x Empolamento

Canal =17386,31 m>xkm

Total Item := Ensecadeiras + Canal

Total Item =23709,00 m3xkm
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4.1.4 - Aterro Compactado

Ensecadeiras := Ensecl + Ensec2 + Ensec3 + Ensec4

Ensecadeiras = 22991.62 m?

Canal 2 :

O calculo corresponde somente do aterro de solo compactado, o tapete de argila esta calculado

na barragem

Considerando os cortes do desenho TERR-BAR-104

Corte A, area de aterro = 17.82 m2
Corte B, area de aterro =21.91m2
Média das area = 19.87m?2
Extensdo = 189,54m

Volume 1= area média x extensdo = 3766,16 m3

Corte C, area de aterro = 15.57m3

Extensdao = 341,42m

Volume 2= 4rea média x extensdo = 5309.68 m3
Canal := Volume 1 + Volume 2

Canal = 9075.84 m3

Total Item := Canal + Ensecadeiras

Total Item :=9075.84 +22991.62

Total Item = 32067.46m>
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4.1.5 - Protecdao com Gabidao Tipo Colchdo Reno
- Canal 2

Perimetro do canal :- 21.43m

Comprimento do canal: - 530.56m

Total :21,43 . 530.56 = 11369.90 m?

- Ensecadeira 3 - Protecdo de jusante
Largura=3,6lm comprimento = 305.44m
Total := 3.61 .305.44 =1102.64

Total Item := Canal 2 + Ensecadeira 3

Total Item = 12472.54 m?

4.1.6 — Protecdo com Transi¢ao Grossa

Ensecadeira 3 - Transi¢do grossa
Largura 3,6lm espessura 0,11m comprimento = 321m

Total Item Ensecadeira3 = 127.23m?

Ensecadeira 4 - Transig¢do grossa

Largura 9.0lm espessura 0,28m comprimento = 281.37m
Total Item Ensecadeira4 = 709.84m?

Total Item := Transi¢do grossa

Total Item = 837.07m?
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4.1.7 — Protecdo com Enrocamento

Ensecadeira 4 - Enrocamento
Largura 9.0lm espessura 0,55m comprimento = 281.37m
Total Item Ensecadeira4 = 1394.33 m?

Canal 2 — Enrocamento

Area 2 x 2,30m? = 4.60m? (extraida do desenho 104)

Comprimento = 195m

Total Item Canal = 507.00m?

Total Item Ensecadeira 4 + Canal 2

Total = 1901.33

4.1.8 - Manta Geoteéxtil

Igual a area de gabido reno do
Canal 2 e Ensecadeira 3

Total Item = 12472.54 m?

4.2 - Remocao das Ensecadeiras e Aterro Compactado do Canal de Desvio

4.2.1 - Carga e Descarga de Solo

Para remoc¢ao das ensecadeiras:

Total Ensecadeira := Ensecl + Ensec2 + Ensec4

Total Ensecadeira :=4287.03 + 3490.00 + 10442.09
Total Ensecadeira = 18219.12m3

Para remog¢ao de 172,00m de aterro compactado do Canal de Desvio (trecho sob a barragem)
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Area medida no “Corte C” do desenho TERR-BAR-104
Total Canal:=19,87m2 x 172,00m

Total Canal:=3417.64m3

Total Item:- Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio

Total Item = 18219.12 +3417.64 =21636.76 m*

4.2.2 - Transporte de Material Escavado

Transporte de todo o volume do Item 4.2.1 para 0,2 km, logo:

Total Item := (Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio)-Empolamento-0,2

Total Item = 5.409,20 m*xkm

4.2.3 - Espalhamento de Material em Bota-Fora

Todo o volume de ensecadeiras

Total Item := Ensecadeiras + Aterro compactado do Canal de Desvio (volume geométrico)
Total Item = 21636.76m?

4.3 - Remoc¢ao do Canal de Desvio

4.3.1 - Remocgdo da Protegdo de Gabido

Remocao do trecho referente ao tapete de argila. O trecho de jusante podera ser preenchido com
material destinado para bota fora.

Perimetro_canal = 21,43m

Espessura gab = 0.17 m

Extensdo canal :=Ext canal 2 (parcial)

Extensdo canal = 195.00 m

Total Item := Perimetro canal-Extensdo canal-Espessura_gab

Total Item = 710,40m3
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4.3.2 Remocdo de Enrocamento

Remocgao do enrocamento de protecao do canal, trecho referente ao tapete de argila

O volume de material sera calculado com as informacdes do desenho TERR-BAR-102, “Cortes A
e B”.

AREA AREA SOMA DISTANCIA VOLUME

(m2) (m2) (m2) (m) (m3)
CORTEA 5,45 2,07 7,52 130 977,60
CORTEB 4,39 2,01 6,4 65 416,00
TOTAL 1393,60

Total Item := Enrocamento

Total Item = 1393.60 m?

4.3.3 - Transporte do Material de Protecio
Total Item := (Gabido + Enrocamento).0.6 . 1.50(empolamento 50%)

Total Item = 1893,60 m3xkm

4.4 - Esgotamento
4.4.1 - Rebaixamento de Lengol com Ponterias Filtrantes (Mobilizacdo, Transp.

Instalagdo e Operacdo)

Ao longo de uma lateral do canal de desvio no local de escavagdo da fundagdo da
barragem e tapete. Estimativa, depende das condig¢des de campo.

Para esta conta foi premissado uma ponteira espagadas a cada 2 metros e duas linhas
uma de cada lado das escavacdes do canal de desvio.

Extensao de 200 metros, trecho do canal onde tera a substituicao de solo para a construgao do tapete
impermeavel.

200,00/2,00 =100
Dois lados total de 200 ponteiras
Tempo estimado para escavagao e substituicido do solo de 35 dias.

Total 200 ponteiras x 35 dias = 7.000 ponteiras/dia

Ver composigao S-028A
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S -BARRAGEM

5.1 - Esgotamento

5.1.1 - Rebaixamento de Len¢ol com Ponteiras Filtrantes (Mobilizacdo, Transp.
Instalacdo e Operacgdo)

Ao longo de uma lateral da escavagdo da fundagdo da barragem e tapete, na regiao de
vale. Estimativa, depende das condi¢des de campo.

Para esta conta foi premissado uma ponteira espagadas a cada 1,50 metros

Extensao de 220 metros, trecho do canal onde tera a substituicao de solo para a construgao do tapete
impermeavel.

220,00/ 1,50 = 147 ponteiras

Tempo estimado para escavagao e substituicido do solo de 90 dias.

Total 147 ponteiras x 90 dias = 13.230 ponteiras/dia

Ver composi¢ao S-028B.
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5.2 - Macico da Terra e Tapete Impermeavel

5.2.1 - Escavagdo e Carga de Solo

Escavacao das fundacdes das obras da barragem e estruturas complementares até a cota
de projeto (terraplenagem TERR-BAR-111 A TERR-BAR-115)

Ver apéndice com as se¢des utilizadas para o quantitativo,

Arquivo: Bar. Pirai Memoria-Escavagao e Tapete da Barragem e Vertedouro-maio 21

- Areas das Secdes de corte

Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante

SECAO | AREA AREA MEDIA DISTANCIA VOLUME VOLUME ACUMULADO
m? m? m m?3 m3

0 355,00

401,90 16,24 6526,86 6526,86
A 448,80

862,59 72,28 62348,01 68874,86
B 1276,38

1183,92 47,70 56472,75 125.347,61
C 1091,45

1186,77 112,30 133273,71 258.621,32
D 1282,08

1267,45 2,80 3548,86 262.170,18
E 1252,82

1249,33 19,30 24112,07 286.282,25
F 1245,84

1057,26 30,13 31855,24 318.137,49
G 868,68

821,95 15,44 12690,91 330.828,40
H 775,22

799,29 29,62 23674,82 354.503,22
I 823,35

616,76 33,24 20501,10 375.004,32
J 410,17

406,55 1,57 638,28 375.642,60
K 402,93

291,33 20,11 5858,55 381.501,15
L 179,72

151,82 10,00 1518,15 383.019,30
M 123,91

123,91 5,85 724,87 383.744,17
N 123,91

Escav 1 := Base da Barragem e Tapete Impermeabilizante = 383.744,17 m3
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Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem)

CANAL APROXIMAGAO VERTEDOURO E RESTITUICAO - ESCAVAGAO SOLO

SEGAO | AREA MEDIA DAS AREAS DISTANCIA VOLUME VOLUME ACUM.
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
0,00 0,00 27,43 26,00 713,05 713,05
B 54,85
140,59 76,08 10.695,71 11.408,76
C 226,32
243,99 74,94 18.284,24 29.692,99
D 261,65
140,19 10,00 1.401,85 31.094,84
E 18,72
61,01 56,07 3.420,55 34.515,39
F 103,29
91,94 22,67 2.084,17 36.599,56
G 80,58
100,99 5,00 504,93 37.104,48
H 121,39
308,61 10,00 3.086,05 40.190,53
J 495,82
529,66 7,97 4.221,35 44.411,88
K 563,49
569,09 19,29 10.977,65 55.389,53
L 574,68
418,03 54,79 22.903,59 78.293,12
M 261,37
221,14 16,95 3.748,24 82.041,36
N 180,90
115,18 53,30 6.138,83 88.180,19
P 49,45
26,74 52,70 1.409,20 89.589,39
Q 4,03
F
0 0,00 2,02 23,60 47,55 89.636,94
VOLUME TOTAL (m3) 89.636,94

Escav 2 := Vertedouro (completo) e Desvio do Rio ( parcial, montante e barragem)

=89.636,94 m3
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Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem)

SEGAO | AREA MEDIA DAS AREAS DISTANCIA VOLUME VOLUME ACUM.
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
K 63,95
58,14 8,60 499,96 499,96
L 52,32
49,19 25,20 1.239,46 1.739,42
M 46,05
37,03 17,55 649,79 2.389,21
N 28,00
23,84 77,00 1.835,68 4.224,89
P 19,68
9,84 25,63 252,20 4.477,09
Q 0,00
VOLUME TOTAL (m3) 4.477,09

Escav 3:= Desvio do Rio (parcial, jusante da Barragem) = 4477,09
Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3

Total do item = 477.858,20 m3

5.2.2 - Transporte de Material Escavado

Escavacao para fundacgdes/tapete de argila/vrtedouro/desvio parcil = 477.858,20m?, sendo:

373.391,44m3 x 2,00km x 1,25 = 933.478,60m? (destino: areas 2, 3 ou 4)
104.466,76m? x 0,60km x 1,25 = 78.850,07m? (destino: area 5)

Nota: Com base nos resultados dos ensaios das sondagens realizadas, em face dos
materiais na regido do eixo apresentar caracteristicas de muito mole a mole e que sera
removido e substituido por material mais apropriado, proveniente das areas de empréstimos
estudadas nestes mesmos ensaios de sondagens, orientou a solu¢do com uso somente dos
materiais oriundos das areas de empréstimo.

Total Item = 1.011.828,67 m?

5.2.3 - Espalhamento em Bota-Fora

Todo o material escavado da fundacao

Total do item:= Escav 1 + Escav 2 + Escav 3

Total Item = 477.858,20 m?
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5.2.4 - Escavacdo de Jazida de Solo

O volume de escavacdo em jazida corrresponde ao volume do tapete impermeavel e o volume de
solo da barragem

TAPETE IMPERMEAVEL -ATERRO

SECAO AREA AREA MEDIA DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
CABECEIRADIR. 355,00
CORTEA 409,66 382,33 27,72 10.598,19 10.598,19
CORTEB 1.023,44 716,55 72,28 51.792,23 62.390,42
CORTEC 968,72 996,08 47,70 47.513,02 109.903,44
CORTE D 1.020,38 994,55 112,30  111.687,97 221.591,40
CORTEE 1.016,06 1.018,22 2,80 2.851,02 224.442,42
CORTEF 1.008,58 1.012,32 19,30 19.537,78 243.980,19
CORTEG 602,82 805,70 30,13 24.275,74 268.255,94
CORTEH 549,89 576,36 15,44 8.898,92 277.154,86
CORTE | 549,89 549,89 29,62 16.287,74 293.442,60
CORTEJ 332,16 441,03 33,24 14.659,67 308.102,27
CORTEK 184,44 258,30 1,57 405,53 308.507,80
CORTE L 109,73 147,09 20,11 2.957,88 311.465,68
CORTEM 40,00 74,87 10,00 748,65 312.214,33
CABECEIRAESQ. 40,00 40,00 5,85 234,00 312.448,33

AREAS EXTRAIDAS DAS SECOES DOS DESENHOS TERR-BAR-111 E 115, LEITURA CAD
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OMEBREIRA ESQUERDA

SECAO AREA  AREA MEDIA
(m2) (m2)
SECAO 00 0,00
SECAO 0 14,05 7,03
SECAO A 9,03 11,54
SECAOB 8,60 8,82
SECAO C 4,82 6,71
SECAOD 2,72 3,77
SECROE 0,00 1,36
ABRACO DA BARRAGEM
SECAO AREA | AREA MEDIA
(m2) (m2)
SECAO 00 0,00
SECRO 0 58,63 34,32
SECAO A 68,63 68,63
SECAO B 107,49 88,06
SECAOC 453,57 280,53
BARRAGEM CORPO CENTRAL
SECAO AREA  AREA MEDIA
(m2) (m2)
SECAO 690,89 690,89

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA

SECRO

SECAD

AREA AREA MEDIA
(m2) (m2)

136,30 136,30

DISTANCIA VOLUME

(m)

2,33
7,67
10,00
10,00
10,00
5,57

(m3)

16,37
38,51
88,15
67,10
37,70
7,58

DISTANCIA VOLUME

(m)

3,88
7,30
7,50

15,40

(m3)

133,14
501,00
660,45

4,320,16

DISTANCIA VOLUME

216,76

(m)

(m3)

149.757,32

DISTANCIA VOLUME

(m)

31,63

(m3)

7.039,90

VOL. ACUMULADO
(m3)

16,37
104,88
193,03
260,13
297,83
305,41

VOL. ACUMULADO
(m3)
133,14
634,14

1.294,59
5.614,75

VOL ACUMULADO

(m3)

149.757,32

VOL ACUMULADO

(m3)

7.039,90

Total Item:= Tapete Impermeédvel + Ombreira esquerda + Abraco da barragem + Corpo Central +

Ombreira Direita

Total Item :=312448.33+305.41+5614.75+149757.32+7039.90 m?
Total Item=475165,71 m?

Considerado a retracao do material na compactagao foi aplicado o indice de 1,1 no material

escavado.

TABELA 02 - MASSAS ESPECIFICAS REFERENCIAIS DOS SOLOS E AGREGADOS

MASSA ESPECIFICA | MASSA ESPECIFICA | MASSA ESPECIFICA
MATERIAIS NATURAL SOLTA COMPACTADA

(t/m?) (t/m?) (t/m*)
Materiais de 12 categoria 1,875 1,500 2,063
Materiais de 22 categoria 2,085 1,500 2,085
Materiais de 32 categoria 2,630 1,500 2,100
Solos 1,875 1,500 2,063
Brita 2,630 1,500 2,100
Areia - 1,500 1,725

Massa especifica compactada 2,063 t/m?

Massa especifica natural 1,875 t/m?3

Portanto o indice € igual a 1,1 a ser aplicado.
Total Item =475.165,71 m*x 1,1 =522.682,28 m?
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5.2.5 - Transporte de Material Escavadao da Jazida
Distancia := 2,0 km(média

Empolamento = 1.25

Total Item := Jazida-Distancia-Empolamento

Total Item = 1.306.705,70 m?

5.2.6 - Maci¢o Compactado com Controle
Mesmo volume da jazida

Total Item =475165,71 m?
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Tratativas CONIRPI x ARCADIS referente as areas de empréstimo e bota-fora

Tabelas recebidas do CONIRPI:

| Tabela 1 - Resumo bota fora e empréstimo | | Transporte
ITEM OBSERVAGAO - EMPRESTIMO DMT EMPOL. |ITEM TRANSPORTE
2.21 Limpeza camada vegetal (34.200) + tocos
2922 (256,50) (4rea da barragem) 34.456,50 0,60 1,25 224 25.842,38
3.141 Limpeza camada vegetal (90.551)+ tocos
312 (4.755) (reservatério 12 etapa) 95.306,00 0,60 1,25 3.1.4 71.479,50
411 Construgéo ensecadeira 1,2, 3 e 4 25.290,78 0,20 1,25 6.322,70
413
4.1.2 Escavacgéo/execugdo canal 1 + canal 2 23.181,74 0,60 1,25 17.386,37
421 | Remogdoensecadeiras 1,2 e 4 + canal 21.636,76 0,20 125 | 422 | 540020
(trecho sob barragem)
4.3.1 | Remogao gabido e enrocamento 2.104,00 0,60 1,50 433 | 1.893,60
4.3.2 provisorios
5214 |Escavacdoparafundagdesda | 373399 44 2,00 125 | 522 | 93347860
barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial
521 |Escavagdoparafundagbesda 104.466,76 0,60 125 | 522 | 7835007
barragem/tapete/vertedouro/desvio parcial
524 |Escavagdona JAZIDA para 522.682,28 2,00 125 | 52.5 | 1.306.705,70
tapede/obreiras/abrago/corpo central
Total | 654.543,20 547.973,06
bota fora para cota acima de 557,85 | 129.762,50

bota fora para as areas 1/2/3/4 e cava

Tabela 2 - areas previstas para empréstimo e bota fora e volumes disponiveis em

Tabela 3 - Uso das areas em
funcgéo dos valores da tabela

cada area 1
AREA FUNGAO DIST. | UN | VOLUME |UN UTILIDADE - EMPRESTIMO
1 EMPRESTIMO | 0,200 | KM | 30.000,00 | M® | Futuro local para bota fora 30.000,00 30.000,00
2 EMPRESTIMO | 2,462 | KM | 329.036,00 | M? 46.864,20 199.809,06
3 EMPRESTIMO | 1,938 | KM | 199.324,00 | M® | Futuro local para bota fora 199.324,00 199.324,00
4 EMPRESTIMO | 1,904 | KM | 118.840,00 | M® | Futuro local para bota fora 118.840,00 118.840,00
Futuro local para bota fora
SO BOTA 5 | de solo mole (e ndo para
cava FORA 0,600 | km | 129.762,50 | M bota fora de limpeza + 129.752,50 0,00
tocos)

547.973,06

1,55 2,03
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Questionamentos do CONIRPI para ARCADIS:

Tabela 1 - resumo bota fora e empréstimo

item 2.2.1/2.2.2/31.1./13.1.2/2.2.4/3.1.4

Primeiramente, o Conirpi informa que, por recomendacdao da CETESB, o volume
referente a limpeza da camada vegetal e tocos, tanto da barragem quanto da area da 12
etapa do reservatorio, devera ser transportado e acomodado acima da cota 557,85 (max.
maximorum) ao longo do reservatério, e néo na area da cava a jusante da barragem (que
devera ser preenchida com o solo mole). O material da limpeza da camada vegetal
devera ser acomodado separado dos tocos, ndo sendo necessario o espalhamento dos
materiais.

- Posto isso, solicita-se que seja feita a revisao dos itens relacionados a essa
questao, no memorial de quantificagao e no orgamento.

Resposta da Arcadis: Conforme solicitado pelo CONIRPI, adotamos as recomendacgdes
da CETESB quanto ao volume transportado e acomodado na cota acima 557,85 (max.
maximorum), a qual corrigimos o documento "275 - Q-001 - Memorial de Quantificagéo
da Barragem Pirai - R3" -itens 2.2.4e¢ 3.1.4

item 4.1.1

- Nesse item nao foi considerado fator de contragao. Solicitamos confirmarem se
realmente nao é necessario considerar.

Resposta da Arcadis: O volume correto do item 4.1.1 é de 25.290,78 m? considerando
10% do fator de contracéo.

item 4.2.1

- O memorial de quantificagdo nao considera a remogdo da ensecadeira 3.
Solicitamos confirmarem se realmente nao sera necessaria essa remogao.
Resposta da Arcadis: Ndo ha necessidade de remover a ensecadeira 3, pois sera
construida para o fechamento do canal de desvio da primeira fase, quando o rio passara
a ser desviado pela galeria, permitindo assim a complementagao da construcdo da
barragem de terra.

Tabela 3 - uso das areas em fung¢ao dos valores da tabela 1

A tabela 3 foi feita no intuito de verificar o uso das areas disponiveis para empréstimo e
bota fora e verificar a média ponderada das distancias de transporte em fung¢ao dos
volumes, que foi o questionamento do Luis Guilherme da Caixa. Essa verificagao
resultou na conclusao que a area 2 também devera ser utilizada para bota fora e que a
distancia para bota fora é de 1,55 km.

- Solicitamos a sua analise das tabelas e verificagao se nossas consideragoes
estao corretas ou nao.

Resposta da Arcadis: Foi realizado novos calculos, a fim de otimizar o volume
transportado.
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As tabelas 1,2 ¢ 3 AJUSTADAS PELA ARCADIS (valido para or¢camento):

ITEM DMT MOMENTO OBSERVA(;AO
224 0.60 1.25 34 456,50 25.842 38| CAMADA VEGETAL
314 0,60 1,25 95.306.,00 71.479.50|CAMADA VEGETAL
413 0,20 1,25 6.322,70|ESCAVACAO ENSECADEIRA 1,2, 3E 4
413 0,60 1.25 23.181.74 17.386,31|ESCAVACAO CANAL 1 + CANAL 2
TOTAL 48.472,52 23.709,00
422 0,20 1,25 21.636,76 5.409,19|ENSECADEIRA + CANAL DE DESVIO
433 0,60 1,50 2.104,00 1.893,60/GABIAO E ENROCAMENTO
522 2,00 1.25| 373.391.44 933.478.60|/SOLO ESCAVADO
522 0,60 1.25| 104.466.76 78.350,07|SOLO ESCAVADO
TOTAL 477.858,20 1.011.828,67
(625 ] 2,14] 1,25 06021682028]  1.398.175,10[JAZIDA
AREA [ FUNCAO DIST. UN [ VOLUME | UN |BOTA-FORA|BOTA-FORA|BOTA-FORA|EMPRESTIMO|EMPRESTIMO)
1 | EMPRESTIMO 0,200 Km 30.000,00] me 21.636.76
2 [EMPRESTIMO 2462] KM [329.036,00] M 55.227.44
3 |EMPRESTIMO 1,938] KM [ 199.324.00] M® 199.324,00
4 |EMPRESTIMO 1,904] KM [ 118.840.00] M® 118.840,00
5 | BOTAFORA 06000 Km [129.75250] m¢ 129.752.50
21.636,76] 129.752.50] 373.391.44 522.682,28
[ omr | 2,00] 2,14)
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5.3 — Materiais da Barragem e Protecao

5.3.1 - Enrocamento

Levantamento do quantitativo em projeto:

=L

(o T

s TR g

Consideramos a execu¢do manual do servigo devida a eficiéncia quanto a preservagao da
granulometria.

Total Item = 16930,58 m?
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5.3.2 - Filtro de Areia

OMBREIRA ESQUERDA

SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SEGAO 00 0,00
SEGAO 0 23,49 11,75 2,33 27,37 27,37
SEGAO A 18,92 21,21 7,67 162,64 190,01
SECAO B 11,77 15,35 10,00 153,45 343,46
SEGAO C 9,63 10,70 10,00 107,00 450,46
SEGAO D 4,22 6,93 10,00 69,25 519,71
SEGAO E 0,00 2,11 5,57 11,75 531,46
ABRACO DA BARRAGEM
SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SEGAO 00 0,00
SEGAO 0 49,63 24,82 3,88 96,28 96,28
SECAO A 54,71 52,17 7,30 380,84 477,12
SEGAO B 61,30 58,01 7,50 435,04 912,16
SEGAO C 49,42 55,36 15,40 852,54 1.764,70
BARRAGEM CORPO CENTRAL
SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 56,00 56,00 216,76  12.138,56 12.138,56

BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA

SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 20,70 20,70 51,65 1.069,16 1.069,16

Total Item = 15503,88m?

5.3.3 — Transicdo Fina

OMBREIRA ESQUERDA

SEGAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO 0 18,85 9,43 2,33 21,96 21,96
SECAO A 17,60 18,23 7,67 139,79 161,75
SECAO B 19,50 18,55 10,00 185,50 347,25
SEGAOC 10,14 14,82 10,00 148,20 495,45
SECAO D 8,79 9,47 10,00 94,65 590,10
SECAOE 0,00 4,40 5,57 24,48 614,58
ABRACO DA BARRAGEM
SEGAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO 0 38,85 19,43 3,88 75,37 75,37
SECAO A 42,45 40,65 7,30 296,75 372,11
SEGAO B 47,38 44,92 7,50 336,86 708,98
SEGAOC 12,75 30,07 15,40 463,00 1.171,98
BARRAGEM CORPO CENTRAL
SECAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 12,55 12,55 216,76 2.720,34 2.720,34
BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA
SEGAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 12,55 12,55 51,65 648,21 648,21



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Total Item =5155,10 m?

5.3.4 — Transicdo Grossa

OMBREIRA ESQUERDA

SEGAO AREA  AREAMEDIA  DISTANCIA VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SEGAO 00 0,00
SECAO 0 16,27 8,14 2,33 18,95 18,95
SECAO A 12,96 14,62 7,67 112,10 131,05
SECAO B 6,83 9,90 10,00 98,95 230,00
SEGAO C 5,68 6,26 10,00 62,55 292,55
SECAO D 4,36 5,02 10,00 50,20 342,75
SECAOE 0,00 2,18 5,57 12,14 354,89
ABRAGO DA BARRAGEM
SEGAO AREA AREA MEDIA  DISTANCIA = VOLUME VOL. ACUMULADO
(m2) (m2) (m) (m3) (m3)
SECAO 00 0,00
SECAO 0 34,66 17,33 3,88 67,24 67,24
SECAO A 38,18 36,42 7,30 265,87 333,11
SEGAO B 42,45 40,32 7,50 302,36 635,47
SECAO C 9,52 25,99 15,40 400,17 1.035,64

Total Item = 1390,53 m?

BARRAGEM OMBREIRA ESQUERDA
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BARRAGEM - OMBREIRA DIREITA

1) 136,30m2

(2)20,70m2

EIXO DA
BARRAGEM

5.3.5 - Plantio de Grama

Para protegao do talude de jusante
Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 34,00
comprimento= 216,76m

Ombreira direta, largura medido no paramento de jusante, plano inclinado = 12,00m, comprimento=
51,65m

Total do item:= (34,00.216,76)+(12,00.51,65)

Total do item = 7989,64 m2
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5.3.6 - Gabido Colchdo

Quantitativo extraido do projeto.
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4328 20074 868803 M2

4328 6092 131831  M?

10.006,34 M? AREA DE GABIAO COLCHAD

Total Item = 10006,37 m2

5.3.7 - Manta Geotéxtil e Grampo de Fixacdo
Aplicada na face de montante entre o macico e o colchdo de gabido

Corpo principal da barragem, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 45,7,
comprimento= 216,76m

Ombreira direta, largura medido no paramento de montante, plano inclinado = 22,00m, comprimento=
51,65m

Total do item:= (45,7.216,76)+(22,00.51,65)

Total do item = 11042,23 m2
5.3.8 - Grampo de Fixagdo da Manta Geotéxtil
Crampo de Fixacdo da manta em ago CA-25 comprimento 0,70m ¢ 10mm, fixado 1 a cada metro quadrado,

Peso 0,62 kg/m

Total do item:= (11042,23/1)x 0,62 x 0,7

Total do item = 4.792,33 kg
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5.3.9 - Concreto Estrutural

Capa de 10 cm protegendo o gabido tipo colchdo do talude de montante.
Area: (43.00x216.76)+(19.30x51.65)

Total Item := Colchdo-0.10

Total do item;= 1031.76x0.10

Total Item = 103.18 m?

5.4 - Acabamento da Crista

5.4.1 - Pavimento com blocos de concreto

Total Item :=(7.00 —2-0.38)-(414-72)
Total Item = 2134,08 m?

SINAPI - DATA BASE - Novembro/2015 Prego Unitario
data base atualiz. monet.
11/2015 02/2019

Cadigo Descrigéo Unidade 1,0518 *)
R$ R$

73764/006 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP M2 64,6 67,94
. A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA

*) Atualizagéo de pregos, variagéo dos indices pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construg3o Civil - SINAPI - Sdo Paulo

5.4.2 - Concreto Estrutural

Para guarda-rodas padrao DER - 0.22 m*/m linear + 0.14 m3/broca a cada 2 m

( 0.14
Total Item :="'0.22 + 342-2 +(0,22.72.2)

\ 2)

Total Item = 230,04 m?

5.4.3 - Aco CA-50

Para guarda-rodas padrao DER - 5 kg/m linear+7 kg/broca a cada 2 m

Total Item := (5 + 7_\-342~2+(5 72.2)
\ 2)

Total Item = 6534,00 kg

Adotado como didmetro de referéncia 8mm
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5.4.4 - Aco CA-60
Para guarda-rodas padrdo DER - 3 kg/broca a cada 2 m

Total Item := (3\842-2
\2)

Total Item = 1026,00 kg

Adotado como didametro de referéncia Smm

5.4.5 - Formas de Madeira

Para guarda-rodas padrao DER - 1,88 m?*/m linear

Total Item := 1.88-414,20-2
Total Item = 1557,39 m?

5.4.6 - Concreto Nao Estrutural -Lastro

Para guarda-rodas padrao DER - 0,02 m*m linear
Total Item := 0.02-342-2

Total Item = 13,68 m?

5.5 - Dispositivos Acessorios

5.5.1 - Poco de Alivio
Poco de alivio junto a base do talude de jusante
Total 51 pogos (quantificado no desnho)
Comprimento = 20 metros

Total do item = 1020 metros

5.5.2 - Marcos Superficiais

Conforme desenho TERR-BAR-126

Total Item = 11.00 un
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5.5.3 Piezometros Casagrande

6 Conforme desenho TERR-BAR-126

Total Item = 15.00 un

5.6— Mobilizacio e desmobilizacio de equipamentos
5.6.1- Mobilizacdo de equipamentos

Ver composi¢ao S-032(5)
5.6.2- Desmobilizagdo de equipamentos

Ver composi¢ao S-032(5)
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6 - TORRE DE TOMADA DE AGUA E GALERIA DA BARRAGEM

6.1 - Estruturas e Fundacoes de Concreto

6.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa

Conforme medi¢cdo CAD desenhos EST-BAR-250, 251 e 258

Torre FORMA CONCRETO
PAR 1/PAR2 (3,20%11,25+3,70%11,25)x 2= 155,25/3,70x11,25x0,25x 2 = 20,81
.PAR3 3,20 14,90 + 3,70 % 14,90 -3,1415 % 0,60 x 0,60 x 2 = 100,55/3,20x 14,90 0,25 - 3,1415x 0,50 x 0,60k 0,25 = 1164
PAR4 3,20%11,25+370%11,25-3,1415% 0,60 0,60 2 = 75,36/3,70x11,25%0,25- 3,1415x 0,60x 0,60k 0,25 = 10,12
.PARZA(2B [0,65+0,30+040+045)x180x2= 6,48 (0,65x0,20+0,10%0,20) ¥ 1,80x2 = 0,54
-PAR 3A/3B (0,50+0,40+0,40+0,30)x1,80x2= 5,76 (0,50x0,20+0,10x0,20) x 1,802 = 0,43
PAR4A/4B (0,50+0,30x3)x1,80x2= 504{0,50x0,20+0,10x0,20)x1,80x2= 043
Viv2 3,20 (0,25 + 0,20 + 0,40) x 2= 544320x020x040x2= 0,51
‘L1 2,60%(0,65+0,20) = 2,21260x0,65x0,20= 0,34
L2/L4 235x0,60x2= 2,82 235x0,60x0,15x2= 0,42
‘L3 2,60x (0,50 +0,20) = 182260x050x020= 0,26
‘15 [6,20%6,20-3,70x3,70- 1,66x 1,25) + (6,20 x4x 0,20) 27,64 /(6,20x6,20- 3,70x 3,70) x 0,20 = 495
*CONSOLO 1,60 x 0,40 + 2,40 x 0,50 = 1824040x050x160= 0,32
P2 (035x2+030x2+005x4)x365x2= 10,95 {0,35x0,30-0,05x0,05x 2) x3,65x 2= 0,73
*AP1 015x0,15x5= 0,110,15x015x0,15= 0,00
401,16 5151
'Médulo1 FORMA CONCRETO
Fundo [10,59%2+5,60) 0,70 = 18,75 10,58 % 5,60 % 0,70 = 4151
‘Parede (10,59 3,65% 2+ (0,70 + 0,45)/2x 3,65 x 2 = 158,81 (10,59 x 3,65 x (0,70 + 0,45)/2x 2 = 44,45
' 177,56 85,96
‘Médulo2 FORMA CONCRETO
"Fundo 6,10x0,70x2= B34 610x0,70x460= 19,64
‘Parede  6,10x3,65x2+6,10%3,20x2= 83,57 6,10x3,65x 2= 44,53
Tampa 6,10x3,20= 10,52 6,10x3,20x0,45= B,78
111,63 72,9
Moédulo3e 4 Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Area Perimetro| Concreto | Formas
(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)
Trecho Fechado - Segdo 2 6,13 9,62 117,94
Forma externa 2 2 4,35 4,185 36,41 76,46
Forma Interna +teto 2 4,185 9,6 84,37
TOTAL 154,35 160,83
Passarela - Placas Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Area Perimetro| Concreto | Formas
(m) (m) (m) (m2) (m) (m3) (m2)
Placas 46 0,4 1,2 0,05 22,08
Placas 42 0,05 3,2 6,72
Placas 1 0,24 1,2 0,05 0,29
Placas 1 0,05 2,88 0,14
Placa + Laje 2 18,64 16 0,15 18,64 4,47 5,59
TOTAL 4,47 34,82

Concreto := 51,51+85,96+72,96+154,35+4,47

Total Item := Concreto

Total Item = 369.25 m?
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6.1.2 - Concreto nao Estrutural

Conforme medi¢cao CAD desenhos EST-BAR-252 a EST-BAR-257

Concreto Magro Area Esp. Volume
(m2) (m) (m3)
Médulo 1 35,07 0,1 3,51
Médulo 2 53,63 0,1 5,36
Mdédulo3e 4 56,28 0,1 5,63
TOTAL 14,50

Total Item := Concreto nest

Total Item = 14,50 m?

6.1.3 - A¢o CA-50

(6 mm) 6,3 8 10 12,5 16
PESO (kg)

EST-BAR- 252 206 537 5020 2003 1659

EST-BAR- 257 1072 793 1320

EST-BAR- 258 180

PESO TOTAL (kg) 386 537 6092 2796 2979

Conforme desenhos EST-BAR-252 257

6.1.4 - Formas

Conforme medi¢cao CAD desenhos EST-BAR-251,257 e 258
Formas :=401,16+177,56+111,63+160,83+34,82

Total Item := Formas

Total Item = 886,00 m?

6.1.5 - Junta Jeene

Conforme medi¢ao desenhos EST-BAR-250 ¢ EST-BAR-251
Junta :=3.20-4-3
Total Item :=Junta

Total Item = 38,40 m

20

3913
2595

6508
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6.2 - Estruturas Metalicas
6.2.1 - Viga soldada VS 700 x 105, aco A-36

Total Item = 3981.00 kg

6.2.2 - Viga soldada VS 450 x 51, aco A-36

Total Item = 64.00 kg

6.2.3 - Perfil L 102 x10

Total Item = 106.00 kg

6.2.4 - Chapa CH-16, ago A-36

Total Item = 8.00 kg
6.2.5 - Chapa CH-12,5, aco A-36

Total Item = 47.00 kg

6.2.6 - Chumbador ¢ 19 mm, aco A-36

Total Item = 12.00 kg

6.2.7 - Conector tipo "Stud Bolt" e Ligacoes

Total Item =96,00 kg
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7 ~VERTEDOR DE EXTRAVASAO DA BARRAGEM

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD

Relagdo de desenhos quantificados:

275-EST-BAR- 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 170, 171, 172, 173 ¢ 174

. CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.J QUANT. |UNID.] QUANT. [UNID. DE
ADUFAS - PARTE MONTANTE 5585,50| m3 | 262,00 | m3 | 6884,00| m2 | CONSTR.
LAJE INFERIOR 2993,80 m3 | 262,00 | m3 | 236,00 | m2 12
PAREDES EXTERNAS (2) 223,30 | m3 = m3 | 632,00 | m2 22
MURO LADO DIREITO 6,20 m3 = m3 (A) m?2 22
MURO LADO ESQUERDO 24,70 m3 = m3 (A) m?2 2@
PAREDES INTERNAS (3) 334,65 | m3 = m3 | 850,00 | m2 32
LAJE SUPERIOR 1278,10 | m3 = m3 | 2465,00 | m2 43
VERTEDOURO LABIRINTO 724,75 | m3 = m3 | 2701,00 | m2 52
(A) FORMAS JUNTO COM PAREDES EXTERNAS.
~ CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. | UNID.] QUANT. [UNID.] QUANT. |UNID. DE
ADUFAS - PARTE JUSANTE (*) 2485,00f m3 | 96,00 | m3 | 2932,00| m2 | CONSTR.
MURO LADO ESQUERDO 406,40 [ m3 5,60 m3 | 467,00 | m2 12
MURO LADO ESQUERDO DE ABRACO 319,20 | m3 3,60 m3 | 280,00 | m2 22
MURO LADO DIREITO 107,30 | m3 1,00 m3 | 373,00 [ m2 32
LAJE INFERIOR 959,40 [ m3 | 8580 | m3 | 162,00 | m2 43
PAREDES EXTERNAS (2) 71,80 m3 - m3 | 189,00 | m2 52
PAREDES INTERNAS (3) 107,40 | m3 = m3 | 282,00 | m2 62
RESSALTO DA LAJE 12,85 m3 = m3 53,00 m2 72
LAJE SUPERIOR 411,75 | m3 = m3 | 834,00 | m2 82
PILARES DA PONTE (3) 88,90 m3 = m3 | 292,00 | m2 92

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 154 ERA 2631,00 m2).
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o CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID.] QUANT. |UNID. DE
BACIA DE DISSIPACAO (*) 1493,50 | m3 | 219,50 | m3 | 1280,00| m2 | CONSTR.
MURO LADO ESQUERDO 237,25 | m3 6,10 m3 | 456,00 | m2 12
MURO LADO DIREITO 95,60 m3 2,70 m3 | 346,00 | m2 22
LAJE - PARTE INFERIOR 321,15 | m3 | 61,50 | m3 | 206,00 | m2 32
LAJE - PARTE EM DEGRAUS 555,90 | m3 | 86,20 | m3 | 247,00 | m2 4a
LAJE - PARTE SUPERIOR 283,60 | m3 63,00 | m3 25,00 m2 52
(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO 171 ERA1236,00 m2).
o CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.|QUANT. |UNID.] QUANT. |UNID. DE
ARRIMO ABAIXO DAS ADUFAS 143,80 | m3 17,40 | m3 | 420,00 | m2 | CONSTR.
LAJE 85,30 m3 17,40 | m3 | 125,00 | m2 12
PAREDE 58,50 m3 - m3 | 295,00 | m2 28
o CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
DECRICAO DA ESTRUTURA
QUANT. |UNID.| QUANT. |UNID.] QUANT. | UNID. DE
FECHAMENTO DAS ADUFAS (22 ETAPA) 1466,50 | m3 - m3 | 345,00 | m2 | CONSTR.
LAJE - NiVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM
Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 [Perimetro| Formas
(m) (m) (m) (m) (m2)
Placas pré-moldadas, fundo 549 2 0,3 329,40
Placas pré-moldadas, laterais 549 2 0,3 0,08 4,6 202,03
Laje, laterais 1 2 54,9 7 0,2 123,8 24,76
Guarda corpo 2 0,91 0,97 54,9 1,88 206,42
TOTAL 762,62
LAJE - NiVEL DO COROAMENTO DA BARRAGEM
Quant Face Din.1 Din. 2 Din. 3 Area |Concreto
(m) (m) (m) (m2) (m3)
Placas pré-moldadas e Laje 54,9 7 0,2 76,86
Guarda corpo 2 54,9 0,234 25,69
TOTAL 102,55

7.1 - Estruturas e Fundacoes de Concreto

7.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa

Concreto := 5585,50+2485,00+1493,50+143,80+(102,55-25,69)

Total Item := Concreto

Total Item = 9.784,66 m’
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Nao foi considerado o volume de 1.466,50m? de concreto que sera executado na 2° etapa e 25,69m?

de concreto do guarda corpo do vertedouro.

7.1.2 - Concreto nao Estrutural

Concreto_nest :=262,00+96,00+219,50+17,4

Total Item := Concreto nest

Total Item = 594,90 m?

7.1.3 - Aco CA-50

Conforme desenho EST-BAR-160 a 165, 215, 220, 222 a 225 e TERR-EST-196

(@ Mm) ‘ 6,3 ‘ 8 ‘ 10 ‘ 12,5 ‘ 16 ‘ 20 ‘ 25
PESO (KG)

EST-BAR _ 160 1.466 98.462

EST-BAR - 161 95.867

EST-BAR - 162 32.581] 20317] 20774

EST BAR - 163 792] 34665 11088 33.843

EST-BAR - 164 17.059]  60.863

EST-BAR - 165 11158 50156

EST BAR - 215 697 5011] 10194

EST-BAR - 222 71549

EST-BAR - 223 28 1257]  17534] 16171] 23512 561
EST-BAR - 224 3.507 3.269 4528

EST-BAR - 225 1.481 5023 10.886

TERR - EST - 196 1315 351 4816 1728 3514

EST-BAR - 220 1.891 29.181 4.869

TOTAL 3.206 379]  39.690] 123.243] 448.271] 98.410 561

7.14 - Formas

Formas :=

6884,00+2932,00+1280,00+420,00+(762,62-206,42) =
Total Item := Formas

Total Item = 12072,18 m?
7.1.5 - Junta de Dilatacao Tipo Fugenband 0-22

Junta := 133,00+15,00+75+5,5
Total Item := Junta

Total Item = 228,50 m
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7.1.6 - Junta Jeene

Junta := 194,00+15,00+75
Total Item := Junta

Total Item = 284,00 m

71.7 - Aparelho de Apoio de Neoprene Fretado
) 20-30-31
Apoio =
1000
Apoio = 18.60  dm? (volume de 1 apoio)

N :=20 (niimero de apoios)

Total Item := Apoio-N

Total Item =372.00 dm?
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7.2 - Estruturas Metalicas

Conforme lista desenho EST-BAR-023

7.2.1 - Viga soldada V1, aco A-36

Total Item = 42931.00 kg

7.2.2 - Chapa CH-10, aco A-36
Total Item = 1255.00 kg
7.2.3 - Chapa CH-8, agco A-36

Total Item = 687.00 kg

7.2.4 - Transversa de Apoio, W460

Total Item = 4168.00 kg

7.2.5 - Perfil U 152 x 12,2
Total Item = 1486.00 kg
7.2.6 - Ligagoes

Total Item = 1486.00 kg
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7.3 — Revestimento e Protecao

7.3.1- Manta Geotéxtil

Largura = 55,00m
Comprimento = 10m

Total Item = 550,00m2

7.3.1- Gabido Colchdo

Largura = 55,00m
Comprimento = 10m

Total Item = 550,00m2
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8 - ADUFA. MUROS E STP PROVISORI

Quantidades levantadas diretamente dos desenhos em CAD
Relagdo de desenhos quantificados:
275-EST-BAR- 180, 181, 182, 190, 191, 192 ¢ 193

CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
QUANT. |UNID.]QUANT. [UNID.| QUANT. [ UNID. DE
MURO LADO DIREITO E DE ABRACO (*) 2151,20 [ m3 | 25,60 | m3 | 1930,00| m2 | CONSTR.

DECRICAO DA ESTRUTURA

MURO LADO DIREITO 1301,00| m3 | 17,60 | m3 | 1330,00 | m2 12
MURO LADO DIREITO DE ABRACO 850,20 [ m3 8,00 m3 | 600,00 [ m2 22

(*) AUMENTO DE FORMAS DEVIDO A CONCRETAGEM EM SEPARADO. (NO DESENHO ERA 1874,00 m2).

CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
QUANT. | UNID.]QUANT.|UNID.| QUANT. |UNID. DE

DECRIGAO DA ESTRUTURA

BLOCO DE DESVIO 1879,00| m3 | 17,50 | m3 | 1128,00| m2 | CONSTR.
BLOCO DE DESVIO 1849,60| m3 | 13,20 | m3 | 1063,00 | m2 12
GALERIA DE MONTANTE ANEXA 20,30 m3 1,30 m3 55,00 m2 22
LAJE DE MONTANTE ANEXA 9,10 m3 3,00 m3 10,00 m?2 32

CONC. ESTR. | CONC. MAGRO FORMAS ORDEM
QUANT. | UNID.] QUANT. | UNID.| QUANT. | UNID. DE

DECRIGAO DA ESTRUTURA

CANAIS DE JUSANTE 579,00 | m3 | 86,00 | m3 | 1943,00| m2 | CONSTR.
LAJE - TRECHO 1 - VAS.SAN./GAL.DES. 114,25 | m3 | 30,60 | m3 98,00 m?2 12
PAREDES TRECHO 1 - AB.LAJE VAZ.SAN. 85,35 m3 = m3 | 527,00 | m2 22
LAJE - TRECHO 1 - SIST.TRANS.PEIXES 30,05 m3 9,00 m3 28,00 m2 32
PAREDES TRECHO 1 - AC.LAJE VAZ.SAN. 60,90 m3 = m3 | 384,00 [ m2 43
LAJE - TRECHO 2 142,85 | m3 | 39,90 | m3 83,00 m2 52
PAREDES TRECHO 2 107,95 | m3 = m3 | 671,00 [ m2 62
LAJE- TRECHO 3 20,75 m3 6,50 m3 15,00 m2 72

PAREDES TRECHO 3 16,90 m3 = m3 | 137,00 [ m2 82
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8.1 - Estruturas e Fundac¢des de Concreto

8.1.1 - Concreto Estrutural fck 30 MPa

Concreto =2151,20+1879,00+579,00
Total Item = Concreto

Total Item = 4609,20 m?

8.1.2 - Concreto nao Estrutural

Concreto nest = 17,4+25,6+17,5+86,00

Total Item = Concreto nest

Total Item = 129,10 m?

8.1.3 - A¢co CA-50, didmetro 10 mm e 16 mm

Conforme desenho EST-BAR-216a219 ¢ 221

Galeria, Muros e STP Provisorio
(@ Mm) | 10 [ 16
PESO (KG)
EST-BAR - 216 12.013
EST-BAR - 217 8.083 3.441
EST-BAR - 218 19.787 3.043
EST-BAR - 219 28.596
EST-BAR - 221 38.290
TOTAL 68.479 45.674

814 - Formas

Formas = 1930,00+1128,00+1943,00
Total Item = Formas

Total Item = 5001.00 m?

815 - Junta de Dilatacao Tipo Fugenband 0-22

Junta = 5,5+17,70+39,00
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Total Item = Junta

Total Item = 62,20 m

81.6 - Junta Jeene

Junta = 17,50
Total Item = Junta

Total Item = 17,50 m

81.7 — Painel de Alvenaria Estrutural
Desenho: 275-EST-BAR-192 ¢ 193
Quantificado e Or¢ado conforme projeto tendo como prego a composi¢ao S-026

Total Item = 32 unidades

818 — Comporta (incluso todos os acessorios) = 1 un

9 - CANAL DE RESTITUICAO E CANAL DEDESCARGA

9.1 - Revestimento ¢ Protecao dos Canais
9.1.1 - Plantio de Grama em Placas
(conforme desenho HID-BAR-111)

Grama :=2400.00
Total Item = 2400,00m2
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A ARCADIS

9.1.2 - Gabidao Colchao

Areas obtidas diretamente no desenho HID-BAR-111)

Total Item := Colchao

Total Item = 26963,00 m?

AREA = 9.389,00m2

AREA = 1.196,00m2

AREA =~271,00 X 1,41= 382,00m2
(lateral do canal)

AREA = 439,00 X 1,41= 819,00m2
(lateral da canal)

L

AREA =

12.400m2

AREA = 1714,00 m?2



Design & Consultancy
for natural and
built assets

9.1.3 - Manta Geotéxtil
Igual ao colchao

Total Item = 26963.00 m?

10 -FORMECIMENTO DE MATERIAIS E FQOUIPAMENTOS

10.1 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e Hidromecanicos — Lista LMH-
001 — Torre de tomada de agua

Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenhos HID-BAR-003 e 004.

Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados

Item Discriminagio Unidade | Quantidade
1 Tubos e Pe¢as de Ferro Fundido
1.1 Extremidade ponta e flange com aba de vedagdo, didmetro 1.200 mm, L = 0,70 m pS 3,00
1.2 Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 0,425 m pS 3,00
1.3 Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 1,00 m ol 1,00
1.4 Tubo com flanges didmetro 1.200 mm, L = 3,85 m Ps 1,00
1.5 Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 1,00 m PS 1,00
1.6 Tubo com flange e ponta didmetro 1.200 mm, L = 3,50 m PS 1,00
1.7 Té com flanges didmetro 1.200 mm PS 3,00
1.8 Pedestal de manobra com volante e acionamento por engrenagem PS 3,00
1.9 Acessorios para montagem de flanges didmetro 1.200 mm cj 12,00
2 Tubos e Pecas em Aco Inox
2.1 (*) | Grade retentora de sélidos 2,10 m x 1,80 m, conforme projeto Ps 3,00
2.2 Comporta quadrada sentido duplo de fluxo para didmetro 1.200 mm pS 3,00
2.3 Haste de prolongamento diametro 1 1/8" m 29,50
2.4 Mancal intermediaria didmetro 1 1/8" para haste de prolongamento PS 8,00
3 Pecas de PRFV Pultrudado
3.1 Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m PS 3,00
32 Guarda-corpo m 80,00
33 "Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por grade injetada e com superficie pe 3.00
' lisa e fechada em uma das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm) ’
34 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 mm x 6,30 mm m 13,20
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10.2 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e Hidromecanicos — Lista LMH-
002 — Galeria

Fornecimento de materiais e equipamentos conf. desenho HID-BAR-005.

Vide listas, quando houver, nos desenhos supracitados

Item Discriminagao Unidade | Quantidade
1 Tubos e Pecas de Ferro Fundido
1.1 Tubo com ponta e bolsa didmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m 359,80
1.2 Té com flanges didmetro 1.200 mm pc 1,00
1.3 Curva 22°30' com bolsas, didmetro 1.200 mm ol 1,00
1.4 Curva 11°15' com bolsas, didmetro 1.200 mm ps 4,00
1.5 Registro oval com flanges, volante, cunha metalica, diametro 1.200 mm ps 1,00
1.6 Placa redutora didmetro 1.200 mm x 600 mm pS 1,00
1.7 Valvula conica com flanges, didmetro 600 mm ol 1,00
1.8 Acessorios para montagem de flanges diametro 600 mm cj 2,00
1.9 Acessorios para montagem de flanges diametro 1.200 mm cj 2,00
1.10 Curva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 mm pS 6,00

10.3 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos — Lista LME-001 — Entrada de

Energia

Item Discriminagao Unidade | Quantidade
1 ENTRADA DE ENERGIA SECUNDARIA

1.1 Armagao secundaria com isolador tipo roldana und 1,00
1.2 Cinto para poste circular und 1,00
1.3 Poste de concreto de se¢do circular 7.5m - 90dan und 1,00
1.4 Curva 135° ago galv. a fogo ¢32mm. und 1,00
1.5 Eletroduto de ago galv. a fogo #32mm x3000mm m 6,00
1.6 Luva de ago galv. a fogo ¢32mm. und 6,00
1.7 Bucha p/ eletroduto de ago galv. a fogo ¢32mm. und 5,00
1.8 Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo 932mm. und 4,00
1.9 Curva de 90° de ago galv. a fogo ¢32mm. und 2,00
1.10 | Caixa de medigdo tipo iii em fibra de vidro ou aluminio und 1,00
1.11 | Porta externa metalica de 2 folhas, 900x2600mm. com veneziana para ventilagao cj 1,00
1.12 | Eletroduto de ago galv. a fogo ¢25mm. x3000mm m 6,00
1.13 | Curva de 90° de ago galv. a fogo @25mm und 2,00
1.14 | Luva de aco galv. a fogo #25mm. und 4,00
1.15 | Bucha p/ eletroduto de aco galv. a fogo @25mm. und 1,00
1.16 | Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo 825mm. und 2,00
1.17 | Haste de aterramento cobreado ¢3/4"x3000mm. und 3,00
1.18 | Caixa de inspegdo @250x 250mm com tampa de ferro fundido und 1,00
1.19 | Conector de bronze para haste-cabo @3/4"-10mm?. und 3,00
1.20 | Terminal para cabo # 10mm? und 3,00
1.21 | Condutor de cobre nu # 10mm? m 15,00
1.22 | Massa calafetadora para vedagdo kg 1,00
1.23 | Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? preto m 25,00
1.24 | Seccionadora fusivel 3@ 600v, 60a com fusivel nh de 63a und 1,00
1.25 | Fita perfurada, zincada a fogo m 5,00
1.26 | Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? azul claro m 8,00
1.27 | Curva de 135° de ago galv. a fogo 825mm. und 1,00
1.28 | Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pS 1,00
1.29 | Porta externa metélica de 1 folhas, 800x2600mm. com veneziana para ventilacdo pc 1,00
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10.4 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos Elétricos — Lista LME-002 — Galeria/torre,
distruibuicio geral/eixo da Barragem

Item Discriminac¢io Unidade | Quantidade
2 GALERIA / TORRE
2.1 Painéis e Quadros Elétricos
Quadro de Distribui¢do da Galeria (QD-GAL), para prote¢do e manobra de circuitos de .
2.1.1 . e . . cj 1,00
iluminagdo e tomadas, fabricado conforme diagramas apresentados.
2.2 Fios e Cabos de Forga
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo EPR,
2.2.1 cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 2,5 mm?, cor m 992,00
preto
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo EPR,
222 cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 2,5 mm?, cor m 451,00
verde
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termoplastico tipo
223 . ~ - m 434,00
PVC colorido. Se¢do nominal 2,5 mm?, cor preta
Fio isolado de cobre solido, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto termoplastico tipo
2.2.4 . ~ . m 217,00
PVC colorido. Se¢do nominal 2,5 mm?, cor verde
23 Eletrodutos e Afins
2.3.1 Eletroduto rigido de ago galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras de 3 metros br 348,00
2.3.2 Luva para eletroduto rigido de ago galvanizado, @ 1" pS 116,00
233 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" un 3,00
234 Abragadeira tipo "D", para fixagdo de eletrodutos rigidos de @ 1" pc 206,00
2.3.5 Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "E", @ 1", com 01 tomada 2P+T 20A 20A. cj 8,00
2.3.6 Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "T", @ 1", com tampa cega. cj 12,00
2.3.7 Caixa de ligacdo ("Condulete"), tipo "LR", @ 1", com tampa cega cj 15,00
2.3.8 Caixa de ligacdo ("Condulete"), tipo "LL", @ 1", com tampa cega. cj 16,00
24 Iluminagao
Luminaria tipo arandela, a prova de TGVP, com refletor de facho aberto, completa com
2.4.1 lampada a vapores metalicos de 70 W / 220 V, reator, ignitor e capacitor para corre¢ao do cj 10,00

fator de poténcia

Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas de 70 W tipo vapor metalico de
242 alta pressao, completa, com refletor tipo facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de cj 8,00
corregdo do F.P.

Luminaria de emergéncia, com 02 refletores a 1ampadas halogenas de 55 W/ 12 V, bateria
243 selada de 12 V /40 Ah, carregador de bateria e acionamento automatico no corte do cj 6,00
fornecimento de energia. Autonomia minima de 2,5 horas

Luminaria com corpo em aluminio fundido com alojamento para equipamento auxiliar

244 montada em poste de ago zincado com fluorescente compacta 8SW-220V 4 3,00
DISTRIBUICAO GERAL / EIXO DA BARRAGEM

3.1 Painéis e Quadros Elétricos
Painel de Controle da Estagdo (BAR-PCE), montado em armario autoportante, com "no-

3.1.1 break", switch gigabit 16 portas, conversores de midia para fibra dptica e distribuidor cj 1,00

interno optico (DIO), conforme diagramas de projeto

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa de sobrepor, responsavel
3.1.2 pela conversao de midia entre redes dpticas multimodo e redes a pares trangados, ambas cj 6,00
em padrio gigabit, e pela alimentagdo auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

Quadro Conversor de Sinal Analdgico, instalado em caixa de sobrepor, responsavel pela
3.1.3 coleta e conversdo de sinais analdgicos tipo 4 a 20 mA de instrumentos de campo e pela cj 1,00
ligacdo destes a rede de automagao por enlace de fibra dptica multimodo

32 Instrumentos
Transmissor indicador de nivel tipo ultrassénico, faixa de trabalho de 0 a 10 metros,
3.2.1 conexdo ao processo via flange DN 150, alimentagdo 24 Vcc, sinalizagdo padrdo 4 a 20 cj 1,00
mA e demais caracteristicas conforme especificagoes
322 Relé fotoelétrico ajustavel, capacidade de acionamento 1000W/220Vca (resistivo) ps 1,00
33 Fios e Cabos
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo EPR,
33.1 cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 10 mm?, cor m 1.797,00

preto.
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332

333

334

335

33.6

3.3.7

33.8

34

34.1

342
343

344
345
3.4.6
3.4.7
3438
349
3.4.10
34.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14

3.4.15
35

352
3.6

3.6.1

3.7
3.7.1

3.8
3.8.1
3.8.2

3.8.3
3.84

3.8.5

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo EPR,
cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 10 mm?, cor
verde.

Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo EPR,
cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 16 mm?, cor azul
Cabo unipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolacdo em composto termofixo tipo EPR,
cobertura em composto termoplastico tipo PVC colorido. Se¢do nominal 35 mm?, cor preto
Cabo multipolar de cobre, classe 0,6/ 1 kV, isolagdo em composto termofixo tipo EPR
colorido, enchimento em composto termoplastico tipo PVC, cobertura em composto
termoplastico tipo PVC preto, veias distintas pela cor. Trés veias de se¢do nominal 1,5
mm?.

Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo

Cabo para controle / instrumentag@o, condutores de cobre, classe 300 V, isolacdo em
composto termoplastico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Trés (3) ternas
de se¢do nominal 1,0 mm?2.

Cabo para controle / instrumentago, condutores de cobre, classe 300 V, isolagdo em
composto termoplastico tipo PVC, blindagem coletiva por malha de cobre. Uma (1) terna
de se¢do nominal 1,0 mm?

Eletrodutos e afins

Eletroduto flexivel de PEAD com corrugacdo anelar ou helicoidal, @ 2"

Eletroduto rigido de ago galvanizado, tipo semi-pesado, ¥ 2", em barras de 3 metros
Eletroduto rigido de ago galvanizado, tipo leve, @ 1", em barras de 3 metros

Tampdo / terminal para eletroduto flexivel de PEAD, @ 2"

Luva para eletroduto rigido de ago galvanizado, @ 1"

Luva para eletroduto rigido de ago galvanizado, @ 2"

Curva de 90° para eletroduto rigido de ago galvanizado, @ 1"

Curva de 90° para eletroduto rigido de aco galvanizado, @ 2"

Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1"

Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 2"

Caixa de ligacdo ("Condulete"), tipo "LL", @ 1", com tampa cega

Caixa de ligagao ("Condulete"), tipo "LR", @ 1", com tampa cega

Caixa de ligacdo ("Condulete"), tipo "LL", @ 2", com tampa cega

Caixa de ligagdo ("Condulete"), tipo "LR", @ 2", com tampa cega

Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm

Tluminagao

Luminaria para iluminagao publica tipo pétala, corpo em aluminio fundido, soquete tipo E-
40, para lampadas de vapor de sodio de alta pressdo de 250 W, com vidro plano, completa
com lampada, reator, ignitor e capacitor para corregdo do fator de poténcia

Poste reto de ferro galvanizado, h=9m, com base

Cameras

Camera de seguranga tipo IP, resistente a vandalismo, para instalagdes externas, com LEDs
infravermelhos para iluminago noturna, resolu¢do minima real de 5 megapixels, suporte
ao padrao ONVIF

Comunicagio

Radio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi, banda minima
de 150 Mbps, alimentagdo padrdo PoE

Aterramento Geral

Cabo de cobre nu, se¢do 50 mm?, encordoamento classe 2

Molde para solda exotérmica, para cabo de # 50 mm? passante lateral a haste de @ 3/4", em
grafite

Haste de aterramento de ago cobreado @ 3/4"x3,0m

Cartucho de po para solda exotérmica, n° 115, com disco retentor e palito de igni¢do

Terminal a compressdo #50mm?

br

p¢
p¢
ps
¢
p¢
p¢
p¢
¢j
<
¢
¢

p¢

¢

p¢

p¢

p¢

p¢

p¢
p¢

p¢

599,00

341,00

1.023,00

1.794,00

1.832,00

10,00

20,00

1.135,00

50,00
90,00

116,00
86,00
78,00
14,00

8,00
3,00
18,00
7,00
7,00
2,00
1,00
3,00

11,00

12,00

5,00

1,00

553,00
1,00

1,00
1,00
12,00
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1-MONTAGEM DE MATERIAIS E EFEQUIPAMENT

11.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos Hidraulicos e Hidromecénicos

11.1.1 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-001

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-1,
conforme desenhos HID-BAR-003 e 004

Prazo = 60.00 dias (prazo de montagem)

N_equipes =2.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)

Total eq h:=N_equipes-Prazo-8

Total eq h=960.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem)

Total Item :=Total eq h

Total Item =960.00  eq.horas

11.1.2 - Montagem de Materiais e Equipamentos conforme Lista LMH-002

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LMH-2,
conforme desenhos HID-BAR-005

Prazo = 60.00 dias (prazo de montagem)

N _equipes =3.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)
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Total eq h:=N _equipes:-Prazo-8

Total eq h = 1440.00

11.1.3 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-001-Entrada de
energia

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-001, conforme desenhos ELE-
BAR-001 a 012

Prazo = 25.00 dias (prazo de montagem)

N_equipes = 1.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)

Total eq h:=N_equipes:-Prazo-8

Total eq h =200.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem)

Total Item := Total eq h

Total Item =200.00 eq.horas

11.1.4 - Montagem de Materiais e Equipamentos Elétricos conforme lista LME-002- Galeria/torre,
distruibuigdo geral/eixo da Barragem

Transporte e montagem de materiais e equipamentos da Lista LME-002, conforme desenhos ELE-
BAR-001 a 012

Prazo = 45.00 dias (prazo de montagem)

N_equipes = 1.00 equipes (nimero de equipes necessarias p/montagem)

Total eq h:=N_equipes:-Prazo-8

Total eq h =360.00 eq.horas (total de equipes x hora para montagem)

Total Item := Total eq h

Total Item = 360.00 eq.horas
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12 -~ ADUTORA DE INTERLIGACAQ

12 ADUTORA DE INTERLIGACAD
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M (MEDIA

121 ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAQ POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA . 245759
HIDRAULICA (1.2 M3M55 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, '
LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCLA
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HDRAULICA (CAPACIDADE DA

122 CACAMBA: 0,8 M=/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A m 162426
5,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORLA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA

12.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAD MECANIZADA 380,83
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE S0LOS E MATERIAIS GRANULARES EM

124 CAMNHAQ BASCULANTE 14 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBADE 175 286,75
2 8 M 128 HP) E DESCARGA LIVAE

125 TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 14 M2, EM V124 URBANA EM LEITO e km 215 08
NATURAL (UNIDADE; M3XKM). AF 04/2016 '

12.6 ESTRUTURAS E FUNDACOES DE CONCRETO ARMADO

1261 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25 =MPA i 127,90

126.2 CONCRETO NAQ ESTRUTURAL - MINIMO DE 150 KG DE CIMENTO/M® m* 5,00
LASTRO COM PREPARO DE FUNDQ, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA

127 DE BRITA, LANGAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 37,84
INTERFERENCILA,
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO COM PERFIL METALICO "U”, COM

128 PROFUNDIDADE DE 3,0 A 45 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1 5 W E MENOR QUE me 217968
2 501

129 ESGOTAMENTO

1281 REBAAMENTO DE LENCOL COM PONTEIRAS FILTRANTES un 1,00

1202 FABRICACAD DE FORMA PARA USO EM BARRAGENS, EM CHAPA DE MADEIRA w 251,00
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015

12.10 ACO CA-50, DIAMETRO 8,0 MM A 12,5 MM

12101 ARMAGAD DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES ko > 043,00
E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-S0 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015 '

12102 ARMACAQ DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES ko 239500
E FUNDAGOES, UTILZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '

12103 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES g 424500
E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 '
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Cotado Prof. Escavacio Reaterro Reaterro ENVELOPAMENTO DE ENVELOPAMENTO DE T Errms
Estaca Gl Prof. GI Trecho mecanizado manual CONCRETO CONCRETO
Terreno Escav
m? m* m* m* Tipo m? Tipo m?

3 8 543,000 | 540,798 | 2202 270 0,00| 0,00] 0,00 0,00) SIM 0,00 - 0,00 0,00|
6 10,208 | 543,000 | 540,808 | 2,192 269 2 13,43 6,28 0,00| SIM 441 Lastro de brita 0,00|Continuo 11,91
& 11,705 | 543665 | 540,813 | 2,852 335 1,50 10,20 5,36| 0,00| SiM 29 Lastro de brita 0,00|Continuo 5,05
& 12,458 | 544,000 | 540,816 | 3,184 3,68 0,75 5,97 3,54 0,00| SiM 1.50 Lastro de brita 0,00|Continuo 5,30
7 0,000 | 543995 | 540842 | 3,153 3,65 7.54 62,39 37,99 0,00| SIM 15,07 Lastro de brita 0,00|Continuo 55,34
7 9,557 | 543,989 | 540,875 | 3113 3,61 9,59 78,54 47,52 0,00| SIM 19,16 Lastro de brita 0,00|Continuo 69,66
7 18,615 | 543984 | 540,807 | 3,077 3,58 9,03 73,19 43,98 0,00] SiM 18.04 Lastro de brita 0,00|Continuo 64,91
8 0,000 | 543985 | 540,912 [ 3073 3,57 1,38 11,17 6,68| 0,00| SIM 277 Lastro de brita 0,00|Continuo 5,90
8 6,213 | 543,080 | 540,933 | 3,058 EE .21 45,54 79 54| 0,00 SIM 1242 Lastro de brita 0,00Centinuo 34,28
9 0,000 | 543997 | 540981 [ 3016 3,52 13,79 109,93 65,32 0,00] SiM 27,55 Lastro de brita 0,00|Continuo 97,50
5 4769 | 544,000 | 540 998 | 3,002 550 477 3774 72,31 0,00] sIM 953 Lastro de brita 0,00Continuo 33,47
5 0539 | 547348 | 541012 | 6,338 564 3,87 3511 3259 0,00] SIM 773 Lastro de brita 0,00[Continua 30,01
9 10,043 | 548,527 | 541,017 [ 7,510 8,01 1,40 23,50 18,96 0,00| SiM 281 Lastro de brita 0,00|Continuo 20,84
9 12,000 | 548616 | 541,027 | 7,588 6,09 1,96 35,52 29,19 0,00| Sim 39 Lastro de brita 0,00|Continuo 31,51
9 13,000 | 548616 | 541,027 | 7,589 7,68 1,00 17,79 14,06 2,27 NAO 0,00 Lastro de brita 0,23|Continuo 15,78
9 17,697 | 548,757 | 545,757 | 3,000 3,10 4,70] 57,14 39,61 10,66 NAO 0,00 Lastro de brita 1,06|Continuo 50,68
9 17,988 | 548,766 | 545758 | 3,007 3n 0,29 2,04 0,95| 0,66| NAO 0,00 Lastro de brita 0,07 |Continuo 1,81
9 19,930 | 548,844 | 545,765 | 3,079 3,18 1,94 13,76 6,52| 4,41 NAO 0,00 Lastro de brita 0,44|Continuo 12,21
10 0,000 | 548,846 | 545,765 | 3,081 3,18 0,07 0,50 0,24) 0,16| NAQ 0,00 Lastro de brita 0,02|Continuo 045
10 0,397 | 548,857 | 545,767 | 3,000 3,19 0,40 2,85 1,37| 0,50] NAQ 0.00 Lastro de brita 0,09|Continuo 2,53
10 0,468 | 548,850 | 545,767 | 3,093 3,18 0,07 0,51 0,25| 0,16| NAQ 0.00 Lastro de brita 0,02|Continuo 0,45
10 0533 | 548,860 | 545767 | 3,005 330 0,06 0,47 0,23 0,15 NAD 0.00 Lastro de brita 0,01 [Centinuo 0,41
10 0,916 | 548873 | 545768 [ 3,105 321 0,35 2,76 1,33 0,87 NAO 0.00 Lastro de brita 0,09|Continuo 2,45
10 1247 | 548,881 | 545770 | 3,112 ) 0,53 239 1.18| 0,75 NAD 0.00 Lastro de brita 0,07|Continuo 3,12
10 1288 | 548,861 | 545770 | 5,112 B 0,04 0,20 0,14] 0,08 NAD 0,00 Lastro de brita 0,01]Continua 0,26)
10 1310 | 548882 | 545770 | 3,112 3.3 0,02 0,15 0,08] 0,05 NAD 0,00 Lastio de brita 0,00[Continua 0,14
10 50681 | 548964 | 545783 | 3201 3,30 3,77] 2769 13,62] 8,56 NAO 0,00 Lastro de brita 0,85|Continuo 24,56
10 5306 | 549000 | 545784 | 3218 332 0,23 168 0,84 0,51 NAD 0,00 Lastro de brita 0,05/ Continuo 1,48
10 8,247 | 549260 | 545,794 | 3466 3,57 2,94 28 11,84 6,67 NAO 0,00 Lastro de brita 0,66|Continuo 20,24
10 17,627 | 550,000 | 545827 | 4173 427 9,38 82,90 47 90| 21,29 NAO 0,00 Lastro de brita 2,12|Continuo 73,53
1 0,000 | 550238 | 545,835 | 4403 450 2,37 2348 14,62 539 NAO 0,00 Lastro de brita 0,54|Continuo 20,83
11 6,240 | 550,864 | 545,857 | 5,007 511 6,24 67,61 44 32 14,16 NAQ 0,00 Lastro de brita 1,41 |Continuo 59,97
11 8,448 | 551,000 | 545865 | 5,135 524 221 25,75 17,51 5,01 NAD 0.00 Lastro de brita 0,50|Continuo 22,84
1 13,928 | 551,332 | 545,884 [ 5448 5,55 5,48 66,62 46,17 12,44 NAQ 0.00 Lastro de brita 1,24|Continuo 59,09
12 0,000 | 551,387 | 545805 | 5482 5,58 6,07 76,20 53,54 13,78 NAO 0.00 Lastro de brita 1,37|Continuo 67,58]
12 2,354 | 551407 | 545913 [ 5494 5,58 2,25 28,40 19,99 513 NAQ 0.00 Lastro de brita 0,51|Continuo 25,19
12 7,217 | 551458 | 545930 | 5,528 5,63 4,96] 62,80 44,27 11,26 NAG 0,00 Lastro de brita 1,12|Continuo 55,69
12 8750 | 551451 | 545935 | 5518 £62 153 19,43 13,71 3,48] NAD 0,00 Lastro de brita 0,35/ Continug 17,24
12 8007 | 551451 | 545936 | 5515 £ 62 0,15 199 1,40) 0,36] NAD 0,00 Lastio de brita 0,04]Continua 1,76
12 17,354 | 551423 | 545865 | 5457 556 845 106,40 74,88 15,17 NAQ 0,00 Lastro de brita 1,90|Continuo 54,37
13 0,000 | 551423 | 545975 | 5448 555 2,65 3313 73 25| 6,01 NAD 0.00 Lastro de brita 0,60[Continuo 29,38]
13 3583 | 551423 | 545987 | 5435 554 3,58 4477 3140 8,13 NAO 0,00 Lastro de brita 0,81|Cantinuo 39,71
13 9,748 | 551382 | 546009 | 5373 547 6,185| 76,52 53,51 13,99 NAO 0,00 Lastro de brita 1,39|Continuo 67,86
13 10,598 | 551,367 | 546,012 | 5355 546 0,85 10,47 7,30| 1,93 NAO 0,00 Lastro de brita 0,19|Continuo 9,29
13 10,771 | 551,365 | 546,012 | 5353 545 0,17 2,13 1,48 0,39 NAQ 0,00 Lastro de brita 0,04|Continuo 1,89
13 14,916 | 551409 | 546,027 | 5,382 548 4,14] 51,10 35,64 5,41 NAD 0,00 Lastro de brita 0,93|Continuo 45,33

G0 Prof. Escavacio Reaterro Reaterro ENVELOPAMENTO DE ENVELOPAMENTO DE Tt )

Estaca Gl Prof. GI Trecho mecanizado manual CONCRETO CONCRETO
Terreno Escav
m? m* m* m Tipo m? Tipo m?
13 18,044 | 551436 | 546,038 | 5399 5,50 3,13 38,73 27,05| 7,10] NAO 0,00 Lastro de brita 0,71|Continuo 34,35
13 18,402 | 551436 | 546,039 | 5397 5,50 0,36 444 3,10| 0,81 NAQ 0,00 Lastro de brita 0,08|Continuo 3,94
13 18,750 | 551431 | 546,040 | 5,391 548 0,35 431 3,01 0,79 NAQ 0.00 Lastro de brita 0,08|Continuo 382
13 19,134 | 551430 | 546,041 | 5,388 548 0,38 4,75 3,32| 0,87 NAQ 0,00 Lastro de brita 0,09|Continuo 4,22
13 19,511 | 551423 | 546043 [ 5380 548 0,35 4 66| 3,26| 0,85| NAO 0.00 Lastro de brita 0,09|Continuo 4,13
13 19,924 | 551410 | 546,044 | 5,366 547 041 5,10 3,56 0,54 NAG 0,00 Lastro de brita 0,09|Continuo 4,52
14 0,000 | 551400 | 546,044 | 5364 £46 0,08 0,54 0,85 0,17 NAD 0.00 Lastro de brita 0,02|Continuo 0,83
14 10,986 | 551,192 | 546,083 [ 5109 521 10,99 132,20 91,20 24,93 NAD 0,00 Lastro de brita 2,48|Continuo 117,25
14 12,497 | 551,145 | 546088 | 5057 5,16 1,51 17 66 12,02 3,43 NAO 0,00 Lastro de brita 0,34|Continuo 15,66
14 12,600 | 551,143 | 546088 | 5055 5,18 0,10 1,20 0,81 0,23 NAO 0,00 Lastro de brita 0,02|Continuo 1,06
14 12,701 | 551,142 | 546,089 | 5053 5,15 0,10| 1,17] 0,80| 0,23 NAO 0,00 Lastro de brita 0,02 |Continuo 1,04
14 13,496 | 551,146 | 546062 | 5054 5,15 0,79 9,24 6,27 1,80| NAD 0,00 Lastro de brita 0,18|Continuo 8,19
14 17,542 | 551,120 | 546,106 | 5015 512 4,05 46,85 31,75| 5,18 NAO 0,00 Lastro de brita 0,91 | Continuo 41,55
14 18,286 | 551,117 | 546,108 | 5,009 511 0,74 5,80| 1,69 NAO 0,00 Lastro de brita 0,17|Continuo 7,61
15 0,000 | 551,110 | 546,114 | 4,996 5,10 1,71 1332 3,89 NAQ 0,00 Lastro de brita 0,39|Continuo 17,49
15 12,179 | 551,061 | 546,157 | 4,905 501 12,18 93,25 27,64 NAO 0,00 Lastro de brita 2,75|Continuo 123,02
15 13,022 | 551,057 5,00 0,54 6,36| 1,91 NAQ 0,00 Lastro de brita 0,19|Continuo 843
15 13,088 | 551,057 5,00 0,05 0,35| 0,10] NAC 0.00 Lastro de brita 0,01|Continuo 0,46
16 0,000 | 551,104 5,02 6,93 5242 15,73 NAQ 0.00 Lastro de brita 1,56|Continuo 69,44
16 5,766 | 551,144 5,04 5,77 43 B8] 13,08 NAO 0,00 Lastro de brita 1,30|Continuo 58,01
16 7,90 | 551,185 5,05 2.17] 16,63 4,93 NAO 0.00 Lastro de brita 0,49|Continuo 21,94
16 8025 | 551,165 } ] 505 0,08 0,65| 0,15 NAD 0.00 Lastro de brita 0,02|Continuo 0,86
17 0,000 | 551016 | 546254 [ 4762 4,85 11,98 89,18 27,18 NAD 0,00 Lastro de brita 2,70|Continuo 118,73
17 1,271 | 551,000 | 546258 | 4,742 484 1,27| 9,16 2,88 NAO 0,00 Lastro de brita 0,29|Continuo 12,33
17 2,055 | 550991 | 546,261 | 4,730 483 0,78) 562] 1,78 NAO 0,00 Lastro de brita 0,18[Continuo 7,58]
17 2,133 | 550991 | 546261 | 4,730 4,83 0,08 0,60| 0,15 NAO 0,00 Lastro de brita 0,02|Continuo 0,81
17 2,173 | 550,991 | 546,261 | 4,730 4,83 0,03 0,24 0,08| NAO 0,00 Lastro de brita 0,01|Continuo 033
17 3,293 | 551,000 | 546265 | 4735 484 1,12] 8,03 2,54 NAO 0,00 Lastro de brita 0,25 |Continuo 10,82
17 9,809 | 551,055 | 546,288 | 4,767 4,87 6,52 46,96/ 14,79 NAO 0,00 Lastro de brita 1,47|Continuo 63,22
17 13,000 | 551,062 | 546,299 | 4,762 4,85 3,19 23,09 7,24 NAQ 0,00 Lastro de brita 0,72|Continuo 31,05
17 16,126 | 551,068 | 546,300 | 4,768 4,87 3,13 22,63 7,09 NAQ 0.00 Lastro de brita 0,70|Continuo 30,42
17 16,934 | 551,063 | 546,300 [ 4,764 4,85 0,81 5‘8—5‘ 183 NAQ 0.00 Lastro de brita 0,18|Continuo 7,86
17 17,236 | 551,059 | 546,300 | 4,759 4,85 0,30 2‘13‘ 0,65 NAO 0.00 Lastro de brita 0,07|Continuo 2,94
17 17,542 | 551,053 | 546,300 [ 4,753 4,85 0,31 221 0,659 NAO 0.00 Lastro de brita 0,07 |Continuo 2,97
17 17,771 | 551,055 | 546,200 | 4,756 4,85 0,23 1,65] 0,52 NAD 0,00 Lastro de brita 0,05|Continuo 2,22
17 19,805 | 551,055 | 546,300 [ 4,755 4,85 2,03 14,68 4,62 NAQ 0,00 Lastro de brita 0,46|Continuo 19,75
1.624,26 380,83 127,90 37,84 2.179,68
Item 121 | Item12.2 | ftem 12.3 Item 12.6.1 Item 12.7 Item 12.8
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Item 12.4

Escavacio 2.457,59 m3
Reaterro mecanizado 1.624,26 m?
Reaterro manual 380,83 m?
Concreto do envelopamento 127,90 m?
Lastro de brita 37,84 m?
Material para bota fora 286,75 m?
Item 12.5

Distancia: 0,60 Km
Material para bota fora 286,75 m?
Empolamento 1,25
Transporte 215,06 m3xkm

Item 12.6.2

Informagdes extraidas do projeto.

Item 12.9.1 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes — Ver composicao S-028C

Item 12.10

Informagdes extraidas do projeto.

Item 12.11

Informagdes extraidas do projeto.
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COMPOSIGCAO DE CUSTOS DE SERVICOS ESPECIAIS (SERIE "'S")

S-01 -Locacaoda ra com Auxilio T rafi

Prazo:=30 4i.q (custo mensal)

Topdgrafo :=4 | ons horas/dia

Auxili alculo t afico :=3
uxiliar_calculo_topografico homens. horas/dia

Auxili t fia:=4
uxihar_topogralia homens.horas/dia

Desenhista copista := 6 .
-coP homens.horas/dia

uxiliar_desenhista homens.horas/dia

Total Topografo := Topdgrafo-Prazo

Total Topografo =120
— 1 0Po8 homens.hora (A)

Total Auxiliar cal top := Prazo-Auxiliar_calculo_topografico

Total Auxiliar cal top =90
homens.hora (B)

Total Auxiliar topografia := Prazo-Auxiliar_topografia

Total Auxiliar topografia = 120
homens.hora (C)

Total Desenhista copista := Prazo-Desenhista_copista

Total Desenhista copista = 180
- - homens.hora (D)

Total Auxiliar_desenhista := Prazo-Auxiliar_desenhista

Total Auxiliar desenhista = 180
- - homens.hora (E)

C _Topografo := 47,73 reais’homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT)
C_Auxiliar cal top:=19,48 reais’/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT)
C_Auxiliar top:=19,48 reais’homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT)
C_Desenhista copista := 52,98

1]26
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,85 —reaisthomem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC)
reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD)
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O custo mensal de pessoal dos servigos de locagao sera:

Total Pessoal := A-CT + B-CCAT + C-CAT + D-CDC + E-CAD
Total Pessoal = (120x47,73 + 90x19,48 +120 X 19,78 + 180x52,98 + 180x71,85) =

32.287,80 reais/més (sem BDI)

Para equipamentos, o custo mensal previsto sera:

Teodolito := Prazo-4

Teodolito = 120 R
horas/més (F)

Veiculo leve := Prazo-4 horas/més

Veiculo leve =120 .
- horas/més (G)

C_Teodolito = 2,25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247)

C Veiculo 1 :=29,92 ) )
_veiculo_leve reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137)

Total Equipamento := Teodolito-C_Teodolito + Veiculo leve-C Veiculo leve
Total Equipamento = 120x2,25 + 120x29,92 = 270+3.590,40 = 3.860,40 reais/més

O custo dos demais insumos nos servigos topograficos, em média, representam de 5% a
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 5,0% do custo do pessoal.

Insumos := Total Pessoal-0.050
Insumos = 1.614,39 reais
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O custo mensal do servico de locacgdo (S001) sera:

Custo_locacao := Total Pessoal + Total Equipamento + Insumos
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S-02 -Instalacio de Marcos Topograificos da Obra

Prazo ;=3 dias

Topégrafo :=4 homens.horas/dia

Auxiliar_calculo t ifico =4
uxiliar_calculo_topogralico homens.horas/dia

Auxiliar t fia := 6
uxtliar_topograha homens.horas/dia

Desenhista copista ;=2 )
—COP homens.horas/dia

Auxiliar_desenhista := 2
uxihar_desenhista homens.horas/dia

Total Topodgrafo := Topografo-Prazo

Total Topdografo =12
otal_topogtato homens.hora (A)

Total Auxiliar cal top := Prazo-Auxiliar calculo topogréfico

Total Auxiliar cal top=12
- - - homens.hora (B)

Total Auxiliar topografia := Prazo-Auxiliar_topografia

Total Auxiliar topografia =18
homens.hora (C)

Total Desenhista_copista := Prazo-Desenhista_copista

Total Desenhista copista =6
- - homens.hora (D)

Total Auxiliar desenhista := Prazo-Auxiliar desenhista

Total Auxiliar desenhista = 6
- - homens.hora (E)

C_Topografo := 47,73 reais’/homem.hora (SINAPI Insumos 00007592) (CT)

C Auxili 1 top:=19,48 .
—auxtiat_cal_top reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CCAT)

C Auxiliar top:=19.48
~Auxitiar_top reais’/homem.hora (SINAPI Insumos 00000244) (CAT)

C_Desenbhist ista := 52,98
—escliista_copista ’ reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002357) (CDC)

C Auxiliar desenhista := 71,85
—Auxitiat_deseniista ’ reais/homem.hora (SINAPI Insumos 00002359) (CAD)
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O custo mensal de pessoal dos servigos de locagao sera:

Total Pessoal := A-CT + B-CCAT + C-CAT + D-CDC + E-CAD
Total_Pessoal: (12x47,73 + 12x19,48 + 18x19,48 + 6x52,98 + 6x71,85) = 1.906,14 reais (sem BDI)

Para equipamentos, o custo mensal previsto sera:

Teodolito := Prazo-4

Teodolito = 12 R
horas/més (F)

Veiculo leve := Prazo-6 horas/més

Veiculo leve =18 .
- horas/més (G)
C_Teodolito = 2.25 reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 00007247)

C Veiculo 1 :=29,92 . .
—velelo_leve reais/unidade.hora (SINAPI Insumos 92.137)

Total Equipamento := Teodolito-C_Teodolito + Veiculo leve-C Veiculo leve
Total Equipamento = (12x2,25 +29,92x18) = 565,56 reais/més

Para a confec¢ao do marco
(0.15%) 7

Concreto := .0.40
4

Concreto = 0.0071 m? (H)

Piquete madeira := 3-(0.50 + 0.80)
Piquete madeira=3.9
- m (1)

Arame := 6-0.87-3

Arame = 15.66
m (J)

C_concreto := 476,44 o.; /s (SINAPI Servigos 90855) (CC)
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C arame :=20,00 reais/kg (SINAPI Insumos 00000343) (CA)
(0,01kg/ m). Temos 15,66x0,01 = 0,1566 kg = 3,13 reais/m
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Confec_Marco := H-CC + [-CP + J-CA
(0,0071x476,44 + 3,9x2,62 + 15,66x3,13) = 3,38 + 10,22 + 52,93

Confec_Marco = 66,53 .../

O custo dos demais insumos nos servigos topograficos, em média, representam de 5% a
10% do custo de pessoal. Neste caso, considerou-se 7,5% do custo do pessoal.

Insumos := Total Pessoal-0.075
Insumos =
142,96 Reais

O custo unitario do servigo de locacdo (S002) sera:

Custo_marco := Total Pessoal + Total Equipamento + Insumos + Confec_Marco
Custo_marco =

2.680.96 reais/unidade (S-002 sem BDI)
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S-06 Marco Superficial
Escavacao

Escavagao :=(0.50 + 0.15)-(0.50 + 0.15)-0.30

Escavacdo = 0.13 m?

Aterro

i
Aterro := Escavacado — 0.50-0.50-0.10 — 0.152- —-0.30
4

Aterro = 0.10 m?

Concreto

0.15%

Pilar :=
4 -0.80

Pilar = 0.01 m3
Base :=0.50-0.50-0.1
Base = 0.03 m?

Concreto := Pilar + Base

Concreto = 0.04 m?
Formas

Base :=4-0.50

Forma := Base

Forma =2 m?

Aco

Aco :=4-(0.50 + 0.30 + 0.25)-0.25
Ago = 1.05 kg
9|26
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A seguir apresenta-se o custo de cada marco

. N° do Preco Pl:e?o. Preco Total
Discriminacio .. UN | QUANT | Unitario
Sinapi RS)
R$)
Escavacgao
Escavagdo manual a céu aberto até 0,50 m de
profundidade 000093358 m? 0,13 77,65 10,09
Reaterro
Aterro compactado com controle de GC ?
95% PN 000094319 m? 0,10 40,57 4,06
Formas
Forma plana de madeira 000096536 m? 2,00 68,38 136,76
Armacoes de Aco
Armagao em aco CA-50 000096545 kg 1,05 18,01 18,91
Concreto
Concreto estrutural para estruturas em
contato com agua bruta, agua tratada, solos e
gases - fck 25 MPa, conforme especificagao
do projeto estrutural 000099432 m? 0,04 431,90 17,28
Diversos
Tubo PVC didmetro 150 mm 000009840 m 0,80 89,34 71,47
Total 258,57

O custo do marco ¢ de R$ 258,57/marco (S-006 sem BDI)
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S-07- Piezometro Tipo Casagrande

Preco
N°do P P Total
Discriminacao .0 r‘eg:o UN | QUANT | Unitario B
Sinapi (R$)
(RS)
Escavacio de po¢o
Perfurag@o de pogo com perfuratriz a $-039
Percugao m 16,00 65,37 1.045,92
Reaterro
Pasta de Bentonita 000100475 m3 1,32 547,04 722,09
Areia fina 000000366 m? 0,04 44,09 1,76
Areia grossa 000000367 m? 0,04 77,50 3,10
Pedregulho 00004746 m? 0,13 38,14 4,96
Diversos
Tubo PVC didametro 100 mm 000009841 m 28,00 43,95 1.230,60
Tubo PVC didmetro 100 mm perfurado 009833 m 1,20 11,44 13,73
Caixa de alvenaria 43437 un 1,00 49531 49531
Total 3.517,47
O custo do piezometro é de R$ 3.517,47/un (S-007 sem BDI)
S-08 Transporte e Montagem das Listas LMH
O custo horario basico de uma equipe de montagem sera:
Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI)
It Profissional/Eaui to| Cédieo Sinai Custo Horario 0 tidad Peso de Cus];(; I;I'orano
em | Profissional/Equipamento | Cédigo Sinapi (R$/h) uantidade Participcio etivo
(R$/h)
1 Ajudante especializado 00000242 18,22 2,00 100% 36,44
(insumo)
2 |Instalador de tubulagGes 00002701 18,98 1,00 100% 18,98
(insumo)
Soldador (insumo) 00006160 18,72 1,00 10% 1,88
4 Guindauto hidraulico 00005928 184,67 1,00 100%, 184,67
(servico)
5 Talha manual de corrente 00095139 0,06 1,00 40% 0.02
(servico)
Custo equipe (R$/eq.h) 241,99

Logo, o custo horario de uma

Custo_equipe := 241,99

equipe de montagem ¢:

reais/equipe.hora (S-008 sem BDI)
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S-009 - Montagem de Materiais e Equipamentos das Listas LME

O custo horario basico de uma equipe de montagem sera:

Custo da Equipe de Montagem (Sem BDI)

Custo Horéri P d Custo Horario
Item | Profissional/Equipamento | Cédigo Sinapi | ~"S'® MO0 guantidade eso de Efetivo
(R$/h) Participcao (R$/h)
1 Ajudante especializado 00000242 18,22 2,00 100%, 36,44
(insumo)
2 Montador eletromecanico 00002437 17,48 1,00 100% 17,48
(insumo)
Eletrotécnico (insumo) 00002438 25,16 1,00 100% 25,16
4 |Guindauto hidraulico 0005928 184,67 1,00 100% 184,67
(servico)
5 |Talha manual de corrente 00095139 0,06 1,00 40% 0,02
(servico)
Custo equipe (R$/eq.h) 263,77

Logo, o custo horario de uma equipe de montagem ¢&:

Custo_equipe: 263,77 reais/equipe.hora (S-009 sem BDI)

S-017 - Concreto nio Estrutural - minimo 150 kg de cimento/m3

O custo do m3 de concreto nao estrutural sera:

Item Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total

SINAPI (RS) (RS)

1 [Concreto classe de resisténcia C15, com espalhamento 11146 m3 1,03 354.45 365.08
2 |Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,916 22.81 20.89
3 |Servente com encargos complementares 88316 H 1,03 19.63 20.22

Custo total sem BDI (R$/m3) 406.19

O custo do concreto ndo estrutural é de R$ 406,19/m3 (S — 017 sem BDI)

NOVAS COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

As novas composicoes foram elaboradas com base nas composicoes analiticas e nos
insumos do SINAPI.
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S-018 - Concreto Estrutural — fck 25 MPa

O custo do m3 de concreto estrutural — fck 25 MPa sera:

Ttem Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI (RS) (R$)
1 |Cocreto Usinado Bombeawel, inclui senico de bombeamento 1527 m3 1,030 350.87 361.40
2 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 22.59 5.17
3 [Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 22.81 11.18
4 [Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 19.63 14,53
5 \élﬁ;az?urrii imersdo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00586 CHP 0,12 152 018
6 Vibra(_ior de imerséo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00587 CHI 013 0.42 0.05
CHI diurno
Custo total sem BDI (R$/m3) 392,51

O custo do concreto estrutural — fck 25 MPa ¢ de R$ 392,51/m3 (S — 018 sem BDI)

S-019 - Concreto Estrutural — fck 30 MPa

O custo do m3 de concreto estrutural — fck 30 MPa sera:

Ttem Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI RS) RS)
1 |Cocreto Usinado Bombeawel, inclui senico de bombeamento 1525 m3 1,030 361.66 372,51
2 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,229 22.59 5.17
3 [Pedreiro com encargos complementares 88309 H 0,49 22.81 11.18
4 [Servente com encargos complementares 88316 H 0,74 19.63 14,53
5 Vlbradgr de imersdo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00586 CHP 0,12 152 0.18
CHP diurno
6 V|bra(_ior de imerséo, ponteira @45mm, motor elétricopot 2CV - 00587 CHI 013 0.42 0.05
CHI diurno :
Custo total sem BDI (R$/m3) 403.62

O custo do concreto estrutural — fck 30 MPa ¢ de RS 403,62/m3 (S — 019 sem BDI)

S-022 — Grampo para fixacdo da manta geotéxtil

O custo do quilo do ago cortado, dobrado sera:
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Ttem Discriminagao N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total

SINAPI (RS) (R$)

1 |Fornecimento corte e dobra de ago CA-25, diametro de 10mm 92884 KG 0,65 15.97 10.38
4 |Ajudante de armador com encargos complementares 88238 H 0,01 17.47 0.17
5 |Armador com encargos complementares 88245 H 0,09 22.69 2.04
Custo total sem BDI (R$/kg) 12,59

O custo do quilo do a¢o cortado, dobrado é de RS 12,59/kg (S-022 sem BDI)

S-023 — Demolicao de Concreto Simples (m2)

O custo do m3 de demoligao simples sera:

Item Discriminacio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI (R$) (R$)

1 |Pedreiro com encargos complementares 88309 H 1,30 22,81 29.65
2 |Servente com encargos complementares 88316 H 13,00 19.63 255.19
3 |Ferramentas (6% da MO) unid 0,06 284.84 17.09
Custo total sem BDI (R$/m3) 301.93

O custo do m3 de demoli¢ao do concreto simples ¢ de R$ 301,93/m3 (S-023 sem BDI)

S-024 — Fornecimento e Colocacao de Chumbador de A¢co-6 3/4" a 1" -

O custo de fornecimento e instalagdo sera:

Ttem Discriminagio N°do Preco | Unid. | Coeficiente [Preco Unitario Total
SINAPI (R$) (RS)
. ) SABESP
1 |Furadeira Industrial (CHP) £Q04579 H 1,00 1.33 1.33
2 |Ajudante com encargos complementares SINAPI H 2,00 12.35 24.70
25958
3 |Montador com encargos complementares SINAPI 2437 H 1,00 17.48 17.48
4 |Chumbador tipo Paraboult ou similar 3/4"x6 1/4" 13.279 UN 1,00 13.67 13.67
5 |[Broca de vidia @ 3/4" a 1" 0003944 UN 0,25 0.13 0.03
Custo total sem BDI (R$/chumbador) 57.21

O custo de fornecimento ¢ instalagdo de um chumbador ¢ de R$ 57,21/unid. (S-024 sem
BDI)
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S-026 — Alvenaria de Bloco de Concreto Estrutural com Armadura, Grout e

Revestimento

O custo de painel com dimensdes 1,61 x 1,26m, sera:

L N° do Prego . Prles;(‘) .
ltem Descrigao SABESP Unid. U?'g;;lo Quantidade |Total (R$)
1 |Furo em concreto @ 3/8" e prof. 10cm 70190101 unid. 3,58 26 93,08
2 |Fornec e colocagdo de chumbador quimico 70190097 | unid. 15,19 26 394,94
3 |Alvenaria de bloco de estrutural com armagéo e grout 70110015 m2 255,60 2,03 518,87’
4 |Chapisco 70120002 m2 9,80 4,58 44,88
5 |Embogo 70120003 m2 48,64 4,58 222,77
6 [Reboco 70120004 m2 31,41 4,58 143,86
Custo total sem BDI (RS por parede) 1.418,40
O custo de construg@o de cada painel é de R$ 1.418,40/unid. (S-026 sem BDI)
S-027 - Fornecimento e Instalacio de Manta Geotéxtil nao tecido RT-21
Item Discriminagao N°doPreco | Unid. | Coeficiente [Prego Unitario Total
SINAPI (RS) (R
1 |Servente com encargos complementares 88316 H 0,01667 19,63 0,32
2 |Geotextil ndo tecido RT-21 4012 m2 1,05 11,98 12,58
3 |Transporte t 0,00049 24,41 0,01
Custo total sem BDI (R$) 12,91
*Transporte: se reajuste pelo [IPCA (fev/19 para jul/21) = R$0,01
O custo de fornecimento e instalagdo da manta de geotéxtil é de R$ 12,91/m2
(S-027sem BDI)
S-028 - Rebaixamento de Lencol com Ponteiras Filtrantes
Mobilizaciao, Desmobilizacdo, Transporte, Instalacdo e Operacao)
Item Discriminagao N° do Prego Unid. Coeficiente | Prego Unitario Total
SINAPI (R$) (R$)
1 Caminhao com carroceria de madeira 73467,00 h 0,043 124,51 5,35
2 Caminhao Tanque 6.000 litros 6259,00 h 0,057 184,63 10,52
3 Energia elétrica SP OBRAS kwh 2,083 0,72 1,56
4 Equipamento para rebaixamento de lengol freatico SP OBRAS dia 0,020 579,47 11,59
5 Ajudante 246,00 h 0,057 12,39 0,71
6 Eletricista 2436,00 h 0,029 17,63 0,51
7 Encanador 2696,00 h 0,012 17,61 0,21
8 Vigia 41776,00 h 0,017 20,05 0,34
Custo total sem BDI (R$) 30,79
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O custo de cada ponteira filtrante por dia ¢ de R$ 30,79 (S-028 sem BDI)

Observagdes:  Pregos SINAPI, fevereiro 2019
Pregos SP OBRAS, janeiro 2021, retroagidos para fevereiro 2019 pela variagéo do IPCA, 0,9219

[ 99005 [ENERGIA ELETRICA I KWH [ 069 [ SPOBRAS |
Locagéo de conjunto de bombeamento a vacuo para 181 SEM
08.07.060 rebaixamento de lengol freatico, com até 50 ponteiras e poténcia cixdia SERVICO SP OBRAS & 554,51
. - N DESONERACAO
até 15 HP, minimo 30 dias

Variagdo Monetaria - IPCA IPCA Variagéo
2015 FEV 5138,93 0,9219
2021 JAN 5574,49

3. Energia: Reajuste pelo IPCA para jul/21 = (0,69/5574,49)*5825,37 = 0,72 x 2,083 = 1,56

4. Equipamento: Reajuste pelo IPCA p/ jul/21 = (554,51/5574,49)*5825,37 = 579,47 x 0,020 = 11,59

S-028A —ITEM 4.4.1 = 7.000 ponteiras/dia x R$ 30,79 =R$ 215.530,00
S-028B — ITEM 5.5.1 = 13.230 ponteiras/dia x R$ 30,79 =R$ 407.351,70

S-028C — ITEM 12.9.1 = 3.480 ponteiras/dia x R$ 30,79 =R$ 107.149,20

e S-029 — Forma para Estrutura de Concreto de Chapa de Madeira Compensada
Com 3 Aproveitamentos (m2)

Item Discriminagédo N° do Prego | Unid. | Coeficiente | Prego Unitario Total

SINAPI (R$) (R$)
1 |Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de 2,2 x 1,1 metro E=17mm 1358 M2 0,89 45,75 40,72
2 |Pontalete de madeira ndo aarelhada 7,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da regido 4491 M 1,54 6,60 10,16
3 |Sarrafo de madeira aparelhada 2,5 x 7,5 cm, Pinus, mista ou equivalente da regido 4517 M 5,53 2,31 12,77
4 |Prego de aco polido com cabega 17 x 21 5068 KG 0,14 18,43 2,58
5 |Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 88239 H 0,18 18,97 3,41
6 |Carpinteiro de formas com encargos complementares 88262 H 0,92 22,59 20,78
7 |Serra circular de bancada com motor elétrico, CHP diurno 91692 CHP 0,04 25,90 1,04
Custo total sem BDI (R$/m2) 91,46

e O custo do m2 da forma instalada ¢ de R$ 91,46/m2 (S-029 sem BDI)
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e S-030 — Gabiao tipo colchao Reno, altura de 0,17m, sem manta de geotéxtil

S -030
N2 do Preco
T . _ el Total
Item | Discriminagao Preco Unid. |Coeficiente| Unitario (R$)
SINAPI (R$)
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO
1 | PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 4730 M3 0,221 51,0700 11,29
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRA, CACAMBA 0,80 M3, PESO
2 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 2631 CHP 0,056 153,07 8,57
111 HP - CHP DIURNO
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRA, CACAMBA 0,80 M3, PESO
3 OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 2632 CHI 0,214 64,14 13,73
111 HP - CHI DIURNO
4 GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA 40451 M2 1,000 112,610 112,61

HEXAGONAL 6 x 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO
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2,0 MM DIMENSOES 5,0x 2,0x 0,17 M
(CxLxA)
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 88309 1,077 22,81 24,57
SERVENTE COM ENCARGOS
1
COMPLEMENTARES 88316 0,508 19,63 9,97
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA 93592 M3xKM 0,2210 1,74 0,38
EM REVESTIMENTO PRIMARIO
Custo total sem BDI (R$/m?3) 181,12
O custo do m2 de gabido tipo colchdo de 0,17m instalado ¢ de R$ 181,12/m2 (S-030
sem BDI)
e S-031 — Administracao Local da Obra
Grupo S-031 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Sub-Grupo ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (18 MESES) - 12 ETAPA
) CUSTO (R$)
ITEM CODIGO INSUMO UNID. | QUANT. -
UNITARIO TOTAL
1 MAO-DE-OBRA
Engenheiro civil de obra senior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18
1.1 90779 meses) h 3.168,00 125,85 398.692,80
Engenheiro civil de obra junior, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses)
1.2 90777 h 3.168,00 81,30 257.558,40
Auxiliar de escritério, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses)
1.3 90772 h 3.168,00 18,95 60.033,60
Técnico de Seguranga do trabalho, com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18
1.4 100309 meses) h 3.168,00 38,51 121.999,68
Topdgrafo com encargos complementares (8 h x 22 dias x 18 meses)
1.5 90781 h 3.168,00 49,20 155.865,60
Vigia Noturno com encargos complementares (8 h x 30 dias x 18 meses)
1.6 88326(" h 4.320,00 25,50 110.160,00
Sub-total 1. | 1.104.310,08
Total 1. | 1.104.310,08
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2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
2.1 COTACAO® Velcqlo com§r9|al leve —'capaadade de carga até 700 kg com motor a gasolina tipo VW- digria 540,00 117,07 63.217.80
Saveiro ou similar (30 dias x 18 meses)
Sub-total 2. | 63.217,80
Total 2. | 63.217,80
3. CANTEIRO EM GERAL
3.1 COTAGAO® | Agua / Esgoto - Tarifa Comercial SAAE (minimo 20 m?) més 18,00 176,07 3.169,26
3.2 COTAGAO® | Luz (CPFL Piratininga - Demais classes - ICMS 12%) més 18,00 127,91 2.302,38
Sub-total 3. 5.471,64
Total 3. 5.471,64
TOTAL GERAL | 1.172.999,52
VALOR ADOTADO 100% (R$/) 1.172.999,52
OBSERVAGOES
(1) Fonte: Pregos extraidos do Banco de Pregos do SINAPI - desonerado (10: julho/21);
(2) Fonte: Pregos de cotagdo - internet (10: junho/2021) e reajustado para julho/2021, indice IPCA
(3) Fonte: Pregos de cotagdo - SAAE de Salto (10: dezembro/2019) e reajustado para julho/2021, indice IPCA
(4) Fonte: Pregos de cotagédo - CPFL de Salto (I0: abril/2021) e reajustado para julho/2021, indice IPCA.
Composigéo CPFL KWh Preco Total
TUSD 200 0,271750 54,35
TE 200 0,261800 52,36
PIS/PASEP 0,91% 1 0,970000 0,97
COFINS 4,22% 1 4,500000 4,50
ICMS 12% 1 12,810000 12,81
Total més 124,99

O custo total da administrag@o local da obra sera de R$ 1.172.999,52 (S-031 sem BDI)
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~ ~
e S-032 - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
Meses e Volume de execugio mensal (m?)
OBRAS DE TERRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
Atividades Item Q
(m?)

2 - SERVICOS PRELIMINARES 223 34.456,00 | 20.000 | 14.456

3 - OBRAS DO RESERVATORIO 313 95.306,00 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 5.306

4- OBRAS DE DESVIO DO CURSO D'AGUA 67.810,12 | 40.000 | 27.810

Langamento Ensecadeira 411 22.991,62

Remogdo Ensecadeira 421 21.636,76

Canal de Desvio 412 23.181,74

5- (Escavagiio e Aterro) 953.023,91 30.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3.024

Escavagio do Tapete Impermealizante 521 383.744,17

Escavgdo do Vertedouro 5.2.1 89.636,94

Escav;éo Desvio 521 4.477,09

Aterro (Tapete Impermeavel + Ombreira

esquerda + Abrago da barragem + Corpo 524 475.165,71

Central + Ombreira Direita)

MOVIMENTO DE TERRA (Total)

Total do volume mensal previsto 1.150.596,03 | 60.000 | 72.266 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 75.306 | 70.000 | 70.000 | 3.024

140 horas efetivas trabalhadas por més

Prod. Mensal Quantidade d para atendera produgio mensal (unid.)

Trator (200m*/h) 28.000,00 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1

Carregadeira (200m?/h) 28.000,00 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 1

Caminhao Basculante (46m*/h) 6.440,00 10 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 1 1 1 1 1 1

Patrol 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Irrigadeira 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Pé de Carneiro 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Rolo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Comboio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

|Caminh&o com carroceria 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

RESUMO CUSTO

MOB/DESMOB. SINAPI DER
Mobilizagdo Desmob. 93596 72.18.02.99.05
Total Dist. (km) (km) (KM)
Peso (t)
Transporte sobre Prancha
Trator de Esteira 4 4 8 80 5 7,94 5.081,60
Carregadeira 4 4 8 80 14,5 7,94 5.081,60
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Patrol 3 3 6 80 17 7,94 3.811,20
Pé de Carneiro 2 2 4 80 8 7,94 2.540,80
Rolo Compactador 2 2 4 80 5 7,94 2.540,80
Trator de pneus 2 2 4 80 7 7,94 2.540,80
Retro escavadeira
Transporte Rodando 2 2 4 80 B 7,94 2.540,80
Caminhdo Basculante 14 14 28 80 0,45 1.008,00
Caminh&o Irrigadeira 2 2 4 80 0,45 144,00
Comboio Abastecimento 1 1 2 80 0,45 72,00
Caminhdo com carroceria 2 2 4 80 0,45 144,00
Caminhdo Munk 1 1 2 80 0,45 72,00
25.577,60
Custo Custo
Frentes de Servigo Volume | Coeficiente Proporcional Proporcional
para para
Mobilizagdo | Desmobilizagédo
Volume total de movimento | 4 454 596 1 12.788,80 12.788,80
de terra
2 - Servigos Preliminares 34.456 0,0299 382,98 382,98
3 - Obras do Reservatorio 95.306 0,0828 1.059,32 1.059,32
4 -Obras de Desvio do 67.810 | 0,0589 753,70 753,70
Curso de Agua
5 - Barragem 953.024 0,8283 10.592,80 10.592,80
12.788,80 12.788,80
25.577,60

SINAPI - jul/2021 /
DER - 30/06/21

O custo total previsto para Mobiliza¢do e Desmobilizacdo de equipamentos para a (S-032 sem BDI)

e S-033-LOCACAO DE MARCOS E ACOMPANHAMENTO

,

TOPOGRAFICO DA OBRA
N° da

Item Discriminagao Composigao Unid. Coeficiente | Prego Unitario Total

Arcadis (R$) (R$)

1 Locagéo da obra com auxilo topografico S-01 més 9 37.762,59 339.863,31

2 Instalag@o de marco topografico S-02 unid. 4 2.680,96 10.723,84

Custo total sem BDI (R$) 350.587,15

Observagoes:

Previs&o de instalagéo de 4 marcos topograficos.

Premissado que a equipe topografica ficara disponibilizada 50% do tempo previsto para a construgédo da obra;

e O custo total previsto para Locacdo de marcos e acompanhamento topografico da

obra sera R$ 350.

587,15 (S-033 sem BDI)

e S-034 - FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO

S-034 FORNECIMENTO E RS RS
(antigo codigo SINAPI | LANCAMENTO DE PEDRA DE M3 Coefic. . ~
6454) MAO unit. | total | Observacdes
PEDRA DE MAO OU PEDRA
RACHAO PARA prego
INSUMO 4730 | ARRIMO/FUNDACAO (POSTO M3 SINAPI
PEDREIRA/FORNECEDOR, 110000 51,07 156,18 jul/21
SEM FRETE)
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preco
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88316 | )\ 1p] EMENTARES H o 1600000 19,63 | 117,78 Sﬁéf I
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M2, EM VIA URBANA EM 79,0000 prego
COMPOSICAO | 97913 | REVESTIMENTO PRIMARIO | M3XKM | 2% 232 | 51.04| SINAPI
(UNIDADE: M3XKM). jul21
AF 07/2020
Total | 225,00
S-035 —- FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4
ALES FORNECIMENTO E LANCAMENTO RS
(antigo cggi%g SINAPI DE BRITA N. 4 M3 | Coefic. unit. RS total
PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) prego
INSUMO | 4723 | POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, | M3 || oo | oo | 53.42| SINAPI
SEM FRETE : ’ ul21
preco
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88316 | -\ 1pl EMENTARES H 1500000 1963 | 3926 Sjlfl\ll/‘;fl
Total 92,68

S-036 — ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "T” 12 X

51/4
S-036 ESTRUTURA METALICA EM RS
(antigo codigo SINAPI | ACO ESTRUTURAL PERFIL | KG | Coefic. unit RS total Observagdes
73970/001) 17127 X 51/47 ’
prego SINAPI
PERFIL "I" DE ACO reajustado de
INSUMO | 4774 | | AMINADO, "W" 410X 67 | <O | 1,05000| 6,65 6,981 fev/19 para
jul/21 pelo IPCA
SERRALHEIRO COM . SINAPI
COMPOSICAO | 88315 | ENCARGOS H | 012000 | 22.60 272 | PPEEY 1
COMPLEMENTARES ’ : u
SERVENTE COM ENCARGOS preco SINAPI
COMPOSICAO | 88316 COMPLEMENTARES H 0,12000 | 19,63 2,36 jul/21
SOLDA DE TOPO EM preco SINAPI
CHAPA/PERFIL/TUBO DE reajustado de
COMPOSICAQ | 98746 ACO CHANFRADO, M 0,00600 | 66,96 0,40 fev/19 para
ESPESSURA=1/4". AF 06/2018 jul/21 pelo IPCA
Total 12,46
307733 | Junta de dilatagdo em elastdmero e perfil [m | 1,00000 380,10 | 380,10 | prego SICRO reajustado

VV-L=20mmeH =40 mm -
fornecimento ¢ instalagdo

de abr/21 para jul/21
pelo IPCA
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S-037 — JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) 0-220/6 PRESSAO ATE

30 MCA
S-037 JUNTA DE DILATACAO RS
(antigo codigo SINAPI | ELASTICA (PVC) 0-220/6 M | Coefic. nit RS total | Observagdes
73898/1) PRESSAO ATE 30 MCA it
JUNTA DILATACAO ELASTICA breco
PARA CONCRETO
INSUMO 3681 | FUGENBAND) 0-22, ATE 30 M1 os000 | 0284 | 9748 S.H\llgfl
MCA u
ARMADOR COM ENCARGOS prego
COMPOSICAO | 88245 | Vot EMENTARES H |0 12000 | 2269 SINAPI
2,72 jul/21
SERVENTE COM ENCARGOS preco
COMPOSICAO | 88316 | X0 o iy ik e H | 012000 | 1963 SINAPI
236]  jul21
Total | 102,56
S-038 — APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO
Stk APARELHO APOIO NEOPRENE R$
(antigo c6digo SINAPI FRETADO DM3 | Coefic. unit. RS total Observagdes
84154)
GRAUTE CIMENTICIO PARA preco
INSUMO 134 | UsO GERAL KG | | 46400 | 154 2,25 stLII\lI//;fI
POLIESTIRENO
EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), prego
INSUMO | 11615 | TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO | M2 | /0 0| 3,92 0,04 | SINAPI
TERMOACUSTICO, E = 10 MM, ’ jul/21
1000 X 500 MM
APARELHO DE APOIO DE
NEOPRENE FRETADO, 60 X 45
X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE prego
INSUMO | 12888 | ACO DE 4 MM INTERCALADAS | DM3 | | (01| 104,77 | 104,77 | SINAPI
COM ELASTOMERO DE 11 MM ’ jul/21
E REVESTIMENTO FINAL COM
ELASTOMERO DE 6 MM
preco
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88309 | ()1 ior bV irs R e H 1o 11000 | 2281 2,51 stLII\lI//;fI
Total | 107,32

S-039 - PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO
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S-039 PERFURACAO DE POCO COM RS RS
(antigo codigo SINAPI | PERFURATRIZ A M | Cocfic. unit total Observagdes
74163/2) PERCUSSAO )
LOCACAO DE PERFURATRIZ preco SINAPI
PNEUMATICA DE PESO reajustado de
INSUMO 4778 | \IEDIO. * 18 * KG, PARA 1,40(())000 306 | 428 0o para
ROCHA jul/21 pelo IPCA
AJUDANTE DE OPERACAO
COMPC? SICA 88124 EM GERAL COM ENCARGOS 2,800000 | 12,32 | 34,50 | P'%° 1%11““
COMPLEMENTARES 0 Ju
OPERADOR DE MAQUINAS E
COMPOSICA | 8829 | EQUIPAMENTOS COM preco SINAPI
0 7 | ENCARGOS 1’408000 18,99 1 26,59 jul/21
COMPLEMENTARES
Total | 65,37
e S-040 - LASTRO COM PREPARO DE FUNDO
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO,
LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
S-040 (antigo codigo SINAPI | M, COM CAMADA DE BRITA, .
94116) LANCAMENTO MECANIZADO, EM M3 | Coefic. | R$unit. | RS total
LOCAL COM NiVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF _06/2016
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO
INSUMO 4720 | (4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 |1,1000000 | 62,73 69,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS
COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
COMPOSICAO 5678 | RETRO CAP. 0.26 M3, PESO CHP |0,0810000| 109,17 8,84
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS
COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA
COMPOSICAO 5679 | RETRO CAP. 0.26 M3, PESO CHI |0,4060000 | 47,22 19,17
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX.
4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPOSICAO 88309 | COMPLEMENTARES H |0,5840000| 22,81 13,32
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Design & Consultancy
for natural and
built assets

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,8760000

19,63

17,20

COMPOSICAO

91533

COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

0,0320000

31,02

0,99

COMPOSICAO

91534

COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4
CV - CHI DIURNO. AF 08/2015

CHI

0,0300000

24,51

0,74

Total

129,26

e S-041 - EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO

S-041 (antigo codigo SINAPI

73816/2)

EXECUCAO DE DRENO VERTICAL
COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM

M

Coefic.

RS unit.

RS total

INSUMO

4720

PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO
(4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3

0,0300000

62,73

1,88

INSUMO

4780

LOCACAO DE PERFURATRIZ
PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 24 *
KG, PARA ROCHA

0,2000000

3,17

0,63

COMPOSICAO

5811

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230
CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA
- CHP DIURNO. AF 06/2014

CHP

0,0400000

152,38

6,10

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,0000000

19,63

19,63

Total

28,24

25| 26




Consorcio Intermunicipal do

Cabretva | Indaiatuba | Itu | Salto

PROJETO EXECUTIVO
DA BARRAGEM E SISTEMA DE CAPTACAO E ADUCAO
DO RIBEIRAO PIRAI

COTACOES

DATA BASE: JULHO/21
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AGUAS DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE
TUBOS E CONEXOES LTDA

@ CNPJ: 43.169.448/0001-46 - IE: 12.263.325

AGUAS DA SERRA ETR DAS ARCAS, 1506 ITAIPAVA - PETROPOLIS

TUBOS, CONEXOES E VALVULAS RJ - CEP: 25.745-123

COTACAO NUMERO: 10.03.2022
EMPRESA: |CNPJ INSC.ESTADUAL
CONIRPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI |
ENDERECO: CEP FONE

I I
REPRESENTANTE: FONE
AIC: email: CONTATO

CONTRIBUINTE DE ICMS:

COTAGCAO ELABORADA POR:

JADHER | |

1  |Tubo com ponta e bolsa didgmetro 1.200 mm, L = 7,00 m m 56,00 R$ 6.728,00 0%|0%| R$ 376.768,00
2 |Tubo com ponta e bolsa didgmetro 1.200 mm, L = 5,50 m e 1,00l R$ 43.642,00 0%|0%| R$ 43.642,00
3 |Tubo com ponta e flange didmetro 1.200 mm, L= 4,00 m )24 1,00l R$ 45.540,00 0%|0%| R$ 45.540,00
4 |Tubo cilindrico, 1.200 mm, L = 7,00 m e 3,000 R$ 55.545,00 0%|0%]| R$ 166.635,00
5 Toco com flanges diametro 1.200 mm, L= 0,25 m yZ4 1,00 R$ 29.583,00 0% 0% R$ 29.583,00
6 Acessorios para montagem de flanges didmetro 600 mm ¢ 1,00| R$ 1.369,00 0%|0%| R$ 1.369,00
R$ 663.537,00
CONDIGOES DE PAGAMENTO: 30 dias/ FRETE CIF MAIS ICMS
ENDERECO DE ENTREGA: |DO ESTADO REFERIDO

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS
VALIDADE DA COTAGAO: VALIDO ATE 17 DE MARCO

OBSERVAGOES GERAIS: INDICAR E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL.




CON=>0O

OF-313/22
CONIRPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Cliente:

Contato: | Depto. Projetos
Sr2 José Campos
REPRESA INDAIATUBA

11 de Margo de 2022

Contato:
Obra:
Data:

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo,

Conexdes, conforme segue:

A - ESCOPO DE FORNECIMENTO:

nossas condicbes para fornecimento de Comportas e

~ UNI DIAMETR |QUANT R$
ITEM [ DISCRIMINACAO D MATERIAL o UNITARIO R$ TOTAL
Té com flanges
1 didmetro 1.200 mm pc FOFO 1200MM 3
RS 78.000,00 | RS 234.000,00
Pedestal de manobra
com volante e
2 acionamento por | p¢ FOFO 2.1/2” 3
engrenagem
RS 6.450,00 R$ 19.350,00
Comporta  quadrada
sentido duplo de fluxo
3 para diametro 1.200(pc¢ FOFO 1200MM (3
mm
R$ 89.000,00 | R$ 267.000,00
Haste de
4 |Prolongamento com| . |acq 4020 2427 29,5M
extremidades
rosqueadas RS 15.330,00 R$ 15.330,00
Mancal intermediaria
diametro 2 1/2" para
5 haste de|pc FOFO 2.1./2" 8
prolongamento
RS 765,00 R$ 6.120,00

Conexo Industria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, I.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740/ 19-3225.6070

www.conexobrasil.com.br

conexo@conexobrasil.com.br
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TOTAL DA PROPOSTA: RS 541.800,00

B — CONDICOES COMERCIAIS

PRAZO DE ENTREGA DAS PECAS: 75 dias, salvo venda prévia dos produtos em
estoque.

GARANTIA: 12 Meses.

CONDICAO DE PAGAMENTO: 25% na Confirmagdo do Pedido e 25% antes do
embarque e Saldo Faturado 30/60

FRETE: CIF — Posto Obra

IMPOSTOS DAS PECAS: Incluso — Faturado Por Empresa Optante Pelo Simples
Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente

Guilherme Luiz Neto
Conexo Industria e Comércio Ltda.

Conexo Industria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, I.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740/ 19-3225.6070
www.conexobrasil.com.br
conexo@conexobrasil.com.br
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OF-314/22
CONIRPI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Cliente:

Contato: | Depto. Projetos
Sr2 José Campos
REPRESA INDAIATUBA ETAPA 2

11 de Margo de 2022

Contato:
Obra:
Data:

Prezados Senhores,

Apresentamos abaixo, nossas condigdes para fornecimento de Comportas e
Conexdes, conforme segue:

A - ESCOPO DE FORNECIMENTO:

~ UNI DIAMETR [QUANT R$
ITEM [ DISCRIMINACAO D MATERIAL o UNITARIO R$ TOTAL
Té com flanges
1 didmetro 1.200 mm pc FOFO 1200MM 1
RS 78.000,00 RS 78.000,00
Curva 45° com flanges,
2 didmetro 1.200 mm oo} FOFO 1.200MM 1
RS 57.500,00 RS 57.500,00
Curva 22°30° com
flanges, didmetro
3 1 200 mm pc FOFO 1200MM 1
RS 49.880,00 RS 49.880,00
Curva 22°30' com
4 :)norlnsas, didmetro 1.200 oG FOFO 1.200MM 1
RS 28.500,00 RS 28.500,00
Curva 11°15' com
5 Eﬂlorlnsas, didmetro 1.200 55 FOFO 1.200MM 3
RS 24.500,00 RS 73.500,00
Placa redutora
didmetro 1.200 mm x 1.200 X
® 1600 mm p¢ |FOFO 6ooMM |
RS 25.000,00 RS 25.000,00

Conexo Industria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, I.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740/ 19-3225.6070

www.conexobrasil.com.br

conexo@conexobrasil.com.br
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TOTAL DA PROPOSTA: RS 312.380,00

B — CONDICOES COMERCIAIS

PRAZO DE ENTREGA DAS PECAS: 75 dias, salvo venda prévia dos produtos em
estoque.

GARANTIA: 12 Meses.

CONDICAO DE PAGAMENTO: 25% na Confirmagdo do Pedido e 25% antes do
embarque e Saldo Faturado 30/60

FRETE: CIF — Posto Obra

IMPOSTOS DAS PECAS: Incluso — Faturado Por Empresa Optante Pelo Simples
Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias.

Sem mais para o momento, colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente

Guilherme Luiz Neto
Conexo Industria e Comeércio Ltda.

Conexo Industria e Comércio Ltda
Av. Smith de Vasconcelos, I.111
Distrito Industrial - Campinas - SP
Cep 13054-740/ 19-3225.6070
www.conexobrasil.com.br
conexo@conexobrasil.com.br




DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

"Dominus Illluminateo Mea"

PROPOSTA COMERCIAL/TECNICA - N® 591/2022 (Emissio Inicial)

Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO 28/03/2022
Representante: VALIDO ATE 02/04/2022
CLIENTE/CONTRATANTE:
EMPRESA SAAE INDAIATUBA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS
ENDERECO
CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.
CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL
FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br
ESCOPO DE SOLICITACAO/REFERENCIAS
OBRA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI - BARRAGEM PIRAI
LOCAL SALTO / SP
STATUS EM EXECUCAO
OBSERVAGAO

ESCOPO DE FORNECIMENTO

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO D40

CODIGO CLIENTE DIMENSIONAL (mm) ELEVAGCAO PRESSAO
ACIONAMENTO PEDESTAL
(TAG) LARGURA ALTURA (mm) (McA)
1 NIVEL 543,90 D40 1200 1200 Manual Volante 15100 Incluso 13,95 1
2 NIVEL 546,954 D40 1200 1200 Manual Volante 12046 Incluso 10,90 1
3 NIVEL 552,754 D40 1200 1200 Manual Volante 6246 Incluso 5,10 1

TOT.

DESCRICAO TECNICA - FOLHA DE DADOS
COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO D40

ESTRUTURA/COMPORTA

COMPONENTE DESCRICAO/OBS MATERIAIS
INSTALAGAO DIRETAMENTE NO CONCRETO/PAREDE
SENTIDO DE FLUXO BIDIRECIONAL (MONTANTE/JUSANTE)
FIXAGAO CHUMBADOR MECANICO (PARABOLT) AISI 304 (Ago Inoxidavel)
QUADRO ESTRUTURAL (Pegas Fixas) ESTRUTURA UNICA/RIGIDA AISI 304 (Ago Inoxidavel / ASTM A 240)
COMPORTA (Painel Deslizante) COM REFORCO ESTRUTURAL AISI 304 (Ago Inoxidavel / ASTM A 240)
SISTEMA DE VEDACAO 4 LADOS (ESTANQUEIDADE ACIMA DA NORMA)
VEDAGAO SUPERIOR SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM
VEDAGAO LATERAL SISTEMA METAL x BORRACHA UHMW/PUAD (Polietileno de Ultra Alta Densidade) + EPDM
VEDAGAO INFERIOR EMBUTIDA NO CONCRETO (FLUSH BOTTOM) Borracha EPDM
VEDAGAO DE ASSENTAMENTO VEDAGAO ENTRE PAREDE/EQUIPAMENTO Borracha EPDM
PERFIL/CORDAO DE COMPRESSAO PERFIL NOTA MUSICAL Borracha EPDM
PARAFUSOS E PORCAS AISI 304 (Ago Inoxidavel)
PINTURA / ACABAMENTO PADRAO DIM PARA ACO INOX DECAPAGEM / PASSIVAGAO

PROLONGAMENTO (PADRAO DIM)

COMPONENTE DESCRICAO/OBS MATERIAIS
HASTE/EIXO DE PROLONGAMENTO COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES AGO INOXIDAVEL
LUVAS DE LIGACAO COM AJUSTE NAS EXTREMIDADES AGO INOXIDAVEL
MANCAIS INTERMEDIARIOS CONJUNTO COMPLETO (Com Fixadores) AGO INOX COM BUCHAS DE UHMW/PUAD
PARAFUSOS E PORCAS AGO INOXIDAVEL

PEDESTAL/CAVALETE DE ACIONAMENTO (PADRAO DIM)

COMPONENTE DESCRICAO/OBS MATERIAIS
ESTRUTURA PADRAO ASTM A36 (Ago Carbono)
ALTURA DO PEDESTAL 800mm
INSTALAGAO DIRETAMENTE NO CONCRETO/LAJE
FIXACAO CHUMBADOR MECANICO (PARABOLT) AGO CARBONO
HASTE ROSCADA DE ACIONAMENTO TIPO ASCENDENTE AISI 410 (Ago Inoxidavel)
TUBO DE PROTEGAO DA HASTE ROSCADA COM INDICAGAO DE CURSO (REGUA) E RESPIROS TRANSPARENTE (Policarbonato/Acrilico)
LIMITADOR (STOP NUT) MECANICO LIMITADOR DE CURSO AGO INOXIDAVEL
PINTURA / ACABAMENTO PADRAO DIM PARA ACO CARBONO PREPARAGAO + ACABAMENTO WEGPOXI BICOMPONENTE
PLAQUETA DE IDENTIFICACAO PADRAO DIM (FIXADA EM LOCAL VISIVEL) ALUMINIO / INOX

SISTEMA DE ACIONAMENTO

TIPO DESCRIGAO/OBS

MANUAL VOLANTE COM REDUTOR COM REDUTOR DE TORQUE, ESFORCO MAXIMO DE 178N ou 18,15kgf
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DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

"Dominus Illluminateo Mea"

PROPOSTA COMERCIAL/TECNICA - N® 591/2022 (Emissio Inicial)

Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO 28/03/2022
Representante: VALIDO ATE 02/04/2022
CLIENTE/CONTRATANTE:

EMPRESA SAAE INDAIATUBA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

ENDERECO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL

FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br

SUGESTAO DIM PARA ACIONAMENTO DAS COMPORTAS
ACIONADOR PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL, MODELO DIM-HEMI
SISTEMA DE ACIONAMENTO
TIPO DESCRIGAO/OBS

COMPOSTO POR DUAS BATERIAS 18V LITHIUM-ION(UMA RESERVA), RECARREGADOR, ILUMINAGAO DE TRABALHO, FREIO INSTANTANEO, DUPLA

ACIONADOR PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL ~ < <
ROTACAO (ABRIR/FECHAR), VELOCIDADE VARIAVEL, RESISTENTE A AGUA E POEIRA, MARCA: DIM - MODELO: HEMI

VALORES

5 VALOR VALOR TOTAL
CODIGO CLIENTE EQUIPAMENTO

(TAG) UNITARIO c/ Pl

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 -
DN: 1200x1200 (mm) - MATERIAL: AISI 304 - ELEVAGAO:
15100mm - PRESSAO: 13,95 MCA - PEDESTAL COM
ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

1 NIVEL 543,90 RS 90.252,00 | RS 90.252,00 1 0 RS 90.252,00

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 -
DN: 1200x1200 (mm) - MATERIAL: AISI 304 - ELEVAGAO:
12046mm - PRESSAO: 10,90 MCA - PEDESTAL COM
ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

2 NIVEL 546,954 RS 87.972,00 | RS 87.972,00 1 0 RS 87.972,00

COMPORTA DESLIZANTE DE PAREDE, MODELO DIM D40 -

DN: 1200x1200 (mm) - MATERIAL: AISI 304 - ELEVAGAO:
6246mm - PRESSAO: 5,10 MCA - PEDESTAL COM
ACIONAMENTO MANUAL VOLANTE

3 NIVEL 552,754 RS 83.508,00 | RS 83.508,00 1 0 RS 83.508,00

261.732,00 | | R$ 261.732,00

VALORES - SUGESTAO DIM PARA ACIONAMENTO

CODIGO CLIENTE EQUIPAMENTO VALOR VALOR TOTAL VALOR TOTAL

(TAG) UNITARIO S/ 1Pl c/ el

4 ACIONADOR PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL RS 15.000,00 = RS 15.000,00 1 0 RS 15.000,00
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DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br
"Dominus Illluminateo Mea"

PROPOSTA COMERCIAL/TECNICA - N® 591/2022 (Emissio Inicial)

Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO
Representante: VALIDO ATE
CLIENTE/CONTRATANTE:

EMPRESA SAAE INDAIATUBA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

ENDERECO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL

FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br

CONDICOES GERAIS DE VENDA
PRAZO DE ENVIO DOS DESENHOS |10 DIAS UTEIS APOS PEDIDO DE COMPRA APROVADO

TECNICOS PARA APROVACAO: Desenhos sdo de propriedade intelectual DIM e serdo enviados em PDF (Acrobat Reader)
5 PRAZO MAXIMO DE AVALIAGAO ~ |ATE 10 DIAS UTEIS
DOS DESENHOS: APOS ESTE PERIODO, CASO OCORRA REAJUSTE NOS VALORES DE MATERIA PRIMA, O PEDIDO DEVERA SER REAJUSTADO (ITEM 22)
- 80 DIAS UTEIS
PRAZO DE FABRICACAO DOS ~ .
3 EQUIPAMEW_ PRAZO DE FABRICACAO SOMENTE INICIA APOS DESENHOS APROVADOS
PRAZO MENSURADO ACIMA NAO CONTEMPLA PRAZO DE TESTE, EXPEDICAO, TRANSPORTE.
q ATESTADO DE FORNECIMENTO INCLUSO - A CONTRATANTE DEVERA FORNECER ATESTADO DE FORNECIMENTO, APOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES, COM PAPEL
(CONTRATANTE) TIMBRADO E RECONHECIDO FIRMA.
- INCLUSO - CONFORME PIT (PLANO DE INSPECOES E TESTES) DO PROCESSO.
5 INSPEQAO / DILIGENCIAMENTO AGENDAMENTO PREVIO SERA REALIZADO PELA DIM.
(EM FABRICA): ~ . ~
Prazo mensurado na proposta ndo contempla o prazo de inspegdo e testes
INCLUSO - 5 DIAS UTEIS DE ACOMPANHAMENTO POR TECNICO DIM
ACOMPANHAMENTO DE e o P
6 . AGENDAMENTO PREVIO COM NO MINIMO 15 DIAS UTEIS
INSTALAGCAO EM OBRA: B
VALORES DE DIARIAS ADICIONAIS: R$ 1.200,00 (SEG. A SEXTA) / R$ 1.500,00 (SAB./DOM./FERIADOS)
7 DATABOOK / DOCUMENTOS: INCLUSO - NO PADRAO DIM EM FORMATO DIGITAL (PDF)
3 CARANTIA 24 meses (Contados a partir da data de faturamento do material), conforme normas de construgdo/especificagdo e condigdes de
’ conservagao e uso.
9 EMBALAGEM: Padrdo DIM incluso nos precos (Embalagens especiais estdo sujeitas a analise de custo)
50% DE SINAL (JUNTO AO PEDIDO DE COMPRA) - VIA TRANSFERENCIA BANCARIA RS  130.866,00
_ 50% CONTRA EMBARQUE (NA EMISSAO DA NOTA FISCAL) - VIA TRANSFERENCIA BANCARIA RS  130.866,00
10 CONDICAO DE PAGAMENTO: - . o 2
**0S EQUIPAMENTOS SOMENTE SERAO LIBERADOS APOS COMPENSACAO FINANCEIRA**
PARA PAGAMENTOS PARCELADOS O CONTRATANTE ESTARA SUJEITO A APROVAGCAO DE CADASTRO
; ITAU (N2 341) - CHAVE PIX: 31.866.667/0001-03 (CNPJ)
11 DADOS BANCARIOS N
AGENCIA: 6418 | CONTA CORRENTE: 27501-9
CIF - ENTREGA NA OBRA
12 TIPO DE FRETE: Descarregamento no local de entrega por conta da contratante

Prazo de Frete estipulado pela transportadora (Considerar de 07 a 10 dias uteis)

IMPOSTOS

13 DESTINO: Cliente deve informar se o material sera para: Industrializagdo, Revenda, Consumo ou Ativo Fixo

14 TIPO DE CLIENTE: Favor informar se sua empresa é: Industria, Construtora, Consumidor Final, Revenda ou Exporta¢do
15 REGIME TRIBUTARIO DIM SIMPLES NACIONAL

16 IMPOSTOS 11,20% INCLUSOS NOS PRECOS

SUBSTITUIGAO TRIBUTARIA/

17 . NAO APLICAVEL
DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS:
18 CLASSIFICAGAO FISCAL (NCM): 7308.90.90 (COMPORTA)
19 PRECOS: Precos fixos durante a validade da Proposta (APLICAVEL ITENS 2, 22, 23, 24)
20 NACIONALIDADE: 100% Nacional
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DIM EQUIPAMENTOS EIRELI

Vdlvulas, Comportas, Dampers, Stop Log, Viga Pescadora e Equipamentos Especiais.

CNPJ: 31.866.667/0001-03 | INS.ESTADUAL: 392.299.171.118 | INS.MUNICIPAL: 71909

Escritério: Av. Ver. Egidio Antonio Coimbra, 557 - Sala 7 - Res. Parque dos Sinos, Jacarei / SP, 12328-513
www.dimengenharia.com.br

Contatos: (12) 9 9682 5505 WhatsApp | contato@dimengenharia.com.br

"Dominus Illluminateo Mea"

PROPOSTA COMERCIAL/TECNICA - N® 591/2022 (Emissio Inicial)

Elaborada por: Eng. Bruno Garcia | contato@dimengenharia.com.br EMISSAO
Representante: VALIDO ATE
CLIENTE/CONTRATANTE:

EMPRESA SAAE INDAIATUBA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS

ENDERECO

CNPJ INSC. EST. INSC. MUN.

CONTATO CEZAR DA SILVA PEREIRA CARGO/DPTO  ENGENHEIRO CIVIL

FONE (19) 99907 3029 / 3834 9461 E-MAIL cezarpereira@saae.sp.gov.br

INFORMACOES ADICIONAIS DE CON

Pedidos aceitos pela DIM ndo estdo sujeitos a cancelamento ou desisténcia, exceto se autorizado por escrito pela mesma.
O cliente devera ressarcir em 60% (Sessenta por cento) do valor total do contrato, referentes a matéria - prima, méo-de-obra e produtos de
transformagdo, os quais ndo serdo devolvidos pela DIM aos seus respectivos fornecedores (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).

21 CANCELAMENTO DE PEDIDO: Pedidos de Compra quando cancelados apés envio de projetos/desenhos e antes do inicio de fabricagdo, terdo multa de 20% do valor total do
Pedido de Compra (Gerada NF e Enviado Boleto para pagamento).
Em caso de Cancelamento de Contratos entre a Contratante e Orgdo Publico ou Cliente Final de qualquer natureza, a DIM ndo poderd sofrer
nenhum tipo de prejuizo, sendo remunerada no valor integral do contrato de fornecimento.

A DIM se reserva ao direito de solicitar reajuste de valores do Pedido De Compra caso ocorra aumento do custo de Matéria Prima durante o
periodo de analise para aprovagio de Desenho/Projeto dos equipamentos. Caso o reajuste ndo seja aprovado, o Pedido poderd ser cancelado
pela DIM sem custos, multas ou outros. Conforme item 21, pedidos cancelados nesse periodo imputam em cobranga de Multa de 20% (Gerada
NF de Servigo e Enviado Boleto para pagamento).

ALTERAGAO NO CUSTO DE MATERIA
22 PRIMA DURANTE PERIODO DE
APROVAGAO DE DESENHO

Em caso de prorrogagdo do prazo de entrega ou coleta, o equipamento sera faturado na data contratual e serd imputada taxa de

23 ARMAZENAMENTO NA FABRICA: . .
armazenamento de 1% por semana, pelo periodo de prorrogagéo.

- Em caso de atraso de pagamento ou repactuagdo de prazo de pagamento serd considerado custo financeiro de 5% do valor total do Pedido de
Compra/Contrato.

24 ATRASO DE PAGAMENTO: - Ao constatar atraso no pagamento, a DIM adquire automaticamente o direito de postergar a entrega de equipamentos, documentagdo ou
qualquer outro objeto/servigo contratado até que a situagdo seja normalizada, ndo impactando em multas futuras ou qualquer tipo de
penalidade futura por parte do Contratante.

Prazo maximo para executar inspegdo é de 5 dias Uteis apds convocagdo DIM.
= Todas as inspegdes por contratantes ou terceiros serdo acompanhadas por profissionais DIM.
25 INSPECAO POR CONTRATANTE: 6 o . =

Em caso de reprovagdo parcial ou total, a DIM tera o direito de corrigir os pontos abordados até que o equipamento seja aprovado, ndo sendo
aplicada nenhum tipo de penalidade a DIM.

ANALISE DE CREDITO/ CONDICAO DE Sujeito a analise fe alter_ag_e"u_: em qualqu.erfstégio cfo»contrato;
26 PAGAMENTO: Consulta Serasa é base inicial para avaliagdo de crédito;
’ Documentos como Balango, Ficha Cadastral, DRE (etc) podem ser solicitados em qualquer estagio do contrato;

Toda a documentagdo (Desenhos, Imagens, Documentos e etc) apresentada pela DIM devera ser mantida em sigilo, mesmo que o contrato seja
27 DOCUMENTACAO: cancelado por qualquer uma das partes (Contratado/Contratante). Em caso de necessidade de divulgagdo por qualquer motivo, se faz
necessdria a autorizagdo prévia da DIM, sendo informado integralmente o motivo ou necessidade de divulgagdo.

Ao aceitar as condigdes expostas nesta Proposta via Pedido de Compra, Proposta Assinada, E-mail de Confirmagdo, Mensagem via aplicativos e
outros, o Contratante se responsabiliza a cumprir em sua totalidade as condi¢des propostas neste documento, prevalecendo sobre qualquer
outro documento enviado pela contratante (Pedido de Compra, Ordem de Compra ou Outros), visto que este documento foi apresentado e
analisado pela contratante antes da definigdo de compra.

28 CONDIGOES VALIDAS DE FORNECIMENTO

Assinatura do Comprador / Nome Legivel

Ao assinar este documento o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

Ao enviar um Pedido de Compra (Formal ou E-mail de Compra) o Comprador/Contratante aceita todos os termos descritos nesta Proposta Comercial.

www.dimengenharia.com.br
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CNPJ: 05.679.647/0001-05

End: Rua Estrada Sete, 270 Chac. Assay - Hortolandia - sp
Hortoldndia - SP CEP -13186-521

FONE: 19-3809.2588

INSCR.ESTADUAL: 748.118.179.110

O S TEMPO: Chi. E Rv N
VKSR = i novostempos4@hotmail.com
PROPOSTA DE VENDA | DATA |22/03/2022
CLIENTE: [CNFJ: 07.078.236/0001-90 lfNSC.EST:
CONSORCIO INTERM DO RIBEIRAO PIRAI-CONIRPI
[ENDERECO DE FATURAMENTO: CEP: FONE:
PRACA ANTONIO VIERA TAVARES, 20 - SALTO - SP
|ENDEREGO DE ENTREGA: I CEP: FONE:
TRANSPORTADORA FONE: CONTATO
COMPRADOR FONE/RAMAL: EMAIL:
|ellenlira saae.sp.qov.br [ 28D.D.L.
DESCRICAO DO MATERIAL DATA 22/03/2022 16:32
DATA
RECEB. CLIENTE VENDEDOR REPRES. PGTO | PEDIDON? | ITEM OBS DESCRICAD DN TUBO - L= |PINTURA| UNID | QUANT PR. UNIT PR. TOTAL
PEDIDO
PFAV10-EXTREM. PONTA E FLANGE COM ABA e
22/03/2022 |CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L 1 \E.'Emgi UE E £ 1200 0,70 AGUA i 3 Rs 3653600 | e 109.608,00
22/03/2022|CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L. 2 TFL10-TUBO FLANGEADO 1200 0,43 AGUA PC 3 RS 30.308,00 | RS 90.924,00
22/03/2022 | CONSORCIO INTERMAFONSO 28 D.D.L. 3 TFL10-TUBO FLANGEADO 1200 1,00 AGUA PC i RS 43.458,00 [ RS 43.458,00
22/03/2022 | CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L 4 TFL10-TUBO FLANGEADO 1200 3,85 AGUA PC 1 RS 109.201,00 | RS 109.201,00
22/03/2022|CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L. 5 TFP10-TUBO FLANGE E PONTA 1200 1,00 AGUA PC 1 RS 33.362,00 | RS 33.362,00
22/03/2022 |CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L 6 TFP10-TUBO FLANGE E PONTA 1200 3,50 AGUA PC 1 RS 90.232,00 | RS 90.232,00
22/03/2022 |CONSORCIO INTERMAFONSO 28 D.D.L 7 TFF10-TEE FLANGEADO 1200 AGUA PC 3 RS 129.935,00 | RS 389.805,00
22/03/2022|CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L 8 ACESS. P/ FLANGES PN10 1200 AGUA [&] 12 RS 7.135,00 | RS 85.620,00
22/03/2022|CONSORCIO INTERMAFONSO 28 D.D.L. 9 RS N
22/03/2022|CONSORCIO INTERMAFONSO 28 D.D.L. 10 RS N
22/03/2022|CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L 11 RS =
22/03/2022 | CONSORCIO INTERMAFONSO 28 D.D.L. 12 RS P
22/03/2022 | CONSORCIO INTERMAFONSO 28D.D.L. 13 RS =
cOND!céES COMERCIAIS GERAIS TOTAL RS 952.210,00
CONDICOES DE PAGAMENTO 28D.0.L. PRAZO DE ENTREGA Are | Z2ODIASASAR FRETE cF
DA FABRICA
NOME DO VENDEDOR | AFONSO
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Distribuidor autorizado:

— =

; SAIM-GOBAEN

PROPONENTE: PHS Industria e Comércio de Tubos e Conexdes Ltda DATA: 30/03/2022
ENDERECO: Estrada do Filipdo ,622 BAIRRO: S3o José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas
TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19997210708
CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: 'Iara@phshidroambiental.com.br
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO
ENDERECO: Praga antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP
TELEFONE: FAX:
CONTATO: Ellen EMAIL: ellenlira@saae.sp.qov.br
ITEM Descricdo | Quantidade | Unidade | Unitério | IPI Total
1 TUBOS DE FERRO FUNDIDO
1.1 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 0,425 mt 3 pe 38640,00 1932,00 RS 121.716,00
1.2 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 1,00 mt 1 pc 38640,00 1932,00 RS 40.572,00
1.3 Tubo c/flanges diametro 1200 x L= 3,85 mt 1 pc 77880,96 3894,05 RS 81.775,01
1.4 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 1,00 mt 1 pe 25920,00 1296,00 RS 27.216,00
1.5 Tubo c/flange e ponta diametro 1200 x L= 3,50 mt 1 pc 58575,00 2928,75 RS 61.503,75
1.6 Tubo com ponta e bolsa diametro 1200 x L= 7,00 mt 56 mt 8500,00 425,00 RS 499.800,00
1.7 Tubo com ponta e bolsa diametro 1200 x L= 5,50 mt 1 pe 51050,00 2552,50 RS 53.602,50
1.8 Tubo com ponta e flange diametro 1200 x L= 4,00 mt 1 pc 65118,84 3255,94 RS 68.374,78
1.9 Tubo clilindrico com pontas diametro 1200 x L= 7,00 mt 3 pc 59515,00 2975,75 RS 187.472,25
1.10 Toco com flanges diametro 1200 x L= 0,25 mt 1 p¢ 38612,00 1930,60 RS 40.542,60
2 CONEXOES DE FERRO FUNDIDO
2.1 Curva 452 com flanges diametro 1200 mm 1 p¢ 60187,00 3009,35 RS 63.196,35
2.2 Curva 222 com flanges diametro 1200 mm 1 p¢ 55400,00 2770,00 RS 58.170,00
2.3 Curva 222 com bolsas diametro 1200 mm 1 pc 25572,00 2045,76 RS 27.617,76
2.4 Curva 112 com bolsas diametro 1200 mm 3 pc 33000,00 2640,00 RS 106.920,00
2.5 Extremidade ponta/flange aba de vedagdo diametro 1200 x L=0,70 m 3 pc 35535,00 2842,80 RS 115.133,40
2.6 Tée com flanges diametro 1200 x 1200 x 1200 4 p¢ 145000,00 11600,00 RS 626.400,00
2.7 Pedestal de manobra com volante e acionamento por engrenagem PMEO4 3 pc 11800,00 0,00 RS 35.400,00
2.8 Valvula borboleta com flanges acionamento volante dn 1200 1 p¢ 165000,00 0,00 RS 165.000,00
2.9 PLACA REDUTORA DIAMETRO 1200 x 600 mm
2.9.1 Reducédo com flanges dn 1200 x 1000 2 p¢ 45000,00 3600,00 RS 97.200,00
2.9.2 Placa PR diametro 1000 x 700 2 pc 12500,00 1000,00 RS 27.000,00
2.9.3 Reducédo com flanges dn 700 x 600 2 p¢ 12000,00 960,00 RS 25.920,00
2.9.4 Acessorios para flange diametro 700 2 cj 1900,00 152,00 RS 4.104,00
2.10 Valvula limitadora de controle de vazdo dn 600 — considerar 1000 Lts/seg 1 p¢ 420000,00 0,00 RS 420.000,00
211 Acessorios para flange diametro 1200 mm 18 cj 6025,00 482,00 RS 117.126,00
2.12 Acessorios para flange diametro 600 mm 1 cj 1476,00 118,08 RS 1.594,08

Valor total RS

R$ 3.073.356,48



mailto:jlara@phshidroambiental.com.br
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Valor total de nossa proposta: treis milhoes, setenta e treis mil, trezentos e cincoenta e seis reais, quarenta e oito centavos
Distribuidor autorizado:

\.N_. ~J_

HIDROAMBIEMNTAL SAINT-GOBAIN
PROPONENTE: PHS Industria e Comércio de Tubos e Conexdes Ltda DATA: 30/03/2022
ENDERECO: Estrada do Filipdo ,622 BAIRRO: S3o José CEP: 13051-227 CIDADE: Campinas
TELEFONE: 19 - 3268-6981 Cel. 19997210708
CNPJ: 06.029.881/0001-50 INSCR.EST.: 244.953.609.119 email: 'Iara@ghshidroambiental.Com .br
CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIB DO PIRAI - CONIRPI CNPJ/CPF: 07.078.236/0001-90 I.E./RG: ISENTO
ENDERECO: Praga antonio Vieira Tavares 20 BAIRRO: Centro CIDADE / ESTADO: SALTO - SP
TELEFONE: FAX:
CONTATO: Ellen EMAIL: ellenlira@saae.sp.gov.br
1-) PRAZO DE FABRICAGAO: a ser definido em programagio
Iniciar-se-a no primeiro dia util subsequente ao recebimento de seu pedido de compra por escrito em nosso escritério, desde que esclarecidos todos os detalhes
técnicos e comerciais. O prazo indicado ndo contempla o periodo de transporte.
2-) PRAZO DE PAGAMENTO - 30 dias
3-) FRETE- CIF - POSTO INDAIATUBA - SP
4-) IMPOSTOS, TAXAS E CONSTRIBUIGOES- INCLUSOS
Havendo modificagdes na estrutura de Impostos, Taxas e Contribui¢cGes aqui apresentada, os pregos constantes desta proposta serdo automaticamente alterados para a devida readequagdo as
nossas sistematicas.
5-) VALIDADE DA PROPOSTA - 30 DIAS
6-) PRECOS FIXOS E IRREAJUSTAVEL- Entende-se por : UNI = UNIDADE , PC =PECA, MT= Metro, CJ= Conjunto e BR= Barra
Pregos propostos para fechamento da proposta total, em caso de pedidos parciais, as condigdes e pregos serao renegociadas
7-) MATERIAL:
7.1-) Material conforme as normas técnincas em vigor da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas);
7.2-) Nos pregos dos materiais com junta eldstica e junta mecanica estdo inclusos os respectivos anéis de borracha;
7.3-) Em todas as pegas flangeadas, nossos pregos ndo incluem os acessorios para fixagdo (parafusos, porcas e arruelas), os mesmos sdo ofertados separadamente quando solicitado pelo cliente;
7.4-) N3o esta previsto embalagem para os produtos ofertados;
7.5-) Nos reservamos o direito de fornecer as conexdes com bolsas com junta JE e /ou junta 2-GS, uma vez que os dois sdo intercambiaveis.
8-) REAJUSTE DE PRECOS
Os precos desta proposta serdo reajustados a qualquer momento , de acordo com média aritmética dos eventuais aumentos praticados pelos fornecedores de matéria-prima.
9-) GARANTIA
Todo material ofertado estd garantido contra qualquer defeito de fabricagdo por um periodo de 12 meses de operagdo ou 18 meses apos a entrega dos materiais, prevalecendo o que 12 ocorrer
11-) PEDIDO

A aceitacdo de seu pedido estard sujeita a nossa andlise de crédito.

PHS Industria e Comércio de Tubos e Conexodes Ltda
JOSE DE LARA - CONSULTOR DE VENDAS
19997210708
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SAINT-GOBAIN ozt
PROPOSTA PAM 001-00055157
PLANILHA DE PRECOS 14 de outubro de 2021

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA. CLIENTE: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
CNPJ 28.672.087/0001-62 - USINA BARRA MANSA - RJ REF: CONIRP CONS. PIRAI BARRAGEM
CNPJ 28.672.087/0075-07 - USINA ITAUNA - MG

ITEM DESCRICAO SIGLA | UNID. ’ QUANT. | PESO ’ ICMS* ’ IPI ’ UNITARIO C/IPI PRECO TOTAL | MARCA CENTRO PRAZO

TOTAL % % R$ R$ EXPEDICAO DE FABRICACAO
MATERIAIS EM FERRO FUNDIDO DUCTIL PARA APLICACAO EM AGUA.
1 Tubo-Pta-Bol TK7JGSEPDM 1200 7000 M 56 23.143,12| 18% 5% 4.768,43 267.032,08 PAM Barra Mansa 25 dias
2 (5500) |Tubo-Pta-Bol TK7JGSEPDM 1200 5500 PEC 1 2.892,89| 18% 5% 41.723,78 41.723,78 PAM Barra Mansa 25 dias
3 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 4000 PEC 1 2.717,28| 18% 5% 44.364,86 44.364,86 PAM Barra Mansa 120 a 145 dias
4 Tubo cilindrico TK9CL 1200 6800 PEC 3 9.615,96| 18% 5% 52.965,02 158.895,06 PAM Barra Mansa 120 a 145 dias
5
6 Té com flanges TFF.10 1200 1200 PEC 1 2.157,00 18% 5% 57.861,10 57.861,10 PAM Barra Mansa 115 dias
7 Curva 45° com flanges C45FF.10 1200 PEC 1 1.068,00| 18% 5% 32.251,75 32.251,75 PAM Barra Mansa 115 dias
8 Curva 22° 30' com flanges C22FF.10 1200 PEC 1 1.110,00| 18% 5% 30.377,51 30.377,51 PAM Barra Mansa 115 dias
9 Curva 22°30' com bolsas JGS C22JGS 1200 PEC 1 678,46/ 18% 5% 16.578,28 16.578,28 PAM Barra Mansa 115 dias
10 Curva 11°15' com bolsas JGS C11JGS 1200 PEC 3 1.495,38| 18% 5% 13.433,34 40.300,02 PAM Barra Mansa 115 dias
11 Registro Oval com Flanges + Cabecote + Redutor ROFCR.10 1200 PEC 1 8.220,00/ 18% 0% 203.910,50 203.910,50 PAM Barra Mansa 145 dias
12 Registro Oval com Flanges + Volante ROFV.10GF 600 PEC 1 1.290,00| 18% 0% 44.909,06 44.909,06 PAM Barra Mansa 145 dias
13 Extremidade flange e ponta com aba de vedacéo EFPAV.10 1200 PEC 3 1.965,00| 18% 5% 18.832,43 56.497,29 PAM Barra Mansa 115 dias
14
15 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 1000 PEC 1 1.171,07| 18% 5% 30.632,23 30.632,23 PAM Barra Mansa 120 a 145 dias
16 Tubo com flanges TK12FL.10 1200 3850 PEC 1 2.998,28| 18% 5% 54.613,03 54.613,03 PAM Barra Mansa 120 a 145 dias
17 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 1000 PEC 1 890,07| 18% 5% 20.384,06 20.384,06 PAM Barra Mansa 120 a 145 dias
18 Tubo com flange e ponta TK12FP.10 1200 3500 PEC 1 2.351,74| 18% 5% 40.128,88 40.128,88 PAM Barra Mansa 120 a 145 dias
19 Té com flanges TFF.10 1200 1200 PEC 3 6.471,00, 18% 5% 57.861,10 173.583,30 PAM Barra Mansa 115 dias
1.13 Kit-Acessorios FLANGE.10 600 PEC 1 20,40 18% 10% 1.963,10 1.963,10 PAM Barra Mansa 30 dias
1.14 Kit-Acessérios FLANGE.10 1200 PEC 6 390,60, 18% 10% 7.041,36 42.248,16 PAM Barra Mansa 30 dias
1.8 Pedestal de Manobra Simples PMSO1ENG 1.1/8 PEC 3 171,00/ 18% 0% 3.067,77 9.203,31 PAM Barra Mansa 145 dias
1.9 Kit-Acessoérios FLANGE.10 1200 PEC 12 781,20/ 18% 10% 7.041,36 84.496,32 PAM Barra Mansa 30 dias
2.2 Comporta Quadrada Sentido Duplo de Fluxo CCQUAW 1200 PEC 3 4.605,00, 18% 5% 61.083,95 183.251,85 PAM Barra Mansa 145 dias
2.3 Haste com duas Roscas HRR1 1.1/8" 1000 PEC 30 150,90/ 18% 10% 368,84 11.065,20 PAM Barra Mansa 145 dias
2.4 Mancal MIH1 1.1/8 PEC 8 68,00/ 18% 10% 916,15 7.329,20 PAM Barra Mansa 145 dias
TOTAL: 76.422,35 1.653.599,93

CONDICOES GERAIS DE VENDA
NOTA: O prazo de entrega devera ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricagdo” na colocagao do pedido, os quais ndo contemplam o
tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.

“Clientes empreiteiras ou construtora civil na condigao tributaria CONTRIBUINTE de ICMS deverao enviar a Saint Gobain a cépia da guia do DIFAL (diferencial de aliquota) paga no més subsequente da emissdo da nota
fiscal, até o dia 25 do més do pagamento, para que possamos comprovar junto ao Estado do Rio de Janeiro (de fornecimento) que houve recolhimento no destino final (conforme Resolugdo SER 720 art. 100 e 101).”

*A Emenda Constitucional EC 87/2015 de 16/04/2015, Convénio ICMS 93/15 e as publicacdes legais sobre ICMS em Operacgdes Interestaduais de Vendas a Consumidor Final (Ndo Contribuinte), estabeleceu
alteracdes nas regras de calculo e apuracdo do ICMS a partir de 01/01/2016, definindo a partilha dos valores entre UF Origem e UF Destino de acordo com as aliquotas Interna e Interestadual vigentes.

- ICMS TOTAL NA PROPOSTA: R$273.909,88 * Aliquota Interestadual + DIFAL (Diferenca entre Aliquota Interna da UF Destino e a Aliquota Interestadual)"

- DA PROPOSTA

- CONDIGAO DE PAGAMENTO: 30 dias liquido, a partir da data do faturamento

- CONDIGAO DE ENTREGA: CIF - SP - Salto.

- IMPOSTOS - ICMS e IPI: Inclusos no prego total, conforme aliquotas acima mencionadas. Quaisquer tributos ou encargos legais que forem criados, alterados ou extintos apds o envio desta proposta, e sendo de comprovada
repercussdo nos precos cotados, implicardo na revisdo dos mesmos para mais ou para menos, conforme o caso.

- VALIDADE: As condi¢des da presente proposta sédo validas por 30 dias.

- Os ANEIS DE BORRACHA estdo INCLUSOS nos pregos dos tubos e conexdes com BOLSAS. Ressaltamos que os mesmos néo fazem parte de nossa Linha de Fabricagio.

- As ARRUELAS e PARAFUSOS NAO ESTAO INCLUSOS nos pregos dos tubos e conexdes com FLANGES. Ressaltamos que os mesmos nao fazem parte de nossa Linha de Fabricagéo.
- Os LUBRIFICANTES NAO ESTAO INCLUSOS nos pregos dos TUBOS FLANGEADOS, CONEXOES E VALVULAS COM BOLSA e deve ser solicitado caso necessario.

No caso de fornecimento de TUBO PONTA BOLSA o lubrificante é enviado junto com o kit. Ressaltamos que o mesmo néo faz parte de nossa Linha de Fabricacéo.

- Os itens identificados na proposta como ALTERNATIVA foram cotados em alternativa & especificacéo solicitada, e deverdo ser objeto de anélise e aprovagéo.
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- Os itens porventura NAO COTADOS, néo pertencem a nossa linha de comercializagéo.
- Alertamos que os tubos revestidos internamente com argamassa de cimento aluminoso néo devem ser utilizados em sistemas de abastecimento de agua.
- Informamos que os precos de alguns itens de nossa linha de fabricacéo (Valvulas Tipo Gaveta Euro 20, de Cunha Metalica e Borboletas, por exemplo) estéo calculados com 0% de IPI. As Notas Complementares 84-3 e 84-4
foram revogadas pelo artigo n° 4 do Decreto n° 7879 de 27/12/12. Em caso de alteracio da legislag&o, o IPI ser4 cobrado em consonéancia com a mesma. Pedidos faturados posteriormente a eventual alteracéo,
serdo adequados a legislacéo vigente.
- DO PRAZO DE ENTREGA
- O prazo de entrega devera ser confirmado de acordo com a disponibilidade do estoque e prazos indicados na coluna “Prazo de Fabricagdo” na colocagdo do pedido, os quais ndo contemplam o tempo de transporte, pois este vai depender do volume de compras e local de entrega.
- O prazo de entrega sera contado a partir do aceite pela Saint-Gobain Canalizag&o do seu PEDIDO DE COMPRA totalmente esclarecido técnica e comercialmente e ap6s resolvidas todas as eventuais pendéncias.
- No caso de necessidade de inspegdo dos materiais nas usinas da Saint-Gobain Canalizacéo, fica certo desde ja que o prazo de entrega ndo contempla o prazo de inspegéo.
- Caso ocorra por parte da Saint-Gobain Canaliza¢éo a necessidade de alterar o prazo de entrega informado inicialmente, esta formalizar4 uma solicitagdo de prorrogacéo escrita, enviada por e-mail, fax ou carta registrada,
e considerara como aceito o novo prazo de entrega, caso ndo haja qualquer manifestagédo contraria em até 72 (setenta e duas horas Uteis)
- Nao havendo disposicdo em contrério e expressa no PEDIDO DE COMPRA a Saint-Gobain Canalizag&o considerar-se-4 autorizada a antecipar a entrega total ou parcial dos materiais
- DA ANALISE DE CREDITO
- Todos os fornecimentos estdo sujeitos a uma ANALISE DE CREDITO e, por esta razdo, a Saint-Gobain Canalizagéo solicita que Ihe sejam enviados antecipadamente ao PEDIDO DE COMPRA os seguintes documentos:
a - Copia do Cartédo de Inscricdo no CNPJ;
b - Cépia do Cartédo de Inscricdo Estadual;
¢ - Copia do Contrato Social / Gltima alterag&o;
d - Cépia dos 02 (dois) tltimos Balancos;
e — Copia da Declaragao de Contribuinte (quando aplicavel) emitida pelo respectivo Estado;
f — Copia de outros documentos que podem ser solicitados pela Saint-Gobain Canalizagéo
Nota: O aceite do PEDIDO DE COMPRA fica desde ja condicionado ao resultado desta andlise, sendo, portanto, fundamental o envio da documentacdo destacada acima.
- DA CONFIRMAGAO DA COMPRA
- O envio do seu PEDIDO DE COMPRA implica na aceitagio destas CONDICOES GERAIS. As condigdes aqui previstas fazem parte integrante e indissociavel da Proposta Comercial aceita pelo cliente, e prevalecem em
relagdo a quaisquer outros acertos formais ou verbais firmados, regendo, para todos os fins de direito, o fornecimento contratado. Dever4 ser indicado no mesmo o nimero da Proposta Comercial da Saint-Gobain Canalizagéo.
- O aceite do PEDIDO DE COMPRA esta condicionado ao resultado da andlise de crédito, conforme acima, bem como ao atendimento de exigéncias de eventuais garantias de pagamento que venham a ser solicitadas
pela Saint-Gobain Canalizagéo.
- Para pedidos que ultrapassarem KR$ 1,5 (Hum milhdo e quinhentos mil reais), faz-se necessario emisséo de contrato assinado entre as partes pelo representante legal.
- Conforme lei fiscal vigente, é obrigatério o envio de nota fiscal por parte do cliente, nos casos onde o Estado de faturamento diferir do Estado de entrega.
- A Saint-Gobain Canalizag&o se reserva ao direito de somente aceitar o PEDIDO DE COMPRA, caso ndo haja inadimpléncia da empresa com a Saint-Gobain Canalizacdo, resguardando-se esta, inclusive, ao direito de
interromper novas expedicdes caso se verifique pendéncias de pagamento deste ou de outro fornecimento.
- DAS ENTREGAS CIF
- Quando a condicéo de entrega for CIF (custo do transporte incluso no preco ofertado), os materiais serdo entregues no local de entrega definido e explicitado no seu PEDIDO DE COMPRA.
- O local de entrega devera estar em boas condicGes e ter espago suficiente para receber os materiais a serem enviados.
- A descarga dos materiais sera efetuado pela transportadora contratada pela Saint-Gobain Canalizagéo para a prestagdo do servigo de transporte, estando incluso no preco de venda dos materiais desta proposta comercial.
- A estocagem dos materiais entregues, devera seguir as recomendacdes indicadas no catalogo ou site (www.sgpam.com.br) da Saint-Gobain Canalizacdo, que se coloca a disposi¢édo para dirimir qualquer divida ou fornecer
qualquer orientagéo a respeito, visando evitar acidentes e manter as caracteristicas dos produtos durante o tempo de armazenagem até a sua instalag&o.

- DAS INCIDENCIAS FISCAIS

- Os tributos e contribuicdes federais, estaduais e municipais, que sejam devidos em decorréncia direta ou indireta da presente venda ou de sua execucéo, serdo de exclusiva responsabilidade do contribuinte assim definido
na norma tributaria.

- DO REAJUSTE DE PRECOS

- Os pregos informados nesta Proposta, sdo FIXOS e IRREAJUSTAVEIS dentro da validade da mesma, conforme legislagéo vigente. Se houver alteragéo da legislagéo vigente durante o periodo de validade da proposta, as
partes se reunirdo para tratar do reajuste, que tomara por base a variacéo dos custos dos produtos envolvidos.

- DO ATRASO DE PAGAMENTO

- As notas fiscais pagas em atraso serdo atualizadas monetariamente pela taxa SELIC acrescida de multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao més, a data dos seus vencimentos
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até a data do efetivo pagamento.
- Caso ocorra atraso de pagamento pelo cliente por prazo igual ou superior a 30 (trinta) dias a Saint-Gobain Canalizacéo desde ja se reserva o direito de suspender o fornecimento de materiais objeto do respectivo pedido de compra.
- DO CANCELAMENTO DE PEDIDOS
- O cancelamento total ou parcial do PEDIDO DE COMPRA deveré ocorrer mediante notificacéo prévia, por escrito, e com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, mantida a obrigacéo de efetuar o pagamento dos materiais
ja faturados, entregues ou executados em conformidade com o PEDIDO DE COMPRA.
- Para os materiais ndo entregues no momento da solicitagdo do cancelamento (prontos para embarque, a serem produzidos ou em producéo), sera efetuado débito para pagamento de acordo com o ' Cronograma de Cancelamento *
abaixo:
a - Ap6s colocagédo do PEDIDO DE COMPRA e sem que se tenha iniciado a produgéo dos materiais -> 5% (cinco por cento) sobre o valor dos materiais envolvidos;
b - Materiais em produg&o -> 80% (oitenta por cento) sobre o valor dos materiais em producéo;
¢ - Materiais prontos para expedi¢éo -> 100% (cem por cento) sobre o valor dos materiais prontos para expedi¢&o.
- DA GARANTIA DOS PRODUTOS FORNECIDOS
- Os produtos da marca PAM fornecidos pela Saint-Gobain Canalizagéo s&o garantidos contra quaisquer defeitos de fabricagéo pelo prazo de 12 (doze) meses ap6s o inicio da operagéo ou de 24 (vinte e quatro) meses apés
a data da efetiva entrega, prevalecendo a data que primeiro ocorrer;
- Durante o perfodo de garantia acima mencionado, a Saint-Gobain Canalizag&o ficara obrigada a reenviar, as suas expensas, todo e qualquer material que apresente defeito de fabricag&o;
- Esta garantia somente se aplica nos casos em que sejam seguidas as instrugdes de estocagem, carga, descarga e instalagdo do material recebido, bem como as instru¢des de operagédo e manutengdo ap6s instalagéo,
estabelecidas nas Normas Técnicas Brasileiras ou recomendacdes fornecidas e disponibilizadas pela Saint-Gobain Canalizacéo através de seu site www.sgpam.com.br ou catalogos;
- Da mesma forma, esta garantia ndo se aplica nos casos de desgastes naturais decorrentes de uso.
- Ap6s estar expirado o prazo de garantia acima descrito, ndo havera responsabilidade da Saint-Gobain Canalizacdo por qualquer espécie de defeito verificado nos produtos por ela fornecidos.

DAS DECLARAGOES

| - COMPLIANCE

1.1 A CONTRATANTE declara que (i) néo emprega e/ou utiliza, direta ou indiretamente, méo-de-obra infantil ou trabalho escravo, forgado, involuntario, compulsério ou degradante, bem como (i) ndo subcontrata e/ou mantem relagdes
negociais com quaisquer terceiros que comprovadamente utilizem, explorem e/ou, por qualquer outro meio ou forma, empreguem ou tenham sido investigadas por empregar trabalho infantil ou trabalho escravo, forgado, involuntério,
compulsério ou degradante.

1.2 A CONTRATANTE se compromete a envidar seus melhores esforcos e usar seu discernimento para adotar e implementar politicas e praticas destinadas a evitar paralisacdes de trabalho que, de qualquer forma, afetem ou possam
afetar a execugéo do objeto contratual.

1.3 A SAINT-GOBAIN, a seu critério, podera efetuar auditoria, com ou sem auxilio de auditores externos, relativa aos aspectos legais, administrativos e operacionais da CONTRATANTE, que se obriga a manter livros, contas, registros,
faturas, laudos e relatérios técnicos, assim como documentagéo de suporte cabivel. A CONTRATANTE obriga-se a cooperar totalmente com qualquer auditoria. A ndo realizagdo da referida auditoria por parte da SAINT-GOBAIN

ndo exime a CONTRATANTE de todas as suas obrigacées legais e contratuais;

1.4 A CONTRATANTE por si e por seus administradores, diretores, funcionarios, representantes, distribuidores, agentes, procuradores e prepostos em geral, bem como seus sécios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir
suas préticas comerciais, durante a consecugéo do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicaveis.

Il - ANTICORRUPGAO

2.1 A CONTRATANTE, por si ou por intermédio de qualquer de seus diretores, empregados, representantes, distribuidores, procuradores, , agentes, prepostos em geral ou sdcios agindo em seu nome, se obriga a abster-se de praticar
quaisquer atos definidos na Lei 12.846/13, notadamente, os listados no art. 5°. Além disso, se obriga também a abster-se de:

(i) conceder favores ou beneficios com vistas a obter vantagens ilegais para si ou para outrem; e

(ii) praticar qualquer ato que possa constituir uma violag&o a legislacéo aplicavel, nacional e/ou internacional, incluindo a Lei 12.846/13, lei norte-americana Foreign Corrupt Practices Act e a britanica UK Bribery Act e no que forem
aplicaveis, os seguintes tratados internacionais: a Convencgao Interamericana Contra a Corrupgao (Convengédo da OEA), a Convengéo das Nagdes Unidas Contra a Corrupgéo, e a Convencado sobre o Combate da Corrupgéo de
Funcionarios Publicos Estrangeiros em Transa¢des Comerciais Internacionais (Convencéo da OCDE);

2.2 O ndo cumprimento, parcial ou total, dos itens acima, bem como o ndo cumprimento de quaisquer leis anticorrupcao aplicaveis e/ou normas internas da SAINT-GOBAIN, sera considerada uma infragdo grave ao contrato e conferirad a
SAINT-GOBAIN o direito de, sem quaisquer 6nus, (i) extinguir o contrato por justa causa, (ii) suspender o fornecimento independentemente de qualquer notificagéo e, além de qualquer outro direito que a SAINT-GOBAIN

possa ter, recuperar (i) o montante ou valor de pagamento/ato imprdprio; (i) qualquer multa ou despesa incorrida em conexao a falta de pagamento, ato ou omiss&o impropria.

2.3 A SAINT-GOBAIN nao sera responsével por agdes, omissoes, perdas, lucros cessantes ou danos decorrentes ou relacionados ao ndo cumprimento, pela CONTRATANTE, de qualquer dessas leis ou desta clausula anticorrupgéo ou

relacionados a rescisdo do contrato, de acordo com esta clausula, e a CONTRATANTE indenizara e eximird a SAINT-GOBAIN de quaisquer dessas agdes, omissdes, perdas, lucros cessantes ou danos em geral.
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2.4 Para os fins da presente Clausula, a CONTRATANTE declara neste ato que:
(a) néo violou, viola ou violara quaisquer normas, regras, leis e tratados anticorrupgéo;
(b) j& tem implementado ou se obriga a implementar durante a vigéncia deste Contrato um programa de conformidade e treinamento razoavelmente eficaz na prevencéo e deteccédo de violagdes das regras anticorrupgéo
e dos requisitos estabelecidos nesta Clausula;
(c) tem ciéncia que qualquer atividade que viole as regras anticorrupgao € proibida e que conhece as consequéncias legais decorrentes de tal violag&o.

Il - SANGOES E EMBARGOS

3.1 As partes declaram acompanhar a normatividade nacional e internacional sobre san¢6es e embargos econdmicos dirigidos a paises, entidades (empresas e organizacdes de diversas naturezas), bem como a pessoas fisicas e
obrigam-se a cumpri-la, isentando-se mutuamente de qualquer responsabilidade nesse sentido, garantindo, no que couber, que a importagéo, fabricagdo, exportagdo de seus produtos ou prestacdo de servicos néo se coadunam

com nenhuma restri¢do prevista, e, se for o caso, detenham as autorizag6es prévias exigidas, a titulo exemplificativo, o contido no artigo 245 da Portaria 23/11 SECEX, que dispde sobre operacbes de comércio exterior e lista de controle
de bens sensiveis, disponibilizada pelo Ministério da Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo, Lei 9.112/95.

3.2 As empresas controladas, sob controle comum ou coligadas pertencentes ao Grupo SAINT-GOBAIN (Contratante/Contratada) reservam-se o direito de recusar veementemente a realizacéo de operacdes de importacéo, comércio
local, exportagéo e/ou prestagdo de servigos a paises, entidades (empresas e/ou organizacdes de diversas naturezas) ou pessoas fisicas restritas por atos de sangdes e embargos econdmicos hacionais ou internacionais.

"Em caso de dividas técnicas sobre o dimensionamento e utilizagcdo de nossos produtos ou necessidade de treinamento, entre em contato com nosso suporte técnico através
do telefone (21) 2128-1662 ou ainda pelo email: suporte_tecnico_canalizacao@saint-gobain.com.”

Quantidade de itens desta proposta: 24

Rio de Janeiro, 14/10/2021.

Marcelo Queiroz

Gerente de Unidade de Negdcios (SP, PR, SC e RS)
Fone: (48) 3240-6672

Fax: (48) 3240-6672

Celular: (48) 8818-9942

E-mail: marcelo.queiroz@saint-gobain.com
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Cliente CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI-CONIRPI
Contato: Comercial
Nome: Cezar da Silva Pereira
Fone/Fax: (19) 99907-3029/ (19) 3834-9461
e-mail: cezarpereira@saae.sp.gov.br
Stratus
Responsavel: Cristina Risso
Fone/Fax: (12) 2139-6557
e-mail: cristina.risso@stratusfrp.com
Representante
Fone/Cel:
E-mail:
1- A EMPRESA

A Stratus Compostos Estruturais Ltda., € uma Empresa 100% brasileira com mais de uma década de atuagéo nos mais diversos segmentos industriais.

Possui uma equipe altamente especializada, formada por técnicos e engenheiros das areas de Mecanica, Materiais, Civil , Quimica e Aeroespacial, voltada para especificagao,
projeto, desenvolvimento, produgédo e montagem de perfis e estruturas reforgadas com fibra de vidro (PRFV), fibra de carbono e aramida.

Desde a sua fundacao, a Stratus possui como principais objetivos a qualidade de seus produtos e o atendimento diferenciado aos seus clientes. Por estas razbes a Stratus
figura entre as empresas lideres de mercado no segmento de materiais compésitos pultrudados.

2- CERTIFICAGOES / HOMOLOGAGOES

ISO 9001:2015 Empresa Certificada pelo BV, conforme certificado n°® BR035311

PETROBRAS Empresa certificada Petrobras CRC N° 7000164966-0

TYPE APPROVAL CABLE TRAY  Type Approval DNV, BV e ABS para leitos de cabos tipo leve e pesado

TYPE APPROVAL GRATING Type Approval DNV e ABS para grades de piso

ONIP Fornecedora Qualificada da Industria do Petréleo, conforme certificado n® 6941-10

FABRICA e ESCRITORIO:

R. Januaria, 581 — Chacaras Reunidas — S.J.Campos-SP f ]
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550 150..0,0015 { @ | ==
Visite nosso site : www.stratusfrp.com Mg i CRC — | |.

..
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3- ESPECIFICAGOES TECNICAS e ESCOPO do FORNECIMENTO

3.1- Descricao dos Produtos e / ou Servicos:

- Guarda corpo MODULAR em fibra de vidro e resina, fornecido sob a forma de moédulos pré-montados de fabrica de
acordo com as dimensodes de projeto e/ou orientagdes do cliente. Padrdo montado a partir de perfis pultrudados para
serem instalados em campo pelo cliente, composto das seguintes partes:

> Montantes: Tubo Quadrado 50,8mm x 4mm x 1100mm a serem instalados com espacamento de 1100mm entre
montantes;

> Passa mao: Perfil U abaulado 58,9mm x 49mm x 4mm;

> Barra intermediaria: 1 Barra émega 58mm x 12mm;

> Rodapé: Barra “W” 200mm x 12mm;

> Sapata: Base quadrada 150mm x 150mm x 65mm, com 4 furos.

Relagao de acessorios metalicos inclusos na proposta:

> Kit com 2 de parafusos em ago inox AISI304, cabega sextavada didmetro 4" x 342", para fixagdo do montante a sapata;
> Kit com parafusos em ago inox AlSI304, padrao fenda auto atarraxante, didmetro 4,2 x 16mm (2 un./travessa).

OBS: Chumbadores nao inclusos.

- Escada marinheiro em fibra de vidro e resina, pré-montada de fabrica com perfis pultrudados, composta por:

> Escada: composta por duas longarinas laterais de tubo quadrado de 50,8x50,8mm distantes em 450mm, degraus com
tubo cilindrico 33mm com aplicagdo de superficie antiderrapante em quartzo espagados a cada 300mm e suportes de
fixagdo na parede, confeccionado por sapatas pultrudadas e posicionados no maximo a cada 1500mm entre si;

> Guarda corpo de protegcdo: composto por aros espagados a no maximo 800mm com barras chatas de fixagdo
posicionadas na vertical;

> Saida “tipo piscina”: composta por estrutura de tubo quadrado de 50,8x50,8mm com travamentos em tubo cilindrico
32mm, comprimento 300mm.

- Stop-log de acionamento manual, com guias e gavetas produzidas em plastico reforgado por fibra de vidro (PRFV) e
resina termofixa poliéster, montadas a partir de perfis pultrudados com teor minimo de fibra de 65% e 35% de resina.
Sistema de vedagéo realizado através de anéis (o°rings) de borracha em toda a extensao das guias.

Composigao:

> Gaveta: composta por grade de piso pultrudada estrutural alt.38mm com 1 das fases fechada por placa plana esp.4mm;
> Guias laterais: Formada por perfil “U” 50mmx4mm com encaixe para anel de vedagéao e perfeito encaixe da gaveta;

> Sistema de vedacgao: anéis (0°rings) de borracha em neoprene ou borracha nitrilica.

3.2 - Resina Utilizada:

Resina isoftalica: possui como caracteristicas a sua alta resisténcia a corrosdo, aditivada para protecdo a raios UV,
excelentes propriedades de isolamento térmico e elétrico, caracteristicas anti-chama (auto-extinguivel), alta resisténcia
mecanica e baixo peso.

FABRICA e ESCRITORIO:

R. Januaria, 581 — Chacaras Reunidas — S.J.Campos-SP
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550

Visite nosso site : www.stratusfrp.com
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3.3- Processo de Fabricagao: O processo utilizado é a pultrusao, que consiste na fabricacao de perfis continuos com excelente acabamento superficial

e pigmentacao durante o processo de produgao. Possui teor de fibra na ordem de 70% e 30% de resina, o que confere ao
material desempenho mecanico superior com elevada resisténcia a ataques quimicos.

O processo de laminagao “hand lay up” , consiste na produgcdo de pecas a partir de moldes com as geometrias e
dimensodes desejadas, seguido da aplicacdo manual de camadas sucessivas de mantas e fios continuos de fibra de vidro
intercaladas com o pincelamento de resina até a obtengdo da espessura final desejada para o material.

3.4- Normas Relacionadas: Resinas isoftalica e éster vinilica: ASTM-D-2583:1995 (Dureza Barcol), ASTM D 5630:01 (Percentual de vidro), ASTM
E 84 e UL94 (Flamabilidade / Queima),ASTM D570 (Absor¢cdo de Agua), ASTM D3039 (Tragdo), ASTM D790
(Propriedade de Flexao) e ASTM D 2565 (Intemperismo).

Resinas acrilica e fenodlica: Normas relacionadas acima e IMO MSC 61(67) e ISO 5659-2 (Fumaga e Toxidade).

3.5- Cor dos materiais: Stop-log na cor cinza claro. Escada marinheiro e guarda corpo na cor amarelo seguranca.

3.6- Mao de obra de instalagao em campo: Nao incluso.

3.7- Peso aproximado:

3.8- Tipo de Embalagem: Padrao.

FABRICA e ESCRITORIO:

R. Januaria, 581 — Chacaras Reunidas — S.J.Campos-SP f !
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550 IS0, 01 | @ |
Visite nosso site : www.stratusfrp.com .
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PROPOSTA COMERCIAL

4 - PLANILHA DE PRECOS

STRATUS COMPOSTOS ESTRUTURAIS LTDA. Proposta

PR00935/22

Revisao
0

Data de Emissao:

30/03/22

ESCADA MARINHEIRO C/ AROS DE PROTECAO, EM FIBRA DE VIDRO E RESINA
ISOFTALICA, LARGURA EXTERNA 450MM, ALTURA TOTAL 6200MM (ALTURA UTIL o o
L EMS Pe | 3 4700MM + FINAL LIVRE 1500MM) , ALTURA LIVRE 2000MM, COM SUPORTES DE 3925.90.90 R$8.845,81) 3,75% 0,0000% R$ 26.537,42
FIXACAO E SAIDA PISCINA
GUARDA CORPO MODULAR NR-12 EM FIBRA DE VIDRO E RESINA ISOFTALICA,
2 GCS/NR-12 M | 80 [FORNECIDO SOB A FORMA DE MODULOS PRE-MONTADOS DE FABRICA DE| 3925.90.90 R$ 568,08 3,75% 0,0000% R$ 45.446,08
ACORDO COM AS DIMENSOES DE PROJETO, TRECHO HORIZONTAL
STOP-LOG DE ACIONAMENTO MANUAL, EM FIBRA DE VIDRO E RESINA
3 STRATUS Pc| 3 ISOETALICA, ALTURA 2500MM, LARGURA 960MM 3925.90.90 R$ 5.517,61| 3,75% 0,0000% R$ 16.552,82
4 PUS M | 13,2 PERFIL U (M), H50MM, ABA50MM, E4MM, FIBRA DE VIDRO C/ RESINA 3925.90.90 RS 68.75 3,75% 0,0000% R$ 907,48
ISOFTALICA
Todos os impostos inclusos (ICMS 18%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%) Total s/ IPI R$ 89.443,80
IPI R$ 3.354,14
Tributagédo ST* R$ 0,00
*Substituicdo Tributaria (ST): Quando o material adquirido for destinado a REVENDA e a cidade de destino tiver protocolo firmado com 0,0000% ANT.TRIB. ** R$ 0,00
Sao Paulo (SP), além dos impostos destacados acima, deverdo ser inclusos também os valores relacionados a ST. Total Geral c/ IPl e ST/DIFAL| R$ 92.797,94

** Antecipagado Tributaria (DIFAL): Quando o material adquirido for destinado A USO E CONSUMO/ ATIVO e a cidade de destino tiver
protocolo firmado com S&o Paulo (SP), além dos impostos destacados acima, deverao ser inclusos também os valores relacionados ao DIFAL.

Material para USO/CONSUMO - Faturamento SP — Empresa nao contribuinte de ICMS

FABRICA e ESCRITORIO:

R. Januaria, 581 — Chacaras Reunidas — S.J.Campos-SP 'Il s

12238-500 - Tel: (12) 2139-6550 1S0,..,.0.c &)

Visite nosso site : www.stratusfrp.com . pR? mm
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STRATUS

5 - CONDIGOES COMERCIAIS

a) Prazo de fabricagiao

b) Condigdes de pagamento
c) Frete

d) Validade da proposta

e) Reajuste de Pregos

f) Faturamento Minimo

g) Dados bancarios
h) Dados Cadastrais

6 - GARANTIA

FABRICA e ESCRITORIO:

R. Januaria, 581 — Chacaras Reunidas — S.J.Campos-SP f @ )
| /

12238-500 - Tel: (12) 2139-6550
Visite nosso site : www.stratusfrp.com

STRATUS COMPOSTOS ESTRUTURAIS LTDA. Proposta
PROPOSTA COMERCIAL PR00935/22

Revisao

0

Data de Emissao:

30/03/22

Mediante confirmagéo da programacgao de produ¢do no momento do recebimento da ordem de compra.

(Condicionado a aprovagao de projeto, conforme item 7.B das Condi¢des Gerais, caso aplicavel.)

20% no fechamento do pedido/ 50% na liberagao/ 30% para 21DDL, através de boleto bancario. (Mediante analise de crédito)
FOB, posto na Stratus em Sao José dos Campos/SP.

15 dias, condicionado ao reajuste de matéria-prima.

Preco fixo e irreajustavel dentro do periodo de validade da proposta.

As presentes condi¢cdes comerciais sdo para o fornecimento integral das quantidades constantes nesta proposta, portanto
caso seja feito fechamento parcial poderao ser reconsiderados os precos apresentados.

O faturamento minimo é de R$ 3.000,00.
Banco Santander — Agéncia: 3310 C/C: 13003324-3, Sao José dos Campos/SP.

Stratus Compostos Estruturais Ltda.

Rua Januaria, 581 — S&do José dos Campos - Sao Paulo — CEP: 12.238-500
CNPJ: 01.878.213/0001-83 INSC. EST.: 645.259.597.118

TEL: (12) 2139-6550 / FAX: (12) 3934-5968

03 (Trés) anos a contar da data de emissao da nota fiscal.

A presente garantia, € abrangente quanto a defeitos de materiais ou mao de obra de fabricagdo de produtos em fibra de
vidro, ndo sendo aplicavel em uso inadequado, impericia de operagdo, manutengédo precaria, assim como nao cobre
materiais de consumo normal como acessorios de fixagdo em metal.

Dentro do prazo de garantia, obrigamo-nos a proceder aos reparos, ajustes ou substituicdes a nosso critério, devendo o
bem coberto pela garantia, ser retirado em nossa fabrica por conta do cliente.

Todos os produtos deverdo obedecer seu uso definido em sua solicitagdo de cotagdo, levando em consideragdo a
agressividade do ambiente (ataque quimico, gases, umidade ou outras fontes de corrosao).

_ISDC-ZI:H.!IH:-
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Data de Emissao:
30/03/22

7 - CONDICOES GERAIS

A) Cancelamento: Os pedidos ndo poderao ser cancelados, reduzidos, alterados ou suspensos, sem o consentimento por escrito da Stratus. Produtos especiais nao poderao ser
cancelados ou devolvidos.

B) Aprovacgéao de desenhos: Sera considerado prazo de até 10 (dez) dias para a elaboracao de projetos sob medida para plataformas, passarelas, torres, mezaninos ou qualquer
outro produto que seja considerado projeto especial.

Para a linha de produtos de escada inclinada, escada marinheiro, grades com geometria irregular, tampas e guarda corpos montados, o prazo para emissao do desenho sera de 7
(sete) dias a partir da colocagao do pedido. O prazo para entrega destes produtos devera ser contado a partir da data de aprovagédo do desenho.

Apbs envio do desenho de aprovacgéo, o cliente devera dar o retorno por email ou fax, com o aceite ou comentarios em até 5 (cinco) dias apds o envio do mesmo, caso contrario,
sera considerado como aprovado. Apds a aprovagéo do desenho, caso haja qualquer alteragdo promovida pelo cliente, devera ser submetido um novo desenho de aprovacéo,
devendo ser contabilizado novo prazo e eventual renegocia¢cdo comercial.

Para produtos de linha como leitos de cabo, eletrocalhas, perfis continuos sem furagdes e grades com geometrias regulares, nao havera necessidade de aprovagéo de desenhos,
sendo seguidas as dimensdes fornecidas no pedido de compra do cliente.

C)Tolerancias dimensionais: As tolerancias dimensionais serdo conforme norma ABNT NBR15708.

D) Variagdo de tonalidade de cor: Todos os produtos estdo sujeitos a pequenas variagdes normais de tonalidade de cor e acabamento superficial, devido as caracteristicas
préprias do processo de pultrusdo, sem qualquer comprometimento na aplicagao técnica do produto.

E) Inspecéo: Inspegdes de terceiros ndo se incluem no prazo de entrega do pedido, exceto quando informado. O atraso por encargo de inspeg¢do ndo contara no prazo final
informado pela Stratus.

Para os produtos condicionados a inspe¢éo externa, caso a inspeg¢do ndo ocorra em até 5 (cinco) dias a partir da comunicagao de liberagdo dos produtos pela Stratus, sera
processado o faturamento automaticamente, ficando o material sujeito as condi¢des de armazenamento, citadas abaixo.

F) Embalagem/ Armazenamento: O material sera liberado com embalagem padrao Stratus, sendo protegido com plastico bolha,fitilho metal/plastico e pallets quando necessario.
N&o sdo contemplados embalagens especiais para transporte aéreo ou maritimo, exceto quando especificado.

Produtos embalados e prontos para entrega permanecerdo estocados em nosso galpao pelo prazo maximo de 48 horas; Sera cobrada uma taxa de 2% para o primeiro dia de
atraso sobre o valor total bruto do pedido; Para os demais dias excedentes de atraso, sera cobrado uma taxa de 0,1% ao dia, acumulativa, sobre o valor total bruto.

G) Identificagdo: Todo o material € devidamente identificado pela Stratus, caso haja a necessidade de identificagdo especial, devera ser especificado no ato do pedido.

H) Montagem / Instalagao: A proposta de mao-de-obra de montagem ou instalagdo ndo contempla equipamentos e acessoérios para movimentagdo vertical, como gruas,
andaimes, etc, exceto quando especificado.

E de responsabilidade do contratante o fornecimento de fonte de energia 220v no raio de 10m do local de montagem ou instalag&o.

Para contratagdo de geradores, quando necessario, sera cobrada uma taxa extra.

I) Custos extras: Nao estdo inclusos valores para emissao de ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica), caso seja necessario devera ser comunicada no ato da solicitagdo
de proposta.

J) Faturamento: Na existéncia de fornecimento de produtos e servigos de mao de obra dentro da mesma Ordem de Compra, o faturamento dos produtos/materiais serdo
processados imediatamente apds o envio de comunicagéo de liberagdo por parte da Stratus, ficando apenas o faturamento dos servigos de mao de obra pendentes para serem
faturados conforme medi¢cbes a serem realizadas no processo de montagem / execugéo dos servicos.

K) Tributagcdo: Quando o material adquirido for destinado a USO/CONSUMO ou REVENDA e a cidade de destino tiver protocolo firmado com Sao Paulo (SP), além dos impostos
destacados acima, deveréo ser inclusos também os valores relacionados ao DIFAL ou ST, respectivamente.

FABRICA e ESCRITORIO:

R. Januaria, 581 — Chacaras Reunidas — S.J.Campos-SP |- .'I |
12238-500 - Tel: (12) 2139-6550 IS0 \ | ==
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Desenhos ilustrativos dos materiais ofertados nesta proposta

Guarda corpo NR-12

FABRICA e ESCRITORIO:
R. Januaria, 581 — Chacaras Reunidas — S.J.Campos-SP

12238-500 - Tel: (12) 2139-6550 15000000 [gj
Visite nosso site : www.stratusfrp.com e FF? =
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Escada marinheiro com aro de protecao e saida tipo piscina e suportes de fixagao
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FABRICA e ESCRITORIO:
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VALCOM - Comportas e Valvulas '
Rua Antdnio Silva Saladino, 2014 — Vitdria Régia CNPJ: 17.521.368/0001-06

Sorocaba — SP. I.LE.: 798.276.238.112

Sorocaba, 11 de janeiro de 2022

Claudenir, bom dia,

Conforme vossa solicitagao, segue nossa proposta de fornecimento:

Item 01

01 x Comporta deslizante, quadrada, passagem 3200mm x 3200mm, para montagem em
Canal

Acionamento manual Através de Caixa Redutora de Torque (redugéo 5:1) com eixo cardam
Classe de vedagao 100% estanque conforme norma AWWA C561

Quadro estrutural, fabricado totalmente em Ago Inox

Lamina (faca) em Ago Inox

Vedacao superior e lateral em polietileno de ultra-alta densidade molecular

Cordao de compressao e vedagao inferior em borracha nitrilica

Haste de Prolongamento em Aco Inox com 3.200mm de comprimento

Preco unitario: R$ 232.220,00 - Prazo de entrega: 45 / 60 dias uteis (apos a aprovagao do
Projeto)

COMPORTAS PARA CONTROLE DE VAZAO SERIE KSV

1. GERAL



1.1. ESCOPO. Esta secao trata de Comportas de Parede / Canal, Deslizantes para Controle de
Vazao e Acionamentos.

1.2. GERAL. O equipamento segundo esta secdo sera fabricado, montado, instalado e
posicionado em total conformidade com os desenhos, especificagbes, dados de engenharia,
instrugdes fornecidas pelo cliente, salvo projetos especiais sob consulta.

As comportas e acionamentos serdo fornecidos com todas as partes necessarias e acessorios
indicados nos desenhos, especificados ou de qualquer outro modo requeridos para um servigo
de instalacdo completo e adequado, e sera o mais recente produto desenvolvido pela Tasah.

1.3 NORMAS REGULADORAS. Exceto onde indicado em contrario neste documento, todas as
comportas e acionamentos estarao de acordo com os requisitos aplicaveis da Norma AWWA.

1.4 GARANTIA DE QUALIDADE

1.4.1. A Tasah tem experiéncia na fabricagdo de equipamentos com comprovada operagao
satisfatéria em mais 5000 instalagbes ao redor do Brasil. Os procedimentos de soldagem de
fabrica e os soldadores estdo qualificados e certificados de acordo com os requisitos da ultima
edicdo do Codigo ASME, Secéo IX.

1.4.2. As comportas apos serem montadas sao inspecionadas na fabrica, testadas para
operacao e vazamento e ajustadas antes da entrega. Ndo s&o feitas montagens ou ajustes no
campo, com exceg¢ao do mecanismo de elevacgéo.

1.5. APRESENTAGCAO PARA APROVAGAO

1.5.1. A Tasah submete a aprovagéo / e ou comentarios do comprador o projeto mostrando as
dimensdes principais, construgao geral e os materiais usados na comporta e no mecanismo de
elevagao. A fabricagao tera inicio somente apds esta aprovagao

1.5.2. A Tasah submete a aprovagdo do comprador os calculos completos de engenharia, de
acordo com a ultima edi¢ao das normas AWWA, quando solicitado.

1.6. DESEMPENHO

1.6.1. VAZAMENTO. As comportas sdo substancialmente estanques sob as condigbes de
pressao de projeto. Nas condigbes de pressdo positiva (quando esta tende a comprimir a
vedagédo), o vazamento nao devera exceder 0,05 USgal/min/pé (0,01 I/s/m) de vedacéo. Nas
condi¢des de pressdo negativa (quando esta tende a afastar a vedacao), o vazamento, para



pressoes até 20 pés (6 m) de coluna d’agua, ndo devera exceder 0,1 USgal/min/pé (0,02 I/s/m)
de vedacéo. Para pressbes acima de 6 m.c.a., a vedagéo admissivel por pé (m) de comprimento
nao devera exceder o valor determinado pelas equagdes abaixo:

Vazamento Maximo Admissivel

Galbes por minuto por pé de comprimento:
=0,10 + ( 0,0025 X (pressao em pés c.a. — 20 ))
Litros por segundo por metro de comprimento:

=0,02 + (0,017 X (presséao em m.c.a. — 6,1))

Exemplo: Se tivermos uma comporta com pressao de 10,67 m.c.a., o vazamento para pressao
negativa sera:

0,02+(0,017 X (10,67-6,1))= 0,098 I/s/m de vedag&o.

1.6.2. PRESSAO DE PROJETO. As comportas sdo projetadas para suportar a carga de projeto
indicada na Folha de Dados fornecidas pelo cliente

1.6.3. TESTE DE DESEMPENHO DA VEDAGAO. O sistema de vedagdo da comporta foi
testado através de um ciclo pré-estabelecido em ambiente abrasivo € mostrou que os requisitos
de vazamento s&o ainda obtidos apds 25.000 ciclos, com deterioragdo minima.

2. MATERIAIS E CONSTRUGCAO

2.1. COMPORTAS

2.1.1. PROJETO GERAL. As comportas poderao ter configuragdes dos tipos quadro fechado ou
quadro aberto, haste ascendente, ndo ascendente ou telescépica, como indicado na Folha de
Dados.

2.1.2. QUADRO DE EMBUTIR (WALL THIMBLE). Os quadros de embutir (wall thimbles) sdo
fabricados em aco inoxidavel e fornecidos pela Tasah. As espessuras dos materiais serdo de
acordo com as recomendagbes das Normas e suficientes para suportar as forgas de operagao.

21.3. QUADRO. O quadro da comporta é construido de perfis estruturais ou chapas
conformadas soldadas para compor um quadro rigido unico. O quadro é do tipo flange integral
posterior adequado para montagem em parede de concreto (CW), parede de concreto com flange
extra largo (CWX), abertura redonda (RM), abertura redonda com flange extra largo (RMX),
quadro de embutir (wall thimble — WT), ou flange padrao (SF).



2.1.4. PAINEL DA COMPORTA. O painel da comporta é constituido de uma chapa plana
reforgcada através de chapas conformadas ou perfis estruturais para limitar a deflexao a 1/720 do
vao da comporta, sob carga de projeto.

2.1.5. GUIAS E VEDAGOES. As guias sao feitas de legitimo Polietileno de Ultra Alta Densidade
(UHMWPE) e de comprimento tal que retenha e suporte pelo menos 2/3 da altura do painel da
comporta, com o painel da comporta na posi¢ao totalmente aberta.

As vedacgoes laterais e a de topo séo fabricadas de legitimo Polietileno de Ulira Alta Densidade
(UHMWPE), do tipo auto ajustavel. Um cordao continuo de compressdo garante o contato entre
a guia de UHMWPE e a comporta em todas as posigbes. O sistema de vedagdo se mantém
eficiente em qualquer posi¢do do painel da comporta e permiti que a agua passe somente por
debaixo da comporta.

A vedagédo embutida da soleira sera feita em Neoprene flexivel embutido na viga da soleira do
quadro.

2.2. CONJUNTOS DE ICAMENTO

2.21. HASTES E ACOPLAMENTOS. A haste de acionamento & de aco inoxidavel, projetada
para transmitir em compressao pelo menos 2 vezes o esfor¢o da saida do mecanismo manual
de acionamento com um esforgo de 40 Ib (178N, ou 18,15 kgf) na manivela ou volante.

A haste possui um indice de esbeltez (L/R) menor que 200. A porgao roscada da haste € usinada
conforme o perfil Acme.

Quando um atuador hidraulico, pneumatico ou elétrico for usado, o esfor¢o de projeto da haste
nao devera ser menor que 1,25 vezes o empuxo de saida do cilindro hidraulico ou pneumatico
com uma pressao igual &8 maxima de operacao da unidade hidraulica ou pneumética, ou 1,25
vezes 0 empuxo do motor elétrico na condi¢ao de rotor bloqueado.

2.2.2. Para hastes em mais de uma pega e com um diametro igual a ou maior que 1,75” (45 mm),
as diferentes seg¢des sdo unidas através de acoplamentos soélidos. Os acoplamentos séo
ranhurados e chavetados e possuem maior resisténcia que a haste. Hastes com didmetro menor
que 1,75” (45 mm) sdo chavetadas a um tubo de extensao.

2.2.3. Comportas com largura igual ou maior que duas vezes a sua altura sao providas de dois
mecanismos de elevacao conectados através de um eixo tandem.

2.2.4. GUIAS DA HASTE. As guias da haste sdo equipadas com buchas de UHMWPE. As guias
sdo ajustaveis e espagadas de acordo com as recomendacdes da Norma.

A relacado L/R nado deveréa ser maior do que 200.



2.2.5. PROTETOR DA HASTE. Todas as comportas de haste ascendente sdo providas de um
protetor de policarbonato transparente para a haste. O protetor da haste possui uma tampa e
aberturas de ventilacdo e uma régua graduada adesiva transparente para indicacdo de posicao.
A régua é aplicada no campo ao protetor da haste apdés a comporta ter sido instalada e
posicionada.

2.3. MECANISMO DE ELEVAGAO. Os Acionamentos listados na Folha de Dados serdo
fornecidos pela Tasah. Cada acionamento manual é projetado para operar a comporta sob
pressbes maximas positiva e negativa com a aplicagdo de um esforgo de 40 1b (178 N ou 18,15
kgf) na manivela ou volante, e devera ser capaz de suportar, sem danos, um esforgo de 80Ib
(356 N ou 36,30 kgf).

As caixas de engrenagens sdo incorporadas, quando requeridas, para manter a forga de
acionamento abaixo de 18,15 kgf. Todos os rolamentos e engrenagens sao totalmente fechados
numa caixa a prova de tempo. O eixo pinhdao de mecanismos operados por manivela é construido
de aco inoxidavel e suportado por rolamentos de rolo ou agulha. O eixo de operagao é equipado
com uma porca quadrada de operagao de 2” e manivela removivel. A manivela é equipada com
uma manopla rotativa de material resistente a corrosdo. O raio maximo da manivela é de 15”
(380 mm) e o maximo didmetro do volante de 24” (600 mm).

2.3.1. TRAVESSAO. As comportas de quadro fechado sdo providas de um travessao (yoke) feito
de perfis estruturais ou chapas conformadas. A deflexdo maxima do travesséo é de 1/360 odo
vao da comporta.

3. EXECUCAO

3.1. INSTALAGAO. As comportas e seus acessorios deverdo ser manuseadas e instaladas de
acdérdo com as recomendacdes do Manual de instalagdo e manuntengao da Tasah.

3.2. TESTES NO CAMPO

3.2.1. Apods o término da instalacado, as comportas deverao ser operadas pelo menos dois ciclos
completos abrir/fechar/abrir. Caso seja utilizado atuador elétrico ou hidraulico, as chaves fim-de-
curso deverao ser ajustadas seguindo as instrugdes de nosso técnico

Notas :
o Nossas Comportas sao fabricadas atendendo as normas da AWWA — C -561.
e Todas as nossas Comportas sao testadas antes de serem embarcadas.
e Estamos prevendo o envio de Manuais de Montagem / Manutengéo e Operagéo.
e Nossas Comportas nao necessitam de pegas sobressalentes.
o Nossas comportas serao fornecidas completas com todos os acessorios listados.



e No sistema de vedacdo ndo ha contato de metal contra metal, proporcionado uma
estanqueidade 100% superior as exigidas pelas Normas Internacionais.

e A Tasah garante o equipamento abaixo identificado contra qualquer defeito de material
e/ou mao-de-obra pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da data de sua entrada em
operacdo ou de 18 (dezoito) meses a contar da data em que foi embarcado,
prevalecendo o que primeiro ocorrer.

CONDIGOES COMERCIAIS:

CONDICAO DE PAGAMENTO: | A Combinar

TRANSPORTE: FOB — TASAH — SOROCABA — SP.

IMPOSTOS: 9,18% - Empresa optante pelo simples nacional

(0,50% IRPJ /0,32% CSLL / 1,05% Cofins / 0,24% Pis-Pasep
/3,44% CPP / 2,94ICMS / 0,69% IPI)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 Dias

CLASSIFICACAO FISCAL: 8481.8093

Atenciosamente,

Carlos Silva
carlos@valcom.com.br
Tel.: 15 3329-3960
Cel.: 15 99195-0220

Visite nosso site: www.valcom.com.br







CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRA[ COTACOES
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E MEDIA OU
HIDROMECANICOS - LMH-001 (TORRE DE TOMADA DE AGUA) SAINT-GOBAIN CONEXO PHS NOVOS TEMPOS DM STRATUS MEDIANA
BARRAGEM PIRAT 1411012021 Retroagido - 11/03/2022 Retroagido - 2210312022 Retroagido - 2210312022 Retroagido - 28/03/2022 Retroagido - 30/03/2022 Retroagido -
jul/21 jul/21 jul/21 jul/21 jul/21 jul/21 JuLRL
Item Discriminagéo Unidade Preco Unitario (R$) Prego Unitario (R$)
1 |[Tubos e Pegas de Ferro Fundido
11 |BXremidade ponta e flange com aba de vedagao, pe 18.832,43 18.235,25 - 38.377,80 35.980,95 36.536,00 34.254,18 34.254,18
diametro 1.200 mm, L =0,70 m
1.2 |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 0,425 m pc - - 40.572,00 38.038,11 30.308,00 28.415,14 28.415,14
1.3 |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 1,00 m pc 30.632,33 29.660,97 - 40.572,00 38.038,11 43.458,00 40.743,87 38.038,11
1.4 |Tubo com flanges diametro 1.200 mm, L = 3,85 m 19 54.613,03 52.881,23 - 81.775,01 76.667,83 109.201,00 102.380,95 76.667,83
15 |7ubo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L = pe 20.384,06 10.737,68 - 27.216,00 25.516,25 33.362,00 3127841 25.516,25
16 |74bo com flange e ponta diametro 1.200 mm, L = pe 40.128,88 38.856,38 - 61.503,75 57.662,59 90.232,00 84.596,64 57.662,59
1.7 |Té com flanges diametro 1.200 mm pS 57.861,10 56.026,31 78.000,00 73.128,58 156.600,00 146.819,69 129.935,00 121.820,03 97.474,31
1,8 |Pedestal de manobra com volante e acionamento por | 3.067,77 2.970,49 6.450,00 6.047,17 11.800,00 11.063,04 - 6.047,17
engrenagem
19 ’;Cr:ss"’”“ paramontagem de flanges diametro 1.200| 7.041,36 6.818,08 - 6.507,00 6.100,61 7.135,00 6.689,39 6.689,39
2 |Tubos e Pegas em Ago Inox
21(%) Gr;de retentora de solidos 2,10 m x 1,80 m, conforme pe 3.148.17
projeto
2 |CGomporta quadrada sentido duplo de fluxo para pe 61.083,95 59.146,96 89.000,00 83.441,50 87.244,00 81.795,26 81.795,26
diametro 1.200 mm
2.3 |Haste de prolongamento diametro 1 1/8" m 368,84 357,14 519,66 487,21 422,18
24 Mancal intermediaria diametro 1 1/8" para haste de pe 916,15 887,10 765,00 717,22 802,16
prolongamento
3 |Pegas de PRFV Pultrudado
3.1 |Escada tipo marinheiro com guarda-corpo, L = 4,70 m pS 8.845,81 8.293,35 8.293,35
3.2 |Guarda-corpo m 568,08 532,60 532,60
"Stop-log" 2,50 m x 0,96 m x 0,038 m composto por
3.3 |grade injetada e com superficie lisa e fechada em pe 5.517,61 5.173,01 5.173,01
uma das faces (malha de grade 38 mm x 38 mm)
34 Guia de embutir para "stop-log", perfil "U" 50 mm x 50 m 68,75 64,46 64,46
mm x 6,30 mm
Cotacoes retroagidas para julho/21 pelo INPC. (*) Item atualizado pelo INPC:
juli21 6034,73 dez/17 5042,92
out/21 6232,36 juli21 6034,73
fevi22 6436,73
Guaruja Equipamentos = 2.307,69  11/12/2017
Conecta Comercial Ltda = 2.630,77  12/12/2017
Centroprojekt do Brasil = 2.653,84 13/12/2017
Mediana = 2.630,77
Atualizado_jul/21 3.148,17




CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI COTAQOES
LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E < MEDIA OU
HIDROMECANICOS - LMH-002 (GALERIA) SAINT-GOBAIN CONEXO AGUAS DA SERRA PHS MEDIANA
" Retroagido - Retroagido - Retroagido - Retroagido -
BARRAGEM PIRAI
14/10/2021 juli21 11/03/2022 juli21 11/03/2022 juli21 30/03/2022 jul/21 JUL/21
Item Discriminagéo Unidade Preco Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Unitario (R$) Preco Unitario (R$)
1 |Tubos e Pecas de Ferro Fundido
11 ;lat:)on(;om ponta e bolsa diametro 1.200 mm, L = m 4.768,43 4.617,22 - 6.728,00 6.307,81 8.925,00 8.367,60 6.307,81
1.2 |Té com flanges diamertro 1.200 mm pc 57.861,10 56.026,31 78.000,00 73.128,58 - 156.600,00 146.819,69 73.128,58
1.3 |Curva 22°30' com bolsas, diametro 1.200 mm pc 16.578,28 16.052,58 28.500,00 26.720,06 - 27.617,76 25.892,92 25.892,92
1.4 |Curva 11°15' com bolsas, diametro 1.200 mm pc 13.433,34 13.007,36 24.500,00 22.969,88 - 35.640,00 33.414,14 22.969,88
15 R(?glstro oval com flanges, volante, cunha metdlica, o¢ 203.910,50 197.444.44 ) ) ) 197.444.44
diametro 1.200 mm
1.6 |Placa redutora diametro 1.200 mm x 600 mm pc - 25.000,00 23.438,65 - 77.112,00 72.296,04 47.867,35
1.7 |Vélvula cbnica com flanges, diametro 600 mm pc - - - 420.000,00 393.769,29 393.769,29
18 gcrﬁsso”os para montagem de flanges diametro 600 j 7.041,36 6.818,08 ; 1.369,00 1.283,50 1.594,08 1.494,52 1.494,52
19 Acessorios para montagem de flanges diametro i 1.963,10 1.900,85 ) ) 6.507,00 6.100,61 4.000,73
1.200 mm
110 El:nrva 45° com bolsa e junta elastica jgs, dn 1.200 pe 32.251.75 31.229.04 ) ) ) 31.229.04

Cotacoes retroagidas para julho/21 pelo INPC.

jul/21
out/21
fev/22

6034,73
6232,36
6436,73




ANHANGUERA

FERRAMENTAS

SOLUGOES INDUSTRIAIS

Cliente: ARCADIS LOGOS S.A.
Cidade: BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 07.939.296/0026-08
Fone: (5511) 3117-3171

Fax:

A/C: MARCOS LUIZ

ORCAMENTO Nr.: 2671816

Paginalde 1
ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
RONALD CLADSTONE NEGRI 375 - POLO DE ALTA TECNOLO - CAMPINAS/SP - CEP: 13069472

CNPJ: 00.565.813/0001-29 - |IE: 244539101113

Central de Atendimento: (19) 3116-4000

PRECISANDO DE MATERIAL ELETRIC0?

FACA SUA COTACAO

Cabos Elétricos / lluminagdo / Automadcio / Motores [ Comandos Elétricos / Infraestrutura

It | Codigo |Descrico (Clique na Descricdo para acessar o Catélogo do Produto) Referéncia | Un Marca Qt | Vi unit VirTotal | %IPI [ CST | %ST |%ICMS [%Red| NCM D‘S')E"S’t‘f)‘:;'l‘ffde '\\"/:'rt]'sg’
IMEDIATO SVP
3 150285 | ABRACADEIRA ACO D C/PARAFUSO 1" SBD1Z PC |SUPERA 206,00 1,54 317,24 0,00( 000| 0,00/ 12,00( 0,00| 73269090 1,00
4pc IMEDIATO SVP
4 242426 |ELETRODUTO GALV 2" EP225 PESADO NBR-13057 1.205 PC |ELECON 62,00 198,08 12.280,96| 0,00 000 0,00 12,00/ 0,00( 73063000 1,00
IMEDIATO SVP
5 242442 | ELETRODUTO GALV FOGO 1/2" EP150 PESADO NBR-5624 13.052 PC |ELECON 2,00 68,90 137,80| 0,00{ 000/ 0,00/ 12,00 0,00 73063000 1,00
IMEDIATO SVP
6 242435 |ELETRODUTO GALV FOGO 1" EP090 MEDIO 13.069 PC |ELECON 2,00 66,74 133,48| 0,00| 000 0,00| 12,00/ 0,00( 73063000 1,00
TOTAL R$ 12.869,48
Itens sinalizados em amarelo "produtos sob encomenda”, apés confirmacéo do pedido, ndo serdo aceitos devolucdo ou cancelamento
N&o aceitaremos Devolug8es sem prévia autoriza¢éo do Depto de Vendas. CAMPINAS, 20 de Abril de 2022
Atenciosamente,
Validade da Cotagao: 3 dias dentro do més vigente ou enquanto durarem os estoques. Faturamento Minimo: R$300,00
Frete: CIF - AMERICANA (acima R$2.000,00) - Descarga/Montagem por Cond Pagto: A prazo - 28 dias
conta do cliente. Prazo maximo da Transportadora para descarga € 40 min.
Parcela Prazo Valor
1 28 RS 12.869.48 Vendedor Interno: CLAUDINETE SILV - (19) 3116-4217

Finalidade: Consumo

Valor do Frete:
Valor do IPI:

Valor de Subs. Tribu.:
Valor de Repasse:
VI. Total Cotacgéo:

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 12.869,48

claudinete.silva@anhangueraferramentas.com.br

Agora também através dos Canais Di

g (19) 3116-4217 g anh.1931164217 @outlook.com

itais



https://api.anhanguera.net.br/catalogo/150285
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/150285
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242426
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242426
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242442
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242442
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242435
https://api.anhanguera.net.br/catalogo/242435
mailto:claudinete.silva@anhangueraferramentas.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=551931164217
https://api.whatsapp.com/send?phone=551931164217

Data: 10/05/2022

Proposta Técnica Comercial

N° OP056_22 (Ref: Conirpi - Consdrcio Intermunicipal do Ribeirdo
do Pirai)

A ARCADIS
A/C Marcos Marcelino

COMPETENCIA TECNICA E

DESENVOLVIDAS PARA

. / “\(,ERTIFI%
Adalto Antonio Alves .ﬂ
A

adalto.alves@aticapaineis.com.br

A4
\ BA IFICATH |~,\’,
+55 11 2626 8781 1 1509001

www.aticapaineis.com.br \x ,/


mailto:adalto.alves@aticapaineis.com.br
http://www.aticapaineis.com.br/

AP alica painéis

www.aticapaineis.com.br
contato@aticapaineis.com.br

+55 11 2626 8781

Av, Magalhaes de Castro, 4.800, 14° andar Sao Paulo,

Nossa Empresa

Especializada na producdo de painéis elétricos, a ATICA possui um amplo mix de produtos com
presenca em grandes obras por todo pais.

Contamos com homologacao para montagem de painéis TTA (Type Tested Assembly). Conjunto
de manobra e comando de baixa tensdo com ensaios de tipo totalmente testados e PTTA
(Partially Type Tested Assembly). Painéis para areas classificadas, atmosferas explosivas,
ambientes agressivos e sujeitos a intempéries, ambientes de limpeza absoluta, temperaturas
negativas, entre outras especificacdes.

Cadigo: PEL-001-F5
A? Revis&o: 01
emissao 07/2021




AP alica painéis

www.aticapaineis.com.br
contato@aticapaineis.com.br

+55 11 2626 8781

Av. Magalhaes de Castro, 4.800, 14° andar Sao Paulo,

1.Documentos de Referéencia

1.7 Normas

Os equipamentos de Baixa Tensdo propostos estdo em conformidade com as
recomendacdes das normas IEC e ABNT abaixo:

o InstalacBes elétricas Baixa Tensdo NBR 5410

o Disjuntores de Baixa Tensdo NBR [EC 60947.2
o Interruptores IEC 60947-3

o Contatores NBR IEC 60947.4-1
o Relés térmicos NBR IEC 60947.4-1
o Transformadores BT NBR 10295

2.Condicoes Ambientais

Os equipamentos propostos estdo dimensionados para operacao sob as condi¢des
maximas / minimas abaixo descritas, quaisquer alteracdes destas condicbes devem ser
explicitamente informadas pelo CLIENTE.

o temperatura ambiente do ar para funcionamento -35...70° C
o temperatura ambiente do ar para armazenamento -55...85° C
o Umidade Relativa Mdxima - 50% a 40° C / 90% a 20° C

o Altitude Maxima - 1000m PN’s MT /2000m PN’s BT

Cadigo: PEL-001-F5
A? Revis&o: 01
emissao 07/2021



AP alica painéis

www.aticapaineis.com.br
contato@aticapaineis.com.br

+55 11 2626 8781

Av, Magalhaes de Castro, 4.800, 14° andar Sao Paulo,

3.Premissas

Mecanica: Todo e qualquer equipamento, ferramental, servico ou treinamento inerente
a atividade mecanica, ndo esta prevista em nosso escopo de fornecimento.

Civil: Todo e qualquer construcdo, altera¢do, ferramental, servico ou treinamento
inerente a atividade civil, ndo esta prevista em nosso escopo de fornecimento.

Elétrica: Toda e qualquer atividade relacionada a infraestrutura / instalacao elétrica
(eletrocalhas, leitos, cabos de interligagdo etc.), ndo esta prevista em nosso escopo de
fornecimento.

4.Escopo de Fornecimento

4.1 Documentos referéncia

Nossa proposta foi realizada baseada na relagdo de documentos abaixo fornecidos pelo
contratante, onde todo e qualquer desvio destas condi¢cBes que vier a ocorrer e/ou
informacdo omitida dard a Atica painéis o direito de rever suas condicdes técnicas e
comerciais visando adaptar a proposta a esta nova condicao.

[%] 275-ELE-BAR-010-001-01
[%] 275-ELE-BAR-010-002-01
[%] 275-ELE-BAR-010-003-01
[%] 275-ELE-BAR-010-004-01
[%] 275-ELE-BAR-010-005-01
[%] 275-ELE-BAR-010-006-01
[%] 275-ELE-BAR-010-007-01
[%] 275-ELE-BAR-010-008-01
[%] 275-ELE-BAR-010-009-01
[%] 275-ELE-BAR-010-010-01
[%] 275-ELE-BAR-010-011-01
[%] 275-ELE-BAR-010-012-01
[%] 275-ELE-BAR-010-013-01

[%) 275-ELE-BAR-011-001-01
[%) 275-ELE-BAR-011-002-01
[%) 275-ELE-BAR-011-003-01
[+] 275-ELE-BAR-011-004-01
[%) 275-ELE-BAR-011-005-01
[%) 275-ELE-BAR-011-006-01
[%) 275-ELE-BAR-011-007-01

[%] 275-ELE-BAR-012-001-01
[%] 275-ELE-BAR-012-002-01
[%] 275-ELE-BAR-012-003-01
[%] 275-ELE-BAR-012-004-01
[%] 275-ELE-BAR-012-005-01
[%] 275-ELE-BAR-012-006-01
[%] 275-ELE-BAR-012-007-01

Cadigo: PEL-001-F5
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AP alica painéis

www.aticapaineis.com.br
contato@aticapaineis.com.br

+55 11 2626 8781

Av. Magalhaes de Castro, 4.800, 14° andar Sao Paulo,

R

4.2 Descritivo de fornecimento

A chaparia prevista para fornecimento dos quadros seguem na forma convencional, em
aco carbono reforcado limitado a espessura de #16,, com protecdo contra choques
através de isolagdo em placas de policarbonato espessura 3mm, com grau de prote¢do
IP-54, onde realizaremos ensaios de rotina em fabrica atestando a completa
conformidade dos produtos aos parametros estabelecidos pelas normas técnicas
aplicaveis.

O dimensionamento das chaparias foi realizado considerando alimentadores em
cobre.

Circuitos indicados como reserva, ou na cor cinza, que nao possuam informacdes sobre
corrente ou carga, ndo estdo contemplados nesta oferta.

Para a producdo dos quadros, estamos considerando apenas as cargas mencionadas
em projetos, ndo sendo consideradas cargas para outras fases do projeto que venham
a ser necessarias.

A identificacdo de condutores de terra e neutro, sera realizada através de fitas verdes e
azuis.

Apés o término da producdo o cliente terd 3 dias Uteis para vir até a fabrica da Atica
Painéis acompanhar os testes.

Caso o cliente ndo possa comparecer, nosso setor de qualidade fara todos os testes e
emitira os relatérios pertinentes a cada quadro.

Estamos prevendo em nossa proposta fornecimento de mao de obra de projetos para
até 2 revisGes e ndo estd incluso neste fornecimento valores de mao de obra para
revisdo de projetos apds os quadros entregues em campo.

Caso venha ser necessario o fornecimento de projetos as-built apds a entrega dos
quadros, sera gerado uma proposta adicional de servicos referente a esta mao de obra.

Cédigo: PEL-001-F5

Reviséo: 01

emissao 07/2021



AP alica painéis

www.aticapaineis.com.br
contato@aticapaineis.com.br

+55 11 2626 8781

Av. Magalhaes de Castro, 4.800, 14° andar Sao Paulo,

5.Teste de aceitacdo em fabrica TAF

o Verificagdo acabamento;

o Verificacdo da continuidade da fiacao “bip”;

o Verificacdo da polaridade de componentes (quando aplicavel);

o Ensaio dielétrico;

o Ensaio de resisténcia de isolagdo;

o Testes funcionais a vazio na tensdao nominal do quadro.
6.Documentacdo

Os documentos abaixo acompanham o quadro no ato da entrega.

o Manuais dos componentes aplicados aos quadros;

o) Relatérios dos testes e ensaios realizados;

o Projetos em plataforma Eplan 2.9;

o Certificados em midia digital;

7.Condicoes Gerais

Aprovacado técnica: Com a confirmacdao do pedido, serdo enviados os projetos
executivos para aprovacdo técnica. Somente apds a aprovacdo sera liberado a

fabricagdo do Painel.

Preco: Os valores informados estdo expressos em Reais (moeda brasileira),

considerando-se os impostos, contribui¢des, taxas e encargos sociais.

Cadigo: PEL-001-F5
A? Revis&o: 01
emissao 07/2021




AP alica painéis

www.aticapaineis.com.br
contato@aticapaineis.com.br

+55 11 2626 8781

Av. Magalhaes de Castro, 4.800, 14° andar Sao Paulo,

Faturamento de material:
Classificagao fiscal: 8537.10 90 (Baixa Tensao)
ICMS 4% - Faturamento para MG

Faturamento de servico:
Classificagao fiscal: 7.02

ISS: 5%

Qualquer altera¢cdo nas aliquotas dos impostos incidentes na data de emissao da
fatura ou a criagdo de novos impostos, taxas e quaisquer outros encargos, obrigacdes
ou altera¢des conjunturais que impliquem em custos adicionais aos previstos nesta
proposta, serdo repassados ao comprador, sempre mediante a apresentacao da
documentagdo comprobatoria.

No caso de faturamento para empresa NAO CONTRIBUINTE do ICMS, os precos
precisam ser recalculados considerando a aliquota plena do Estado do Parana - 18%
(dezoito por cento). O diferencial de aliquotas ou a substituicdo tributaria, quando
aplicavel, sera recolhido através de GNRE que seguira anexa a nota fiscal, conforme
Protocolo de ICMS, firmado entre o Estado de origem e o Estado de destino das
mercadorias.

Caso o cliente goze de beneficios fiscais, este devera apresentar quando da efetiva¢do
do Contrato e na data do faturamento toda a documentagdo comprobatéria, caso haja
alteracdes no beneficio fiscal no decorrer do Contrato os precos serdo recalculados
incluindo os impostos aplicaveis.

Caso o Governo instituir criacdo de novos tributos, alteracdo da aliquota ou encargos,
de natureza fiscal ou de qualquer outra espécie, que venham a incidir sobre o
produto, ocasionando um acréscimo ou decréscimo sobre o custo, assim como a
revogacado, supressao de isencbes ou favores fiscais, ocorrera alteracdo dos valores

ofertados e dos contratos, sendo aplicado a proporcao da alteracao.

Garantia: A garantia contra defeitos de fabricacdo e de materiais é valida no periodo

de 12 meses, contados a partir da data de emissdo da nota fiscal. Limitando-se a 24

Cadigo: PEL-001-F5
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AP alica painéis

www.aticapaineis.com.br
contato@aticapaineis.com.br

+55 11 2626 8781

Av. Magalhaes de Castro, 4.800, 14° andar Sao Paulo,

meses da data de fabricagao.

Na ocorréncia de um desvio em rela¢do a operacao normal do produto, o cliente deve
nos comunicar imediatamente por escrito sobre os defeitos ocorridos, e disponibilizar
o produto para analise e inspecdo num prazo necessario para a identificacdo da causa
do desvio, verificacdo da cobertura da garantia, e para o devido reparo. Ndo possuem
cobertura da garantia os defeitos decorrentes de utilizacdo, operacao e/ou instalagao
inadequadas ou inapropriadas dos equipamentos, sua falta de manutencao
preventiva, bem como defeitos decorrentes de fatores externos ou equipamentos e
componentes nao fornecidos pela nossa empresa.

A garantia ndo se aplica, onde o cliente por iniciativa prépria, efetua reparos e/ou
modificacbes no equipamento sem prévio consentimento por escrito de nossa
empresa.

Nao cobre, igualmente, defeitos e/ou problemas decorrentes de for¢a maior ou outras
causas que nao podem ser atribuidas a nossa empresa, como por exemplo, mas nao
limitado a: especifica¢des ou dados incorretos ou incompletos por parte do cliente,
transporte, armazenagem, manuseio, instalacdo, operacdo e manutencao em
desacordo com as instrucdes fornecidas, acidentes, deficiéncias de obras civis,
utilizacdo em aplicacBes e/ou ambientes para os quais o produto ndo foi projetado,
equipamentos e/ou componentes ndo incluidos no escopo de fornecimento desta
proposta.

A garantia ndo inclui os servicos de desmontagem nas instala¢es do cliente, os custos
de transporte do produto e as despesas de locomogdo, hospedagem e alimentacdo do
pessoal da Assisténcia Técnica, quando solicitados pelo cliente. Os servicos em
garantia serdo prestados exclusivamente em oficinas de Assisténcia Técnica
autorizadas pelo FABRICANTE ou em nossa propria sede.

Em nenhuma hipodtese, estes servicos em garantia prorrogam os prazos de garantia do
equipamento. A responsabilidade de nossa empresa estd limitada ao produto
fornecido, ndo se responsabilizando por danos indiretos ou emergentes, tais como
lucros cessantes, perdas de receitas e afins que, porventura, decorrerem do contrato

firmado entre as partes.

Cadigo: PEL-001-F5
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8. Investimento

Item Quadro Prego Unitario ¢/ impostos
001 ELE-BAR-01-007 RS 77.609,79
002 ELE-BAR-012-003 RS 31.674,06
003 ELE-BAR-011-003 (6un.) RS 142.302,14

.ICMS RS 10.063,44 . IPI
incluso: incluso:

Faturamento de venda de painéis elétricos

(impostos inclusos): R$ 251.585,98

RS 25.441,28

Faturamento de Servigos de Montagem de

Painel elétrico: R$ 0,00

Valor total com impostos: RS 251.585,98

Observagao: Se por ocasido da entrega ou embarque houver altera¢des nas legislacdes das
aliquotas de ICMS, IPI, PIS e COFINS, estes valores serdo acrescidos ou deduzidos dos precos
na propor¢do das aliquotas vigentes. Nas situacdes da obrigatoriedade do diferencial de
aliquota de ICMS, a responsabilidade pelo pagamento e recolhimento é do estado de
destino, ou seja, do comprador.

CONDIGOES E FORMA DE PAGAMENTO (Parcelas)

° 30% no pedido 7 DDL;

° 30% na aprovacao do projeto 7 DDL;

° 40% no contra-embarque;

° Prazo de entrega dos projetos: 15 dias corridos iniciando com o 1° dia Util apds a

confirmacgao do sinal de 30% sobre o valor total desta carta proposta.

° Prazo para aprovacao dos projetos: 5 dias corridos;
Prazo de embarque: 80 dias corridos apds aprovacgao dos projetos;
(o prazo de embarque esta incluso prazo para aquisicdo e chegada de componentes, montagem do
quadro, testes e inspec¢do).

° Frete FOB;

° Nao contemplado no valor o diferencial de aliquota - DIFAL;

° Faturamento sera feito pela empresa:

STI ELECTRIC - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CNPJ: 07.071.904/0001-57

IE: 903.342.69-22

CMC: 151.820-8

COD. ATIV.: 47.42.3-00

0O 0 0 OO

VALIDADE DA PROPOSTA: 5 (cinco) dias.

i A
¥ F

Cadigo: PEL-001-F5 ! 4 b, | - |
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CENTRAL CABOS

CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES
ELETRONICAS LTDA ME

Rua Aurora 154

(entral (abos

- Redes « Telecom « Audio e Video

01209-000 Santa Efigénia - Sdo Paulo / SP

CNPJ:08.626.431/0001-70 Insc.
Estadual:149.575.499.116

Telefone(s): 11 3334-3720

Cliente

Cédigo: 142019

Razéo Social: ARCADIS LOGOS S.A.
CNPJ: 07.939.296/0026-08
Inscri¢édo Estadual: ISENTO

Endereco: comercial - R PARAIBA, 1465 ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401 (SAVASSI) - BELO
HORIZONTE / MG - CEP: 30130148

Telefone: comercial - (055)(11) 3117-3171

E-mail: fiscal@bertolaeassociados.com.br

Entrega

Endereco Entrega: comercial - R PARAIBA, 1465 ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401 (SAVASSI) -
BELO HORIZONTE / MG - CEP: 30130148-veja o mapa

Retira: nao

Frete por conta: emitente

ORCAMENTO
Nro.: 309455/1

Data de Abertura: 05/05/2022
16:40

Data de Conclusao: 05/05/2022
16:41

Pedido

Categoria: varejo

Preco: prego1

Usuario: Thiago

Usuario Abertura: Thiago
Vendedor: Thiago

Contato:

Expedicao
Quantidade:
Espécie:

Peso Bruto: 0,000
Peso Liquido: 0,000

Item |Cddigo Produto Observacao |UM |Fabricante Qtde Valor Total
1 EDITAVEL UN 1.832 8,65 15.846,80
TOTAL PRODUTOS: 15.846,80
TOTAL: R$ 15.846,80
Observacoes
Vendedor (@) c oo veeee it eneeenneeonnnaast Thiago
Credito do cliente......cccvviinennnnns 0,00
Condigdo de Pagamento......ceeeeeeseecast Total 0.00
ParCelasS..ccieeeeeeeceesesencesasannnnst
Iteracoes &

Confirmacao

Os precos ofertados poderao ser reajustados sem prévio aviso, de acordo com a determinagdo dos fornecedore; O faturamento ocorrera apds a confirmagao
formal do pedido carimbado e a liberagédo de crédito pelo departamento financeiro; Os valores ofertados sdo validos apenas para as quantidades mencionadas

nesta proposta.

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME
DESCRIGAO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS.
OS VALORES DESSE ORGAMENTO POSSUEM O PRAZO DE 24HS.



#
mailto:fiscal@bertolaeassociados.com.br
JavaScript:openWindowPlus('http://maps.google.com.br/maps?hl=pt-BR&q=R PARAIBA, 1465 - BELO HORIZONTE - MG, 30130148&ie=UTF8&z=14&iwloc=A&source=embed', 'mapa', 'yes')
/pedido/iteracao/index/624427

Marcelino, Marcos

De: Claudio Moreira da Silva <cmrep2011@gmail.com>
Enviado em: sexta-feira, 29 de abril de 2022 10:09

Para: Marcelino, Marcos

Assunto: Cotagao SASAZAKI

Anexos: Cotacdo Construtora.xlsx; 20220429_090750.jpg

Geralmente, vocé ndo recebe email de cmrep2011@gmail.com. Saiba por que isso é importante

Bom dia, Marcos Luiz!!

Tudo bem?

Segue cotac¢do conforme solicitado.
Qualquer duvida estou a disposi¢ado.
Obrigado.

Att, Claudio Moreira
CM REPRESENTACOES

(31) 9 9602-4747



COTACAO
Cddigo: Médias ALT x LARG x BATENTE Descrigdo: Preco Unit : Observagdo
66.31.174-0/66.31.175-9 217x087x6,5 Parta de Abrir Veneziana 501,60 |Este Produto Nao possui Ventilagio
66.31.374-3/66.31.375-1 217x087x12 Parta de Abrir Veneziana 568,00 |Este Produto Nao possui Ventilagio
66.71.002-5 217x120x16 Porta Balcio de Abrir Multiflex 2.411,20 |Este Produto possui Controle de Ventilac¢io e Luminosidade
Este Produto tem Opcional Tela Mosquiteira
Este Produto possui 4 folhas sendo duas de Vidro e 2 Venezianas
com aberturas independentes
Foto Anexo
|OBS.: |Condi;60 de Pagamento Sujeito a Analise - Precos Conforme Tabela em Vigéncia
Cldudio

031 -9.9602-4747
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COMPET ELETRONICA E TELECOMUNICAGOES EIRELI
CNPJ 65.399.313/0001-00 e Inscrigdo Estadual 623.091.763.110
Av. Doutor Yojiro Takaoka, 4.384 — Sobreloja 20, Alphaville - Santana de Parnaiba - Sao Paulo

CEP 06541-038

Proposta N° 18587

Para

ARCADIS LOGOS S.A.
CNPJ: 07939296002608, Numero da Proposta | 18587

Rua Paraiba, 1465, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401, Savassi
30130148 - Belo Horizonte, MG
Fone: (11) 2180-7654, marcos.marcelino@arcadis.com

Data 05/05/2022

Prezado Marcos, boa tarde.

segue a proposta solicitada.

Atenciosamente,

Vendedor(a): FERNANDO SILVEIRA DE MATOS

Aos cuidados de: Fernando Matos

Itens da proposta comercial

Preco Preco

Imagem | Descri¢gao do produto/servigo NCM | Cédigo Un | Qtd. IP1 % un total

== [ CAMERA FIXA IP BULLET 5MP IR50
Q‘ M 4~9MM IK10 POE - IBE539-1ER - P | 8525.80.29 | IBE539-1ER | PC | 5,00 0,00 | 12.450,00 | 62.250,00

ELCO
N° de Itens Soma das Qtdes | Total outros itens Total dos itens Frete | Total da proposta
1,00 5 0,00 62.250,00 0,00 62.250,00
Condigoes comerciais
Dias Data Valor | Obs.
30 05/06/2022 62.250,00
Condigoes gerais
Prazo de entrega 60
Validade 30 dia(s)
Garantia 36 mes(es)

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php 12
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Observagoes

- PRECOS: O valor dos equipamentos e materiais importados, estédo apresentados em Reais (R$) e poderdo ser atualizados na data do
fechamento da proposta, caso haja alteragédo consideravel do délar praticado pelos distribuidores.

- REGISTRO DE OPORTUNIDADES: Para obtengéo de vantagens como pregos e prazos, devera ser registrado a oportunidade do projeto
junto aos fabricantes e distribuidores, de acordo com a politica de "registro de oportunidade" de cada fabricante.

- FATURAMENTO: O faturamento sera realizado a partir do nosso estoque localizado em Santana de Parnaiba - SP. A Compet trabalha com a
modalidade de faturamento direto ao consumidor. Consulte.

- IMPOSTOS: Impostos incluidos.

- SUBSTITUICAO TRIBUTARIA (ST): Nao incluido, verificar em sua regido a necessidade de pagamento do ICMS / DIFAL.

- FRETE: Frete para fora da Cidade de S&o Paulo - FOB (frete e seguro por conta dos clientes); FRETE para Sao Paulo Capital - CIF (Custo,
seguro e frete) por conta da COMPET - Nosso Carro ou Transportadora.

- GARANTIA:

- SERVICOS: Todos os servigos sejam eles de instalagéo, configuragdo ou comissionamento terdo garantia de 3 meses. Conforme Art. 26 do
CDC.

- EQUIPAMENTOS / MATERIAIS: Todos os materiais e equipamentos faturados pela Compet tem garantia limitada pelos fabricantes. As
garantias sé@o de responsabilidade do fabricante e séo de "balcao", servigos de transporte,

desinstalago, reinstalacéo e servigos de configuragéo, ndo estdo cobertos. Consulte a politica de cada fabricante.

- DEVOLUGAO: N3o aceitaremos devolugéo de produtos apos 7 (sete) dias da data da compra.

- GERAIS: Em virtude das constantes mudancas da legislagao fiscal e tributaria, esta proposta podera sofrer ajustes de valores em fungéo de
novas obrigatoriedades.

- MOEDA: Valores expressos em Moeda Brasileira (R$).

- VALIDADE: Proposta Valida por 10 dias.

Atenciosamente, Fernando Matos
Departamento de vendas

Data da aprovagao Assinatura do cliente Proposta N°: 18587
/ / Valor Total: 62.250,00

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php 2/2



PRODUCT SPECIFICATION

Sarix® IBE Environmental IR Bullet Cameras
UPTO 4K, WDR AND LOW-LIGHT PERFORMANCE, H.264, H.265, IK10

Product Features

e SureVision Technology (Advanced Low-Light & WDR Performance
Simultaneously, Anti-Bloom Technology, 3D Noise Filtering, and
Enhanced Tone Mapping)

e H.265, H.264, and MJPEG Video Encoding with Pelco Smart
Compression

e Up to 4 K Resolution

* Robust Electronic Image Stabilization

e Up to 120 Frames per Second (fps) at 1080p on Select Models
e Up to 130 dB Wide Dynamic Range

* Power Redundancy Between PoE+ to 12 VDC / 24 VAC

* |P66, IP67, IP68, IP6IK, Type 4X

e |K10(20 Joules) Rated Vandal Resistant

e Built-in Pelco Enhanced Analytics Suite & Capable of Advanced Deep
Learning Analytics Available Separately

e Adaptive IR Illumination 850 nm up to 50 Meters

Sarix Enhanced Range with SureVision

Sarix® Enhanced (E) range cameras feature SureVision technology,
delivering resolutions of up to 4 K options, consistent color science, fast
processing power, and simultaneous advanced low-light performance with
wide dynamic range (WDR) and anti-bloom technologies.

New advancements include 3D noise filtering, smooth response to
illumination changes, and improved ton mapping to retain color accuracy and
overall image contrast.

With Electronic Image Stabilization enabled by built-in Gyro technology,
Sarix Enhanced cameras always provide sharp, stable images even in the
presence of vibration and wind movement. Power redundancy between PoE+
and 12 VDC/24 VAC ensures 24-hour, 365-day continuous operation even
under unstable power supply situations.

The IBE Series Bullet Camera

The IBE Series includes environmental bullets. All models feature a sturdy
design thatis IK10 (20 Joules) rated, vandal resistant. The environmental
models feature worry-free use in harsh environments with 1P66, IP67, IP68,
IP69K, and Type 4X ratings, and a wide range of operating temperatures.

Sarix Enhanced range cameras contain an integrated P-Iris, autofocus, and
motorized zoom lens for quick installation and easy maintenance. Included
are unique, advanced autofocus options: temperature change, day/night
transition, and auto/manual focus. These benefits ensure clear, focused
images regardless of the scene or environment. All autofocus options are
available through the web Ul

PELLD

a Motorola Solutions Company

e Support for Local Storage with Micro SD Slot for SDHC/SDXC Card
e Compatible with Pelco and Third-Party Video Systems

ONVIF Profile S, Profile G, and Profile T Conformant
e Full 3-Year Warranty and Support

Integrated and Adaptive IR lllumination 850 nm up to 50 m is available on
all models to ensure visibility in totally dark environments. A System
Watchdog feature automatically restarts the camera if a malfunction is
detected.

Video

The IBE Series supports three independently-configurable video streams.
The three streams can be compressed with efficient H.265, H.264 High or
Main profiles, or MJPEG formats. The streams can be configured to a variety
of frame rates, variable bit rates, and group of pictures (GOP) structures to
optimize image quality with bandwidth and storage efficiency. In addition,
streams can be encoded as constrained variable bit rate (CVBR) or constant
bit rate (CBR). Pelco Smart Compression is available on both H.264 and H.265,
optimizing between bandwidth and image quality and can reduce storage by
up to 70% depending on the scene.

Open and Integrated

Sarix Enhanced range cameras seamlessly connect to Pelco video
management systems such as VideoXpert™, VXToolbox, Endura® version 2.0
(or later), and Digital Sentry® version 7.3 (or later). Sarix Enhanced range
cameras integrate with major third-party video management systems through
the Pelco API, and other third-party software and systems through the ONVIF
Profile S, G, and T standards.

(C4026 / Revised 4-25-22



AL SPECIFICATIONS

POWER REDUNDANCY

Sarix Enhanced range cameras are designed with Power over
Ethernet (PoE+), 24 VAC and 12 VDC to reduce costs and simplify
planning, wiring, and installation. PoE+ functionality works with
PoE+-enabled network switches or power injectors, eliminating the
need for separate power supplies and cabling, and increasing
camera fail safety through an uninterruptable power supply (UPS).

The cameras also support power supply failover between PoE+ and
12 VDC/24 VAC. If the camera is running with both PoE+ power and
12 VDC/24 VAC power supplied, and then PoE+ power is lost, the
camera will switch to 12 VDC/24 VAC without any interruption or
video loss. Once PoE+ power is restored, the camera will reboot and
then run using PoE+ power.

PELCO ENHANCED ANALYTICS SUITE

Sarix Enhanced range cameras includes two Basic and seven
Enhanced user-configurable behaviors to enhance the flexibility and
performance of the camera. The camera is capable of running up to
two Enhanced behaviors in addition to the two Basic behaviors at the
same time.

For each behavior, you can set up different scenarios for the behavior,
which will automatically detect and trigger alarms when specific
activity is detected.

Analytics are configured and enabled using a standard Web browser,
and behavior alarms are compatible with VideoXpert or a third-party
system that supports Pelco’s API.

Available Basic analytic behaviors include:

e Camera Sabotage: Detects contrast changes in the field of view. An
alarm is triggered if the lens is obstructed by spray paint, a cloth, or a
lens cap. Any unauthorized repositioning of the camera also triggers an
alarm.

e Region-Based Simple Motion Detection: Based on sensitivity, the
camera determines if sufficient motion is detected within a configurable
region.

Available Enhanced analytic behaviors include:

e Abandoned Object: Detects objects placed within a defined zone and
triggers an alarm if the object remains in the zone unattended. An airport
terminal is a typical installation for this behavior. This behavior can also
detect objects left behind at an ATM, signaling possible card skimming.

¢ Adaptive Motion: Detects and tracks objects that enter a scene and
then triggers an alarm when the objects enter a user-defined zone. This
behavior is primarily used in outdoor environments with light traffic to
reduce the number of false alarms caused by environmental changes.

¢ Directional Motion: Generates an alarm in a high traffic area when a
person or object moves in a specified direction. Typical installations for
this behavior include an airport gate or tunnel where cameras can detect
objects moving in the opposite direction of the normal flow of traffic or an
individual entering through an exit door.

¢ Loitering Detection: Identifies when people or vehicles remain in a
defined zone too long. This behavior is effective in real-time notification
of suspicious behavior around ATMs, stairwells, and school grounds.

e Object Counting: Counts the number of objects that cross a defined
line. This behavior can be used to count the number of people at a store
entrance/exit or inside a store where the traffic is light. This behavior is
based on tracking and does not count people in a crowded setting.

¢ Object Removal: Triggers an alarm if an object is removed from a
user-defined zone. This behavior is ideal for customers who want to
detect the removal of high value objects, such as a painting from a wall or
a statue from a pedestal.

o Stopped Vehicle: Detects vehicles stopped near a sensitive area longer
than the user-defined time allows. This behavior is ideal for airport
curbside drop-offs, parking enforcement, suspicious parking, traffic lane
breakdowns, and vehicles waiting at gates.

PELCO’S SMART COMPRESSION TECHNOLOGY

Pelco’s Smart Compression Technology lowers bandwidth and storage
requirements by up to 70%. Our technology allows the user to make
intelligent decisions regarding storage savings and image quality.

Pelco’s Smart Compression Technology dynamically analyzes motion
occurring within live video in real-time, to intelligently compress the
information you don't need, while retaining details with clear quality in the
areas that are important in the scene. By enabling Dynamic GOP, an added
feature of Smart Compression, the number of |-frames are automatically
reduced in scenes with low motion. Based on the complexity of scenes and
mation occurring, such as a store room that has limited entry and exit, up to
70% bandwidth savings can be achieved.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPONENT FEATURES

@ VALUES IN PARENTHESES ARE INCHES; ALL OTHERS ARE CENTIMETERS.

Environmental/Vandal-Resistant
e (Camera can mount directly to the
wall.

o Meets IP66, IP67, IP68, IPEIK
e Meets IK10 (20J)
* Meets Type 4X
e Aluminum Construction
e e RAL 9003
o |EEEB02.3at PoE+ Class 4, 24 VAC
— or 12VDC
O o NEMATS-2 para2.2.7-2.2.9
(11.67)
30.85
(12.45)
CAMERA 3D Noise Reduction Yes (ON / OFF selectable)
Imaging Device 1/2.8-inch for 2MP and 3MP models or
1/1.8-inch for 5SMP and 4K models
Imager Type CMOS
Imager Readout Progressive scan
Highest Resolution
4K 3840 x 2160
5MP 2592 x 1944
3MP 2048 x 1536
2 MP 1920 x 1080
Signal-to-Noise Ratio >60 dB
Electronic Shutter Range 1/10,000 sec to 1sec
Wide Dynamic Range Up to 130 dB (2 MP and 3 MP models),
Up to 120 dB (5 MP and 4 K models)
White Balance Range: 2,500° to 10,000°K; Selectable Auto/
Manual/ATW
Day/Night Capabilities Mechanical IR cut filter (ON/OFF/AUTO), with
different set points on lux
Adaptive IR lllumination 850nm wavelength, maximum distance of up
to 50 meters (164 feet)
Minimum [llumination Resoluti L Sensitivi Color Mono
esolution ens ensitivi
Y 33ms 500 ms 33ms 500 ms Mono (IR on)
2MP 2.8-8mm 1.3 0.0125 lux 0.0012 lux 0.0025 lux 0.0003 lux 0.0 lux
IMP 2.8-8mm /1.3 0.05 lux 0.005 lux 0.010 lux 0.007 lux 0.0 lux
8-20 mm f/1.5 0.08 lux 0.008 lux 0.015 lux 0.0018 lux 0.0 lux
5MP 4-9 mm /1.5 0.10 lux 0.00625 lux 0.05 lux 0.003125 lux 0.0 lux
8MP(4K) 4-9mm /1.5 0.10 lux 0.00625 lux 0.05 lux 0.003125 lux 0.0 lux
9-20 mm /1.6 0.12 lux 0.0075 lux 0.06 lux 0.00375 lux 0.0 lux




CHNICAL SPECIFICATIONS

LENS

Lens Type Built-in; varifocal

Focal Length /1.3,2.8 ~8 mm,
/15,8 ~ 20 mm,
/15,4 ~9mm,
/1.6,9 ~20 mm

Focus Autofocus, motorized

Zoom Remote motorized

Auto Iris Type P-lris

Field of View in Degrees®
*Note: Field of view may vary with changes in resolution settings.

Angle of
Lens V?ew 2MP 3MP 5 MP 4K
Diagonal 136.4° ~47.4° | 137.9° ~ 47.8°
2.8-8mm Horizontal | 115.7°~41.3° | 106°~38.2°
Vertical 62.4° ~23.2° 77°~28.7°
- N/A N/A
Diagonal 46.5° ~18.8°
8-20 mm Horizontal 36.5° ~ 15°
Vertical 27°~11.3°
Diagonal 141.8° ~58.4° | 141.8°~58.4°
4-9mm Horizontal N/A 116.9° ~50.8° | 116.9° ~50.8°
Vertical 60.7° ~285° | 60.7°~28.5°
- N/A
Diagonal 58.7° ~ 25.6°
9-20mm Horizontal N/A 50.1° ~22.3°
Vertical 27.1°~126°
AUDIO ENVIRONMENTAL
Streaming Bidirectional: full or half duplex Operating Temperature ~50° to 60°C (~58° to 140°F)"
Input Line_level, 3_K or;m differential with/1Vp-p 4 Hours Maximum Operating
Output Eizlgcg,:ggaohm differential with/1Vp-p Temperature 65°C [149°0)
Encoding G.711-Alaw/G711-Ulaw Start-up Temperature —HPCH40°F)
Storage Temperature —40° to 60°C (—40° to 140°F)
GENERAL Operating Hu.m.idity 10 to 100%, RH condensing!
o Storage Humidity 20 to 80%, RH noncondensing
Panp/;']lt Adjustment mafggloo Impact Resistance 1K10(20 J)
Tilt 750 - .90° Ingress Protection IP66, IP67, IP68, IP6IK, Type 4X
Rotation 0° ~ 360° Shock and Vibration
Construction Aluminum with polycarbonate window Resistance Tested in accordance to EN 50155 (EN 61373,
Finish White, RAL 9003 Category 1, Class B); IEC/EN 60068:2-6 and 2-
Weight Unit Shipping z

351b(1.59kg) 4.31b(1.95kg)
EPA 51.2in?



TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRICAL

Network Port

INTEGRATION
RJ-45 connector for 100Base-TX*/ Pelco System Integration

1000Base-T, Automatic MDI/MDI-X

*Some combinations of high resolution, frame rate, and high numbers of

unicast streams, may lead to less desirable results at 100Base-TX.

Input Power

Power Consumption
12VDC
24VAC
PoE+

Local Storage

Alarm
Input

Output

NETWORK
Supported Protocols

Users
Unicast

Multicast
Security Access

Software Interface

Open API

PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4), 24 VAC (18 ~
32 VAC), 12 VDC +10% (Environmental Mobile Application

models) Camera Discovery
Firmware Upgrade

8.1 W typical, 20.5 W maximum Multilingual User Interface

7.4 W typical, 18.1 W maximum
7.6 W typical, 16.8 W maximum

Micro SD, SDHC, SDXC compatible;
Up to 2 TB addressable (256 GB testable)

Detects open or closed alarm state

Quantity 1, Normally Open, Normally Closed,
Supervised,

3.5 VDC maximum, 35 mA maximum
Quantity 1, £32 VDC maximum, 150 mA
maximum

TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP),
UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, [Pv4, IPv6,
SNMPv2c/v3, QoS, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP,
FTP, 802.1x (EAP), and NTCIP 1205, IGMP,
TLS/TTLS

Two guaranteed (up to 20 depending on the
resolution settings)
Unlimited

Password protected, HTTP, IEEE 802.1X,
digest authentication, IP filtering

Web browser view and setup

MINIMUM SYSTEM REQUIREMENTS

Processor
Operating System

Memory
Network Interface
Monitor

Web Browser

Intel® Core™ i3 processor, 2.4 GHz
Microsoft® Windows® 7 (32- and 64-bit), or
DirectX®11, Windows XP Service Pack 3 with
DirectX 9.0c; or Mac® OS X 10.4 (or later)
4GB RAM

1 gigabit (or greater)

Minimum of 1024 x 768 resolution,

16- or 32-bit pixel color resolution

Internet Explorer® 10 (or later), Google
Chrome™ (51 or later), Microsoft Edge, or
Mozilla® Firefox® 3.5 (or later)

VideoXpert;

Endura 2.0 (or later);

Digital Sentry 7.3 (or later)

Pelco APl or ONVIF Profile S, Profile G, Profile
T

Pelco Mobile Application

VxToolbox

Web Ul or VxToolbox

English, French, Italian, German, Spanish,
Korean, Portuguese, Russian, Simplified
Chinese, Turkish



ICAL SPECIFICATIONS

VIDEO

Video Streams

Available Resolutions

Maximum Frame Rate

Video Encoding
Bit Rate Control

Orientation Modes
Video Snapshot

Window Blanking
Electronic Image
Stabilization
Video Overlay

Flicker Correction

Up to three simultaneous streams, the second
stream and third stream are variable based on
the setup of the primary stream

4 K 3840 x 2160 to 512 x 384;

5 MP 2592 x 1944 to 512 x 384;
3 MP 2048 x 1536 to 640 x 360;
2 MP 1920 x 1080 to 512 x 384

Upto 120 frames per second (fps) at 1080p on
the 3MP models,

Up to 60 fps at 1080p on all models,

Upto 30 fps at full resolution with WDR on all
models

H.265, H.264 Main/High, MJPEG
Constrained variable bit rate (CVBR) and
constant bit rate (CBR)

Electronic image rotation 90, 180, and 270
degrees (Corridor Mode)

JPEG capture at the same resolution as the
highest stream configured

16 configurable Windows

Yes (ON / OFF selectable)

Camera name, time, date, and customizable
text with multiple supported languages.
Embedding of custom images and logos
supported.

Selectable Auto On/0ff, 50 Hz or 60 Hz modes

VALUES IN PARENTHESES ARE INCHES, ALL OTHERS ARE

CENTIMETERS

IBP3BBAP-EI ENVIRONMENTAL IN-CEILING MOUNT BACK BOX AND

ADAPTER PLATE

RAL 9003

CERTIFICATIONS/RATINGS

CE (Class A)

FCC (Class A)

ICES-003 (Class A)

UL/cUL Listed

UL/IEC/EN 60950-1, 60950-22, 62368-1
KC*

NOM

RCM

EAC*

BIS

Type 4X

EN 50155 (EN 61373 Category 1, Class B)
|EC/EN 60068-2-6 Product Vibration
|EC/EN 60068-2-27 Product Shock
IEC/EN 62262 Impact (IK 10)

|EC/EN 60529 (IP68, IP67, IP68)

DIN 40 050 Part 9 (IP69K)

Meets NEMA TS-2 para2.2.7-2.2.9
FDOT*

ONVIF Profile S, Profile G, and Profile T Conformant

*At the time of this publication, certifications are pending. Consult the
factory or www.pelco.com for the current status of certifications.

RECOMMENDED MOUNTS
IBP3-PLMT Pole mount directly
IBP3-PLMT

with IBP3BBAP-ES Pole mount with Environmental, Surface

Mount Junction Box

IBP3BBAP-ES Wall mount

IBP3BBAP-EI In-ceiling mount

POWER SUPPLIES

WCS Series Outdoor, 24 VAC power supply

POE130-XT Single-port PoE Gigabit extender powered by

POE190-BT injector
Single-port PoE+ midspan with power cord

4-port, 30W per port PoE midspan with power
cord

12-port, 36W PoE midspan
24-port, 36W PoE midspan

POE130-AT (US or EU)
POE430-AT (US or EU)

POE1236-AT (US or EU)
POE2436-AT (US or EU)

IBP3-PLMT ENVIRONMENTAL POLE MOUNT

6.93
7,65 (273)
(301 )/\I. .I
° X627
N i (2.47)
1
t(gﬂ‘g) 2X R 0.50
1778 (7.00) (1.27)

8.30
o =—(3.27)
2X
4.60
00.54(0.21) “'?”H 03.17(1.25)
o

410 | \ !
(1.61) 595 8.25 n
f O\O ‘ : 3l (325)
8.30 {
(S-iﬂ (?ﬁg'l)) ° ° 356 (155?)
EEEY o (1.40)
T O |
1 2%
(0.87)

2.30(0.90)
4.15(1.63)

| 889 _ |
(3.50)

RAL 9003



ECHNICAL SPECIFICATIONS

MODELS
Resolution Model Number Lens Description

2 MP IBE238-1ER 2.8~8mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

3 MP IBE332-1ER 8~20mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

3 MP IBE338-1ER 2.8~8mm Sarix Enhanced Environmental Bullet

5 MP IBE539-1ER 4~9mm Sarix Enhanced Environmental Bullet
4K IBE839-1ER 4~9mm Sarix Enhanced Environmental Bullet 4 K
4K IBE832-1ER 9~20mm Sarix Enhanced Environmental Bullet 4 K

IBP3BBAP-ES ENVIRONMENTAL SURFACE MOUNT BACK BOX
AND ADAPTER PLATE

I 01552 |

6.11) |

583
(230)

(687)

RAL 9003

A WARNING: Cancer and Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov.

A\ ADVERTENCIA: Cancer y Dafio Reproductivo -
www.P65Warnings.ca.gov.

A\ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de
I'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov.

Pelco, Inc. Pelco, the Pelco logo, and other trademarks associated with Pelco products referred
625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States to in this publication are trademarks of Pelco, Inc. or its affiliates. ONVIF and the

ONVIF logo are trademarks of ONVIF Inc. All other product names and
USA & Canada Tel (800) 289-9100 Fax (800) 289-9150 services are the property of their respective companies.

International Tel +1(559) 292-1981 Fax +1(559) 348-1120 Product specifications and availability are subject to change without notice.
www.pelco.com ©Copyright 2022, Pelco, Inc. All rights reserved.



BARRAS ANTI-PANICO - NBR 11785

[ DORMETAL FERRAGENS LTDA - EPP
CNPJ 19581238/0001-86- |.E. 143.173.520.117

DORMETAL| Te: b 3974-8951

Regime: Simples Nacional

Av. Dr. Felipe Pinel, 686 — Jd. Cidade Pirituba — Sao Paulo-SP CEP 02939-000

CONTATO: EDVALDO VENDAS8@DORMETAL.COM.BR 11 97479-9819

Orcamento: | 12328 Emisséo: 26/04/2022

Validade: 06/05/2022

Empresa: ARCADIS LOGOS S.A.
CPF/CNPJ: 07939296002608 NAO CONTRIBUINTE - DIFAL
R PARAIBA, 1465, SAVASSI, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302

Endereco: g 401, CEP 30130148, Belo Horizonte, MG, Brasil
Telefone: (11)2180-7654 RG/I.E.:
Email: marcos.marcelino@arcadis.com Contato: Marcos Luiz

Forma de Pagamento: 50% ato / 50% entrega (emisséo de NFe)

Produtos — Sem instalacéo

NCM: 83.02.6000

Cddigo Produto

Qtd. Unitario Total

Porta externa em chapa metdlica 2600x2150mm. com

PMD . - 1 R$ 13.975,00 | R$ 13.975,00
veneziana para ventllagao
PORTA EXTERNA METALICA DE 2 FOLHAS, 900x2600mm.
PMD COM VENEZIANA PARA VENTILACAO 2 R$ 4.725,00 R$9.450,00
PORTA EXTERNA METALICA DE 1 FOLHAS, 800x2600mm.
PMS COM VENEZIANA PARA VENTILACAO 2 R$6.400,00 | R$12.800,00
Total R$ 36.225,00
Desconto (%): 0,000%
Desconto (R$): R$ 0,00
Total Final: R$ 36.225,00
Definir quantidades:
Lado de abertura — Porta Simples Lado de abertura — Porta Dupla
Esquerda ___ Direita __ Esquerda ___Direita

Frete por conta Do Destinatéario

End. Entrega: Horizonte - MG, Brasil.

R PARAIBA, 1465, SAVASSI, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401. CEP 30130148, Belo

Transportadora: Favor indicar transportadora Previsdo de coleta*: 20 dias Uteis

*Favor consultar novamente o prazo de entrega no ato do fechamento

wxk*DECLARO ESTAR DE ACORDO COM TODOS OS TERMOS CITADQS***x+*




3Ganges Tubos

——

CNPJ: 28.613.406/0001-46
END: RUA GANGES , N° 19 - VILA CARRAC

marcia.tubos@outlook.com 20981776

T ASSOCIACADO

BRASILEIRA
DE NORMAS
TECNICAS

PETROBRAS

-

EERTIFICADO
| ORGAMENTO
CLIENTE:|ARCADIS LOGOS S.A CNPJ (7939236/002608
END:  [RUA PARAIBA 1463 | CID: | BELD HORIZONTE * |IE:
BAIRRD:|  SAVASSI | FONE: | EST. | MG [CEP: 30130-148
ITEM LINID. DESCRIGAD DOS PRODUTOS PRECO PRECO TOTAL
I 3 | PGS [CAIXA DE PASSAGEM ALUMINID 400 x 400mm R$ 0,00
2 I | PGS |CAIXA DE TELEFONIA 250 X 150 X [00MM R$ 0,00
ki 18 | PGS |BUCHA E ARRUELA P ELETRODUTO RIGIDO 2" R$ 0,00
4 9 | PGS [BUCHA E ARRUELA P ELETRODUTO RIGIDD f1/4" R$ 0,00
a 7 | PGS [BUCHA E ARRUELA P ELETRODUTO RIGIDD 1 R$ 3.00 R$ 21.00
b [ | PGS |CAIXA DE PROTECAD P/ DISJUNTOR (CTR BR 48 DISJ BEM CE.48.P0 STECK| RS 259.00 R$ 223.00
7 | 206 | PCS [(ABRACADEIRATIPOD I R$ 3.70 R$ 762,20
8 62 | PGS |ELETRODUTO GALV A FOGO 5598 2" PESADD C/ LUVA E TAMPAD 3 METROY R$ 178,00 R$ 11.036.00
0 2 | PGS |ELETRODUTO GALV A FOGO 5598 {1/4" PESADD C/ LUVA E TAMPAD 3 METH RS 116,00 R$ 232.00
If 9 | PGS [BUCHA P/ ELETRODUTO GALV A FOGO 11/4" R$ 0,00
2 4 | PGS |ARRUELA P/ ELETRODUTO GALV A FOGO 1 1/4" R$ 0,00
13 2 | PGS |ELETRODUTO GALV A FOGO 5598 1" PESADO C/ LUVA E TAMPAD 3 METROS| R$ 78.00 R$ 156,00
14 I | PGS |BUCHA P/ ELETRODUTO GALV A FOGD 1" R$ 0,00
[a PG R$ 0,00
[a PG R$ 0,00
13
7 PG R$ 0,00
18 PG R$ 0,00
19 PG R$ 0,00
20 PG R$ 0,00
21 PG R$ 0,00
TOTAL RS 12.466,20
CONDIGOES DE PAGAMENTO
Cond. Pagto.: 30/4a/80 Comprador:
Entrega: IMEDIATO E-mail:
Frete: CIF - FOB Transportadora:




Marcelino, Marcos

De: ewerton <evendas@gruporamassol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 28 de abril de 2022 11:21

Para: Marcelino, Marcos

Assunto: Re: CONIRPI - Portas - Cotagao

Bom dia Marcos, segue o valor do orcamento.

1,00

74 116 11 PORTA EXTERNA METALICA DE 2 FOLHAS, 900x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAGCAO cj
RS 653,20
1,00

93 135 28 PORTA EXTERNA METALICA DE 1 FOLHAS, 800x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAGAO p¢
RS 572,43

Marcos qual é a quantidade desses itens, preciso de uma quantidade minima para fornecer.

att



RAMASSOL

GRUPO ® 0800 773 9505 |17 3253 9500
1799116 9726

focebook/gruporamassol

Ewerton Geraldi
Comercial

Portas, Janelas e Estruturas Metdlicas

Compre nossos produtos,

utilizando o cartao BNDES.

B D= B

gruporamassol.com.br

&
_

Em 22/04/2022 10:16, Marcelino, Marcos escreveu:

Boa tarde,

Estamos buscando cotacao para “Conirpi — Consorcio Intermunicipal do Ribeirao Pirai”’, em Sao Paulo, conforme documentos em anexo.

74

116

11

PORTA EXTERNA METALICA DE 2 FOLHAS, 900x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAGCAO

Cj

1,00

93

135

28

PORTA EXTERNA METALICA DE 1 FOLHAS, 800x2600mm. COM VENEZIANA PARA VENTILAGAO

p¢

1,00

A proposta técnica devera ser separada da proposta comercial, a proposta comercial devera contemplar o prego final excluindo-se todos os
tributos (Il, PIS, COFINS , ICMS, ISS e IPI) e deverdo ser destacados na proposta as aliquotas dos impostos, frete, seguro, condigbes especificas

de fornecimento e demais informagdes que possam influenciar na composigéo final, dos precos. Deve-se informar também o n° NCM que
enquadra o equipamento e/ ou material fornecido.




Caso tenha alguma duvida, favor entrar em contato, pecgo a gentileza de acusar o recebimento. Pe¢o manter o assunto no retorno do e-mail.
Certo de sua costumeira atengéo, aguardamos o seu retorno até dia 29/04/22

Att.,

Marcos Luiz | Engenharia Economica e Construtibilidade | Supply Chain |marcos.marcelino@arcadis.com
Assitente Tecnico Senior - Divisdo Infraestrutura

Rua Paraiba, n® 1465, 4° andar - Funcionarios , Belo Horizonte | 30130-141 | Brasil

Mobile : + 55 11 2180-7654

www.arcadis.com

FAARCADIS &=

“Uma Empresa Global com A¢éo Local”

This email and any files transmitted with it are the property of Arcadis and its affiliates. All rights, including without limitation copyright, are reserved. This email contains information that may be
confidential and may also be privileged. It is for the exclusive use of the intended recipient(s). If you are not an intended recipient, please note that any form of distribution, copying or use of this
communication or the information in it is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please return it to the sender and then delete the email and destroy any
copies of it. While reasonable precautions have been taken to ensure that no software or viruses are present in our emails, we cannot guarantee that this email or any attachment is virus free or has not
been intercepted or changed. Any opinions or other information in this email that do not relate to the official business of Arcadis are neither given nor endorsed by it.
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Graduate Security Center

CONIRP CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO
RIBEIRAO PIRAI

CAMERAS DE SEGURANCA (CFTV)
REF.: 1000SR/0422
29 de abril de 2022

SALTO



Graduate Security Center

Ao

Conirp Consorcio Intermunicipal Do Ribeirao Pirai
Praca Antonio Vieira Tavares 20 - Centro

Salto - SP

At.: Sr. Marcos Luiz

Prezado Senhor,

A GSC agradece a confianga e a oportunidade de apresentar a solugéo para o seu
sistema de segurancga.

Ha mais de duas décadas no mercado de seguranca eletrdénica, a GSC oferece a melhor
tecnologia ligada a um atendimento personalizado para o bem-estar de nossos clientes.

A inovacgao é o foco dos servicos da GSC, mantendo-nos em constante aperfeicoamento
para superar suas expectativas.

A GSC oferece solugbes eficazes e sob medida, satisfazendo suas necessidades de
acordo com seu or¢gamento, priorizando sempre 0s avangos tecnologicos.

Com a homologagéao dos produtos por nosso proprio Departamento de Engenharia,
nossas solugdes oferecem o melhor para nossos clientes.

NOSSA TECNOLOGIA.SUA SEGURANGCA

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

SOLUGOES E SERVIGOS

Alarme de Camera de Controle de
intrusdo monitorado Vigilancia Acesso

=7y

Armario Condominio City
Inteligente Conectado Camera

Reconhecimento
Facial

Chegada
Monitorada

GSC Monisenior Manutengéo Preventiva
Connect e Corretiva

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANGA IP

Fornecimento e instalagdo de cameras IP INTELBRAS com suporte ao padrédo Onvif,
conforme escopo fornecido pelo cliente

05 cameras IP 5MP, alimentagao PoE e limite de 90m distancia até o NVR (cliente)

* estamos considerando existente 5 canais reserva com alimentacédo PoE em bom estado
de conservacéao e funcionamento

Observagdes:

a) o gestor da obra devera acompanhar, supervisionar, dar instrucdes e aprovar o servigo
que sera executado.

b) os servigos de obra civil, alvenaria e caixas envelopadas (caso necessario) para a
passagem do cabeamento das cameras até o gravador, sera por conta do cliente.

c) havendo a necessidade de trabalho em altura o fornecimento e fixagdo dos postes,
caixas herméticas, equipamentos ativos e passivos da rede elétrica e logica inclusive
plataforma elevatdria serdo de responsabilidade do cliente

d) a GSC ¢ isenta pelos equipamentos existentes durante e apds a instalagéo.

e) a GSC ¢ isenta de qualquer responsabilidade no caso de impossibilidade da execugao
do servigo, devendo o cliente providenciar as adequagdes necessarias.

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




DESCRICAO

Graduate Security Center

QTD.

Camera Ip Bullet Z.ia 5m Poe Intelbras

5un

Caixa Passagem

PvC

5un

Despesas De Deslocamento E Hospedagem

1un

Mao De Obra Técnica

MAO DE OBRA TECNICA

1gb

Start Up E Treinamento

Start up e treinamento operacional

1serv

Mao De Obra De Instalagao

Méao de obra especializada.

1serv

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

Material De Instalagdo 1gb
Cabo UTP Cat5E 100% cobre certificado
Conectores
Miudezas
TOTAL 26.065,85
OPCIONAL
* NVD suporte ao padrao ONVIF

DESCRICAO QTD.
Nvd 16 Canais Ip Poe Intelbras Tun
Hd 3 Tb Purple Tun
HD 3TB
Purple
Rack P/ Equipamentos Tun
Rack 8U
c/ bandeja
Kit Ventilagdo C/ 2 Coolers Tun

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP

TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

Regua 12 Tomadas Preta Tun
Mo De Obra De Instalagio 1serv
Méao de obra especializada.
Material De Instalacao 1gb
Cabeamento,conectores e miudezas.

TOTAL 6.940,75

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

RECOMENDAGAO: MANUTENGAO MENSAL

MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMERAS DE SEGURANGA (CFTV)

SERVICO DESCRICAO MENSAL (R$)

Manutenc¢ao Preventiva E Corretiva Das Cameras De S

550,00

Visita preventiva mensal

Visitas corretivas por chamado (atendimento em até 48 hs)

Revisao geral do sistema

Checagem da gravagéo, data e horario

Organizagéo do cabeamento e checagem dos conectores

Verificagdo das qualidades das imagens

Tempo de registro de imagens

Retirada de equipamento para conserto e reinstalagéo

Empréstimo de equipamentos em substituicdo aos retirados para conserto

Garantia (01 ano) dos equipamentos instalados.

Para sistemas sem manutengao preventiva:

Opcéo 1: O cliente solicita uma visita técnica avulsa no local com custo da tabela em
vigor.

Opgéo 2: O cliente entrega o equipamento na sede da GSC e apds o conserto ou
reposicao, o cliente retira o equipamento.

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

TUBULACAO INSTALADA POR METRO

Esta excluso do orgamento a infraestrutura de tubulagdo. Se houver necessidade de
tubulacéao, esta sera cobrada por metro linear.

Tubulagao instalada (eletroduto, conduletes, uniduts, curvas, acessoérios em geral e mao
de obra)
3/4": R$ 32,00/metro linear
1" : R$ 38,00/metro linear
1.1/2": R$ 60,00/metro linear
2":  R$ 72,00/metro linear

Canaleta instalada por metro: R$ 15,20/metro linear.
A tubulagao sera faturada apds a instalagao.

A GSC recomenda a pintura da tubulacédo que sera de responsabilidade do cliente.

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

CONDIGOES GERAIS

* Nos valores da proposta estao inclusos todos os impostos.

* Foi considerada a execugao dos servigos de instalagdo em dias uteis, de segundas a
sextas-feiras das 08h as 18h.

Para realizagéo do servigos de instalagao a noite, fora do horario comercial ou em finais
de semana e feriados, nos consultar sobre disponibilidade de equipes e valores adicionais.
* Na necessidade de utilizar infraestrutura de tubulagao, esta sera calculada por metro
linear e faturada apés a instalacéao.

A tubulagao sera aparente e galvanizada, podendo ser de PVC em alguns trechos.

A GSC recomenda a pintura da tubulacédo que sera de responsabilidade do cliente.

* Esta excluso da proposta servigos de obras civis, serralheria, alvenaria e gesso.

* Para monitoramento de imagens via internet: O cliente disponibilizara o servigo de banda
larga com velocidade minima de 5 Mbps de uploading.

Consulte a operadora de internet sobre os planos e condi¢cdes existentes para liberacdo do
acesso das imagens das cameras remotamente.

* Recomendamos que a rede elétrica dos equipamentos de seguranga sejam conectados
a um gerador, caso existente.

* O local deve estar com acesso livre para execucgao dos trabalhos.

* A GSC se responsabiliza somente pelos equipamentos comercializados e instalados por
sua equipe.

* A garantida dos equipamentos é de 01 (um) ano. A garantia perde efeito em
equipamentos que forem manipulados por terceiros nesse periodo.

* A GSC recomenda aos seus clientes o servico de manutencao preventiva dos
equipamentos.

Para sistemas adquiridos sem o servico de manutengao preventiva:

Opcao 1: O cliente solicita uma visita técnica avulsa no local com custo da tabela em vigor.
Opcao 2: O cliente entrega o equipamento na sede da GSC e apds o conserto ou
reposicao, o cliente retira o equipamento.

* Os sistemas sem fio podem diminuir sua eficiéncia de acordo com as interferéncias
externas e obstaculos fisicos encontrados no local.

* Locacao de equipamentos podera ser feita através de empresa parceira. Neste caso, o
faturamento sera separado e sujeito a aprovagao de crédito da empresa locadora.

* A GSC utiliza cabo coaxial para transmissdoo de imagens de video desde a camera até
0 monitor.

O uso do cabo UTP, diminui a impedancia e a qualidade de imagem, aumentando o ruido.

* Os servigos dependem da disponibilidade de recursos nos equipamentos.
* O cliente podera adquirir servigos adicionais. Consulte-nos.

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

RESUMO

SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANGCA IP R$ 26.065,85
OPCIONAL R$ 6.940,75

RECOMENDAGCAO: MANUTENGAO MENSAL
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA CAMERAS DE SEGURANCA (CFTV) vide tabela

TUBULACAO INSTALADA POR METRO R$ 0,00

CONDICOES GERAIS R$ 0,00

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




Graduate Security Center

CONDICOESCOMERCIAIS

E Condi¢coes de pagamento
o @} ATO/30/60 DIAS

Prazo de entrega

45 DIAS

Validade da proposta

15 DIAS

AS |

Garantia

@

N
>

01 (um) ano. Se for diagnosticado mal uso ou danos causados por
descarga atmosférica ou pico de tensdo no equipamento, sera feita uma
proposta para conserto que sera executado apos a aprovagao.

Estamos a disposi¢cédo para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Sami Roumieh

NOSSA TECNOLOGIASUA SEGURANCA

Rua Joaquim de Almeida, 313 | CEP: 04050-011 | Sao Paulo, SP
TEL: (11) 5070-5858 | E-MAIL: gsc@gscseguranca.com.br | SITE: www.gscseguranca.com.br




INDFLOW EQUIPAMENTO INDUSTRIAIS

30.388.178/0001-12

www.indflow.com.br

(11) 5522-4655

Avenida Coronel Octaviano de Freitas, 519, SALA 4

- e T Veleiros, S&o Paulo - SP
SOLUCOES 04.773-000

119410881115

Proposta Comercial N° 2388

Para
ARCADIS LOGOS S.A.
Aos cuidados de: Marcos Luiz

07.939.296/0026-08

Rua Paraiba, N° 1465, Savassi, ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 301 SALA 302 SALA 401
Belo Horizonte - 30.130-148, MG

Fone: (11) 2180-7654

Vendedor(a): FABIO NERY DE ARAUJO MIRANDA

Itens de produto ou servico

céd (SKU) |
NCM

Preco
un

Item Qtd Un Total

BLIT-U TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO - TRANSMISSOR E BLIT-U-T-F-D

CONVERSOR - FLANGE 2"-0.5-10.0 m 9026.10.29 1| Peca|4.390,00 | 4.390,00

Numero de itens: 1
Soma das quantidades: 1 Total dos itens | 4.390,00

Data Total dos itens Total da proposta

20/04/2022 4.390,00 4.390,00

Condig¢des comerciais

1. Frete FOB.

2. Pagamento a combinar.

Condigoes gerais

Prazo de entrega 3 dias Uteis

Validade da proposta 30 dias

Observacoes

Sera com flange de 3".

Atenciosamente,
Fabio Nery



Rua Manoel Francisco
" LOGC)S (19) 3273-3760 Mendes, 423/433 - Jardim
do Trevo - Campinas/SP
MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Visite nosso site: www.logoscampinas.com.br
03.941.359/0001-51

Controle No. 740440 Data....: 02/06/2022
*ORCAMENTO* Valido por 3 (tres) dias ou enquanto durar o estoque *
Cliente.: 1311 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

Endereco: ,

Bairro..: Cidade..: CAMPINAS/SP

Fone....: Vendedor: 31 - JAN CARLOS

Forma de pagamento: CREDITO 10X

No. CODIGO DESCRICAO CLA.FISC  UNID QTDADE VL.UNITARIO VALOR TOTAL
1 1000000002621 REX COMPLETO 73182900 PC 1.000 34.50 34.50
2 1000000131509 CABO FLEX 1KV 16,00MM AZ 85444900 MT 8.000 13.94 111.52
3 1000000002444 CABO FLEX 1KV 16,00MM PT 85444900 MT 25.000 13.94 348.50
4 1000000013041 WEG DISJ MINI TRIFASICO 63A MDW-C 3KA 85362000 PC 1.000 57.46 57.46
5 1000000010035 CAIXA DE ENTRADA TIPO I11 (TRIF.S/VISOR) 73269090 PC 1.000 349.14 349.14
6 1000000001196 QUADRO EMB. TELESP 20X20 73269090 PC 1.000 86.94 86.94
7 1000000009612 ELETRODUTO GALV. A FOGO DIN 5598 1 73063000 BR 2.000 103.79 207.58
8 1000000014220 ELETRODUTO GALV. A FOGO DIN 5598 1.1/4 73063000 BR 2.000 174.83 349.66
9 1000000008293 CURVA GALV. A FOGO BSP 5598 1 73072200 PC 2.000 25.91 51.82
10 1000000008294 CURVA GALV. A FOGO BSP 5598 1 1/4 73089010 PC 3.000 36.07 108.21
11 1000000008304 LUVA GALV. A FOGO BSP/NPT 1 73071990 PC 6.000 1.72 46.32
12 1000000008305 LUVA GALV. A FOGO BSP/NPT 1 1/4 73071990 PC 9.000 11.54 103.86
13 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1 79070010 PC 1.000 1.65 1.65
14 1000000000153 BUCHA DE ALUM. 1.1/4 79070010 PC 5.000 1.50 7.50
15 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1 79070010 PC 1.000 0.83 0.83
16 1000000000023 ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/4 79070010 PC 5.000 1.55 7.75
17 1000000010048 CAIXA DE INSPECAO PVC 250X250MM 39174090 PC 1.000 18.95 18.95
18 1000000003238 TAMPA P/ CAIXA DE INSPECAO 250MM GALV A FOGO 85354090 PC 1.000 60.31 60.31
19 1000000000737 HASTE COOPERWELD 12,70MM X 2,40 MTS 73262000 PC 3.000 44.47 133.41

20 1000000000744 GRAMPO TERRA DUPLO COM PARAF. GAR 85359090 PC 3.000 17.73 53.19
21 1000000001396 TERMINAL PRESSAQ  10MM 85359090 PC 2.000 5.37 10.74
22 1000000002249 CABO COBRE NU 10,00MM O 74130000 MT 15.000 8.96 134.40
23 1000000013691 MASSA P/ CALAFETAR - SACO 1 KG 32141010 SC 1.000 17.89 17.89
24 1000000001055 DUTO CORRUGADO 2 PT ROLO 50 METROS 39172100 RL 22.000 236.86 5,210.92
25 1000000013806 DUTO CORRUGADO 2 PT 39172100 MT 35.000 5.23 183.05
26 1000000000561 ELETRODUTO GALV. MEDIO 2 73063000 BR 50.000 76.86 3,843.00
27 1000000000555 ELETRODUTO GALV. LEVE 1 73063000 BR 30.000 27.50 825.00
28 1000000000434 UNIDUTE RETO 1 76090000 PC 86.000 3.02 259.72
29 1000000000437 UNIDUTE RETO 2 76090000 PC 78.000 11.06 862.68
30 1000000000567 CURVA GALV. 1 LEVE 73071920 PC 14.000 5.69 79.66
31 1000000000570 CURVA GALV. 2 LEVE 73071920 PC 8.000 27.73 221.84
32 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1 79070010 PC 3.000 1.65 4.95
33 1000000000155 BUCHA DE ALUM. 2 79070010 PC 18.000 2.99 53.82
34 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1 79070010 PC 3.000 0.83 2.49
35 1000000000025 ARRUELA DE ALUMINIO 2 79070010 PC 18.000 1.95 35.10
36 1000000002601 COND. 1 LL SEM ROSCA S/TAMPA 76090000 PC 7.000 15.96 111.72
37 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA 76090000 PC 7.000 3.29 23.03
38 1000000002610 COND. 1 LR SEM ROSCA S/TAMPA 76090000 PC 7.000 15.96 111.72
39 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA 76090000 PC 7.000 3.29 23.03
40 1000000002604 COND. 2 LL SEM ROSCA 76090000 PC 2.000 59.24 118.48
41 1000000002613 COND. 2 LR SEM ROSCA 76090000 PC 1.000 59.24 59.24
42 1000000000260 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR ALUM. 40X40X20 76090000 PC 3.000 351.86 1,055.58
43 1000000000928 LUMINARIAS CONCHA C/ VIDRO 85391090 PC 11.000 91.35 1,004.85
44 1000000014836 LAMP. VAPOR METALICO HQI 400W TUBULAR PHILIPS 85393230 PC 11.000 96.00 1,056.00
45 1000000015204 REATOR VAPOR METALICO/SODIO EXTERNO 400W 85041000 PC 11.000 137.26 1,509.86
46 1000000014835 CABO COBRE NU 50,00MM O 7 FIOS 85444900 MT 553.000 47.03 26,007.59
47 1000000000737 HASTE COOPERWELD 12,70MM X 2,40 MTS 73262000 PC 1.000 44.47 44 .47
48 1000000001388 TERMINAL COMPRESSAO  50MM 85359090 PC 12.000 6.00 72.00

49 1000000012924 CABO FLEX 1KV ~ 2,50MM PT 85444900 MT 992.000 3.08 3,055.36


03.941.359/0001-51


50 1000000012925 CABO FLEX 1KV ~ 2,50MM VD 85444900 MT 451.000 3.08 1,389.08

51 1000000012924 CABO FLEX 1KV ~ 2,50MM PT 85444900  NT 434.000 3.08 1,336.72
52 1000000012925 CABO FLEX 1KV 2,50MM VD 85444900  NT 217.000 3.08 668.36
53 1000000000555 ELETRODUTO GALV. LEVE 1 73063000  BR 116.000 27.50 3,190.00
54 1000000000434 UNIDUTE RETO 1 76090000  PC 116.000 3.02 350.32
55 1000000000152 BUCHA DE ALUM. 1 79070010  PC 3.000 1.65 4.95
56 1000000000022 ARRUELA DE ALUMINIO 1 79070010  PC 3.000 0.83 2.49
57 1000000000012 ABRACADEIRA D C/C 1 73269090  PC 206.000 1.06 218.36
58 1000000000389 COND. 1 E SEM ROSCA S/TAMPA 76090000  PC 8.000 14.65 117.20
59 1000000003906 TAMPA P/ COND. 1 REDONDA 76090000  PC 8.000 5.40 43.20
60 1000013169680 TOMADA H. LONGA REDONDA PRETA 20A 85366910  PC 8.000 6.71 53.68
61 1000000000407 COND. 1 T SEM ROSCA S/TAMPA 76090000  PC 12.000 17.78 213.36
62 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA 76090000  PC 12.000 3.29 39.48
63 1000000002610 COND. 1 LR SEM ROSCA S/TAVPA 76090000  PC 15.000 15.96 239.40
64 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA 76090000  PC 15.000 3.29 49.35
65 1000000002601 COND. 1 LL SEM ROSCA S/TAVPA 76090000  PC 16.000 15.96 255.36
66 1000000003258 TAMPA P/ COND. 1 CEGA 76090000  PC 16.000 3.29 52.64
67 1000000012675 PROJETOR LED 100W 6500K 85391090  PC 10.000 99.00 990.00
68 1000000012675 PROJETOR LED 100W 6500K 85391090  PC 8.000 99.00 792.00
69 1000000012614 LUMINARIA DE EMERG. 2FAROES 2200LUMENS MINI IP53 85408990  PC 6.000 198.90 1,193.40
70 1000000000931 MARGIRIUS RELE FOTOELETRICO RFE-131 C/BASE BIV 85364900  PC 1.000 41.61 41.61
71 1000000002441 CABO FLEX 1KV 10,00MM PT 85444900  NT 1797.000 9.00 16,173.00
72 1000000131508 CABO FLEX 1KV 10,00MM VD 85444900  NT 599.000 9.00 5,391.00
73 1000000131509 CABO FLEX 1KV 16,00MM AZ 85444900  NT 341.000 13.94 4,753.54
74 1000000002450 CABO FLEX 1KV 35,00MM PT EPR 85444900  NT 1023.000 32.67 33,421.41
75 1000000002153 CABO PP 3X 1,50MM 85444900  NT 1794.000 5.61 10,064.34
76 1000000008606 CABO SHILDADO 3 X 1,0MM EM FITA DE ALUMINIO 85444900  NT 10.000 6.38 63.80
OBSERVACOES: Tabela: 1 Forma Pagto:
ITENS > 76 BRUTO -> 129245.34 TOTAL FINAL -> 129,245.34

Prazo maximo para troca de ate 30 (trinta) dias. * NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO OU FAZEMOS ESTORNO DO CARTAO * Cabos eletricos,
corrugados e/ou outros materiais cortados sob medida NAO SERAO TROCADOS. Obrigatorio apresentacao deste comprovante.
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ORCAMENTO N°: 3/141/112415

PAGINA: 1 DE 1

R PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 11 - ENG NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG - 31.310-260
CNPJ: 17.155.342/0011-55 - IE: 062.014.664.1018
TELEFONE: (31) 3218-8000 / FAX: (31) 3218-8001
E-MAIL: giovannisantos@Iojaeletrica.com.br

SITE: www.lojaeletrica.com.br

INFORMAGOES DO CLIENTE
cODIGO / NOME: 621031-01 / ARCADIS LOGOS SA CONTATO: MARCOS LUIZ
CPF / CNPJ: 07.939.296/0026-08 INSCR. ESTADUAL: ISENTO
ENDERECO: RUA PARAIBA, 1465 - ANDAR 3 4 SL 301 302 TELEFONE: 1121807114
BAIRRO: SAVASSI E-MAIL: compras@arcadis.com
CIDADE / UF: BELO HORIZONTE/MG CEP: 30.130-148
= R % R
ITEM CODIGO DESCRICAO CLASSIF. | UN. | QTD. UN?T. ICMS T01?AL
1 214.05.0000.020/4 | CAIXA ALUM.P/PISO ANT/LISA 400X400X200MM 76090000 | PC 3,00 | 422,67 | 18,00 | 1.268,01
) 214.09.0000.003/3 | CAIXA TELEFONE 2 SOB.200X0200X120MM POPULAR 73269090 | PC 1,00 60,04 | 18,00 60,04
OBS: OFERTADO MODELO DE SOBREPOR 200X200X120
3 237.05.0419.070/4 | BUCHA GALVANIZADA P/ELETRODUTO L 2 BSP 73071100 | PC 18,00 14,28 | 18,00 257,04
4 237.05.0419.068/1 | BUCHA GALVANIZADA P/ELETRODUTO J 1.1/4 BSP 73071100 | PC | 10,00 8,60 | 18,00 86,00
5 237.05.0419.067/4 | BUCHA GALVANIZADA P/ELETRODUTO I 1 BSP 73071100 | PC 8,00 5,14 | 18,00 41,12
6 237.10.0419.015/7 | ARRUELA GALVANIZADA P/ELETRODUTO L 2 BSP 73071100 | PC 18,00 10,15 | 18,00 182,70
7 237.10.0419.013/3 | ARRUELA GALVANIZADA P/ELETRODUTO J 11/4BSP 73079900 | PC 9,00 5,64 | 18,00 50,76
8 237.10.0419.012/6 | ARRUELA GALVANIZADA P/ELETRODUTO I 1 BSP 73071100 | PC 9,00 4,11 | 18,00 36,99
9 249.12.0406.048/4 | ABRACADEIRA GALV.D P/ELETROD.I 1 C/CUNHA 73261900 | PC | 206,00 1,23 | 18,00 253,38
10 249.19.0000.006/7 | ELETRODUTO GALV.ELETROLIT.L 2 PAREDE 1,20MM 73063000 | PC | 62,00 | 123,22 | 18,00 | 7.639,64
11 249.19.0000.033/3 | ELETRODUTO GALV.FG.EB342/NBR5598 J 11/4 2,65MM 73063000 | PC 2,00 | 168,83 | 18,00 337,66
12 249.19.0000.032/6 | ELETRODUTO GALV.FG.EB342/NBR5598 I 1 2,65MM 73063000 | PC 2,00 | 121,00 | 18,00 242,00
13 214.14.0368.013/5 | QUADRO S.PVC S/B.BR P/UN. 3UL/ 4DIN 33048416 T 85381000 | PC 1,00 26,19 | 18,00 26,19
OBS: OFERTADO MODELO DE SOBREPOR 3 / 4 DISJUNTORES.
SUB TOTAL DOS ITENS: R$ 10.481,53
TOTAL DE IPI* TOTAL DE ST* TOTAL DE ICMS* FRETE (CLIENTE) TOTAL GERAL
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.886,61 R$ 0,00 R$ 10.481,53
DEZ MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS
CONDICOES COMERCIAIS
DATA DE EMISSAO: 20/04/2022 VALIDADE: 23/04/2022
PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO NATUREZA OPERACAO: (357) VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO
ALMOX. SAIDA: (015) EXPEDICAO ANEL TRANSPORTADOR: (540) DESTINATARIO RETIRA-CLIENTE
VENDEDOR: (313) GIOVANNI ELOY DOS SANTOS - 31 32188079 20 VENDEDOR:
ORDEM DE COMPRA: DATA CONTRATUAL:
FRETE: CLIENTE - VALOR R$: 0,00 PRAZO ENTREGA:

PESO LIQUIDO: 370,49 KG

DATA 1° PGTO:

N° PEDIDO ERP:

NO PRE-VENDA:

OBSERVACOES

E-COMMERCE RET 354/2011 PTA 45.000002173-01- OPERACAO CONTR. NO AMBITO DO COM. ELETRO/TELEMARKETING
MERCADORIA PARA USO/CONSUMO, VEDADO APROVEITAMENTO DO CREDITO CONF INCISO III ART.70 RICMS
IMPOSTOS INCLUSOS. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAOIOU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS

ESPECIAIS. NOS FORNECIMENTOS DE CABOS PODERA HAVER UMA VARIAGAO DE +/- 3% NA SUA METRAGEM CONFORME NBR7286/NM247-3. PRECOS VALIDOS SOMENTE PARA ESTE

ORCGAMENTO.

GERADO EM 20/04/2022 10:11:07 PELO VDXORCAMENTO - V1.175.2.0




ORCAMENTO N°: 3/141/112419

[

R PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 11 - ENG NOGUEIRA
BELO HORIZONTE-MG - 31.310-260
CNPJ: 17.155.342/0011-55 - IE: 062.014.664.1018

TELEFONE: (31) 3218-8000 / FAX: (31) 3218-8001
E-MAIL: giovannisantos@Iojaeletrica.com.br

SITE: www.lojaeletrica.com.br

PAGINA: 1 DE 1

INFORMAGOES DO CLIENTE

CODIGO / NOME: 621031-01 / ARCADIS LOGOS SA CONTATO: MARCOS LUIZ
CPF / CNPJ: 07.939.296/0026-08 INSCR. ESTADUAL: ISENTO
ENDERECO: RUA PARAIBA, 1465 - ANDAR 3 4 SL 301 302 TELEFONE: 1121807114
BAIRRO: SAVASSI E-MAIL: compras@arcadis.com
CIDADE / UF: BELO HORIZONTE/MG CEP: 30.130-148
p R$ % R$
ITEM CODIGO DESCRICAO CLASSIF. [ UN. | QTD. | ,om | 1-Ms | TOTAL
1 | 219.16.0117.009/9 | CARTUCHO NR-115 £ 38101020 | PC | 1,00 14,42 | 18,00 | 14,42
2 | 219.16.0117.026/6 | MOLDE G2C3450 P.HASTE 3/4 C.50MM C115 69031011 | PC | 1,00 | 170,96 | 18,00 | 170,96
3 | 219.26.0827.002/7 | TERMINAL PRESSAO BRONZE 010MM 85359090 | PC | 2,00 8,59 | 18,00 | 17,18
4 | 219.13.0000.011/6 | GRAMPO ATERR.070MM2 3/4"CHT-1 GAT-3/8-5/8 GTDU 85359090 | PC | 3,00 27,07 | 18,00 | 81,21
5 | 228.09.0000.016/6 | HASTE TERRA ALTA CAMADA COBRE.254MIC.17X3000 73269090 | PC | 3,00 | 216,68 | 18,00 | 650,04
6 | 218.26.0000.002/9 | CABO COBRE NU MD 010 07F CL2A NBR6524 10,85M/K 74130000 | MT | 15,00 7,92 | 18,00 | 118,80
SUB TOTAL DOS ITENS: R$ 1.052,61
TOTAL DE IPI* TOTAL DE ST* TOTAL DE ICMS* FRETE (CLIENTE) TOTAL GERAL
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 189,44 R$ 0,00 R$ 1.052,61
UM MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS
CONDIGCOES COMERCIAIS
DATA DE EMISSAO: | 20/04/2022 VALIDADE: 23/04/2022
PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO NATUREZA OPERAGAO: | (357) VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO
ALMOX. SAIDA: (015) EXPEDICAO ANEL TRANSPORTADOR: (540) DESTINATARIO RETIRA-CLIENTE
VENDEDOR: (313) GIOVANNI ELOY DOS SANTOS - 31 32188079 20 VENDEDOR:
ORDEM DE COMPRA: DATA CONTRATUAL:

FRETE:

CLIENTE - VALOR R$: 0,00

PRAZO ENTREGA:

PESO LIQUIDO:

20,56 KG

DATA 1° PGTO:

N° PEDIDO ERP:

NO PRE-VENDA:

OBSERVACOES

E-COMMERCE RET 354/2011 PTA 45.000002173-01- OPERACAO CONTR. NO AMBITO DO COM. ELETRO/TELEMARKETING
MERCADORIA PARA USO/CONSUMO, VEDADO APROVEITAMENTO DO CREDITO CONF INCISO III ART.70 RICMS
IMPOSTOS INCLUSOS. NAO ACEITAMOS DEVOLU(;AO’OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS

ESPECIAIS. NOS FORNECIMENTOS DE CABOS PODERA HAVER UMA VARIACAO DE +/- 3% NA SUA METRAGEM CONFORME NBR7286/NM247-3. PRECOS VALIDOS SOMENTE PARA ESTE

ORCAMENTO.

GERADO EM 20/04/2022 10:11:39 PELO VDXORCAMENTO - V1.175.2.0




BELO HORIZONTE-MG - 31.310-260

PAGINA: 1 DE 1

I I-H R PROF JOSE VIEIRA DE MENDONCA, 11 - ENG NOGUEIRA

CNPJ: 17.155.342/0011-55 - IE: 062.014.664.1018

TELEFONE: (31) 3218-8000 / FAX: (31) 3218-8001

E-MAIL: giovannisantos@Iojaeletrica.com.br
ORCAMENTO No: 3/ 141/ 112493 SITE: www.lojaeletrica.com.br

INFORMAGOES DO CLIENTE

CODIGO / NOME: 621031-01 / ARCADIS LOGOS SA CONTATO: MARCOS LUIZ
CPF / CNPJ: 07.939.296/0026-08 INSCR. ESTADUAL: ISENTO
ENDERECO: RUA PARAIBA, 1465 - ANDAR 3 4 SL 301 302 TELEFONE: 1121807114
BAIRRO: SAVASSI E-MAIL: sadamaiara.silva@arcadis.com
CIDADE / UF: BELO HORIZONTE/MG CEP: 30.130-148
= R! % R!
ITEM CODIGO DESCRICAO CLASSIF. | UN. | QTD. UNfT_ ICMS T0T$AL
1 221.03.0358.072/9 | DISJUNTOR 3X0063A C 400V 5KA EZ9F33363 SCH 85362000 | PC | 1,00 | 108,21 | 18,00 | 108,21
0BS: OFERTADO 400V
2 | 249.33.0000.030/2 | CONDULETE AL.S/ROSCA S/TAMPA E I 1 76090000 | PC | 8,00 12,74 | 18,00 | 101,92
3 | 232.18.0280.075/8 | TOMADA SILENTOQUE 2P+T 20A 250 S/PL.054333 PIA 85366910 | PC | 8,00 18,10 | 18,00 | 144,80
4 | 249.33.0000.041/8 | TAMPA P/COND.1"P/1TOM. 56117/045 TRA 76090000 | PC | 8,00 4,23 | 18,00 | 33,84
s 241.02.0000.002/7 | CAIXA PISO P/INSP.TERRA 30X25 S/TAMPA TEL550 85354090 | PC | 1,00 32,89 | 18,00 | 32,89
OBS: OFERTADO 30X25
6 | 228.17.0360.001/0 | TAMPA FERRO FUNDIDO 300MM P/TEL550/552 73251000 | PC | 1,00 58,72 | 18,00 | 58,72
; 234.13.0000.004/7 | MASSA P/CALAFETAR PRETA EMB.C/1KG £ 32141010 | PC | 1,00 14,94 | 18,00 | 14,94
0BS: OFERTADO NA COR PRETA
8 | 218.09.0000.189/0 | CABO FLEXIVEL 750V 016,00MM2 PR 85444900 | MT | 25,00 12,68 | 18,00 | 317,00
9 | 218.09.0000.186/9 | CABO FLEXIVEL 750V 016,00MM2 AZ 85444900 | MT | 8,00 12,68 | 18,00 | 101,44
10 | 216.19.0332.003/4 | CHAVE SEC.FUS.3X160A NHOO 690V 3NP11331CA10 SI 85365090 | PC | 1,00 | 326,96 | 18,00 | 326,96
11 | 230.09.0332.055/6 | FUSIVEL NH RETARD.T000 063A 500V 3NA3822 SIE 85361000 | PC | 1,00 30,03 | 18,00 | 30,03
SUB TOTAL DOS ITENS: R$ 1.270,75
TOTAL DE IPI* TOTAL DE ST* TOTAL DE ICMS* FRETE (CLIENTE) TOTAL GERAL
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 228,68 R$ 0,00 R$ 1.270,75
UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
CONDIGCOES COMERCIAIS
DATA DE EMISSAO: | 25/04/2022 VALIDADE: 28/04/2022
PLANO DE PGTO: (090) ANTECIPADO - BANCO NATUREZA OPERAGAO: | (357) VENDA DESTINADA A USO E CONSUMO
ALMOX. SAIDA: (015) EXPEDICAO ANEL TRANSPORTADOR: (540) DESTINATARIO RETIRA-CLIENTE
VENDEDOR: (313) GIOVANNI ELOY DOS SANTOS - 31 32188079 20 VENDEDOR:
ORDEM DE COMPRA: DATA CONTRATUAL:
FRETE: CLIENTE - VALOR R$: 0,00 PRAZO ENTREGA:
PESO LIQUIDO: 13,22 KG DATA 1° PGTO:
N° PEDIDO ERP: NO PRE-VENDA:

OBSERVACOES

E-COMMERCE RET 354/2011 PTA 45.000002173-01- OPERACAO CONTR. NO AMBITO DO COM. ELETRO/TELEMARKETING
MERCADORIA PARA USO/CONSUMO, VEDADO APROVEITAMENTO DO CREDITO CONF INCISO III ART.70 RICMS
IMPOSTOS INCLUSOS. NAO ACEITAMOS DEVOLU(;AO'OU TROCA DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, NEM DE MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS

ESPECIAIS. NOS FORNECIMENTOS DE CABOS PODERA HAVER UMA VARIACAO DE +/- 3% NA SUA METRAGEM CONFORME NBR7286/NM247-3. PRECOS VALIDOS SOMENTE PARA ESTE

ORCAMENTO.
GERADO EM 25/04/2022 17:43:55 PELO VDXORCAMENTO - V1.175.2.0




A Perfil Lider

Orcamento de Venda

PL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA
18.787.482/0001-37 | 1E:379.376.868.111

CUIABA - ITAQUAQUECETUBA/SP

RUA JESUINO ANTONIO DE SIQUEIRA, 349 GALPAO 02

069814 Telefone: (1) 2412-7787 CEP: 08588-645
Cliente: Dt.Emissio:
ARCADIS LOGOS S.A. [23062/01] 25/04/2022
CNPJ: Inscr.Estadual: Tipo de Cliente: Contato:
07.939.296/0026-08 Cons.Final NFE
1°Telefone: 2°Telefone: E-mail:
(11) 2180-7654 marcos.marcelino@arcadis.com
Endereco:
R PARAIBA, 1465 ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 30 SALA 302 SALA
CEP: Bairro: Cidade: UF:
30130-148 SAVASSI BELO HORIZONTE MG

Condicio de Pagamento:

28 DDL

Forma de Pagamento:

Duplicata

Transnortadora:

TRANSPORTE A DEFINIR [1056]

Frete:

Destinatario (FOB) [1]

Vendedor:
V.LENISE [1557]

Telefone:

(11) 2412-7787

E-Mail:
lenise@perfillider.com.br

CONTROL-CONTROLES ELETRICOS REP.-BELO HORIZ | (31) 99957-7736 control@controlmg.com.br;lecioalexandre@gmail.com

Item Produto NCM CFOP Quantidade Preco Total %ICMS %IPI  %IVA  Entrega
1 62021APZ - ELETRODUTO SEMI-PESADO A 2"X3000MM - PZ 73063000 6107 62,0000 br 96,94 6.010,28 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
2 65312GF - CURVA 135° 1.1/4" - GF 73079200 6107 1,0000 pc 34,97 34,97 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
3 61012AGF - ELETRODUTO MEDIO A 1.1/4"X3000MM - GF 73063000 6107 2,0000 br 56,15 112,30 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
4 65512GF - LUVAGF 1.1/4" 73079200 6107 6,0000 pc 3,74 22,44 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
5 50612 - BUCHA ZAMAK 1.1/4" 79070010 6108 5,0000 pc 1,51 7,55 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)
6 50512 - ARRUELA ZAMAK 1.1/4" 79070010 6108 4,0000 pc 1,42 5,68 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)
7 65212GF - CURVA 90° GF 1.1/4" 73079200 6107 2,0000 pc 9,90 19,80 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
8  61011AGF - ELETRODUTO MEDIO A 1"X3000MM - GF 73063000 6107 2,0000 br 41,44 82,88 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
9 65211GF - CURVA 90° GF 1" 73079200 6107 2,0000 pc 5,56 11,12 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
10 65511GF - LUVAGF 1" 73079200 6107 4,0000 pc 1,56 6,24 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
11 50611 - BUCHA ZAMAK 1" 79070010 6108 1,0000 pc 1,21 1,21 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)
12 50511 - ARRUELA ZAMAK 1" 79070010 6108 2,0000 pc 0,93 1,86 12,00 0,00 0,00 10 dia(s)
13 65311GF - CURVA 135° 1" - GF 73079200 6107 1,0000 pc 13,52 13,52 12,00 3,75 0,00 10 dia(s)
Total ICMS: Total IPI: Total ICMS/ST: Peso Bruto: Total Quantidade: Total Produtos:

787,98 236,76 0,00 308,50 94,00 6.329,85
Valor Frete: Valor Seguro: Valor Despesas: Peso Liquido: Total Desconto: Total Geral:

0,00 0,00 0,00 308,50 0,00 6.566,61

Observacoes:

** Orgamentista: Camila**
** PARA PAGAMENTO 07 DD: DESCONTO DE 2,5% **
** VALIDADE DA PROPOSTA: 24 HORAS **

TROCAS/DEVOLUCOES

SOLICITAMOS A GENTILEZA DE CONFIRMAREM AS QUANTIDADES, MEDIDAS E ACABAMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA
CONFIRMACAO DO PEDIDO, EVITANDO ASSIM TRANSTORNOS COMO TROCAS E/OU DEVOLUGOES.

VALE RESSALTAR QUE APOS A CONFIRMACAO DO PEDIDO A PERFIL LIDER NAO SE RESPONSABILIZARA PELO MESMO.
ANTECIPADAMENTE AGRADECEMOS.

ORCAMENTO SUJEITO A ALTERAGCAO DE VALORES DE ACORDO COM REGIME DE TRIBUTACAO, FINALIDADE E LOCAL DE DESTINO DA
MERCADORIA .

PRODUTO GENERICO SUJEITO A ALTERAGCAO DE TRIBUTAGAO.

PARA COLETA DE NOSSO MATERIAL, E NECESSARIO QUE SEJA FEITA POR CARRO ABERTO.

ExsamM8 1
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Ndmero: Data:
Quadricabos - Quadricabos Solu¢des em Energia.
Rua Dom Henrique Mourao, 200 - Jardim Peri Peri 2158/2022 28/04/2022

laDRIC S BOD D

Sao Paulo - SP - Cep 5537-030
Fone: (11) 3502-2440

CNPJ: 39.694.940/0001-63
I.E.: 130.037.437.110

Nr Pedido Cliente: Previséo Entrega:

OSTES E CINTA |28/04/2022

Agrupando: CODIGO
<< Relatério 0435 gerado na versdo: 2020.3.20 >>

Nome: ARCADIS LOGOS S.A. CN.PJ./CP.F. 07.939.296/0026-08
Inscr. Est. /R.G. : ISENTO

Tipo Endereco Faturamento
Endereco ~ RUA PARAIBA,1465-ANDAR 3 ANDAR 4 S Complemento ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 3
Bairro 8 RBESALA 302 SALA 401 UF. PACSALA 302 SALA 401
Cidade BELO HORIZONTE C.E.P. 30130140

Tipo Endereco Entrega
Endereco  RUA PARAIBA,1465-ANDAR 3 ANDAR 4 S Complemento ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 3
Bairro 8 RBESALA 302 SALA 401 UF. PACSALA 302 SALA 401
Cidade BELO HORIZONTE CE.P. 30130140

Tipo Endereco Cobranca

Endereco RUA PARAIBA,1465-ANDAR 3 ANDAR 4 S Complemento ANDAR 3 ANDAR 4 SALA 3
Bairro AW RBLSALA 302 SALA 401 UE RACSALA 302 SALA 401
Cidade BELO HORIZONTE C.E.P. 30130140
Telefone Tipo de Telefone
11) 31173171 COMERCIAL
ORCAMENTO
Condigdo de Pagamento: 30
Prazo de Entrega: 3 A7DIAS UTEIS
Validade: 5 DIAS
PRESTADOR(ES) DE SERVICO(S)
Nome Grupo % Comisséo
DANILO 0,00%
DANILO 0,00%
TABELA DE PRECO: TABELA C/ SUBSTITUICAO CONDICAO DE PAGAMENTO: 30 DDL
CFOP: ORC_VD - ORCAMENTO DE VENDAS Desconto: ~ 0,00%  0,00%  0,00%
Item | Cédigo | uni | Descricao | NCM | Quantidade | Valor Unitario Valor Total
2 ORC UN ORCAMENTO 8413709C 1,00 3.200,00 3.200,00
POSTE DE CONCRETO DE SEGAO CIRCULAR 7.5m - 90daN
NCM 68109900
1 ORC UN ORCAMENTO 8413709C 1,00 647,69 647,69
CINTO CINTO PQD ABDOMINAL REG. TOTAL C/FITA REFLETIVA ELETRICISTA
NCM : 63072000
TOTAL DOS PRODUTOS: COM DESCONTO: 3.847,69 SEM DESCONTO: 3.847,69
IMPOSTOS - RESUMO
Imposto Status Base de Calculo Valor Total
OUTROS IMPOSTOS Somente Destaca 3.847,69 140,44
OUTROS IMPOSTOS Somente Destaca 3.847,69 140,44
Observacgoes
cotagao para “Conirpi - Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Pirai”, TOTAL DO ORCAMENTO' R$ 3847,69

TODOS IMPOSTOS JA INCLUSO



ORCAMENTO DE VENDA

Quadricabos - Quadricabos Solu¢des em Energia.
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NUmero:

2158/2022

Data:
28/04/2022

Nr Pedido Cliente:

Previséo Entrega:

OSTES E CINTA |28/04/2022
- .E.: 130.037.437.110
Agrupando: CODIGO
<< Relatério 0435 gerado na verséo: 2020.3.20 >>
FRETE CIF
Comercial Almoxarifado Transportador Crédito Faturamento Repor
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TEHEN

Proposta Comercial n°® 078/22

Local/data:
Indaiatuba, 30 de junho de 2022

Cliente: AlIC
Consorcio Intermunicipal do Ribeirdo Eng® José Antonio Rolim
Pirai e-mail:

PROPOSTA COMERCIAL DEFINITIVA (rev. 01)

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

BARRAGEM DO PIRAI - INDAIATUBA/SP

Contatos

INDAIATUBA
Adriano Augusto Barros Franci
Gestao de projetos e obras

Fone: (19) 99915-2340
e-mail: projetos@tehen.com.br

[=] s (=]
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TEHEN ®

A Empresa

Localizada no municipio de Indaiatuba/SP, a TEHEM atua na area de projetos elétricos,
hidraulicos, automacdo e telemetria, civil, prevencdo e combate a incéndio e panico,
comunica¢do e seguranga condominial, implantando seus projetos com mao de obra
qualificada e em constante treinamento visando atender seus clientes com precisao e
confiabilidade, executando com total seguranga e rapidez suas obras, garantindo sua
conclusao e perfeita operagao. Somos especializados na area de eficiéncia hidro energética,
implementando nossos projetos visando a reducao de custos operacionais dos sistemas de

saneamento.
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TEHEN

A\

RELACAO DE MATERIAIS - ARANDELAS

JJORA©

caEs.sp

- VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE “
¢ Q UNITARIO (R$) (R$)
Luminaria tipo arandela, & prova de TGVP, com refletor de facho
1 aberto, completa com lampada a vapores metdlicos de 70 W/ 220 | Unidade 10 380,00 3.800,00
V, reator, ignitor e capacitor para corregao do fator de poténcia
Luminaria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas de 70
2 W tipo vapor metalico de alta press&o, completa, com refletor tipo | Unidade 8 320,00 2.560,00
facho aberto, com reator, ignitor e capacitor de corre¢éo do F.P.
Luminaria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas
halé de 55 W/ 12V, bateri lada de 12 V/40 Ah, .
3 alogenas ce oo YW 12 V, bateria seada de -2 Unidade 6 500,00 3.000,00
carregador de bateria e acionamento automatico no corte do
fornecimento de energia. Autonomia minima de 2,5 horas
Luminaria com corpo em aluminio fundido com alojamento para
4 equipamento auxiliar montada em poste de aco zincado com Unidade 3 600,00 1.800,00
fluorescente compacta 85W-220V
Luminaria para iluminagéo publica tipo pétala, corpo em aluminio
fundi te tipo E-4 1a 6di
5 undido, s?que e tipo 0, pa_ra ampadas de vapor de SAOdIO de Unidade 11 580,00 6.380,00
alta presséo de 250 W, com vidro plano, completa com lampada,
reator, ignitor e capacitor para corre¢éo do fator de poténcia
17.540,00
RELAGCAO DE MATERIAIS - QUADROS
X VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE p
¢ Q UNITARIO (R$) (R$)
Quadro de Distribuicdo da Galeria (QD-GAL), para protegéo e
1 manobra de circuitos de iluminagéo e tomadas, fabricado cj 1 7.000,00 7.000,00
conforme diagramas apresentados.
Painel de Controle da Estagdo (BAR-PCE), montado em armario
2 autoportante, com,"r.lo—brealf", swjtch gigat?it 1_6 p_orta_s, o G 1 82.000,00 82.000,00
conversores de midia para fibra éptica e distribuidor interno éptico
(DIO), conforme diagramas de projeto
Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa de
sobrepor, responséavel pela conversdo de midia entre redes .
3 dpticas multimodo e redes a pares trangados, ambas em padréo g 6 8.000,00 48.000,00
gigabit, e pela alimentacéo auxiliar via POE ou ramal 24 Vcc
Quadro Conversor de Sinal Analégico, instalado em caixa de
sobrepor, responsavel pela coleta e converséo de sinais
4 analdgicos tipo 4 a 20 mAde instrumentos de campo e pela cj 1 15.000,00 15.000,00
ligagdo destes a rede de automagcéo por enlace de fibra 6ptica
multimodo
152.000,00
RELACAO DE MATERIAIS - OUTROS
< VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE p
¢ Q UNITARIO (R$) (R$)
Transmissor indicador de nivel tipo ultrassoénico, faixa de trabalho
de 0 a 10 metros, conexdo ao processo via flange DN 150, .
1 alimentagéo 24 Vcc, sinalizagédo padréo 4 a 20 mAe demais Unidade 1 3.500,00 3.500,00
caracteristicas conforme especificagées
Camera de seguranga tipo IP, resistente a vandalismo, para
instalacd Xt , LEDs inf Ih iluminaca .
2 instalagdes e er~nas ’cgm s in raverme_ os para iluminacéo Unidade 5 6.200,00 31.000,00
noturna, resolugdo minima real de 5 megapixels, suporte ao
padrdo ONVIF
3 Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo Unidade 1.832 11,50 21.068,00
55.568,00




TEHEN

PRAZO DE ENTREGA

®®6

O prazo de entrega previsto é de 20 dias.

VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta em questao possui validade de 15 dias.

OBSERVAGCOES

e Naplanilha “RELACAO DE MATERIAIS — ARANDELAS” no item 4 foi considerado poste

zincado com altura 3 metros;

e Em nenhum outro item foi considerado poste (luminarias/cameras).

Em caso de aceite solicitamos a gentileza de nos encaminhar a confirmagdo para que

possamos agilizar o processo através do e-mail projetos@tehen.com.br.

Estamos a disposicdo para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

oo 4qu

Tehen tecnologia e eficiéncia hidroenergética Ltda
CNPJ.: 36.734.665/0001-76

Adriano Augusto Barros Franci

(19) 99915-2340

e-mail: projetos@tehen.com.br

[=]
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R. SILVA BUENO, 1.660 - IPIRANGA - SAO PAULO - SP - CEP 04208001

TOYWAVE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA-EPP Impresséo: 02/05/2022 16:48

Orgamento:
Telefone (11)3586-6858 - Fax
CNPJ: 19.289.744/0001-04 - IE: 143026100110 3.374/0
www.toywave.com.br E-mail: vendas@toywave.com.br
SAO PAULO, 2 de maio de 2022
Cliente: ARCADIS LOGOS S.A
Contato: MARCOS LUIZ ENGENHARIA
Fone: 11 2180-7654
E-mail: MARCOS.MARCELINO@ARCADIS.COM
S/Referéncia:
N/Referéncia: 3374/0
Tipo de Frete: 0 - Remet. CIF
Item Produto Qtde Unid. VIr Unit. Valor Total Entrega Conversao
1 A130202 - 1 PC  R$8.657,62 R$ 8.657,62 2 dias DOLAR 49191
TRANSCEPTOR
ETHERNET RADIO
ZUMLINK 900MHZ
Z9-PE-BRA

Destino: Revenda
%ICMS: 4,00 IP1% 9,75 %IVA: 0,00

Classificacao Fiscal: 85176277

Transceptor de radio Spread Spectrum 902-928 MHz, 2 (duas) Portas seriais, 1 (uma) Porta
Ethernet, 1 (uma) Porta USB, gabinete robusto, 6-30 VDC, com conector RF tipo
TNC.Acessorios incluidos: Cabo de alimentagdo com terminagdes decapadas e conector de 2
pinos (Power Cable with flying leads and 2-pin connector).

Moeda: REAL
Total Produtos: 8.657,62
Total Frete: 0,00
Total Seguro: 0,00
Total IPI: 844,12
Total ICMS: 346,30
Total: 9.501,74
Cond. de Pagto: ANTECIPADO (DEPOSITO)
Proposta valida até: 16/05/2022

INSTRUGOES PARA PAGAMENTO ANTECIPADO (DEPOSITO) - BB:
BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 5853-X

CONTA CORRENTE: 8100-0

CORRENTISTA: TOYWAVE - CNPJ: 19.289.744/0001-04

SWIFT CODE: BRASBRRJSBO

Www.ceros.com.br RICARDO

Pagina 1 de 2




TOYWAVE COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA-EPP Impressao: 02/05/2022 16:48
R. SILVA BUENO, 1.660 - IPIRANGA - SAO PAULO - SP - CEP 04208001 Orgamento:

T TOYWAVE Telefone (11)3586-6858 - Fax
3.374/0

CNPJ: 19.289.744/0001-04 - IE: 143026100110

www.toywave.com.br E-mail: vendas@toywave.com.br

Condicoes Comerciais:

1 - Os precos sao em reais baseados na conversao da(s) moeda(s) estrangeira(s) acima indicada(s). Caso altere a
quantidade, favor solicitar nova cotacao.

2 - Os precos serao ajustados na data do faturamento de acordo com a respectiva variacdo cambial ( referéncia PTAX
Venda do BACEN).

3 - O prego unitario (VIr Unit.) NAO inclui o IPI.

4 - FRETE: CIF destinatéario (Frete por conta da Toywave).

5 - Prazo de entrega: previsdo descrita acima, mas sujeito a confirmacéo no ato do pedido e trAmite alfandegario.

6 - Pedido minimo R$ 500,00.

Qualquer duvida favor entrar em contato pelo tel: (11) 3586-6858 / 3586-6859.

Atenciosamente,

RICARDO SOLASSI PO
VENDAS-TOYWAVE

ricardo@toywave.com.br

Www.ceros.com.br RICARDO Pagina 2 de 2



. EMPRESA: UNIVERSO ELETRICO LTDA - FILIAL 2 CNPJ: 02697297000383 Pagina: 1 / 1
U n IVE rs I.E: 0629871370287 ENDERECO: RUA RODRIGUES DO PRADO, 100 Data: 25/04/2022 12:34:49

€ LETRICDO BAIRRO: ERMELINDA CIDADE: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 31250310 FONE: (31)3071-3232

ORCAMENTO N°: 1.288.083 [FILIAL: 2]

INFORMACOES DO CLIENTE

CLIENTE N 1106428 - ARCADIS CNPJ:
LE: ENDERECO:
BAIRRO: CIDADE: -MG
TELEFONE: CONTATO/TELEFONE:
INFORMACOES DO ORCAMENTO
N° ORG. FILIAL: 1288083 N° ORG. GERAL: DATA:  25/04/2022 12:34:35
PEDIDO: COBRANGA: CRTO PLANO DE PAGAMENTO: 30 DIAS

TRANSPORTE: FOB - Por conta do destinatario VENDEDOR: 116 - ADEMIR JUNIOR CABRAL

ITENS DO ORCAMENTO

ITEM| CODIGO DESCRI(;/:\O DO PRODUTO OBS PRODUTO NCM UN REF.FAB. MARCA QT P.UNIT | VL.TOTAL
2 33642 | MASSA DE VEDACAO 1 KG 32141010 PC DIVERSOS 1 26,50 26,50
3 8047 | CONDULETE ALUM S/ROSCA 1" TIPO E S/TP 76090000 PC | 56102/313 TRAMONTINA 8 13,87 110,96
4 3004 | TOMADA EMB.RED.2P+T P.BRAS. 20A S/PL 85366910 PC | 9895-7 BLUX 8 8,20 65,60
PT
5 8111 | TAMPA P/COND. ALUM 1 P/1 TOMADA 76090000 PC | 56117/021 TRAMONTINA 8 4,91 39,28
REDONDA
6 42054 | CAIXA POLIFASICA POLICARBONATO C/| 39259090 PC | CMD3 TAF 1 974,15 974,15
LENTE
7 335633 | CAIXA INSPECAO PVC P/ATERR.200X230 39172900 PC DIVERSOS 1 15,00 15,00
CITP
8 33083 | TAMPA FERRO FUND. P/ ATER. 250 MM 73251000 PC | TEL526 DIVERSOS 1 38,18 38,18
9 12088 | CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 16MM2 AZ 85444900 MT | FLEX16 DIVERSOS 8 12,57 100,56
10 12089 | CABO FLEXIVEL ANTI CHAMA 750V 16MM2 PT 85444900 MT | FLEX16 DIVERSOS 25 12,57 314,25
11 21064 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C NOVO 85362000 PC | SHB3L63 SOPRANO 1 61,40 61,40
PAD
Total 10 Itens Sub Total: 1.745,88
Frete: 0,00
Total do Orcamento: 1.745,88
Local de entrega:
Endereco: NO;
Complemento: Bairro:
Cidade: - CEP:
Observacdes:
Vendedor

ADEMIR JUNIOR CABRAL

VALIDADE - ORCAMENTO SUJEITO AO ESTOQUE E PRECO DO DIA.
NAO ACEITAMOS DEVOLUGAO DE RETALHOS DE FIOS, CABOS, MANGUEIRAS, MERCADORIAS VENDIDAS SOB MEDIDA OU ENCOMENDAS
ESPECIAIS.

PRECOS VALIDOS SOMENTE PARA ESSE ORCAMENTO.

ESTAMOS TRABALHANDO COM MATERIAIS DE: (MEDIA TENSAO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, ILUMINACAO,
AUTOMAGAO INDUSTRIAL - SCHNEIDER, SIEMENS, WEG E CONEXEL).

ACESSE O NOSSO SITE www.universoeletrico.com.br, OPCAO ACESSO DO CLIENTE E VEJA MAIS DETALHES.




WARME DO BRASIL INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO INDL. LTDA
LI ® Rua: Cana Verde, N° 110 - Bairro: Jardim Silvestre

w é’r m Cidade: Ttaquaquecetuba / SP - CEP:08584-420
i y . rrr Central de Atendimento (11) 4646 - 2525

A = HomePage: www.warme.com.br E-mail: warme@warme.com.br
CNPJ.: 04.841.807/0001-08 LE.: 379.086.061.115

Data Emissdo: 20/04/2022 PROPOSTA COMERCIAL N° 44.688 /2022
Vendedor:  PATRICIA VIEIRA E-mail: PATRICIA.VIEIRA@WARME.COM.BR

(X)- Novo ( )-Revisdo 1 ( )-Revisdo 2 ( )-Revisdao 3 ( )-Revisdao 4 ( )-Revisdo 5 ( )-Revisdao 6 ( )-Revisdao 7
Razdo Social : ARCADIS LOGOS S.A CN.PJ/CF.P 07939296000150
|Atencdo Sr (a): MARCOS LUIZ Departamento : COMPRAS
Fone : 11 32263400 E-mail : marcos.marcelino@arcadis.com
Fone2:

Sua Coleta de Precos n°. E-MAIL

[Céd. |Quant. [Ttem | Descri¢io | Prazo Entrega] NCM [ Unit.(RS) |[PI (%)| ICMS(%)PIS(%] COFINS(%)| ST(R$)]| Total (RS) |

28934 1,00 1 TRANSMISSOR DE NIVEL ULTRASSONICO WPCU-01-10 IMEDIATO 90261029 4.820,00 0,00 13,30 0,65 3,00 0,00 4.820,00

TRANSMISSOR DE NIVEL TIPO ULTRASSONICO SEM CONTATO
RANGE DE MEDICAO ATE 10 METROS

RESOLUCAO: 3MM OU 0,1% O QUE FOR MAIOR

PRECISAO: 0,5% ~ 1%

SAIDA ANALOGICA: 4 A 20MA - 250 OHMS

LINGUAGEM: INGLES

MATERIAL: INVOLUCRO EM ALUMINIO

SENSOR EM PVC

TEMPERATURA OPERACIONAL: INVOLUCRO: -20°C A +60°C
SENSOR: -20° A +80°C

GRAU DE PROTECAO: INVOLUCRO: IP65

SENSOR: IP68

CONSUMO: 20MA / 0,48W

CONEXAO ELETRICA: PRENSA CABO

CONEXAO AO PROCESSO: 1 1/2" BSP

Valor ST R$ 0,00
Valor ICMS R$ 578,40 | Valor IPI R$ 0,00
Valor PIS R$ 31,33 | TOTAL S/ IMP. R R$ 4.820,00
Valor COFINS| RS 144,60 | TOTAL + ST + IPI RS 4.820,00

Observagoes:

COND. DE PAGTO : 28 DIAS DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO A VISTA: FATURAMENTO MINIMO DE R$ 500,00




VAL. DA PROPOSTA : 20 DIAS Banco Bradesco Ag.: 1741-8 C.C.:26400-8
ASSIST. TECNICA : PERMANENTE Itau: Ag.: 4299 C.C: 332520 FRETE: C.LF | | F.O.B.
GARANTIA: 12 MESES Bando Brasil Ag.: 1476-1 C.C.: 41577-4

CONFIRMACAO DO PEDIDO: Informar a destinagdo do material: Revenda, Consumo ou Matéria-Prima. Conforme o disposto no RICMSPITULO II - CAPITULO 1, é obrigatéria a informagio da destinagdo do
produto (Matéria-Prima, Revenda ou Consumo). Os pedidos omissos serdo faturados como material destinado a revenda.

CANCELAMENTO DO PEDIDO/MULTA: Os instrumentos especificados serdo confeccionados, exclusivamente para atender as condigdes operacionais do processo do cliente, sendo que desta forma, uma vez inic
fabricacdo destes instrumentos, ndo sera aceito em hipdtese alguma, ou sob qualquer argumento, o cancelamento do pedido de compra. No caso de cancelamento de pedido de compra por parte do cliente, antes do inici
da fabricagdo, a Warme do Brasil ,resguarda-se do direito de cobrar uma multa de 40 % do valor do Pedido no niimero de itens, os pregos poderdo sofrer alteragdes.

GARANTIA: 12 meses apos faturamento, contra defeito de fabricacao, desde que respeitada as recomendacées de montagem e utilizacao.

A assisténcia técnica decorrente da garantia serd prestada pela Warme desde que o objeto seja entregue e retirado em nossa fabrica.

Para emissao de pedido de compra favor informar o niimero desta proposta no mesmo.

Estamos a disposigdo para esclarescimentos ou novas consultas...

PATRICIA VIEIRA
. Depto. Comerci"al 3
WARME DO BRASIL INSTRUMENTACAO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA




CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - LME-002 -
BARRAGEM PIRAI

COTACOES

REFERENCIA 1

REFERENCIA 2

REFERENCIA 3

MEDIA OU
MEDIANA

CUSTO
RETROAGIDO (*)

Item

Caédigo

Discriminagao

Unidade

FORNECEDORES

Preco Unitario (R$)

ELE-014

Quadro de Distribuicdo da Galeria (QD-GAL), para prote¢do e manobra
de circuitos de iluminagdo e tomadas, fabricado conforme diagramas
apresentados.

Cj

Tehen

7.000,00

7.000,00

6.357,45

ELE-015

Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1"

un

Perfil Lider

3,00

2,48

3,00

2,74

ELE-016

Abracadeira tipo "D", para fixac@o de eletrodutos rigidos de @ 1"

p¢

Ganges Tubos / Loja
Elétrica / Anhanguera

3,70

1,54

1,54

1,40

ELE-017

Caixa de ligagéo ("Condulete"), tipo "E", @ 1", com 01 tomada 2P+T 20A
20A.

cj

Loja Elétrica

18,10

16,51

ELE-018

Luminéria tipo arandela, a prova de TGVP, com refletor de facho aberto,
completa com lampada a vapores metdlicos de 70 W / 220 V, reator,
ignitor e capacitor para corregdo do fator de poténcia

cj

Tehen

380,00

380,00

345,12

ELE-019

Luminéria tipo arandela 45°, soquete E-27, para lampadas de 70 W tipo
vapor metalico de alta presséo, completa, com refletor tipo facho aberto,
com reator, ignitor e capacitor de corregdo do F.P.

cj

Tehen

320,00

320,00

290,63

ELE-020

Luminéria de emergéncia, com 02 refletores a lampadas halégenas de 55
W/ 12 V, bateria selada de 12 V / 40 Ah, carregador de bateria e
acionamento automatico no corte do fornecimento de energia. Autonomia
minima de 2,5 horas

cj

Tehen

500,00

500,00

454,10

ELE-021

Luminéria com corpo em aluminio fundido com alojamento para
equipamento auxiliar montada em poste de ago zincado com fluorescente
compacta 85W-220V

Cj

Tehen

600,00

600,00

544,92

ELE-022

Painel de Controle da Estacéo (BAR-PCE), montado em armario
autoportante, com "no-break", switch gigabit 16 portas, conversores de
midia para fibra éptica e distribuidor interno éptico (DIO), conforme
diagramas de projeto

Cj

Atica Painéis / Tehen

77.609,79

82.000,00

79.804,90

72.479,41

10

ELE-023

Quadro Conversor de Sinal de Fibra Optica, instalado em caixa de
sobrepor, responséavel pela conversao de midia entre redes oOpticas
multimodo e redes a pares trangados, ambas em padréo gigabit, e pela
alimentagdo auxiliar via PoE ou ramal 24 Vcc

Cj

Atica Painéis / Tehen

23.717,02

8.000,00

15.858,51

14.402,82

11

ELE-024

Quadro Conversor de Sinal Analégico, instalado em caixa de sobrepor,
responsavel pela coleta e converséo de sinais anal6gicos tipo 4 a 20 mA
de instrumentos de campo e pela ligagéo destes a rede de automacéo por
enlace de fibra 6ptica multimodo

cj

Atica Painéis / Tehen

31.674,06

15.000,00

23.337,03

21.194,87

12

ELE-025

Transmissor indicador de nivel tipo ultrassonico, faixa de trabalho de 0 a
10 metros, conexdo ao processo via flange DN 150, alimentagdo 24 Vcc,
sinalizagdo padréo 4 a 20 mA e demais caracteristicas conforme
especificacfes

cj

Indflow / Warme /
Tehen

4.390,00

4.820,00

3.500,00

4.390,00

4.004,97

13

ELE-026

Fibra Optica multimodo 50/125u duplex, para uso externo

Central Cabos / Tehen

8,65

11,50

10,08

9,15




CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

COTACOES

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - LME-002 - - = - MEDIA OU CUSTO
BARRAGEM PIRAI REFERENCIA 1 REFERENCIA 2 REFERENCIA 3 MEDIANA | RETROAGIDO (¥)
Item Caédigo Discriminagdo Unidade | FORNECEDORES [Pre¢o Unitéario (R$)
14 ELE-027 Eletroduto rigido de acgo galvanizado, tipo semi-pesado, @ 2", em barras br G‘?n_ges Tubos / Loja 178,00 123,22 198,08 178,00 162,39
de 3 metros Elétrica / Anhanguera
15 ELE-015 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 1" pc Gang’esl Tubos / Loja 3,00 9,25 2,48 3,00 2,74
Elétrica / Logos
16 ELE-028 Bucha e arruela para eletrodutos rigidos de @ 2" pc Loja Elétrica / Logos 24,43 4,94 14,69 13,40
17 ELE-029 |Caixa de passagem em aluminio fundido, 400X400mm pc Loja Elétrica / Logos 422,67 351,86 387,27 353,30
Luminaria para iluminagdo publica tipo pétala, corpo em aluminio fundido,
18 ELE-030 soquete tipo E—40, para lampadas de vaeor de sadio de a}lta_pressao de G Tehen 580,00 580,00 526,76
250 W, com vidro plano, completa com lampada, reator, ignitor e
capacitor para corregao do fator de poténcia
Camera de seguranca tipo IP, resistente a vandalismo, para instalacées
19 ELE-031 |externas, com LEDs infravermelhos para iluminag&o noturna, resolugéo ps Compet / GSC / Tehen 12.450,00 5.213,17 6.200,00 6.200,00 5.630,89
minima real de 5 megapixels, suporte ao padrdo ONVIF
R&adio-modem 802.11n (Wi-Fi) 5,8 GHz, com antena integrada de 18 dBi,
2 ELE-032 R X 501,74 501,74 b .
0 03 banda minima de 150 Mbps, alimentagéo padrdo PoE pe Toywave 9.50 9.50 ot
P >
21 ELE-033 Molde para SOI.(.ja exotermlca, para cabo de # 50 mm? passante lateral a oc Loja Elétrica 170,96 170,96 155,97
haste de @ 3/4", em grafite
- — 5 - -
22 ELE-034 Car_tughE) de po6 para solda exotérmica, n°® 115, com disco retentor e palito oc Loja Elétrica 14,42 14,42 13,16
de ignicdo
Cotacgdes de abril/maio/junho de 2022, retroagidas para a data base de julho de 2021. abr/22 6614,890
CUSTO INPC i/22 6644,660
RETROAGIDO (¥) e :
jul/21 6034,730




CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

COTACOES

LISTA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS - - - - MEDIA OU CUSTO
LME-001 - BARRAGEM PIRAI i B Rk MEDIANA RETROAGIDO
Item | Cédigo Discriminagéo Unidade | FORNECEDORES Prego Unitario (R$)

1 | ELE-001 |Poste de concreto de secao circular 7.5m - 90dan un Quadricabos 3.200,00 3.200,00 2.919,34

2 | ELE-002 |Bucha p/ eletroduto de aco galv. a fogo @32mm. un Perfil Lider 1,51 1,51 1,38

3 | ELE-003 [Arruela para eletroduto de ago galv. a fogo g32mm. un Perfil Lider 1,42 1,42 1,30

4 |ELE-004 Porta gxtema metallpa d~e 2 folhas, 900x2600mm. com G Dormetal / Sasazaki / 4.725.00 568,00 653,00 653,00 595,73
veneziana para ventilacédo Romassol

5 | ELE-005 [Bucha p/ eletroduto de aco galv. a fogo g25mm. un Perfil Lider 1,21 1,21 1,10

6 | ELE-006 |Arruela para eletroduto de aco galv. a fogo @25mm. un Perfil Lider 0,93 0,93 0,85

7 | ELE-007 |Conector de bronze para haste-cabo g3/4"-10mm?2, un Loja Elétrica 27,07 27,07 24,70

8 | ELE-008|Massa calafetadora para vedagéo kg |-oia Elétrica/Universo 14,94 26,50 17,89 17,89 16,32

Elétrico / Logos

9 | ELE-009 |Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mm? preto m |0 E'etErl'gfrié g”"’erso 12,68 12,57 12,63 11,52

10 | ELE-010|Seccionadora fusivel 3g 600v, 60a com fusivel nh de 63a un Loja Elétrica 356,99 356,99 325,68

11 | ELE-011|Condutor de cobre singelo, isolado 750v, # 16mme azul claro | m  |-O12 E'etErl'gfrié g”"’erso 12,68 12,57 12,63 11,52

12 | ELE-012|Caixa de telefonia 250x150x100 mm. pc Ganges Tubos / Logos 60,04 79,23 69,64 63,53

13 | ELE-013 Porta gxtema metaln;a d~e 1 folhas, 800x2600mm. com o¢ Dormetal / Sasazaki / 6.400,00 501,60 572,43 572,43 522,22
veneziana para ventilacdo Romassol

Cotagdes de abril/maio/junho de 2022, retroagidas para a data base de julho de 2021. abr/22 6614,890

CUSTO INPC mai/22 6644,660

RETROAGIDO (* - .
) jul/21 6034,730




A ARCADI

for natural and

bt assets
PERIODO - —
ota otal
ITEM ATIVIDADE CUSTO (R$) PERIODO | TIPO DE VALOR RS) (%)
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13 Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 9
CANTEIRO DE Custo 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,68 108.734,69
OBRAS LOCAL, o
| ENGENHARIAE 195722428 72 o o o s 0 A4 04 A 0 0 0 0 A 0 4 S 4 A A A A 0 0 0 i i s o s o o o o o o o o o o [ R T R R
ADM|N|STRAQAO Porcentagem 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127% 0,127%
Custo 49541979 | 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,60 49.253,59
T e e 4 0 A 0 A A A A A A A ?
2 PRELIMINARES S 36 889.448,58 1,037%
Porcentagem 0,577% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057% 0,057%
Custo 287.550,66 287.550,66 287.550,66 287.550,66 287.550,66 287.550,63
OBRAS DO o
3| ResERVATORIO 172530393 24 e e A A A A A A 172630393 | 2,011%
Porcentagem 0,335% 0,335% 0,335% 0,335% 0,335% 0,335%
OBRAS DE DESVIO Cusio AT
4 DO CURSO DE 5.054.514,34 4 _ 5.054.514,34 5,891%
AGUA
Porcentagem 5,891%
Custo 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,54 | 2.146.110,62
Porcentagem 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501% 2,501%
TORRE DE TOMADA Custo 184.526,39 | 18452639 | 18452639 | 184.526,38
DE AGUA E o
6 | GaLcRADA 73810555 16 e e s i A 738.10555 | 0,860%
BARRAGEM Porcentagem 0,215% 0,215% 0,215% 0,215%
4.929.957,43 | 4.929.957,43 | 4.929.957,43 | 4.929.957,44
VERTEDOR DE Cuse ; ; ; ;
7 | ExTRAVASAO DA 19.719.829,73 16 - 19.719.829,73 | 22,983%
EARRAEEY Porcentagem 5,746% 5,746% 5,746% 5,746%
Custo 1.813.434,19 | 1.813.434,19 | 1.813.434,20
GALERIA, MUROS E o
8 | sTP PROVISORIO Sl iz e e e e e s o o 5.440.302,58 6,340%
Porcentagem 2,113% 2,113% 2,113%
CANAL DE Custo 2.217.000,26 | 2.217.000,26 | 2.217.000,27
e e s s e e e e ?
2 CANAL DE BB, 12 6.651.000,79 7,751%
DESCARGA Porcentagem 2,584% 2,584% 2,584%
708.828,57 | 1.417.657,14 | 1.417.657,14 | 1.417.657,14 | 708.828,57
FORNECIMENTO DE Cusio
10 MATERIAIS E 5.670.628,56 16 _ 5.670.628,56 6,609%
EQUIPAMENTOS Porcentagem 0,826% 1,652% 1,652% 1,652% 0,826%
200.257,50 200.257,50 200.257,50 200.257,50
MONTAGEM DE Cuse : : : :
EQUIPAMENTOS Porcentagem 0,233% 0,233% 0,233% 0,233%
Custo 167.872,70 | 167.872,70 | 167.872,70 | 167.872,68
ADUTORA DE o
Porcentagem 0,196% 0,196% 0,196% 0,196%
TOTAL (R$) 85_802_758’35 5.658.668,81 2.304.098,82 | 2.304.098,82 | 3.197.453,78 | 4.106.539,85 | 4.106.539,85 | 4.394.090,50 | 3.500.735,55 | 7.521.606,90 | 11.502.787,76 | 11.502.787,76 | 11.502.787,76 | 2.254.845,22 | 2.254.845,22 | 2.422.717,92 | 2.422.717,92 | 2.422.717,92 | 2.422.717,99
85.802.758,35 100,000%
TOTAL (%) 6,595% 2,685% 2,685% 3,727% 4,786% 4,786% 5,121% 4,080% 8,766% 13,406% 13,406% 13,406% 2,628% 2,628% 2,824% 2,824% 2,824% 2,824%

MARCELO DE BARROS
STAMA:13660133876

Assinado de forma digital por MARCELO
DE BARROS STAMA:13660133876
Dados: 2022.08.17 17:53:29 -03'00'
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	Cotações da atualização de julho_21.pdf
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	O processo utilizado é a pultrusão, que consiste na fabricação de perfis contínuos com excelente acabamento superficial e pigmentação durante o processo de produção. Possui teor de fibra na ordem de 70% e 30% de resina, o que confere ao material desempenho mecânico superior com elevada resistência à ataques químicos.
	Mediante confirmação da programação de produção no momento do recebimento da ordem de compra.
	(Condicionado à aprovação de projeto, conforme item 7.B das Condições Gerais, caso aplicável.)
	20% no fechamento do pedido/ 50% na liberação/ 30% para 21DDL, através de boleto bancário. (Mediante análise de crédito)
	FOB, posto na Stratus em São José dos Campos/SP.
	15 dias, condicionado ao reajuste de matéria-prima.
	Preço fixo e irreajustável dentro do período de validade da proposta.
	As presentes condições comerciais são para o fornecimento integral das quantidades constantes nesta proposta, portanto caso seja feito fechamento parcial poderão ser reconsiderados os preços apresentados.
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